



Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 05 ref. OIS nº 05

PROAD nº 4309/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Diferenças de quantitativo dos revestimentos cerâmicos dos sanitários e administrativo da Divisão de Transportes, e acréscimo de metragem de telhas para a cobertura do espaço da churrasqueira.

2. Valor complementar: R\$ 1.814,46 conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazos:

a) original de 28/07/2025 a 26/09/2025

b) complementar 01 (21 dias): até 17/10/2025

c) complementar 02 (sem prazo adicional): até 17/10/2025

d) complementar 03 (7 dias): até 24/10/2025

e) complementar 04 (zero dias): até 24/10/2025

f) complementar 05 (zero dias): até 24/10/2025

4. Documentos necessários (contratada):

- não se aplica.

Em 30 de setembro de 2025.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

DE ACORDO.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato