



**Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES o8 ref. OIS nº 06**

PROAD nº 3305/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121  
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 39.518520/0001-26

---

**1. Objeto:** Acréscimo de serviço de instalação de vidro em janela do gabinete e de instalação de película em divisória de vidro existente e supressão de serviços de elétrica.

**2. Valor complementar: R\$-1.726,48**, conforme planilha orçamentária anexa.

**3. Prazos:** a) original: até 15/08/2025

b) complementar 01 (sem prazo): até 15/08/2025

c) complementar 02 (7 dias): de 16/08/2025 até 22/08/2025

d) complementar 03 (sem prazo): até 22/08/2025

e) complementar 04 (sem prazo): até 22/08/2025

f) complementar 05 (7 dias): de 22/08/2025 a 29/08/2025

g) complementar 06 (14 dias): de 29/08/2025 a 12/09/2025

h) complementar 07 (10 dias): de 12/09/2025 a 22/09/2025

**i) complementar 08 (11 dias): de 22/09/2025 a 03/10/2025**

**4. Documentos necessários** (contratada): não se aplica

Em 30 de setembro de 2025.

Aline Ledur  
Gestor do Contrato

DE ACORDO.

Camila Saikoski  
Fiscal do Contrato