



**Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 07 ref. OIS nº 05**

PROAD nº 4309/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

---

**1. Objeto:** Complemento de estrutura metálica para adequação dos apoios das telhas junto à chaminé da churrasqueira existente na Divisão de Transportes, conforme segunda alteração de projeto, realizada durante a execução da obra. Supressão de diferenças de quantitativo de rodapés e de item duplicado em planilha original (vidro de box dos sanitários).

**2. Valor complementar: R\$ -1.045,78**, conforme planilha orçamentária anexa.

**3. Prazos:**

- a) original de 28/07/2025 a 26/09/2025
- b) complementar 01 (21 dias): até 17/10/2025
- c) complementar 02 (sem prazo adicional): até 17/10/2025
- d) complementar 03 (7 dias): até 24/10/2025
- e) complementar 04 (zero dias): até 24/10/2025
- f) complementar 05 (zero dias): até 24/10/2025
- g) complementar 06 (12 dias): até 05/11/2025
- h) complementar 07 (12 dias): até 17/11/2025**

**4. Documentos necessários (contratada):**

- não se aplica.

Em 5 de novembro de 2025.

Aline Ledur  
Gestora do Contrato

DE ACORDO.

Camila Saikoski  
Fiscal do Contrato