



**Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 06 ref. OIS nº 12**

PROAD nº 4310/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024  
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

Empenho 400119/400121  
CNPJ nº 39.518520/0001-26

---

**1. Objeto:** Substituição de 10 placas de piso vinílico para melhoria da sala de audiências da 1ª VT (apenas material). Acréscimo de pintura do teto do gabinete novo. Retificação de itens não computados em OIS complementar 03. Supressão de uma unidade de transporte de entulho e outros itens não executados.

**2. Valor complementar: R\$ -2.357,21**, conforme planilha orçamentária anexa.

**3. Prazos:** a) original: até 26/09/2025

b) complementar 01 (sem prazo): até 26/09/2025

c) complementar 02 (sem prazo): até 26/09/2025

d) complementar 03 (sem prazo): até 26/09/2025

e) complementar 04 (7 dias): de 26/09/2025 até 03/10/2025

f) complementar 05 (sem prazo): até 03/10/2025

**f) complementar 06 (sem prazo): até 03/10/2025**

**4. Documentos necessários (contratada):** não se aplica

Em 22/10/2025.

ALINE LEDUR  
Gestora do Contrato

DE ACORDO.

Camila Saikoski

Fiscal do Contrato