

Relatório de acompanhamento - situação OUTUBRO/2025

										30/10/2025									
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CDS)																			
Nome	Objetivo	Riscos Associados	Pré-projeto	Responsável	Status	Início Previsto (ano/mês)	Encerramento Previsto (ano/mês)	% de execução atual	Início (real)	Encerramento (real)	% de execução real	GP	Encerramento Previsto (ano/mês)	Encerramento Real (ano/mês)	GP	Encerramento Previsto (ano/mês)	Encerramento Real (ano/mês)	GP	Encerramento Previsto (ano/mês)
Evolução do Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (SISEJUD)	Aprimorar o sistema SISEJUD, desenvolvido pelo TRT-4, para a gestão de demandas processuais das Escolas Judiciais da 1ª, 2ª e 3ª instâncias de julgamento, e para o sistema de gestão de processos de execução de sentenças, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Os riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Atualização do SISEJUD a composição de novas demandas processuais, para fins de desenvolvimento do sistema. O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Leandro Galina	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	82,00%	01/01/2024		82,00%	1,00	01/12/2025						
	Realizar, conforme priorização da coordenação nacional do PJe, o desenvolvimento e a implementação do PJe nacional, cujo versão 2.11, em relação aos produtos que envolvem a elaboração de sentenças, despachos e decisões, bem como demais funcionalidades relacionadas ao editor de textos do PJe, conclusão ao magistrado, anulação no processo de documentos diversos, geração automática de expedientes, módulo de cartórios, catálogos de pessoas físicas e jurídicas, entre outros.	- O PJe é um sistema consolidado nacionalmente. As oportunidades de melhoria que venham sendo identificadas estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento de novos módulos de responsabilidade do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: todas as demandas do CSJT referentes ao ciclo da versão 2.18 foram atendidas. Em andamento o desenvolvimento da versão 2.19. Segue recebendo demandas da força-tarefa nacional coordenada pelo CSJT do novo módulo de desenvolvimento das sessões de 2º grau do PJe.	Fábio Garcia	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	82,00%	01/01/2024		82,00%	1,00	01/12/2025						
Desenvolvimento colaborativo do PJe nacional	Reprogramação e migração dos painéis constituídos no TRT4 em QlikSense para essa nova estrutura do TST, em nuvem, na tecnologia PowerBI.	- Riscos identificados: - Dificuldade em instalar os painéis novos nessa estrutura - MITIGADO - Dificuldade em programar reprogramar os painéis novos em Power BI - MITIGADO - Necessidade de aquisição de mais licenças para liberar painéis com dados supostos - ELIMINADO - Problema na atualização dos dados dos painéis - desconhecimento sobre o desempenho dessa estrutura em nuvem - novos pedidos nos painéis atrasam a entrega dos novos painéis. - Os riscos de SI identificados foram tratados porém, não documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Migrações seguem sendo realizadas. Será realizado levantamento de todas as demandas de painéis a serem migrados.	Felipe Levin	Em Execução	01/01/2024	01/12/2026	61,00%	01/01/2024		37,00%	0,59	01/12/2025						
	Atender o acordo de cooperação nacional para o desenvolvimento de um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Os riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: todas as demandas do CSJT referentes ao ciclo da versão 2.18 foram atendidas. Em andamento o desenvolvimento da versão 2.19.	Lucia Speranza	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	82,00%	01/01/2024		82,00%	1,00	01/12/2025						
Aud4 - Evolução do Sistema de Auditoria da Justiça do Trabalho	Realizar a migração dos sistemas Novajud e e-Jud+ para o Oracle 19c.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Migrações seguem sendo realizadas. Será realizado levantamento de todas as demandas de painéis a serem migrados.	Felipe Levin	Em Execução	18/09/2023	01/12/2025	96,00%	18/09/2023		95,00%	0,99	01/12/2024						
	Atender o acordo de cooperação nacional para o desenvolvimento de um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: todas as demandas do CSJT referentes ao ciclo da versão 2.18 foram atendidas. Em andamento o desenvolvimento da versão 2.19.	Lucia Speranza	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	82,00%	01/01/2024		82,00%	1,00	01/12/2025						
Migração da Novajud e e-Jud+ para o Oracle 19c	Realizar a migração dos sistemas Novajud e e-Jud+ para o Oracle 19c.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Migrações seguem sendo realizadas. Será realizado levantamento de todas as demandas de painéis a serem migrados.	Felipe Levin	Em Execução	18/09/2023	01/12/2025	96,00%	18/09/2023		95,00%	0,99	01/12/2024						
	Atender o acordo de cooperação nacional para o desenvolvimento de um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: todas as demandas do CSJT referentes ao ciclo da versão 2.18 foram atendidas. Em andamento o desenvolvimento da versão 2.19.	Lucia Speranza	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	82,00%	01/01/2024		82,00%	1,00	01/12/2025						
Implantação do e-Gestão Administrativo a partir do sistema SIGEP	Desenvolver um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Migrações seguem sendo realizadas. Será realizado levantamento de todas as demandas de painéis a serem migrados.	Felipe Levin	Em Execução	18/09/2023	01/12/2025	96,00%	18/09/2023		95,00%	0,99	01/12/2024						
	Atender o acordo de cooperação nacional para o desenvolvimento de um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: todas as demandas do CSJT referentes ao ciclo da versão 2.18 foram atendidas. Em andamento o desenvolvimento da versão 2.19.	Lucia Speranza	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	82,00%	01/01/2024		82,00%	1,00	01/12/2025						
Painel CTR PJe - Painel de Consultas ao PJe para o Centro de Inteligência	Desenvolver um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Migrações seguem sendo realizadas. Será realizado levantamento de todas as demandas de painéis a serem migrados.	Felipe Levin	Em Execução	18/09/2023	01/12/2025	96,00%	18/09/2023		95,00%	0,99	01/12/2024						
	Atender o acordo de cooperação nacional para o desenvolvimento de um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: todas as demandas do CSJT referentes ao ciclo da versão 2.18 foram atendidas. Em andamento o desenvolvimento da versão 2.19.	Lucia Speranza	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	82,00%	01/01/2024		82,00%	1,00	01/12/2025						
Integração PJe - MPJ	Desenvolver um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Migrações seguem sendo realizadas. Será realizado levantamento de todas as demandas de painéis a serem migrados.	Felipe Levin	Em Execução	18/09/2023	01/12/2025	96,00%	18/09/2023		95,00%	0,99	01/12/2024						
	Atender o acordo de cooperação nacional para o desenvolvimento de um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: todas as demandas do CSJT referentes ao ciclo da versão 2.18 foram atendidas. Em andamento o desenvolvimento da versão 2.19.	Lucia Speranza	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	82,00%	01/01/2024		82,00%	1,00	01/12/2025						
E-mentas	Desenvolver um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Migrações seguem sendo realizadas. Será realizado levantamento de todas as demandas de painéis a serem migrados.	Felipe Levin	Em Execução	18/09/2023	01/12/2025	96,00%	18/09/2023		95,00%	0,99	01/12/2024						
	Atender o acordo de cooperação nacional para o desenvolvimento de um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: todas as demandas do CSJT referentes ao ciclo da versão 2.18 foram atendidas. Em andamento o desenvolvimento da versão 2.19.	Lucia Speranza	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	82,00%	01/01/2024		82,00%	1,00	01/12/2025						
Laboratório	Desenvolver um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Migrações seguem sendo realizadas. Será realizado levantamento de todas as demandas de painéis a serem migrados.	Felipe Levin	Em Execução	18/09/2023	01/12/2025	96,00%	18/09/2023		95,00%	0,99	01/12/2024						
	Atender o acordo de cooperação nacional para o desenvolvimento de um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: todas as demandas do CSJT referentes ao ciclo da versão 2.18 foram atendidas. Em andamento o desenvolvimento da versão 2.19.	Lucia Speranza	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	82,00%	01/01/2024		82,00%	1,00	01/12/2025						
Robô AEGIS	Desenvolver um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Migrações seguem sendo realizadas. Será realizado levantamento de todas as demandas de painéis a serem migrados.	Felipe Levin	Em Execução	18/09/2023	01/12/2025	96,00%	18/09/2023		95,00%	0,99	01/12/2024						
	Atender o acordo de cooperação nacional para o desenvolvimento de um sistema de gestão de processos de trabalho, com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços prestados.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: todas as demandas do CSJT referentes ao ciclo da versão 2.18 foram atendidas. Em andamento o desenvolvimento da versão 2.19.	Lucia Speranza	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	82,00%	01/01/2024		82,00%	1,00	01/12/2025						

DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (DIA)																			
Nome	Objetivo	Riscos Associados	Pré-projeto	Responsável	Status	Início Previsto (ano/mês)	Encerramento Previsto (ano/mês)	% de execução atual	Início (real)	Encerramento (real)	% de execução real	GP	Encerramento Previsto (ano/mês)	Encerramento Real (ano/mês)	GP	Encerramento Previsto (ano/mês)	Encerramento Real (ano/mês)	GP	Encerramento Previsto (ano/mês)
Gallium - Protótipo para Minuta de Relatório de Sentença com uso de IA Generativa	Elaboração automatizada de relatório não decisorio de sentença, com objetivo de protótipo e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Projeto concluído em Dezembro/2024. Foi encerrado a segunda fase piloto. Ao total foram geradas 332 minutas de relatório de sentença. O sistema está sendo preparado para liberação para todos os magistrados de primeiro grau do TRT4, dependendo da renovação do contrato do GenAI. Sistema concluído e instalado em produção em 21/03 para todos os magistrados de 1º grau.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/01/2024	01/12/2024	100,00%	01/01/2024	01/12/2024	100,00%	1,00	01/03/2025						
	Elaboração automatizada de relatório não decisorio de acordo, com entrega de protótipo e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Concluído em Outubro/2025. Sistema implantado em todos os gabinetes do TRT4 em 06/12/2025.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/01/2025	01/12/2025	90,00%	01/01/2025	06/12/2025	100,00%	1,00	01/03/2025						
Gallium 2º Grau	Elaboração automatizada de relatório não decisorio de acordo, com entrega de protótipo e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Concluído em Outubro/2025. Sistema implantado em todos os gabinetes do TRT4 em 06/12/2025.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/01/2025	01/12/2025	90,00%	01/01/2025	06/12/2025	100,00%	1,00	01/03/2025						
	Elaboração automatizada de relatório não decisorio de acordo, com entrega de protótipo e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Concluído em Outubro/2025. Sistema implantado em todos os gabinetes do TRT4 em 06/12/2025.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/01/2025	01/12/2025	90,00%	01/01/2025	06/12/2025	100,00%	1,00	01/03/2025						
PangaAdmin	Reunir em um só local pesquisas jurisprudenciais e dados que subsidiem as decisões administrativas no Tribunal.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Concluído: Outubro/2024: entrega em produção no dia 27/09/2024; será divulgado em outubro.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	1,00	01/07/2024						
	Disponibilização do sistema Gallium, integrado ao PJe, para toda a Justiça do Trabalho, possibilitando a geração automatizada de minutas de relatório de sentenças e acordos com assistência de inteligência artificial generativa em todos os TRTs.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Concluído: Outubro/2024: entrega em produção no dia 27/09/2024; será divulgado em outubro.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	1,00	01/07/2024						
Nacionalização do Gallium	Disponibilização do sistema Gallium, integrado ao PJe, para toda a Justiça do Trabalho, possibilitando a geração automatizada de minutas de relatório de sentenças e acordos com assistência de inteligência artificial generativa em todos os TRTs.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Concluído: Outubro/2024: entrega em produção no dia 27/09/2024; será divulgado em outubro.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	1,00	01/07/2024						
	Disponibilização do sistema Gallium, integrado ao PJe, para toda a Justiça do Trabalho, possibilitando a geração automatizada de minutas de relatório de sentenças e acordos com assistência de inteligência artificial generativa em todos os TRTs.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Concluído: Outubro/2024: entrega em produção no dia 27/09/2024; será divulgado em outubro.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	1,00	01/07/2024						
Gallium RR (recurso de revista)	Automatização de etapas burocráticas que precedem a configuração de decisão de decisão de admissibilidade de recurso de revista, com entrega de protótipo e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Concluído: Outubro/2024: entrega em produção no dia 27/09/2024; será divulgado em outubro.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	1,00	01/07/2024						
	Automatização de etapas burocráticas que precedem a configuração de decisão de decisão de admissibilidade de recurso de revista, com entrega de protótipo e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	- Riscos de SI identificados foram tratados e estão documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Concluído: Outubro/2024: entrega em produção no dia 27/09/2024; será divulgado em outubro.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	01/05/2024	01/09/2024	100,00%	1,00	01/07/2024						

COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (CIS)															
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (qualificativo)	Benefícios Estimados	Riscos Associados	Progresso Atual	GR/Responsável	Status	Início Previsto (Ano/Mês)	Encerramento Previsto	% de execução planejada	Início (real)	Encerramento (real)	% de execução real	OR	Encerramento Previsto Final (ano/mês)
Implantação do módulo ACERVO DIGITAL	Implantação do módulo ACERVO DIGITAL	Atualização dos vídeos (gravação de audiências, provas e perícias) são armazenados no PJE/EMCAL, independente do PJE.	Benefícios Alçados: - Armazenamento dos vídeos no PJE. - Acesso rápido aos vídeos diretamente a partir do processo no PJE. - Maior facilidade na inserção de mídias por advogados e peritos. - Redução do número de chamados sobre inserção de mídias por advogados e peritos.		Projeto concluído em agosto/2024	Paulo Barros	Concluído	01/03/2024	01/08/2024					1,00	01/12/2024
Implantação do sistema satélite EXE-PJE	Implantação do sistema satélite EXE-PJE e fim de contrair em um único sistema todas as informações relativas à perhoras.	Grande quantidade de atos repetitivos e muito tempo utilizado em medidas executórias.	- Fornecedor um banco de perhoras centralizado e acessível a todos a fim de criar uma base de dados referente à base de execução do processo judicial, comum a cada Regional, permitindo o alcance das informações deile a quem necessitar. - Redução de quantidade de atos repetitivos e do tempo utilizado em medidas executórias. - Confidencialidade e transparência.	- O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Instalação está atualizada. Projeto suspenso aguardando definições do JAE para a disponibilização ao 1º grau.	Paulo Barros	Suspensão	01/03/2024	01/12/2025	100,00%	01/03/2024		100,00%	0,89	01/12/2024
Implantação de versão 2.7 do módulo GEMINI	Implantar a nova versão do módulo GEMINI, com desenvolvimento e ampliação do uso na ferramenta para os gabaritos de desembargadores. Além disso, o novo módulo precisa ser divulgado para os demais gabaritos, visto que atualmente basicamente é utilizado apenas pelo juiz de Direito.	O módulo GEMINI foi instalado em produção dia 06/03/2021, juntamente com a versão 2.6 do PJE. Para registro dessa implantação, foi criada e concluída no PDTIC/2020-2021 a ação: "PJE: Implantação do GEMINI", a qual teve seu objetivo principal atingido. No entanto, com a instalação em produção da versão 2.7 do PJE, em dezembro de 2021, houve mudanças e novidades nesse módulo, as quais devem ser avaliadas.	Diminuição do tempo de elaboração dos votos realizados pelos assistentes do Gabinete, devido a possibilidade de atuação em processos semelhantes selecionados pelo sistema, utilizando conhecimento comum entre eles.		Projeto concluído. Melhor: adoção de tecnologias de IA mais recentes.	Alex Fagundes	Cancelado	01/12/2021	01/03/2026	95,00%	01/12/2021		85%	1,00	
Preservação digital e gestão documental apoiada na implantação do modelo RDC-ARQ para processos eletrônicos ou processos físicos digitalizados	Integração do sistema Arquivista com o AtoM para o tratamento do acervo de processos. Projeto foi proposto ao CSJT pelo demandante do TRT 4ª Região e o envolvimento da SIETC será no sentido de dar suporte ao projeto de perícias que será desenvolvido para esta finalidade, na qual o TRT4 será o piloto do projeto arquivista.	Atualmente os processos físicos de guarda permanente estão sendo digitalizados e armazenados sem atender os requisitos previstos nos atos normativos que regem a preservação de documentos digitais, em especial acerca dos metadados necessários à identificação dos objetos digitais.	Benefícios Alçados: - Fortalecimento da segurança jurídica e da governança documental, assegurando a autenticidade, integridade, confiabilidade e acessibilidade dos documentos arquivados ao longo do tempo, garantindo a preservação digital permanente e o cumprimento das normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). - Promoção da modernização da gestão de acervos digitais, possibilitando integração com sistemas institucionais como PJE, o que otimiza fluxos de trabalho e reduz riscos de perda de informação. - Preservação dos processos físicos de guarda permanente após sua digitalização, assegurando a manutenção integral do patrimônio documental da instituição. - Maior eficiência administrativa, ao diminuir custos operacionais e riscos de obsolescência tecnológica, reafirmando o compromisso do TRT4 com a transparência, a integridade institucional e a sustentabilidade, alinhando-se às diretrizes de transformação digital do Poder Judiciário.	- Os riscos de SI identificados foram tratados porém não foram documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Concluído Sistema implantado em produção no TRT-4.	Alex Fagundes	Concluído	01/01/2022	30/09/2025	0,00%	01/01/2022	21/10/2025	0,00%	1,00	01/12/2023 01/12/2024 01/04/2025
Nome antigo: Integração do AtoM com o Arquivista															
Implantação do SCMP-PATRIÔNIO	Implantar sistema SCMP-PATRIÔNIO, em substituição ao sistema atual.	O sistema de PATRIÔNIO atualmente utilizado é desenvolvido em tecnologia defasada (desktop/desktop).	- Redução de um ativo para manutenção pelo SIETC. - Disponibilização de novas funcionalidades inexistentes no sistema atual.		Outubro/2025: Projeto concluído em razão da decisão do CSJT no sentido de adquirir ferramenta de mercado para atender a demanda.	Alex Fagundes	Cancelado	09/10/2022	31/10/2025	100,00%	09/10/2022	31/10/2025	100,00%	0,90	01/12/2023 01/12/2024 01/03/2025
Nome antigo: Substituição do SCMP - ALMOXARIFE/2 do sistema de PATRIÔNIO															
Então, foi... https://www.trt4.jus.br/portal															

Substituição da Telefonia Convencional	Substituir as centrais telefônicas convencionais do Tribunal por solução baseada em VoIP.	Embora a solução atual esteja em pleno funcionamento, seus softwares encontram-se desatualizados, sendo necessária a atualização tecnológica dos mesmos para assegurar o uso das melhores funcionalidades. Além disso, também é necessária a atualização da tecnologia das ramais para IP, com a substituição dos telefones analógicos por telefones IP, com comunicação via VCP. Essa solução será provida para todo o TRT, o que permitirá a desconstrução do o uso de centrais telefônicas nas localidades do interior do estado e nas unidades administrativas de Porto Alegre.	Benefícios Alçados: <ul style="list-style-type: none">- Expansão da solução de central telefônica do Tribunal, com inclusão de novas ramais para empregos nas unidades do interior e administrativas, capacidade de central fixa ampliada de 720 ramais para 1650 ramais, o que permitiu a centralização da telefonia, que antes era distribuída em 72 centrais;- Atualização do software de atendimento telefônico automatizado (Call Center);- Redução do risco de indisponibilidade, em função da atualização e contratação de suporte a manutenção da solução;- Substituição dos ramais fixos analógicos e digitais por ramais fixos IP;			Paulo Mendes	Concluído	01/05/2021	12/01/2025		01/06/2021	12/01/2025		1,00	01/05/2024 01/07/2023
								100,00%		100,00%					
Aquisição e instalação de novos geradores para os datacenters	Compra e implantação de um novo conjunto de geradores para sustentar os datacenters centrais	Esse projeto visa resolver diversos problemas apontados na solução atual de geradores: Baixa qualidade geral dos geradores Client; Obscuridade da lógica de configuração entre os geradores Genset e Btemac do prédio sede; Dificuldade de acesso para reabastecimento durante alagamento; Dificuldade de manutenção durante a chuva; Proximidade com setores do Tribunal que precisam lidar com o barulho e emissões;	- maior confiabilidade na sustentação de energia dos datacenters centrais; - menor emissão de CO2 (o equivalente);			Paulo Mendes	Não Iniciado	06/01/2026	01/12/2026					1,00	01/12/2025
								0,00%		0%					
Implantação de NOC terceirizado	Contratar empresa especializada em NOC (Network Operation Center) para receber os alertas e dar os encaminhamentos apropriados ainda durante os horários especiais, fora do expediente.	Não há um sobrevivente formal nas atividades da SETIC. Atualmente, os servidores da CIT recebem alertas em seus celulares e à qualquer momento da noite ou em dias de descanso e, dentro das suas possibilidades, tentam resolver o problema. Portanto, o Tribunal fica dependendo de um misto de sorte (que o alerta seja visto, que o servidor se acorde, e se há vontade para que as falhas críticas sejam sanadas ainda durante os horários especiais e o tempo de indisponibilidade seja minimizado).	- Não depender da sorte para que os alertas de infraestrutura que ocorrem fora do horário de expediente sejam vistos; - Não depender dos colegas em horários de descanso para que operações simples de restabelecimento de serviços de TIC sejam efetuadas; - Reduzir a sensação de "falta de atendimento a serviço" entre os técnicos da Coordenadoria de Infraestrutura; - Realizar um "hot fix" que permita que somente falhas graves em serviços críticos interrompam o descanso da equipe de TIC;			Paulo Mendes	Cancelado	01/04/2024	01/12/2024		01/04/2024			1,00	
								0%		0,00%					
Substituição do software de gerenciamento de imagens (VMS) de segurança (SETSE)	Implantação de novo VMS para a SETSE em todo o estado.	A solução atual apresenta diversos problemas, dentre eles a dificuldade de lidar com os logs do GenSivis, que eventualmente precisam ser novamente adquiridos quando o servidor de rede que hospeda a instalação sofre algum dano.	Benefícios Alçados: <ul style="list-style-type: none">- Substituição de uma solução antiga e obsoleta, resultando em uma utilização facilitada para os usuários (operadores) e melhorando a experiência geral;- Simplificação da infraestrutura, a nova ferramenta roda em Linux, confirmando a eliminação da complexa e dispendiosa camada de virtualização Windows;- Recursos Avançados (AI): Possibilidade de utilização de diversos recursos inovadores, como a integração de câmeras com Inteligência Artificial (AI) para funcionalidades como identificação de pessoas, elevando o nível de segurança e análise de risco;- Redução do Custo do Licenciamento: Aquisição de licença vitalícia para o software, o que significa que os custos futuros se restringem primariamente ao suporte para atualização das licenças, gerando economia a longo prazo;- Otimização Operacional: Maior rapidez na troca de câmeras e a capacidade de fazer pesquisa na tela grande, indicando melhorias significativas na manutenção e na eficiência da busca por eventos;- Gerenciamento Centralizado e Eficiente, que se apoia a centralidade da configuração individual dos 78 servidores ao simplificar o processo; essa centralização é diretamente responsável pela economia indireta com suporte Técnico, pois elimina a necessidade de encaminhar técnicos de várias do interior para atualização de software, possibilitando que correções e atualizações sejam realizadas de forma remota e automatizada, otimizando o tempo da equipe de TI e reduzindo custos operacionais de deslocamento;	- Os riscos de SI identificados foram tratados porém não foram documentados; - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados; - Os gestores de produto acompanham as questões de SI		Paulo Mendes	Concluído	01/09/2022	30/06/2025		01/06/2022	13/10/2025		1,00	01/10/2024 01/10/2023 01/06/2025
								100,00%		100,00%					
Instalação de alto falantes SIP de chamadas às partes	Substituir o sistema de som analógico utilizado nos fones para chamar as partes para as audiências por equipamentos IP, permitindo a desativação de toda a infraestrutura analógica.	Com a substituição dos telefones analógicos por aparelhos IP em fase de conclusão, a infraestrutura analógica (centrais telefônicas, cabos de par metálico, etc.) tem prazo estimado de 12 meses para ser desativada, para isso, o serviço de chamadas às partes também precisa ser modernizado, pois os atuais alto-falantes dependem dessa infraestrutura.	- Não precisar mais manter cabos analógicos (par metálico); - Não precisar mais manter as centrais telefônicas do interior, o que reduz o risco de surtos elétricos causados pelo aquecimento analógico; - Reduzir o custo de manutenção da linha analógica;	- O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados		Paulo Mendes	Em Execução	01/05/2023	30/03/2026		01/05/2023			0,80	01/12/2024 01/06/2025
								86,00%		69,00%					
Centralização do inFOR	Importar todos os bancos de dados Oracle das unidades do interior do estado, criando um conjunto de servidores virtuais nos datacenters de Porto Alegre.	Com o PJE e o eletrô judicial, o acesso à partir da rede local do interior ao inFOR caiu muito. Ao mesmo tempo, os dados são buscados pela Porto Alegre para alimentar as ferramentas de SI e estatísticas, além do backup. Então, hoje temos um acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.	Benefícios Alçados: <ul style="list-style-type: none">- Método de desempenho para as consultas de estatísticas;- Independência da WAN para a geração das estatísticas;- Realização do backup, diretamente, sem precisar trafegar os dados pela WAN;- Aquisição da distribuição entre acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda;			Paulo Mendes	Concluído	01/07/2023	01/06/2024		01/07/2023	01/06/2024		1,00	01/12/2023
								100,00%		100,00%					
Renovação dos switches do interior	Renovar o parque de equipamentos de rede (switches) do interior do estado.	Os switches Huawei instalados no interior do estado não estão mais cobertos por contrato de garantia e manutenção desde 04/12/2023. Por questões de custo, foi decidido não realizar essa prorrogação por algum tempo. Mas, conforme o tempo passa, o risco de indisponibilidade da rede por alguma falha vai se elevando e se torna insustentável.	- Com a compra de um novo parque de equipamentos, a rede do interior retorna ao mesmo patamar dos demais atos de TIC, sendo todos os equipamentos críticos estão sob contratos de manutenção e garantia. Isso diminui o risco de indisponibilidade causado por falhas;	- Não foram identificados riscos de SI; - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4. Os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados		Paulo Mendes	Em Execução	22/07/2025	01/12/2026		22/07/2025			1,00	
								20,00%		30,00%					
Renovação dos servidores de rede	Renovar o parque de servidores que irão sair da garantia em 2026.	Entre 06 e 12/2026, 86 servidores de rede sairão da vigência do contrato de manutenção e garantia. Esse projeto visa a substituição desses equipamentos.	Operação sob um contrato de manutenção e garantia (requisito obrigatório para ativos críticos) e atualização da capacidade dos equipamentos frentes aumento da demanda;	- Não foram identificados riscos de SI; - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4. Os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados		Paulo Mendes	Em Execução	20/08/2025	30/06/2026		20/08/2025			0,65	
								23,00%		15%					

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CS/TIC)															
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Riscos Associados	Pré-qualificação	GR/Responsável	Status	Início Previsto (previsto)	Encerramento Previsto (previsto)	% de execução (previsto)	Início (real)	Encerramento (real)	% de execução (real)	GRP	Encerramento Previsto (previsto)
Solução de Gestão de Dispositivos	Contratar e implantar solução para gestão do parque de notebooks e desktops que realize a captura remota, inventário e distribuição de softwares.	Atualmente, a atualização de software nos computadores e notebooks do TRT é feita de forma manual, que além de muito trabalhoso, tem riscos de falhas. O software atual não realiza a distribuição dos softwares de forma centralizada, simplificada e com menor risco de falhas e passivo a apresentar problemas, principalmente no que se refere à captura e inventário, o que levou ao encaminhamento de rescisão contratual.	- Melhorar o atendimento aos usuários e a gestão do parque de equipamentos do TRT; - Aumento da satisfação dos usuários (possibilidade de suporte remoto); - Distribuir atualizações de software de forma centralizada para os computadores e notebooks em uso; - Inventariar o parque de microinformática e fim de obter informações sobre o hardware e software dos computadores e notebooks do TRT;	- Os riscos de SI identificados foram tratados porém, não documentados; - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados; - Os gestores de produto acompanham as questões de SI;	Outubro/2025: Ativa do Pregão homologado, pedido da compra inicial encaminhado em 20/10, aguarda empresa enviar documentação inicial (implantação iniciada em 30/10 (reunão kick off)). Veja integral do plano de acompanhamento de riscos	Ana Lucia Moreira	Em Execução	01/06/2024	16/03/2026	79,00%	01/06/2024		60,00%	0,76	01/10/2025 01/06/2023 01/12/2025
Renovação parcial do parque de computadores - Positivo C820 (PDTIC ANTERIOR)	Aquisição e instalação de 1300 microcomputadores para a substituição dos equipamentos Positivo C820 que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT, com o prazo de garantia por 36 meses, bem como a substituição de outros equipamentos antigos que permanecem em uso. Os computadores Lenovo M800 foram adquiridos no final do ano de 2023 e até março/2024 foram instalados 200 unidades. Alteração de escopo: aquisição de mais 495 unidades para repor os equipamentos perdidos na enchente e finalizar a substituição dos 1300 microcomputadores Positivo C820.	Os computadores da marca Positivo, modelo C820, estão em uso no TRT há mais de 05 anos, com garantia vencida, justificando a substituição. A alteração de escopo em agosto/2024 deu em razão da necessidade de uso do saldo dos equipamentos deste lote e que não foram disponibilizados para enchente, para substituição de equipamentos diversos identificados em áreas atingidas pela enchente no TRT-4.	Benefícios Alçados: - Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas; - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandam mais poder de processamento; - Equipamentos compatíveis com as últimas atualizações de sistemas operacionais e de segurança; - Redução de problemas técnicos e tempo de inatividade; - Computadores antigos são mais suscetíveis a falhas de hardware e software, o que resulta em mais tempo de inatividade para os colaboradores e maior demanda para a equipe de TI. A renovação minimiza esses problemas, garantindo maior estabilidade operacional; - Aumento na satisfação dos usuários com os novos equipamentos disponibilizados pela TI	- Não foram identificados riscos de SI; - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados	Projeto concluído em Junho/2025	Paula Medaglia	Concluído	01/01/2023	01/12/2025	97,00%	01/01/2023	30/06/2025	100%	1,00	01/06/2024
Renovação parcial do parque de computadores - Lenovo M920q	Aquisição e instalação de 850 microcomputadores para a substituição parcial dos equipamentos Lenovo M920q que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT e que encerram a garantia em dezembro de 2024.	Os computadores da marca Lenovo, modelo M920q, estão em uso no TRT desde 2019, a garantia venceu em dezembro de 2024, justificando a substituição no ano de 2025. O lote inteiro de computadores Lenovo M920q em uso no TRT é de 1667 equipamentos. A ação que ocorreu em 2023 foi renovar 1207 computadores, os demais serão renovados em 2026.	Benefícios Alçados: - Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas; - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandam mais poder de processamento; - Equipamentos compatíveis com as últimas atualizações de sistemas operacionais e de segurança; - Redução de problemas técnicos e tempo de inatividade; - Computadores antigos são mais suscetíveis a falhas de hardware e software, o que resulta em mais tempo de inatividade para os colaboradores e maior demanda para a equipe de TI. A renovação minimiza esses problemas, garantindo maior estabilidade operacional; - Aumento na satisfação dos usuários com os novos equipamentos disponibilizados pela TI	- Não foram identificados riscos de SI; - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados	Outubro/2025: Concluído Total: 1207 computadores entregues e instalados	Paula Medaglia	Concluído	01/08/2024	01/12/2025	93,00%	01/08/2024	30/10/2025	100,00%	1,00	

Renovação dos nobreaks das salas de audiências das Varas do Trabalho (inscrito em abril/2025)	Substituição dos nobreaks de pequeno porte em uso nas salas de audiências das Varas e Postos do TRT4. Serão substituídos 390 nobreaks instalados nas salas de audiências (2 por sala). Serão comprados mais 20 nobreaks para demandas futuras. A contratação será feita com dois objetos: equipamentos e instalação.	Atualmente o TRT possui 990 nobreaks em uso, dos quais 980 foram adquiridos em 2017, por meio do contrato n.º 9/20071, com garantia de 36 meses, que expirou em 2020, e 10 que foram adquiridos em 2024, com garantia de 24 meses, válida até 21/11/2026, por meio da aquisição n.º 432/2024, para serem utilizados com os scanners eletrônicos, na ação de recuperação de processos físicos deturcados pela enchente. Os equipamentos adquiridos em 2017 já apresentam um alto índice de falhas e, por estarem fora de linha de produção, a reposição de peças para manutenção tem se tornado cada vez mais difícil. Essa situação tem prolongado significativamente o tempo necessário para os registros, comprometendo a disponibilidade dos equipamentos. Diante desse cenário, pretende-se renovar os nobreaks instalados nas salas de audiências das Varas e Postos Avançados de Justiça do Trabalho, visto que são áreas que devem ser priorizadas na substituição dos equipamentos devido à natureza crítica das atividades realizadas, que envolvem a realização de audiências e outras altas prioridades essenciais à prestação jurisdicional. Com isso, espera-se minimizar a necessidade de manutenção frequente e, consequentemente, reduzir a indisponibilidade dos nobreaks devido a falhas, além de evitar prejuízos ao erário decorrentes de danos aos computadores e monitores por desligamentos abruptos.	- Garantir que, em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, não haja interrupção dos processos em andamento, permitindo a salvaguarda dos dados e a continuidade dos trabalhos; - Reduzir o número de defeitos nos nobreaks de pequeno porte em uso no TRT.	- Não foram identificados riscos de SI. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para testes, foram considerados e formalizados	Outubro/2025: contrato de compra já foi assinado; aguarda entrega dos equipamentos; Em relação ao serviço de instalação no interior, aguarda Pregão.	Paula Medaglia	Em Execução	01/04/2025	31/03/2026	01/04/2025	45%	0,78	01/12/2025	
												98,00%		

COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO À GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CGTIC)

Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido qualitativamente	Benefícios Estimados	Riscos Associados	Previsão Atual	GH/Responsável	Status	Início (previsto/real)	Encerramento (previsto/real)	% de execução (previsto/real)	Início (real)	Encerramento (real)	% de execução (real)	GP	Encerramento (previsto/real)
Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços (SETIC) Nome antigo: Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços	Estudar, contratar e implantar uma nova solução de gerenciamento de demandas e serviços, na SETIC. Unificar o registro e gestão das demandas internas do TRT4, para atendimento às solicitações dos usuários, destinados tanto à SETIC como às demais áreas.	Atualmente os usuários de serviços de tecnologia da informação utilizam o software Assys! para registro e acompanhamento de suas demandas. Por sua vez, a gestão de requisições das áreas administrativas do Tribunal utiliza o sistema TracóGP para suportar o Central de Atendimento de Demandas Administrativas - CREDAM. Assys! não atende aos processos atualmente implementados na SEMPRO e SECERIV, nem como os fluxos de transporte e registro de medições (valores de materiais e mão de obra) utilizados pela SEMPRO. A SEMPRO também precisa ser consultada sobre seus processos.	Benefícios Alinhados: Atualização tecnológica, por meio da substituição do sistema anterior Assys!; Garantia de suporte do fornecedor, visto que o sistema anterior Assys! não tinha mais contrato de suporte técnico. A partir da implantação da nova ferramenta na SETIC, possibilidade de expansão do sistema para atender aos fluxos de demandas das áreas administrativas. A partir da expansão acima, possibilidade de utilização de um único sistema para demandas e serviços, para todo o Tribunal.	- Não foram identificados riscos de SI. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para testes, foram considerados e formalizados	Projeto concluído em Outubro/2024, em 07/10 foi implantado em todo o Tribunal.	Cintia Petuco	Concluído	01/12/2021	01/10/2024	100,00%		01/10/2024	100,00%	1,00	01/05/2024 01/12/2023 01/03/2024 01/08/2024
Revisão dos processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC	Revisar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Monitoramento do PDTIC, verificando oportunidades de melhoria e adequando-os à realidade atual.	Os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução de TIC e de Monitoramento do PDTIC, em vigor desde 2018 e estão desatualizados tanto em relação às atividades que envolvem a elaboração do plano, quanto a necessidade de inclusão de controles exigidos em auditorias.	Benefícios Alinhados: Otimizar e atualizar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC; Regular processos que influem à realidade prática; - Conformidade com exigências dadas pela auditoria SEAUAI, por meio da inclusão de atividades indicadas.	- Os riscos de SI identificados já são contemplados e tratados com o uso da tecnologia atual do Portal. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Projeto concluído em Janeiro/2025 Dezembro/2024: aprovado em reunião do Comitê de Governança de 13/1/24. Foram unificados em um único processo de forma a otimizar os controles	Cintia Petuco	Concluído	01/09/2023	01/01/2025	100,00%		01/09/2023	100,00%	1,00	01/09/2023 01/04/2024 01/07/2024 01/11/2024
Remodelagem do portal de Governança de TIC	Revisar o Portal de Governança de TIC para que apresente os dados estratégicos da SETIC de maneira clara, objetiva, organizada.	Layout atual segue o processo de POCA para a distribuição das informações no menu, porém há relatos de dificuldades para encontrar as informações. A reestruturação não é tarefa simples pois é necessário manter links já informados em documentos ou auditorias anteriores e ainda vigentes.	Modernizar o layout, proporcionando a visualização de painel com dados atualizados e tornar a busca de informações mais dinâmica através dos menus.	- Os riscos de SI identificados já são contemplados e tratados com o uso da tecnologia atual do Portal. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI. - Devido à alteração nos links dos documentos do portal, é necessário tomar medidas para evitar que relatórios e auditorias antigas apontem para links inexistentes.	Agosto/2025: Desenvolvido o painel do portfólio de projetos em Power BI. Aprovada proposta de reestruturação do menu. Portal será integrado ao portal do TRT4 e será desenvolvido na tecnologia do portal. Remente painéis de dados sendo feitos em power BI. Issue solicitada proposta de identidade visual para a SECOM e após esta etapa, todas as páginas terão que ser recriadas.	Deise Koerber	Em Execução	01/07/2024	30/03/2026	70,00%		01/07/2024	60,00%	0,79	
Revisão dos processos da SETIC	Revisar os processos de trabalho já definidos, para que atendam às exigências legais e de auditoria e que garantam a realização de todas as etapas necessárias para a conclusão de tarefas estratégicas da SETIC. O escopo do projeto não abrangia a totalidade dos processos. Serão revisados os processos prioritários e, ao final do projeto será feito levantamento dos processos não revisados, para repositório no próximo PDTIC.	É realizada uma revisão anual, de forma macro, de todos os processos da SETIC. No entanto, é necessário realizar uma revisão mais detalhada, de cada processo, a fim de identificar possíveis necessidades de alterações e melhorias.	Os processos refletem a realidade praticada pela SETIC. Conformidade em relação à revisão de processos.	- Os riscos de SI identificados foram tratados porém não foram documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para testes, foram considerados e formalizados. - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: Recebido da Secom o design do novo portal (proposta). Panel operacional está em elaboração. Em elaboração do cronograma de revisão das páginas. Outubro/2025: Aguardando aprovação da Presidência: Em andamento: Projetos e Portfólio; Planejamento de Contratações de TIC; Gestão do Orçamentária e Plano de Contratações. Concluídos: Seguimento de Incidentes; Mudança e Liberação; Gerenciamento de Catálogo de Serviços; Atenção e Monitoração dos Níveis de Serviço.	Cintia Petuco	Em Execução	01/06/2024	30/03/2026	77,00%		01/06/2024	77,00%	1,00	
Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços (Solicitantes da Secretaria de Serviços)	Unificar o registro e gestão das demandas internas do TRT4, para atendimento às solicitações dos usuários, destinadas à Secretaria de Serviços. O que foi feito: implantado dois formulários Quatlor na Secretaria de Serviços ("SERVÍCIO DE LIMPEZA, ZELADORIA E CAFE") e "SOLICITAÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA EVENTOS". Os quais substituíram quatro formulários do TracóGP ("SERVIÇOS DE ZELADORIA", "SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA", "SOLICITAÇÃO DE CAFE E ÁGUA", "SOLICITAÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA EVENTOS").	A nova ferramenta de gerenciamento de demandas e serviços Quatlor está sendo implantada na SETIC. A área administrativa utiliza o TracóGP para a gestão de demandas, sistema que deverá ser substituído para que o TRT tenha uma única solução em todas as áreas. Este projeto visa a implantação do Quatlor na Secretaria de Serviços, a fim de disponibilizar formulários de solicitação para essa área.	Benefícios Alinhados: Contribuir para ter um canal unificado de solicitações de serviços internos no Tribunal, visto que a ferramenta foi implantada na Secretaria de Serviços. Possibilidade de abertura de chamados para a Secretaria de Serviços, via WhatsApp. Desatrolagem do TracóGP em relação aos formulários implementados no Quatlor. Atualização tecnológica com a nova ferramenta implementada (Simplificação dos formulários da Secretaria de Serviços (2 formulários do Quatlor substituíram 4 anteriores do TracóGP)).	- Os riscos de SI identificados foram tratados porém não foram documentados.	Projeto concluído em Setembro/2025	Cintia Petuco	Concluído	01/06/2024	01/12/2025	94,00%		01/06/2024	100,00%	1,00	
Implantação formulário Quatlor Seticerv (avaliação limpeza e controle de falhas) <i>(Incluído em Outubro/2025)</i>	Desenvolver e implantar no Quatlor, formulários para avaliação de serviço de limpeza, controle de falhas de capital e interior, da Secretaria de Serviços.	Desde setembro/2025, a Secretaria de Serviços iniciou a utilizar o Quatlor para tramitação de suas solicitações de serviço. O projeto em questão é para disponibilizar os demais formulários necessários, que são utilizados para controle da Secretaria, a fim de que possam desativá-los do TracóGP e com isso, utilizar apenas o Quatlor. Esses são os únicos formulários ainda utilizados no TracóGP para processos desta Secretaria.	Algar para o Quatlor os demais processos utilizados pela Secretaria de Serviços, a fim de não necessitem mais utilizar o TracóGP. Atualizar tecnicamente os formulários. Simplificar os formulários.	- Os riscos de SI identificados foram tratados porém não foram documentados.	Outubro/2025: em revisão da especificação técnica e da proposta para desenvolvimento.	Cintia Petuco	Em Execução	01/10/2025	30/04/2026	14,00%			10,00%	0,71	

COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS (CSIDP)

Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (qualitativo)	Benefícios Estimados	Riscos Associados	Previsão Atual	GP/Responsável	Status	Início (previsto/real) CIC/REDA/AN	Encerramento (previsto/real)	% de execução previsto/real	Início (real)	Encerramento (real)	% de execução real	GP	Encerramento (previsto/real) Previsão anterior/realização
Implantação e operação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos	Proteção adequada do ambiente tecnológico e dos dados pessoais do Tribunal, com soluções de segurança cibernética que preencham lacunas relacionadas à proteção do ambiente tecnológico.	Risco de ataques cibernéticos, cada vez mais frequentes, especializados e devastadores.	Benefícios Alinhados: - Manutenção do nível de risco cibernético em um nível adequado para o TRT. - Aumento da maturidade em segurança cibernética, provendo maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico; - Contribuição para eficiente prestação jurisdicional; - Atendimento às melhores práticas de segurança cibernética (NBR 15476, NBR 15477, Framework CIS Controls); - Operar as soluções existentes no TRT, com vistas à proteção, ao monitoramento e à resposta eficiente em eventual incidente cibernético.		Projeto concluído em dezembro/2024	Lucas Pozatti	Concluído	01/01/2024	01/12/2024	100,00%	01/01/2024		100,00%	1,00	
Nova solução de Firewall corporativo	Avaliar soluções de mercado para substituir o Firewall corporativo, cujo contrato de suporte e de atualização encerra em nov/2025. Escopo afetado para inclusão da contratação e implantação da solução.	O contrato de suporte do Firewall corporativo atual irá vencer e estar com este serviço sem suporte impacta diretamente na segurança e bom funcionamento do ambiente. - Contar com serviço alternativo especializado para analisar o nível de segurança do ambiente tecnológico, incluindo eventuais vulnerabilidades e indicando ações para correção; - Avaliar a eficácia das medidas de segurança tecnológica implementadas pelo TRT e realizar eventuais ajustes apontados pelos testes.	- Manutenção da solução de Firewall corporativo. - Atualização do nível de proteção do ambiente tecnológico de forma contínua. - Manter este ativo extremamente crítico com constante controle de suporte.	- Os riscos de SI identificados foram tratados porém não foram documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4 e com os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025 em homologação do pregão pelo TRT12	Lucas Pozatti	Em Execução	01/11/2024	01/12/2025	92,00%	01/11/2024		80,00%	0,87	
Consultoria para realização de testes de segurança	Realizar a designação consultoria especializada para testes de segurança do ambiente tecnológico do TRT quando mostrar necessário e urgente		- Aumento do nível de segurança do ambiente tecnológico; - Aumento do nível de maturidade de segurança da informação; - Redução do risco de incidentes cibernéticos.	- Os riscos de SI identificados foram tratados porém não foram documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4 e com os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: realizados 2 ordens de serviço durante o mês de maio, totalizando aproximadamente 140 horas de trabalho. Em agosto foi realizado planejamento, para emissão de novas ordens de serviço. No entanto o serviço disparado em outubro, totalizando 81 horas de trabalho. Dia 24/10 será apresentado relatório final. Em novembro nova OS, totalizando mais 81 horas de trabalho.	Lucas Pozatti	Em Execução	01/01/2024	31/12/2025	92,00%	01/01/2024		92,00%	1,00	01/12/2024
SOS ciclo 2024/2025			- Manutenção e/ou melhoria de índices acatáveis de transparência, integridade e confiabilidade das informações, sistemas e infraestrutura tecnológica do Tribunal.	- O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4 e com os requisitos de segurança, incluindo aqueles para terceiros, foram considerados e formalizados - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Outubro/2025: foram aprovadas as revisões dos processos de SI e dos processos de SI Finalizada revisão dos Planos de Continuidade de Negócios (PCN), encaminhada para validação do Subcomitê de TFC a revisão da política de informação, iniciou a elaboração do relatório de análise crítica do SOSI.	Lucas Pozatti	Em Execução	01/01/2024	31/12/2025	93,00%	01/01/2024		93%	1,00	
Implantação e operação de soluções de XDR e monitoramento 24/7	Planejar, formalizar, coordenar, executar e monitorar testes para transição do nível adequado de proteção do ambiente tecnológico e dos dados pessoais no âmbito do Tribunal. Contratar e implantar serviço gerenciado de segurança para monitoramento e resposta a eventos de segurança da informação no ambiente tecnológico do TRT4.	Necessidade de manutenção da conformidade aos normativos e melhores práticas vigentes relacionadas segurança da informação. Devido à crescente necessidade de proteção do ambiente tecnológico, cada vez mais soluções de segurança passam a fazer parte do rol de ferramentas, isso faz com que sejam registrados diversos eventos em diferentes consoles, impossibilitando a análise de segurança de forma eficiente e o está ocorrendo no ambiente, de forma que se tenha uma visibilidade satisfatória. Há lacunas relativas à realidade abrangente e ao monitoramento efetivo de eventos de segurança do ambiente tecnológico	Benefícios Alinhados: - Acesso a uma equipe multidisciplinar de especialistas em cibersegurança com disponibilidade 24/7. - Conformidade com melhores práticas de segurança da informação. - Aumento da capacidade de monitoramento e resposta a incidentes de segurança da informação, com maior proatividade. - Maior capacidade pro-ativa na proteção contra incidentes cibernéticos. - Aumento da eficiência na resposta a eventualidades incidentes cibernéticos - Aumento da visibilidade dos eventos de segurança tecnológica - Acesso a Expertise Especializada e Tecnologia de Ponta		Projeto concluído em Junho/2025. Operação assistida com reuniões de calendário sendo realizadas com a empresa e a equipe do Tribunal durante o ano.	Lucas Pozatti	Concluído	01/01/2024	01/02/2025	100,00%	01/11/2024	01/02/2025	100,00%	1,00	
NOVE ANTIOP: Implantação de solução de OTC (Declarar Operante Manual) - MDR (Managed Detection And Response)															

Solução de proteção avançada de email	- Contratar e implantar solução que de maior visibilidade e proteção contra ameaças avançadas que utilizem o email como vetor de ataques.	- Atualmente, o TRT conta apenas com as ferramentas e controles padrão que compõem o Google Workspace. Tais ferramentas possuem funcionalidades básicas de proteção e possuem uma vulnerabilidade "brute" demandando bastante tempo de equipe quando é necessário analisar e investigar possíveis ataques na solução de email.	Benefícios Alçados: - Maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico; - Mais visibilidade e agilidade para lidar com incidentes relacionados ao email (segundo relatório de mercado, o phishing é um dos principais vetores de ataques); - Proteção eficaz contra ameaças complexas e avançadas, cada vez mais perigosas; - Apoio técnico de mercado agrega maior expertise ao serviço.	Projeto concluído em Junho/2025. Operação assistida com reuniões de gabinete sendo realizadas com a empresa e a equipe do tribunal trazendo insights.	Lucas Pozatti	Concluído	01/01/2024	01/02/2025	100,00%	100,00%	1,00	01/12/2024
Implantação de solução para conscientização de segurança da informação por meio de gamificação	Disponibilizar aos usuários uma forma mais interativa, dinâmica, interessante e eficaz para abordar temas de conscientização de segurança da informação, por meio de participação.	Baixo interesse e adesão dos usuários às ações propostas sobre segurança da informação, gerando baixo conhecimento sobre esse tema por parte dos usuários, gerando maior probabilidade de exposição do ambiente tecnológico aos riscos de segurança.	Benefícios Alçados: - Citar maior interesse e participação dos usuários nas ações de conscientização sobre segurança da informação; - Diminuir os riscos de segurança do ambiente tecnológico, por meio da disseminação de mais informações de conscientização aos usuários; - Redução em ruído, desocupa o TRT em questões de processamento e armazenamento.	Projeto concluído em Junho/2025.	Lucas Pozatti	Concluído	01/03/2023	01/03/2025	100,00%	100,00%	1,00	01/06/2024 01/12/2023 01/12/2024
Contratação de solução de auditoria de segurança do serviço de diretório	Contratação de solução responsável por identificar fragilidades e informar as respectivas ações de correção, de forma prioritária, do serviço de diretório, crítico para o funcionamento do ambiente tecnológico do TRT.	- Nas últimas duas incidências ocorridas no TRT, fragilidades na configuração do serviço de diretório foram utilizadas pelos atacantes para movimentação lateral e escalada de privilégios, de forma a obter mais acessos e causar mais danos ao ambiente tecnológico do TRT; - Ausência de um monitoramento constante das fragilidades no serviço de diretório; - Ausência de mão de obra especializada e dedicada à correção de fragilidades no ambiente de serviço de diretório e à implementação das medidas técnicas.	- Aumento do nível de segurança do serviço de diretório; - Monitoramento efetivo e constante da segurança do ambiente de diretório; - Redução da exposição a riscos de incidentes cibernéticos que exploram vulnerabilidades do serviço de diretório.	Fevereiro/25, projeto será reavaliado em 2026 em função de cortes orçamentários no ano de 2025	Lucas Pozatti	Suspensão	01/01/2025	01/10/2025	100,00%	66%	0,66	
MFA nos sistemas e serviços da Setic (Incluído após a aprovação inicial do PDTIC)	Visam reforçar a proteção dos dados e a integridade dos serviços oferecidos pelo TRT-4, tornando o processo de autenticação (login) nos sistemas e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) mais seguros, além de atender à Portaria 162/2024 do CNJ publicada em abril.	- Maioria dos acessos a sistemas e serviços possuem apenas uma camada de segurança.	Benefícios Alçados: - Adicionar uma camada a mais de segurança à sua conta com uma camada a mais de segurança no uso de credenciais.	Projeto concluído em Agosto/2024. Implantação MFA no Google, VPN e no keycloak (Portal VOV e alguns sistemas administrativos) já foram efetuadas em agosto/2024. No que se refere aos sistemas sob responsabilidade da Setic, todos já foram concluídos. Fevereiro/25, Nova versão do PJe vai passar a utilizar MFA por meio de autenticação via PDRP.	Lucas Pozatti	Concluído	01/06/2024	01/08/2024	100,00%	100,00%	1,00	
Sanitização das contas do Active Directory (AD) (Inserido em Fevereiro/2025)	Regularizar credenciais que estão em desacordo com a política de segurança da informação, divididas em etapas: 1 - Credenciais sem registro de login - verificar-se que há credenciais que nunca foram login na rede e outras que não logam há mais de 15 anos, suprimindo ou desabilitando as credenciais cujo último login foi há 5 anos ou mais (sendo por base 01/05/2025). 2 - Credenciais cuja senha foi encontrada em dicionários de senhas, disponível na internet - dividida em duas subetapas, sendo 2.1 - verificação pelas coordenadoras das contas de sistemas e de servidores da setic, constantes na lista 2.2 usuários externos à Setic, com estratégia a ser definida pelo Subcomitê de TIC. 3 - Credenciais de aposentados e pensionistas, que atualmente não têm a obrigação de troca periódica da senha (tag "senha nunca expira" marcada), às famílias ou que deixaram de ser pensionistas. 4 - Credenciais cuja senha é igual ao nome de login.	- Existência de credenciais em estados inseguros, sendo pela desatualização da senha, seja por constarem em dicionários de credenciais vazadas na internet, por falta de login por períodos acima dos limites previstos para atualizações, segas e outros casos.	- Redução de riscos de segurança cibernética - Otimização de recursos de administração de credenciais	- Os riscos de SI identificados foram tratados porém não foram documentados. - O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT-4 - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Lucas Pozatti	Em Execução	01/03/2025	01/12/2025	88,00%	75,00%	0,85	
Implantação de nova solução de proteção de borda de rede (Inserido em agosto/2025)	Contratação e implantação de solução em nuvem para aprimoramento da segurança de borda da rede, protegendo o Tribunal de ameaças (ataques de negação de serviço, raios de consulta em massa e invulnáveis por inserção de código malicioso). O serviço deverá incluir uma rede de distribuição de conteúdo (CDN - content delivery network), um firewall de aplicativos web (WAF - web application firewall), solução de gestão de risco, blindagem de site (forçando todo tráfego através das ferramentas de segurança) e serviço de nomes de domínio (DNS - domain name services).	Os mecanismos de proteção de infraestrutura tecnológica tradicional não são suficientes para conter ataques cibernéticos cada vez mais complexos e poderosos. A solução utilizada atualmente venceu em junho/25.	Manutenção dos mecanismos de proteção do ambiente tecnológico, dos serviços e dos sistemas disponibilizados na internet evitando assim ataques cibernéticos cada vez mais devastadores e complexos.	- O projeto está em conformidade com as políticas internas do TRT4, e como os requisitos de segurança, incluindo aqueles para testes, foram considerados e formalizados - Os gestores de produto acompanham as questões de SI.	Lucas Pozatti	Em Execução	01/08/2025	30/04/2026	33,00%	25,00%	0,76	02/03/2026

verificar portaria de SI (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HvNue-vq0CvjyH_Y_K1BSH_A3MioCmf3ISU8H4/edit?gid=1871013916&gid=1871013916)

PROJETOS CONCLUÍDOS DE ABRIL/2024 A OUTUBRO/2025 - RESULTADOS E BENEFÍCIOS

Nome	Objetivo/O que foi feito	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados/Realizados	% Benefícios Realizados
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CDS)				
Rodô AEGIS	Sistema que identifica pessoas participantes de audiências presenciais com mandato de prisão pendente de cumprimento, bem como foragidos e procurados pela Justiça. O rodô consulta o Banco Nacional de Medidas Penais e Proibidas (BNMP), Permite restringir presença por data de audiência e por Funo. Gera a grelha hita com os nomes das pessoas e email por e-mail. O uso é exclusivo pelo Secretário de Segurança Institucional.	Necessidade de ter um sistema automatizado para verificar mandatos de prisão pendentes de pessoas que comparecem às audiências, pois a consulta manual no BNMP é invulnável devido ao grande volume de indivíduos.	Estimados: - Ambiente mais seguro para juizes, advogados, testemunhas e demais presentes nas audiências. - Contribuição com a prisão de pessoas procuradas pela Justiça. Atingidos: - Ambiente mais seguro para juizes, advogados, testemunhas e demais presentes nas audiências. - Contribuição com a prisão de pessoas procuradas pela Justiça.	
E-menta (Incluído em Outubro/2024)	Criação de ferramenta que utiliza Inteligência Artificial (Generativa para elaborar a minuta de decisão e a minuta da Ementa nos acordos produzidos no TRT-4	No dia 13/09/2024, o CNJ publicou a resolução N. 154, que recomenda a todos os tribunais a adoção de modelo padronizado de elaboração de ementas. As ementas devem observar a seguinte estrutura e divisão: Cabeçalho (ou Introdução), I. Caso em exame, II. Questão em discussão, III. Razões de decidir, IV. Dispositivo e tese. Ao final, devem ser mencionadas a legislação relevante citada e a jurisprudência relevante citada.	O padrão recomendado pelo CNJ para elaboração de Ementas é muito mais complexo que o atual usado no TRT-4. O uso de IA Generativa para gerar uma minuta desse texto pode ajudar o trabalho nos Gabinetes dos Desembargadores.	
LaborNexus (antigo nome: Panfex)	Desenvolvimento de plataforma para pesquisa e aplicação das Normas Internacionais do Trabalho, estruturando e disponibilizando, em língua portuguesa, documentos e informações essenciais elaborados pelos órgãos de controle da Organização Internacional do Trabalho (OIT).	Ofuscar ferramenta que permita visualização e pesquisa textual das Normas Internacionais do Trabalho e dos textos relacionados de documentos elaborados por órgãos de controle da OIT.	Facilitar e apoiar a utilização judicial das Normas Internacionais do Trabalho, promovendo sua aplicação efetiva no Poder Judiciário.	

DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (DIA)				
Gatilho - Protótipo para Minuta de Relatório de Sentença com uso de IA Generativa (Relatório - Protótipo para Minuta de Relatório de Sentença com uso de IA Generativa)	Elaboração automatizada de conteúdo não decisorio de texto desta nova tecnologia.	A redação de minuta de sentença compreende diversas etapas burocráticas, como a elaboração de relatório, a síntese dos argumentos das partes em cada matéria, a busca por precedentes qualificados e a consulta de modelos textuais pertinentes. Embora essas atividades não envolvam a avaliação de mérito propriamente dita, elas são essenciais e demandam uma parcela considerável do tempo do magistrado no julgamento de um caso concreto.	Estimado: - Redução de 20% do tempo na produção de sentenças (estima-se que as atividades complementares de minuta de sentença compreendem de 15 a 30% do total) agilizanto as etapas burocráticas e permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise de mérito. - Conforto mais agilidade nas etapas burocráticas, permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise de mérito. Atingidos: - Maior segurança jurídica e coerência das decisões a partir da indicação de modelos do gabinete, entendimentos do TST e precedentes qualificados potencialmente úteis para cada matéria. - Redução no tempo e do desgaste em atividades burocráticas, permitindo maior concentração de esforços na análise de prova e julgamento de mérito. - Ganhos significativos de produtividade, com a automatização de relatório e sumarização das alegações das partes.	
Gatilho 2º Grau	Elaboração automatizada de conteúdo não decisorio de acordo, com entrega de protótipo e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	A redação de minuta de acórdão compreende diversas etapas burocráticas, como a elaboração de relatório, a síntese dos argumentos das partes em cada recurso, a busca por precedentes qualificados e a consulta de modelos textuais pertinentes. Embora essas atividades não envolvam a avaliação de mérito propriamente dita, elas são essenciais e demandam uma parcela considerável do tempo do magistrado no julgamento de um caso concreto.	Estimado: Em uma primeira análise, foi estimado que o tempo despendido nas atividades complementares de minuta de acórdão compreendem de 15 a 30% do total. Assim, é esperado que o produto final possa economizar em torno de 20% do tempo na produção de acórdãos, agilizanto as etapas burocráticas e permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise de mérito. Atingidos: - Maior segurança jurídica e coerência das decisões a partir da indicação de modelos do gabinete, entendimentos do TST e precedentes qualificados potencialmente úteis para cada matéria. - Redução do tempo e do desgaste em atividades burocráticas, permitindo maior concentração de esforços na análise de prova e julgamento de mérito. - Ganhos significativos de produtividade, com a automatização de relatório e sumarização das alegações das partes.	

PangaAdm	Reuni em um só local pesquisas jurisprudenciais e laudos que subsidiem as decisões administrativas no Tribunal.	Atualmente não há um meio de compartilhamento e de consolidação das informações relativas às decisões administrativas no TRT4. Como consequência, os diversos setores administrativos precisam refazer pesquisas em diversos órgãos para proferir uma decisão, não se aproveitando o trabalho já realizado em outro setor.	Estimado: - Otimização e melhor alinhamento na elaboração de decisões administrativas, evitando-se o retrabalho de pesquisas e o estorpo de comunicação interna. Atingido: Otimização e melhor alinhamento na elaboração de decisões administrativas, evitando-se o retrabalho de pesquisas e o estorpo de comunicação interna. Contribuição para a racionalidade das pesquisas.	
COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (CIS)				
Implantação do módulo ACERVO DIGITAL	implantação do módulo ACERVO DIGITAL	Atualmente os vídeos (gravação de audiências, provas e perícias) são armazenados no PUBERCAU, independente do PJE.	Estimados: 1. Arquivar os vídeos no PJE; 2. Acesso rápido aos vídeos diretamente a partir do processo no PJE; Atingido: - Armazenamento dos vídeos no PJE; - Acesso rápido aos vídeos diretamente a partir do processo no PJE; - Maior facilidade na interação de mídias por advogados e peritos. - Redução do número de chamados sobre inserção de mídias por advogados e peritos.	
Preservação digital e gestão documental apoiada na implementação do modelo RDCAn para processos eletrônicos ou processos físicos digitalizados	Integração do sistema Archivemica com o AtoM para o inventário do acervo de processos. Projeto foi proposto ao CSJ-7 pelo Memorial do TRT da 4ª Região e o envolvimento da SETIC será no sentido de dar suporte ao projeto de pesquisa que será desenvolvido para esta finalidade, na qual o TRT4 será o piloto do projeto nacional.	Atualmente os processos físicos de guarda permanente estão sendo digitalizados e armazenados sem atender os requisitos previstos nos atos normativos que regem a preservação de documentos digitais, em especial acerca dos metadados necessários à identificação dos objetos digitais.	Estimados: - Documento contendo modelo de arquitetura computacional, física e lógica, incluindo segregação, das aplicações informacionais relacionadas ao barramento RDC-An; - Aplicação do modelo de arquitetura computacional no barramento aplicável ao PJe; - Documento contendo padrão de código das aplicações informacionais relacionadas ao barramento RDC-An; - Código fonte da aplicação da integração dos consoles com o barramento do PJe; - Implementação em produção da solução completa de preservação contemplando os ambientes de preservação, disseminação e os barramentos de conexão com o PJe e de captura de metadados de processos físicos e api de integração. Atingido: - Fortalecimento da segurança jurídica e da governança documental, assegurando a autenticidade, integridade, confiabilidade e acessibilidade dos documentos arquivados ao longo do tempo, garantindo a preservação digital permanente e o cumprimento das normas estabelecidas pelo Conselho e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). - Promoção da modernização da gestão de acervos digitais, possibilitando integração com sistemas institucionais como PJe, o que evita fluxos de trabalho e reduz riscos de perda de informação. - Preservação dos processos físicos de guarda permanente após sua digitalização, assegurando a manutenção integral do patrimônio documental do Instituto. - Maior eficiência administrativa, ao diminuir custos operacionais e riscos de obsolescência tecnológica, reterguardando o compromisso do TRT4 com a transparência, a memória institucional e a sustentabilidade, alinhando-se às diretrizes de transformação digital do Poder Judiciário.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS (SEINFRA)				
Renovação dos roteadores Internet	Compra de novos roteadores que fazem a interface entre a rede do Tribunal e a Internet.	Os equipamentos atualmente em uso estão saindo de garantia em 07/12/2024. Também será feito uma atualização de capacidade.	Estimados: - Equipamentos dentro da garantia e suporte Atingido: - Esgoto de equipamentos com capacidade atualizada, cobertos por garantia e serviço de suporte.	
Substituição da Telefonia Convencional	Substituir as centrais telefônicas convencionais do Tribunal por solução baseada em VoIP.	Embora a solução atual esteja em pleno funcionamento, seus softwares encontram-se desatualizados, sendo necessária a atualização tecnológica das mesmas para assegurar o uso das melhores funcionalidades. Além disso, também é necessária a atualização da tecnologia das ramais para IP, com a substituição dos telefones analógicos por telefones IP, com comunicação via VCIPT. Essa solução será provida para todo o TRT, o que permitirá a descentralização do uso de centrais telefônicas nas localidades do interior do estado e nas unidades administrativas de Porto Alegre.	Estimados: - Expansão da solução de central telefônica do Tribunal, com inclusão de novos ramais para emprego nas unidades do interior e administrativas. - Atualização do software de atendimento telefônico automatizado (Call Center). - Redução do risco de indisponibilidade, em função da atualização e contratação de suporte e manutenção da solução. Atingido: - Expansão da solução de central telefônica do Tribunal, com inclusão de novos ramais para emprego nas unidades do interior e administrativas; capacidade da central foi ampliada de 720 ramais, o que permitiu a centralização da telefonia, que antes era distribuída em 72 centrais. - Atualização do software de atendimento telefônico automatizado (Call Center). - Redução do risco de indisponibilidade, em função da atualização e contratação de suporte e manutenção da solução. - Substituição dos ramais base analógicos e digitais por ramais flexíveis.	
Centralização do noFDR	Importar todos os bancos de dados Choice das unidades do interior do estado, criando um conjunto de servidores virtuais nos datacenters de Porto Alegre.	Com o PJe e o teletrabalho, o acesso à partir da rede local do interior ao noFDR caiu muito. Ao mesmo tempo, os dados são buscados para Porto Alegre para alimentar os ferramentas de BI e estatísticas, além do backup. Então, hoje temos um acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.	Estimados: - Melhorar o desempenho para as consultas de estatísticas. - Não depender da WAN para a geração das estatísticas. - Fazer o backup diretamente, sem precisar trafegar os dados pela WAN. - Ajuste da distorção entre acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda. Atingido: - Melhorar o desempenho para as consultas de estatísticas. - Independência da WAN para a geração das estatísticas. - Realização do backup diretamente, sem precisar trafegar os dados pela WAN. - Ajuste da distorção entre acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.	
Renovação de nobreaks de médio porte 2024	- 1 nobreak 10KVA para o Plenário - compra; - 1 nobreak 10KVA para o Prédio Administrativo - compra; - 1 nobreak 8KVA para a sala de som do Plenário - compra; - 1 nobreak 8KVA para a sala 410 - troca de bateria e renovação da garantia; - 2 nobreaks 3KVA para as salas 905, 912 e 913 - troca de bateria e renovação da garantia	Os equipamentos atuais estão saindo de garantia. Adicionalmente, será modificada a especificação dos no-breaks que atenderão o segundo andar do prédio sede, que irá concentrar diversas salas de sessão.	Estimados: - Equipamentos dentro da garantia e suporte - Adequação para a reforma do segundo andar do prédio sede. Realizados: - Equipamentos dentro da garantia e suporte - Manter a proteção contra falhas de energia de salas críticas do TRT4. - Redução dos riscos de danos aos equipamentos causados por flutuações de energia - Economia de recursos, evitando custos com reparos e substituições devido a surtos	
Substituição do software de gerenciamento de imagens (VMS) de segurança (BETEE)	Implantação de novo VMS para a BETEE em todo o estado.	A solução atual apresenta diversos problemas, dentre eles a dificuldade de lidar com as imagens da GeoVision, que eventualmente precisam ser novamente adquiridas quando o servidor de rede que hospeda a instalação sofre algum dano.	Estimados: - Resolução de diversos problemas da solução atual; - eliminação da camada de visualização Windows; - maior facilidade de conexão das câmeras pela BETEE. Realizados: - Substituição de uma solução antiga e obsoleta, resultando em uma utilização facilitada para os usuários (operadores) e melhorando a experiência geral. - Simplificação da infraestrutura. A nova ferramenta roda em Linux, confirmando a eliminação da complexa e dispendiosa camada de visualização Windows. - Recursos Avançados (AV): Possibilidade de utilização de diversos recursos inovadores, como a integração de câmeras com Inteligência Artificial (AI) para funcionalidades como identificação de pessoas, elevando o nível de segurança e análise de dados. - Redução de Custos de Licenciamento: Aquisição de licença válida para o software, o que significa que os custos futuros se restringirão primariamente ao suporte para atualização das licenças, gerando economia a longo prazo. - Otimização Operacional: Manter o suporte na troca de câmeras e a capacidade de fazer pesquisas na base grande, indicando melhorias significativas na manutenção e na eficiência da busca por eventos. - Gerenciamento Centralizado e Eficiente, que superou a morosidade de configuração individual dos 78 servidores ao simplificar o processo; essa centralização é diretamente responsável pela economia indireta com Suporte Técnico, pois eliminou a necessidade de encaminhar técnicos às bases do interior para atualização de software, possibilitando que complexas e atualizações sejam realizadas de forma remota e automatizada, economizando o tempo da equipe de TI e reduzindo custos operacionais de deslocamento.	
Renovação da garantia da Virtual Tape Library (VTL)	Manter as VTLs com contrato de suporte e manutenção do fabricante por mais 24 meses, a partir de outubro/2025	Por uma restrição operacional do Tribunal, não foi possível efetuar o contrato de novas VTLs, sendo que por serem equipamentos críticos não podem ficar sem suporte e manutenção.	Estimados: - Equipamentos operando dentro de um contrato de suporte e garantia; Atingido: - Equipamentos operando dentro de um contrato de suporte e garantia;	
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CSTIC)				
Renovação parcial do parque de computadores - Positivo C820 (POTIC ANTERIOR)	Aquisição e instalação de 1300 microcomputadores para a substituição dos equipamentos Positivo C820 que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT, com o prazo de garantia vencido, bem como a substituição de outros equipamentos antigos que permaneceram em uso. Os computadores Lenovo M80s foram adquiridos no final do ano de 2023 e até março/2024 foram instaladas 260 unidades. Ateração de escopo: aquisição de mais 495 unidades para repor os equipamentos perdidos na enchente e finalizar a substituição dos 1300 microcomputadores Positivo C820.	Os computadores da marca Positivo, modelo C820, estão em uso no TRT há mais de 05 anos, com garantia vencida, justificando substituição. A alteração de escopo em agosto/2024 deu em razão da necessidade de uso do salão dos equipamentos deste lote e que não foram danificados pela enchente, para substituição de equipamentos diversos danificados em áreas atingidas pela enchente no TRT-4.	Estimados: - Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandam mais poder de processamento Atingido: - Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandam mais poder de processamento. - Equipamentos compatíveis com as últimas atualizações de sistemas operacionais e de segurança. - Redução de problemas Morosos e tempo de inatividade computadores antigos são mais suscetíveis a falhas de hardware e software, o que resulta em mais tempo de inatividade para os colaboradores e maior demanda para a equipe de TI. A renovação minimiza esses problemas, garantindo maior estabilidade operacional. - Aumento na satisfação dos usuários com os novos equipamentos disponibilizados pela TI	
Renovação parcial do parque de computadores - Lenovo M920q	Aquisição e instalação de 650 microcomputadores para a substituição parcial dos equipamentos Lenovo M920q que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT e que entram a garantia em dezembro de 2024	Os computadores da marca Lenovo, modelo M920q, estão em uso no TRT desde 2019, a garantia vence em dezembro de 2024, justificando a substituição no ano de 2025. O lote interno de computadores Lenovo M920q em uso no TRT é de 1467 equipamentos. A ação que ocorrerá em 2025 irá renovar 1207 computadores, os demais serão renovados em 2026.	Estimados: - Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandam mais poder de processamento Atingido: - Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandam mais poder de processamento - Equipamentos compatíveis com as últimas atualizações de sistemas operacionais e de segurança. - Redução de problemas Morosos e tempo de inatividade computadores antigos são mais suscetíveis a falhas de hardware e software, o que resulta em mais tempo de inatividade para os colaboradores e maior demanda para a equipe de TI. A renovação minimiza esses problemas, garantindo maior estabilidade operacional. - Aumento na satisfação dos usuários com os novos equipamentos disponibilizados pela TI	

COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO À GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CGOTIC)			
<p>Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços (EETIC)</p> <p>Nome antigo: Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços</p>	<p>Elaborar, contratar e implantar uma nova solução de gerenciamento de demandas e serviços, na BETIC.</p>	<p>Ajustamento dos usuários de serviços de tecnologia da informação utilizam o software Assayr para registro e acompanhamento de suas demandas. Por sua vez, o gestão de requisições das áreas administrativas do Tribunal utiliza o sistema TraceGP para suportar o Controle de Recolhimento de Demandas Administrativas - CREDEM. O Assayr não atende aos processos atualmente implementados na SEMPRO e SE-CSESPV, nem como os fluxos de transportes e registro de medições (valores de materiais e mão de obra) utilizados pela SEMPRO. A SE-CSESPV também precisa ser consultada, sobre seus processos.</p>	<p>Estimados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dispor de um canal unificado de solicitações de serviços internos no Tribunal.- Facilitar a implantação de novos ciclos de gerenciamento de serviços.- Substituir as ferramentas descentralizadas para gestão de serviços por uma solução única e atualizada, capaz de implantar serviços adicionais como abertura de chamados por aplicativos de mensagens. <p>Atingidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Atualização tecnológica, por meio da substituição do sistema anterior Assayr.- Garantia de suporte do fornecedor, visto que o sistema anterior Assayr não tinha mais contrato de suporte técnico.- À partir da implantação da nova ferramenta na BETIC, possibilidade de expansão do sistema para atender aos fluxos de demanda das áreas administrativas.- A partir da expansão acima, possibilidade de utilização de um único sistema para demandas e serviços, para todo o Tribunal.
<p>Revisão dos processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC</p>	<p>Revisar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC, verificando oportunidades de melhoria e adequando-os à realidade atual.</p>	<p>Os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC foram instituídos pela Portaria Nº 1.961 de 2018 e estão desatualizados tanto em relação às atividades que já envolvem a construção e o monitoramento, quanto à necessidade de inclusão de controles exigidos em auditorias.</p>	<p>Estimados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Analisar e atualizar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC.- Registrar processos que reflitam a realidade praticada. <p>Atingidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Analisar e atualizar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC.- Registrar processos que reflitam a realidade praticada.- Conformidade com sugestões dadas pela auditoria DEAUDEL, por meio da inclusão de atividades indicadas.
<p>Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços (Solicitações da Secretaria de Serviços)</p>	<p>Unificar o registro e gestão das demandas internas do TRT, para atendimento às solicitações dos usuários, destinadas à Secretaria de Serviços</p> <p>O que foi feito: implantado dos formulários Qualitor na Secretaria de Serviços ("SERVICO DE LIMPEZA, ZELADORIA E CAFE") e "SOLICITAÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA EVENTOS", os quais substituíram quatro formulários do TraceGP ("SERVICOS DE ZELADORIA", "SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA", "SOLICITAÇÃO DE CAFE E AGUA" e "SOLICITAÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA EVENTOS").</p>	<p>A nova ferramenta de gerenciamento de demandas e serviços Qualitor está sendo implantada na BETIC. A área administrativa utiliza o TraceGP para a gestão de demandas, sistema que deverá ser substituído para que o TRT tenha uma única solução em todas as áreas.</p> <p>Este projeto visa a implantação do Qualitor na Secretaria de Serviços, de fim de disponibilizar formulários de solicitação para essa área.</p>	<p>Estimados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dispor de um canal unificado de solicitações de serviços internos no Tribunal.- Facilitar a implantação de novos ciclos de gerenciamento de serviços.- Substituir as ferramentas descentralizadas para gestão de serviços por uma solução única e atualizada, capaz de implantar serviços adicionais como abertura de chamados por aplicativos de mensagens.- Desativação do sistema TraceGP. <p>Atingidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Contribuir para naver canal unificado de solicitações de serviços internos no Tribunal, visto que a ferramenta foi implantada na Secretaria de Serviços- Possibilidade de abertura de chamados para a Secretaria de Serviços, via Whatsapp- Desativação do Trace em relação aos formulários implementados no Qualitor- Atualização tecnológica com a nova ferramenta implementada- Simplificação dos formulários da Secretaria de Serviços (2 formulários do Qualitor substituíram 4 anteriores do TraceGP).
COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS (CSIPD)			
<p>Implantação e operação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos</p>	<p>Proteção adequada do ambiente tecnológico e dos dados pessoais do Tribunal, com soluções de segurança cibernética que preencham lacunas razoáveis à proteção do ambiente tecnológico.</p>	<p>Risco de ataques cibernéticos, cada vez mais frequentes, especializados e devastadores.</p>	<p>Estimados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Manutenção do nível de risco cibernético em um nível adequado para o TRT.- Aumento da maturidade em segurança cibernética, provendo maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico;- Contribuição para eficiente prestação jurisdicional;- Atendimento às melhores práticas de segurança cibernética (ENISEC-PJ, Normas ABNT, Framework CIB Controls);- Operar as soluções existentes no TRT, com vistas à proteção, ao monitoramento e à resposta eficiente em eventual incidente cibernético. <p>Atingidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Manutenção do nível de risco cibernético em um nível adequado para o TRT.- Aumento da maturidade em segurança cibernética, provendo maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico;- Contribuição para eficiente prestação jurisdicional;- Atendimento às melhores práticas de segurança cibernética (ENISEC-PJ, Normas ABNT, Framework CIB Controls);- Operar as soluções existentes no TRT, com vistas à proteção, ao monitoramento e à resposta eficiente em eventual incidente cibernético.
<p>MFA nos sistemas e serviços da Betic (Incluído após a aprovação inicial do PDTIC)</p>	<p>Vivam reforçar a proteção dos dados e a integridade dos serviços oferecidos pelo TRT-4, tomando o processo de autenticação (login) nos sistemas e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) mais seguros, além de atender à Portaria 140/2024 do CNJ publicada em abril.</p>	<p>Maioria dos acessos a sistemas e serviços possuem apenas uma camada de segurança.</p>	<p>Estimados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adição de camada de segurança para proteção do acesso aos sistemas e serviços tecnológicos. <p>Atingidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adicionar uma camada a mais de segurança à sua conta com uma camada a mais de segurança no uso de credenciais.
<p>Implantação e operação da solução de XDR e monitoramento 24x7</p> <p>NOME ANTIGO: Implantação de solução SOC (Security Operation Center) / MDR (Managed Detection and Response)</p>	<p>Objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Contratar e implantar serviço gerenciado de segurança para monitoramento e resposta a eventos de segurança da informação no ambiente tecnológico do TRT4. <p>O que foi feito:</p> <ul style="list-style-type: none">- Foi realizada a adesão à ARP do TRT-2, cujo objeto contemplou a implantação do serviço gerenciado de segurança para monitoramento e resposta a eventos de segurança da informação no ambiente tecnológico do TRT4. O produto contratado foi o XDR Trend Vision One, por 1 ano e será renovado por mais 1 ano.	<p>Devido à crescente necessidade de proteção do ambiente tecnológico, cada vez mais soluções de segurança passam a fazer parte do rol de ferramentas. Isso faz com que sejam registradas diversos eventos em diferentes controles, impossibilitando a equipe de CSIPD, que é bastante enxuta, de analisar proativamente de forma eficiente o que está ocorrendo no ambiente, de forma que se tenha uma visibilidade satisfatória. Há lacunas relativas à visibilidade abrangente e ao monitoramento efetivo de eventos de segurança do ambiente tecnológico</p>	<p>Estimados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aumento de recursos humanos e tecnológicos para segurança da informação.- Conformidade com melhores práticas de segurança da informação.- Aumento da capacidade de monitoramento e resposta a incidentes de segurança da informação, com maior proatividade.- Maior capacidade pro-ativa na proteção contra incidentes cibernéticos;- Aumento da eficiência na resposta a eventuais incidentes cibernéticos. <p>Atingidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acesso a uma equipe multidisciplinar de especialistas em cibersegurança com disponibilidade 24x7- Conformidade com melhores práticas de segurança da informação.- Aumento da capacidade de monitoramento e resposta a incidentes de segurança da informação, com maior proatividade.- Maior capacidade pro-ativa na proteção contra incidentes cibernéticos.- Aumento da eficiência na resposta a eventuais incidentes cibernéticos - Acesso a Expertise Especializada e Tecnologia de Ponta
<p>Solução de proteção avançada de email</p>	<p>Objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Contratar e implantar solução que dê maior visibilidade e proteção contra ameaças avançadas que utilizem o email como vetor de ataques. <p>O que foi feito:</p> <ul style="list-style-type: none">- Contratar e implantar solução que dê maior visibilidade e proteção contra ameaças avançadas que utilizem o email como vetor de ataques. <p>A solução contratada foi a Trend Cloud Email and Collaboration Protection, com prazo de 1 ano e renovação em fevereiro/2026, renovável por mais 2 anos.</p>	<p>Atualmente, o TRT conta apenas com as ferramentas e controles padrão que compõem o Google Workspace. Tais ferramentas possuem funcionalidades básicas de proteção e possuem uma visibilidade "pobre", demandando bastante tempo de equipe quando é necessário analisar e investigar possíveis ataques na solução de email.</p>	<p>Estimados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Maior efetividade na proteção do ambiente tecnológico;- Mais visibilidade e agilidade para lidar com incidentes relacionados ao email (segundo relatórios de mercado, o phishing é um dos principais vetores de ataques);- Proteção eficaz contra ameaças complexas e avançadas, cada vez mais perigosas. <p>Atingidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Maior efetividade na proteção do ambiente tecnológico;- Mais visibilidade e agilidade para lidar com incidentes relacionados ao email (segundo relatórios de mercado, o phishing é um dos principais vetores de ataques);- Proteção eficaz contra ameaças complexas e avançadas, cada vez mais perigosas;- Apoio técnico de mercado agrega maior expertise ao serviço.
<p>Implantação de solução para conscientização de segurança da informação por meio de gamificação</p>	<p>Objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Disponibilizar aos usuários uma forma mais interativa, dinâmica, interessante e eficaz para abordar temas de conscientização de segurança da informação, por meio de gamificação. <p>O que foi feito: Contratada 1300 licença de solução Phishix, para conscientização em segurança da informação, até maio/2027 (24 meses).</p>	<p>Baixo interesse e adesão dos usuários às ações propostas sobre segurança da informação, gerando baixo conhecimento sobre esse tema por parte dos usuários, gerando maior probabilidade de exposição do ambiente tecnológico aos riscos de segurança.</p>	<p>Estimados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Diminuir os riscos de segurança do ambiente tecnológico, por meio da disseminação de mais informações de conscientização aos usuários. <p>Atingidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Oferecer maior interesse e participação dos usuários nas ações de conscientização sobre segurança da informação.- Diminuir os riscos de segurança do ambiente tecnológico, por meio da disseminação de mais informações de conscientização aos usuários.- Solução em nuvem, otimiza o TRT em questões de processamento e armazenamento.