

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: Maio/2017 v1.0

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria



Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}$</p>	<p>IEP - Indicador de Execução do Projeto Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}$</p>
<p>IDC - Indicador de Desempenho do Custo Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}$</p>	<p>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p>Fórmula $IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}$</p>
<p>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p>Fórmula $IPR = ((\text{Duração Real do Projeto} / \text{Duração da Primeira Linha de Base}) - 1) * 100$</p>	

ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	ANA LUCIA MOREIRA	Posição Abr/17: Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. Realizadas duas reuniões de encerramento. Finalizando Termo de Encerramento e Mapa de Benefícios.	Concluído	05/02/2014	18/05/2015	11/04/2014		99,53			1	0,99	0	0,66	118	CONCLUIDO	20/01/2016
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	ANA LUCIA MOREIRA	Posição maio/17: dia 29/março/2017, assinado pela Presidente o termo de rescisão unilateral do contrato com a empresa Roless, em razão da inexecução total do objeto do contrato (PA 0002884-44.2015). GP completar os termos para o encerramento do projeto (desde abril).	Em Execução	10/04/2014	11/11/2016	10/04/2014		96,19	R\$ 222.650,00	R\$ 222.650,00	0,33	0,96	1	0,75	27,02	Estudar solução de relógio ponto com biometria com ou sem compra de software-Concluída; Licitação-Em andamento; Implantação-Em andamento	
425	Aprendendo sobre o TRT	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição maio/17:Reunião com a SEGESP agendada para 15/05 onde será apresentada a necessidade para que se avalie se pode ser atendida pela seção de capacitação.	Em Planejamento	11/04/2016	28/07/2016			0			0	0	0		0		
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição maio/17: kick-off realizado dia 31/março. SM encerrou a especificação de requisitos. Já realizadas reuniões com as equipes de desenvolvimento e infra envolvidas, faltando apenas uma para finalização. Especificação e desenvolvimento em andamento na maioria das equipes e já concluída na SDS2.	Em Execução	24/03/2017	31/07/2017	03/04/2017		20,92			0,33	0,33	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)-Em andamento	14/07/2017
451	Renovação do Parque de Microcomputadores, Notebooks e Nobreaks de estação	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição maio/17: Notebooks e microcomputadores comprados e em distribuição. Encaminhada a licitação dos nobreaks, aguardando data.	Em Execução	18/07/2016	17/07/2017	20/07/2016		79,53	R\$ 6.060.308,00	R\$ 5.419.746,00	0,77	0,89	0,89	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Documentação técnica dos microcomputadores e notebooks para licitação-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de microcomputadores e notebooks (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos no-breaks para licitação (MARCO)-Concluída; Contrato assinado com o fornecedor de no-breaks (MARCO)-Designada; Recebimento de 1350 computadores desktop com configuração padrão (MARCO)-Concluída; Recebimento de 92 computadores desktop com maior capacidade (MARCO)-Concluída; Recebimento de 236 notebooks (MARCO)-Concluída; Recebimento de 972 no-breaks (MARCO)-Designada; Instalação dos 1350 computadores desktop e dos 58 notebooks da EJ (MARCO)-Em andamento; Fornecimento dos 92 computadores desktop e dos 178 notebooks (MARCO)-Em andamento	29/06/2017

ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
459	Renovação do Parque de Ultrabooks HP e Dockingstations para ultrabooks HP	EVERTON RAFAEL POLINA		Não Iniciado	23/03/2017	17/07/2017			0	R\$ 1.362.000,00	R\$ 0,00	0	0	0		0		
460	Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição em maio/2017: projeto em planejamento. GP irá elaborar o plano de projeto e agendar reunião de kick off	Em Planejamento	23/03/2017	17/07/2017			0	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0	0	0		0		

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
256	SIGA - Licitações e contratos	MARCIO BYSTRONSKI	Posição maio/17: CLC realizou homologação da migração dos dados. SETIC realizando correções para ser possível homologação da retroalimentação e posterior implantação. GP fazer novo registro de mudança, para alterar prazo, incluir relatório no escopo do projeto e alterar nome do projeto para SILC. Sprint 57 em andamento (atrasada)	Em Execução	07/03/2014	12/11/2025	05/06/2014		90,35	0	0	1,33	1,59	0	0,71	548,63	Sprints 1 a 48: concluídas Sprint 49 - Homologação da migração de dados-Em andamento; Sprint 50 - Fim da homologação e ajustes da migração de dados-Em planejamento; Sprint 51 - Ajustes da migração de dados-Em planejamento; Sprints 52 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC-Concluída; Sprints 53 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC-Concluída; Sprints 54 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC-Concluída; Sprints 55 - Atualização do Sistema de Compr;...	
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	TIAGO GOMES SANTOS	Posição maio/17: Entrega para a CSAUDE e SGE concluída. Desenvolvimento que foi feito para a SEGESP está sendo utilizado pelo AGE. AGE deverá dar o aceite do projeto (não será feita gestão de mudanças) AGE não priorizou novas demandas nos relatórios (dash de pessoas). Projeto será encerrado. GP elaborar termos de aceite e encerramento para reuniões em junho (em função de férias do líder técnico do projeto)	Em Execução	25/02/2015	15/08/2016	25/02/2015		99,66			0,92	0,99	0	0,71	0	ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em andamento; sprints 1..26-Concluída;	12/09/2016
402	Férias online para Desembargadores	MARCIO BYSTRONSKI	Início utilização do sistema em produção dia 06/março/17. *** PROJETO CONCLUÍDO ***. Medir benefícios em Agosto/2017.	Concluído	23/03/2015	18/11/2015	23/03/2015	23/03/2017	100			1	1	0	0,66	0	CONCLUÍDO	06/03/2017
404	Implantação do SIGEP	MARCIO BYSTRONSKI	Posição maio/17: todas as etapas do projeto concluídas. Área usuária sinalizou problemas na homologação. Intenção era implantar em 07/jan/2017. GP resgatar documentação e anexar no Trace: última versão do plano de projeto, atas e emails de envio, etc. Equipe está participando das reuniões com a AGE e está sendo demandada diretamente pela AGE.	Em Execução	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015		99,97			1	0,99	0	0,57	15,61	ANÁLISE INICIAL DE REQUISITOS-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 1-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 2-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 3-Concluída; HOMOLOGAÇÕES E CORREÇÕES-Concluída	30/09/2016
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). Projeto sendo conduzido de forma global no TRT4 pela AGE. Ainda sem definição de requisitos. Haverá reunião em 29/05 com a AGE e Execução. Enviaram documento para a Lucia avaliar até o dia da reunião.	Não Iniciado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0		
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	TIAGO GOMES SANTOS	Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016).	Não Iniciado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0		
433	Sistema de auditoria AUDI	MARCIO BYSTRONSKI	Em outubro/16 usuário (Tânia), enviou informações para início do projeto.	Não Iniciado	13/04/2016	01/08/2016			0			0	0	0		0		

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
436	Cálculo do IR sobre o RRA	MARCIO BYSTRONSKI	Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). DG deverá fornecer maiores informações antes do início.	Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		0		
446	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Posição maio/17: sistema homologado pelos usuários. André Farias aguardando divulgação e regulamentação do uso do sistema para liberar implantação em produção. Faltava elaborar o manual (CIS) e treinar a SAU. TA e TE criados para GP elaborar. CIS irá solicitar à Comunicação social que elabore identidade visual para o sistema, bem notícia e local para link. Foi solicitada alteração no modelo, que foi realizada até o dia 12/05.	Em Execução	03/05/2016	08/03/2017	03/05/2016		98,73			0,85	0,98	0	1	230,5	PLANEJAMENTO-Concluída; Sistema web para elaboração de certidões de ações trabalhistas-Concluída; Entrega 1 - Certidão em HTML-Concluída; EXECUÇÃO DA SPRINT-Concluída; DESENVOLVIMENTO SPRINT 14 - CERTIDÃO POR UNIDADE JUDICIÁRIA-Concluída; EXECUÇÃO DA SPRINT-Concluída; Treinamento da equipe de atendimento-Em planejamento	08/03/2017
447	SILC - Implantação em Regionais Multiplicadores	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	Posição maio/17: Estudos Técnicos Preliminares aprovado pelo CSJT. A implantação nos demais regionais será projeto gerenciado pelo Conselho. Encerrar projeto. Natacha solicitou aguardar resolução de pendência no projeto 256. Termos estão prontos.	Em Execução	12/09/2016	11/01/2017	12/09/2016		97,96			0,91	0,97	0	0,83	-1,47	Encerramento do projeto (MARCO)-Em andamento; Preparação para implantação-Concluída; Ambiente REDMINE divulgado para os regionais participantes do gtSILC-Concluída; Manual de usuário disponibilizado para os regionais participantes da fase piloto-Concluída; Manual de instalação disponibilizado para os regionais participantes da fase piloto-Concluída; Pacotes de software disponibilizados para o TRT23-Concluída; Ajustes decorrentes da primeira implantação-Concluída; Pacotes de software disponibilizados para o TRT14-Concluída; Ajustes decorrentes da segunda implantação-Concluída; Estudos técnicos preliminares para nacionalização do sistema (gtSILC)-Concluída; Avaliação sobre a nacionalização do sistema (gtSILC)-Concluída	19/12/2016
448	Conciliação Eletrônica	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição maio/17: Homologado pelos usuários, regimento publicado em 08/05 (início oficial do uso do sistema). Pendente tutorial para os advogados e folder. Repasse para operação (SAU) pendente. Link no site inserido. GP anexar regimento ao projeto.	Em Execução	12/12/2016	29/03/2017	12/12/2016		98,58			1	0,98	0	1	23,06	SPRINT Autenticação de usuários-Concluída; SPRINT Unificação de Módulos-Concluída; SPRINT Customização de layout, textos e mensagens-Concluída; HOMOLOGAÇÃO NEGOCIAL-Concluída; Manuais dos usuários-Concluída; Treinamento-Concluída; Implantação do sistema em produção-Concluída	27/03/2017
457	Pesquisa Textual	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição maio/2017: Ferramenta instalada e testes realizados pela equipe. Sprint 2 em andamento (desenvolvimento das aplicações). Equipe do projeto reduzida (licenças e férias).	Em Execução	20/03/2017	14/08/2017	20/03/2017		48,58			0,4	0,49	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Sprint 1 - Estudo da ferramenta-Concluída; Sprint 2 - Testes com indexação-Concluída; Sprint 3-Em andamento; Sprint 4 a 7: em planejamento	04/08/2017

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição maio/2017: Realizando migração dos programas. Sprint 2 em execução. GP atualizar nomes das sprints.	Em Execução	20/03/2017	17/08/2017	20/03/2017		43,66			0,44	0,49	0	1	-6,42	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Sprint 1 - Migração portlet Consulta Processual-Concluída; Sprint 2 - Migração das páginas Portlet Agenda e notícias-Concluída; Sprint 3 - Migração Páginas Portlet Atos Normativos-Em andamento; Sprint 4ª Em planejamento; Implantação-Em planejamento	21/08/2017
461	Autosserviço de descoberta e análise de dados	TIAGO GOMES SANTOS	Posição maio/17: projeto em execução. Necessário formalizar plano de projeto e fazer reunião de kickoff. Incluir custo de aquisição da ferramenta e horas de consultoria. Líder técnico em dúvida sobre formatação do projeto.	Em Execução	06/04/2017	02/05/2017			0			0	0	0		0		
462	Implantação do sistema FolhaWeb (SIGEP)	MARCIO BYSTRONSKI	maio/2017: equipe já trabalhando no projeto. GP deve fazer plano e reunião de kick off com urgência.	Em Planejamento	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0		0		
463	Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	MARCIO BYSTRONSKI	Proposta de projeto ok.	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0		0		
464	Certidão online de processos vinculados à OAB	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Proposta de Projeto ok.	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0		0		
465	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Proposta de Projeto ok	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0		0		
466	Estatística JACEP	TIAGO GOMES SANTOS	Proposta de Projeto ok	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0		0		
467	PJe - Sistema de Atualização de Cálculo	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA		Não Iniciado	10/04/2017	05/05/2017			0			0	0	0		0		

GESTÃO DE TIC / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE_Cor	IEP_Cor	IDC_Co	IAM_Co	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
452	SGSI - Ciclo 2017	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição maio/17: mapeamento dos processos concluído. Preparação dos questionários para avaliação de riscos: em execução.	Em Execução	01/03/2017	17/04/2018	01/03/2017		29,76			0,75	0,95	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Em andamento; Declaração de Aplicabilidade-Designada; Plano de Tratamento de Riscos-Designada; Testes do Plano de Continuidade de TIC-Em andamento; Revisão do Plano de Continuidade de TIC-Designada; Treinamento e Conscientização em SI-Em andamento; Revisão da Política de Segurança da Informação-Designada; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Designada	04/04/2018
470	Processo de testes de sistemas relacionados ao PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	*** Anexar Proposta de Projeto ***	Não Iniciado	17/04/2017	04/08/2017			0			0	0	0		0		
471	Uniformização de processos de trabalho de TIC	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	Definido o escopo da proposta de projeto, a qual será reescrita com o objetivo de desenhar os processos que estão pendentes na setic.. Provavelmente nome do projeto será alterado na primeira versão do plano de projeto.	Em Planejamento	18/04/2017	07/08/2017			0			0	0	0		0		

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição maio/17: conforme reunião com a sempro em 12/05: Arroio Grande: nova sede prevista para 2018. Rede ficará como está. Camaquã: dezembro/2017 Cruz Alta: 2018 Ijuí: outubro/2017 (rack 2) Lagoa Vermelha: julho/2017 (rack 1) Três Passos: 2018 Canoas: dezembro/2017 Gramado: Sempro e SETIC avliaram que não é necessário pois a sala não comporta novo rack (seria necessária a realização de obra) e o CPD não apresenta problemas. Viamão: nova sede prevista para setembro/2017 e sala atual não comporta novo rack ((rack3)	Em Execução	09/01/2012	18/12/2017	19/04/2012		87,99	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	0,85	0,89	1	1	180,1	Localidades 2012/1-Concluida; Localidades 2012/2-Concluida; Localidades 2013/1-Concluida; Localidades 2013/2-Concluida; Localidades 2014/01-Concluida; Localidades 2014/02-Concluida; Localidades 2015/01-Em andamento; Compra de 5 racks-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento	15/12/2017
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	ADRIANO SIMIONI	Posição maio/17: Reuniões de aceite e de encerramento realizadas em 09/05. Termos enviados em 15/05. Falta fazer mapa de benefícios.	Em Execução	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014		98,88	R\$ 3.686.840,00	R\$ 1.935.916,44	0,8	0,98	0,2	0,83	136,5	Análise de Soluções-Concluida; Contratação-Concluida; Implementação do link redundante-Concluida; Homologação e Aceite-Concluida; Gerenciamento do Projeto-Em andamento	30/11/2016
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Canoas: dezembro/2017 Posição 12/05/2017: Em conversa com o Luis da Sempro este informou que eles farão a reforma em Canoas em 1 VT de cada vez, instalando rack de parede, puxando a rede eletrológica, e incluindo o switch que forneceremos. As mudanças devem começar em maio, após finalizarem as redes elétricas dos nobreaks da capital.	Em Execução	07/02/2014	07/03/2017	07/02/2014		98,26	R\$ 1.479.568,40	R\$ 1.479.559,40	0,81	0,98	0,99	0,8	-17,5	Foros atendidos até 08/2014-Concluida; Canoas-Em andamento; Caxias do Sul-Concluida; Erechim-Concluida; Esteio-Concluida; Santa Rosa-Concluida; Santa Rosa II-Concluida; São Jerônimo-Concluida; São Leopoldo I-Concluida; Sapucaia do Sul-Concluida; Gerência de Projetos-Em andamento	28/02/2017
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	maio/2017: Projeto retomado. Fazer registro de mudança. Realizando testes de parada de link para avaliação do impacto.	Em Execução	28/08/2014	19/02/2016	28/08/2014		45,89			0,33	0,45	0	0	0	Motivação e Recursos do Projeto-Concluida; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluida; Estratégia de Migração a ser adotada-Suspensa; Licitação-Suspensa; Execução-Suspensa; Gerência do Projeto-Em planejamento	

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	maio/2017: Prédio Sede: maio/2017 Prédio Adm: julho/2017 Prédio Foro 1: 20% em maio / 100% em agosto/2017 Prédio Foro 2: 50% em maio / 100% em junho/2017 Prédio Foro 3: 50% em maio / 100% em junho/2017 Passo Fundo: curto circuito - verificar. Posição 12/05/2017: Aguardando novas datas da SEMPPO, somente nos 4 prédios de Porto Alegre	Em Execução	25/08/2014	13/01/2017	10/11/2014		78,21	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	0,6	0,78	1	1	49,05	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabearno elétrico)-Concluída; Prédios Capital-Em andamento; Gerencia de Projeto-Em andamento	19/12/2016
211	Firewall de aplicação	ADRIANO SIMIONI	Posição maio/17: Produto apresentou problemas na utilização do PJE, que inviabilizaram o aceite do produto. Processo de inexecução está com a CGTIC.	Em Execução	09/02/2015	21/10/2016	04/03/2015		69,57	R\$ 248.437,00	R\$ 248.437,00	0,5	0,69	1	0,8	48,71	Análise Técnica-Concluída; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerencia de projeto-Em andamento	
389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	Posição maio/17: Solicitado no Plano de Aquisições de 2017, a compra dos racks. Para viabilizar, é necessário agenda conjunta entre SEMPPO e SETIC, em finais de semana, para operacionalizar a troca dos racks. Compra dos racks será encaminhada somente se houver possibilidade de realizar as trocas conforme cronograma a ser construído.	Suspensão	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015		24,48	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0	0,24	0		0	Análise de Viabilidade de Projeto-Suspensa; Licitação-Em planejamento; Execução do Projeto-Em planejamento; Gerencia de Projeto-Em planejamento	
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição maio/17: Primeira licitação falhou. Está em processo de repetição do certame.	Em Execução	01/06/2015	24/11/2016	01/06/2015		15,74	R\$ 797.085,61	R\$ 0,00	0	0,15	0	0,8	100,6	Análise de Viabilidade da Solução-Em andamento; Licitações-Em andamento; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	Posição maio/2017: concluídas as instalações, restando apenas verificar pendência no 10º andar do prédio sede.	Em Execução	02/03/2015	24/11/2016	02/03/2015		86,86	R\$ 1.330.448,12	R\$ 1.324.798,92	0,5	0,86	0,99	1	164,7	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Licitações-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	28/02/2017
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição maio/17: compra do netcaler gateway realizada (custo adicional de 30 mil-mudança de 23/nov). Aguardando encerramento da implantação do gv3 para encerrar o projeto.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015		96,27	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,96	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	09/12/2016

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
442	Renovação de solução de storage	ADRIANO SIMIONI	Posição maio/17: Reuniões de aceite e de encerramento realizadas em 09/05. Termos enviados em 15/05. Falta fazer mapa de benefícios.	Concluído	14/04/2016	17/03/2017	25/04/2016		98,7	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.400.000,00	0,87	0,98	1,08	0,85	-16,8	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em andamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Concluída; Homologação-Concluída; Transição para a Produção-Concluída; Treinamento-Concluída	17/03/2017
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	maio/2017: especificação da compra já em andamento. GP fazer plano de projeto e kick off.	Em Execução	13/03/2017	05/07/2017			0	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento	
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição maio/17: kickoff dia 20/abr. Prazo até 12/05 para trts se manifestarem sobre o termo de referência. Em seguida, sera encaminhado para licitação. Necessário entrar em contato com a SEMPRO assim que encerrar a licitação, principalmente se o vencedor não for a OI (provável necessidades de adequações).	Em Planejamento	10/01/2017	30/11/2017	09/03/2017		47,1	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	0	0,88	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em andamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Levantamento de Requisitos-Em andamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	
455	Solução de comunicação e colaboração - revisão 2017	ADRIANO SIMIONI	maio/2017: reunião de planejamento, para esclarecer as necessidades e elaborar o plano de projeto. Deve ser marcado kick off.	Em Planejamento	13/03/2017	29/09/2017			0	R\$ 414.612,00	R\$ 0,00	0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Levantamento de Requisitos-Em planejamento; Implantação-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
456	Renovação de nobreaks para racks - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição maio/17: kick off dia 20/abr. Pregão será repetido.	Em Planejamento	07/07/2016	31/07/2017	30/09/2016		74,83	R\$ 176.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,91	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em andamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Especificação Técnica-Concluída; Contratação-Em andamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	