

Comissão de Informática
Ata de Reunião**Data:** 27.06.2017

Local: Sala de Reuniões da SETIC

Presenças:**Des. João Pedro Silvestrin**, Presidente da Comissão;**Des. George Achutti**, Desembargador do Trabalho;**Des. Cláudio Antônio Cassou Barbosa**, Desembargador do Trabalho;**Juiz Rodrigo de Almeida Tonon**, eleito pelo Tribunal Pleno;**Juiz Cloceimar Lemes Silva**, Juiz Auxiliar da Corregedoria;**Natacha Moraes de Oliveira**, Diretora da SETIC;**Onélio Luis Soares Santos**, Secretário-Geral Judiciário.**Pauta:**

- Execução do PDTIC - Projetos e orçamento;
- Revisão de processos de gestão de TIC;
- Itens para análise e deliberação.

Secretário: Rodrigo Menezes Citrin (AGE)**Hora de início:** 10h41min**Hora de término:** 12h10min

Aos vinte e sete dias de junho de dois mil e dezessete reuniu-se a Comissão de Informática. O Des. Silvestrin abriu os trabalhos passando a condução da reunião para Natacha, que seguiu com a análise da pauta.

Item: 1	Acompanhamento da Execução do PDTIC - Projetos e orçamento
---------	---

Item: 1.1	Novo AUD	Projeto não previsto no PDTIC
Situação atual: O TRT da 4ª Região é responsável pela manutenção e evolução do sistema AUD_PJe. Com a definição de nova arquitetura para PJe, o TRT foi instado a desenvolver um novo sistema de apoio às audiências, atendendo os requisitos desse novo modelo.		
Encaminhamento: Incluir no PDTIC Juiz Rodrigo Tonon está atuando junto ao CSJT - Grupo de negócios do 1º Grau.		

Haverá videoconferência com Dra. Alciane Margarida amanhã, para dar início ao trabalho de levantamento de requisitos.

Item: 1.2	Íntegra dos autos do PJe no e-Jus²	Ação estratégica
<p>Situação atual: A lista de documentos avulsos desconsidera o grau de jurisdição no qual o processo se encontra. Os processos são atualizados em tempo real, estando disponíveis para consulta dentro do e-Jus² de modo “on-line”. Para auxiliar o trabalho dos gabinetes, especialmente no que se refere aos processos digitalizados, foram disponibilizadas, também para consulta em tempo real, a íntegra dos autos do processo no 1º e no 2º Grau. A disponibilização dos autos evita a necessidade de cadastro dos Desembargadores no PJe 1º Grau, para consulta ao processo naquela instância, e permite que os documentos sejam referenciados nos votos pelo número da folha no PDF (orientação apenas para os digitalizados).</p>		
<p>Encaminhamento: Não há encaminhamento a ser dado.</p>		

Item: 1.3	Atualização e expansão da Solução de Backup	
<p>Situação atual: O projeto inicialmente proposto e considerado no plano de contratações aprovado, tratava apenas da atualização da VTL existente. Considerando a disponibilidade orçamentária, e o aumento da área de armazenamento em decorrência da aquisição do novo storage, outros cenários precisam ser avaliados. <u>Benefícios esperados:</u></p> <p>a) evolução tecnológica da <i>tape library</i> (fitas magnéticas): tecnologia defasada; b) expansão da capacidade da VTL (backup em disco): capacidade atual é muito inferior à capacidade do novo <i>storage</i>; c) redundância em caso de problemas em um dos CPDs, a exemplo do <i>storage</i>; d) nova solução de backup, com vida útil maior do que teria a tecnologia atualmente utilizada.</p>		
<p>Encaminhamento: Deliberado pela aprovação da opção 1 (aquisição de 2 VTLs e 1 <i>tape library</i>) ao valor estimado de R\$ 2.000.000,00</p>		

Item: 1.4.	Atualização e expansão da Central Telefônica de Porto Alegre	
<p>Situação atual: não estava previsto no plano de contratações de 2017, embora os equipamentos sejam antigos, há contrato de manutenção vigente. Benefícios esperados - a) atualização do hardware; b) uso da rede de fibra óptica do Tribunal para Telefonia; c) possibilidade de instalação dos equipamentos servidores, atualmente instalados na sala da central telefônica, nos datacenters do Tribunal; d)</p>		

criação de atendimento telefônico automatizado; e) bloqueio de chamadas indesejadas (telemarketing); f) relatórios de tarifação de ligações do interior. Natacha frisou que há recursos disponíveis para execução nesse exercício e explicou os impactos orçamentários.

Encaminhamento: Deliberado pela aprovação da atualização e expansão das centrais telefônicas em 2017.

Item: 1.5.	A Contratação de Service Desk:	
<p>Situação atual: Investimento já aprovado pela Comissão. A apresentação trata do modelo de contratação proposto pela SETIC, de empresa para atuar no atendimento remoto aos usuários de Porto Alegre e do interior do estado e atendimento presencial aos usuários de Porto Alegre. <u>Natacha</u> apresentou os números de chamados e o modo como a empresa a ser contratada deverá trabalhar. Informou que não houve alteração de custos.</p>		
<p>Encaminhamento: Deliberado pela aprovação da contratação.</p>		

Item: 1.6.	Substituição de Monitores	
<p>Situação atual: são usados dois monitores: um de 23 polegadas e outro de 20, na vertical. Os de 23" foram adquiridos em 2011, 2012 e 2013. Proposta - substituição dos dois monitores por apenas um, Ultrawide de 29 polegadas. <u>Natacha</u> expôs que a diferença de custo entre um monitor Ultrawide de 29" e um monitor Wide de 23" é pequena, frente ao benefício de adotar apenas um monitor.</p>		
<p>Encaminhamento: Deliberado pela aquisição de monitores de 29 polegadas, sendo facultado aos usuários a manutenção do segundo monitor de 20".</p>		

Item: 1.7.	Baterias dos ultrabooks Magistrados	
<p>Situação atual : os Ultrabooks estão em uso desde 2014, com garantia até janeiro 2018, sendo que a garantia das baterias expiraram em dezembro de 2015. Número de chamados - 39 incidentes, sendo 12 relacionados a baterias, que inflam e aquecem, podendo trazer risco para o usuário. Considerando o baixo índice de falhas e a possibilidade de ficarem esses equipamentos em uso até 2021, sugere-se a substituição dessas baterias.</p>		
<p>Encaminhamento: Deliberado pela aprovação de substituição, caso a fabricante não as substitua.</p>		

Item: 1.8.	Scanners	
<p>Situação atual: Total de scanners instalados - 545. Desde 2015 foram atendidos 19 chamados relacionados a problemas em scanner de mesa e 12 relacionados a acréscimos. A sugestão é não atualizar todos os scanners. Substituir apenas os mais utilizados, em Porto Alegre e localidades que estão realizando a digitalização para o lançamento dos processos no PJe (CCLE), em número de 30 unidades. Os scanners recolhidos podem ser armazenados para substituições e acréscimos no período.</p>		
<p>Encaminhamento: Deliberado pela aprovação da aquisição de 20 scanners.</p>		

Item: 1.9.	Impressoras monocromáticas	
<p>Situação atual: Impressoras em garantia até 01/2019 - 468; Quantidade a ser substituída - 518 (já considerando a redução previamente aprovada pela Comissão de Informática, mantendo no máximo cinco unidades por Vara). Desde a autorização da Comissão para manter impressoras sem garantia no parque, foram atendidos seis chamados de manutenção com custo de R\$ 3.489,55. Além desses, houve outros 5 chamados de transporte de impressoras de Porto Alegre para o interior, ao custo de R\$ 2.415,04. Há preocupação que o número de chamados aumente em decorrência do tempo de uso dos equipamentos e da ausência de garantia.</p>		
<p>Encaminhamento: Deliberado pela troca das 518 impressoras por outras de menor porte.</p>		

Item: 1.10.	Infraestrutura do PJe: Subscrição JBOSS	
<p>Situação atual:- <u>Natacha</u> explicou que a versão utilizada até o momento pelo CSJT é exatamente idêntica a versão gratuita do JBOSS. Na última contratação de subscrição, considerando que o fabricante Red Hat já havia descontinuado o suporte à versão utilizada no PJe, aliada ao fato de já ter um contrato de consultoria que atende o TRT em caso de incidentes envolvendo essa tecnologia e a incerteza no cenário orçamentário, foi feita a opção de não subscrever. Durante o período, houve ajuste do CSJT com a Red Hat no sentido de manter o suporte a antiga versão do JBOSS até a atualização do PJe para a versão suportada. O risco de adotar a versão sem subscrição é que o CSJT promova alguma alteração no fonte da distribuição da Red Hat e ela impacte negativamente no ambiente de produção do TRT4. Assim, sugere que seja subscreta a plataforma de aplicações adotada pelo CSJT, solicitando descentralização de recursos para essa finalidade.</p>		
<p>Encaminhamento: Deliberado pela subscrição da versão JBOSS Red Hat.</p>		

Item: 1.11.	Licenças do Office	
Situação atual: Há algumas licenças adquiridas para magistrados que acabaram não fazendo uso das mesmas. Solicita autorização para uso dessas licenças em outras máquinas do TRT. Hoje há 40 licenças de Office nessa condição. Com essa quantidade será possível atender aos pedidos extras de magistrados que não haviam solicitado a aquisição, bem como de diferentes áreas do TRT.		
Encaminhamento: Deliberado pela autorização de uso das licenças.		

Item: 1.12.	Leitor (drive) de CD/DVD	
Situação atual: Natacha explicou que esse é um pedido de alguns gabinetes, tendo em vista a presença de mídias CD/DVD em diversos processos e que as novas CPUs não dispõem de tal leitor.		
Encaminhamento: Deliberado pela autorização de compra de uma unidade para cada Secretaria de Turma, que fornecerá aos gabinetes, quando solicitado.		

Item: 1.13.	Mouse sem fio para uso nos notebooks do Conselho da Escola Judicial	
Situação atual: Escola solicita aquisição de mouses sem fio para uso nos notebooks instalados na sala do Conselho.		
Encaminhamento: Aquisição <u>não autorizada</u> pela Comissão.		

1.14.	Monitor 32" e Software Zoomtext (atualização)	
Situação atual: O servidor Cezar Andre Weimer lotado na Vara do Trabalho de Estância Velha, possui baixa acuidade visual e necessita de um monitor maior e um software para leitura em tela. O servidor já utilizava o software, porém em uma versão muito antiga que não pode ser instalada no novo microcomputador instalado. A Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão está ciente.		
Valor estimado: R\$ 3.900,00 (R\$ 1.200,00 monitor / R\$ 2.700,00 software)		
Justificativa da área requisitante: em reunião do dia 29/04/17, deliberou que ambas as demandas devem ser atendidas.		

Encaminhamento: Aprovação da aquisição

1.15.	Aquisição de <i>tablet</i> para uso da Setor de Segurança Especializada	
<p>Situação atual: O Setor de Segurança Especializada faz a gestão de todo o parque de vigilantes do Tribunal em toda Porto Alegre e interior do Rio Grande do Sul. Essa atividade exige constantes operações em campo, onde são verificados o cumprimento de diversos itens contratuais. Para tanto, o fiscal do contrato necessita ter todas as informações do vigilante em fiscalização para poder verificar se o contrato está sendo cumprido na íntegra e evitar danos físicos, morais e trabalhistas por descumprimentos contratuais, o que pode gerar grandes prejuízos ao Tribunal. O Setor possui um cadastro de vigilantes em um sistema no TraceGP. Este cadastro possui todas as informações do vigilante, tais como: data de vencimento de sua carteira de habilitação como vigilante, interdições, períodos de repouso, dados pessoais...</p> <p>O <i>tablet</i> permitirá ao fiscal ter acesso imediato ao sistema para fazer consultas, alterações, atualizações, registro de infrações contratuais, entre outros. Com o <i>tablet</i> o fiscal poderá notificar de imediato a empresa terceirizada de ajustes a serem feitos a fim do fiel cumprimento do contrato.</p> <p>Em suma, haverá um ganho econômico, operacional e de gestão com o uso do <i>tablet</i>. Valor estimado: R\$ 2.100,00</p>		
Deliberação: SETIC irá verificar com a CSI se um smartphone atenderia a demanda.		

Item: 2	Revisão de processos de gestão de TIC	
Item: 2.1.	Revisão do processo de planejamento das contratações de soluções de TIC	
<p>Situação atual: Embora o TRT ainda não tenha recebido o relatório preliminar da auditoria realizada na TI no mês de maio, os auditores, durante a inspeção <i>in loco</i>, indicaram que o processo fosse alterado de modo a contemplar a aprovação formal do Termo de Referência pelo Requisitante da Contratação, declarando que o mesmo atende às necessidades descritas no Documento de Oficialização da Demanda (DOD)</p>		
Encaminhamento: Aprovar a alteração do processo de planejamento das contratações de TIC, conforme orientação da auditoria.		

Item: 2.2	Revisão do Macroprocesso da Fase de Gestão de Contratos de TIC	
<p>Situação atual: Embora o TRT ainda não tenha recebido o relatório preliminar da auditoria realizada na TI no mês de maio, os auditores, durante a inspeção <i>in loco</i>, indicaram que deveria ser incluída no referido processo a formalização da ciência dos gestores e fiscais designados em cada contrato do TRT, relativa às suas atribuições. Natacha explicou que no processo atual, os gestores e fiscais são indicados pela SETIC no Termo de Referência e designados no contrato, e tomam ciência da designação na primeira reunião com a contratada, na qual as obrigações de todos os envolvidos são esclarecidas. Além disso, todos os fiscais e gestores indicados pela SETIC foram treinados para que possam devolver essas atividades com a máxima qualidade.</p>		
<p>Encaminhamento:.Aprovar a alteração proposta.</p>		

Reunião encerrada às 12h e 10min. Ata subscrita por, Rodrigo Menezes Citrin, servidor da AGE, e revisada por Natacha Moraes de Oliveira, remetida eletronicamente aos presentes para validação em 18 de julho de 2017.



Comissão de Informática

Gestão 2016-2017

Junho 2017

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Pauta

1. Execução do PDTIC - Projetos e orçamento
2. Revisão de processos de gestão de TIC
3. Itens para análise e deliberação

Projetos

Vinculados ao PJe:

1. Aud 2.0
2. Íntegra dos autos on-line no e-Jus²
3. Adaptação do e-Jus² para Secretarias



Revisão processos de gestão de TIC

Visando a implantação de melhorias identificadas na recente auditoria do CSJT, foi realizada a revisão dos processos de Planejamento das Contratações e de Gestão de Contratos de TIC, com as seguintes alterações.

Processo: Planejamento das Contratações de Soluções de TIC

Alteração: foi incluída no processo a aprovação formal do Termo de Referência pelo Requisitante da Contratação, declarando que o mesmo atende às necessidades descritas no Documento de Oficialização da Demanda (DOD).

Processo: Macroprocesso da Fase de Gestão de Contratos de TIC

Alteração: foi incluída a formalização da ciência dos gestores e fiscais designados em cada contrato do TRT, relativa às suas atribuições.

Atualização e Expansão Central Telefônica Porto Alegre

Não estava previsto no plano de contratações de 2017. Embora os equipamentos sejam antigos, há contrato de manutenção vigente.

Benefícios esperados:

- Atualização do hardware;
- Uso da rede de fibra óptica do Tribunal para Telefonia;
- Possibilidade de instalação dos equipamentos servidores, atualmente instalados na sala da central telefônica, nos datacenters do Tribunal;
- Criação de atendimento telefônico automatizado;
- Bloqueio de chamadas indesejadas (telemarketing);
- Relatórios de tarifação de ligações do interior

Equipamentos Atuais



Descrição	Porto Alegre	Interior
Equipamento	Central telefônica MX-ONE Funcionalidades: VOIP - Sinalização todo interior; Chamada as Partes; Call Center Pje e Informática; Mesas Telefonistas; Tarifador Sumus;	PANASONIC TDE 600 - 10 Unidades PANASONIC N500 - 62 Unidades
Tempo de uso	12 anos	6 anos - 10 unidades 2 anos - 62 unidades
Considerações importantes	<ul style="list-style-type: none">- Equipamentos antigos e defasados;- Software desatualizado sem a possibilidade de bloqueio de ligações indesejáveis (telemarketing);- Impossibilidade de expansão de ramais;- Impossibilidade de atendimento telefônico automatizado;- Uso de cabos de par metálicos enterrados para os ramais do foro, ao invés da fibra óptica adquirida pelo Tribunal.	<ul style="list-style-type: none">- Equipamentos novos;- Software não possui tarifação (relatório de ligações por ramal)

Opções Contratação



Descrição	Antecipar contratação para 2017	Realizar a contratação em 2018 (vencimento da garantia dos equipamentos)
Valor Estimado	R\$ 500.000,00 (com base em orçamentos de 2016)	R\$ 500.000,00 (com base em orçamentos de 2016)
Vantagens	<ul style="list-style-type: none">- Atender reclamações de usuários sobre chamadas indesejáveis;- Atender a demanda da SEAPA de criação de um atendimento automatizado devido a aposentadoria de servidores (telefonistas);- Relatórios de tarifação do interior.	<ul style="list-style-type: none">- Utilizar todo o período de garantia contratada;
Desvantagens	<ul style="list-style-type: none">- Aditivo no contrato de manutenção atual, reduzindo em 25%, o que permitiria encerrar o mesmo.	<ul style="list-style-type: none">- Postergar o atendimento das demandas dos usuários.

Atualização e Expansão

Solução de Backup



Benefícios esperados:

- Evolução tecnológica da tape library (fitas magnéticas): tecnologia defasada;
- Expansão da capacidade da VTL (backup em disco): capacidade atual é muito inferior a capacidade do novo storage;
- Redundância em caso de problemas em um dos CPDs, a exemplo do storage;
- Nova solução de backup, com vida útil maior do que teria a tecnologia atualmente utilizada.

Equipamentos Atuais



Descrição	Tape Library (DUAS UNIDADES)	VTL (UMA UNIDADE)
Tipo de Armazenamento	Backups históricos mensais e anuais, armazenadas em fitas magnéticas (cofres)	Backups diários, que estão armazenadas em discos de alta capacidade
Capacidade	1,5 TB por fita (Número de fitas ilimitado)	90 TB
Localização	Uma tape library em cada datacenter, mais um cofre em cada prédio (TRT e Foro POA)	Sala Cofre - Prédio Anexo Administrativo
Tempo de uso	5 anos	3 anos
Considerações importantes	<ul style="list-style-type: none">- Dispositivos mais lentos, adequado apenas para a guarda de dados históricos;- Mantém grande quantidade de cópias temporais de dados históricos do Tribunal;- Podem ser armazenadas em cofres especiais em locais distintos, o que aumenta a segurança das informações;- Equipamentos defasados tecnologicamente: Tecnologia utilizada: LTO5: 1,5TB por fita a 240 MB/s; Tecnologia atual: LTO7: 7,5TB por fita a 750 MB/s.	<ul style="list-style-type: none">- Principal ferramenta de backup do Tribunal;- Tecnologia mais moderna com utilização de discos de alta capacidade e desempenho;- Propicia a recuperação rápida de informações recentes, atendendo a grande maioria das necessidades de recuperação de backup;- Já atingiu a sua capacidade máxima, sendo necessária sua expansão.

Opções Nova Contratação



Descrição	OPÇÃO 1 Aquisição de: 2 VTL 1 Tape Library
Valor Estimado	VTL: R\$ 800.000,00 x 2 = R\$ 1.600.000,00 Tape Library: R\$ 400.000,00 Valor Total Estimado: R\$ 2.000.000,00
Vantagens	<ul style="list-style-type: none">- Atende requisito de aumento da capacidade do atual equipamento VTL;- Atualização tecnológica da Atual solução de Tape Library que está defasada;- Proporciona redundância na principal solução utilizada atualmente no Tribunal;
Desvantagens	<ul style="list-style-type: none">- Solução mais cara que a opção 3;

Opções Nova Contratação




Descrição	OPÇÃO 2 Aquisição de: 1 VTL 1 Tape Library	OPÇÃO 3 Aquisição de: 1 ou 2 VTL Arquivos históricos na nuvem
Valor Estimado	VTL: R\$ 800.000,00 Tape Library: R\$ 400.000,00 Valor Total Estimado: R\$ 1.200.000,00	VTL: R\$ 800.000,00 x 2 = R\$ 1.600.000,00 Na solução de backup em nuvem o valor é cobrado por arquivos recuperados, de difícil estimativa, porém, sabe-se que é uma solução mais cara se comparada com as demais
Vantagens	<ul style="list-style-type: none">- Atende requisito de aumento da capacidade do atual equipamento VTL;- Atualização tecnológica da Atual solução de Tape Library que está defasada;- Solução mais barata.	<ul style="list-style-type: none">- Atende requisito de aumento da capacidade do atual equipamento VTL;- No caso de compra de duas VTLs: proporciona redundância na principal solução utilizada atualmente no Tribunal;
Desvantagens	<ul style="list-style-type: none">- Não proporciona redundância;	A solução de backup em nuvem possui as seguintes desvantagens: <ul style="list-style-type: none">- Recuperação de dados lenta;- Restrições quanto a dados sigilosos;- Tecnologia nova, ainda não há soluções nesse formato em órgãos públicos;- Depende de muitos diferentes níveis de serviço e contratos diferenciados (equipamento, provedor, etc.)

Proposta:

Inicialmente o projeto, cujo orçamento foi aprovado pela Comissão no Plano de Contratações de 2017, previa apenas a contratação de uma segunda VTL, considerando a restrição orçamentária possível. Não havendo essa restrição, sugere-se a opção 1, que considera a substituição de uma tape library (sendo mantida apenas uma) a substituição da VTL e a aquisição de uma VTL adicional, garantindo agilidade para realização e recuperação do backup.

Contratação de Service Desk

Contratação de empresa para atuar no atendimento remoto aos usuários de Porto Alegre e do interior do estado e atendimento presencial aos usuários de Porto Alegre.



Média de chamados/mês: 3200. Desses, serão terceirizados aqueles com características operacionais e equipamentos, que respondem por 20% da demanda.

Serviços considerados: verificação de falhas, instalação, configuração, substituição, movimentação, orientação de uso, teste, execução de rotinas em equipamentos de microinformática, entre outros, que compreendem atividades técnicas de nível básico.

O atendimento aos chamados relacionados aos sistemas judiciais e administrativos utilizados no TRT e de salas de sessões permanecerão sendo atendidos pela equipe própria do Tribunal.



Atividades	UST	Estimativa
<ul style="list-style-type: none">→ Instalação/Substituição de equipamentos→ Movimentação de equipamentos→ Acompanhamento/Apoio a eventos	1,5	12%
<ul style="list-style-type: none">→ Configuração de equipamentos ou softwares→ Instalação/Parametrização de software→ Emissão/Renovação de Certificado Digital→ Teste funcional e de desempenho de hardware e software→ Organização de cabos→ Limpeza de equipamentos	1,2	54%
<ul style="list-style-type: none">→ Verificação de equipamentos→ Desbloqueio de senha PIN de certificado digital→ Troca de suprimentos→ Orientação de Uso de hardware ou software→ Entrega/Recolhimento de dispositivos→ Habilitação/Verificação/Identificação de pontos de rede→ Vistoria em sistemas de comunicação com o público	1	33%


Serão algo em torno de 500 chamados por mês atendidos pela empresa contratada, o que representará 579 USTs por mês.

Substituição de monitores

- São usados dois monitores: 1 de 23 polegadas e outro de 20, na vertical. Os de 23” foram adquiridos em 2011, 2012 e 2013.
- Proposta: substituição dos dois monitores por apenas um, Ultrawide.

Coordenadoria de saúde (parecer do fisioterapeuta Renato Gomes de Castro):

*“Não há um consenso e também não achei nenhum artigo científico que valide um ou outro. O que posso dizer a respeito, **a título de sugestão**, é o uso de um monitor maior – entre 28” e 29” - por ser mais fácil o manuseio, podendo gerar um conforto maior no que se refere à visão, pois, com um monitor o ajuste de brilho, contraste, definição de imagem, plano de fundo, etc... é um só, já com dois monitores o ajuste têm que ser feito nos dois monitores e, por serem monitores diferentes, tanto com relação á fabricantes diferentes como também tamanhos diferentes (20” e 23”), que, muitas vezes, não se consegue ter os mesmos ajustes em um e outro. Outro aspecto que pode ser analisado é com relação a um menor desconforto na região da coluna cervical (pescoço) e cabeça, pois não é preciso um desvio (rotação) muito grande para visualizar os textos no mesmo monitor.”*



Ultra Wide 29 polegadas
Valor: R\$ 1.200,00

Baterias ultrabooks

Ultrabooks em uso desde 2014

Garantia do equipamento: janeiro de 2018

Garantia da bateria: dezembro de 2015

Número de chamados: 39 incidentes, sendo 12 relacionados a baterias

Considerando o baixo índice de falhas e a possibilidade de ficarem esses equipamentos em uso até 2021, sugere-se a substituição dessas baterias.

- Número de ultrabooks em uso: 325
- Custo aproximado de uma bateria: R\$500,00
- Custo total para aquisição de 325 baterias: R\$162.500,00

Scanners

- Total de scanners instalados: 545
- Desde 2015 foram atendidos 19 chamados relacionados a problemas em scanner de mesa e 12 relacionados a acréscimos.
- Custo envolvido nesses chamados: R\$9.488,48.

Sugestão: não atualizar todos os scanners. Substituir apenas os mais utilizados, em Porto Alegre e localidades que estão realizando a digitalização para o lançamento dos processos no PJe (CCLE), em número de 30 unidades. Os scanners recolhidos podem ser armazenados para substituições e acréscimos no período.

Impressoras monocromáticas

- Impressoras em garantia até 01/2019: 468
- Quantidade a ser substituída: 518 (já considerando a redução previamente aprovada pela Comissão de Informática)
- Desde a autorização da Comissão para manter impressoras sem garantia no parque foram atendidos seis chamados de manutenção com custo de R\$ 3.489,55. Além desses, houve outros 5 chamados de transporte de impressoras de Porto Alegre para o interior, ao custo de R\$2.415,04. Muitos outros foram registrados, mas não houve custo pois foi aplicada a regra de redução da quantidade.

Office

Autorização para uso das licenças adquiridas para magistrados e assistentes, que não foram utilizadas. Hoje temos 40 licenças de Office. Com isso, conseguiremos atender os pedidos extras de magistrados e de outras áreas, pendentes de atendimento.

Drive CD/DVD para leitura de mídias de processos

Mouses sem fio para uso nos notes do Conselho da
Escola Judicial

Acréscimo de computadores

Santa Maria: 2 para sala de conciliação e 1 para juízes que eventualmente trabalham no Foro.

Tranportes/motoristas: 2 computadores

Orçamento



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PhoAs8pPKzdjsKmlRt_t4iDlnF_ytMvxOBLAnGxT75c/edit#gid=281160808

Infraestrutura PJe

Subscrição JBOSS	345.645,00	Despesa Corrente	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	16.322,13
<p>TRT <u>entende</u> que não há necessidade de uso da versão EAP. A versão gratuita é idêntica a utilizada. TRT4 não renovou a subscrição porque o PJe utiliza versão descontinuada pela Red Hat. No decorrer do contrato com o CSJT, a empresa terminou por permitir um aditivo, através do qual garantiu o suporte ao CSJT, mesmo para essa versão antiga, até o mês de julho. Não havendo compromisso do CSJT em não alterar a versão paga, não é seguro para o TRT4 ficar sem a respectiva subscrição. Por essa razão, solicito incluir novamente o valor no orçamento. Destaco que sempre foi mantido suporte contratado na modalidade de consultoria, atendendo a boa prática de garantir suporte para as soluções de missão crítica</p>				

Subscrições <u>RedHat</u>	220.704,00	Despesa Corrente	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	0
<p>Versão recomendada para uso no PJe. O TRT4 passou a utilizar versão gratuita da solução. Funciona adequadamente. A área técnica não identifica qualquer risco na adoção da distribuição <u>SentOS</u>. Destaco que o TRT tem suporte contratado na modalidade de consultoria, atendendo a boa prática de garantir suporte para as soluções de missão crítica. Sugere-se retirar esse item do orçamento.</p>				

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2017
 Data Última Revisão: 27/06/17

APROVAÇÃO COMISSÃO DE INFORMÁTICA																			PRAZO DE ENTREGA ATUAL			
Item	Objeto da contratação	Valor inicialmente apurado 30/11/16	PRIMEIRA APROVAÇÃO		RATIFICAÇÃO		RETIFICAÇÃO		Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 sem descentralizações	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 com descentralizações	Forma Contratação	Unidade Demandante	DOD e Estudos Preliminares	Termo de Referência	Status da contratação na SETIC	Observação	Fonte de recurso			
			Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor														
18	Manutenção Software Solidus – Central Telefônica	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00			0,00	-	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	-	-	Suspensa	Contratação suspensa em 2016	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
23	Subscrição novo portal internet	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00		0,00	-	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	-	-	Suspensa	Estamos estudando uma solução livre	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho				
48	Software de Gestão de Demandas (metodologia)	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00		0,00	-	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	-	-	Suspensa	Optou-se por tentar utilizar o software já utilizado pelo Tribunal paragestão de serviços/demandas baseada em TIL (Software Assyst) ou uma solução livre	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho				
56	Renovação Servidores R710	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00		0,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Suspensa	Contratação suspensa em 2016	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho				
64	Nova Solução de Pesquisa Textual	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00		0,00	-	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	-	-	Suspensa	Estamos estudando uma solução livre	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho				
76	Impressora Gráfica	330.000,00	-	0,00	-	0,00			0,00		0,00	PREGÃO	Secretaria de Apoio Administrativo	fev-17	mar-17	Suspensa	A princípio suspenso	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho				
79	Ampliação software de OCR	200.000,00	-	0,00	-	0,00			0,00		0,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	fev-17	mar-17	Suspensa	Suspensa conforme informações Janina	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho				
7	Consultoria TSM e VMware – contrato	17.600,00	01.02.17 - E-mail	11.733,33	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	11.733,33			11.733,33		11.733,33	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	mar-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho				
13	Manutenção de softwares Oracle	594.244,73	01.02.17 - E-mail	594.244,73	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	594.244,73			594.244,73	95.349,24	95.349,24	403.546,25	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	jan-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
14	Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC	80.000,00	01.02.17 - E-mail	55.522,53	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	55.522,53			55.522,53	34.786,85	20.735,68	0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	Coordenadoria de Gestão de TIC	jan-17	fev-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
20	Manutenção Solução de Seg. Da Informação – Risk Manager	42.350,00	01.02.17 - E-mail	40.565,46	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	40.565,46			40.565,46	19.249,98	19.249,98	2.065,50	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Gestão de TIC	jan-17	fev-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
22	Manutenção Antivírus	162.022,08	01.02.17 - E-mail	97.724,52	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	97.724,52			97.724,52	63.769,92	33.954,60	0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	fev-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
27	Serviços SERPRO – acesso a base de dados do	166.441,30	01.02.17 - E-mail	166.441,30	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	166.441,30	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	187.235,40	187.235,40			187.235,40	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Corregedoria	fev-17	fev-17	Encaminhada	O acesso é pago por usuário. Corregedoria está tentando reduzir o número de usuários, mas até junho o número de usuários habilitados foi maior que o estimado.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
37	Manutenção Blade	139.087,32	01.02.17 - E-mail	139.089,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	139.089,00			139.089,00	58.304,16	58.304,16	22.480,68	PARTICIPAÇÃO EM RP	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	mar-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
51	Software de Auditoria de Acessos (reinstalação T	0,00	01.02.17 - E-mail	8.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	8.000,00			8.000,00			8.000,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Gestão de TIC	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
69	Licenças Concorrentes Assyst	80.000,00	01.02.17 - E-mail	101.900,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	101.900,00			101.900,00	101.900,00		0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	Coordenadoria de Gestão de TIC	jan-17	fev-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
72	Expansão Switch SAN	286.900,00	01.02.17 - E-mail	179.592,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	179.592,00			179.592,00			179.592,00	PREGÃO COM RP 2016	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	fev-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
73	Grupos Geradores	797.085,61	01.02.17 - E-mail	797.085,61	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	797.085,61			797.085,61			797.085,61	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	mai-17	mai-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
74	Sistema CFTV	50.000,00	01.02.17 - E-mail	50.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	50.000,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	49.000,00	49.000,00			49.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Segurança Institucional	fev-17	mar-17	Encaminhada	Variação de valor em decorrência do pregão.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
75	Software Netscaler	30.000,00	01.02.17 - E-mail	30.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	30.000,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	25.650,00	25.650,00			25.650,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	jan-17	Encaminhada	Variação de valor em decorrência do pregão.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
88	Software PLEO - assinatura	0,00	07.03.17 - E-mail	1.380,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.380,00			1.380,00			1.380,00	INEXIGIBILIDADE	SEMPRO	fev-17	mar-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
82	Certificado Digital para servidores e magistrados	0,00	10.02.17 - E-mail	94.470,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	94.470,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	94.820,00	94.820,00			94.820,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	SEGESP	fev-17	fev-17	Encaminhada	Aumento do valor em razão da contratação de uma visita técnica pela SEGESP, que não estava no contrato.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
1	Suprimento de Fundos	700,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	700,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	700,00			700,00			700,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	sob demanda	sob demanda	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
2	Filas LTO	8.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	40.000,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	5.042,00	5.042,00			5.042,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	mar-17	Encaminhada	Foi realizado registro de preços de 200 filas, totalizando R\$ 20.168,00. Compra inicial de 50 para este ano no valor de R\$ 5.042,00	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
3	Consultoria Zabix – contrato	13.200,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	8.800,00					8.800,00			8.800,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	mar-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
4	Consultoria Jboss e PostgreSQL – contrato	88.320,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	88.320,00					88.320,00	44.160,00	44.160,00	0,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	abr-17	abr-17	Encaminhada		Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação			
5	Consultoria Red Hat – contrato	39.600,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	39.600,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	17.520,00	17.520,00			17.520,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação anos anteriores	Contrato sob demanda. Necessidade está sendo menor do que a prevista.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
6	Consultoria Microsoft – contrato	22.398,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	22.398,00					22.398,00			22.398,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	abr-17	abr-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
8	Consultoria Citrix – contrato	24.200,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	24.200,00					24.200,00			24.200,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	nov-17	nov-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
9	Consultoria Google – contrato	49.806,90	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	49.806,90			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	22.639,68	22.639,68			22.639,68	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	jun-17	jul-17	Em Andamento	Contrato sob demanda. Necessidade está sendo menor do que a prevista.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
10	Consultoria Moodle	58.432,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	38.954,67			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	14.880,00	14.880,00			14.880,00	PREGÃO	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	jan-17	mar-17	Encaminhada	Lote sem ganhador na licitação. A mesma foi republicada e o contrato ainda não foi assinado. Assim, o tempo de consultoria ficou reduzido, o que enseja redução no valor destinado a essa ação orçamentária.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
11	Consultoria TraceGP	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	30.000,00					92.616,00			92.616,00	INEXIGIBILIDADE	Diversas Areas			Pendente de Aprovação	Demandas da SEAPA e Coord. de Material e Logística	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
12	Serviço de pesquisa e aconselhamento técnico e	257.390,04	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	257.390,04					257.390,04			257.390,04	-	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
15	Manutenção Software SIABI – Biblioteca	19.063,84	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	19.063,84					19.063,84			19.063,84	-	Coordenadoria de Documentação e Pesquisa	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
16	Manutenção do Software de gestão de Projetos	50.949,09	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	50.949,09			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	58.279,21	58.279,21			58.279,21	INEXIGIBILIDADE	Coordenadoria de Gestão de TIC	jun-17	jul-17	Em Andamento	Reajuste contratual. Contrato estava defasado há três anos. Aditivo para alterar SLAs.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			
17	Manutenção Software BI	60.759,60	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	60.759,60			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	65.121,00	65.121,00			65.121,00	PREGÃO	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	jun-17	jul-17	Em Andamento	Contrato sofreu reajuste de preços	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho			

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2017
Data Última Revisão: 27/06/17

APROVAÇÃO COMISSÃO DE INFORMÁTICA													PRAZO DE ENTREGA ATUAL								
Item	Objeto da contratação	Valor inicialmente apurado 30/11/16	PRIMEIRA APROVAÇÃO		RATIFICAÇÃO		RETIFICAÇÃO		Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 sem descentralizações	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 com descentralizações	Forma Contratação	Unidade Demandante	DOD e Estudos Preliminares	Termo de Referência	Status da contratação na SETIC	Observação	Fonte de recurso		
			Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor													
19	Manutenção Ferramenta Pesquisa Textual – GSI	6.120,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	6.120,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	3.153,00	3.153,00		3.153,00	-	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	-	-		Contratação anos anteriores	Houve falha material na data do fim do contrato, o que reduziu em dois meses a despesa inicialmente prevista.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
21	Manutenção Citrix	65.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	195.000,00				195.000,00	195.000,00		195.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	fev-17	mar-17		Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
24	Subscrições RedHat	220.704,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	220.704,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	0,00	0,00		0,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	mar-17	jun-17		Suspensa	Não será mais contratado. Serviço será mantido sobre o CentiOS.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
25	Subscrição JBOSS	345.645,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	16.322,13			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	102.207,25	102.207,25		102.207,25	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Suspensa	Contrato não renovado, serviços até 17/01/17. Será feita nova aquisição com previsão de serviços a partir de set/17. Mensalidade estimada R\$ 28.903,75.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
26	Solução de comunicação e colaboração na nuvem	414.612,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	414.612,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	372.732,00	372.732,00		372.732,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17		Em Andamento	Variação do número de caixas postais.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
27	Serviços SERPRO - InfoConv-WS	8.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	8.000,00				8.000,00	8.000,00		8.000,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	mai-17	mai-17		Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
28	Conserto Fibra Óptica	24.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	24.000,00				24.000,00	24.000,00		24.000,00	ENCAMINHAMENTO SINISTRO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	fev-17	mar-17		Encaminhada	Decidiu-se por não ser feito pregão, foi encaminhada informação sobre o sinistro para Direção Geral tomar as providências necessárias para cobrança dos valores do Shopping Fraia de Belas.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
29	Serviços diversos de pequeno valor	8.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	8.000,00				8.000,00	8.000,00		8.000,00	PREGÃO	Diversas Areas	sob demanda	sob demanda		Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
30	Manutenção PDDE	56.585,76	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	56.585,76				56.585,76	56.585,76		56.585,76	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
31	Manutenção dos grupos geradores - preventiva e	22.200,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	22.200,00				22.200,00	22.200,00		22.200,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
32	Serviço de transporte, instalação e manutenção de	563.218,80	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	563.218,80			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	175.000,00	175.000,00		175.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	jul-17	ago-17		Encaminhada	Tinha saldo no empenho de anos anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
33	Serviço de manutenção preventiva de datacenter	560.458,80	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	560.458,80				560.458,80	560.458,80	226.110,72	226.110,72	108.237,36	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17		Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
34	Manutenção Tape Library	113.322,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	113.322,00				113.322,00	113.322,00		113.322,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17		Em Andamento	Renovado somente por 6 meses	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
35	Manutenção storage	116.662,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	116.662,00				116.662,00	116.662,00		116.662,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
36	Manutenção Proxy	61.367,59	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	64.927,92				64.927,92	64.927,92	32.463,96	32.463,96	0,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Contratação anos anteriores	Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
38	Manutenção Centrais Telefônicas	62.752,92	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	62.752,92			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	100.287,84	100.287,84		100.287,84	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Contratação anos anteriores	Para aprovar a inclusão da central de POA. Não havia sido considerado no valor contratado de manutenção da Central telefônica de Porto Alegre	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
39	Link Internet 200 Mbps	52.200,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	52.200,00				52.200,00	52.200,00		52.200,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
40	Link Internet Redundante 200 Mbps	52.200,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	52.200,00				52.200,00	52.200,00		52.200,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
41	Acesso à Internet para notebook	151.074,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	180.000,00				180.000,00	180.000,00		180.000,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	Comissão de Informática	abr-17	mai-17		Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
42	Link WAN João Telles	59.400,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	59.400,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	25.200,00	25.200,00		25.200,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Contratação anos anteriores	Pregão reduziu o valor.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
43	Link ADSL SETIC	3.300,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	3.300,00				3.300,00	3.300,00		3.300,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	mai-17	jul-17		Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
44	Link interligação prédios Santa Rosa	1.584,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.584,00				1.149,60	1.149,60		1.149,60	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17		Em Andamento	Contrato sofreu redução no valor	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
45	Rede WAN	2.033.643,48	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	2.046.552,00				2.046.552,00	2.046.552,00	1.023.276,30	1.023.276,30	0,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jan-17	abr-17		Encaminhada	Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
46	Rede WAN redundante	1.289.772,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.289.772,00				1.289.772,00	1.289.772,00		1.289.772,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
47	Licenças Microsoft SQL Server	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	0,00				0,00	0,00		0,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
49	Software de Monitoramento do P-J-e	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	193.343,75			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	233.612,76	233.612,76	116.769,42	116.769,42	73,92	-	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	-	-		Contratação anos anteriores	Contrato sofreu reajuste.	Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
50	Software para VDI - substituição ao Gabinete Virt	300.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	300.000,00				300.000,00	300.000,00		300.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17		Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
51	Software de Auditoria de Acessos	100.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	100.000,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Gestão de TIC	jun-17	jul-17		Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
52	Softwares diversos para atualização do parque	100.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	100.000,00				124.745,00	124.745,00		124.745,00	PREGÃO	Diversas Areas				Pendente de aprovação	Softwares CoreDraw e Adobe. Valores estimados com base em orçamentos, estima-se redução no pregão	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
53	Renovação do parque de micros	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	254.000,00				254.000,00	254.000,00		254.000,00	ADITIVO CONTRATUAL	Comissão de Informática	abr-17	jul-17		Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
54	Renovação Multifuncionais/Impressoras	1.092.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.092.000,00				1.092.000,00	1.092.000,00		1.092.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	jun-17	jul-17		Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
55	Renovação ultrabooks	1.332.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.332.000,00				1.332.000,00	1.332.000,00		1.332.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	jul-17	ago-17		Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
57	Racks Foro POA e interior – switches/telecom	120.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	120.000,00			27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	0,00	0,00		0,00	PREGÃO COM RP	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	ago-17	set-17		Em Andamento	SEMPRO não concluiu obras necessárias. Sugerimos que seja feito um registro de preços, sob demanda da SEMPRO, que fará a solicitação de acordo com sua capacidade de execução, evitando que os equipamentos fiquem no depósito, sem uso. No ano passado foram adquiridas três unidades. Duas permanecem no depósito.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
58	Notbreaks médios	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	0,00				0,00	0,00		0,00	-	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-		Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		
59	Scanners de Produção	60.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	60.000,00				60.000,00	60.000,00		60.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	jun-17	jul-17		Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho		

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2017
Data Última Revisão: 27/06/17

		APROVAÇÃO COMISSÃO DE INFORMÁTICA												PRAZO DE ENTREGA ATUAL					
Item	Objeto da contratação	Valor inicialmente apurado 30/11/16	PRIMEIRA APROVAÇÃO		RATIFICAÇÃO		RETIFICAÇÃO		Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 sem descentralizações	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 com descentralizações	Forma Contratação	Unidade Demandante	DOD e Estudos Preliminares	Termo de Referência	Status da contratação na SETIC	Observação	Fonte de recurso
			Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor											
60	Scanners de Microfilme	25.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	25.000,00				25.000,00			25.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	jun-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
61	TV's para aeropautas	16.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	16.000,00				16.000,00			16.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	ago-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
62	Manutenção VTL	17.500,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	17.550,00				17.550,00			17.550,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica			Pendente de aprovação	Contratação da manutenção VTL por 3 meses até a implantação da nova solução. Na primeira aprovação não havia a decisão da compra da nova VTL.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
63	Nova Solução de Backup	500.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	900.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jun-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
65	Certificado de Assinatura de Código (CODE SIGNING CERTIFICATE)	2.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	2.000,00				2.000,00			2.000,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	set-17	set-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
66	Scanners de mesa	75.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	75.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	50.000,00	50.000,00			50.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	mai-17	jul-17	Em Andamento	Comissão de Informática determinou a redução da quantidade de scanners a ser comprada.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
67	Impressoras Laser coloridas	85.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	85.000,00				85.000,00			85.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática	jul-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
68	Docking Station para Notebooks	30.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	30.000,00				30.000,00			30.000,00	PREGÃO COM RP	Comissão de Informática	jul-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
70	Nobreaks para racks [1]	240.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	240.000,00				240.000,00			240.000,00	PREGÃO COM RP 2016	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	2016	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
71	Nobreaks pequenos	700.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	700.000,00				700.000,00			700.000,00	PREGÃO COM RP 2016	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	jan-17	mar-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
77	Certificados Digitais Sistemas (A1)	14.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	14.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	7.200,00	7.200,00			7.200,00	INEXIGIBILIDADE	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	mar-17	abr-17	Encaminhada	Obteve-se valor inferior contratando os certificados de empresa diversa ao SERPRO.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
78	Baterias para Nobreaks Sala-Cofre	100.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	88.000,00				88.000,00			88.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	fev-17	mar-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
80	Renovação do Cisco Prime - appliance virtual de	50.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	50.000,00				50.000,00			50.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jul-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
81	Serviço de Helpdesk	210.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	210.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	120.000,00	120.000,00			120.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Atendimento aos usuários	jun-17	jul-17	Em Andamento	O contrato pretendido passou de 7 para 4 meses	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
83	Acesso ao sistema de gerenciamento de informas	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	5.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	2.146,26	2.146,26			2.146,26	INEXIGIBILIDADE	Corregedoria	mar-17	mai-17	Encaminhada	Redução de valor.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
84	Etiquetas ID Expert	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	6.000,00				6.000,00			6.000,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jul-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
85	Adaptador para instalação de discos das worksta	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.050,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	175,50	175,50			175,50	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	mar-17	mar-17	Encaminhada	Obteve-se valor menor que o previamente orçado.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
86	Licenças e suporte ferramenta de Data Discovery	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	29.435,00				69.230,00			69.230,00	ADITIVO CONTRATUAL	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	jun-17	jun-17	Em Andamento	Devido erro material não havia sido estimado o valor do suporte das licenças atuais. Valor já aprovado de R\$ 29.435,00 refere-se ao aditivo contratual para aquisição de mais licenças.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
87	Software Corel draw	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	20.000,00				0,00			0,00	PREGÃO	SEMPRO e outras	jun-17	jul-17	Suspensa	Contratação está sendo realiza junto com o item 52 (softwares diversos)	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
89	Cadeados Wifi Access Point	0,00	15.07.16 - Reunião Comissão de Informática	3.240,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	2.298,00	2.298,00			2.298,00	COMPRA DIRETA	CIT	-	-	Contratação anos anteriores	Obteve-se valor menor que o previamente orçado.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
95	Instalação Solução de Storage Nova	0,00	15.09.16 - Reunião Comissão de Informática	90.195,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	90.195,00		90.195,00			90.195,00	PREGÃO	CIT	-	-	Contratação anos anteriores		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
94	Impressora de Carimbos	0,00	17.11.16 - E-mail	3.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	2.658,00	2.658,00			2.658,00	COMPRA DIRETA	SEAPA	-	-	Contratação anos anteriores	Obteve-se valor menor que o previamente orçado.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
45	Rede WAN	0,00	19.05.17 - Reunião Comissão de Informática	0,00				0,00			0,00	PRORROGAÇÃO EMERGENCIAL CONTRATO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	mai-17	mai-17	Encaminhada		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
100	Instalação de miccomputadores (VJ)	0,00	PDT1 2012					3.719,78			3.719,78	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	-	-	Contratação anos anteriores	Despesas de Exercícios Anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
90	Monitor 32" e software Zoomtext para servidor VT	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	3.900,00				3.900,00			3.900,00	COMPRA DIRETA	VT Estância Velha	jun-17	jul-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
91	Notebooks	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	62.000,00				62.000,00			62.000,00	ADITIVO CONTRATUAL	Comissão de Informática	jul-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
92	Firewall	0,00						752.738,62			752.738,62	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica			Pendente de aprovação	Não vale a pena renovar porque equipamento já está no final de vida. Terá que ser feita uma nova compra. LICITAÇÃO NACIONAL. Valor estimado com base no valor de compra em 2012 mais 15% de reajuste ao ano.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
93	Renovação Central Telefônica de Porto Alegre	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	500.000,00				500.000,00			500.000,00	PREGÃO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	jul-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
96	Aluguel de software de monitoramento de alarme	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	8.000,00				8.000,00			8.000,00	COMPRA DIRETA	SEAPA	ago-17	ago-17	Em Andamento		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
97	Monitores	0,00						3.800.000,00			3.800.000,00	PREGÃO	Comissão de Informática			Pendente de aprovação		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
98	Tablet para Segurança	0,00						2.100,00			2.100,00	COMPRA DIRETA	Segurança	-	-	Suspensa	Comissão de Informática não aprovou a contratação e sugeriu fornecer um smartphone.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
101	Planilha de cálculo para gerenciamento de risco	0,00						485,00			485,00	COMPRA DIRETA	SEMPRO			Pendente de aprovação	Realizar os cálculos referentes ao Gerenciamento de Risco das Edificações no que se refere aos sistemas de proteção contra descarga atmosférica.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
102	Fonte e cabo para equipamento de videoconferê	0,00						500,00			500,00	COMPRA DIRETA	Diretoria-Geral			Pendente de aprovação	Necessários para viabilizar o uso de equipamento de videoconferência instalado na sala de reuniões da Diretoria-Geral.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
99	Conserto acesso biométrico CPD2	0,00						525,00			525,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica			Pendente de aprovação	O leitor biométrico responsável pela liberação do acesso e abertura da porta cortafogo do DataCenter 2 começou a apresentar falhas e anomalias no display, parando de responder ou se comunicar com o sistema que o controla. O sistema Debit contribui para a elaboração de sentenças líquidas e também serve para liquidação de verbas em audiências conciliatórias (na fase de conhecimento e liquidação). Contratação de 5 assinaturas já autorizadas pela Presidente.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
103	Software Debit							1.400,00			1.400,00	COMPRA DIRETA	Presidência			Pendente de aprovação		Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2017

Data Última Revisão: 27/06/17

APROVAÇÃO COMISSÃO DE INFORMÁTICA													PRAZO DE ENTREGA ATUAL							
			PRIMEIRA APROVAÇÃO		RATIFICAÇÃO		RETIFICAÇÃO													
Item	Objeto da contratação	Valor inicialmente apurado 30/11/16	Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 sem descentralizações	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 com descentralizações	Forma Contratação	Unidade Demandante	DOD e Estudos Preliminares	Termo de Referência	Status da contratação na SETIC	Observação	Fonte de recurso	
104	Certificado Mobile PJe								4.050,00		4.050,00	0,00	COMPRA DIRETA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica				Pendente de aprovação	Certificado digital para o sistema JTe - aplicativo móvel desenvolvido pelo TRT5 e já em uso no TRT4. Atualmente utilizamos o serviço de proxy do TRT5. Para a eliminação do serviço de proxy do TRT5 é necessário a aquisição deste certificado, a fim de trazer maior controle e gerência deste ambiente ao TRT4.	Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação
TOTAL ESTIMADO		15.128.872,85							20.892.663,26	1.816.140,55	1.674.424,06	17.402.098,65								
									VALOR CONCEDIDO ORÇAMENTO TRT4			14.013.514,66								
									DIFERENÇA ESTIMADO X CONCEDIDO			3.388.583,99								
									VALOR LIQUIDADADO			1.499.208,24								
									VALOR EMPENHADO			2.011.814,25								