

ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS
PDTC 2020-2021

Reportagem: 31 de Dezembro de 2021 v3.0

COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS														
Tipo	Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido	Benefícios Estimados	Posição Atual	GP/Respon-sável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Prioriza-ção	Link GGLab
PROJETO	Renovação parque computadores D580 e C800 (Projeto 507 contido no PDTC anterior)	Aquisição e instalação de 1689 microcomputadores para substituição dos equipamentos que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT com o prazo de garantia por vencer em 2019. Esses equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.	Manter seu parque tecnológico atualizado de acordo com o respectivo período de garantia, o que evita a utilização de equipamentos obsoletos de baixo desempenho, reduz o índice de falhas pelo não utilização de equipamentos antigos e ainda assegura o melhor nível de manutenção oferecido pelo fabricante original do fabricante. Os computadores da marca Positivo, modelos D580 e C800, estão em uso no TRT há mais de 05 anos e já se encontram fora da garantia.	100% dos computadores desatualizados em uso no TRT cobertos por garantia de fabricante, atualizados tecnologicamente e com menor possibilidade de falha. Economia de espaço físico e de energia elétrica a partir da instalação de microcomputadores que consomem menos energia que os atuais. Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandam mais poder de processamento.	Progrando-se lentamente, conforme o funcionamento presencial do TRT (bandeira vermelha/parada). Restam em torno de 200 máquinas para serem instaladas. No entanto, as atividades voltaram a ser suspensas em razão da necessidade de revisão de segurança dos equipamentos (segurança de windows). Após o ataque cibernético, o poder será utilizado para a atualização das máquinas (fora do horário) e a solução atendida em testes. Prevista para retomada para distribuição no início de 2022, após consolidada a segurança da nova solução.	Faixa Média	Em Execução	22/04/2019		(fevereiro/2022)	Custo estimado total R\$5.480.404,04 Valor estimado para instalação dos demais 680 computadores R\$8.296,00		3250	https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/1
ACÃO	Estudo para racionalização de impressoras no TRT	Promover a racionalização do uso de impressoras no TRT com as seguintes ações, a serem realizadas em conjunto SETIC/DCA: - Projeto-piloto de redução do parque de impressoras instaladas na área administrativa e unidades judiciais de Porto Alegre; - Redução do número de impressoras instaladas em todas as unidades da área administrativa e unidades judiciais do TRT; - Realização de estudo sobre a viabilidade de contratação de serviço de outsourcing de impressão.	As unidades administrativas e judiciais do TRT possuem um número elevado de impressoras instaladas, segundo dados levantados pela CAU, este TRT utiliza em média, apenas 8% da capacidade das impressoras. Em teoria, menos de 10% dos equipamentos atualmente instalados seriam necessários para atender à demanda de impressões do Regional. Houve determinação da Presidência do TRT (PROAD 2288/2020 - pag 52) para o prosseguimento à solicitação da Diretoria Geral para redução do parque de impressoras no TRT4.	- Maior eficiência na gestão das impressões; - Diminuir a quantidade de impressoras em uso; - Redução do custo com impressoras instaladas no TRT (manutenção e toner);	Estudos envolvendo redução em todo o TRT4, e não apenas na área administrativa. Em outubro/20, realizamos estudos para Juizes Analistas de Procedimento e Comprovações e estudos comparativo de outsourcing de impressão, bem como a proposta da DCA para realização de piloto em 2 varas, estendido para 2021. DCA/CAU-PROAD (1055/2020) em fase de análise, para tramitação.	Faixa Média	Em Execução	18/05/2020	7 meses	(junho/2022)			3750	https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/2
ACÃO	Renovação do parque de notebooks Positivo N350 (incluindo em MOOC)	Aquisição e fornecimento de notebooks para substituição dos notebooks Positivo N350 que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT com o prazo de garantia vencido. Esses equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.	Os notebooks da marca Positivo, modelo N350, estão em uso no TRT há mais de 04 anos e já se encontram fora do período de garantia. A ação visa atualizar esse lote de notebooks que faz parte do parque de notebooks do Tribunal.	- Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas; - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandam mais poder de processamento.	Realizada a contratação: Contrato 569/2021, prazo de entrega 45 dias a partir de 22/11/2020(10/11/2021). Adquiridos 289 notebooks (valor unitário R\$7.000,00). Aumento na quantidade inicialmente prevista foi com o objetivo de equipar ao lote de magistrados do TRT.	Faixa Média	Em Execução	fev/2021	junho/2022	R\$1.356.000,00 Valor estimado para 226 notebooks com base na AFP de TRT5	R\$2.033.000,00	4250	https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/3	
ACÃO	Renovação do parque de computadores C800 (incluindo em MOOC)	Aquisição e instalação de microcomputadores para substituição dos equipamentos Positivo C800 que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT com o prazo de garantia vencido. Os equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.	Os computadores da marca Positivo, modelo C800, estão em uso no TRT há mais de 04 anos e já se encontram fora da garantia. A ação visa atualizar esse lote de computadores que faz parte do parque de computadores do Tribunal.	Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas. Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandam mais poder de processamento.	Licitação do TRT23 foi extinta. Não foi encontrada licitação para adequação compra inicial de 1.100 unidades. Aguardando prazo de entrega 02/2023. Valor unitário de aquisição foi de R\$4.300,00 totalizando R\$ 4.772.800,00. Adicionar ao custo total o valor da instalação.	Faixa Média	Em Execução	março/2021	junho/2022	R\$4.191.980,00 Aquisição R\$4.050.200,00 (valor aprovado no Plano de Contratações) R\$ 141.680,00 (valor estimado na instalação anterior)		3125		
ACÃO	Remodelagem da solução de Quiosque Digital (ação 07/2018 contida no PDTC anterior (a partir de maio/21 ação passiva de CIT para CAU))	Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quiosque, que atualmente recria um modelo específico (D20), com base em uma foto de quiosque e extremamente lenta porque é necessário escanear diversos passos manualmente. A partir de maio/21 ação passiva de CIT para CAU)	Atualmente só é possível utilizar um modelo de computador nos quiosques digitais, os computadores Positivo D20. Mesmo quando estão fora do período de garantia, e que apresenta muitos passos manuais após a base de imagem propriamente dita, tornando o processo muito demorado.	Maior agilidade na preparação e disponibilização dos computadores Positivo D20, mesmo quando estão fora do período de garantia. Utilização no quiosque de computadores mais novos do que os Positivo D20 que está fora da garantia.	Protótipo de Quiosque com solução VHD (Responsável: Paulo Ritter SM) em andamento, de forma não definitiva, pois quanto mais testes forem realizados, mais informações serão coletadas para a integração do whabot com o Assyst. No entanto, está sendo avaliada possibilidade de contratação de nova ferramenta para adequação a essa funcionalidade está sendo avaliada como pré-requisito. Por esse motivo, avaliar o cancelamento da presente ação.	Ana Lucia Moreira	Em Execução	maio/2021	junho/2022	R\$1.000,00		3125		
ACÃO	Registro de chamados para a SETIC através de aplicativos de mensagem instantânea	Disponibilizar a possibilidade de utilização de aplicativos de mensagem instantânea (preferencialmente, whabot), para que os usuários possam registrar chamados de atendimento para a SETIC, de forma mais simplificada.	Dificuldade para realizar o registro do chamado para a SETIC, principalmente quando o usuário não está usando o computador.	Disponibilizar mais um canal de acesso à SETIC para os usuários (preferencialmente, whabot), para que os usuários possam registrar chamados de atendimento. Simplificar, ainda mais, o registro dos chamados de atendimento.	Realizados contatos com empresas que possuem solução integrada com o Assyst, o que atenderia as necessidades do TRT (captura de chamados no registro no Assyst). Já temos proposta comercial para integração do whabot com o Assyst. No entanto, está sendo avaliada possibilidade de contratação de nova ferramenta para adequação a essa funcionalidade está sendo avaliada como pré-requisito. Por esse motivo, avaliar o cancelamento da presente ação.	Ana Lucia Moreira	Em Execução	junho/2021	março/2022	R\$8.000,00 Estimado R\$1600 por mês. Custo para o ano de 2021, previsto o uso a partir do mês de agosto/2021		2125		
ACÃO	Adequação das salas de audiências e sessões (incluindo em MOOC)	Equipar salas de sessão e salas de audiência com equipamentos de som e imagem, bem como realizar as adaptações nos ambientes físicos necessárias para realização de audiências mistas por videoconferência, orientado pela qualidade de som e imagem, necessárias para departamento que se qualifica apenas gravadas.	As audiências e sessões por videoconferência mistas, onde parte dos participantes está presente nas salas do TRT e parte está remotamente, exigem a instalação de equipamentos que possibilitem que todos os participantes sejam vistos e ouvidos pelos demais. Para isso é necessária a instalação de câmeras e microfones nos dois lados das salas.	Possibilidade de realizar as audiências e sessões mistas (híbridas)	Salas de sessões, adequação do plenário e sala do fórum estão concluídas. Aguardando definições de equipamentos para aplicação nas demais salas.	Ana Lucia Moreira	Em Execução	dezembro/2020	junho/2022				R\$19.138,00 Salas de sessões: 52 diretores no valor de R\$368,00 cada	

CANCELADOS														
Tipo	Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido	Benefícios Estimados	Posição Atual	GP/Respon-sável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Prioriza-ção	Link GGLab
ACÃO	Automatização de alguns atendimentos/Estudo de Viabilidade de uso IA no atendimento	Criação de um novo formulário para o usuário registrar os chamados. Este formulário analisará o conteúdo da solicitação e se ela identifica problemas-chave na base de dados, já pode dar sugestões de correção ou orientações. Se o usuário aceitar a solução, o chamado é enviado ao usuário através do Assyst e já é identificado pelo Central de Serviços. Caso contrário, o formulário usa a API do Assyst para criar o chamado que será enviado para a fila de SAU, como o trip.	Diariamente são registrados dezenas de chamados dos usuários sobre falhas, orientações e solicitações em geral relacionadas aos serviços de informática disponibilizados pela SETIC. Muitos casos são repetitivos e alguns apresentam soluções simples que poderiam ser automatizadas pelos próprios usuários.	Chamados do usuário resolvidos imediatamente através da aplicação das soluções sugeridas. Redução do número de chamados registrados para a Central de Serviços da SETIC.	Iniciados os estudos preliminares para a integração do formulário com o Assyst e capacitação do servidor envolvido na ação. Em relação ao estudo de API do Assyst, não foi possível criar uma lista dos métodos necessários por falta de documentação. A lista será desenvolvida conforme o projeto for avançando. Em desenvolvimento de página que substituirá a página de criação de chamados, com algumas funcionalidades adicionais. Houve um impasse quanto a inclusão de anexos e para aguardar um chamado junto a empresa de suporte do Assyst. Desenvolvimento da inteligência artificial e a previsão de esforço e etapas sempre ser possível de ser feita a etapa de integração do formulário com o Assyst estiver sucedendo.	Ana Lucia Moreira	Cancelado	17/06/2020	4 meses					https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/4 https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/5 https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/6 https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/7 https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/8
ACÃO	Equipamentos de vídeo para salas do prédio sede (ação era de CIT e veio para CAU em out/21)	Equipar salas de sessão e algumas outras salas do prédio sede com equipamentos de som e imagem adequados para videoconferências.	O ajuste de câmeras individuais nas salas de sessão e de reuniões é um trabalho desnecessário para os usuários.	Maior praticidade nas transmissões de videoconferências.	Ação foi suspensa na CIT e transferida para a CAU. Cancelada em Dez/21. Motivo: Equipos está em duplicidade com o espaço destinado na ação "Adequação das Salas de Audiências e Sessões".	João Escamejão	Cancelado	01/12/2020		(junho/2022)	R\$300.000,00		1750	https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/9

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS														
Tipo	Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido	Benefícios Estimados	Posição Atual	GP/Respon-sável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Prioriza-ção	Link GGLab
PROJETO	Plataforma de Casos de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores, em arquitetura orientada a serviços (Projeto 486 contido no PDTC anterior)	Colaborar com o Tribunal de J. P. para desenvolver funcionalidades de arquitetura legada do PJe para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento do cadastro de pessoas físicas e jurídicas dentro de um sistema, usuários e órgão julgador com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CJST, interface com visual livre e moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na manutenção de dados das pessoas cadastradas no PJe.	Atender a solicitação do CJST para o desenvolvimento do cadastro de pessoas físicas, cadastro de pessoas jurídicas, usuários e órgão julgador, utilizando a tecnologia e a arquitetura orientada ao PJe 2.0, conforme indicado no Programa PJe 2.0 - Meta para 2020 (CSJ7) e Ofício Circular CJST/PR/SETIC nº 1.	Adesão à nova arquitetura de software do PJe 2.0. Maior usabilidade no registro e atualização de dados dos órgãos julgadores. Maior usabilidade no registro e atualização de dados das pessoas físicas e usuários.	Desenvolvido utilizando tecnologia do PJe 2.0. Entrega 1 (Cadastro de pessoas físicas e usuários internos), entregues na versão 2.4. Entrega 2 (Cadastro de pessoas físicas e usuários externos), entregues na versão 2.7 (setembro/2019), entregue os cadastros de Advogado, Assistente de Advogado e Órgão Julgador. Entrega 4 e 5 (cadastro de Procurador, Juiz Postulante e Perito) e entrega 6 (Cadastro de Autoridades) entraram em produção com a versão 2.8. Entrega 7 (Cadastro de Localizações) e Entrega 8 (Cadastro de Procuradores) entraram em produção na versão 2.7 em dezembro/21. Outras entregas previstas para a versão 2.8: Entrega 9 (Cadastro de Jurisdições) em andamento. Entrega 10 (Cadastro de Autoridades) código enviado, aguardando homologação. Entrega 11 (Unificação de Pessoas Jurídicas) em andamento (analisar). Entrega 12 (Unificação de Pessoas Físicas) em andamento (analisar). Entrega 13 (Unificação de endereços) aguardando priorização.	Fábio Garcia	Em Execução	11/04/2018		29/04/2022			2625	https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/10 https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/11
PROJETO	Solução para sessões de julgamento (2º grau) no PJe	Solução para integração do Plenário Eletrônico e Secretaria Virtual para o pleno funcionamento ao 2º grau.	O TRT4 utiliza o e-Jur para realização das sessões de julgamento, assim como a criação da pauta nas sessões. O TRT4 possui as soluções Plenário Eletrônico e Secretaria Virtual, porém com falta de integração ao PJe.	Aguardando a adaptação do PJe para conectar com Plenário Eletrônico.		Fábio Garcia	Suspenso	01/07/2020	3 meses				4375	https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/12
ACÃO	Implantação de Sistemas Nacionais de Gestão de Pessoas e e-fórculo Nome antigo: Implantação SIGEP/Fórculo Web	Implantação dos sistemas nacionais do SIGEP e seus aplicativos para o que o TRT4 passa a realizar o gerenciamento de pagamento através da Fubabank e envio de eventos para a e-fórculo.	Atendimento ao acordo firmado entre o Conselho Superior do Trabalho, CJST e o Tribunal de Contas Estadual (TCE) referente à implementação do envio de processos do arquivo para o depósito centralizado. Além disso, necessário atenuar para permitir registrar processos físicos ou não físicos nos sistemas integrados para o PJe.	Padronização nacional de cálculos e pagamentos. Produtividade, controle e padronização da gestão de pessoas e pagamentos na Justiça do Trabalho.	Projeto está sendo concluído e implantado pelo Comitê Gestor Regional do SIGEP. Tem alta complexidade por conter dados sensíveis de pagamento. O sistema de contabilidade externo integrado com o folha atual (legado) foi implantado em março/21. O novo sistema de contabilidade teve sua estrutura montada em novembro/2021 e está sendo integrado com o novo sistema de folha com previsão para segunda quinzena de janeiro/2022. SIGEP online em produção desde julho/21, com consultas restritas e avaliação de desempenho para servidores em estágio probatório. Eventos da fase 1 de e-fórculo foram enviados em 24/09/21. Contracheques serão consultados no SIGEP online a partir de Janeiro/22. (OBS: Essa ação havia sido cancelada no PDTC anterior por fazer parte de um projeto coordenado pelo SIGEP. No entanto, evidenciou-se necessário manter o registro da respectiva ação acompanhando de SETIC).	Marcelo Zamboni	Em Execução	09/06/2016 (primeira versão Folha Web)		30/12/2022			4250	https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/13
ACÃO	Envio de processos físicos para o Depósito Centralizado (OBS: Essa ação se refere a ação 16/2019 - Melhorias Arquivo x Depósito, contida no PDTC anterior)	Desenvolver funcionalidades no módulo de arquivo do sistema eFOPOR que possibilitem a mobilização do registro de processos físico para depósito eletrônico ou não físico (previamente) em processos migrados para o PJe e o registro de informações necessárias para o envio de processos físicos do arquivo central para o depósito centralizado.	O eFOPOR foi adaptado para registrar o envio de processos físicos para o arquivo, descontinuando antigo sistema eFOPOR. Restou previsto a implementação do envio de processos do arquivo para o depósito centralizado. Além disso, necessário atenuar para permitir registrar processos físicos ou não físicos nos sistemas integrados para o PJe.	Viabilidade do registro adequado de informações de arquivamento em processos migrados para o PJe. Viabilidade de envio de processos físicos arquivados para o depósito centralizado.	Entrega 1 (Adequar o eFOPOR para flexibilizar o registro de processo físico ou não físico em processo migrado para o PJe) em produção desde 09/2020 em todo o Estado. Pendente a entrega 2: Envio de processos do arquivo para o depósito centralizado e correspondente retorno à esse processo.	Lucia Silveira	Suspenso	01/08/2020	2 meses				1875	https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/14 https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/15
ACÃO	Documentação de integrações entre sistemas Nome antigo: Documentação das integrações de sistemas ao PJe	Documentar tecnicamente as experiências de integração entre os sistemas estratégicos do Tribunal.	PJe e sistemas por muitos sistemas do TRT4, através dos quais diversas massas processuais, procedimentos, views, importante documentar essas integrações para conhecer e evitar impactos em mudanças de versão do PJe. Atualmente existe um documento que aponta e detalha quais sistemas são integrados ao PJe.	Redução de risco de impactos de troca de versão do PJe.	Ação havia sido reprogramada para 2021. Em andamento.	CRIS Farias	Em Execução	junho/2021		março/2022			1750	https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/16
ACÃO	Evolução do Sistema Nacional de Escolas Judiciais (incluindo em MOOC)	Apresentar o sistema desenvolvido para a Escola Judicial pelo TRT4 do 2º grau, com a intenção de disponibilizar a todos as Escolas de Justiça do Trabalho e se tornar um sistema nacional, integrado ao SIGEP no que for necessário, conforme definição do Conselho Superior de Justiça do Trabalho.	O sistema EJud é um módulo do SIGEP e foi criado pelo TRT4. Carece de capacitação para atender as necessidades de todas as Escolas de Justiça do Trabalho e se tornar um sistema nacional, integrado ao SIGEP no que for necessário, conforme definição do Conselho Superior de Justiça do Trabalho.	Uso de sistema único para gestão das diversas atividades das diversas unidades judiciais. Sistema nacional padronizado.	Sistema homologado pela Escola Judicial e em produção na segunda quinzena de outubro/21. Primeira entrega realizada em novembro/2021 com o sistema SIGEP 1.26 em moovt, com previsão de entrega nacional para produção em dez/21. Após, o sistema continuará sendo evoluído nas próximas versões do SIGEP.	Osnei Koerber / Marcelo Zamboni	Em Execução	fevereiro/2021		dezembro/2021			4000	https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/17
ACÃO	Elasid Online - Auto-cadastro de usuários externos (Nome antigo: MOOCLE - Auto-cadastro de usuários externos (Quêbec))	Reduzir e ampliar o permissionamento para que usuários externos no TRT4 possam se auto-cadastrar e acessar a nossa plataforma EJud em Moode.	Excesso de trabalho manual para registro e acesso de usuários externos ao TRT4.	Diminuir o cadastro e permissionamento de usuários externos, sem necessidade de intervenção manual pela Escola Judicial.	Fornecedor realizou alterações no ambiente de homologação. Disponível para a Escola, que está por não utilizar até que outra funcionalidade não esteja antecedente no sistema esteja disponível (possibilidade de cadastro de usuários externos, com gerenciamento diferenciado e esta nova configuração está em estudo pela SETIC). Esta versão definida junto à EJA e a organização/implantação do permissionamento de usuários. Em paralelo, será utilizada a construtora e empresa contratada de suporte ao moode para atenuar a vulnerabilidade para usar o SSO MySafely. Está sendo encaminhado contrato de nova empresa para suporte e hospedagem do moode em nuvem, prevista para 2022 (ação de infraestrutura).	Rubilar	Em Execução	09/09/2020		01/07/2022			2250	https://lglab.trt4.jus.br/coordenadorias/ggls/506/18

ACAO Iniciativa MIG011	Lista inteligente de impedimentos em processo com recurso de revista	Desenvolvida solução para identificação automatizada de impedimentos do Vice-Presidente em processos pendentes de análise de recurso de revista. O programa calcula os impedimentos tanto dos Recursos de Revista (RR) pendentes como também dos Agraves de Instrumento em Recursos de Revista (AIRR). Possui campo para informação do nome do Desembargador que vai assinar os despachos para permitir o cálculo do impedimento para o Vice-presidente ou outro membro da Administração.	Agilidade na identificação de impedimentos do vice-presidente em processos do recurso de revista. Maior segurança, visto que a automatização impede que processos passem despercebidos na triagem manual.	01/03/2020
ACAO Iniciativa MIG012	Relatórios para o Sistema de Apoio Operacional - SAO PJe	Desenvolvido no SAO, relatórios com informações combinadas em um Painel para gestão de produtividade dos magistrados: -Relatórios de Convencimento Preteridos. -Relatórios de Convencimento Preferidos. -Relatórios Declaratórios Preferidos. -Relatórios Declaratórios Juizados. -Incidentes de Execução Preferidos. -Incidentes de Execução Juizados.	Possibilita a cada Magistrado consultar a sua produtividade em um determinado período. Possibilita ao Colegador verificar um panorama geral da produtividade no Tribunal de maneira integrada. Acompanhamento rápido e seguro das informações em tempo real, com possibilidades de visualização de detalhes para cada item de um Magistrado.	03/06/2020
ACAO Iniciativa MIG013	ETIP SILC	Definição do sistema SILC do TRT4 como solução nacional de lotações e contratos, a ser implantada por toda a Justiça do Trabalho.	Solução única para toda Justiça do Trabalho que atende as necessidades principais identificadas pelas áreas de negócio envolvidas.	24/06/2020
ACAO Iniciativa MIG014	RH - Cria sistema de numeração de portarias	Sistema Web desenvolvido para gerar a numeração de portarias, usada no sistema de RH por diversas áreas do Tribunal.	Antes do sistema, as áreas que emitem Portarias ligavam para a BEGESP para reservar numerações de portarias. O controle era feito por planilhas e gravava um fluxo de ligações e e-mails, além do desperdício de numerações. Com o sistema, o processo ficou ágil e cada área pode reservar suas numerações de forma simples e rápida.	19/08/2020
ACAO Iniciativa MIG015	CIJU - Cria cadastro de videoaudiências	Criação funcionalidade no sistema CIJU para permitir às unidades judiciais cadastrarem links para salas de videoaudiências.	Possibilidade das Unidades Judiciais terem links fixos para salas de espera de videoaudiência, que podem assim serem divulgadas através de integração feita com o sistema Paula Online.	18/08/2020
ACAO Iniciativa MIG016	AUDIN - Registro de estimativa de IR e INSS	Implementado no AUDIN cálculo estimado de IR e INSS, além do registro de número de participantes da audiência.	Disponibilidade de informações sobre os descritos de INSS e IR apresentadas de forma online nas audiências. Atendimento à demanda da Vice-Presidência do TRT, que solicitou essas informações para serem utilizadas na semana nacional de conciliação, as quais com esse desenvolvimento, poderão ser utilizadas em qualquer audiência.	26/11/2021
ACAO Iniciativa MIG017	AUDIN - Marcação de temas	Marcação de temas na gravação de audiências gravadas pela ferramenta ZOOM.	Facilitar a marcação de temas (participante/assunto) nas atas de audiência, nos tempos específicos.	26/11/2021
ACAO Iniciativa MIG018	FAE 2.0 - aprimoramento da FAE	Aprimoramento da FAE, alterando a forma como as informações atuais são apresentadas e incluindo novas informações, a fim de apresentar de forma mais adequada os dados sobre as execuções das reclamações, englobando: Consulta por Unidades, Agrupamento de Mandados, Totais de Ocorrências, Integração com Pesquisa Textual; Listagem de Outras Reclamações; e Agrupamento de Links para Outros Sistemas.	Aumento do uso do sistema e, por consequência, aumento da agilidade na fase de execução, devido a apresentação de forma mais adequada das informações.	19/11/2020
ACAO Iniciativa MIG019	Identificação de outros formatos de número de processo (além do CNJ) no sistema Caderno	Definido e implementado novos critérios de associação de processos e, após vários testes, feita nova remessa dos arquivos dos bancos BB e CEF ao ambiente de produção do Garpim, aplicando todos os critérios validados.	O total de processos associados passou de 52.144 (antes da nova remessa) para 64.859 (após).	30/09/2020
ACAO Iniciativa MIG020	BI - Painel de BI Integrado de Metas	Painel de BI contendo os cálculos das metas e processos envolvidos, reunindo estatísticas de 1º e 2º graus oriundas do e-gestivo, com especificações centralizadas na AGE. Disponível em: https://garpim.trt4.jus.br/visualizacao/relatorio/relatorio-bi	Integração de todas as metas em um único painel. Unificação das regras de cálculo com o sistema AGE. Possibilidade de ver as metas de meses do passado. Possibilidade de ver as metas com resultado parcial do mês corrente.	01/12/2020
ACAO Iniciativa MIG021	CIJU - Possibilitar videoaudiências de CEJUSC	Estendida a funcionalidade de cadastro de videoaudiências para ser possível cadastrar salas virtuais para os CEJUSCs, que não possuíam acesso ao sistema CIJU.	Possibilidade estendida para os CEJUSCs terem links fixos para salas de espera de videoaudiência, que podem assim serem divulgadas através de integração feita com o sistema Paula Online.	01/07/2020
ACAO Iniciativa MIG022	IA - Construção do Modelo ICIA	Disponibilizado no Painel ICIA (Investigação de Conciliabilidade, o Índice de Conciliabilidade por Inteligência Artificial (ICIA), para cada um dos processos pendentes da Justiça do Trabalho da 4ª Região. O ICIA é baseado em aprendizado de máquina e serve como referência para a seleção de processos nos quais a conciliação será proposta, no primeiro e no segundo grau. Seu valor varia de 0 a 1. Quanto maior, indica maior chance de o processo ser conciliado.	Alto nível de agilidade na seleção de processos pendentes a serem conciliados (antes feito por seleções manuais e agora feito a partir do índice ICIA).	15/03/2021
ACAO Iniciativa MIG023	Uso de inteligência artificial para distorção de processos	Entregues painéis de BI na tecnologia QLIKODAP que permitem aos usuários identificar grupos ou cluster de processos semelhantes entre todos os processos que estão pendentes.	Maior taxa de conciliação, por meio da seleção mais assertiva dos processos candidatos a conciliação.	18/09/2020
ACAO Iniciativa MIG024	Remoção do Juez	Entregue um programa na NovaJus4 a ser operado pela SEAMA e por Juez Titular que deseja participar de um processo de Remoção. O Magistrado pode registrar as Varas para onde deseja ser removido, em ordem de preferência, e verificar, conforme sua ordem de antiguidade, qual vaga lhe será destinada.	Respostas e propostas de votos podem ser elaborados mais rapidamente e de forma mais uniforme, por meio da distribuição para o mesmo assistente de processos semelhantes, para serem feitos em conjunto. Acelera a prestação do serviço jurisdicional.	05/10/2020
ACAO Iniciativa MIG025	Criação do sistema de "Agendamento de Atendimento Presencial"	Desenvolvido e disponibilizada solução para Agendamento de Atendimento Presencial, com intuito de facilitar a marcação de atendimentos aos jurisdicionados nas unidades judiciais (Varas, Postos, CCDFs e CAP). E melhora no sistema de Cadastro de Informações de Unidades Judiciais (CIJU) para parametrização e controle da agenda de atendimento das unidades judiciais.	Possibilita descentralização dos registros: cada Magistrado opera a sua lista. Possibilita maior transparência: todos podem ver os períodos de todos em tempo real. Automatiza o cálculo do processo de Remoção apresentando o resultado também em tempo real.	17/02/2021
ACAO Iniciativa MIG026	PJe 2.0 - Estruturação do editor, em arquitetura orientada a serviços	Implementação realizada pelo TRT4, dentro do projeto nacional do PJe, migrando a arquitetura legada do PJe para a arquitetura 2.0 Além disto, a estruturação dos documentos do tipo sentença e acórdão ficaram parametrizáveis pelas Regionais. Entrega desenvolvida para permitir que o administrador do sistema configure tipos de modelos de estrutura de documentos.	Atualização tecnológica. Redução de vulnerabilidades. Maior facilidade nas manutenções e atualizações.	30/09/2021
ACAO Iniciativa MIG027	Nome antigo (PIEKZ-30602 Migar estruturação do editor para a KZ)	Atualizada a versão do plataforma de EAD Moodle para a versão mais recente do produto, contendo todos os plugins utilizados, resolvendo vulnerabilidades de segurança da versão anterior.	Disponibilização de versão mais atualizada do produto. Disponibilização de ambiente mais seguro.	12/02/2021
ACAO Iniciativa MIG028	MOODLE - Atualização de versão da plataforma	Desenvolvido novo serviço de posicionamento eletrônico para processos físicos arquivados, que eventualmente tenham valores a serem liberados, vinculados ao projeto Garpim. As petições direcionadas ao projeto Garpim devem ser recebidas diretamente pelo JAE.	Agilizar a análise e atendimento de petições que envolvem valores a serem liberados em processos físicos arquivados.	31/08/2021
ACAO Iniciativa MIG029	Novos Robôs para PJe	Desenvolvidos novos robôs para o PJe para operações em lote necessárias: 1) e-Mov: Robô para executar movimentações processuais de forma automatizada, movendo todos processos da tarefa "Movimentar para prazo ou PAC" para "Aguardando prazo - recursal", no fluxo de análise de recursos. 2) Precedentes: Robô para analisar e cadastrar, no Sistema de Gestão de Precedentes (NUGEP), os processos sobrestados em decorrência da repercussão geral, dos casos repetitivos e do incidente de assunção de competência, conforme as Resoluções nºs 235/2016 e 286/2019 do CNJ.	Robô e-Mov: robô para executar movimentações processuais de forma automatizada, movendo todos processos da tarefa "Movimentar para prazo ou PAC" para "Aguardando prazo - recursal", no fluxo de análise de recursos. Será utilizado até concluir a automatização do movimentação dos processos nessa situação. Liberado em: 15/03/2021. Benefício: Ao todo, será automatizada a movimentação de 13.705 processos, com economia de 10 dias úteis de trabalho. Robô Precedentes: robô para analisar e cadastrar, no Sistema de Gestão de Precedentes (NUGEP), os processos sobrestados em decorrência da repercussão geral, dos casos repetitivos e do incidente de assunção de competência, conforme as Resoluções nºs 235/2016 e 286/2019 do CNJ. Automatiza a inserção dos processos no Sistema NUGEP identificação dos processos sobrestados pré-relacionados, consulta o banco de dados do PJe e atualiza os dados e a estrutura de dados para validação dos cadastros e correto enquadramento dos temas jurídicos. Liberado em: 19/12/2020. Benefício: Desde o início do utilização até o final de dez/21 o robô já analisou 38.190 processos, tendo cadastrado 4.067 e excluído 3.340 no NUGEP. O trabalho demorará 188 dias úteis para ser executado por um servidor.	25/03/2021
ACAO Iniciativa MIG030	PJE-MÍDIAS Desktop	Disponibilizado sistema PJE-MÍDIAS Desktop do CNJ, a fim de permitir a submissão de provas e petições por advogados e peritos. Com interface simples e direta, permite em poucos cliques cadastrar mídias, fazer marcações e submetê-las ao Portal do PJe Mídias, gerando um endereço único para cada processo que pode ser posteriormente juntado aos processos judiciais.	Agilizar o envio de provas e petições por advogados e peritos. Aumento na celeridade processual.	setembro/2020
ACAO Iniciativa MIG031	Liberação Automática de Dispositivos Antes da Sessão de Julgamento	Desenvolvida ferramenta para disponibilizar no site do TRT, com 1 hora de antecedência da sessão de julgamento, a proposta de voto do Relator para os advogados das partes, para que os Advogados possam optar pela desistência da sustentação oral se for o caso.	Agilidade na disponibilização dos votos por parte dos secretários de audiência para os advogados (antes, a sala de sessão era aberta com antecedência e na medida em que os advogados entravam, os votos eram exibidos em um um com compartilhamento de tela do google meet). Agilidade na administração das sessões de julgamento eliminando a necessidade de ter alguém à disposição com antecedência para compartilhar a tela dos votos. Para os advogados: possibilidade de visualizar o voto do relator com maior antecedência e na forma de texto, permitindo maior conforto para tomar a decisão de manter ou não a sustentação oral (antes era por tela do google meet compartilhada).	outubro/2020
ACAO Iniciativa MIG032	Aprimoramento do sistema Garpim	Aprimorado o programa que realiza a carga de dados e configuração do sistema nacional Garpim para disponibilizá-lo a todos usuários e para adequar os dados às particularidades do TRT4, como: situações de arquivamento e adequação de suas datas, tratamento de apensamento, cartas precatórias.	Permitir que todos usuários a serem autorizados possam utilizar o sistema Garpim, atualmente restrito à Corregedoria. Aumentar o percentual de processos identificados de forma automatizada. Melhorar a qualidade das informações sobre os processos identificados, otimizando o trabalho do JAE.	25/10/2021
ACAO Iniciativa MIG033	Adequação e implantação do sistema eCarta	Adequação do sistema eCarta para as necessidades do TRT4 no envio de notificações aos Correios.	Acompanhamento e controle digital sobre os documentos (intimações, ofícios) enviados pelos Correios. Envio das 214.754 correspondências até outubro/2021. Eliminação da etapa de impressão e postagem dos documentos, passando para os Correios a responsabilidade pela impressão e envio. Possibilidade de trabalho remoto advindo da eliminação da necessidade de presença física na unidade a fim de conferir os documentos resultantes pelos Correios. Centralização do controle de custos (atista) para todo o Tribunal. Automação da verificação financeira entre as cartas eletronicamente enviadas pelo TRT4 e cobradas pelos Correios na futura.	abril/2021

ACÃO INICIADA MAR21	Automação dos contratos de TIC utilizando ferramenta de BI	Disponibilizado à Seção de Apoio a Contratações de TIC uma ferramenta que permite flexibilidade para o cruzamento de informações contratuais, possibilitando melhor análise e controle mais efetivo dos contratos de TIC do Tribunal.	Possibilitar consultas após os dados contratuais, facilitando a gestão e a fiscalização dos contratos de TIC; Possibilitar o cruzamento de informações de maneira simplificada; Substituir o controle atual, que é realizado através de uma planilha, por relatórios nas ferramentas de BI do Tribunal.	(outubro2021)
ACÃO INICIADA MAR21	ENTIC-JUD: Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação Poder Judiciário	Elaborado o novo PD TIC adequado à Entic-Jud. Definição, utilizando a metodologia OKR, com indicadores e metas para atingir os objetivos estratégicos relacionados na nova Entic-JUD (resolução CNJ 370/2021).	Conformidade com a Estratégia Nacional de TIC do Judiciário.	(setembro2021)
ACÃO INICIADA MAR21	Reformulação do PD TIC com base na ENTIC-JUD: Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação Poder Judiciário	Elaborado novo PD TIC (2020/2021) alinhado à Entic-Jud, com o plano de ações para o novo ciclo do TRT4 e ainda ações de médio e longo prazo.	PD TIC alinhado à Entic-Jud até junho/2021 (CNJ 370/2021).	(setembro2021)
ACÃO INICIADA MAR21	Definição dos indicadores e metas da Resolução CNJ 370/21	Definição dos objetivos lógicos, os indicadores e metas para atender aos objetivos estratégicos da nova Entic-JUD, utilizando a metodologia OKR. Realizado encerramento do ciclo 03/21 e planejamento do 01/22 (engloba os meses de dez/21, jan, fev e março/22)	Ajuste do índice de execução do PD TIC; Possibilidade de apuração parcial mensalmente e final em abril de 2022.	(novembro2021)
ACÃO INICIADA MAR21	Levantamento das necessidades de sobrecarga em projetos e respectivas escalas de servidores	Planejamento e envolvimento de equipe da SETIC em atividades que exijam dedicação fora do horário de trabalho normal nas atualizações de versões do PJE e respectivas releases.	Alinhamento estratégico com a Resolução CNJ 370/21. Melhorar na gestão dos resultados esperados para o andamento do PD TIC, com o uso de OKRs e planejamentos trimestrais.	31/08/2021
ACÃO INICIADA MAR21	Melhorias de ferramenta de apoio à Gestão dos Serviços de TIC	Configurado na ferramenta de gestão de serviços de TIC (Assay) utilizada pelo Tribunal para facilitar a reclassificação do chamado, no que diz respeito a natureza de incidente, mudança ou requisição.	Assegurar a gestão da disponibilidade da escassa mão de obra técnica e a adequada compensação dos servidores pelo trabalho adicional da resolução 204 do CSJT.	(outubro2021)
ACÃO INICIADA MAR21	Protocolo para o Tele Trabalho	Elaborada proposta interna da SETIC com protocolo a ser seguido pelos servidores dessa secretaria que estiverem em teletrabalho. Em paralelo, publicada oficialmente pelo TRT4 portaria 2.692 de 08/outubro/2021, que altera a portaria 4.660/2016, a qual regulamenta o teletrabalho nesse Tribunal como um todo. Essa nova portaria permite que a SETIC fique excluída do limite de até 50% de servidores em teletrabalho por unidade.	Manter o atendimento da SETIC remoto. Manter a produtividade estável durante a pandemia, com a correção de situações observadas. Ter formalizado as orientações e regras para o Tele Trabalho.	(dezembro2021)
COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS				
Projeto	Nome	Objetivo (O que foi feito)	Benefícios	Estimativa Final Realizada
PROJETO	OPFREC - Implantação do Sistema de Precatórios	Implantado no TRT4 o novo sistema OPFREC (Gestão de Precatórios), para utilização pelas Varas do Trabalho e Juízo Auxiliar de Precatórios. O sistema foi desenvolvido pelo TRT4 e disponibilizado a todos os TRTs pelo CSJT. Possui integrações com o PJe e SIGEP. Precatórios a partir de 01/07/2020 estão sendo inseridos neste novo sistema. Obs.: Nova ação será aberta no PD TIC/2022, para o acompanhamento da migração do legado.	Melhoria nos procedimentos de cadastramento e gestão de precatórios. Distribuição de tarefas entre o JAP e as Varas do Trabalho dentro do sistema OPFREC. Disponibilização pelo sistema de lista cronológica de precatórios. Integração com o PJe. Alinhamento com o CSJT (utilização do sistema nacional recomendado).	(dezembro2021)
PROJETO	SCMP - Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio	Implantação do sistema SCMP no TRT4, para gestão do inventário (definida a não utilização do módulo do patrimônio).	Eliminação dos erros cometidos nos pedidos de materiais. Melhor gestão dos produtos com a permissão de cota de consumo de um determinado material para uma única unidade consolidada ou para um pequeno grupo, podendo limitar também o fornecimento máximo dentro de um determinado período. Redução das perdas de materiais por vencimento da validade pois tem gerenciamento de perecibilidade, através do registro da data de validade. Maior facilidade na tomada de decisões através dos relatórios dinâmicos que permitem que sejam feitas análises analíticas, acompanhamentos pelo inventário e pela administração. Maior facilidade nas solicitações de materiais realizadas, pois agora são via sistema, ao invés de formulários específicos.	(março2021)
ACÃO	AUDA - Implantação do sistema e capacitação dos usuários	Implantação do sistema AUDA.	Acesso direto ao AUDA de qualquer local através da internet. Maior agilidade nas tarefas realizadas pelos secretários de audiências. Maior agilidade na integração com o PJe.	30/06/2020
ACÃO	PJE-MEDIAS - Armazenamento de gravação de audiências remotas	Implantação do sistema PJE-MEDIAS, tanto para uso interno bem como para penais e advogados.	Manutenção o vídeo sempre a partir da gravação das audiências e sessões realizadas de forma remota e permitir a inserção do link no processo no PJe. Facilitar o acesso das partes aos vídeos das audiências gravadas.	17/08/2020
ACÃO	Te assinatura - Implantação de assinatura digital através de pareamento com o aplicativo JTe	Implantação da funcionalidade de assinatura digital através de pareamento com o aplicativo JTe.	Redução de custos em razão da redução significativa do número de certificados digitais. Maior agilidade/facilidade na assinatura de documentos.	15/04/2020
ACÃO	SF 2.0 - Ativar eletrônico da CEF (Sistema de Integração Financeira)	Instalação em ambiente de homologação, testes, ajustes de infraestrutura, interação com a CAIXA para solução de problemas. Acompanhamento e suporte constante aos usuários. Elaboração de manual em conjunto com a Corregedoria	Ativação do pagamento ao credor, com o crédito direto na conta bancária do credor em até 48h, sem necessidade de comparecer ao banco. Eliminação da necessidade de desdobramento, uso de papel e contato físico. Formação de banco de dados de credores e valores pagas, para uso oportuno. Facil de ser utilizado pelo magistrado, que consegue avaliar pelo próprio PJE, sem necessidade de tabelas e em tabelas. Redução das atividades da secretaria em relação aos trâmites com alvarás (não há necessidade de remeter o expediente ao banco por e-mail, nem digitalizar guias de recolhimento para a partilha ao processo posteriormente. Facilidade no manual e na consulta aos depósitos judiciais, com disponibilidade das informações dentro do próprio processo no PJe (aba dados financeiros), sem a necessidade de acesso a sistemas satélites, inclusive para a expedição de alvará. Até outubro/2021 foram enviados 70.352 alvarás.	05/04/2021
ACÃO	PEQUISA TEXTUAL no PJe - Instalação do módulo de busca de texto em processos eletrônicos	Homologação, ajustes e implantação em produção do módulo do PJe de PESQUISA TEXTUAL (busca de texto em processos eletrônicos).	Maior rapidez e facilidade para a localização de documentos no PJe ou nos processos em que o servidor/magistrado estiver trabalhando, devido a possibilidade de realização de pesquisa em qualquer documento HTML ou PDF (desde que escaneados) por palavras ou expressões. Maior facilidade para o reaproveitamento de conteúdos, devido a maior facilidade na busca. Aumento da celeridade processual.	06/03/2021
ACÃO	Implantação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SisconDJ)	Instalação em ambiente de homologação, testes, ajustes de infraestrutura, interação com o BB e como TRT02 para solução de problemas. Ativação de certificado ICP Brasil para o servidor onde o sistema está instalado. Organização de treinamento junto ao TRT02 e BB para as unidades piloto e para a Corregedoria. Disponibilização do manual de BB acompanhado de suporte constante aos usuários. Elaboração da relação de magistrados que assinam alvarás, para cadastramento pelo BB	Ativação do pagamento ao credor, com o crédito direto na conta bancária do credor em até 48h, sem necessidade de comparecer ao banco. Eliminação da necessidade de desdobramento, uso de papel e contato físico. Formação de banco de dados de credores e valores pagas, para uso oportuno. Redução das atividades da secretaria em relação aos trâmites com alvarás (não há necessidade de remeter o expediente ao banco por e-mail, nem digitalizar guias de recolhimento para a partilha ao processo posteriormente. Facilidade no manual e na consulta aos depósitos judiciais, com disponibilidade das informações dentro do próprio processo no PJe (aba dados financeiros), sem a necessidade de acesso a sistemas satélites, inclusive para a expedição de alvará. Até outubro/2021 foram enviados 23.088 alvarás.	05/04/2021
ACÃO	Implantação do sistema eCarta (Integração entre o PJe e o sistema dos Correios)	Implantação do sistema eCarta integrado ao PJe, com as adequações necessárias nos modelos de documentos, bem como o fornecimento de orientações às unidades judiciárias sobre os novos procedimentos de trabalho.	Redução de custos com impressão. Envio de 19.200 correspondências até abril/2021 (e mais 823 aguardando assinatura para serem enviadas). Redução do trabalho relacionado à impressão, controle dos expedientes e envio manual aos Correios. Descentralização a funcionalidade de controle de expedientes via Correios realizado atualmente no RFPOR. Gerenciador de forma online e instantânea o status das correspondências.	24/07/2020
ACÃO INICIADA FEV21	PJe- Implantação do GEMINI	Implantação em produção dia 06/03/21 do módulo GEMINI do PJE, versão 2.6, com posterior realização de treinamento de IA e utilização do módulo em projeto piloto na OJC Análise de Recursos. Obs.: Nova ação será aberta no PD TIC/2022, para acompanhamento da avaliação das mudanças do módulo com a versão 2.7 do PJe e para a divulgação da utilização da ferramenta.	Módulo GEMINI do PJe disponibilizado em produção. Maior conhecimento sobre o módulo, possibilitando seu uso mais amplo. Início da montagem da base de conhecimento (treinamentos IA realizados). Possibilidade de ampliação da utilização para todos os assistentes de Gabinete.	(dezembro2021)
ACÃO	BIQEO - AJUT (Assessoria Judiciária da JT - Cadastro de Peritos)	Implantação do módulo AJUT (cadastro de peritos) e integração com o PJe.	Segurança às unidades judiciárias e aos juizes para nomeação de peritos, na medida em que os documentos apresentados, incluindo diplomas, certezas de conselho ou órgãos de classe, além de documentos físicos e de NERS são verificados pela Comissão de Validação. Profissionais que tenham condenação por improbidade ou situação de inelegibilidade registradas no CNJ não podem atuar como peritos, condições mais difíceis de verificação individual por cada Juízo, e que agora constam do CPTEC, são obrigatórias a apresentação de certidão negativa do CNJ. Uniformização da forma de apresentação dos cadastros e a validação das informações apresentadas pelos profissionais. Transparência na nomeação para cada profissional fiscalizado registrado no AJUT, estando disponíveis para consulta, quando esse módulo do sistema for liberado para utilização. Maior facilidade e redução do retrabalho no pagamento de honorários, devido a verificação de dados bancários e dados de ISS, feita pela Comissão de Validação.	31/01/2021
ACÃO INICIADA FEV21	BIQEO - AJUT (Assessoria Judiciária da JT - Pagamento de Peritos)	Implantação do módulo do AJUT para registro de solicitações de pagamento de peritos pelas unidades judiciárias e descontinuar o RFPOR.	Adequação ao sistema nacional. Maior transparência. Descontinuação futura do RFPOR.	02/08/2021
ACÃO INICIADA MAR21	ZOOM para PADS	Implantação do ZOOM para realização de reuniões da SEGESP em PADS.	Permitir a Realização e gravação das reuniões e audiências realizadas em processos administrativos.	(novembro2021)
ACÃO INICIADA JUN21	Novo página PJe no site do TRT4	Atualização do layout da página sobre o PJe no site.	Novo layout mais moderno e melhor organização, facilitando a localização de informações pelos usuários.	30/06/2021
ACÃO INICIADA MAY21	Implantação do sistema SISDOV	Implantação, manuais, configurações, capacitação, suporte e resolução de problemas sobre o SISDOV (Sistema de Oitivas via ZOOM).	Possibilitar que o juiz deprecante possa tomar depoimentos via ZOOM com as testemunhas ou partes presentes na VT deprecada, acompanhadas de um servidor, atendendo ao provimento da Corregedoria do TRT.	(novembro2021)

TOTAL DE PROJETOS/AÇÕES POR STATUS

