

PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
15/12/2015	1.0	Márcio Bystronski	Criação do documento
10/05/2016	2.0	Márcio Bystronski	Mudança no Cronograma
30/06/2016	3.0	Márcio Bystronski	Alteração no Cronograma
27/07/2016	4.0	Márcio Bystronski	Alteração no Cronograma
14/11/2016	5.0	Márcio Bystronski	Alteração no Cronograma
25/07/2016	6.0	Márcio Bystronski	Alteração de Escopo, Prazo e no Nome do Projeto.
29/08/2017	7.0	Márcio Bystronski	Alteração no Cronograma

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	256	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	SILC - Sistema de Licitações e Contratos		
Gerente do Projeto	Márcio Bystronski		
Autor do Documento	Márcio Bystronski		
Data da Solicitação	Dezembro/2015		
Representante do Negócio	André Magnus Martins		
Unidade Organizacional	Secretaria Administrativa		
Áreas Beneficiadas	CLC, Direção Geral e Secretaria Administrativa		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	SETIC - DES - SDSA
PDTI	2015
Objetivo Estratégico TIC	PETI 2
Objetivo Estratégico Institucional	PE 9



3. JUSTIFICATIVA

O CSJT estabeleceu que o sistema deverá ser desenvolvido pelas equipes técnicas de Regionais, que se propõem a implementar um dos sistemas (módulos), sendo a solução posteriormente oferecida a toda Justiça do Trabalho. Foi determinado pelo Conselho que o TRT4 deverá desenvolver o sistema de Licitações e Contratos.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo:

Implementar e implantar novo sistema de licitações e contratos no TRT da 4ª Região, englobando migração e sincronização de dados do sistema de compras e treinamento.

Além disso, é objetivo deixar o sistema passível de ser implantado nos demais Tribunais da Justiça do Trabalho.

Os principais benefícios almejados por este projeto são:

- Reduzir em 50% a quantidade de planilhas utilizadas para controle de contratos.
- Reduzir em 50% a quantidade de planilhas utilizadas para acompanhamento de processos de aquisição.
- Possibilitar a gestão de informações de fornecedores, aquisições e contratos em um único sistema (hoje esses dados estão distribuídos entre diversas planilhas e o Sistema de Compras).

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O projeto SIGA - Licitações e Contratos trata da definição e implementação de um sistema para acompanhamento, gerenciamento e avaliação dos fornecedores, das aquisições e dos respectivos contratos resultantes das aquisições realizadas pelo Tribunal Regional do Trabalho.

Este projeto, além de definir a implementação de um novo sistema, também engloba a participação como um dos módulos integrantes do projeto SIGA nacional. O projeto SIGA (Sistema Integrado de Gestão Administrativa) procura uniformizar as informações administrativas dos Tribunais Regionais do Trabalho distribuídos pela União.

Ademais, serão desenvolvidos relatórios fundamentais para o trâmite processual, compondo um subgrupo dos relatórios atualmente existentes no Sistema de Compras.

6. LIMITES

O projeto não engloba as integrações do novo sistema de licitações e contratos com outros sistemas (almoarifado e patrimônio, RH, etc.) atualmente em utilização no TRT4.

Não serão desenvolvidas funcionalidade de integração com outros módulos do SIGA, tendo em vista que estes módulos ainda estão em desenvolvimento.

Não serão desenvolvidas as funcionalidades do sistema de compras que serão atendidas pelos módulos de Gestão e Orçamento (SIGEO) e Material e Patrimônio (SCMP) do SIGA Nacional. Desta forma, o sistema de compras não será totalmente descontinuado quando do término deste projeto.

Não faz parte do escopo do projeto a distribuição do sistema para outros Tribunais Regionais (multiplicadores), assim como o seu treinamento.

O sistema desenvolvido como produto final do projeto não apresentará possibilidades de configuração (pelos usuários) de fluxo de andamento dos processos de cadastros de fornecedores, aquisições ou contratos.



7. ENTREGAS DO PROJETO

Dentre as principais entregas previstas no projeto, destacam-se:

- Análise de requisitos do sistema
- Implementação das funcionalidades: CADASTRO DE FORNECEDORES, CADASTRO E GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES, GESTÃO DOS CONTRATOS.
- Manual e Treinamento dos usuários do TRT4 para a utilização do sistema
- Importação de dados do sistema legado (Sistema de Compras).
- Sincronização unilateral de dados (SIGA Licitações e Contratos para o sistema de Compras)

8. PREMISSAS

- Para cumprir os prazos propostos é necessário o comprometimento da Administração do Tribunal em manter este projeto como prioritário, em detrimento das demandas referentes aos demais sistemas informatizados ligados a área administrativa.
- O projeto terá necessidade de utilizar recursos de outros times do desenvolvimento (especializados na tecnologia Java). Tais recursos precisarão ser disponibilizados (em período acordado) para o sucesso do projeto.
- Os usuários da área de compras do Tribunal e de todas as outras áreas beneficiadas pelo projeto estão cientes de que utilizarão dois sistemas (SAC - Sistema de Aquisições e Contratos + Compras) até que os módulos SIGEO e SCMP estejam concluídos pelos Tribunais responsáveis e devidamente implantados neste Tribunal.
- Manutenção, do início ao fim do desenvolvimento, de pelo menos 1 analista de sistemas e 3 desenvolvedores.

9. RESTRIÇÕES

N/A

10. CRONOGRAMA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Título	Duração	Início	Fim	Responsáveis	Horas Previstas	%C
SIGA - Licitações e contratos	878 Dias	07/03/2014	01/12/2017	MARCIO BYSTRONSKI	14906:00	89,26%
GERÊNCIA DO PROJETO	792 Dias	07/03/2014	25/07/2017	MARCIO BYSTRONSKI	21:00	86,21%
ANÁLISE DE REQUISITOS	55 Dias	09/06/2014	29/08/2014	MARCIO BYSTRONSKI	466:00	100,00%
sprints 1 - arquitetura básica do sistema	10 Dias	12/01/2015	23/01/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 2 - arquitetura básica do sistema	9.5 Dias	26/01/2015	09/02/2015	MARCIO BYSTRONSKI	152:00	100,00%
sprints 3 - webcomponentes (view)	7.5 Dias	09/02/2015	20/02/2015	MARCIO BYSTRONSKI	132:00	100,00%
sprints 4 - Permissões	9.5 Dias	23/02/2015	06/03/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 5 - Cadastro de Fornecedores	9.5 Dias	06/03/2015	19/03/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 6 - Cadastro de Fornecedores	10 Dias	20/03/2015	07/04/2015	MARCIO BYSTRONSKI	132:00	100,00%
sprints 7 - Cadastro de Fornecedores	10.5 Dias	08/04/2015	23/04/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 8 - Cadastro de Fornecedores	12 Dias	23/04/2015	12/05/2015	MARCIO BYSTRONSKI	132:00	100,00%
sprints 9 - Cadastro de Fornecedores	10 Dias	05/05/2015	18/05/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 10 - Cadastro de Requisições de Aquisições	10 Dias	19/05/2015	01/06/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 11 - Cadastro de Requisições de Aquisições	10 Dias	02/06/2015	16/06/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 12 - Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços	10 Dias	17/06/2015	30/06/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 13 - Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços	10 Dias	01/07/2015	14/07/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 14 - Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços	10 Dias	15/07/2015	28/07/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 15 - Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços	10 Dias	29/07/2015	12/08/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 16 - Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços	10 Dias	13/08/2015	26/08/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 17 - Cadastro de Aquisições - Licitações - Demais modalidades	10 Dias	27/08/2015	10/09/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 18 - Cadastro de Aquisições - Pregões e Compra Direta	10 Dias	11/09/2015	24/09/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 19 - Cadastro de Aquisições - Registro de Preços	10 Dias	25/09/2015	08/10/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 20 - Cadastro Contratos e Aditivos - Parte I	10 Dias	09/10/2015	23/10/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 21 - Cadastro Contratos e Aditivos - Parte II	10 Dias	26/10/2015	10/11/2015	MARCIO BYSTRONSKI	152:00	100,00%
sprints 22 - Correção de defeitos identificados pela área de negócio	10 Dias	11/11/2015	24/11/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 23 - Correção de defeitos identificados pela área de negócio	10 Dias	25/11/2015	09/12/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 24 - Alterações de estruturas de dados	7 Dias	07/01/2016	15/01/2016	MARCIO BYSTRONSKI	112:00	100,00%
sprints 25 - Alterações em Aquisições - Parte I	10 Dias	18/01/2016	29/01/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 26 - Alterações em Aquisições - Parte II	7 Dias	01/02/2016	12/02/2016	MARCIO BYSTRONSKI	112:00	100,00%
sprints 27 - Alterações em Aquisições - Parte III	10 Dias	15/02/2016	26/02/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 28 - Alterações em Aquisições - Parte IV	10 Dias	29/02/2016	11/03/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 29 - Alterações em Contratos - Parte I	7 Dias	14/03/2016	22/03/2016	MARCIO BYSTRONSKI	112:00	100,00%
sprints 30 - Alterações em Contratos - Parte II	10 Dias	28/03/2016	08/04/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 31 - Alterações em Contratos - Parte III	9 Dias	11/04/2016	22/04/2016	MARCIO BYSTRONSKI	152:00	100,00%
sprints 32 - Alterações em Contratos - Parte IV	10 Dias	25/04/2016	06/05/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 33 - Alterações em Aditivos de Contratos e Implementação de Alertas - f	10 Dias	09/05/2016	20/05/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 34 - Alterações em Aditivos de Contratos e Implementação de Alertas - f	9 Dias	23/05/2016	03/06/2016	MARCIO BYSTRONSKI	152:00	100,00%
sprints 35 - Migração de informações do sistema de Compras, exceto Contrato	10 Dias	06/06/2016	17/06/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 36 - Integração com Sistema de Processo Eletrônico (AdmE)	10 Dias	20/06/2016	01/07/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 37 - Implementação de Cadastro de Aquisições - Participação em Regi	10 Dias	06/06/2016	17/06/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprints 38 - Implementação de Cadastro de Aquisições - Participação em Regi	10 Dias	20/06/2016	01/07/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
sprint 39 - Homologação e Correções com a ÁREA DE NEGÓCIO - Parte I	45 Dias	04/07/2016	05/09/2016	ANDRE MAGNUS MA..	172:00	100,00%
Sprint 40 - Homologação e Correções com a ÁREA DE NEGÓCIO - Parte II	45 Dias	18/07/2016	21/09/2016	ANDRE MAGNUS MA..	172:00	100,00%
Sprint 41 - Homologação e Correções com a ÁREA DE NEGÓCIO - Parte III	44 Dias	01/08/2016	04/10/2016	ANDRE MAGNUS MA..	172:00	100,00%
Sprint 42 - Homologação e Correções com a ÁREA DE NEGÓCIO - Parte IV	45 Dias	15/08/2016	19/10/2016	ANDRE MAGNUS MA..	172:00	100,00%
Sprint 43 - Migração de Contratos e Aditivos	44 Dias	29/08/2016	04/11/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
Sprint 44 - Migração de Contratos e Aditivos	16 Dias	07/11/2016	29/11/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
Sprint 45 - Migração de Contratos e Aditivos	10 Dias	30/11/2016	14/12/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
Sprint 46 - Homologação da migração de dados	42 Dias	10/10/2016	14/12/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
Sprint 47 - Homologação da migração de dados	7 Dias	15/12/2016	12/01/2017	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
Sprint 48 - Homologação da migração de dados	42 Dias	07/11/2016	25/01/2017	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
Sprint 49 - Homologação da migração de dados	43 Dias	21/11/2016	09/02/2017	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
Sprint 50 - Fim da homologação e ajustes da migração de dados	8 Dias	10/02/2017	21/02/2017	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
Sprint 51 - Ajustes da migração de dados	35.5 Dias	09/01/2017	02/03/2017	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
Sprints 52 a 67 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações a	146 Dias	12/09/2016	12/05/2017	MARCIO BYSTRONSKI	2752:00	100,00%
Sprints 68/1 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atua	5 Dias	15/05/2017	19/05/2017	MARCIO BYSTRONSKI	92:00	100,00%
Sprints 68/2 - Homologação e Ajustes da retroalimentação SILC - Compras	4 Dias	22/05/2017	25/05/2017	MARCIO BYSTRONSKI	170:00	100,00%
Sprints 69 a 79 - Homologação e Ajustes da retroalimentação SILC - Compras	124 Dias	29/05/2017	28/11/2017	MARCIO BYSTRONSKI	3010:00	10,31%
PLANEJAMENTO DA SPRINT	1 Dias	29/05/2017	29/05/2017	MARCIO BYSTRONSKI	06:00	100,00%
Acordar Requisitos com PO	0.5 Dias	29/05/2017	29/05/2017	MARCIO BYSTRONSKI	02:00	100,00%
Acordar Requisitos com Equipe	0.5 Dias	29/05/2017	29/05/2017	MARCIO BYSTRONSKI	04:00	100,00%
EXECUÇÃO DA SPRINT	122 Dias	29/05/2017	24/11/2017	MARCIO BYSTRONSKI	3000:00	10,00%
Ajustes	122 Dias	29/05/2017	24/11/2017	MARCIO BYSTRONSKI	1500:00	10,00%
Homologação	122 Dias	29/05/2017	24/11/2017	ANDRE MAGNUS MA..	1500:00	10,00%
FINALIZAÇÃO DA SPRINT	2 Dias	27/11/2017	28/11/2017	MARCIO BYSTRONSKI	04:00	0,00%
Revisar com o PO	1 Dias	27/11/2017	27/11/2017	MARCIO BYSTRONSKI	02:00	0,00%
Realizar Retrospectiva com a Equipe (MARCO)	1 Dias	28/11/2017	28/11/2017	MARCIO BYSTRONSKI	02:00	0,00%
IMPLANTAÇÃO	1 Dias	01/12/2017	01/12/2017	MARCIO BYSTRONSKI	03:00	0,00%



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
André Magnus Martins	Coordenadoria de Licitações e Contratos	Representante do Negócio
Marcio Bystronski	Seção de Desenv. de Sistemas Administrativos	Gerente de Projeto, Análise de Sistema
André Rodrigues da Silva	Seção de Desenv. de Sistemas Administrativos	Desenvolvimento Front-End
Fabício Henrique Rodrigues	Seção de Desenvolvimento de Sistemas Administrativos	Desenvolvimento Front-End
Joao Adolfo Froede Lutz	Seção de Desenvolvimento de Sistemas de Internet e Intranet	Desenvolvimento Back-End
Tiago da Silva Sutili	Seção de Desenvolvimento de Sistemas de Internet e Intranet	Desenvolvimento Back-End
Luiz Fernando Estivalet	Seção de Desenvolvimento de Sistemas de 1º Grau	Desenvolvimento de Testes

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)
Custo previsto inicialmente para o projeto era de R\$382,86 por ponto de função (estimado 2000 PF). Valor total estimado: R\$725.720,00. Valor NÃO será utilizado, pois foi decidido pelo desenvolvimento interno.		
Total dos Custos		SEM CUSTO

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

13. RISCOS

Risco				Probabilidade	Impacto		Críticidade	Resposta	
ID	Título	Estado	Causa		Nível	Descrição		Tipo	Ação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

1	<i>Substituição da ferramenta de processo administrativo com a qual será feita a integração.</i>	<i>Identificado</i>	<i>Decisão administrativa pela utilização de outra ferramenta de processo administrativo que não seja o AdmE.</i>	<i>Baixa</i>	<i>Médio</i>	<i>Atrasar a conclusão do projeto e/ou renegociar e replanejar prazo do projeto, incluindo etapas de estudo para integração com a nova ferramenta</i>	<i>Moderado</i>	<i>Mitigar</i>	<i>-Planejar atividades para serem executadas em paralelo (as que forem possíveis)</i>
---	--	---------------------	---	--------------	--------------	---	-----------------	----------------	--

Id da demanda: 205001

ID do Projeto: 256

Projeto: SIGA - Licitações e contratos

Gerente do Projeto: MARCIO BYSTRONSKI

Título da Mudança:

Solicitante: DANIELA VAZ DOS SANTOS (DIRETOR DE SECRETARIA - CJ3)

Data da Solicitação: 15/12/2015

Criador: MARCIO BYSTRONSKI

Descrição: Tendo em vista a complexidade do projeto, o prazo estimado inicialmente para completá-lo não foi suficiente, tendo sido acordada uma extensão na data.

Benefícios: Possibilitar a conclusão do projeto com as entregas de maior valor para a área de negócio.

Consequências

se não implantada: Entrega do produto com falta de funcionalidades indispensáveis para a área fim.

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo: Alteração de 3 meses no prazo para conclusão do projeto, sendo a nova data estimada em 31/03/2016.

No Custo: Sem alterações.

No Alinhamento Estratégico: Sem alterações.

Na Qualidade: Sem alterações.

Riscos Decorrentes: Sem alterações.

Outros: Sem alterações.

RESULTADO DA MUDANÇA

Mudança é viável?: Sim

Justificativa para o resultado: Entrega do produto completo.

Plano de Projeto foi atualizado?: Sim

15/12/2015 08:33

ID do Projeto: 256

Projeto: SIGA - Licitações e contratos

Gerente do Projeto: MARCIO BYSTRONSKI

Título da Mudança:

Solicitante: MARCIO BYSTRONSKI

Data da Solicitação: 31/03/2016

Criador: MARCIO BYSTRONSKI

Descrição: Tendo em vista a diferença de entendimento dos conceitos da área de negócio com a implementação no sistema, é necessária uma extensão na data de fim do projeto para adequação do sistema ao entendimento comum.

Benefícios: Possibilitar a conclusão do projeto com as entregas de maior valor para a área de negócio.

Consequências

se não implantada: Entrega do produto com comportamentos e entendimentos que não satisfaçam a realidade da área-fim.

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo: Alteração de 3 meses no prazo para conclusão do projeto, sendo a nova data estimada em 30/06/2016.

No Custo: Sem alterações.

No Alinhamento Estratégico: Sem alterações.

Na Qualidade: Sem alterações.

Riscos Decorrentes: Sem alterações.

Outros: Sem alterações.

RESULTADO DA MUDANÇA

Mudança é viável?: Sim

Justificativa para o resultado: Entrega do produto de acordo com as necessidades da área de negócio.

Plano de Projeto foi atualizado?: Sim

Id da demanda: 217023

ID do Projeto: 256

Projeto: SIGA - Licitações e contratos

Gerente do Projeto: MARCIO BYSTRONSKI

Título da Mudança: Prorrogação do Prazo Final do Projeto

Solicitante: ANDRE MAGNUS MARTINS (COORDENADOR-CJ2)

Data da Solicitação: 15/06/2016

Criador: MARCIO BYSTRONSKI

Descrição: Em função da complexidade do sistema e da cautelosa homologação necessária, a Coordenadoria de Licitação e Contratos solicitou a extensão do prazo final do projeto até o final do mês de julho (31/07/2016).

Benefícios: Realização de testes e ajustes para a devida homologação do sistema.

Consequências

se não implantada: O produto final não estará completamente adequado às necessidades da área de negócio.

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo: Alteração de 1 mês no prazo final do projeto.

No Custo: Sem alteração.

No Alinhamento Estratégico: Sem alteração.

Na Qualidade: Melhoria da qualidade do produto final entregue, devido à correção dos defeitos encontrados durante a fase de homologação.

Riscos Decorrentes: Sem alteração.

Outros: Sem alteração.

RESULTADO DA MUDANÇA

Mudança é viável?: Sim

Justificativa para o resultado: Entrega do produto de acordo com as necessidades da área de negócio.

Plano de Projeto foi atualizado?: Sim

Id da demanda: 218411

ID do Projeto: 256

Projeto: SIGA - Licitações e contratos

Gerente do Projeto: MARCIO BYSTRONSKI

Título da Mudança: Prorrogação do Prazo Final para homologação do sistema

Solicitante: ANDRE MAGNUS MARTINS (COORDENADOR-CJ2)

Data da Solicitação: 27/07/2016

Criador: MARCIO BYSTRONSKI

Descrição: Em função da complexidade do sistema e da cautelosa homologação necessária, a Coordenadoria de Licitação e Contratos solicitou a extensão do prazo final de homologação do sistema até o final do mês de agosto (31/08/2016).

Benefícios: Realização de testes e ajustes para a devida homologação do sistema.

Consequências

se não implantada: O produto final não estará completamente adequado às necessidades da área de negócio.

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo: Alteração de 1 mês no prazo final da homologação. Após esse período, ainda se fazem necessárias a realização de duas sprints para migração e atualização do sistema de compras, prorrogando a data final do projeto para 27/09/2016

No Custo: Sem alteração.

No Alinhamento Estratégico: Sem alteração.

Na Qualidade: Melhoria da qualidade do produto final entregue, devido à correção dos defeitos encontrados durante a fase de homologação.

Riscos Decorrentes: Sem alteração.

Outros: Sem alteração.

RESULTADO DA MUDANÇA

Mudança é viável?: Sim

Justificativa para o resultado: Entrega do produto de acordo com as necessidades da área de negócio.

Plano de Projeto foi atualizado?: Sim



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	256
Nome do Projeto	SIGA - Licitações e contratos
Gerente do Projeto	MARCIO BYSTRONSKI

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	
Solicitante	Marcio Bystronski
Data da Solicitação	11/11/2016
Autor do documento	Marcio Bystronski

3. DESCRIÇÃO

Considerando a necessidade de validação da homologação dos dados migrados, considerando o elevado volume de trabalho que usualmente atinge a Coordenadoria de Licitações e Contratos nos últimos meses do ano e considerando também as dependências entre atividades de desenvolvimento do sistema e feedback da área-fim, se faz necessária uma extensão na data de fim do projeto para que o produto seja entregue em conformidade com as necessidades da área de negócio.

4. BENEFÍCIOS

Possibilitar a conclusão do projeto, com a migração da maior parte das informações relevantes e com a atualização automática do sistema de Compras a partir do SILC.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Entrega do produto sem os dados já cadastrados no Compras e conseqüente necessidade de recadastro de boa parte das informações.

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Alteração de 4 meses no prazo para conclusão do projeto, tendo em vista que a data anteriormente prevista para conclusão era de 27/09/2016 e a nova data é 06/02/2017.
No Escopo	Sem alterações.
No Custo	Sem alterações.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

No Alinhamento Estratégico	Sem alterações.
Na Qualidade	Sem alterações.
Riscos Decorrentes	Sem alterações.
Outros	Sem alterações.

4. RESULTADO

Mudança é viável?	(X) Sim () Não
Justificativa	Entrega do produto de acordo com as necessidades da área de negócio, com as informações migradas do sistema de Compras e com a atualização automática do Compras em casa de novos cadastros no SILC.
Plano de Projeto foi atualizado?	(X) Sim () Não



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	256
Nome do Projeto	SILC - Sistema de Licitações e Contratos
Gerente do Projeto	MARCIO BYSTRONSKI

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Alteração de Escopo, Prazo e Nome do Projeto
Solicitante	Marcio Bystronski
Data da Solicitação	25/07/2017
Autor do documento	Marcio Bystronski

3. DESCRIÇÃO

Trata a presente mudança de três pontos específicos para que o produto seja entregue em conformidade com as necessidades da área de negócio.

i) Alteração do nome do projeto: motivado pela possibilidade de nacionalização do sistema - produto principal do projeto - faz-se mister a alteração do nome de tal sistema e, conseqüentemente, a alteração do nome do projeto, que deixa de ser **SIGA - Licitações e contratos** e passa a ser denominado **SILC - Sistema de Licitações e Contratos**.

ii) Alteração do escopo do projeto: em função das necessidades da área de negócio, o escopo do projeto foi alterado para **incluir a implementação de 9 relatórios**, fundamentais para a adequada utilização do sistema, elencados a seguir:

- Relação de Fornecimentos
- Certificado de Registro Cadastral
- Ficha Cadastral
- Relação de Requisições
- Quadro Comparativo de Preços
- Relação de Adjudicações
- Termo de Dispensa de Licitação
- Relação de Contratos
- Extrato de Contrato

iii) Alteração do prazo estimado para a conclusão do projeto: necessária por consequência da a) alteração de escopo, b) da diferença entre o prazo estimado e a real execução das atividades de automatização da transferência de dados do SILC para o sistema de Compras e c) da necessidade de ampliação do período de homologação, além do estimado previamente.



4. BENEFÍCIOS

Adequar o nome do projeto ao seu produto principal.

Possibilitar a conclusão do projeto com os relatórios identificados como essenciais.

Refletir no cronograma os prazos reais de tarefas estimadas.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Entrega do produto sem os relatórios essenciais e em desconformidade com as necessidades da área-fim.

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Alteração de 7 meses no prazo para conclusão do projeto, tendo em vista que a data anteriormente prevista para conclusão era de 06/02/2017 e a nova data é 01/09/2017.
No Escopo	Inclusão de 9 relatórios considerados essenciais
No Custo	Sem alterações.
No Alinhamento Estratégico	Sem alterações.
Na Qualidade	Sem alterações.
Riscos Decorrentes	Sem alterações.
Outros	Sem alterações.

4. RESULTADO

Mudança é viável?	(X) Sim () Não
Justificativa	Correção do nome do projeto. Entrega do produto de acordo com as necessidades da área de negócio, com a replicação dos dados do SILC no Compras, com os relatórios essenciais e devidamente homologado.
Plano de Projeto foi atualizado?	(X) Sim () Não



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	256
Nome do Projeto	SILC - Sistema de Licitações e Contratos
Gerente do Projeto	MARCIO BYSTRONSKI

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Alteração de Prazo
Solicitante	Marcio Bystronski
Data da Solicitação	29/08/2017
Autor do documento	Marcio Bystronski

3. DESCRIÇÃO

Trata a presente mudança da alteração do prazo estimado para a conclusão do projeto por consequência da necessidade de ampliação do período de homologação - e consequente correção de erros oriundos -, além do estimado previamente. Em reunião realizada em 29/08/2017 foi definido a data de **01/12/2017 como o novo prazo para entrada em produção do sistema**, produto do projeto.

4. BENEFÍCIOS

- Elevar a qualidade e a confiabilidade do sistema - produto principal do projeto.
- Adequar o produto às necessidades essenciais da área-fim.
- Refletir no cronograma os prazos reais de tarefas estimadas.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Entrega do produto em desconformidade com as necessidades da área-fim.

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Alteração de 3 meses no prazo para conclusão do projeto, tendo em vista que a data anteriormente prevista para conclusão era de 01/09/2017 e a nova data é 01/12/2017.
No Escopo	Sem alterações.
No Custo	Sem alterações.
No Alinhamento Estratégico	Sem alterações.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Na Qualidade	Número mais elevado de testes e correção de possíveis defeitos encontrados, acarretando maior qualidade e confiabilidade no sistema.
Riscos Decorrentes	Sem alterações.
Outros	Sem alterações.

4. RESULTADO

Mudança é viável?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Justificativa	Entrega do produto de acordo com a homologação da área de negócio.
Plano de Projeto foi atualizado?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não