TRT-4ª REGIÃO
Rio Grande do Sul

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

Situação das Iniciativas Estratégicas em andamento - 2024

Última atualização: Janeiro de 2024

	INICIATIVA *(área responsável - gerente)*	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	Objeto/ Escopo	Principais Entregas/ Resultados	Orçamento (R$)	Cronograma	Situação
16	**Carbono Zero TRT4** *(Diretoria-Geral - Rejane Carvalho Donis)*	jan./2024	jun./2026	Reduzir a emissão de gases de efeito estufa decorrentes das atividades do TRT4.	Capacitação e sensibilização de magistrados e servidores em relação à temática das mudanças climáticas; Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa; Plano de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa; Plano de Compensação Ambiental; Política de redução de emissões de gases de efeito estufa; Relatórios de monitoramento da implementação do Plano de Redução de GEE; Relatórios de monitoramento da implementação do Plano de Compensação Ambiental	150.000,00	Em elaboração	Inclusão no portfólio aprovada na RAE do dia 14/11/2023 Projeto em fase de planejamento
15	**Café Gourmet** *(Corregedoria - Raquel Cistine da Costa Rodrigues)*	jul./2023	dez./2025	Treinamento em funcionalidades do PJe para as unidades judiciárias de 1º grau, de acordo com o porte. Para cada porte, serão oferecidas 3 oficinas telepresenciais e uma presencial.	1. Lista com três grupos de unidades judiciárias, de acordo com o porte (pequeno, médio, grande); 2. Material de consulta para os três modelos de treinamento; 3. Treinamentos telepresenciais: três turmas por semestre, sendo uma turma por porte; 4. Eventos presenciais, com coffee break: três encontros por semestre, conforme porte; 5. Manual de boas práticas, contendo descrição e aplicabilidade de cada ferramenta do PJe.	R$ 143.564,80 por rodada (semestre)	Cronograma	Inclusão no portfólio aprovada na RAE do dia 15/8/2023. Iniciativa está em execução, conforme cronograma.
14	**Conecta 1º Grau** *(Corregedoria - Adofo Marques Pereira)*	jul./2023	dez./2025	Apoio customizado da equipe do SAT (Serviço de Apoio Temporário) para que as unidades judiciárias superem seus gargalos e melhorem de forma sustentável os seus resultados. O apoio acontece de duas formas: auxilílio na organização dos fluxos dos processos e capacitação de todos os servidores da unidade, habilitando-os a usar adequadamente as ferramentas disponíveis no PJe.	1. Mapa do desempenho da unidade (diagnóstico prévio); 2. Oficina, ministrada pela Corregedoria Regional, com o apoio da Escola Judicial, com todos os servidores da unidade judiciária demandante, conforme gargalos identificados; 3. Disponibilização de equipe do SAT para auxiliar na organização dos fluxos e no andamento dos processos que tramitam na Unidade; 4. Relatórios semestrais de monitoramento do resultado após a visita da equipe do SAT, pelo período de um ano, para comparativo dos painéis das Unidades Judiciárias no PJe (comparar situação antes e depois).	R$ 17.841,60 por ano	Cronograma	Inclusão no portfólio aprovada na RAE do dia 15/8/2023. Iniciativa está em execução, conforme cronograma.
13	**Selo de Excelência (2º Grau)**	jul./2023	dez./2024	Definição de um conjunto de cinco desafios, alinhados a metas nacionais e a metas específicas do TRT4, e instituição de formas de reconhecimento aos Gabinetes dos Desembargadores que alcançarem desempenho pré-estabelecido no conjunto de desafios.	1. Portaria instituindo o Selo; 2. Edital contendo as fórmulas de cálculo da pontuação e as regras de uso do Selo de Excelência; 3. Inclusão de cláusula na Portaria referente à movimentação de servidores, concedendo prioridade na lotação de servidores nos gabinetes que detêm o Selo; 4. QAPs/Painéis que permitem que os gabinetes acompanhem o seu desempenho nos desafios com dados atualizados diariamente (prévia); 5. Matérias no site ou na intranet divulgando avanços relevantes obtidos por gabinetes. 6. Apresentação das boas práticas dos gabinetes premiados no Encontro de Gestores. 7. Encontros de boas práticas com os gabinetes, mediados pela SEGJUD. 8. Evento para entrega do Selo de Excelência.	R$ 45.000,00	Cronograma	Projeto em fase de planejamento
12	**Gestão de Riscos** (Segge - Eliane Silveira de Cesaro) Proad 4414/2023	jul./2023	dez./2025	Viabilizar a implementação do que está previsto na Política de Gestão de Riscos do TRT4. Inclui a elaboração de plano de implementação da Política e do Plano de Gestão de Riscos, com a sistematização das atividades necessárias e a definição dos responsáveis e dos prazos de execução.	1. Plano de Gestão de Riscos do TRT4 (incluindo o fluxograma do Processo de Gestão de Riscos e os Modelos de Documentos a serem utilizados pelas unidades); 2. Plano de ação para a implementação da gestão de riscos; 3. Página própria para a Gestão de Riscos no sítio eletrônico do TRT4; 4. Proposta de Cadeia de Valor para o TRT4; 5. Proposta, ao Comitê de Governança e Estratégia, de Matriz de Áreas Prioritárias e/ou Processos Estratégicos do TRT4; 6. Definição de formato padrão do relatório de análise crítica e do mapa de riscos a ser utilizado pelas áreas; 7. Matriz de comunicação, com definição dos conteúdos a serem divulgados, o público-alvo, os canais de comunicação e a periodicidade das informações.	0,00	Cronograma	Plano de Gestão de Riscos em fase de conclusão.

TRT-4ª REGIÃO
Rio Grande do Sul

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

Situação das Iniciativas Estratégicas em andamento - 2024

Última atualização: Janeiro de 2024

	INICIATIVA *(área responsável - gerente)*	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	Objeto/ Escopo	Principais Entregas/ Resultados	Orçamento (R$)	Cronograma	Situação
11	**Sem fronteiras: unificar e compartilhar com a ferramenta Pangea (Meta 9 de 2023 - Inovação)** *(SEJud - Igor Bochi)* Proad 4488/2023	abr./2023	dez./2023	Disponibilização de ferramenta capaz de reunir, em um só local, a pesquisa por precedentes qualificados em matérias trabalhistas dos TRTs, do TST e do STF.	1. Banco de dados com precedentes qualificados, nacionais e regionais; 2. Banco de dados contendo entendimentos consolidados no TST; 3. Ferramenta para pesquisa de precedentes qualificados; 4. Atualizações do banco de dados de precedentes, decorrentes do monitoramento das decisões nacionais e regionais; 5. Acordos de cooperação técnica com outros Regionais; 6. Manual de utilização da ferramenta; 7. Modelo de inteligência artificial que sugere fundamentos jurídicos e etiquetas para a validação do administrador na inserção de novos precedentes/textos; 8. Integração de pesquisa de jurisprudência do TRT4; 9. Integração dos precedentes qualificados do STJ.	0,00	Cronograma	Projeto atende à Meta 9 de 2023. Escopo foi cumprido, mas ferramenta segue sendo aperfeiçoada.
10	**Integra TRT** *(Presidência - Luisa Helena Macuglia)*	fev./2022	nov./2023	Visitas do Desembargador Presidente, por vezes acompanhado de outros Desembargadores e de gestores do TRT, a cidades gaúchas que são sedes de Varas do Trabalho, para divulgar a atuação da Justiça do Trabalho gaúcha e demonstrar que o acesso à Justiça é garantia de todo cidadão. Nos municípios, o grupo normalmente é recebido por lideranças locais e são debatidos assuntos como atuação da Justiça do Trabalho; as relações de trabalho e o Direito do Trabalho no pós-pandemia; papel do TRT4 na promoção da justiça social e no zelo por relações sadias e dignas de trabalho; importância das instituições no país, entre outros assuntos.	1. Reuniões com lideranças de entidades do interior do estado para divulgar a atuação da Justiça do Trabalho gaúcha; 2. Defesa da Justiça do Trabalho; 3. Entrevistas a meios de comunicação diversos.	206.000,00	Cronograma	Com a troca de Administração, continuidade do projeto será reavaliada.
9	**Selo de Excelência (1º Grau)** *(Corregedoria - Adolfo Marques Pereira)* Proad 793/2023	nov./2022	dez./2024	Definição de um conjunto de desafios alinhados com metas estratégicas, e instituição de um prêmio (Selo de Excelência) às unidades judiciárias que alcançarem desempenho acima de 70 pontos no conjunto de desafios. As VTs poderão acompanhar o seu desempenho diariamente por meio de painéis.	1. Ato normativo contendo as regras da premiação; 2. Painéis utilizando Business Intelligence que permitam que as unidades judiciárias acompanhem o seu desempenho nos desafios; 3. Dicas de boas práticas para que as unidades melhorem o seu desempenho; 4. Evento para entrega dos prêmios.	155.521,00	Cronograma	Todas as atividades previstas para o ciclo 2023 foram cumpridas. As unidades judiciárias que cumpriram os desafios foram premiadas em nov/2023. Em 2024 o monitoramento irá prosseguir.
8	**Somos TRT-4** *(Segge - Bárbara Burgardt Casaletti)* Proad 2081/2023	nov./2022	dez./2024	Planejamento e execução de ações que contribuam para que as pessoas que trabalham no TRT4 conheçam melhor a instituição, sua missão e seus principais objetivos; levem à melhor compreensão do impacto do trabalho de cada um na missão institucional; que desenvolvam o senso de pertencimento de quem trabalha na organização.	1. Identidade visual; 2. Campanha de comunicação para desenvolver o senso de pertencimentol; 3. Novo layout da intranet (Portal Vox); 4. Promoção de eventos de integração entre unidades; 5. Campanha de comunicação sobre os impactos do TRT4 na sociedade (Tribunal da Justiça Social); 6. Mural virtual "Nosso trabalho importa"; 7. Publicação de pequenos feitos ou ideias de pessoas ou unidades; 8. Promoção de espaços de integração e colaboração entre unidades; 9. Evento Portas Abertas.	0,00	Cronograma	Projeto em andamento, conforme cronograma

TRT-4ª REGIÃO
Rio Grande do Sul

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

Situação das Iniciativas Estratégicas em andamento - 2024

Última atualização: Janeiro de 2024

	INICIATIVA *(área responsável - gerente)*	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	Objeto/ Escopo	Principais Entregas/ Resultados	Orçamento (R$)	Cronograma	Situação
7	**Saúde Ocupacional** *(SeSaúde - Fabiana Perdomo)* Proad 9030/2020	jan./2023	dez./2026	Contratação de Programa de Gerenciamento de Riscos (**PGR**), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (**PCMSO**), Laudos Técnicos das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) e Laudos de Insalubridade e Periculosidade (LI/LP), visando à prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou de danos irreversíveis à saúde de magistrados e servidores.	1. Programa de Gerenciamento de Riscos (84 documentos); 2. Plano de ação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (84 documentos); 3. Exames clínicos de afastamento definitivo (220 exames clínicos); 4. Exames clínicos periódicos (3379 exames clínicos); 5. Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (78 laudos individuais) 6. Laudos de Insalubridade e Periculosidade (78 laudos individuais)	890.000,00	Cronograma	O PCMSO e o PGR estão em andamento, conforme cronograma.
6	**Gestão da Ética e Integridade** *(Segge - Eliane Silveira de Césaro)* Proad 6675/2022	set./2022	mar./2024	Adoção de mecanismos de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento, de forma a diminuir a suscetibilidade do TRT4 à corrupção. Acompanhamento dos procedimentos existentes, identificando as fragilidades quanto à prática de atos ilícitos, bem como coordenar a implementação dos mecanismos de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento que constam no Roteiro de Atuação.	1. Mapas de processos considerados de alto risco; 2. Plano de Comunicação e Treinamentos em temas relacionados ao combate à corrupção; 3. Relatórios de acompanhamento da implementação do roteiro de atuação; 4. Relatórios com dados estatísticos de apuração dos resultados da implementação das ações; 5. Minutas de atos normativos relacionados ao combate à corrupção.	30.000,00	Cronograma	Término do projeto será adiado, pois PNPC ficou suspenso na maior parte de 2023.
5	**Saúde Integral** *(SeSaúde - Fabiana Perdomo)*	mar./2020	dez./2026	Atividades para promover a qualidade de vida de servidores e magistrados do TRT4, como foco nas cinco principais causas de adoecimento identificadas no ano anterior. As principais ações são: **Disque-SeSaúde**: Atendimento assistencial de forma contínua, inclusive durante a pandemia do novo coronavírus, por meio do Disque CSAÚDE, das 8h às 18h, diariamente (inclusive sábados, domingos e feriados) e atendimento presencial, às quartas e quintas-feiras. **Semana da Saúde**: evento anual, no qual, durante	1. Disque CSaúde funcionando desde abril de 2020 2. Semana da Saúde realizado em abril de 2022 3. Construção da paz: eventos ocorrem desde outubro de 2020 4. Ergonomia: serviço é oferecido desde 2003 5. Acolhimento psicológico: acolhimento pontual e encaminhamento para profissional externo, se necessário 6. Serviço Social: demandas de saúde-doença relacionadas ao trabalho, aferição do grau de deficiência, acolhimento de servidores readaptados, revertidos, reintegrados	0,00	Cronograma	Todas as atividades estão em andamento e a intenção é de torná-las permanentes
4	**Documenta TRT4** *(Memorial - Maurício Agliardi)* Proad 8086/2020	ago./2020	ago./2024	Promoção da gestão e da preservação dos documentos produzidos e recebidos pelo TRT4 no exercício das suas funções. Definição de diretrizes para orientar as atividades de gestão da memória e documental, de modo a garantir a manutenção dos requisitos arquivísticos e a preservação da memória institucional.	1. Proposta de definição de unidade responsável pela gestão documental 2. Diagnóstico do acervo documental do TRT da 4ª Região ; 3. Política de gestão documental e da memória do TRT da 4ª Região ; 4. Manual de gestão documental e da memória do TRT da 4ª Região ; 5. Plano de capacitação para o emprego dos documentos padronizados; 6. Página própria da gestão documental e gestão da memória.	0,00	Cronograma	Projeto em andamento, conforme cronograma. Concluído diagnóstico do acervo da área judiciária. Acervo da área administrativa iniciará em 2024.

TRT-4ª REGIÃO
Rio Grande do Sul

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

Situação das Iniciativas Estratégicas em andamento - 2024

Última atualização: Janeiro de 2024

	INICIATIVA *(área responsável - gerente)*	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	Objeto/ Escopo	Principais Entregas/ Resultados	Orçamento (R$)	Cronograma	Situação
3	**ExecutaRS** *(Corregedoria - Jeferson Andrade)* Proad 3927/2020	jun./2020	dez./2023	Elaboração de Política de Execução para o TRT4, com diretrizes e princípios claros que contribuam para o incremento da efetividade da prestação jurisdicional nessa fase processual. Proposição de melhorias a serem implementadas em processos na fase de cumprimento de sentença.	1. Manual de procedimentos na execução ; 2. Proposta de alteração da estrutura das unidades envolvidas nas atividades executórias ; 3. Plano de Treinamento para as unidades judiciárias envolvidas; 4. Aperfeiçoamento da FAE (Ferramenta de Apoio à Execução) ; 5. Curso de capacitação para elaboração de sentenças líquidas e procedimentos quanto à execução contra a Fazenda Pública	0,00	Cronograma	Todas as entregas já ocorreram. Algumas atividades foram incorporadas à rotina da área. Projeto será encerrado.
2	**Gestão de Pauta** *(Corregedoria - Jeferson Andrade)* Proad 3718/2021	jun./2018	dez./2023	Definição e monitoramento dos prazos para realização de audiências (inicial, instrução e una), bem como adotar medidas para a redução dos prazos que excederem os limites estabelecidos.	1. Relatório com o levantamento de prazos médios para realização de audiências nas uj de 1º Grau 2. Identificação das causas do excesso de prazo e proposição de medidas para redução do tempo para realização das audiências 3. Readequação dos parâmetros para marcação de audiências iniciais e para o encerramento da instrução.	0,00	Cronograma	Atividades do projeto foram incorporadas à rotina da Corregedoria, que continuará monitorando as pautas. Escopo do projeto foi cumprido.
1	**Programa Trabalho Seguro** Gestores: Desembargador Marcos Fagundes Salomão, Desembargador Cláudio Antônio Cassou Barbosa e Juiz do Trabalho Marcelo Caon Pereira *(UAE: Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão - Anita Cristina de Jesus)*	2011		Iniciativa da Justiça do Trabalho em parceria com diversas instituições públicas e privadas, visa à formulação e execução de projetos e ações nacionais voltados à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. O principal objetivo do Programa é contribuir para a diminuição do número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no Brasil.	1. Divulgação recorrente de materiais informativos sobre a saúde e segurança no trabalho; 2. Implementação do projeto "De Bike para o Trabalho" para estímulo ao uso da bicicleta e disponibilização do curso "Pedalando com Segurança", em parceria com a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre; 3. Parceria com o MPT para a realização de diversas iniciativas voltadas ao programa trabalho seguro, como lives, audiências coletivas, seminários de formação, entre outros; 4. Publicação de artigos na mídia local a respeito da saúde e segurança no trabalho.	R$ 34.000,00	Cronograma	A iniciativa atende à Meta 11 de 2023. As atividades estão em andamento, conforme cronograma.