ATA DE REUNIÃO

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO - LINOVA

PROAD 1343/2024

Data e horário: 18 de out. de 2024 14:00 BRT

Formato Híbrido

Telepresencial: https://meet.google.com/hwa-pwwg-bca

Presencial - Sala do Linova TRT4)

ATA DE REUNIÃO

LINOVA

PARTICIPANTES			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Dr. Rodrigo Trindade de Souza	Magistrado Coordenador do LINOVA	☑	☐
Dr. Giani Gabriel Cardozo	Magistrado Supervisor do LINOVA	☐	☐
Dra. Ana Paula Keppeler Fraga	Magistrada Supervisora do Projeto Arquipélago Digital	☐	☐
Dra. Marines Denkievicz Tedesco Fraga	Magistrada Supervisora do Projeto Painel do CIT4R	☐	☑
Dr. Tiago do Santos Pinto da Motta	Magistrado Supervisor do Projeto Pangea	☑	☐
Dra. Sheila dos Reis Mondin Engel	Magistrada Supervisora do Projeto Automatiza	☑	☐
Dra. Rita de Cassia Azevedo de Abreu	Magistrada Supervisora do Projeto Escribah	☑	☐
Dra. Cássia Ortolan Grazziotin	Magistrada Supervisora do Projeto Painel do MPT	☐	☐
Dra. Carolina Cauduro Dias de Paiva	Magistrada Supervisora do Projeto PanLex	☐	☑
Fernanda de Oliveira Saccaro	Laboratorista	☑	☐
Frederico Oliveira Cardoso	Laboratorista	☑	☐
Geraldo Cruz Teixeira	Laboratorista	☑	☐
Nataniel Soares Medeiros	Laboratorista	☑	☐
Geovane Dutra de Souza	Laboratorista	☑	☐

ATA DE REUNIÃO

LINOVA

Romy Bruxel	Laboratorista	☑	☐
Rejane Carvalho Donis	Diretora-Geral	☐	☑
Eduardo Munari Preto	Presidência	☐	☑
Maxmiller Costa Junior	Servidor designado para atuar no Pangea Adm	☑	☐
Juliana Peracini da Costa	Servidora designada para atuar do Pangea Adm	☑	☐
João Luiz Peixoto da Silva	Servidor designado para atuar no Projeto MobiTRT	☑	☐
Andre Soares Farias	Diretor da Setic	☑	☐
Eduardo Kenzi Antonini	Servidor do Linova	☑	☐
Martine D'Andrea de Medeiros	Servidora do Linova	☑	☐

Unidade de apoio executivo: Laboratório de Inovação - Linova

Secretário: Eduardo Kenzi Antonini, servidor do Linova.

PAUTA:

Assunto 1 - PanLex;

Assunto 2 - Galileu;

Assunto 3 - E-menta;

Assunto 4 - Escribah;

Assunto 5 - Painel MPT;

Assunto 6 - Painel CIT4R;

Assunto 7 - Pangea ADM;

Assunto 8 - MOBI TRT4;

Assunto 9 - Ferramenta para a área de segurança;

Assunto 10 - Formulário de fiscalização da SEMPRO;

Assunto 11 - CAP 360º;

Assunto 12 - PID;

Assunto 13 - Projeto para atendimento da Meta Nacional do Poder Judiciário nº 9 em parceria com outro Tribunal;

Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

A reunião foi conduzida pelo Dr. Rodrigo Trindade, Juiz Coordenador do Linova, tendo os registros e deliberações a seguir enumeradas:

Assunto 1 - PanLex: O Dr. Rodrigo relatou que o desenvolvimento da ferramenta está evoluindo e que já há uma interface inicialmente formatada nos mesmos moldes do Pangea. Ficou decidido que a apresentação para a OIT será realizada quando a ferramenta estiver mais avançada e mais próxima de um MVP (Produto Mínimo Viável). Quanto ao nome da ferramenta, foi definido que ela será apresentada à OIT como PanLex. Além disso, a interface da ferramenta deverá incluir a identificação do TRT e a coloração azul celeste, em referência à cor da OIT.

Assunto 2 - Galileu: O Dr. Rodrigo relatou que o segundo projeto piloto do Galileu está em fase de avaliação e, após essa etapa, a ferramenta entrará na fase final para ser implementada em produção. Após a conclusão do Galileu 1º Grau, será iniciada a versão para o 2º Grau. O Dr. Rodrigo destacou a preocupação dos Tribunais quanto à entrega da ferramenta para o 1º grau sem que a mesma tecnologia esteja disponível para o 2º grau, pois há receio de sobrecarga de recursos devido à aceleração na produção das sentenças. O grupo ponderou que esse receio talvez não considere todo o período de adaptação do 1º grau ao uso da ferramenta, além da necessidade de cada magistrado de 1º grau alimentar o banco de dados do Pangea-Gab com suas sentenças. Considerando essa preocupação, foi decidido que a servidora Martine agendará uma reunião para discutir o

cronograma de finalização do Galileu 1º grau e o desenvolvimento do Galileu 2º grau.

Assunto 3 - Ementa: O Dr. Rodrigo esclareceu que os prompts para a produção das ementas já foram elaborados e os testes com validação dos resultados realizados. Os primeiros testes da ferramenta serão feitos no Gabinete do Desembargador Roger. Em seguida, o piloto será testado nos Gabinetes da Desembargadora Cleusa, Desembargador Jardón, Desembargador Wilson e Desembargador Roger, considerando que os primeiros já estão produzindo ementas nos moldes da resolução do CNJ, enquanto os demais ainda não.

Assunto 4 - Escribah: O Dr. Rodrigo relatou que conheceu a ferramenta desenvolvida pelo TRT17 e fez elogios às suas funcionalidades. Conforme já havia informado o servidor André Farias, o CSJT solicitou a nacionalização desta ferramenta de transcrição. Nesse sentido, foi sugerido e aprovado que, por ora, não sejam desenvolvidas novas funcionalidades para o Escribah, aguardando-se a possível nacionalização da ferramenta do TRT17. A Juíza Rita questionou se eventuais problemas com a ferramenta devem ser reportados para buscar soluções. O servidor André Farias esclareceu que todas as questões relacionadas às funcionalidades existentes devem continuar sendo encaminhadas à área técnica.

Assunto 5 - Painel MPT: O servidor Geraldo informou que o andamento do projeto está aguardando a posição do CSJT e do Conselho Superior do MPT. Após a realização da reunião quinzenal com o CSJT e o MPT, ele compartilhará com o Linova a posição atual dos conselhos sobre o projeto.

Assunto 6 - Painel CIT4R: O servidor Geraldo informou que a Setic apresentou o painel do TRT21 e, durante a apresentação, foi identificado que havia uma divergência entre os dados carregados pelo painel do TRT21 e os dados carregados pelo painel do Centro de Inteligência do TRT4. A Setic está investigando a causa dessa divergência e irá compartilhar as informações com o

Centro de Inteligência. Em relação ao desenvolvimento do painel utilizando a base de dados do TRT21, a Setic apresentará, até o final de novembro, o cronograma de desenvolvimento para o Painel CIT4R.

Assunto 7 - Pangea ADM: O servidor Maxmiller informou que a ferramenta já está em produção e que a alimentação dos modelos já pode ser realizada pelos curadores de cada área. A inclusão das jurisprudências é feita de forma concentrada por ele, para manter a padronização, seguindo a indicação dos julgados de cada área. Embora a ferramenta já esteja pronta para uso em toda a área administrativa, foi definido que o lançamento será realizado no início de 2025, quando estará disponível uma página do Pangea ADM no Vox, com apresentação, manual/tutorial de uso e links úteis.

Assunto 8 - MobiTRT: O servidor Peixoto relatou que está aguardando a realização de uma reunião com Rejane e Diogo para definição exata do escopo da contratação, incluindo a possibilidade de incluir o serviço de táxi.

Assunto 9 - Ferramenta de Apoio para os Serviços de Segurança Institucional: O servidor Peixoto informou que o robô está em fase de produção e que, em breve, os testes serão iniciados.

Assunto 10 - Formulário de Fiscalização da SEMPRO: O servidor Eduardo Antonini informou sobre a criação da Equipe de Projeto (EP) e que, após análise, entendeu ser mais adequado desenvolver um formulário para as manutenções de demandas corretivas da SEMPRO. Essas demandas geram cerca de 6.000 formulários por ano, que são inicialmente preenchidos à mão pelos terceirizados e, posteriormente, digitalizados. Por orientação do Dr. Rodrigo, será desenvolvido o protótipo do formulário em PDF editável. A EP planejou o piloto do projeto, sugerindo o escopo, localidades e etapas para testes e validação. Foi decidido que o projeto atenderá à Meta 9 do CNJ e, para tanto, precisará seguir a metodologia adequada. As atividades do projeto serão retomadas em 2025.

Assunto 11 - Projeto CAP 360º: A servidora Martine relatou que o projeto está em

fase final. Já foram compartilhadas informações entre as Centrais de Atendimento e está em processo de revisão a construção de um documento único com informações e orientações sobre os serviços dos Tribunais participantes. Ela destacou que, ao longo do desenvolvimento, foi identificada a necessidade de os Tribunais oferecerem um espaço reservado para o atendimento de questões sensíveis. Embora isso não seja uma realidade comum na Justiça do Trabalho, ela sugeriu que as CAPs estejam preparadas para oferecer esse espaço caso seja necessário, como, por exemplo, para questões de direito de família. O TJ convidou todos os participantes do projeto a conhecerem a Central de Atendimento ao Público que está sendo projetada por eles.

Assunto 12 - Retomada do PID da Ilha do Pavão: A servidora Martine informou sobre as ações em andamento para a retomada do PID da Ilha do Pavão e a estratégia para os demais PIDs, que será ampliar a participação de outras entidades do Ecossistema do Judiciário para aumentar a pontuação nos pontos de inclusão, a fim de alcançar os níveis 3 ou 4, conforme a Resolução CNJ nº 508/2023. Foi questionado ao grupo quem teria contatos que pudessem facilitar a aproximação do TRT com outros órgãos para convidá-los a participar dos pontos já estruturados. A Dra Rita sinalizou que teria um contato na Procuradoria Federal.

Assunto 13 - Projeto para atendimento da Meta Nacional do Poder Judiciário nº 9 em parceria com outro Tribunal: A servidora Martine relatou a intenção de firmar uma parceria com o TRT15 para o desenvolvimento de um projeto voltado à Meta 9 do Prêmio CNJ de Qualidade. A sugestão para o projeto conjunto seria a criação de uma ferramenta de negociação a ser utilizada nos processos do CEJUSC. Considerando que essa sugestão já foi debatida na reunião do Subcomitê de Inovação de 14/11, a servidora compartilhou que, naquele momento, foi questionada a efetividade da ferramenta e a dificuldade de contar com força de trabalho suficiente para o desenvolvimento de uma nova ferramenta. Além disso, foi informado que o TRT12 tem demonstrado interesse em trabalhar junto com o TRT4 no desenvolvimento de ferramentas e robôs. Com base nesse debate, ficou decidido que o Linova buscará aproximação com os TRTs 15 e 12 para o

desenvolvimento de um projeto conjunto.

Outros Assuntos: O Dr. Rodrigo informou que apresentará as ferramentas **Galileu** e **Pangea** para a Corregedoria do CNJ.

Ata validada por e-mail pelos(as) participantes.