OIS 06 Corregedoria e Secom

LOTE: 1 **PROAD:** 4013/2026 **FISCAL:** CAMILA SAIKOSKI

ORÇAMENTO DA OBRA R$ 241.687,17

TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R$ 4.198,80

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 245.885,98

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	MED 2 QTDE	MEDIÇÃO 02 R$ 26.730,20 DATA: 10/09/2026 MDO	MAT	TOTAL	%
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
5563	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1	H	90,00	163,28	2,80	14.695,20	252,00	14.947,20	9,78	1.597,5	27,39	1.624,9	11,00%
5559	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	86,08	3,51	18.937,60	772,20	19.709,80	23,92	2.058,7	83,95	2.142,6	11,00%
Comp (34)	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	163,28	2,80	2.612,48	44,80	2.657,28	1,74	284,00	4,87	288,87	11,00%
Comp (33)	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	163,28	2,80	2.612,48	44,80	2.657,28	1,74	284,00	4,87	288,87	11,00%
	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS									-	-	-	0,00%
7301	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	3,00	0,00	332,00	-	996,00	996,00		-	-	-	0,00%
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA									-	-	-	0,00%
7303	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	2,00	634,34	219,03	1.268,68	438,06	1.706,74	1,00	634,34	219,03	853,37	50,00%
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									-	-	-	0,00%
10129	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	80,00	0,00	2,42	-	193,60	193,60		-	-	-	0,00%
7393	PROTEÇÃO DE PISO PORCELANATO COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO E = 6 MM	M2	55,00	0,62	28,20	34,10	1.551,00	1.585,10		-	-	-	0,00%
Comp (1)	REMOÇÃO/DESMONTAGEM PARA REAPROVEITAMENTO DE DIVISÓRIA ESPECIAL (PADRÃO PREDIO-SEDE TRT4), INCLUSIVE PORTAS E ACESSÓRIOS	M2	46,93	0,00	599,34	-	28.126,89	28.126,89		-	-	-	0,00%
1474	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	4,70	2,57	0,84	12,08	3,95	16,03		-	-	-	0,00%
1487	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	25,00	2,90	0,94	72,50	23,50	96,00		-	-	-	0,00%
1488	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	5,00	2,11	0,61	10,55	3,05	13,60		-	-	-	0,00%
7355	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	126,86	618,59	126,86	618,59	745,45		-	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS E SERVIÇOS CORRELATOS									-	-	-	0,00%
Comp (2)	INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE DIVISÓRIA ESPECIAL REAPROVEITADA (PADRÃO PREDIO-SEDE TRT4), INCLUSIVE PORTAS E ACESSÓRIOS	M2	21,84	0,00	652,41	-	14.248,74	14.248,74	4,37	-	2.849,7	2.849,7	20,00%
7407	MODULO TECNICO PARA DIVISORIA MACTAB - COLOCADO	UN	2,00	0,00	2.079,00	-	4.158,00	4.158,00		-	-	-	0,00%
7400	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M2	12,92	32,34	192,17	417,83	2.482,84	2.900,67		-	-	-	0,00%
7410	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 MM PARA DIVISÓRIA DE GESSO	M2	12,92	5,30	148,34	68,48	1.916,55	1.985,03		-	-	-	0,00%
2650	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	35,80	221,67	35,80	221,67	257,47		-	-	-	0,00%
Comp (7)	RODAPÉ DE PORCELANATO POLIDO H = 13,5 cm	m	3,80	14,90	25,47	56,64	96,80	153,44		-	-	-	0,00%
7414	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPLO 4+4 MM	M2	0,29	69,82	572,50	20,25	166,03	186,28		-	-	-	0,00%
11937	ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESPESSURA DE 50 MM	m²	26,51	9,65	208,79	255,82	5.535,02	5.790,84		-	-	-	0,00%
	PORTA DE VIDRO E ACESSÓRIOS									-	-	-	0,00%
7409	PORTA CRISTALLO TEMPERADO 10MM FOLHA DUPLA 3 DOBRADIÇAS FECHADURA PADO 180X210CM - COLOCADA	UN	1,41	0,00	11.306,12	-	15.941,63	15.941,63		-	-	-	0,00%
7424	PUXADOR INTERNO/EXTERNO PARA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO	PAR	2,00	24,60	447,16	49,20	894,32	943,52		-	-	-	0,00%
Comp (8)	MOLA AÉREA PARA PORTA DE VIDRO	UN	2,00	74,04	326,54	148,08	653,09	801,17		-	-	-	0,00%
7462	PROGRAMAÇÃO VISUAL - ADESIVAGEM VINÍLICA COM LOGOTIPO E/OU PICTOGRAMA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	5,33	0,00	305,74	-	1.629,59	1.629,59		-	-	-	0,00%
7209	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,	UN	2,00	88,97	275,00	177,94	550,00	727,94		-	-	-	0,00%
	FORRO									-	-	-	0,00%
9727	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO	M2	30,00	0,00	118,38	-	3.551,40	3.551,40	30,00	-	3.551,4	3.551,4	100,00%
	PINTURAS									-	-	-	0,00%
6115	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,59	12,18	11,44	128,99	121,15	250,14		-	-	-	0,00%
6119	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	10,59	2,24	2,62	23,72	27,75	51,47		-	-	-	0,00%
6125	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,29	5,50	8,65	194,10	305,26	499,36	24,70	135,85	213,66	349,51	70,00%
	PISOS									-	-	-	0,00%
11938	CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)	m²	5,00	0,00	282,94	-	1.414,70	1.414,70		-	-	-	0,00%
	PORTA ACÚSTICA									-	-	-	0,00%
11936	PORTA ACÚSTICA 0,90 x 2,10 CM ESPESSURA 45 mm	un	1,00	153,24	8.486,14	153,24	8.486,14	8.639,38		-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									-	-	-	0,00%
	Prancha 6									-	-	-	0,00%
9517	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	M	12,00	0,00	21,66	-	259,92	259,92	12,00	-	259,92	259,92	100,00%
9516	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	6,00	0,00	16,51	-	99,06	99,06	6,00	-	99,06	99,06	100,00%
7495	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	8,00	15,05	46,69	120,40	373,52	493,92	8,00	120,40	373,52	493,92	100,00%
7494	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00	13,39	25,62	107,12	204,96	312,08	8,00	107,12	204,96	312,08	100,00%
7501	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 3/4"	UN	5,00	7,84	10,05	39,20	50,25	89,45	5,00	39,20	50,25	89,45	100,00%
7502	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 1"	UN	5,00	7,84	10,32	39,20	51,60	90,80	5,00	39,20	51,60	90,80	100,00%
7558	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO Ø 3" COM VERGALHÃO DE 3/8"X1000MM	un	6,00	10,26	25,09	61,56	150,54	212,10	6,00	61,56	150,54	212,10	100,00%
7908	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	206,00	0,22	10,66	45,32	2.195,96	2.241,28	206,00	45,32	2.195,9	2.241,2	100,00%
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	128,00	1,51	3,98	193,28	509,44	702,72	128,00	193,28	509,44	702,72	100,00%
7571	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	12,00	34,02	265,48	408,24	3.185,76	3.594,00	9,00	306,18	2.389,3	2.695,5	75,00%
7603	CURVA HORIZONTAL 90 EM ALUMINIO, P/ DUTOS 23 X 73 MM	UN	2,00	10,45	147,23	20,90	294,46	315,36	1,00	10,45	147,23	157,68	50,00%
7610	TAMPA TERMINAL DE DUTO 23MM	UN	2,00	5,22	12,72	10,44	25,44	35,88	2,00	10,44	25,44	35,88	100,00%
7617	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS STD ABS INJ 3X1 PRF 25	UN	3,00	10,45	41,98	31,35	125,94	157,29	3,00	31,35	125,94	157,29	100,00%
7609	PORTA-EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS STANDARD EM ABS	UN	8,00	5,22	43,09	41,76	344,72	386,48	8,00	41,76	344,72	386,48	100,00%
7613	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUPAMENTO	UN	9,00	0,84	5,26	7,56	47,34	54,90	9,00	7,56	47,34	54,90	100,00%
7597	TOMADA ELÉTRICA BLOCO RETANGULAR PARA PORTA-EQUIPAMENTO 10A OU 20A - 3 PINOS	UN	8,00	10,98	21,98	87,84	175,84	263,68	8,00	87,84	175,84	263,68	100,00%
7595	MÓDULO RJ45 CAT6 PARA PORTA-EQUIP. (MÓDULO + CONECTOR RJ45)	UN	4,00	7,84	53,90	31,36	215,60	246,96	4,00	31,36	215,60	246,96	100,00%
7917	IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA LÓGICA - ELÉTRICA	UN	12,00	8,88	22,12	106,56	265,44	372,00	0,00	-	-	-	0,00%
7907	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	324,61	1.215,48	324,61	1.215,48	1.540,09	0,00	-	-	-	0,00%
7644	REMANEJAMENTO DE CABO DE REDE OU CIRCUITO ELÉTRICO, INCLUSIVE ABERTURA/FECHAMENTO DE FORROS, ALÇAPÕES, CANALETAS, RETIRADA DE	M	60,00	2,60	0,75	156,00	45,00	201,00	60,00	156,00	45,00	201,00	100,00%
7645	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC	UN	2,00	10,45	2,99	20,90	5,98	26,88	2,00	20,90	5,98	26,88	100,00%

CAMILA RAHMEIER MARQUETTO SAIKOSKI
10/09/2026 15:58

FELIPE CHITES VIEIRA
10/09/2026 16:02

LUIS ANTONIO SILVA
15/09/2026 13:53

7646	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC COM TOMADAS ELÉTRICAS	UN	2,00	18,31	5,21	36,62	10,42	47,04	2,00	36,62	10,42	47,04	100,00%
7647	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MÓDDULO RJ45 REMANEJADO	UN	6,00	10,45	2,99	62,70	17,94	80,64	6,00	62,70	17,94	80,64	100,00%
7648	RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	12,00	7,79	2,20	93,48	26,40	119,88	12,00	93,48	26,40	119,88	100,00%
7580	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTO ALUMÍNIO REMANEJADO	M	6,00	34,02	9,69	204,12	58,14	262,26	6,00	204,12	58,14	262,26	100,00%
	Prancha 5									-	-	-	0,00%
7897	RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS	UN	8,00	20,52	0,00	164,16	-	164,16	8,00	164,16	-	164,16	100,00%
7715	CHICOTE PARA ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIA: PLUGUE MACHO 2P+T/10A , 1.0M CABO DE COBRE PP 750V 3X1,5MM²	UN	3,00	7,84	21,78	23,52	65,34	88,86	3,00	23,52	65,34	88,86	100,00%
9530	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	20,00	0,00	3,96	-	79,20	79,20	20,00	-	79,20	79,20	100,00%
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	1,51	3,98	120,80	318,40	439,20	80,00	120,80	318,40	439,20	100,00%
9860	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00	0,00	10,45	-	20,90	20,90	2,00	-	20,90	20,90	100,00%
Comp (18)	ALTERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	13,00	13,09	3,94	170,14	51,27	221,41	13,00	170,14	51,27	221,41	100,00%
	Prancha 7 - Alimentação Elétrica Ar Condicionado									-	-	-	0,00%
7526	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	54,00	32,20	70,75	1.738,80	3.820,50	5.559,30		-	-	-	0,00%
7537	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM	M	2,00	3,22	58,22	6,44	116,44	122,88	0,00	-	-	-	0,00%
7547	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM	UN	20,00	16,09	13,48	321,80	269,60	591,40		-	-	-	0,00%
9520	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO	M	6,00	0,00	56,03	-	336,18	336,18		-	-	-	0,00%
7505	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 2"	UN	6,00	7,84	26,48	47,04	158,88	205,92		-	-	-	0,00%
7782	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR - QDAC - COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E IDENTIFICAÇÕES, CONFORME QUADRO DE CARGAS	UN	1,00	644,47	2.303,19	644,47	2.303,19	2.947,66		-	-	-	0,00%
7826	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A	UN	1,00	106,09	517,48	106,09	517,48	623,57	1,00	106,09	517,48	623,57	100,00%
7836	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	6,93	62,87	97,02	880,18	977,20		-	-	-	0,00%
11404	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	4,00	0,00	12,32	-	49,28	49,28	4,00	-	49,28	49,28	100,00%
11401	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,00	0,00	8,03	-	8,03	8,03	1,00	-	8,03	8,03	100,00%
7730	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.300,00	2,03	7,02	2.639,00	9.126,00	11.765,00	200,00	406,00	1.404,0	1.810,0	15,00%
1484	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	400,00	0,54	0,17	216,00	68,00	284,00		-	-	-	0,00%
7753	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	84,00	0,93	1,75	78,12	147,00	225,12	14,00	13,02	24,50	37,52	17,00%
Comp (26)	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO - INCLUSIVE DISJUNTORES - SEM REAPROVEITAMENTO	M	2,00	235,58	67,05	471,15	134,10	605,25		-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO									-	-	-	0,00%
7946	INSTALAÇÃO DE SPLIT CASSETE (TETO) ATÉ 3TR	UN	13,00	218,01	113,33	2.834,13	1.473,29	4.307,42		-	-	-	0,00%
7952	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA ATÉ 38000 BTU	UN	13,00	79,37	20,10	1.031,81	261,30	1.293,11		-	-	-	0,00%
7918	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	M	181,75	2,69	31,65	488,91	5.752,39	6.241,30		-	-	-	0,00%
7919	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	M	24,84	2,95	53,53	73,28	1.329,69	1.402,97		-	-	-	0,00%
7920	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	M	181,75	3,16	69,00	574,33	12.540,75	13.115,08		-	-	-	0,00%
7921	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	M	24,84	3,31	84,97	82,22	2.110,65	2.192,87		-	-	-	0,00%
7749	CABO MULTIPOLAR EM COBRE 5X2,5 MM2 ISOL. PVC 750V	M	220,00	3,66	29,60	805,20	6.512,00	7.317,20		-	-	-	0,00%
7930	ACABAMENTO DE LINHAS COM FITA DE PVC BRANCA	M	206,59	0,50	0,62	103,30	128,09	231,39		-	-	-	0,00%
7934	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	M	50,00	12,98	23,16	649,00	1.158,00	1.807,00		-	-	-	0,00%
7957	TESTE DE PRESSÃO E VÁCUO EM CONDICIONADORES DE AR - ATÉ 3TR	UN	13,00	317,50	93,87	4.127,50	1.220,31	5.347,81		-	-	-	0,00%
7960	SUPERAQUECIMENTO E SUB-RESFRIAMENTO	UN	13,00	105,83	30,41	1.375,79	395,33	1.771,12		-	-	-	0,00%
7962	GAS REFRIGERANTE R 410	KG	1,00	0,00	74,08	-	74,08	74,08		-	-	-	0,00%
7963	GAS REFRIGERANTE R-32	KG	1,00	0,00	157,76	-	157,76	157,76		-	-	-	0,00%
Comp (27)	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA EM PLATAFORMA, COM PERFILADO 19X38	UN	26,00	15,88	12,66	412,78	329,21	741,99		-	-	-	0,00%
Comp (32)	REMOÇÃO DE DE LINHA DE COBRE DE AR CONDICIONADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	200,00	7,94	2,01	1.587,60	402,00	1.989,60		-	-	-	0,00%
1484	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	400,00	0,54	0,17	216,00	68,00	284,00		-	-	-	0,00%
7938	REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA	UN	13,00	105,61	29,50	1.372,93	383,50	1.756,43		-	-	-	0,00%
6406	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023	UN	30,00	24,47	6,29	734,10	188,70	922,80		-	-	-	0,00%
7359	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE UNID EVAPORADORA DE AC	UN	13,00	30,09	32,27	391,17	419,51	810,68		-	-	-	0,00%
	SERVIÇOS FINAIS									-	-	-	0,00%
7472	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	115,00	2,04	1,35	234,60	155,25	389,85		-	-	-	0,00%
						TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA				**7.704,97**	**17.023,88**	**24.728,85**	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	**6,35%**	**4.337,20**	**10.093,58**	**14.430,78**		**489,27**	**1.081,02**	**1.570,28**	
						TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES				**8.194,24**	**18.104,90**	**26.299,13**	

OIS COMPLEMENTAR 01 (da OIS 06)

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS													
7472	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	320,00	2,04	1,35	652,80	432,00	1.084,80		-	-	-	0,00%
7939	REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA ATÉ 3 TR	UN	11,00	116,17	32,45	1.277,87	356,95	1.634,82		-	-	-	0,00%
7919	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,69	2,95	53,53	34,49	625,77	660,26		-	-	-	0,00%
7921	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,69	3,31	84,97	38,69	993,30	1.031,99		-	-	-	0,00%
7874	CALHA P/ LUMINARIA EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS (IL-61) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM	M	6,00	62,18	176,08	373,08	1.056,48	1.429,56	6,00	373,08	1.056,4	1.429,5	100,00%
SUPRESSÕES										-	-	-	0,00%
7918	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-11,69	2,69	31,65	(31,45)	(369,99)	(401,44)		-	-	-	0,00%
7920	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-11,69	3,16	69,00	(36,94)	(806,61)	(843,55)		-	-	-	0,00%
7897	RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS	UN	-6,00	20,52	0,00	(123,12)	-	(123,12)	-6,00	(123,12	-	(123,12	100,00%
						TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 01 (da OIS 06)				**249,96**	**1.056,48**	**1.306,44**	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	**6,35%**	**138,77**	**145,28**	**284,06**		**15,87**	**67,09**	**82,96**	
						TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 01 (da OIS 06) COM REAJUSTES				**265,83**	**1.123,57**	**1.389,40**	

OIS COMPLEMENTAR 02 (da OIS 06)

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%

ACRÉSCIMOS														
7400	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS	M2	2,84	32,34	192,17	91,93	546,24	638,17		-	-	-	0,00%
7410	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 MM PARA DIVISÓRIA DE GESSO	M2	2,84	5,30	148,34	15,07	421,66	436,73		-	-	-	0,00%
2969	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	3,50	26,11	80,28	91,39	280,98	372,37	3,50	91,39	280,98	372,37	100,00%
	Prancha 7 - Alimentação Elétrica Ar Condicionado									-	-	-	
Comp (38)	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM C/ FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS	M	54,00	33,63	37,56	1.815,75	2.028,24	3.843,99	54,00	1.815,7	2.028,2	3.843,9	100,00%
7551	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM	UN	20,00	16,09	17,27	321,80	345,40	667,20	20,00	321,80	345,40	667,20	100,00%
9516	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	7,00	0,00	16,51	-	115,57	115,57	7,00	-	115,57	115,57	100,00%
7501	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 3/4"	UN	14,00	7,84	10,05	109,76	140,70	250,46	14,00	109,76	140,70	250,46	100,00%
SUPRESSÕES										-	-	-	
11937	ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESPESSURA DE 50 MM	m²	-3,20	9,65	208,79	(30,88)	(668,13)	(699,01)		-	-	-	0,00%
	Prancha 7 - Alimentação Elétrica Ar Condicionado									-	-	-	
7526	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	-54,00	32,20	70,75	(1.738,80)	(3.820,50)	(5.559,30)	-54,00	(1.738,	(3.820,	(5.559,	100,00%
7547	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM	UN	-20,00	16,09	13,48	(321,80)	(269,60)	(591,40)	-20,00	(321,80	(269,60	(591,40	100,00%
					TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 02 (da OIS 06)	**354,22**	**(879,44)**	**(525,22)**		**278,10**	**(1.179,21)**	**(901,11)**	
			REAJUSTE CONTRATUAL 1		**6,35%**	**22,49**	**55,84**	**33,35**		**17,66**	**74,88**	**57,22**	
					TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 02 (da OIS 06) COM REAJUSTES	**376,71**	**(935,28)**	**(558,57)**		**295,76**	**(1.254,09)**	**(958,33)**	
					TOTAL GERAL DA OBRA	**70.841,98**	**160.362,51**	**231.204,49**		**8.233,03**	**16.901,15**	**25.134,18**	
			REAJUSTE CONTRATUAL 1		**6,35%**	**4.498,47**	**10.183,02**	**14.681,49**		**522,80**	**1.073,22**	**1.596,02**	
					Desconto sobre o valor da medição em função do IMR (de acordo com cláusula 13ª do contrato)								
					TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES	**75.340,45**	**170.545,53**	**245.885,98**		**8.755,83**	**17.974,37**	**26.730,20**	