OIS 13 Reforma para Geradores SGTI

LOTE: 1 PROAD: FISCAL: CAMILA SAIKOSKI

ORÇAMENTO DA OBRA R$ 34.812,17

TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES -R$ 3.570,18

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 31.241,99

MED 1 — MEDIÇÃO 01 — R$ 31.241,99 — DATA: 09/09/2026

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
5563	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1	H	45,00	163,28	2,80	7.347,60	126,00	7.473,60	45,00	7.347,60	126,00	7.473,60	100,00%
5560	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	15.046,72	664,57	7.523,36	332,29	7.855,65	0,50	7.523,36	332,29	7.855,65	100,00%
	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS									-	-	-	0,00%
7301	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	1,00	0,00	332,00	-	332,00	332,00	1,00	-	332,00	332,00	100,00%
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA									-	-	-	0,00%
7303	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	1,00	634,34	219,03	634,34	219,03	853,37	1,00	634,34	219,03	853,37	100,00%
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS												
5259	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 03/2024	M2	24,20	35,22	84,56	852,32	2.046,35	2.898,67	24,20	852,32	2.046,35	2.898,67	100,00%
6141	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	24,20	10,18	11,90	246,36	287,98	534,34	24,20	246,36	287,98	534,34	100,00%
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									-	-	-	0,00%
7337	RETIRADA DE GRADIL DE CERCAMENTO	M2	14,00	33,63	10,30	470,82	144,20	615,02	14,00	470,82	144,20	615,02	100,00%
7313	DEMOLIÇÃO DE PISO DE BASALTO, INCLUSIVE DEGRAU/ESPELHO DE ESCADA	M2	30,73	18,84	6,22	578,95	191,14	770,09	30,73	578,95	191,14	770,09	100,00%
1466	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	0,81	261,88	87,30	212,12	70,71	282,83	0,81	212,12	70,71	282,83	100,00%
7355	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	126,86	618,59	126,86	618,59	745,45	1,00	126,86	618,59	745,45	100,00%
	GRADIL E PORTÃO METÁLICO - ADEQUAÇÃO									-	-	-	0,00%
Comp (41)	ADEQUAÇÃO DE GRADIL METÁLICO E/OU PORTÃO NO PADRÃO TRT4, INCLUINDO SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESMONTAGEM/MONTAGEM NO LOCAL E PINTURA	M2	14,00	251,62	131,57	3.522,61	1.842,01	5.364,62	14,00	3.522,61	1.842,01	5.364,62	100,00%
3031	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	0,23	251,62	131,57	57,87	30,26	88,13	0,23	57,87	30,26	88,13	100,00%
Comp (42)	VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO FCK 25 MPa - COMPLETA	M³	0,34	1.196,61	1.910,61	406,85	649,61	1.056,46	0,34	406,85	649,61	1.056,46	100,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO COM ADEQUAÇÃO DA RAMPA									-	-	-	0,00%
Comp (40)	PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO SERRADO, UTILIZANDO PEDRAS EXISTENTES	M2	17,00	38,46	27,01	653,75	459,15	1.112,90	17,00	653,75	459,15	1.112,90	100,00%
	LIMPEZA DA ÁREA AJARDINADA E PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO RADIER												
6802	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	M2	38,70	38,46	27,01	1.488,25	1.045,25	2.533,50	38,70	1.488,25	1.045,25	2.533,50	100,00%
	SERVIÇOS FINAIS									-	-	-	0,00%
7472	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	64,00	2,04	1,35	130,56	86,40	216,96	64,00	130,56	86,40	216,96	100,00%
					TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA	24.252,62	8.480,97	32.733,59		24.252,62	8.480,97	32.733,59	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	6,35%	1.540,04	538,54	2.078,58		1.540,04	538,54	2.078,58	
					TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES	25.792,66	9.019,51	34.812,17		25.792,66	9.019,51	34.812,17	

OIS COMPLEMENTAR 01

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL		MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS													
7355	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	126,86	618,59	126,86	618,59	745,45	1,00	126,86	618,59	745,45	100,00%
6119	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	2,88	2,24	2,62	6,45	7,55	14,00	2,88	6,45	7,55	14,00	100,00%
6125	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	2,88	5,50	8,65	15,84	24,91	40,75	2,88	15,84	24,91	40,75	100,00%
SUPRESSÕES													
5259	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 03/2024	M2	-24,20	35,22	84,56	(852,32)	(2.046,35)	(2.898,67)	(24,20)	(852,32)	(2.046,35)	(2.898,67)	100,00%
6141	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	-24,20	10,18	11,90	(246,36)	(287,98)	(534,34)	(24,20)	(246,36)	(287,98)	(534,34)	100,00%
7313	DEMOLIÇÃO DE PISO DE BASALTO, INCLUSIVE DEGRAU/ESPELHO DE ESCADA	M2	-8,00	18,84	6,22	(150,72)	(49,76)	(200,48)	(8,00)	(150,72)	(49,76)	(200,48)	100,00%
Comp (40)	PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO SERRADO, UTILIZANDO PEDRAS EXISTENTES	M2	-8,00	38,46	27,01	(307,65)	(216,07)	(523,72)	(8,00)	(307,65)	(216,07)	(523,72)	100,00%
					TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 01	(1.407,90)	(1.949,11)	(3.357,01)		(1.407,90)	(1.949,11)	(3.357,01)	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	6,35%	- 89,40	- 123,77	- 213,17		- 89,40	- 123,77	- 213,17	
					TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 01 COM REAJUSTES	(1.497,30)	(2.072,88)	(3.570,18)		(1.497,30)	(2.072,88)	(3.570,18)	

					TOTAL GERAL DA OBRA	22.844,72	6.531,86	29.376,58		22.844,72	6.531,86	29.376,58	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	6,35%	1.450,64	414,77	1.865,41		1.450,64	414,77	1.865,41	
					Desconto sobre o valor da medição em função do IMR (de acordo com cláusula 13ª do contrato)								
					TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES	24.295,36	6.946,63	31.241,99		24.295,36	6.946,63	31.241,99	

CAMILA RAHMEIER MARQUETTO SAIKOSKI
10/09/2026 10:47