OIS 06 Corregedoria e Secom — LOTE: 1 — PROAD: 4013/2026 — FISCAL: CAMILA SAIKOSKI

ORÇAMENTO DA OBRA R$ 241.687,17

TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES -R$ 2.847,14

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 238.840,03

MEDIÇÃO 03 — R$ 62.624,55 — DATA: 21/10/2026

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL	MED 1 QTDE	MED 2 QTDE	MED 3 QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA														
5563	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1	H	90,00	163,28	2,80	14.695,20	252,00	14.947,20	54,72	9,78	25,50	4.163,0	71,39	4.234,4	28,00%
5559	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	86,08	3,51	18.937,60	772,20	19.709,80	133,76	23,92	62,32	5.364,8	218,76	5.583,6	28,00%
Comp (34)	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	163,28	2,80	2.612,48	44,80	2.657,28	9,73	1,74	4,53	740,09	12,69	752,78	28,00%
Comp (33)	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	163,28	2,80	2.612,48	44,80	2.657,28	9,73	1,74	4,53	740,09	12,69	752,78	28,00%
	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS											-	-	-	0,00%
7301	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	3,00	0,00	332,00	-	996,00	996,00	3,00			-	-	-	0,00%
	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA											-	-	-	0,00%
7303	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	2,00	634,34	219,03	1.268,68	438,06	1.706,74	1,00	1,00		-	-	-	0,00%
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											-	-	-	0,00%
10129	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	80,00	0,00	2,42	-	193,60	193,60	80,00			-	-	-	0,00%
7393	PROTEÇÃO DE PISO PORCELANATO COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO E = 6 MM	M2	55,00	0,62	28,20	34,10	1.551,00	1.585,10	55,00			-	-	-	0,00%
Comp (1)	REMOÇÃO/DESMONTAGEM PARA REAPROVEITAMENTO DE DIVISÓRIA ESPECIAL (PADRÃO PREDIO-SEDE TRT4), INCLUSIVE PORTAS E ACESSÓRIOS	M2	46,93	0,00	599,34	-	28.126,89	28.126,89	46,93			-	-	-	0,00%
1474	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	4,70	2,57	0,84	12,08	3,95	16,03	4,70			-	-	-	0,00%
1487	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	25,00	2,90	0,94	72,50	23,50	96,00	25,00			-	-	-	0,00%
1488	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	5,00	2,11	0,61	10,55	3,05	13,60	5,00			-	-	-	0,00%
7355	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	126,86	618,59	126,86	618,59	745,45			1,00	126,86	618,59	745,45	100,00%
	DIVISÓRIAS E SERVIÇOS CORRELATOS											-	-	-	0,00%
Comp (2)	INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE DIVISÓRIA ESPECIAL REAPROVEITADA (PADRÃO PREDIO-SEDE TRT4), INCLUSIVE PORTAS E ACESSÓRIOS	M2	21,84	0,00	652,41	-	14.248,74	14.248,74	17,47	4,37		-	-	-	0,00%
7407	MODULO TECNICO PARA DIVISORIA MACTAB - COLOCADO	UN	2,00	0,00	2.079,00	-	4.158,00	4.158,00			2,00	-	4.158,0	4.158,0	100,00%
7400	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M2	12,92	32,34	192,17	417,83	2.482,84	2.900,67	12,92			-	-	-	0,00%
7410	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 MM PARA DIVISÓRIA DE GESSO	M2	12,92	5,30	148,34	68,48	1.916,55	1.985,03	12,92			-	-	-	0,00%
2650	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	35,80	221,67	35,80	221,67	257,47			1,00	35,80	221,67	257,47	100,00%
Comp (7)	RODAPÉ DE PORCELANATO POLIDO H = 13,5 cm	m	3,80	14,90	25,47	56,64	96,80	153,44	3,80			-	-	-	0,00%
7414	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPLO 4+4 MM	M2	0,29	69,82	572,50	20,25	166,03	186,28			0,29	20,25	166,03	186,28	100,00%
11937	ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESPESSURA DE 50 MM	m²	26,51	9,65	208,79	255,82	5.535,02	5.790,84			26,51	255,82	5.535,0	5.790,8	100,00%
	PORTA DE VIDRO E ACESSÓRIOS											-	-	-	0,00%
7409	PORTA CRISTALLO TEMPERADO 10MM FOLHA DUPLA 3 DOBRADIÇAS FECHADURA PADO 180X210CM - COLOCADA	UN	1,41	0,00	11.306,12	-	15.941,63	15.941,63			1,41	-	15.941,	15.941,	100,00%
7424	PUXADOR INTERNO/EXTERNO PARA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO	PAR	2,00	24,60	447,16	49,20	894,32	943,52			2,00	49,20	894,32	943,52	100,00%
Comp (8)	MOLA AÉREA PARA PORTA DE VIDRO	UN	2,00	74,04	326,54	148,08	653,09	801,17			2,00	148,08	653,09	801,17	100,00%
7462	PROGRAMAÇÃO VISUAL - ADESIVAGEM VINÍLICA COM LOGOTIPO E/OU PICTOGRAMA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	5,33	0,00	305,74	-	1.629,59	1.629,59			5,33	-	1.629,5	1.629,5	100,00%
7209	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,	UN	2,00	88,97	275,00	177,94	550,00	727,94			2,00	177,94	550,00	727,94	100,00%
	FORRO											-	-	-	0,00%
9727	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO	M2	30,00	0,00	118,38	-	3.551,40	3.551,40		30,00		-	-	-	0,00%
	PINTURAS											-	-	-	0,00%
6115	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	10,59	12,18	11,44	128,99	121,15	250,14	10,59			-	-	-	0,00%
6119	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	10,59	2,24	2,62	23,72	27,75	51,47	10,59			-	-	-	0,00%
6125	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	35,29	5,50	8,65	194,10	305,26	499,36	10,59	24,70		-	-	-	0,00%
	PISOS											-	-	-	0,00%
11938	CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)	m²	5,00	0,00	282,94	-	1.414,70	1.414,70			5,00	-	1.414,7	1.414,7	100,00%
	PORTA ACÚSTICA											-	-	-	0,00%
11936	PORTA ACÚSTICA 0,90 x 2,10 CM ESPESSURA 45 mm	un	1,00	153,24	8.486,14	153,24	8.486,14	8.639,38			1,00	153,24	8.486,1	8.639,3	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											-	-	-	0,00%
	Prancha 6											-	-	-	0,00%
9517	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	M	12,00	0,00	21,66	-	259,92	259,92		12,00		-	-	-	0,00%
9516	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	6,00	0,00	16,51	-	99,06	99,06		6,00		-	-	-	0,00%
7495	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	8,00	15,05	46,69	120,40	373,52	493,92		8,00		-	-	-	0,00%
7494	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00	13,39	25,62	107,12	204,96	312,08		8,00		-	-	-	0,00%
7501	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 3/4"	UN	5,00	7,84	10,05	39,20	50,25	89,45		5,00		-	-	-	0,00%
7502	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 1"	UN	5,00	7,84	10,32	39,20	51,60	90,80		5,00		-	-	-	0,00%
7558	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO Ø 3" COM VERGALHÃO DE 3/8"X1000MM	un	6,00	10,26	25,09	61,56	150,54	212,10		6,00		-	-	-	0,00%
7908	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	206,00	0,22	10,66	45,32	2.195,96	2.241,28		206,00		-	-	-	0,00%
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	128,00	1,51	3,98	193,28	509,44	702,72		128,00		-	-	-	0,00%
7571	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	12,00	34,02	265,48	408,24	3.185,76	3.594,00		9,00	3,00	102,06	796,44	898,50	25,00%
7603	CURVA HORIZONTAL 90 EM ALUMINIO, P/ DUTOS 23 X 73 MM	UN	2,00	10,45	147,23	20,90	294,46	315,36		1,00	1,00	10,45	147,23	157,68	50,00%
7610	TAMPA TERMINAL DE DUTO 23MM	UN	2,00	5,22	12,72	10,44	25,44	35,88		2,00		-	-	-	0,00%
7617	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS STD ABS INJ 3X1 PRF 25	UN	3,00	10,45	41,98	31,35	125,94	157,29		3,00		-	-	-	0,00%
7609	PORTA-EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS STANDARD EM ABS	UN	8,00	5,22	43,09	41,76	344,72	386,48		8,00		-	-	-	0,00%
7613	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUPAMENTO	UN	9,00	0,84	5,26	7,56	47,34	54,90		9,00		-	-	-	0,00%
7597	TOMADA ELÉTRICA BLOCO RETANGULAR PARA PORTA-EQUIPAMENTO 10A OU 20A - 3 PINOS	UN	8,00	10,98	21,98	87,84	175,84	263,68		8,00		-	-	-	0,00%
7595	MÓDULO RJ45 CAT6 PARA PORTA-EQUIP. (MÓDULO + CONECTOR RJ45)	UN	4,00	7,84	53,90	31,36	215,60	246,96		4,00		-	-	-	0,00%
7917	IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA LÓGICA - ELÉTRICA	UN	12,00	8,88	22,12	106,56	265,44	372,00		0,00	12,00	106,56	265,44	372,00	100,00%
7907	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	324,61	1.215,48	324,61	1.215,48	1.540,09		0,00	1,00	324,61	1.215,4	1.540,0	100,00%
7644	REMANEJAMENTO DE CABO DE REDE OU CIRCUITO ELÉTRICO, INCLUSIVE ABERTURA/FECHAMENTO DE FORROS, ALÇAPÕES, CANALETAS, RETIRADA DE	M	60,00	2,60	0,75	156,00	45,00	201,00		60,00		-	-	-	0,00%
7645	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC	UN	2,00	10,45	2,99	20,90	5,98	26,88		2,00		-	-	-	0,00%
7646	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC COM TOMADAS ELÉTRICAS	UN	2,00	18,31	5,21	36,62	10,42	47,04		2,00		-	-	-	0,00%
7647	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MÓDDULO RJ45 REMANEJADO	UN	6,00	10,45	2,99	62,70	17,94	80,64		6,00		-	-	-	0,00%
7648	RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	12,00	7,79	2,20	93,48	26,40	119,88		12,00		-	-	-	0,00%
7580	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTO ALUMÍNIO REMANEJADO	M	6,00	34,02	9,69	204,12	58,14	262,26		6,00		-	-	-	0,00%
	Prancha 5											-	-	-	0,00%
7897	RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS	UN	8,00	20,52	0,00	164,16	-	164,16		8,00		-	-	-	0,00%
7715	CHICOTE PARA ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIA: PLUGUE MACHO 2P+T/10A , 1.0M CABO DE COBRE PP 750V 3X1,5MM²	UN	3,00	7,84	21,78	23,52	65,34	88,86		3,00		-	-	-	0,00%

CAMILA RAHMEIER MARQUETTO SAIKOSKI
21/10/2026 15:42

LUIS ANTONIO SILVA
21/10/2026 15:48

FELIPE CHITES VIEIRA
21/10/2026 15:52

9530	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	20,00	0,00	3,96	-	79,20	79,20		20,00		-	-	-	0,00%
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	80,00	1,51	3,98	120,80	318,40	439,20		80,00		-	-	-	0,00%
9860	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00	0,00	10,45	-	20,90	20,90		2,00		-	-	-	0,00%
Comp (18)	ALTERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	13,00	13,09	3,94	170,14	51,27	221,41		13,00		-	-	-	0,00%
	Prancha 7 - Alimentação Elétrica Ar Condicionado											-	-	-	0,00%
7526	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	54,00	32,20	70,75	1.738,80	3.820,50	5.559,30	54,00			-	-	-	0,00%
7537	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM	M	2,00	3,22	58,22	6,44	116,44	122,88	-	0,00	2,00	6,44	116,44	122,88	100,00%
7547	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM	UN	20,00	16,09	13,48	321,80	269,60	591,40	20,00			-	-	-	0,00%
9520	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO	M	6,00	0,00	56,03	-	336,18	336,18	6,00			-	-	-	0,00%
7505	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 2"	UN	6,00	7,84	26,48	47,04	158,88	205,92	6,00			-	-	-	0,00%
7782	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR - QDAC - COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E IDENTIFICAÇÕES, CONFORME QUADRO DE CARGAS	UN	1,00	644,47	2.303,19	644,47	2.303,19	2.947,66	1,00			-	-	-	0,00%
7826	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A	UN	1,00	106,09	517,48	106,09	517,48	623,57	-	1,00		-	-	-	0,00%
7836	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	14,00	6,93	62,87	97,02	880,18	977,20	14,00			-	-	-	0,00%
11404	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	4,00	0,00	12,32	-	49,28	49,28	-	4,00		-	-	-	0,00%
11401	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,00	0,00	8,03	-	8,03	8,03	-	1,00		-	-	-	0,00%
7730	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.300,00	2,03	7,02	2.639,00	9.126,00	11.765,00	1.100,0	200,00		-	-	-	0,00%
1484	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	400,00	0,54	0,17	216,00	68,00	284,00	400,00			-	-	-	0,00%
7753	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	84,00	0,93	1,75	78,12	147,00	225,12	70,00	14,00		-	-	-	0,00%
Comp (26)	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO - INCLUSIVE DISJUNTORES - SEM REAPROVEITAMENTO	M	2,00	235,58	67,05	471,15	134,10	605,25	2,00			-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO											-	-	-	0,00%
7946	INSTALAÇÃO DE SPLIT CASSETE (TETO) ATÉ 3TR	UN	13,00	218,01	113,33	2.834,13	1.473,29	4.307,42	13,00			-	-	-	0,00%
7952	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA ATÉ 38000 BTU	UN	13,00	79,37	20,10	1.031,81	261,30	1.293,11	13,00			-	-	-	0,00%
7918	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	M	181,75	2,69	31,65	488,91	5.752,39	6.241,30	181,75			-	-	-	0,00%
7919	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	M	24,84	2,95	53,53	73,28	1.329,69	1.402,97	24,84			-	-	-	0,00%
7920	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	M	181,75	3,16	69,00	574,33	12.540,75	13.115,08	181,75			-	-	-	0,00%
7921	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	M	24,84	3,31	84,97	82,22	2.110,65	2.192,87	24,84			-	-	-	0,00%
7749	CABO MULTIPOLAR EM COBRE 5X2,5 MM2 ISOL. PVC 750V	M	220,00	3,66	29,60	805,20	6.512,00	7.317,20	220,00			-	-	-	0,00%
7930	ACABAMENTO DE LINHAS COM FITA DE PVC BRANCA	M	206,59	0,50	0,62	103,30	128,09	231,39	206,59			-	-	-	0,00%
7934	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	M	50,00	12,98	23,16	649,00	1.158,00	1.807,00	50,00			-	-	-	0,00%
7957	TESTE DE PRESSÃO E VÁCUO EM CONDICIONADORES DE AR - ATÉ 3TR	UN	13,00	317,50	93,87	4.127,50	1.220,31	5.347,81			13,00	4.127,5	1.220,3	5.347,8	100,00%
7960	SUPERAQUECIMENTO E SUB-RESFRIAMENTO	UN	13,00	105,83	30,41	1.375,79	395,33	1.771,12			13,00	1.375,7	395,33	1.771,1	100,00%
7962	GAS REFRIGERANTE R 410	KG	1,00	0,00	74,08	-	74,08	74,08			1,00	-	74,08	74,08	100,00%
7963	GAS REFRIGERANTE R-32	KG	1,00	0,00	157,76	-	157,76	157,76			1,00	-	157,76	157,76	100,00%
Comp (27)	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA EM PLATAFORMA, COM PERFILADO 19X38	UN	26,00	15,88	12,66	412,78	329,21	741,99	26,00			-	-	-	0,00%
Comp (32)	REMOÇÃO DE DE LINHA DE COBRE DE AR CONDICIONADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	200,00	7,94	2,01	1.587,60	402,00	1.989,60	200,00			-	-	-	0,00%
1484	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	400,00	0,54	0,17	216,00	68,00	284,00	400,00			-	-	-	0,00%
7938	REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA	UN	13,00	105,61	29,50	1.372,93	383,50	1.756,43	13,00			-	-	-	0,00%
6406	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 09/2023	UN	30,00	24,47	6,29	734,10	188,70	922,80			30,00	734,10	188,70	922,80	100,00%
7359	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE UNID EVAPORADORA DE AC	UN	13,00	30,09	32,27	391,17	419,51	810,68			13,00	391,17	419,51	810,68	100,00%
	SERVIÇOS FINAIS											-	-	-	0,00%
7472	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	115,00	2,04	1,35	234,60	155,25	389,85			115,00	234,60	155,25	389,85	100,00%
					TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA	**68.302,34**	**158.954,05**	**227.256,39**				**19.388,50**	**45.736,28**	**65.124,78**	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	**6,35%**	**4.337,20**	**10.093,58**	**14.430,78**				**1.231,17**	**2.904,25**	**4.135,42**	
					TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES	**72.639,54**	**169.047,63**	**241.687,17**				**20.619,67**	**48.640,53**	**69.260,20**	

OIS COMPLEMENTAR 01 (da OIS 06)

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL		QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS															
7472	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	320,00	2,04	1,35	652,80	432,00	1.084,80			320,00	652,80	432,00	1.084,8	100,00%
7939	REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA ATÉ 3 TR	UN	11,00	116,17	32,45	1.277,87	356,95	1.634,82	11,00			-	-	-	0,00%
7919	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,69	2,95	53,53	34,49	625,77	660,26	11,69			-	-	-	0,00%
7921	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,69	3,31	84,97	38,69	993,30	1.031,99	11,69			-	-	-	0,00%
7874	CALHA P/ LUMINARIA EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS (IL-61) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM	M	6,00	62,18	176,08	373,08	1.056,48	1.429,56		6,00		-	-	-	0,00%
SUPRESSÕES												-	-	-	0,00%
7918	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-11,69	2,69	31,65	(31,45)	(369,99)	(401,44)	(11,69)			-	-	-	0,00%
7920	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-11,69	3,16	69,00	(36,94)	(806,61)	(843,55)	(11,69)			-	-	-	0,00%
7897	RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS	UN	-6,00	20,52	0,00	(123,12)	-	(123,12)		-6,00		-	-	-	0,00%
					TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 01 (da OIS 06)	**2.185,42**	**2.287,90**	**4.473,32**				**652,80**	**432,00**	**1.084,80**	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	**6,35%**	**138,77**	**145,28**	**284,06**				**41,45**	**27,43**	**68,88**	
					TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 01 (da OIS 06) COM REAJUSTES	**2.324,19**	**2.433,18**	**4.757,38**				**694,25**	**459,43**	**1.153,68**	

OIS COMPLEMENTAR 02 (da OIS 06)

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL		QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS															
7400	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS	M2	2,84	32,34	192,17	91,93	546,24	638,17	2,84			-	-	-	0,00%
7410	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 MM PARA DIVISÓRIA DE GESSO	M2	2,84	5,30	148,34	15,07	421,66	436,73	2,84			-	-	-	0,00%
2969	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	3,50	26,11	80,28	91,39	280,98	372,37		3,50		-	-	-	0,00%
	Prancha 7 - Alimentação Elétrica Ar Condicionado											-	-	-	
Comp (38)	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM C/ FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS	M	54,00	33,63	37,56	1.815,75	2.028,24	3.843,99		54,00		-	-	-	0,00%
7551	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM	UN	20,00	16,09	17,27	321,80	345,40	667,20		20,00		-	-	-	0,00%
9516	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	7,00	0,00	16,51	-	115,57	115,57		7,00		-	-	-	0,00%
7501	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 3/4"	UN	14,00	7,84	10,05	109,76	140,70	250,46		14,00		-	-	-	0,00%
SUPRESSÕES												-	-	-	
11937	ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESPESSURA DE 50 MM	m²	-3,20	9,65	208,79	(30,88)	(668,13)	(699,01)			-3,20	(30,88)	(668,13	(699,01	100,00%
	Prancha 7 - Alimentação Elétrica Ar Condicionado											-	-	-	
7526	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	-54,00	32,20	70,75	(1.738,80)	(3.820,50)	(5.559,30)		-54,00		-	-	-	0,00%
7547	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM	UN	-20,00	16,09	13,48	(321,80)	(269,60)	(591,40)		-20,00		-	-	-	0,00%

					TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 02 (da OIS 06)		354,22	(879,44)	(525,22)				(30,88)	(668,13)	(699,01)	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	6,35%		22,49	- 55,84	- 33,35				- 1,96	- 42,43	- 44,39	
					TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 02 (da OIS 06) COM REAJUSTES		376,71	(935,28)	(558,57)				(32,84)	(710,56)	(743,40)	

OIS COMPLEMENTAR 03 (da OIS 06)

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL		QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
ACRÉSCIMOS															
	preparo parede interna sala de gravação											-	-	-	
6115	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	10,59	12,18	11,44	128,99	121,15	250,14		10,59	128,99	121,15	250,14	100,00%
6119	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	10,59	2,24	2,62	23,72	27,75	51,47		10,59	23,72	27,75	51,47	100,00%
	Elétrica														
7859	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA	UN	4,00	36,52	132,73	146,08	530,92	677,00		4,00	146,08	530,92	677,00	100,00%
7874	CALHA P/ LUMINARIA EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS (IL-61) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM	UN	7,00	62,18	176,08	435,26	1.232,56	1.667,82		7,00	435,26	1.232,5	1.667,8	100,00%
9854	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00	0,00	14,24	-	28,48	28,48		2,00	-	28,48	28,48	100,00%
7724	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20,00	1,51	3,98	30,20	79,60	109,80		20,00	30,20	79,60	109,80	100,00%
SUPRESSÕES												-	-	-	
7355	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	-1,00	126,86	618,59	(126,86)	(618,59)	(745,45)		-1,00	(126,86	(618,59	(745,45	
7407	MODULO TECNICO PARA DIVISORIA MACTAB - COLOCADO	UN	-2,00	0,00	2.079,00	-	(4.158,00)	(4.158,00)		-2,00	-	(4.158,	(4.158,	
7462	PROGRAMAÇÃO VISUAL - ADESIVAGEM VINÍLICA COM LOGOTIPO E/OU PICTOGRAMA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	-5,33	0,00	305,74	-	(1.629,59)	(1.629,59)		-5,33	-	(1.629,	(1.629,	
7571	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	-3,00	34,02	265,48	(102,06)	(796,44)	(898,50)		-3,00	(102,06	(796,44	(898,50	
7603	CURVA HORIZONTAL 90 EM ALUMINIO, P/ DUTOS 23 X 73 MM	UN	-1,00	10,45	147,23	(10,45)	(147,23)	(157,68)		-1,00	(10,45)	(147,23	(157,68	
7907	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	-1,00	324,61	1.215,48	(324,61)	(1.215,48)	(1.540,09)		-1,00	(324,61	(1.215,	(1.540,	
7537	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM	M	-2,00	3,22	58,22	(6,44)	(116,44)	(122,88)		-2,00	(6,44)	(116,44	(122,88	
7963	GAS REFRIGERANTE R-32	KG	-1,00	0,00	157,76	-	(157,76)	(157,76)		-1,00	-	(157,76	(157,76	
					TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 03 (da OIS 06)		193,83	(6.819,07)	(6.625,24)			193,83	(6.819,07)	(6.625,24)	
			REAJUSTE CONTRATUAL 1		6,35%		12,31	- 433,01	- 420,70			12,31	- 433,01	- 420,70	
					TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 03 (da OIS 06) COM REAJUSTES		206,14	(7.252,08)	(7.045,94)			206,14	(7.252,08)	(7.045,94)	

					TOTAL GERAL DA OBRA		71.035,81	153.543,44	224.579,25				20.204,25	38.681,08	58.885,33	
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	6,35%		4.510,77	9.750,01	14.260,78				1.282,97	2.456,25	3.739,22	
				Desconto sobre o valor da medição em função do IMR (de acordo com cláusula 13ª do contrato)												
					TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES		75.546,58	163.293,45	238.840,03				21.487,22	41.137,33	62.624,55	