PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

CAMILA RAHMEIER MARQUETTO SAIKOSKI
21/10/2026 10:54

ALINE LEDUR
21/10/2026 12:38

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO nº 09 (Lote 01)

PROAD nº 5543/2026 Contrato TRT4 nº 17/2024

Contratada: LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 18.301.334/0001-60

Determino a execução da obra descrita abaixo, observadas as condições constantes no instrumento contratual e no Edital da Concorrência nº 01/2025, conforme segue detalhado:

1. OBJETO: Reforma de sala para abrigar o QTA e QDG no prédio anexo, conforme projeto e especificações técnicas anexas.

2. PREÇO: R$83.894,50, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Dias/horários para execução da obra: Todos os dias da semana, sempre após as 16h. Em finais de semana, todos os horários permitidos, respeitadas as leis municipais.

4.Prazo de execução: 30 dias, início em **21/09/2026** até **21/10/2026.**

5. Condição para início da obra: Apresentação, até o dia 18/09/2026 da ART/RRT do Responsável Técnico pela obra.

6. Fiscalização:

Fiscal: Camila Saikoski	contato: (51) 3255.2806
Fiscal Substituto: Frederico Zerfass	*copex.sefisc@trt4.jus.br*

Em 15 de setembro de 2026.

Aline Ledur
Coordenadora de Projetos e Execução de Obras e Serviços
Gestora do Contrato

CIENTE.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato

Frederico Zerfass
Fiscal Substituto