PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

CAMILA RAHMEIER MARQUETTO SAIKOSKI
22/10/2026 15:09

ALINE LEDUR
22/10/2026 15:28

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 01 (ref. OIS nº 09- Lote 01)

Objeto: Reforma de sala para abrigar o QTA e QDG no prédio anexo

PROAD nº 5543/2026 Contrato TRT4 nº 17/2026
Contratada: LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 18.301.334/0001-60

---

1. Objeto: Acréscimo de instalação provisória de tapumes de obra e de serviços referentes à construção de nova parede e de administração de obra em decorrência de alteração de projeto. Supressão de itens referentes à instalação de andaimes e de proteção de piso porcelanato.

2. Valor complementar: R$ 8.646,31 , conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazo: acréscimo de 8 dias - de 21/10/2026 a **29/10/2026**

4. Documentos necessários (contratada):

- Não se aplica

Em 22/10/2026.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato

DE ACORDO.
Aline Ledur
Gestora do Contrato