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Relatório 

 

No período de 18/12/2017 a 11/01/2018 a contratada: 

• Instalou piso tátil; 

• Instalou torneiras de jardim; 

• Instalou visor em porta; 

• Instalou escada do tipo marinheiro; 

• Instalou corrimão; 

• Fixou película em vidro temperado; 

• Finalizou as pinturas; 

• Fixou espelhos nos sanitários; 

• Instalou luminárias, lâmpadas e sensor de presença; 

• Instalou postes de iluminação; 

• Executou a certificação de pontos lógicos; 

• Executou caixas de inspeção das instalações elétricas; 

• Demarcou vagas de estacionamento; 

• Instalou alarme sonoro e proteção de inox nos sanitários; 

• Procedeu à limpeza final  e à desmobilização. 

 

A fiscalização realizou a 22ª medição, que totalizou R$55.211,15 (2,44% do valor 

atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 90,15% do total do contrato. 

Transcorreram  803 dias, de um total de 695. 

 

Frederico Zerfass 

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços 

Eng. Civil CREA RS 150.968 D 

 





Início: 18/12/2017

Término: 11/01/2018

1º 6,36%

2º 5,73%

22ª MEDIÇÃO

Mater ial M. Obra Mater ial M. Obra total Quant. Mater ial M. Obra Total Quant. Mater ial M.Obra Total

1. MOBILIZAÇÃO

.1 MOBILIZAÇÃO 1,00 UN 2.910,00 0,00 2.910,00        -                2.910,00        - - - 0,0% - - - - 

2. INSTALAÇÕES PROVISORIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS -                -                -                - - - - - - - 

 2. 1. INSTALAÇÕES PROVISORIAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 INSTALACAO PROVISORIA AGUA 1,00 PT 462,89 61,93 462,89           61,93             524,82           - - - 0,0% - - - - 

.2 INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA EN. ELÉTR BAIXA TENSAO 1,00 UN 647,37 321,57 647,37           321,57           968,94           - - - 0,0% - - - - 

.3 POSTEACAO PARA INSTALACAO DE LUZ 2,00 UN 50,60 39,90 101,20           79,80             181,00           - - - 0,0% - - - - 

.4 GALPOES DE OBRA, INCL INSTALAÇOES 90,00 M2 103,75 92,33 9.337,50        8.309,70        17.647,20       - - - 0,0% - - 0,00 0,00 

.5 TAPUME DE CHAPA COMPENSADA, INCLUSIVE PINTURA 491,00 M2 10,06 13,61 4.939,46        6.682,51        11.621,97       - - - 0,0% - - - - 

.6 GALPÃO ABERTO P/ OFICINA E DEPÓSITO (TELHEIRO) 30,00 M2 71,55 72,43 2.146,50        2.172,90        4.319,40        - - - 0,0% - - - - 

.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 6,00 M2 181,82 18,97 1.090,92        113,82           1.204,74        - - - 0,0% - - - - 

.8 ANDAIME METÁLICO - LOCAÇÃO 210,00 M2 4,87 1,74 1.022,70        365,40           1.388,10        - - - 0,0% - - - - 

.9 LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO 8,00 MS 81,67 0,00 653,36           -                653,36           - - - 0,0% - (0,00) - (0,00) 

.10 LOCAÇÃO DE DESEMPENADEIRA "TIPO HELICOPTERO" 1,00 MS 917,57 0,00 917,57           -                917,57           - - - 0,0% 0,50 458,78 - 458,78 

 2. 2. TAXAS DIVERSAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA 1,00 CJ 172,99 0,00 172,99           -                172,99           - - - 0,0% - - - - 

.2
ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - SERVIÇOS DE 
IMPERMEABILIZAÇAO

1,00 CJ 172,99 0,00 172,99           -                172,99           - - - 0,0% 1,00 172,99 - 172,99 

.3 CONSUMOS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE 8,00 MS 727,50 0,00 5.820,00        -                5.820,00        - - - 0,0% - - - - 

 2. 3. LOCAÇAO DA OBRA -                -                -                - - - - - - - 

.1 LOCAÇAO DE OBRA 662,77 M2 4,62 1,71 3.062,00        1.133,34        4.195,34        - - - 0,0% - - - - 

 2. 4. LIMPEZA PERMANANTE DA OBRA -                -                -                - - - - - - - 

.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 8,00 MS 0,00 303,40 -                2.427,20        2.427,20        - - - 0,0% - - (0,00) (0,00) 

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS -                -                -                - - - - - - - 

 3. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                -                -                - - - - - - - 

.1 ENGENHEIRO DE OBRA - 3H/DIA 8,00 MS 0,00 3.228,75 -                25.830,00       25.830,00       0,208 - 672,91 672,91 2,6% 0,73 - 2.359,80 2.359,80 

.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA 30,00 H 0,00 44,85 -                1.345,50        1.345,50        - - - 0,0% 24,00 - 1.076,40 1.076,40 

.3 ENGENHEIRO MECANICO 30,00 H 0,00 44,85 -                1.345,50        1.345,50        - - - 0,0% 30,00 - 1.345,50 1.345,50 

.4 MESTRE DE OBRA 8,00 MS 0,00 3.828,09 -                30.624,72       30.624,72       0,208 - 797,82 797,82 2,6% 0,73 - 2.797,82 2.797,82 

.5 VIGIA 8,00 MS 0,00 1.533,40 -                12.267,20       12.267,20       0,208 - 319,58 319,58 2,6% 0,73 - 1.120,72 1.120,72 

 3. 2. SERVIÇOS TECNICOS -                -                -                - - - - - - - 

.1
P.C.M.A.T - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE 
TRABALHO

662,77 M2 1,20 0,00 795,32           -                795,32           - - - 0,0% - - - - 

.2 PLANO DE GERENC DE RESIDUOS DA CONSTR CIVIL - PGRCC 662,77 M2 1,33 0,00 881,48           -                881,48           - - - 0,0% - - - - 

.3 COPIAS DE PROJETOS 100,00 M2 11,68 0,00 1.168,00        -                1.168,00        - - - 0,0% - 0,00 - 0,00 

.4 COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-XEROGRAFICA 1.000,00 UN 0,24 0,00 240,00           -                240,00           - - - 0,0% - - - - 

.5
PROJETO COMO EXECUTADO "AS BUILT" DE TODAS 
DISCIPLINAS

662,77 M2 2,94 0,00 1.948,54        -                1.948,54        - - - 0,0% 662,77 1.948,54 - 1.948,54 

.6 TAXA DE APROV DE PROJETOS (ALTERAÇÕES) 1,00 UN 933,97 0,00 933,97           -                933,97           - - - 0,0% 1,00 933,97 - 933,97 

.7 ALTERAÇAO EM PROJETO HIDROSSANITARIO 662,77 M2 1,46 0,00 967,64           -                967,64           - - - 0,0% 662,77 967,64 - 967,64 

.8 ALTERAÇAO EM PROJETO LEGAL 662,77 M2 1,46 0,00 967,64           -                967,64           - - - 0,0% 662,77 967,64 - 967,64 

4. MOVIMENTOS DE TERRA -                -                -                - - - - - - - 

 4. 1. SERVIÇOS MECANIZADOS -                -                -                - - - - - - - 

.1 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO 5.051,00 M2 0,30 0,03 1.515,30        151,53           1.666,83        - - - 0,0% - - - - 

.2 ESCAVAÇAO MECANICA C/ TRANSP DO MAT ESCAVADO 79,00 M3 3,91 0,49 308,89           38,71             347,60           - - - 0,0% - - - - 

.3 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 599,68 M3 42,83 16,53 25.684,29       9.912,71        35.597,00       - - - 0,0% - - (0,00) (0,00) 

.4 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES/FORMAÇAO TALUDES 4.243,00 M2 0,51 0,00 2.163,93        -                2.163,93        - - - 0,0% - - - - 

 4. 2. SERVIÇOS MANUAIS -                -                -                - - - - - - - 

.1 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA ATE 1,50M 157,42 M3 18,79 41,33 2.957,92        6.506,17        9.464,09        - - - 0,0% (0,00) - - - 

.2 REATERRO E COMPACTAÇAO MECANICA DE VALA  141,67 M3 8,82 9,18 1.249,53        1.300,53        2.550,06        - - - 0,0% - - - - 

.3 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCUL 6M3 94,45 M3 5,49 4,99 518,53           471,31           989,84           - - - 0,0% - - - - 

.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 94,45 M3 1,82 0,16 171,90           15,11             187,01           - - - 0,0% - - - - 

5. INFRAESTRUTURA -                -                -                - - - - - - - 

 5. 1. ESTAQUEAMENTO -                -                -                - - - - - - - 

.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAM P/ 
ESTAQUEAMENTO

1,00 UN 11.640,00 0,00 11.640,00       -                11.640,00       - - - 0,0% - - - - 

.2 EXECUÇAO ESTACA HELICE CONTINUA Ø 400MM 611,00 M 0,00 50,86 -                31.075,46       31.075,46       - - - 0,0% - - - - 
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.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA 76,74 M3 301,67 0,00 23.150,16       -                23.150,16       - - - 0,0% - - - - 

.4 ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 370,00 KG 3,80 0,00 1.406,00        -                1.406,00        - - - 0,0% - - - - 

.5 ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM 1.421,00 KG 3,85 0,00 5.470,85        -                5.470,85        - - - 0,0% - - - - 

.6 CORTE E REPARO EM CABEÇA DE ESTACA 47,00 UN 6,90 15,68 324,30           736,96           1.061,26        - - - 0,0% - - 0,00 0,00 

.7 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSÃO EM CONCRETO 15,00 UN 13,53 44,93 202,95           673,95           876,90           - - - 0,0% 12,00 162,36 539,16 701,52 

 5. 2. BLOCOS -                -                -                - - - - - - - 

.1 FORMA DE MADEIRA P/ FUNDAÇOES 90,70 M2 10,75 8,14 975,03           738,30           1.713,33        - - - 0,0% - - - - 

.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 18,50 M3 333,73 22,52 6.174,01        416,62           6.590,63        - - - 0,0% - - - - 

.3 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 65,60 KG 4,93 1,31 323,41           85,94             409,35           - - - 0,0% - - - - 

.4 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM 672,00 KG 5,06 1,34 3.400,32        900,48           4.300,80        - - - 0,0% - - - - 

.5 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 16,0 À 25,0MM 68,00 KG 4,62 0,93 314,16           63,24             377,40           - - - 0,0% - - - - 

.6 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSÃO EM CONCRETO 6,00 UN 13,53 44,93 81,18             269,58           350,76           - - - 0,0% 3,00 40,59 134,79 175,38 

 5. 3. CORTINA DE PEDRA -                -                -                - - - - - - - 

.1 CORTINA COM PEDRA 22X22 CM 29,50 M3 485,27 35,55 14.315,47       1.048,73        15.364,20       - - - 0,0% 13,36 6.483,21 474,95 6.958,16 

6.
SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE CONTRAPISO ARMADO E VIGAS 
DE FUNDAÇOES

-                -                -                - - - - - - - 

 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO -                -                -                - - - - - - - 

 6. 1. 1. LAJES -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 135,70 M3 333,73 22,52 45.287,16       3.055,96        48.343,12       - - - 0,0% - 0,01 (0,01) 0,00 

.2
FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 
3X 

954,60 M2 17,75 8,25 16.944,15       7.875,45        24.819,60       - - - 0,0% - - - - 

.3 ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50M, C/ REAPR 3X 135,70 M3 5,06 2,43 686,64           329,75           1.016,39        - - - 0,0% - - - - 

.4 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSÃO EM CONCRETO 28,00 UN 13,53 44,93 378,84           1.258,04        1.636,88        - - - 0,0% 27,00 365,31 1.213,11 1.578,42 

 6. 1. 2. VIGAS, INCLUSIVE JUNTO AO SOLO -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 71,10 M3 333,73 22,52 23.728,20       1.601,17        25.329,37       - - - 0,0% (0,00) (0,01) - (0,01) 

.2
FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 
3X 

910,10 M2 17,75 8,25 16.154,28       7.508,33        23.662,61       - - - 0,0% - - - - 

.3 ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50M, C/ REAPR 3X 65,00 M3 5,06 2,43 328,90           157,95           486,85           - - - 0,0% - - (0,00) (0,00) 

.4 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSÃO EM CONCRETO 15,00 UN 13,53 44,93 202,95           673,95           876,90           - - - 0,0% 15,00 202,95 673,95 876,90 

 6. 1. 3. PILARES -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 19,50 M3 333,73 22,52 6.507,74        439,14           6.946,88        - - - 0,0% - - - - 

.2
FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 
3X 

286,70 M2 17,75 8,25 5.088,93        2.365,28        7.454,21        - - - 0,0% - - - - 

.3 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSÃO EM CONCRETO 6,00 UN 13,53 44,93 81,18             269,58           350,76           - - - 0,0% 6,00 81,18 269,58 350,76 

 6. 2. ARMADURAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 1.797,40 KG 4,93 1,31 8.861,18        2.354,59        11.215,77       - - - 0,0% - - (0,01) (0,01) 

.2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM 7.686,20 KG 5,06 1,34 38.892,17       10.299,51       49.191,68       - - - 0,0% - - - - 

.3 ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM 16,0 À 25,0MM 4.856,80 KG 4,62 0,93 22.438,42       4.516,82        26.955,24       - - - 0,0% - 0,01 - 0,01 

 6. 3. MUROS -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 25,20 M3 333,73 22,52 8.410,00        567,50           8.977,50        - - - 0,0% - 0,01 (0,01) (0,00) 

.2
FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 
3X 

259,40 M2 17,75 8,25 4.604,35        2.140,05        6.744,40        - - - 0,0% - - - - 

.3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM 947,50 KG 5,06 1,34 4.794,35        1.269,65        6.064,00        - - - 0,0% - - - - 

.4 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 62,80 KG 4,93 1,31 309,60           82,27             391,87           - - - 0,0% - - - - 

.5 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSÃO EM CONCRETO 6,00 UN 13,53 44,93 81,18             269,58           350,76           - - - 0,0% 6,00 81,18 269,58 350,76 

7. ALVENARIAS E DIVISORIAS -                -                -                - - - - - - - 

 7. 1. ALVENARIAS -                -                -                - - - - - - - 

 7. 1. 1. ALVENARIAS DO TERREO -                -                -                - - - - - - - 

.1 LOCAÇAO DE ALVENARIA 106,77 M 0,78 2,11 83,28             225,28           308,56           - - - 0,0% - - - - 

.2 ALVENARIA C/ BLOCOS CERAMICOS FURADOS e = 15cm 311,99 M2 41,39 34,41 12.913,27       10.735,58       23.648,85       - - - 0,0% - 0,00 - 0,00 

.3 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA  E = 19 CM 106,77 M 6,76 3,49 721,77           372,63           1.094,40        - - - 0,0% - - - - 

 7. 1. 2. ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS E AREAS TÉCNICAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 LOCAÇAO DE ALVENARIA 145,95 M 0,78 2,11 113,84           307,95           421,79           - - - 0,0% - - - - 

.2 ALVENARIA C/ BLOCOS CERAMICOS FURADOS e = 10cm 202,79 M2 23,61 16,36 4.787,87        3.317,64        8.105,51        - - - 0,0% - (0,00) - (0,00) 

 7. 1. 3. VERGAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 VERGA/CONTRAV 10X10CM PRE-MOLDADA CONCRETO 87,60 M 9,00 3,06 788,40           268,06           1.056,46        - - - 0,0% - - - - 

 7. 2. DIVISORIAS LEVES -                -                -                - - - - - - - 

 7. 2. 1. NO PAVIMENTO TÉRREO -                -                -                - - - - - - - 
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.1 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 171,95 M2 60,46 7,09 10.396,10       1.219,13        11.615,23       - - - 0,0% 7,95 480,66 56,37 537,03 

.2
DIVISORIA ACÚSTICA DE GESSO ACARTONADO COM LÃ DE 
ROCHA

78,00 M2 75,57 7,09 5.894,46        553,02           6.447,48        - - - 0,0% 6,45 487,43 45,73 533,16 

.3 DIVISORIA DE GESSO ACARTON RESISTENTE À UMIDADE 98,14 M2 115,51 7,09 11.336,15       695,81           12.031,96       - - - 0,0% - - (0,00) (0,00) 

.4
DIVISORIA 35MM REV LAMIN MELAN, MONT/ROD DUPLO 
ALUM,COLOC, INCL PORTAS

4,59 M2 91,94 0,00 422,00           -                422,00           - - - 0,0% 4,59 422,00 - 422,00 

 7. 2. 2. SHAFT'S DE GESSO ACARTONADO -                -                -                - - - - - - - 

.1 SHAFT DE GESSO ACARTONADO LARGURA ATÉ 80 CM 85,68 M 22,31 4,65 1.911,52        398,41           2.309,93        - - - 0,0% 4,68 104,41 21,76 126,17 

8. COBERTURAS E FORROS -                -                -                - - - - - - - 

 8. 1. COBERTURAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 ESTRUTURA METALICA 444,48 M2 41,82 11,29 18.588,15       5.018,18        23.606,33       - - - 0,0% - - - - 

.2
COBERTURA C/ TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL PRE-PINTADA E = 
0,8MM

444,48 M2 56,88 7,58 25.282,02       3.369,16        28.651,18       - - - 0,0% - - - - 

.3 CUMEEIRA PARA TELHA ACO 35,71 M 25,22 3,03 900,61           108,20           1.008,81        - - - 0,0% - - (0,01) (0,01) 

.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CHAPA 24 79,54 M 29,57 7,22 2.352,00        574,28           2.926,28        - - - 0,0% - - - - 

.5 RUFO PINGADEIRA PARA CALHA CHAPA 24 79,54 M 14,73 3,28 1.171,62        260,89           1.432,51        - - - 0,0% - - - - 

.6 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA FIXO ALVENARIA CHAPA 24 51,66 M 39,49 2,62 2.040,05        135,35           2.175,40        - - - 0,0% - - - - 

.7
CAPEAMENTO DE PLATIBANDA COM BASALTO FORNECIDO 
PELO TRT

145,95 M 0,91 9,40 132,81           1.371,93        1.504,74        - - - 0,0% - - - - 

 8. 2. FORROS -                -                -                - - - - - - - 

.1
FORRO MINERAL, INCL PENDURAIS (PLACAS/PERFIS FORNEC 
P/ TRT)

459,24 M2 4,07 11,41 1.869,11        5.239,93        7.109,04        - - - 0,0% - - - - 

.2 FORRO MODULAR DE PVC FORNECIDO PELO TRT 29,54 M2 0,00 11,41 -                337,05           337,05           - - - 0,0% - - - - 

.3 FORRO DE GESSO ACARTONADO 21,00 M2 35,89 13,77 753,69           289,17           1.042,86        - - - 0,0% - - - - 

.4
REQUADRO EM FORRO MINERAL P/ INSTAL DE LUMINÁRIA 
FLUORESC

150,00 UN 5,09 11,41 763,50           1.711,50        2.475,00        - - - 0,0% - - - - 

.5
REQUADRO EM FORRO MINERAL P/ INSTAL DE UNID EVAP DE 
AR CONDICIONADO

18,00 UN 8,15 11,41 146,70           205,38           352,08           - - - 0,0% 5,00 40,75 57,05 97,80 

.6 ALCAPAO REDONDO DE GESSO 1,00 UN 14,55 0,98 14,55             0,98              15,53             - - - 0,0% 1,00 14,55 0,98 15,53 

.7 NEGATIVO DE GESSO 19,00 M 4,74 1,23 90,06             23,37             113,43           - - - 0,0% 19,00 90,06 23,37 113,43 

9. IMPERMEABILIZAÇOES E DRENAGEM -                -                -                - - - - - - - 

 9. 1. IMPERMEABILIZ DE VIGAS DE FUNDAÇÕES -                -                -                - - - - - - - 

.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 96,00 M2 5,76 7,72 552,96           741,12           1.294,08        - - - 0,0% - - - - 

.2
IMPERMEABILIZAÇAO C/ ARGAM CI:AR 1:3 C/ ADIT IMPERM E = 
2CM 

96,00 M2 8,22 11,83 789,12           1.135,68        1.924,80        - - - 0,0% - - - - 

 9. 2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES EXPOSTAS, SANITARIOS E 
VESTIARIOS

-                -                -                - - - - - - - 

.1 REGULARIZAÇÃO DE PISO ESP = 2 CM CIM/AR 1:3 157,19 M2 14,62 4,76 2.298,12        748,22           3.046,34        - - - 0,0% 17,25 252,20 82,10 334,30 

.2 IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCL PRIMER 127,65 M2 45,16 7,96 5.764,67        1.016,09        6.780,76        - - - 0,0% 9,07 409,59 72,19 481,78 

.3
FILME DE POLIETILENO P/ CAMADA SEPARADORA DE IMPERM 
C/ MANTA

127,65 M2 0,95 1,66 121,27           211,90           333,17           - - - 0,0% 12,85 12,21 21,33 33,54 

.4 PROTEÇAO MECANICA E = 3,0CM C/ ARG CIM:AR - 1:3 157,19 M2 8,66 9,87 1.361,27        1.551,47        2.912,74        - - - 0,0% 42,39 367,10 418,39 785,49 

.5 IMPERBELIZAÇÃO COM ARGAM POLIMERICA E VEU DE FIBRA 29,54 M2 49,15 15,12 1.451,89        446,64           1.898,53        - - - 0,0% 29,54 1.451,89 446,64 1.898,53 

.6
TESTE HIDROSTÁTICO DE 72 HORAS P/ AREAS 
IMPERMEABILIZADAS

157,19 M2 0,00 1,01 -                158,76           158,76           - - - 0,0% 127,65 - 128,92 128,92 

 9. 3. DRENAGEM -                -                -                - - - - - - - 

.1 IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 3MM, INCL PRIMER 110,00 M2 40,08 5,85 4.408,80        643,50           5.052,30        - - - 0,0% 110,00 4.408,80 643,50 5.052,30 

.2 MANTA DRENANTE  126,00 M2 8,86 0,11 1.116,36        13,86             1.130,22        - - - 0,0% - - (0,01) (0,01) 

.3 DRENO COM BRITA 2,00 M3 55,33 11,02 110,66           22,04             132,70           - - - 0,0% - - - - 

.4 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO Ø 100MM P/ DRENAGEM 55,00 M 41,22 7,41 2.267,10        407,55           2.674,65        - - - 0,0% 19,20 791,42 142,27 933,69 

.5 REGULARIZAÇÃO DE PISO ESP = 2 CM CIM/AR 1:3 110,00 M2 14,62 4,76 1.608,20        523,60           2.131,80        - - - 0,0% 110,00 1.608,20 523,60 2.131,80 

.6 PROTEÇAO MECANICA E = 3,0CM C/ ARG CIM:AR - 1:3 110,00 M2 8,66 9,87 952,60           1.085,70        2.038,30        - - - 0,0% 110,00 952,60 1.085,70 2.038,30 

10. PAVIMENTAÇOES E AJARDINAMENTO -                -                -                - - - - - - - 

10. 1. PAVIMENTAÇOES INTERNAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONTRAPISO E =  5 CM 496,44 M2 20,99 7,27 10.420,28       3.609,12        14.029,40       - - - 0,0% - - - - 

.2 PISO DE BASALTO LUSTRADO FORNECIDO PELO TRT 87,67 M2 6,91 10,50 605,80           920,54           1.526,34        - - - 0,0% - - - - 

.3 PISO CERAMICO DE 1ª QUALIDADE, 35X35CM 35,41 M2 17,36 2,49 614,72           88,17             702,89           - - - 0,0% - - - - 

.4 EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO 356,61 M2 1,21 4,59 431,50           1.636,84        2.068,34        - - - 0,0% - - - - 

.5 PISO VINILICO C/ PLACAS FORNECIDAS PELO TRIBUNAL 356,61 M2 2,86 2,23 1.019,90        795,24           1.815,14        - - - 0,0% - - - - 
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.6 LIMPEZA DE PISO VINILICO C/APLIC CERA IMPERMEABILIZ 356,61 M2 7,56 5,29 2.695,97        1.886,47        4.582,44        - - - 0,0% 356,61 2.695,97 1.886,47 4.582,44 

.7 RODAPÉ MDF H = 6 CM, E = 2 CM 228,79 M 7,60 3,33 1.738,80        761,87           2.500,67        - - - 0,0% 28,79 218,80 95,87 314,67 

.8 RODAPE DE BASALTO C/ PEDRAS FORNECIDAS PELO TRT 47,02 M 0,21 8,84 9,87              415,66           425,53           - - - 0,0% - - - - 

.9 RODAPE CERAMICO 56,97 M 9,67 8,85 550,90           504,18           1.055,08        - - - 0,0% 42,77 413,59 378,51 792,10 

.10 SOLEIRA DE BASALTO COM PEDRAS FORNECIDAS PELO TRT 11,00 M 1,06 12,43 11,66             136,73           148,39           - - - 0,0% - - - - 

.11 PISO TÁTIL EM PLACA DE BORRACHA 25X25CM, E = 5MM 166,00 PÇ 8,18 2,62 1.357,88        434,92           1.792,80        166,00 1.357,88 434,92 1.792,80 100,0% - - - - 

10. 2. PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E AJARDINAMENTO -                -                -                - - - - - - - 

10. 2. 1. PAVIMENTAÇOES EXTERNAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 PISO DE BASALTO SERRADO FORNECIDO PELO TRT 342,48 M2 6,91 10,50 2.366,54        3.596,04        5.962,58        - - - 0,0% - - - - 

.2 RODAPE DE BASALTO C/ PEDRAS FORNECIDAS PELO TRT 30,00 M 0,21 8,84 6,30              265,20           271,50           - - - 0,0% - - - - 

.3 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 270,00 M 22,28 8,54 6.015,60        2.305,80        8.321,40        - - - 0,0% 160,00 3.564,80 1.366,40 4.931,20 

.4 PAVIMENT COM BLOCOS DE CONCRETO FORNECIDOS P/ TRT 1.411,13 M2 3,26 2,89 4.600,28        4.078,17        8.678,45        - - - 0,0% - - - - 

.5 PAVIMENT COM PISOGRAMA FORNECIDO PELO TRT 362,50 M2 3,26 2,89 1.181,75        1.047,63        2.229,38        - - - 0,0% - - - - 

.6 PISO TÁTIL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 25X25X2,5 CM 296,00 PÇ 3,21 3,39 950,16           1.003,44        1.953,60        - - - 0,0% - - - - 

.7 PISO DE CONCRETO ACABAMENTO C/ RANHURAS 31,14 M2 25,14 16,98 782,86           528,76           1.311,62        - - - 0,0% 31,14 782,86 528,76 1.311,62 

.8 PISO DE CONCRETO ACABAM ALISADO 41,56 M2 25,16 6,40 1.045,65        265,98           1.311,63        - - - 0,0% 10,56 265,69 67,58 333,27 

.9 MURETA DE PEDRA H = 50CM 16,00 M2 107,76 10,67 1.724,16        170,72           1.894,88        - - - 0,0% 8,00 862,08 85,36 947,44 

.10
ENVELOPAMENTO EM CONCR ARMADO DE TUBULAÇÕES 
SUJEITAS A TRANSITO

30,00 M 53,13 10,50 1.593,90        315,00           1.908,90        - - - 0,0% - - - - 

.11
PISO DE BASALTO POLIDO COM PEDRAS FORNECIDAS PELO 
TRT

20,67 M2 6,91 10,50 142,83           217,04           359,87           - - - 0,0% 20,67 142,83 217,04 359,87 

.12 DEGRAU DE BASALTO COM PEDRAS FORNECIDAS PELO TRT 19,20 M 2,05 12,43 39,36             238,66           278,02           - - - 0,0% - - - - 

10. 2. 2. AJARDINAMENTO -                -                -                - - - - - - - 

.1 PLANTIO DE MUDA DE ARVORE H MIN = 2 M 10,00 UN 47,04 5,62 470,40           56,20             526,60           - - - 0,0% - - - - 

.2 GRAMA EM LEIVAS 1.947,74 M2 20,38 11,28 39.694,94       21.970,51       61.665,45       - - - 0,0% 284,74 5.803,00 3.211,87 9.014,87 

.3 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO P/ CANTEIROS 596,00 M 22,28 8,59 13.278,88       5.119,64        18.398,52       - - - 0,0% 449,00 10.003,72 3.856,91 13.860,63 

.4 TUBULAÇÃO PVC Ø 25mm P/ REDE DE AJARDINAMENTO 150,00 M 5,63 5,70 844,50           855,00           1.699,50        - - - 0,0% - - - - 

.5 TORNEIRA PARA JARDIM 10,00 UN 41,33 1,49 413,30           14,90             428,20           10,00 413,30 14,90 428,20 100,0% - - - - 

11. REVESTIMENTOS -                -                -                - - - - - - - 

11. 1. REVESTIMENTOS INTERNOS -                -                -                - - - - - - - 

11. 1. 1. DO SUBSOLO -                -                -                - - - - - - - 

.1 CHAPISCO 74,87 M2 1,45 1,41 108,56           105,57           214,13           - - - 0,0% - - - - 

.2 MASSA UNICA E = 20MM 74,87 M2 11,71 5,03 876,73           376,60           1.253,33        - - - 0,0% - - - - 

11. 1. 2. DO TERREO -                -                -                - - - - - - - 

.1 CHAPISCO  305,82 M2 1,45 1,41 443,44           431,21           874,65           - - - 0,0% (0,00) - (0,00) (0,00) 

.2 MASSA UNICA E = 20MM 305,82 M2 11,71 5,03 3.581,15        1.538,27        5.119,42        - - - 0,0% - - - - 

.3 CERAMICA P/PAREDES CL A, PEI-4, 30X30CM, C/ ARG COLANTE 147,55 M2 23,72 6,56 3.499,89        967,93           4.467,82        - - - 0,0% 0,00 (0,00) - (0,00) 

.4 PEITORIL DE BASALTO COM PEDRAS FORNECIDAS PELO TRT 38,40 M 0,91 8,84 34,94             339,46           374,40           - - - 0,0% - - - - 

11. 2. REVESTIMENTOS EXTERNOS -                -                -                - - - - - - - 

11. 2. 1. FACHADAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 CHAPISCO 700,20 M2 1,45 1,41 1.015,29        987,28           2.002,57        - - - 0,0% - - - - 

.2 MASSA UNICA E = 20MM 700,20 M2 11,71 5,03 8.199,34        3.522,01        11.721,35       - - - 0,0% - - - - 

.3 CERÂMICA EXTRUDADA PARA FACHADA 181,22 M2 51,66 19,71 9.361,83        3.571,85        12.933,68       - - - 0,0% - - - - 

11. 2. 2. PLATIBANDAS E TERRAÇOS -                -                -                - - - - - - - 

.1 CHAPISCO 201,07 M2 1,45 1,41 291,55           283,51           575,06           - - - 0,0% - - 0,00 0,00 

.2 MASSA UNICA E = 20MM 201,07 M2 11,71 5,03 2.354,53        1.011,38        3.365,91        - - - 0,0% - - - - 

12. ESQUADRIAS -                -                -                - - - - - - - 

12. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA -                -                -                - - - - - - - 

.1 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 90X210 CM 20,00 UN 267,20 46,53 5.344,00        930,60           6.274,60        - - - 0,0% - - - - 

.2 CAIXILHO FIXO DE MADEIRA - VISOR 1,00 M2 429,71 51,59 429,71           51,59             481,30           0,54 232,04 27,86 259,90 54,0% 0,46 197,67 23,73 221,40 

12. 2. ESQUADRIAS METALICAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO LINHA GOLD 60,39 M2 282,71 10,70 17.072,86       646,17           17.719,03       - - - 0,0% - - - - 

.2 PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO LINHA GOLD 1,89 M2 554,31 12,96 1.047,65        24,49             1.072,14        - - - 0,0% - - (0,00) (0,00) 

.3 GRADE DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO 60,39 M2 332,82 19,84 20.099,00       1.198,14        21.297,14       - - - 0,0% - - - - 

.4 ESCADA TIPO "MARINHEIRO" COM ARCO DE PROTEÇAO 4,50 M 480,51 7,04 2.162,30        31,68             2.193,98        4,50 2.162,30 31,68 2.193,98 100,0% - - - - 

.5 PORTA TIPO GRADE DE FERRO 9,06 M2 166,94 19,64 1.512,48        177,94           1.690,42        - - - 0,0% 9,06 1.512,48 177,94 1.690,42 
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.6
CORRIMAO C/ TUBO AÇO GALV Ø 50MM E G. CORPO EM CHAPA 
EXPAND H = 90CM

13,74 M 228,75 94,76 3.143,03        1.302,00        4.445,03        13,74 3.143,03 1.302,00 4.445,03 100,0% - - - - 

13. FERRAGENS -                -                -                - - - - - - - 

.1 FECHADURA P/ PORTA DE MADEIRA E DIVISÓRIA 15,00 UN 116,42 16,92 1.746,30        253,80           2.000,10        - - - 0,0% - - - - 

.2 FECHADURA DE EMBUTIR COMP. PARA PORTAS DE BANHEIRO 6,00 UN 138,89 16,92 833,34           101,52           934,86           - - - 0,0% - - - - 

.3 FECHADURA PARA PORTA METALICA 3,00 UN 91,24 17,20 273,72           51,60             325,32           1,00 91,24 17,20 108,44 33,3% - - - - 

.4 FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,00 UN 105,68 10,27 105,68           10,27             115,95           - - - 0,0% - - - - 

.5 FECHO INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO 2,00 UN 43,18 10,27 86,36             20,54             106,90           - - - 0,0% 1,00 43,18 10,27 53,45 

.6 FECHO SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO 2,00 UN 40,74 10,27 81,48             20,54             102,02           - - - 0,0% 1,00 40,74 10,27 51,01 

.7
PUXADOR TIPO ALÇA 30CM DE AÇO INOX PARA PORTA DE 
VIDRO

2,00 PR 431,84 27,39 863,68           54,78             918,46           - - - 0,0% - - - - 

.8 FECHAUDRA DE SEGURANÇA PARA PORTÃO 2,00 UN 110,40 17,20 220,80           34,40             255,20           - - - 0,0% 2,00 220,80 34,40 255,20 

14. VIDRAÇARIAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 50,21 M2 62,86 5,43 3.156,20        272,64           3.428,84        - - - 0,0% 0,00 - (0,00) (0,00) 

.2 VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 4 MM 10,18 M2 48,02 5,43 488,84           55,28             544,12           - - - 0,0% - - - - 

.3 VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM 24,30 M2 186,65 6,04 4.535,60        146,77           4.682,37        - - - 0,0% - - - - 

.4 PELÍCULA COLOCADA S/ VIDRO TEMPERADO - FAIXA 23,67 M 27,23 0,00 644,53           -                644,53           23,67 644,53 - 644,53 100,0% - - - - 

15. PINTURAS -                -                -                - - - - - - - 

15. 1. PINTURAS INTERNAS -                -                -                - - - - - - - 

15. 1. 1. DO SUBSOLO -                -                -                - - - - - - - 

.1 SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMÃO 204,44 M2 0,82 0,37 167,64           75,64             243,28           - - - 0,0% - - - - 

.2 PINTURA LATEX PVA AMB INTERNOS, 2 DEMÃOS 129,58 M2 3,82 1,25 495,00           161,98           656,98           - - - 0,0% 129,58 495,00 161,98 656,98 

.3 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 74,87 M2 4,84 1,80 362,37           134,77           497,14           74,87 362,37 134,77 497,14 100,0% - - - - 

.4 APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 41,28 M2 11,70 1,36 482,98           56,14             539,12           - - - 0,0% - - - - 

15. 1. 2. DO TERREO -                -                -                - - - - - - - 

.1 SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMÃO 881,31 M2 0,82 0,37 722,67           326,08           1.048,75        - - - 0,0% - - - - 

.2 MASSA CORRIDA UMA DEMÃO 874,51 M2 2,98 2,26 2.606,04        1.976,39        4.582,43        - - - 0,0% - - - - 

.3 PINTURA LATEX PVA AMB INTERNOS, 2 DEMÃOS 28,04 M2 3,82 1,25 107,11           35,05             142,16           28,04 107,11 35,05 142,16 100,0% - - - - 

.4 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 853,27 M2 4,84 1,80 4.129,83        1.535,89        5.665,72        - - - 0,0% - - - - 

15. 1. 3. DAS ESQUADRIAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 119,07 M2 5,23 4,98 622,74           592,97           1.215,71        - - - 0,0% - - - - 

.2 PINTURA ESMALTE ACETIN P/ MADEIRA, 2 DEM, INCL FUNDO 119,07 M2 8,85 4,98 1.053,77        592,97           1.646,74        - - - 0,0% - - - - 

.3 PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO P/ESQ FERRO 20,50 M2 9,11 10,50 186,76           215,25           402,01           - - - 0,0% - - - - 

15. 2. PINTURAS EXTERNAS -                -                -                - - - - - - - 

15. 2. 1. DAS FACHADAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMÃO 518,98 M2 0,82 0,37 425,56           192,02           617,58           - - - 0,0% 0,00 (0,01) 0,00 (0,01) 

.2 APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 518,98 M2 11,70 1,36 6.072,07        705,81           6.777,88        - - - 0,0% 0,00 (0,00) (0,01) (0,01) 

.3 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 518,98 M2 4,84 1,80 2.511,86        934,16           3.446,02        - - - 0,0% - 0,00 (0,01) (0,01) 

15. 2. 2. DAS PLATIBANDAS, AREAS TECNICAS E COBERTURAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMÃO 201,07 M2 0,82 0,37 164,88           74,40             239,28           - - - 0,0% - - - - 

.2 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 201,07 M2 4,84 1,80 973,18           361,93           1.335,11        - - - 0,0% - - 0,01 0,01 

.3 APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 25,53 M2 11,70 1,36 298,70           34,72             333,42           - - - 0,0% - - - - 

16. INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS, LOUÇAS E METAIS -                -                -                - - - - - - - 

16. 1. LOUÇAS E ACESSORIOS PARA SANITARIOS -                -                -                - - - - - - - 

.1 BARRA DE APOIO CROMADA PARA VASO SANITÁRIO 12,00 UN 140,36 9,55 1.684,32        114,60           1.798,92        - - - 0,0% - - - - 

.2 BARRA DE APOIO CROMADA PARA PORTA DE SANITÁRIO 6,00 UN 118,76 9,55 712,56           57,30             769,86           - - - 0,0% - - - - 

.3 BARRA DE APOIO CROMADA PARA LAVATORIO 6,00 UN 288,38 9,55 1.730,28        57,30             1.787,58        - - - 0,0% - - - - 

.4 TORNEIRA DE SERVIÇO CROMADA 1/2" 5,00 UN 41,33 1,50 206,65           7,50              214,15           5,00 206,65 7,50 214,15 100,0% - - - - 

.5
LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA DE ALAV DE FECHAM 
AUTOMATICO

6,00 UN 787,58 23,22 4.725,48        139,32           4.864,80        - - - 0,0% - - - - 

.6 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA 4,00 UN 219,61 30,96 878,44           123,84           1.002,28        - - - 0,0% - - - - 

.7 BACIA SANITARIA ELEVADA P/ PPNE SEM ABERT FRONTAL 2,00 UN 495,09 30,96 990,18           61,92             1.052,10        - - - 0,0% - - - - 

.8 VALVULA DESC 1.1/2" C/ REG, ACAB METAL CROMA 6,00 UN 154,44 10,80 926,64           64,80             991,44           - - - 0,0% - - - - 

.9 TANQUE DE LOUÇA COMPLETO, INCLUSIVE TORNEIRA 1,00 UN 178,95 12,60 178,95           12,60             191,55           - - - 0,0% 1,00 178,95 12,60 191,55 

.10 PAPELEIRA METALICA 4,00 UN 34,79 1,20 139,16           4,80              143,96           - - - 0,0% - - - - 

.11 PAPELEIRA METÁLICA TIPO ROLÃO 2,00 UN 87,30 2,39 174,60           4,78              179,38           - - - 0,0% - - - - 

.12 TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA 6,00 UN 56,42 1,79 338,52           10,74             349,26           - - - 0,0% - - - - 
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.13 PORTA SABONETE LIQUIDO 6,00 UN 23,19 2,76 139,14           16,56             155,70           - - - 0,0% - - - - 

.14 ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO 1,44 M2 222,62 22,12 320,57           31,85             352,42           1,44 320,57 31,85 352,42 100,0% - - - - 

.15 BEBEDOURO 1,00 UN 816,74 7,56 816,74           7,56              824,30           - - - 0,0% - - - - 

.16 PORTA COPOS P/ COPOS DESCARTAVEIS 1,00 UN 58,20 2,76 58,20             2,76              60,96             - - - 0,0% - - - - 

.17 CABIDE TIPO GANCHO PARA PORTA DE SANITARIO 6,00 UN 17,46 2,76 104,76           16,56             121,32           - - - 0,0% - - - - 

16. 2. INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS -                -                -                - - - - - - - 

16. 2. 1. INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA -                -                -                - - - - - - - 

.1 RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000 LITROS 2,00 UN 2.137,09 171,12 4.274,18        342,24           4.616,42        - - - 0,0% - - - - 

.2 TORNEIRA BOIA 2,00 UN 46,43 3,87 92,86             7,74              100,60           - - - 0,0% - - - - 

.3 REGISTRO GAVETA 1 1/2" C/ CANOPLA ACAB CROMADO 9,00 UN 117,79 13,55 1.060,11        121,95           1.182,06        - - - 0,0% 9,00 1.060,11 121,95 1.182,06 

.4 REGISTRO GAVETA 3/4" C/ CANOPLA CROMADA 9,00 UN 63,36 8,70 570,24           78,30             648,54           - - - 0,0% 1,00 63,36 8,70 72,06 

.5 REGISTRO DE PRESSAO 3/4" C/ CANOPLA ACAB CROMADO 1,00 UN 62,47 8,70 62,47             8,70              71,17             - - - 0,0% 1,00 62,47 8,70 71,17 

.6 REGISTRO ESFERA Ø 40 MM 3,00 UN 28,88 2,43 86,64             7,29              93,93             - - - 0,0% 1,00 28,88 2,43 31,31 

.7 REGISTRO ESFERA Ø 32 MM 3,00 UN 23,14 2,43 69,42             7,29              76,71             - - - 0,0% 1,00 23,14 2,43 25,57 

.8 REGISTRO ESFERA Ø 60 MM 3,00 UN 59,90 2,43 179,70           7,29              186,99           - - - 0,0% - - - - 

.9 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA Ø 110MM, INCL. CONEXOES 42,00 M 70,07 14,14 2.942,94        593,88           3.536,82        - - - 0,0% 42,00 2.942,94 593,88 3.536,82 

.10 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA Ø 60MM, INCL. CONEXOES 20,00 M 24,84 9,98 496,80           199,60           696,40           - - - 0,0% - - - - 

.11 TUBO DE PVC ÁGUA Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 30,00 M 14,51 8,56 435,30           256,80           692,10           - - - 0,0% - - - - 

.12 TUBO DE PVC ÁGUA Ø 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 12,00 M 13,00 7,13 156,00           85,56             241,56           - - - 0,0% - - 0,00 0,00 

.13 TUBO DE PVC ÁGUA Ø 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 30,00 M 9,94 6,42 298,20           192,60           490,80           - - - 0,0% 23,00 228,62 147,66 376,28 

.14 TUBO DE PVC ÁGUA Ø 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 92,00 M 5,63 5,70 517,96           524,40           1.042,36        - - - 0,0% 43,00 242,09 245,10 487,19 

.15 BOMBA SUBMERSIVEL 1CV 1,00 UN 2.496,40 100,91 2.496,40        100,91           2.597,31        - - - 0,0% 1,00 2.496,40 100,91 2.597,31 

.16 PRESSOSTATO PARA BOMBA HIDRAULICA 1,00 UN 347,92 7,74 347,92           7,74              355,66           - - - 0,0% 1,00 347,92 7,74 355,66 

.17 CISTERNA - SISTEMA ENTERRADO CAPAC 6.000 LITROS 1,00 CJ 8.029,18 349,73 8.029,18        349,73           8.378,91        - - - 0,0% - - - - 

16. 2. 2. INSTALAÇOES DE ESGOTO -                -                -                - - - - - - - 

.1 TUBO PVC ESGOTO PB 200 MM, INCLUSIVE CONEXOES 37,00 M 38,10 5,31 1.409,70        196,47           1.606,17        - - - 0,0% - - - - 

.2 TUBO PVC ESGOTO Ø 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 150,00 M 50,59 10,41 7.588,50        1.561,50        9.150,00        - - - 0,0% 110,00 5.564,90 1.145,10 6.710,00 

.3 TUBO PVC ESGOTO Ø 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 118,00 M 16,81 15,54 1.983,58        1.833,72        3.817,30        - - - 0,0% - - - - 

.4 TUBO PVC ESGOTO, Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 12,00 M 15,19 14,97 182,28           179,64           361,92           - - - 0,0% - - - - 

.5 TUBO PVC ESGOTO Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 71,00 M 11,48 10,70 815,08           759,70           1.574,78        - - - 0,0% 43,00 493,64 460,10 953,74 

.6 TUBO PVC ESGOTO Ø 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 12,00 M 7,64 8,56 91,68             102,72           194,40           - - - 0,0% - - - - 

.7 RALO SIFONADO DE PVC 100X100 MM 1,00 UN 9,23 6,83 9,23              6,83              16,06             - - - 0,0% 1,00 9,23 6,83 16,06 

.8 CAIXA SIFON PVC 150X150X50MM COM GRELHA RED BRANCA 12,00 UN 18,24 6,83 218,88           81,96             300,84           - - - 0,0% 5,00 91,20 34,15 125,35 

.9 CAIXA SIFONADA PVC 150X185X75MM 6,00 UN 27,27 9,55 163,62           57,30             220,92           - - - 0,0% - - - - 

.10 CAIXA GORDURA C/ TAMPA ALUM 250X172X50CM 2,00 UN 39,62 3,28 79,24             6,56              85,80             - - - 0,0% 1,00 39,62 3,28 42,90 

.11 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 CM 35,00 UN 61,77 39,20 2.161,95        1.372,00        3.533,95        (6,00) (370,62) (235,20) (605,82) -17,1% 6,00 370,62 235,20 605,82 

.12 TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMADO 60X60X5 CM 27,00 UN 13,94 2,62 376,38           70,74             447,12           - - - 0,0% - - - - 

.13
TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMADO 60X60X5 C/ GRELHA 
METALICA

8,00 UN 38,94 2,62 311,52           20,96             332,48           8,00 311,52 20,96 332,48 100,0% - - - - 

.14 CAIXA DE INSPEÇAO 80X80X80CM 1,00 UN 141,04 88,26 141,04           88,26             229,30           - - - 0,0% - - - - 

.15 TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMADO 80X80X5 CM 1,00 UN 17,13 3,51 17,13             3,51              20,64             - - - 0,0% - - - - 

.16 SISTEMA - REATOR E FILTRO ANAEROBIO 1,00 CJ 8.051,00 656,00 8.051,00        656,00           8.707,00        - - - 0,0% - - - - 

16. 2. 3. TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO -                -                -                - - - - - - - 

.1 TUBO PVC ESGOTO, Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 58,00 M 15,19 14,97 881,02           868,26           1.749,28        - - - 0,0% - (0,00) - (0,00) 

.2 TUBO PVC ESGOTO Ø 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 100,00 M 16,81 15,54 1.681,00        1.554,00        3.235,00        - - - 0,0% - - - - 

.3
RALO SEMI-ESFERICO (GRELHA) Ø 100MM P/ BOCAL DE TUBO 
DE QUEDA

13,00 UN 19,77 1,10 257,01           14,30             271,31           - - - 0,0% - - - - 

17. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCENDIO -                -                -                - - - - - - - 

.1 REATOR INVERSOR P/ ILUM EMERG 20,00 UN 142,59 8,27 2.851,80        165,40           3.017,20        - - - 0,0% 20,00 2.851,80 165,40 3.017,20 

.2 CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1,00 UN 3.910,17 82,75 3.910,17        82,75             3.992,92        - - - 0,0% 1,00 3.910,17 82,75 3.992,92 

.3 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00 UN 507,99 4,10 1.523,97        12,30             1.536,27        - - - 0,0% 3,00 1.523,97 12,30 1.536,27 

.4 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10 LITROS 5,00 UN 177,22 2,65 886,10           13,25             899,35           - - - 0,0% 5,00 886,10 13,25 899,35 
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.5 PLACAS DE SINALIZACAO E ORIENTAÇÃO 10,00 UN 24,57 8,20 245,70           82,00             327,70           - - - 0,0% 10,00 245,70 82,00 327,70 

18. INSTALAÇOES ELETRICAS E TELECOMUNICAÇOES -                -                -                - - - - - - - 

18.1
ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/PERFILADOS/CANALETAS/LEITO
S

-                -                -                - - - - - - - 

.1
ELETRODUTO DE PEAD DN 30MM, INCLUINDO CONEXÕES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

210,00 M 3,03 4,99 636,30           1.047,90        1.684,20        - - - 0,0% - - - - 

.2
ELETRODUTO DE PEAD DN 50MM, INCLUINDO CONEXÕES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

234,00 M 7,92 7,11 1.853,28        1.663,74        3.517,02        - - - 0,0% - - - - 

18.1.1. ELETRODUTO GALVANIZADO -                -                -                - - - - - - - 

.1
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-
PESADO 3/4" 

571,00 M 9,52 2,41 5.435,92        1.376,11        6.812,03        - - - 0,0% - 0,00 (0,00) - 

.2
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-
PESADO 1" 

324,00 M 13,01 3,30 4.215,24        1.069,20        5.284,44        - - - 0,0% - (0,00) 0,00 (0,00) 

.3
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-
PESADO 1 1/4" 

105,00 M 17,13 9,54 1.798,65        1.001,70        2.800,35        - - - 0,0% - - - - 

.4
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-
PESADO 2"

27,00 M 26,57 12,96 717,39           349,92           1.067,31        - - - 0,0% - - - - 

.5 ELETRODUTO ACO GALVANIZADO A FOGO 2" 3,00 M 34,26 15,10 102,78           45,30             148,08           - - - 0,0% - - - - 

18.1.2. ELETROCALHA PERFURADA -                -                -                - - - - - - - 

.1
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50 MM EM "U" 
CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSÓRIOS

19,00 M 108,04 19,11 2.052,76        363,09           2.415,85        - - - 0,0% - - - - 

.2
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X50 MM EM "U" 
CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSÓRIOS

36,00 M 202,69 25,44 7.296,84        915,84           8.212,68        - - - 0,0% - - - - 

18.1.3. PERFILADO -                -                -                - - - - - - - 

.1
PERFILADO PERFURADO 38X38 MM EM ACO GALVANIZADO C/ 
ACESSÓRIOS

195,00 M 36,95 12,32 7.205,25        2.402,40        9.607,65        - - - 0,0% 54,00 1.995,30 665,28 2.660,58 

18.1.4. CANALETA DE ALUMÍNIO -                -                -                - - - - - - - 

.1 DUTO ALUM 73X25MM, TIPO "D", COM TAMPA C/ ACESSÓRIOS 226,00 M 46,77 11,87 10.570,02       2.682,62        13.252,64       - - - 0,0% 28,00 1.309,56 332,36 1.641,92 

18.1.4.1. ACESSORIOS -                -                -                - - - - - - - 

.1 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATÉ 2 TOMADAS 2P+T 53,00 UN 9,97 2,53 528,41           134,09           662,50           - - - 0,0% - - - - 

.2 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATÉ 4 TOMADAS RJ-45 29,00 UN 11,41 2,89 330,89           83,81             414,70           - - - 0,0% - - - - 

.3 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATÉ 3 BLOCOS 22,00 UN 9,97 2,53 219,34           55,66             275,00           - - - 0,0% - - - - 

.4 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ FURO CENTRAL 1,00 UN 9,97 2,53 9,97              2,53              12,50             - - - 0,0% - - - - 

18.1.5. LEITOS E ACESSÓRIOS -                -                -                - - - - - - - 

.1
LEITO METÁLICO PESADO COM LARGURA 500MM E 
LONGARINAS 100X19X3000MM, GALVANIZADO, COM CONEXÕES, 
FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS 

12,00 UN 149,70 56,36 1.796,40        676,32           2.472,72        - - - 0,0% - - - - 

18.2. COMPONENTES INSTALAÇOES ELETRICAS -                -                -                - - - - - - - 

18.2.1. CONDULETES -                -                -                - - - - - - - 

18.2.1.1. CONDULETE DE ALUMINIO -                -                -                - - - - - - - 

.1
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS 
TIPOS 

148,00 UN 8,05 1,06 1.191,40        156,88           1.348,28        - - - 0,0% - - - - 

.2
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS 
TIPOS 

86,00 UN 14,14 1,27 1.216,04        109,22           1.325,26        - - - 0,0% - - - - 

.3
CONDULETE 1 1/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. 
TODOS TIPOS 

17,00 UN 22,43 1,57 381,31           26,69             408,00           - - - 0,0% - - - - 

.4
CONDULETE 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS 
TIPOS 

2,00 UN 43,82 8,91 87,64             17,82             105,46           2,00 87,64 17,82 105,46 100,0% - - - - 

18.2.2. CAIXAS DE PASSAGEM/TAMPAS -                -                -                - - - - - - - 

18.2.2.1. CAIXA EM ACO -                -                -                - - - - - - - 

.1
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO 50X100MM DE 
EMBUTIR

47,00 UN 0,71 1,13 33,37             53,11             86,48             - - - 0,0% - - - - 

.2
CAIXA DE PASSAGEM COM ESPELHO CEGO 100X100MM 
QUADRADA

65,00 UN 1,79 2,57 116,35           167,05           283,40           - - - 0,0% - - - - 

18.2.2.2. CAIXA DE ALVENARIA -                -                -                - - - - - - - 

.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X50 CM [72285] 27,00 UN 29,67 18,87 801,09           509,49           1.310,58        - - - 0,0% - - - - 

.2
TAMPA DE CONCRETO 40X40 COM CAIXILHO DUPLO DE FERRO 
100X50MM

27,00 UN 114,63 2,62 3.095,01        70,74             3.165,75        - - - 0,0% 27,00 3.095,01 70,74 3.165,75 

.3

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 
0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL + 
TAMPÃO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5,00 UN 197,28 31,80 986,40           159,00           1.145,40        - - - 0,0% - - - - 

18.2.3. TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS/ADAPTADORES -                -                -                - - - - - - - 
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.1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 17,00 UN 2,83 1,56 48,11             26,52             74,63             - - - 0,0% 17,00 48,11 26,52 74,63 

.2 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 11,00 UN 7,14 2,31 78,54             25,41             103,95           - - - 0,0% 11,00 78,54 25,41 103,95 

.3 INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 1,00 UN 8,76 4,00 8,76              4,00              12,76             - - - 0,0% 1,00 8,76 4,00 12,76 

.4 INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA 2,00 UN 4,16 1,56 8,32              3,12              11,44             - - - 0,0% 2,00 8,32 3,12 11,44 

.5 INTERRUPTOR PULSADOR 1 TECLA 6,00 UN 4,95 1,58 29,70             9,48              39,18             - - - 0,0% 6,00 29,70 9,48 39,18 

.6 TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - PRETA 55,00 UN 5,63 1,43 309,65           78,65             388,30           - - - 0,0% 30,00 168,90 42,90 211,80 

.7 TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - VERMELHA 7,00 UN 5,63 1,43 39,41             10,01             49,42             - - - 0,0% 7,00 39,41 10,01 49,42 

.8 TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - PRETA 96,00 UN 7,13 1,81 684,48           173,76           858,24           - - - 0,0% - - - - 

.9 TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - VERMELHA 16,00 UN 7,13 1,81 114,08           28,96             143,04           - - - 0,0% - - - - 

.10 CHICOTE C/ PLUG E TOMADA P/ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 102,00 UN 11,21 2,85 1.143,42        290,70           1.434,12        - - - 0,0% 51,00 571,71 145,35 717,06 

18.2.4. FIOS E CABOS/ACESSORIOS -                -                -                - - - - - - - 

18.2.4.1. CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO POLIOLEFINA 450/750V -                -                -                - - - - - - - 

.1
CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA RESIST A CHAMA 450/750V 
2,5MM2

5.590,00 M 0,97 0,35 5.422,30        1.956,50        7.378,80        - - - 0,0% - - - - 

.2
CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA RESIST A CHAMA 450/750V 
6 MM2 

20,00 M 2,14 0,50 42,80             10,00             52,80             - - - 0,0% - - - - 

18.2.4.2. CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 450/750V -                -                -                - - - - - - - 

.1 CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 4 MM2 10,00 M 1,78 1,25 17,80             12,50             30,30             - - - 0,0% - - - - 

.2 CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 6 MM2 70,00 M 2,73 0,50 191,10           35,00             226,10           - - - 0,0% - - - - 

.3 CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 10 MM2 50,00 M 4,56 2,13 228,00           106,50           334,50           - - - 0,0% 50,00 228,00 106,50 334,50 

.4 CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 16 MM2 50,00 M 6,39 0,64 319,50           32,00             351,50           - - - 0,0% 50,00 319,50 32,00 351,50 

.5 CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 25 MM2 50,00 M 10,19 1,53 509,50           76,50             586,00           - - - 0,0% 50,00 509,50 76,50 586,00 

18.2.4.3. CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 0,6/1KV -                -                -                - - - - - - - 

.1 CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 0,6/ 1KV 2,5 MM2 350,00 M 1,60 0,35 560,00           122,50           682,50           - - - 0,0% - - - - 

.2 CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 0,6/ 1KV 4,0 MM2 900,00 M 2,67 0,96 2.403,00        864,00           3.267,00        - - - 0,0% - - - - 

18.2.4.4. CABO DE COBRE ISOLACAO EPR 0,6/1KV -                -                -                - - - - - - - 

.1 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 4 MM2 40,00 M 1,56 0,45 62,40             18,00             80,40             - - - 0,0% - - - - 

.2 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 6 MM2 280,00 M 2,05 0,50 574,00           140,00           714,00           - - - 0,0% - - - - 

.3 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 10 MM2 200,00 M 3,42 0,57 684,00           114,00           798,00           - - - 0,0% - - - - 

.4 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 16 MM2 200,00 M 7,22 0,64 1.444,00        128,00           1.572,00        - - - 0,0% 150,00 1.083,00 96,00 1.179,00 

.5 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 50 MM2 200,00 M 16,66 6,22 3.332,00        1.244,00        4.576,00        - - - 0,0% - - - - 

18.2.4.5. CABO DE COBRE MULTIPOLAR (PP) -                -                -                - - - - - - - 

.1 CABO MULTIPOLAR 3X1,0MM2 128,00 M 1,80 0,48 230,40           61,44             291,84           - - - 0,0% 128,00 230,40 61,44 291,84 

18.2.4.6. OUTROS CABOS -                -                -                - - - - - - - 

.1
CABO FLEXÍVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES 
DE BITOLA 22AWG

130,00 M 0,46 0,34 59,80             44,20             104,00           - - - 0,0% - - - - 

.2
CABO FLEXÍVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES 
DE BITOLA 26AWG

50,00 M 0,42 0,34 21,00             17,00             38,00             - - - 0,0% 30,00 12,60 10,20 22,80 

18.2.4.7. ACESSÓRIOS -                -                -                - - - - - - - 

.1
ACESSÓRIOS PARA CABOS: FITAS ISOLANTES, TERMINAIS, 
IDENTIFICADORES, SOLDAS, ETC.

1,00 UN 922,41 572,69 922,41           572,69           1.495,10        0,50 461,21 286,35 747,56 50,0% - (0,01) (0,01) (0,02) 

18.3. QUADROS ELETRICOS -                -                -                - - - - - - - 

18.3.1. QUADROS -                -                -                - - - - - - - 

.1
QGBT, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO 
DISJUNTORES), CONFORME PROJETO

1,00 UN 9.469,05 2.736,05 9.469,05        2.736,05        12.205,10       - - - 0,0% - - - - 

.2
QDIT-SS, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO 
DISJUNTORES E DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS

1,00 UN 1.033,20 291,14 1.033,20        291,14           1.324,34        - - - 0,0% - - - - 

.3
QDIT-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO 
DISJUNTORES E DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS

1,00 UN 1.820,92 513,12 1.820,92        513,12           2.334,04        - - - 0,0% - - - - 

.4
QDEE-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO 
DISJUNTORES), CONFORME QUADRO DE CARGAS

1,00 UN 2.395,95 675,15 2.395,95        675,15           3.071,10        - - - 0,0% - - - - 

.5
QFAC1, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO 
DISJUNTORES E DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS

1,00 UN 3.249,99 873,30 3.249,99        873,30           4.123,29        - - - 0,0% - - - - 

.6
QF-BOMBAS INCÊNDIO, COMPLETO DE FORMA A ATENDER 
PROJETO DE PPCI

1,00 UN 1.168,77 329,34 1.168,77        329,34           1.498,11        - - - 0,0% 1,00 1.168,77 329,34 1.498,11 

18.3.2. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO -                -                -                - - - - - - - 

.1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 16A 4,5KA 
240V

11,00 UN 4,80 0,52 52,80             5,72              58,52             - - - 0,0% - - - - 

.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 20A 4,5KA 
240V

34,00 UN 4,80 0,52 163,20           17,68             180,88           - - - 0,0% - - - - 

Página 8 de 19



Início: 18/12/2017

Término: 11/01/2018

1º 6,36%

2º 5,73%

22ª MEDIÇÃO

Mater ial M. Obra Mater ial M. Obra total Quant. Mater ial M. Obra Total Quant. Mater ial M.Obra Total%

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)

31/10/2015 803 dias

Saldo

R$ 55.211,15
ADM LIQUIDA ÇÃO

VA LOR CONTRA TUA L PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000

R$ 2.266.153,27 695

MEDIÇÃO PERÍODO SECRETARIA  DE MANUTENÇÃO E PROJETOS

22ª MEDIÇÃO
VA LOR DESTA  MEDIÇÃO REA JUSTAMENTOS

CONTRATO TRT Nº 42/2015

CONTRA TADA

OBRA

CONSTRUÇÃO  DO  PRÉDIO  DA  V ARA  DO  TRA BA LHO  DE V IAMÃO /RS

PROCESSO

Item Descr ição
Quant. 
Total

HENER ENGENHARIA  E O BRA S C IV IS LTDA .

Parciais

001463-19.2015.5.04.0000

CONTRA TO

42/2015

DA TA  DA  A SSINA TURA

23/06/2015

Unid.
Unitár io

.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 25A 10KA 380V 1,00 UN 250,75 15,46 250,75           15,46             266,21           - - - 0,0% - - - - 

.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 40A 10KA 380V 1,00 UN 250,75 15,46 250,75           15,46             266,21           - - - 0,0% - - - - 

.5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 63A 10KA 380V 1,00 UN 250,75 15,46 250,75           15,46             266,21           - - - 0,0% - - - - 

.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 80A 10KA 380V 2,00 UN 250,75 15,46 501,50           30,92             532,42           - - - 0,0% - - - - 

.7
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
25A 18KA/380V

1,00 UN 147,25 3,02 147,25           3,02              150,27           - - - 0,0% - - - - 

.8
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
32A 18KA/380V

4,00 UN 147,25 3,02 589,00           12,08             601,08           - - - 0,0% - - - - 

.9
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
40A 18KA/380V

1,00 UN 147,25 3,02 147,25           3,02              150,27           - - - 0,0% - - - - 

.10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
63A 18KA/380V

1,00 UN 203,12 3,02 203,12           3,02              206,14           - - - 0,0% - - - - 

.11
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
150A 18KA/380V

2,00 UN 203,12 3,02 406,24           6,04              412,28           - - - 0,0% - - - - 

.12
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, 
REGULÁVEL, 630A 36KA380V

1,00 UN 5.427,15 556,37 5.427,15        556,37           5.983,52        - - - 0,0% - - - - 

18.3.3. DISPOSITIVOS DE PROTECAO -                -                -                - - - - - - - 

.1
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2 POLOS REF. 25A 
/30MA

10,00 UN 110,97 28,14 1.109,70        281,40           1.391,10        - - - 0,0% 4,00 443,88 112,56 556,44 

18.4. ILUMINAÇAO -                -                -                - - - - - - - 

18.4.1. LAMPADAS -                -                -                - - - - - - - 

18.4.1.1. FLUORESCENTE -                -                -                - - - - - - - 

.1 LAMPADA FLUORESCENTE T5 14W 20,00 UN 8,22 0,11 164,40           2,20              166,60           - - - 0,0% 20,00 164,40 2,20 166,60 

.2 LAMPADA FLUORESCENTE T5 28W 190,00 UN 8,22 0,11 1.561,80        20,90             1.582,70        - - - 0,0% 190,00 1.561,80 20,90 1.582,70 

.3 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2 PINOS 18W 24,00 UN 8,69 0,33 208,56           7,92              216,48           - - - 0,0% 24,00 208,56 7,92 216,48 

.4 LAMPADA FLUORESCENTE 20W, COM REATOR INCORPORADO 6,00 UN 11,43 0,33 68,58             1,98              70,56             6,00 68,58 1,98 70,56 100,0% - - - - 

.5 LAMPADA FLUORESCENTE 23W, COM REATOR INCORPORADO 3,00 UN 18,14 0,33 54,42             0,99              55,41             3,00 54,42 0,99 55,41 100,0% - - - - 

18.4.1.2. INCANDESCENTE -                -                -                - - - - - - - 

.1 LAMPADA INCANDESCENTE 100W BASE E-27 1,00 UN 1,23 0,66 1,23              0,66              1,89              - - - 0,0% - - - - 

18.4.2. REATORES -                -                -                - - - - - - - 

.1 REATOR ELETRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X14W 10,00 UN 50,31 1,91 503,10           19,10             522,20           - - - 0,0% 10,00 503,10 19,10 522,20 

.2 REATOR ELETRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X28W 95,00 UN 50,31 1,91 4.779,45        181,45           4.960,90        - - - 0,0% 95,00 4.779,45 181,45 4.960,90 

.3
REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 
COMPACTAS DE PINO 18W

12,00 UN 43,58 9,76 522,96           117,12           640,08           - - - 0,0% 12,00 522,96 117,12 640,08 

18.4.3. LUMINARIAS -                -                -                - - - - - - - 

.1
LUMINÁRIA EXTERNA PÉTALA PARA LAMPADA DE VAPOR 
METALICO 1x70W C/REATOR E LAMPADA

11,00 UN 532,25 45,57 5.854,75        501,27           6.356,02        11,00 5.854,75 501,27 6.356,02 100,0% - - - - 

.2
POSTE GALVANIZADO RETO, FLANGEADO DE 5 METROS, 
COMPLETO

11,00 UN 249,61 63,30 2.745,71        696,30           3.442,01        5,00 1.248,05 316,50 1.564,55 45,5% - - - - 

.3
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X14W - 
EMBUTIR

2,00 UN 71,59 6,09 143,18           12,18             155,36           - - - 0,0% 2,00 143,18 12,18 155,36 

.4
LUMINARIA C/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X14W - 
EMBUTIR

8,00 UN 90,15 6,09 721,20           48,72             769,92           - - - 0,0% 8,00 721,20 48,72 769,92 

.5
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W - 
EMBUTIR

11,00 UN 115,27 7,18 1.267,97        78,98             1.346,95        - - - 0,0% 11,00 1.267,97 78,98 1.346,95 

.6
LUMINARIA C/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W - 
EMBUTIR (SOMENTE INSTALAÇÃO)

74,00 UN 0,00 7,18 -                531,32           531,32           74,00 - 531,32 531,32 100,0% - - - - 

.7
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W - 
SOBREPOR

10,00 UN 145,24 20,28 1.452,40        202,80           1.655,20        - - - 0,0% 10,00 1.452,40 202,80 1.655,20 

.8 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 2X18W 12,00 UN 88,40 26,20 1.060,80        314,40           1.375,20        - - - 0,0% - - - - 

.9 LUMINÁRIA RETANGULAR 1X20W COMPLETA, DE EMBUTIR 6,00 UN 80,04 23,68 480,24           142,08           622,32           - - - 0,0% - - - - 

.10 LUMINARIA TIPO DROP'S 3,00 UN 27,45 6,04 82,35             18,12             100,47           3,00 82,35 18,12 100,47 100,0% - - - - 

.11 SUPORTE PARA LÂMPADA 1,00 UN 11,93 4,61 11,93             4,61              16,54             1,00 11,93 4,61 16,54 100,0% - - - - 

.12
SINALEIRO DE INDICAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE 
VEÍCULOS, INSTALADO EM POSTE (CONFORME MEMORIAL 

2,00 UN 239,23 60,67 478,46           121,34           599,80           2,00 478,46 121,34 599,80 100,0% - - - - 

18.4.4. ACESSORIOS/OUTROS -                -                -                - - - - - - - 

.1 SENSOR DE PRESENÇA PARA ILUMINAÇÃO TEMPORIZADO 6,00 UN 34,52 7,46 207,12           44,76             251,88           4,00 138,08 29,84 167,92 66,7% 2,00 69,04 14,92 83,96 

.2
SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR QUALQUER 
TIPO

616,00 UN 2,76 0,73 1.700,16        449,68           2.149,84        - - - 0,0% 616,00 1.700,16 449,68 2.149,84 

.3 SOQUETE PORCELANA E-27/E40 25,00 UN 3,69 0,93 92,25             23,25             115,50           - - - 0,0% 25,00 92,25 23,25 115,50 
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.4 CIGARRA 6,00 UN 33,47 10,17 200,82           61,02             261,84           - - - 0,0% - - - - 

18.5. TELECOM -                -                -                - - - - - - - 

18.5.1.
RACK'S, DG'S, SEGURANÇA, CENTRAL TELEFÔNICA E ENTRADA 
DE TELEFONIA

-                -                -                - - - - - - - 

.1
QUADRO TELEFÔNICO Nº4 EM CHAPA METÁLICA, COR RAL-7032 
(DG),  COM DIMENSÕES DE 600X600X120MM, COMPLETO 
CONFORME DETALHE 

1,00 UN 218,90 107,32 218,90           107,32           326,22           - - - 0,0% - - - - 

.2
QUADRO TELEFÔNICO Nº3 EM CHAPA METÁLICA, COR RAL-7032 
(DG),  COM DIMENSÕES DE 400X400X120MM, COM UM BLOCO DE 
CORTE

3,00 UN 90,60 44,42 271,80           133,26           405,06           - - - 0,0% - - - - 

.3
PAINEL DE TELECOMUNICAÇÕES, 1,60X1,60M - COMPLETO 
CONFORME DETALHE

1,00 UN 1.931,95 534,89 1.931,95        534,89           2.466,84        - - - 0,0% - - - - 

.4
INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO,19" , FORNECIMENTO DO TRT, 
CONFORME PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

1,00 UN 0,00 516,60 -                516,60           516,60           - - - 0,0% - - - - 

.5 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1U 2,00 UN 10,67 2,71 21,34             5,42              26,76             - - - 0,0% - - - - 

.6 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRÃO 19" - 2U 3,00 UN 28,28 7,18 84,84             21,54             106,38           2,00 56,56 14,36 70,92 66,7% - - - - 

.7
RÉGUA COM 04 TOMADAS 2P+T 10A/220VCA PARA FIXAÇÃO EM 
RACK, PADRÃO 19" X 1U, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E 
ACESSÓRIOS

1,00 UN 61,35 15,56 61,35             15,56             76,91             - - - 0,0% - - - - 

.8
VOICE PANEL COM 30 PORTAS CAT. 3, COM CONEXÕES, 
FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS

2,00 UN 411,73 104,42 823,46           208,84           1.032,30        - - - 0,0% 1,00 411,73 104,42 516,15 

.9
PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6, 19"X2U, COM 
CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS

4,00 UN 551,59 104,42 2.206,36        417,68           2.624,04        - - - 0,0% - - - - 

.10
POSTE GALVANIZADO RETO, FLANGEADO DE 3 METROS, 
COMPLETO

3,00 UN 174,73 44,31 524,19           132,93           657,12           2,00 349,46 88,62 438,08 66,7% - - - - 

18.5.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO -                -                -                - - - - - - - 

.1
CABO TELEFÔNICO METÁLICO INTERNO 10 PARES. REF: CI-50-
10 

90,00 M 2,52 0,43 226,80           38,70             265,50           - - - 0,0% - - - - 

.2
CABO TELEFÔNICO METÁLICO INTERNO 20 PARES. REF: CI-50-
20 

10,00 M 4,05 0,50 40,50             5,00              45,50             - - - 0,0% - - - - 

.3
CABO TELEFÔNICO METÁLICO INTERNO 30 PARES. REF: CI-50-
30 

20,00 M 5,66 0,57 113,20           11,40             124,60           - - - 0,0% 20,00 113,20 11,40 124,60 

.4
CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 6, COM CONEXÕES, 
FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS

156,00 UN 23,44 5,95 3.656,64        928,20           4.584,84        - - - 0,0% 33,00 773,52 196,35 969,87 

.5
CABO UTP 4 PARES, NÃO BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE 
LSZH(CM)

4.000,00 M 1,87 0,54 7.480,00        2.160,00        9.640,00        - - - 0,0% - - - - 

.6
CABO F/UTP 4 PARES, BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE 
LSZH(CM)

600,00 M 3,59 0,91 2.154,00        546,00           2.700,00        - - - 0,0% 500,00 1.795,00 455,00 2.250,00 

.7 CERTIFICAÇÃO DE CABO UTP CAT. 6 (POR PONTO) 117,00 UN 0,00 15,58 -                1.822,86        1.822,86        117,00 - 1.822,86 1.822,86 100,0% - - - - 

.8 ACESSÓRIOS PARA CABOS: IDENTIFICADORES, ETC. 1,00 UN 904,04 566,57 904,04           566,57           1.470,61        1,00 904,04 566,57 1.470,61 100,0% - - - - 

18.6. SPDA -                -                -                - - - - - - - 

.1 CABO COBRE NU - 35MM2 430,00 M 11,16 1,58 4.798,80        679,40           5.478,20        - - - 0,0% - - (0,00) - 

.2 CABO COBRE NU - 50MM2 150,00 M 14,34 2,34 2.151,00        351,00           2.502,00        - - - 0,0% - - - - 

.3 CARTUCHO 90 SOLDA EXOTÉRMICA HASTE 1/2 /CABO 50MM2 24,00 UN 65,96 16,73 1.583,04        401,52           1.984,56        - - - 0,0% - - - - 

.4 SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" E "X" 24,00 UN 51,49 15,97 1.235,76        383,28           1.619,04        - - - 0,0% - - - - 

.5
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 
35 MM2

27,00 UN 3,41 3,42 92,07             92,34             184,41           - - - 0,0% 27,00 92,07 92,34 184,41 

.6 TERMINAL AÉREO DE H=35CM 50,00 UN 5,46 1,39 273,00           69,50             342,50           - - - 0,0% 22,00 120,12 30,58 150,70 

.7
CONECTOR COM FURO VERTICAL PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL 
AÉREO

50,00 UN 3,38 0,85 169,00           42,50             211,50           - - - 0,0% 27,00 91,26 22,95 114,21 

.8 PRESILHA DE LATÃO 193,00 UN 0,70 0,21 135,10           40,53             175,63           - - - 0,0% - - - - 

.9 RE-BAR 3/8"X3,40M 135,00 UN 51,49 15,97 6.951,15        2.155,95        9.107,10        - - - 0,0% - - - - 

.10
PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 
4,2X32MM 

300,00 UN 0,23 0,07 69,00             21,00             90,00             - - - 0,0% 50,00 11,50 3,50 15,00 

.11 BUCHA DE NYLON Nº6 300,00 UN 0,15 0,04 45,00             12,00             57,00             - - - 0,0% 50,00 7,50 2,00 9,50 

.12 ARRUELA DE BORRACHA 1/4" 300,00 UN 0,33 0,10 99,00             30,00             129,00           - - - 0,0% 100,00 33,00 10,00 43,00 

.13
SUPORTE-GUIA REFORÇADO COM ROLDANA EM 
POLIPROPILENO

33,00 UN 4,08 1,55 134,64           51,15             185,79           - - - 0,0% 15,00 61,20 23,25 84,45 

.14
CAPTOR TIPO FRANKLIN C/ 4 PONTAS, BASE EM LATÃO 
CROMADO, PONTAS EM INOX, H=250MM

1,00 UN 44,71 13,23 44,71             13,23             57,94             - - - 0,0% 1,00 44,71 13,23 57,94 

.15 MASTRO TELESCÓPICO DE 4M 1,00 UN 260,32 77,02 260,32           77,02             337,34           - - - 0,0% - - - - 

.16
ABRAÇADEIRA-GUIA COM ROLDANAS PARA MASTRO COM 1 
DESCIDA REFORÇADA 2"

2,00 UN 14,06 4,16 28,12             8,32              36,44             - - - 0,0% - - - - 

.17
ABRAÇADEIRA-GUIA COM ROLDANAS PARA MASTRO COM 1 
DESCIDA SIMPLES 2" 

2,00 UN 10,16 3,00 20,32             6,00              26,32             - - - 0,0% - - - - 
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.18 TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA C/ 4 PARAFUSOS 52,00 UN 7,13 2,11 370,76           109,72           480,48           - - - 0,0% - - - - 

.19
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM CONCRETO COM TAMPA DE 
FERRO 300X400MM, C/ CONECTOR PARA MEDIÇÃO 

18,00 UN 119,93 30,42 2.158,74        547,56           2.706,30        9,00 1.079,37 273,78 1.353,15 50,0% 9,00 1.079,37 273,78 1.353,15 

.20 HASTE COBREADA DE ALTA CAMADA 3/4" X 3000MM 18,00 UN 98,07 24,87 1.765,26        447,66           2.212,92        - - - 0,0% - - - - 

.21 EMENDA DOS RE-BARES ENTRE SI E COM A ESTRUTURA 1,00 UN 871,64 594,99 871,64           594,99           1.466,63        - - - 0,0% - - - - 

.22
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA, NA MALHA DE 
ATERRAMENTO

1,00 UN 657,31 1.488,05 657,31           1.488,05        2.145,36        - - - 0,0% - - - - 

.23 MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO 1,00 UN 121,64 369,00 121,64           369,00           490,64           - - - 0,0% 1,00 121,64 369,00 490,64 

19. MOBILIARIO -                -                -                - - - - - - - 

.1
BALCAO EM MDF C/ TAMPO AÇO INOX, CUBA SIMPLES 60X120 
CM C/ TORNEIRA

1,00 UN 1.062,68 47,79 1.062,68        47,79             1.110,47        - - - 0,0% 1,00 1.062,68 47,79 1.110,47 

.2 ARMÁRIO AÉREO EM MDF, 3 PORTAS 80X120CM 1,00 UN 613,14 49,91 613,14           49,91             663,05           - - - 0,0% 1,00 613,14 49,91 663,05 

.3 INSTAL DE BALCÃO DE ATENDIMENTO FORNECIDO PELO TRT 1,00 UN 0,00 20,39 -                20,39             20,39             - - - 0,0% 1,00 - 20,39 20,39 

20. CERCAMENTOS -                -                -                - - - - - - - 

.1 VIGA DE FUNDAÇAO COMPLETA 6,00 M3 707,68 319,00 4.246,08        1.914,00        6.160,08        - - - 0,0% - - - - 

.2 PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO P/ESQ FERRO 580,44 M2 9,11 10,50 5.287,81        6.094,62        11.382,43       - - - 0,0% 0,00 - - - 

.3 AUTOMAÇÃO DE PORTÃO 2,00 UN 1.513,20 158,28 3.026,40        316,56           3.342,96        1,00 1.513,20 158,28 1.671,48 50,0% 1,00 1.513,20 158,28 1.671,48 

.4 CHAPISCO 99,36 M2 1,45 1,41 144,07           140,10           284,17           - - - 0,0% - - - - 

.5 MASSA UNICA E = 20MM 99,36 M2 11,71 5,03 1.163,51        499,78           1.663,29        - - - 0,0% - - - - 

.6 SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMÃO 99,36 M2 0,82 0,37 81,48             36,76             118,24           - - - 0,0% - - - - 

.7 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 99,36 M2 4,84 1,80 480,90           178,85           659,75           - - - 0,0% - - - - 

.8 MICROESTACA L = 1,50M Ø 300MM 42,00 UN 95,41 37,28 4.007,22        1.565,76        5.572,98        - - - 0,0% - - - - 

.9 FUNDACAO RASA PEDRA-22CMARESTA-ARGAMASSA CI-AR 1:6 11,00 M3 485,27 65,64 5.337,97        722,04           6.060,01        - - - 0,0% - - - - 

.10 BLOCO DE CONCRETO ARMADO COMPLETO 0,70 M3 651,59 261,11 456,11           182,78           638,89           - - - 0,0% - - - - 

21. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADE -                -                -                - - - - - - - 

.1 MASTRO P/ BANDEIRA, INCL BASE DE CONCRETO E PINTURA 3,00 UN 1.357,84 48,63 4.073,52        145,89           4.219,41        - - - 0,0% - - - - 

.2 LETREIRO DE IDENTIF "JUSTIÇA DO TRABALHO" INSTALADO 1,00 UN 2.425,00 0,00 2.425,00        -                2.425,00        - - - 0,0% - - - - 

.3 NUMERACAO METALICA DO PREDIO (ATE E N°S) 1,00 CJ 25,34 6,19 25,34             6,19              31,53             - - - 0,0% - - - - 

.4
BICICLETARIO CAPACIDADE 5 LUGARES, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO

3,00 UN 194,00 0,00 582,00           -                582,00           (3,00) (582,00) - (582,00) -100,0% - - - - 

.5 DEMARCAÇAO C/ TINTA ACR PARA PISOS 585,00 M 1,84 3,52 1.076,40        2.059,20        3.135,60        585,00 1.076,40 2.059,20 3.135,60 100,0% - - - - 

.6 DEMARCAÇÃO VIÁRIA - VAGA PARA PPNE'S 2,00 CJ 33,51 67,40 67,02             134,80           201,82           2,00 67,02 134,80 201,82 100,0% - - - - 

.7 MAPA TÁTIL, INCLUSIVE PEDESTAL 1,00 UN 478,70 154,98 478,70           154,98           633,68           - - - 0,0% 1,00 478,70 154,98 633,68 

.8 PLACA DE SINALIZIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE PARA CORRIMÃO 4,00 UN 20,37 1,40 81,48             5,60              87,08             - - - 0,0% 4,00 81,48 5,60 87,08 

.9 ANEL DE BORRACHA/SINALIZ TÁTIL PARA CORRIMÃO 4,00 UN 20,37 1,40 81,48             5,60              87,08             - - - 0,0% 4,00 81,48 5,60 87,08 

.10
PLACA DE SINALIZ 22X12CM EM BRAILE, ALUM AÇO ESCOVADO 
P/ SALA

7,00 UN 30,56 4,12 213,92           28,84             242,76           - - - 0,0% 7,00 213,92 28,84 242,76 

.11
ADESIVO INDIC MASC OU FEM E PICTOGRAMA CADEIRANTE - 
SANITÁRIO

7,00 UN 10,19 2,07 71,33             14,49             85,82             - - - 0,0% 7,00 71,33 14,49 85,82 

.12
ALARME SONORO P/ SANIT PPNE C/ 2 SENSORES E CENTRAL 
COMANDO

2,00 CJ 692,58 129,15 1.385,16        258,30           1.643,46        2,00 1.385,16 258,30 1.643,46 100,0% - - - - 

.13
PROTEÇÃO PARA PORTA EM CHAPA DE AÇO INOX 45X90CM (2 
LADOS)

6,00 CJ 156,25 18,76 937,50           112,56           1.050,06        6,00 937,50 112,56 1.050,06 100,0% - - - - 

22. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO -                -                -                - - - - - - - 

22.1 INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS -                -                -                - - - - - - - 

.1
INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - 
DESCARGA VERTICAL - 72,8 KW (26HP)

1,00 UN 179,26 128,51 179,26           128,51           307,77           - - - 0,0% - - - - 

.2
INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - 
MODELO CASSETE 4 VIAS (C/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 
3,6 KW

2,00 UN 52,38 77,10 104,76           154,20           258,96           - - - 0,0% - - - - 

.3
INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - 
MODELO CASSETE 4 VIAS (C/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 
5,6 KW

3,00 UN 52,38 77,10 157,14           231,30           388,44           - - - 0,0% - - - - 

.4
INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - 
MODELO CASSETE 4 VIAS (C/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 
7,1 KW

8,00 UN 52,38 77,10 419,04           616,80           1.035,84        - - - 0,0% - - - - 

.5 INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR CENTRAL - SISTEMA VRF 1,00 UN 14,55 123,00 14,55             123,00           137,55           - - - 0,0% 1,00 14,55 123,00 137,55 

.6
INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA/EVAPORADORA - 
SISTEMA SPLIT-SYSTEM - MODELO HIGH WALL - 12,0 KBTU/H

1,00 UN 52,38 77,10 52,38             77,10             129,48           - - - 0,0% - - - - 
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22.2 INSTALAÇÕES MECÂNICAS, FORÇA E COMANDO - SISTEMA VRF -                -                -                - - - - - - - 

.1
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 1/4" (VER CPU) - ISOLADO

22,00 M 21,34 3,81 469,48           83,82             553,30           - - - 0,0% - - - - 

.2
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 3/8" (VER CPU) - ISOLADO

44,00 M 48,76 3,81 2.145,44        167,64           2.313,08        - - - 0,0% - - - - 

.3
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 1/2" (VER CPU) - ISOLADO

28,00 M 51,08 3,81 1.430,24        106,68           1.536,92        - - - 0,0% - - - - 

.4
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 5/8" (VER CPU) - ISOLADO

36,00 M 53,41 3,81 1.922,76        137,16           2.059,92        - - - 0,0% - - - - 

.5
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 3/4" (VER CPU) - ISOLADO

16,00 M 55,73 3,81 891,68           60,96             952,64           - - - 0,0% - - - - 

.6
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 7/8" (VER CPU) - ISOLADO

7,00 M 61,44 3,81 430,08           26,67             456,75           - - - 0,0% - - - - 

.7
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 1.1/8" (VER CPU) - ISOLADO

8,00 M 66,41 3,81 531,28           30,48             561,76           - - - 0,0% - - - - 

.8
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 1.3/8" (VER CPU) - ISOLADO

13,00 M 73,79 3,81 959,27           49,53             1.008,80        - - - 0,0% - - - - 

.9 JUNTA DE DERIVAÇÃO "Y" (MULTKIT) 12,00 UN 232,80 27,41 2.793,60        328,92           3.122,52        - - - 0,0% - - - - 

.10 TUBO DE INTERLIGAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 1,00 UN 311,16 36,54 311,16           36,54             347,70           - - - 0,0% - - - - 

.11 SUPORTE METÁLICO PARA TUBULAÇÕES 58,00 UN 28,33 3,81 1.643,14        220,98           1.864,12        - - - 0,0% - 0,00 (0,00) - 

.12
ELETRODUTO F.G. LEVE TIPO II –Ø25MM (1”) - ELÉTRICA E 
COMANDO

180,00 M 6,21 3,70 1.117,80        666,00           1.783,80        - - - 0,0% - - - - 

.13
CONDUÍTE FLEXÍVEL DE PVC COM ALMA DE AÇO – Ø15MM - 
ELÉT E COMANDO

28,00 M 4,04 3,70 113,12           103,60           216,72           - - - 0,0% 28,00 113,12 103,60 216,72 

.14 CABO POLARIZADO PARA COMANDO 2X 1,50MM 90,00 M 1,02 3,70 91,80             333,00           424,80           - - - 0,0% - - - - 

.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO COM TAMPA 24,00 UN 17,70 3,70 424,80           88,80             513,60           - - - 0,0% - - - - 

.16
CABO DE COBRE PP PARA ELÉTRICA C/ ISOLAMENTO 
ANTICHAMA 750V 3X 10,00MM²

50,00 M 9,17 3,70 458,50           185,00           643,50           - - - 0,0% 50,00 458,50 185,00 643,50 

.17
CABO DE COBRE PP PARA ELÉTRICA C/ ISOLAMENTO 
ANTICHAMA 750V 3X 2,50MM²

150,00 M 2,58 3,70 387,00           555,00           942,00           - - - 0,0% 150,00 387,00 555,00 942,00 

.18 GÁS R-410 13,00 KG 101,85 3,81 1.324,05        49,53             1.373,58        - - - 0,0% - - - - 

22.6 INSTALAÇÕES REDE DE DRENAGEM -                -                -                - - - - - - - 

.1
CONEXÃO IMEDIATA (EVAPORADORA/CONDENSADORA X REDE 
DE DRENAGEM)

14,00 PÇ 34,68 12,67 485,52           177,38           662,90           - - - 0,0% - - - - 

.2 TUBULAÇÃO DE DRENAGEM 50,00 M 14,99 12,71 749,50           635,50           1.385,00        - - - 0,0% - - - - 

22.7 INSTALAÇÕES INFRA ESTRUTURA SPLIT -                -                -                - - - - - - - 

.1
INTERLIGAÇÕES DE COBRE - UNIDADES SPLIT - INFRA 
ESTRUTURA

4,00 UN 339,50 205,00 1.358,00        820,00           2.178,00        - - - 0,0% 3,00 1.018,50 615,00 1.633,50 

.2
INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS - UNIDADES SPLIT - INFRA 
ESTRUTURA

4,00 UN 145,50 123,00 582,00           492,00           1.074,00        - - - 0,0% 3,00 436,50 369,00 805,50 

22.8
VERIFICAÇÃO DE PARTIDA E ENTREGA DA INSTALAÇÃO / 
ENSAIOS, INSPEÇÕES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS 
SISTEMAS.

-                -                -                - - - - - - - 

.1
TESTES E INSPEÇÕES (VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 
CPU)

1,00 UN 0,00 2.327,20 -                2.327,20        2.327,20        - - - 0,0% - - - - 

.2 BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS 1,00 UN 0,00 3.102,93 -                3.102,93        3.102,93        - - - 0,0% 0,50 - 1.551,46 1.551,46 

.3 PRÉ-OPERAÇÃO E ENTREGA DO SISTEMA 1,00 UN 0,00 1.551,46 -                1.551,46        1.551,46        - - - 0,0% 1,00 - 1.551,46 1.551,46 

.4 TREINAMENTO DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 1,00 UN 0,00 775,74 -                775,74           775,74           - - - 0,0% 1,00 - 775,74 775,74 

23. EQUIPAMENTOS -                -                -                - - - - - - - 

23.1 UNIDADES CONDENSADORAS - SISTEMA VRF -                -                -                - - - - - - - 

.1
UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA 
VERTICAL - 72,8 KW (26HP)

1,00 UN 43.442,42 0,00 43.442,42       -                43.442,42       - - - 0,0% - - - - 

23.2 UNIDADES EVAPORADORAS - SISTEMA VRF -                -                -                - - - - - - - 

.1
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE 4 
VIAS  - 3,6 KW

2,00 UN 2.528,49 0,00 5.056,98        -                5.056,98        - - - 0,0% - - - - 

.2
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE 4 
VIAS  - 5,6 KW

3,00 UN 2.633,95 0,00 7.901,85        -                7.901,85        - - - 0,0% - - - - 

.3
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE 4 
VIAS  - 7,1 KW

8,00 UN 3.161,37 0,00 25.290,96       -                25.290,96       - - - 0,0% - - - - 

23.3 CONTROLE E COMANDO - SISTEMA VRF -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONTROLE REMOTO SEM FIO 13,00 UN 286,53 0,00 3.724,89        -                3.724,89        - - - 0,0% - - - - 
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.2 CONTROLADOR CENTRAL - SISTEMA VRF 1,00 UN 11.410,11 0,00 11.410,11       -                11.410,11       - - - 0,0% 1,00 11.410,11 - 11.410,11 

23.4
UNIDADES CONDENSADORAS/EVAPORADORAS - SISTEMA SPLIT-
SYSTEM

-                -                -                - - - - - - - 

.1
UNIDADE CONDENSADORA/EVAPORADORA - SISTEMA SPLIT-
SYSTEM - MODELO HIGH WALL - 12,0 KBTU/H INVERTER SELO 
PROCEL A

1,00 UN 1.731,45 0,00 1.731,45        -                1.731,45        - - - 0,0% - - - - 

24. SERVIÇOS FINAIS -                -                -                - - - - - - - 

.1 CARTA DE HABITE-SE 662,77 M2 0,57 0,00 377,78           -                377,78           - - - 0,0% 662,77 377,78 - 377,78 

.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DO ANDAMENTO DA OBRA 1,00 CJ 339,50 0,00 339,50           -                339,50           - - - 0,0% - - - - 

.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA 662,77 M2 0,49 0,77 324,76           510,33           835,09           662,77 324,76 510,33 835,09 100,0% - - - - 

25. DESMOBILIZAÇAO -                -                -                - - - - - - - 

.1 DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN 2.910,00 0,00 2.910,00        -                2.910,00        1,00 2.910,00 - 2.910,00 100,0% - - - - 

ADITIVO 1 -                - - - - - - - 

SERVIÇOS COM PREÇOS CONTRATUAIS -                - - - - - - - 

5. INFRAESTRUTURA -                - - - - - - - 

 5. 1. ESTAQUEAMENTO -                - - - - - - - 

.2 EXECUÇAO ESTACA HELICE CONTINUA Ø 400MM 91,00 M 0,00 50,86 -                4.628,26        4.628,26        - - - 0,0% - - - - 

.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA 11,48 M3 301,67 0,00 3.463,17        -                3.463,17        - - - 0,0% - - - - 

.4 ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 59,24 KG 3,80 0,00 225,11           -                225,11           - - - 0,0% - - - - 

.5 ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM 211,96 KG 3,85 0,00 816,05           -                816,05           - - - 0,0% - - - - 

.6 CORTE E REPARO EM CABEÇA DE ESTACA 7,00 UN 6,90 15,68 48,30             109,76           158,06           - - - 0,0% - - - - 

 5. 2. BLOCOS -                -                -                - - - - - - - 

.1 FORMA DE MADEIRA P/ FUNDAÇOES 4,48 M2 10,75 8,14 48,16             36,47             84,63             - - - 0,0% - - - - 

.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 4,09 M3 333,73 22,52 1.364,96        92,11             1.457,07        - - - 0,0% - - - - 

.3 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 50,20 KG 4,93 1,31 247,49           65,76             313,25           - - - 0,0% - - - - 

.4 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM 15,90 KG 5,06 1,34 80,45             21,31             101,76           - - - 0,0% - - - - 

.5 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 16,0 À 25,0MM 90,20 KG 4,62 0,93 416,72           83,89             500,61           - - - 0,0% - - - - 

6. SUPRAESTRUTURA -                -                -                - - - - - - - 

 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO -                -                -                - - - - - - - 

 6. 1. 1. LAJES -                -                -                - - - - - - - 

.2
FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 
3X 

6,10 M2 17,75 8,25 108,28           50,33             158,61           - - - 0,0% - - - - 

 6. 1. 2. VIGAS, INCLUSIVE JUNTO AO SOLO -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 2,98 M3 333,73 22,52 994,52           67,11             1.061,63        - - - 0,0% - - - - 

.3 ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50M, C/ REAPR 3X 2,98 M3 5,06 2,43 15,08             7,24              22,32             - - - 0,0% - - - - 

 6. 1. 3. PILARES -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 0,87 M3 333,73 22,52 290,35           19,59             309,94           - - - 0,0% - - - - 

.2
FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 
3X 

7,83 M2 17,75 8,25 138,98           64,60             203,58           - - - 0,0% - - - - 

 6. 2. ARMADURAS -                -                -                - - - - - - - 

.2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM 3.373,70 KG 5,06 1,34 17.070,92       4.520,76        21.591,68       - - - 0,0% - - - - 

 6. 3. MUROS -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 0,04 M3 333,73 22,52 13,35             0,90              14,25             - - - 0,0% - - - - 

.2
FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 
3X 

0,02 M2 17,75 8,25 0,36              0,17              0,53              - - - 0,0% - - - - 

.3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM 102,90 KG 5,06 1,34 520,67           137,89           658,56           - - - 0,0% - - - - 

.4 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 16,00 KG 4,93 1,31 78,88             20,96             99,84             - - - 0,0% - - - - 

10.2.2. AJARDINAMENTO -                -                -                - - - - - - - 

.1 PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE H MIN = 2M 48,00 UNID. 47,04 5,62 2.257,92        269,76           2.527,68        - - - 0,0% 25,00 1.176,00 140,50 1.316,50 

SUPRESSÕES -                - - - - - - - 

 6. 2. ARMADURAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM -660,80 KG 4,93 1,31 (3.257,74)       (865,65)          (4.123,39)       - - - 0,0% - - - - 

.3 ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM 16,0 À 25,0MM -503,68 KG 4,62 0,93 (2.327,00)       (468,42)          (2.795,42)       - - - 0,0% - - - - 

ADITIVO 2 -                - - - - - - - 

SERVIÇOS COM PREÇOS NOVOS -                - - - - - - - 

1
GERADOR DIESEL MONOFÁSICO 127/220V-60HZ, 6.5KVA, INCLUI 
ALUGUEL, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL.

3,00 MÊS 974,12 632,50 2.922,36        1.897,50        4.819,86        - - - 0,0% - - - - 

ADITIVO 3 -                - - - - - - - 

SERVIÇOS COM PREÇOS CONTRATUAIS -                - - - - - - - 
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 4. 1. SERVIÇOS MECANIZADOS -                - - - - - - - 

.2 ESCAVAÇAO MECANICA C/ TRANSP DO MAT ESCAVADO 1.089,06 M3 3,91 0,49 4.258,23        533,64           4.791,87        - - - 0,0% 0,00 0,01 - 0,01 

5. INFRAESTRUTURA -                - - - - - - - 

 5. 1. ESTAQUEAMENTO -                - - - - - - - 

.2 EXECUÇAO ESTACA HELICE CONTINUA Ø 400MM 38,00 M 0,00 50,86 -                1.932,68        1.932,68        - - - 0,0% - - - - 

.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA 27,28 M3 301,67 0,00 8.229,56        -                8.229,56        - - - 0,0% - - - - 

.4 ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 26,31 KG 3,80 0,00 99,98             -                99,98             - - - 0,0% - - - - 

.5 ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM 106,73 KG 3,85 0,00 410,91           -                410,91           - - - 0,0% - - - - 

 5. 2. BLOCOS -                - - - - - - - 

.1 FORMA DE MADEIRA P/ FUNDAÇOES 37,96 M2 10,75 8,14 408,07           308,99           717,06           - - - 0,0% - - - - 

16. 2. 2. INSTALAÇOES DE ESGOTO -                - - - - - - - 

.1 TUBO PVC ESGOTO PB 200 MM, INCLUSIVE CONEXOES 91,00 M 38,10 5,31 3.467,10        483,21           3.950,31        - - - 0,0% - - - - 

SERVIÇOS COM PREÇOS NOVOS -                - - - - - - - 

1
Sumidouro alv enaria tijolo maciço 28,5x1,50x1,75 tampa concreto 
com brita f undo

1,00 unid. 10.706,00 4.725,26 10.706,00       4.725,26        15.431,26       - - - 0,0% - - (0,01) (0,01) 

2 Cisterna de polietileno capacidade 10000L 1,00 unid. 10.590,00 650,00 10.590,00       650,00           11.240,00       - - - 0,0% - - - - 

3 Fossa séptica pré-moldada diâmetro 250 x 150cm 1,00 unid. 3.700,00 122,64 3.700,00        122,64           3.822,64        - - - 0,0% - - - - 

4 Filtro anaeróbico pré-moldado diâmetro 250 x 150cm 1,00 unid. 4.330,80 122,64 4.330,80        122,64           4.453,44        - - - 0,0% - - - - 

5 Reserv atório de PVC 2000L 2,00 unid. 770,99 246,96 1.541,98        493,92           2.035,90        - - - 0,0% - - - - 

6
Ralo semi-esf érico (grelha) diâmetro 100mm para bocal de tubo de 
queda

15,00 unid. 13,91 1,10 208,65           16,50             225,15           15,00 208,65 16,50 225,15 100,0% - - - - 

7 Clorador Flutuante 1,00 unid. 19,90 0,00 19,90             -                19,90             - - - 0,0% 1,00 19,90 - 19,90 

8 CALHA EM CONCRETO, MEIA CANA DIAM 300MM 11,00 m 17,98 7,38 197,78           81,18             278,96           11,00 197,78 81,18 278,96 100,0% - - - - 

9 GRELHA DE FERRO PARA CANALETA LARG = 30cm 11,00 m 208,54 1,43 2.293,94        15,73             2.309,67        - - - 0,0% 11,00 2.293,94 15,73 2.309,67 

10
TUBO CONCRETO simples DN 300mm para drenagem - 
f ornecimento e instalação, inclusiv e escav ação manual

74,00 M 39,94 44,00 2.955,56        3.256,00        6.211,56        - - - 0,0% 34,00 1.357,96 1.496,00 2.853,96 

11
Transporte local com caminhão basculante 6m³, em rodov ia 
pav imentada, distâncias superiores a 4km

6.534,38 m³xkm 1,03 0,12 6.730,41        784,13           7.514,54        - - - 0,0% (0,00) - - - 

SUPRESSÕES -                - - - - - - - 

16. 2. INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS -                - - - - - - - 

16. 2. 1. INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA -                - - - - - - - 

.1 RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000 LITROS -2,00 2.137,09 171,12 (4.274,18)       (342,24)          (4.616,42)       - - - 0,0% - - - - 

.17 CISTERNA - SISTEMA ENTERRADO CAPAC 6.000 LITROS -1,00 8.029,18 349,73 (8.029,18)       (349,73)          (8.378,91)       - - - 0,0% - - - - 

16. 2. 2. INSTALAÇOES DE ESGOTO -                - - - - - - - 

.16 SISTEMA - REATOR E FILTRO ANAEROBIO -1,00 8.051,00 656,00 (8.051,00)       (656,00)          (8.707,00)       - - - 0,0% - - - - 

ADITIVO 7 - planilha A -                - - - - 

SERVIÇOS COM PREÇOS CONTRATUAIS -                - - - - 

2. INSTALAÇÕES PROVISORIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS -                - - - - 

 2. 1. INSTALAÇÕES PROVISORIAS -                - - - - 

.8 ANDAIME METÁLICO - LOCAÇÃO 838,50 m² 4,87 1,74 4.083,50        1.458,99        5.542,49        - - - 0,0% - - - - 

.9 LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO 6,00 Mês 81,67 0 490,02           -                490,02           - - - 0,0% - - - - 

 2. 2. TAXAS DIVERSAS -                -                -                - - - - - - - 

.3 CONSUMOS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE 6,00 Mês 727,5 0 4.365,00        -                4.365,00        - - - 0,0% - - - - 

 2. 4. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -                -                -                - - - - - - - 

.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 6,00 Mês 0 303,4 -                1.820,40        1.820,40        - - - 0,0% - - - - 

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS -                -                -                - - - - - - - 

 3. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                -                -                - - - - - - - 

.1 ENGENHEIRO DE OBRA - 3H/DIA 0,9 Mês 0 3228,75 -                2.905,88        2.905,88        0,20 - 645,75 645,75 22,2% - - - - 

.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA 2,9 hora 0 44,85 -                130,07           130,07           - - - 0,0% 2,90 - 130,07 130,07 

.3 ENGENHEIRO MECANICO 2,9 hora 0 44,85 -                130,07           130,07           - - - 0,0% 2,90 - 130,07 130,07 

.4 MESTRE DE OBRA 0,9 Mês 0 3828,09 -                3.445,28        3.445,28        0,20 - 765,62 765,62 22,2% - - - - 

.5 VIGIA 0,9 Mês 0 1533,4 -                1.380,06        1.380,06        0,20 - 306,68 306,68 22,2% - - - - 

 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO -                -                -                - - - - - - - 

 6. 1. 1. LAJES -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 4,02 M3 333,73 22,52 1.341,59        90,53             1.432,12        - - - 0,0% - (0,01) - (0,01) 

.2
FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 
3X 

18,85 M2 17,75 8,25 334,59           155,51           490,10           - - - 0,0% - - - - 

.3 ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50M, C/ REAPR 3X 1,56 M3 5,06 2,43 7,89              3,79              11,68             - - - 0,0% - - - - 
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 6. 1. 2. VIGAS, INCLUSIVE JUNTO AO SOLO -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 1,56 M3 333,73 22,52 520,62           35,13             555,75           - - - 0,0% - - - - 

.2
FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 
3X 

31,41 M2 17,75 8,25 557,53           259,13           816,66           - - - 0,0% - - - - 

 6. 1. 3. PILARES -                -                -                - - - - - - - 

.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 5,66 M3 333,73 22,52 1.888,91        127,46           2.016,37        - - - 0,0% - - - - 

.2
FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 
3X 

113,98 M2 17,75 8,25 2.023,15        940,34           2.963,49        - - - 0,0% - - - - 

 6. 2. ARMADURAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 129,17 KG 4,93 1,31 636,81           169,21           806,02           - - - 0,0% - - - - 

.2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM 632,56 KG 5,06 1,34 3.200,75        847,63           4.048,38        - - - 0,0% - (0,01) - (0,01) 

7. ALVENARIAS E DIVISORIAS -                -                -                - - - - - - - 

 7. 1. ALVENARIAS -                -                -                - - - - - - - 

7.1.3 ALVENARIA DO SUBSOLO -                -                -                - - - - - - - 

.1 LOCAÇÃO DE ALVENARIA 15,00 m 0,78 2,11 11,70             31,65             43,35             - - - 0,0% - - - - 

.2 ALVENARIA C/ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS e = 15cm 36,10 m² 41,39 34,41 1.494,18        1.242,20        2.736,38        - - - 0,0% - - - - 

.3 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA  E = 19 CM 16,43 M 6,76 3,49 111,07           57,34             168,41           - - - 0,0% - - - - 

8. COBERTURAS E FORROS -                -                -                - - - - - - - 

 8. 1. COBERTURAS -                -                -                - - - - - - - 

.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CHAPA 24 26,65 M 29,57 7,22 788,04           192,41           980,45           - - - 0,0% - - - - 

.5 RUFO PINGADEIRA PARA CALHA CHAPA 24 26,65 M 14,73 3,28 392,55           87,41             479,96           - - - 0,0% - - - - 

.6 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA FIXO ALVENARIA CHAPA 24 300,00 m 39,49 2,62 11.847,00       786,00           12.633,00       - - - 0,0% - - - - 

 9. 3. DRENAGEM -                -                -                - - - - - - - 

.3 DRENO COM BRITA 16,00 m³ 55,33 11,02 885,28           176,32           1.061,60        - - - 0,0% - - - - 

11. REVESTIMENTOS -                -                -                - - - - - - - 

11. 1. REVESTIMENTOS INTERNOS -                -                -                - - - - - - - 

11. 1. 1. DO SUBSOLO -                -                -                - - - - - - - 

.1 CHAPISCO 72,20 m² 1,45 1,41 104,69           101,80           206,49           - - - 0,0% - - - - 

.2 MASSA ÚNICA E = 20MM 36,10 m² 11,71 5,03 422,73           181,58           604,31           - - - 0,0% - - - - 

11.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS -                -                -                - - - - - - - 

11.2.2 PLATIBANDAS E TERRAÇOS -                -                -                - - - - - - - 

.1 CHAPISCO 11,40 m² 1,45 1,41 16,53             16,07             32,60             - - - 0,0% - - - - 

.2 MASSA UNICA E = 20MM 11,40 m² 11,71 5,03 133,49           57,34             190,83           - - - 0,0% - - - - 

12. ESQUADRIAS -                -                -                - - - - - - - 

12.2 ESQUADRIAS METÁLICAS -                -                -                - - - - - - - 

.2 PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD 3,78 m² 554,31 12,96 2.095,29        48,99             2.144,28        - - - 0,0% - (0,01) 0,01 - 

13. FERRAGENS -                -                -                - - - - - - - 

.3 FECHADURA PARA PORTA METÁLICA 2,00 Unid 91,24 17,2 182,48           34,40             216,88           - - - 0,0% - - - - 

15. PINTURAS -                -                -                - - - - - - - 

15. 1. 3. DAS ESQUADRIAS -                -                -                - - - - - - - 

15.1.3.3 PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO (ESTRT. METÁLICA) 397,00 m² 9,11 10,5 3.616,67        4.168,50        7.785,17        - - - 0,0% - - - - 

15. 2. PINTURAS EXTERNAS -                -                -                - - - - - - - 

15. 2. 1. DAS FACHADAS -                -                -                - - - - - - - 

.1 SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMÃO 181,22 M2 0,82 0,37 148,60           67,05             215,65           - - - 0,0% - - - - 

.2 APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 181,22 M2 11,7 1,36 2.120,27        246,46           2.366,73        - - - 0,0% - - - - 

.3 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 181,22 M2 4,84 1,8 877,10           326,20           1.203,30        - - - 0,0% - - - - 

18.1
ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/PERFILADOS/CANALETAS/LEITO
S

-                -                -                - - - - - - - 

18.1
ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/PERFILADOS/CANALETAS/LEITO
S

-                -                -                - - - - - - - 

.1
ELETRODUTO DE PEAD DN 30MM, INCLUINDO CONEXÕES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00 M 3,03 4,99 303,00           499,00           802,00           - - - 0,0% - - - - 

.2
ELETRODUTO DE PEAD DN 50MM, INCLUINDO CONEXÕES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

16,00 M 7,92 7,11 126,72           113,76           240,48           - - - 0,0% - - - - 

18.1.1. ELETRODUTO GALVANIZADO -                -                -                - - - - - - - 

.5 ELETRODUTO ACO GALVANIZADO A FOGO 2" 25,00 M 34,26 15,1 856,50           377,50           1.234,00        - - - 0,0% - - - - 

18.3.1. QUADROS -                -                -                - - - - - - - 

.2
QDIT-SS, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO 
DISJUNTORES E DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS

3,00 UN 1033,2 291,14 3.099,60        873,42           3.973,02        - - - 0,0% - - - - 
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18.3.2. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO -                -                -                - - - - - - - 

.1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 16A 4,5KA 
240V

4,00 UN 4,8 0,52 19,20             2,08              21,28             - - - 0,0% - - - - 

.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 20A 4,5KA 
240V

1,00 UN 4,8 0,52 4,80              0,52              5,32              - - - 0,0% - - - - 

.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 25A 10KA 380V 1,00 UN 250,75 15,46 250,75           15,46             266,21           - - - 0,0% - - - - 

20. CERCAMENTOS -                -                -                - - - - - - - 

.1 VIGA DE FUNDAÇAO COMPLETA 3,00 M3 707,68 319 2.123,04        957,00           3.080,04        - - - 0,0% - - - - 

.8 MICROESTACA L = 1,50M Ø 300MM 8,00 UN 95,41 37,28 763,28           298,24           1.061,52        - - - 0,0% - - - - 

ADITIVO 3 -                -                -                - - - - - - - 

1
Sumidouro alv enaria tijolo maciço 28,5x1,50x1,75 tampa concreto 
com brita f undo

0,30 unid. 10706 4725,26 3.211,80        1.417,58        4.629,38        - - - 0,0% - - - - 

SERVIÇOS COM PREÇOS NOVOS -                - - - - - - - 

1 GUARDA-CORPO EM MADEIRA C/ TELA DE SEGURANÇA 88,42 m 51,17 17,99 4.524,45        1.590,68        6.115,13        - - - 0,0% - - - - 

2 LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA 400 KGF 3,00 mês 325,95 0 977,85           -                977,85           - - - 0,0% - - - - 

3
LOCAÇÃO  DE MOTOBOMBA (BOMBA MANGOTE 2”, MANGUEIRA 
RECALQUE (SAIDA) E  MOTOR DE VIBRADOR GASOLINA 4 TPS

1.200,00 h 3,13 0,42 3.756,00        504,00           4.260,00        - - - 0,0% - - - - 

4
BRITA 4 - PARA PREENCHIMENTO DO FILTRO ANAERÓBICO - 
cod 6514

2,65 M³ 53,12 13,99 140,77           37,07             177,84           - - - 0,0% - - - - 

5 PROJETO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR 1,00 v erb 0 2700 -                2.700,00        2.700,00        - - - 0,0% - - - - 

6
ELETRODUTO DE PEAD DN 75MM, INCLUINDO CONEXÕES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

30,00 M 14,17 13,7 425,10           411,00           836,10           - - - 0,0% - - - - 

7
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50 MM EM "U" 
CHAPA #22 C/ TAMPA C/ ACESSÓRIOS

19,00 M 21,356211 19,11 405,77           363,09           768,86           - - - 0,0% - - - - 

8
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X50 MM EM "U" 
CHAPA #22 C/ TAMPA C/ ACESSÓRIOS

100,00 M 33,2 20,99 3.320,00        2.099,00        5.419,00        - - - 0,0% - - - - 

9 CAIXA TIPO X 1X1 EM ALUMÍNIO PARA DUTO 73X25MM 8,00 UN 40,48 26,16 323,84           209,28           533,12           - - - 0,0% - - - - 

10 TAMPA TERMINAL PARA DUTO 73X25MM 52,00 UN 5,908 1 307,22           52,00             359,22           - - - 0,0% - - - - 

11 CURVA VERTICAL 90º PARA DUTO 73X25MM, ACESSO EM ABS 8,00 UN 13,97 6,51 111,76           52,08             163,84           - - - 0,0% - - - - 

12
CURVA HORIZONTAL 90º, EM ALUMÍNIO INJETADO PARA DUTO 
73X23MM

10,00 UN 32,69 13,83 326,90           138,30           465,20           - - - 0,0% - - - - 

13 LUVA ¾ ELET. GALV. SEMIPESADO C/ROSCA 119,00 UN 1,88 1,96 223,72           233,24           456,96           - - - 0,0% - - - - 

14 LUVA ELET. GALV. SEMIPESADO 1” 32,00 UN 2,24 2,53 71,68             80,96             152,64           - - - 0,0% - - - - 

15 LUVA ELET. GALV. SEMIPESADO 1 1/4” 10,00 UN 3,57 3,3 35,70             33,00             68,70             - - - 0,0% - - - - 

16
VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" FIXAÇÃO CONDUTOS 
ELÉTRICOS INCL CHUMBADOR

300,00 UN 1,49 1,84 447,00           552,00           999,00           - - - 0,0% - - - - 

17 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 25 MM2 34,00 M 9,19 1,2 312,46           40,80             353,26           - - - 0,0% - - - - 

18
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 10A 4,5KA 
240V

2,00 UN 7 0,65 14,00             1,30              15,30             - - - 0,0% - - - - 

19 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 20A 10KA 380V 1,00 UN 43,57 8,13 43,57             8,13              51,70             - - - 0,0% - - - - 

20 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 32A 10KA 380V 9,00 UN 43,57 8,13 392,13           73,17             465,30           - - - 0,0% - - - - 

21 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 50A 10KA 380V 4,00 UN 59,91 8,13 239,64           32,52             272,16           - - - 0,0% - - - - 

22 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 125A 10KA 380V 1,00 UN 184,84 8,13 184,84           8,13              192,97           - - - 0,0% - - - - 

23
CAIXA CI TAMANHO 7, PARA MEDIÇÃO INDIRETA EM BT, MED. 
(150x130x24)cm - PADRÃO CEEE

1,00 UN 729 300 729,00           300,00           1.029,00        - - - 0,0% - - - - 

24 CAIXA CP-4 - PADRÃO CEEE 1,00 UN 32 20 32,00             20,00             52,00             - - - 0,0% - - - - 

25 CAIXA CED MED. (60x90x20)cm- PADRÃO CEEE 1,00 UN 130,86 150 130,86           150,00           280,86           - - - 0,0% - - - - 

26 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 125A 10KA 380V 1,00 UN 184,84 8,13 184,84           8,13              192,97           - - - 0,0% - - - - 

27
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR Imax 40kA, CLASSE I+II

4,00 UN 51,08 1,3 204,32           5,20              209,52           - - - 0,0% - - - - 

28
ELETRODUTO AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO 
MÉDIO, PESADO,  Ø2"  COM 1 LUVA

18,00 M 24,43 12,2 439,74           219,60           659,34           - - - 0,0% - - - - 

29 BUCHA  Ø2" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE 8,00 UN 1,67 0,48 13,36             3,84              17,20             - - - 0,0% - - - - 

30
CURVA LONGA 90° Ø2" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A 
QUENTE

2,00 UN 14,82 4,88 29,64             9,76              39,40             - - - 0,0% - - - - 

31 FITA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS 7mm 3,00 M 1,03 1,2 3,09              3,60              6,69              - - - 0,0% - - - - 

32 CONECTOR TIPO " GAR " 2,00 UN 22,26 5,45 44,52             10,90             55,42             - - - 0,0% - - - - 

33 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR 2,00 UN 33,09 6,85 66,18             13,70             79,88             - - - 0,0% - - - - 

34
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO PRÉ-MOLDADA MED. 
(30x30x40)cm

1,00 UN 57,35 52,66 57,35             52,66             110,01           - - - 0,0% - - - - 

SUPRESSÕES -                - - - - - - - 

11. 2. REVESTIMENTOS EXTERNOS -                - - - - - - - 

Página 16 de 19



Início: 18/12/2017

Término: 11/01/2018

1º 6,36%

2º 5,73%

22ª MEDIÇÃO

Mater ial M. Obra Mater ial M. Obra total Quant. Mater ial M. Obra Total Quant. Mater ial M.Obra Total%

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)

31/10/2015 803 dias

Saldo

R$ 55.211,15
ADM LIQUIDA ÇÃO

VA LOR CONTRA TUA L PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000

R$ 2.266.153,27 695

MEDIÇÃO PERÍODO SECRETARIA  DE MANUTENÇÃO E PROJETOS

22ª MEDIÇÃO
VA LOR DESTA  MEDIÇÃO REA JUSTAMENTOS

CONTRATO TRT Nº 42/2015

CONTRA TADA

OBRA

CONSTRUÇÃO  DO  PRÉDIO  DA  V ARA  DO  TRA BA LHO  DE V IAMÃO /RS

PROCESSO

Item Descr ição
Quant. 
Total

HENER ENGENHARIA  E O BRA S C IV IS LTDA .

Parciais

001463-19.2015.5.04.0000

CONTRA TO

42/2015

DA TA  DA  A SSINA TURA

23/06/2015

Unid.
Unitár io

11. 2. 1. FACHADAS -                - - - - - - - 

.3 CERÂMICA EXTRUDADA PARA FACHADA -181,22 M2 51,66 19,71 (9.361,83)       (3.571,85)       (12.933,68)      - - - 0,0% - - - - 

18.1.1. ELETRODUTO GALVANIZADO -                -                -                - - - - - - - 

.4
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-
PESADO 2"

-27,00 M 26,57 12,96 (717,39)          (349,92)          (1.067,31)       - - - 0,0% - - - - 

18.1.2. ELETROCALHA PERFURADA -                -                -                - - - - - - - 

.1
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50 MM EM "U" 
CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSÓRIOS

-19,00 M 108,04 19,11 (2.052,76)       (363,09)          (2.415,85)       - - - 0,0% - - - - 

.2
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X50 MM EM "U" 
CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSÓRIOS

-36,00 M 202,69 25,44 (7.296,84)       (915,84)          (8.212,68)       - - - 0,0% - - - - 

18.1.5. LEITOS E ACESSÓRIOS -                -                -                - - - - - - - 

.1
LEITO METÁLICO PESADO COM LARGURA 500MM E 
LONGARINAS 100X19X3000MM, GALVANIZADO, COM CONEXÕES, 
FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS 

-12,00 UN 149,7 56,36 (1.796,40)       (676,32)          (2.472,72)       - - - 0,0% - - - - 

18.3.1. QUADROS -                -                -                - - - - - - - 

.1
QGBT, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO 
DISJUNTORES), CONFORME PROJETO

-1,00 UN 9469,05 2736,05 (9.469,05)       (2.736,05)       (12.205,10)      - - - 0,0% - - - - 

18.3.2. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO -                -                -                - - - - - - - 

.7
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
25A 18KA/380V

-1,00 UN 147,25 3,02 (147,25)          (3,02)             (150,27)          - - - 0,0% - - - - 

.8
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
32A 18KA/380V

-4,00 UN 147,25 3,02 (589,00)          (12,08)            (601,08)          - - - 0,0% - - - - 

.9
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
40A 18KA/380V

-1,00 UN 147,25 3,02 (147,25)          (3,02)             (150,27)          - - - 0,0% - - - - 

.10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
63A 18KA/380V

-1,00 UN 203,12 3,02 (203,12)          (3,02)             (206,14)          - - - 0,0% - - - - 

.11
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
150A 18KA/380V

-2,00 UN 203,12 3,02 (406,24)          (6,04)             (412,28)          - - - 0,0% - - - - 

.12
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, 
REGULÁVEL, 630A 36KA380V

-1,00 UN 5427,15 556,37 (5.427,15)       (556,37)          (5.983,52)       - - - 0,0% - - - - 

18.4.1.2. INCANDESCENTE -                -                -                - - - - - - - 

.1 LAMPADA INCANDESCENTE 100W BASE E-27 -1,00 UN 1,23 0,66 (1,23)             (0,66)             (1,89)             - - - 0,0% - - - - 

ADITIVO 7 - planilha B -                - - - - - - - 

SERVIÇOS COM PREÇOS CONTRATUAIS -                - - - - - - - 

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS -                - - - - - - - 

.1 ENGENHEIRO DE OBRA - 3H/DIA 0,04 MÊS 3228,75 -                139,40           139,40           - - - 0,0% 0,00 - 10,25 10,25 

.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA 0,16 H 44,85 -                7,26              7,26              - - - 0,0% 0,00 - 0,08 0,08 

.3 ENGENHEIRO MECANICO 0,16 H 44,85 -                7,26              7,26              - - - 0,0% 0,00 - 0,08 0,08 

.4 MESTRE DE OBRA 0,04 MÊS 3828,09 -                165,28           165,28           - - - 0,0% 0,00 - 12,16 12,16 

.5 VIGIA 0,04 MÊS 1533,4 -                66,21             66,21             - - - 0,0% 0,00 - 4,87 4,87 

SERVIÇOS COM PREÇOS NOVOS -                - - - - - - - 

1 RAMPA COLETIVA 2,50 M2 27,48 15,21 68,70             38,03             106,73           - - - 0,0% - - - - 

2 LOCAÇÃO DA VIGA DO GRADIL 150,00 M 0,27 1,48 40,50             222,00           262,50           - - - 0,0% - - - - 

3 LOCAÇÃO DE SERRA CIRCULAR NA BANCADA 5HP 5,00 MÊS 412,59 0,00 2.062,95        -                2.062,95        - - - 0,0% - - - - 

4 LOCAÇÃO DE MARTELETE 3,00 MÊS 280,00 0,00 840,00           -                840,00           - - - 0,0% - - - - 

5
FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA NA LAJE ATRAVÉS DE 
PARABOLTS DIAM 1/2” 

232,00 UNID. 2,67 0,59 619,44           136,88           756,32           - - - 0,0% - - - - 

6
ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PAREDES DE GESSO RESISTENTES 
A UMIDADE

98,14 M2 15,43 2,71 1.514,30        265,96           1.780,26        - - - 0,0% - - - - 

7
ESCORAMENTO DA VALA DA ESCAVAÇÃO DO SUMIDOURO 
(SINAPI 83868)

68,25 M2 20,00 7,63 1.365,00        520,75           1.885,75        - - - 0,0% - - - - 

ADITIVO 8 -                - - - - 

SERVIÇOS COM PREÇOS CONTRATUAIS -                - - - - 

4. MOVIMENTOS DE TERRA -                - - - - 

 4. 1. SERVIÇOS MECANIZADOS -                - - - - 

.2 ESCAVAÇAO MECANICA C/ TRANSP DO MAT ESCAVADO 959,31 M3 3,91 0,49 3.750,90        470,06           4.220,96        - - - 0,0% - - - - 

.3 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 657,29 m³ 42,83 16,53 28.151,73       10.865,00       39.016,73       - - - 0,0% - - - - 

 4. 2. SERVIÇOS MANUAIS -                -                -                - - - - - - - 

.1 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA ATE 1,50M 70,51 m³ 18,79 41,33 1.324,88        2.914,18        4.239,06        - - - 0,0% - - - - 
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.2 REATERRO E COMPACTAÇAO MECANICA DE VALA  66,72 m³ 8,82 9,18 588,47           612,49           1.200,96        - - - 0,0% - - - - 

.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1.946,73 M3 1,82 0,16 3.543,05        311,48           3.854,53        - - - 0,0% - - - - 

 7. 2. DIVISORIAS LEVES -                -                -                - - - - - - - 

 7. 2. 1. NO PAVIMENTO TÉRREO -                -                -                - - - - - - - 

.1 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 9,99 M2 60,46 7,09 604,00           70,83             674,83           - - - 0,0% - - - - 

.3 DIVISORIA DE GESSO ACARTON RESISTENTE À UMIDADE 13,93 M2 115,51 7,09 1.609,05        98,76             1.707,81        - - - 0,0% - - - - 

ADITIVO 3 -                -                -                - - - - - - - 

11.
Transporte local com caminhão basculante 6m³, em rodov ia 
pav imentada, distâncias superiores a 4km

5.804,16 m³xkm 1,03 0,12 5.978,28        696,50           6.674,78        - - - 0,0% - - - - 

ADITIVO 7 -                -                -                - - - - - - - 

7.
ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PAREDES DE GESSO RESISTENTES 
A UMIDADE

13,93 M2 15,43 2,71 214,94           37,75             252,69           - - - 0,0% - - - - 

22.2 INSTALAÇÕES MECÂNICAS, FORÇA E COMANDO - SISTEMA VRF -                -                -                - - - - - - - 

.2
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 3/8" (VER CPU) - ISOLADO

31,00 M 48,76 3,81 1.511,56        118,11           1.629,67        - - - 0,0% - - - - 

.4
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 5/8" (VER CPU) - ISOLADO

34,00 M 53,41 3,81 1.815,94        129,54           1.945,48        - - - 0,0% - - - - 

.6
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 7/8" (VER CPU) - ISOLADO

10,00 M 61,44 3,81 614,40           38,10             652,50           - - - 0,0% - - - - 

SERVIÇOS COM PREÇOS NOVOS -                -                -                - - - - - - - 

1 ESTRUTURA METALICA - correção 1.384,05 kg 13,88 3,75 19.210,61       5.190,19        24.400,80       - - - 0,0% - - - - 

2 LOCAÇÃO DE OBRA 538,57 m² 6,79 12,61 3.656,89        6.791,37        10.448,26       - - - 0,0% - - - - 

3 CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5m³ 6,00 UNID. 180,04 46,25 1.080,24        277,50           1.357,74        - - - 0,0% 6,00 1.080,24 277,50 1.357,74 

4 LINHA DE VIDA C/ CABO DE AÇO Ø 10mm, E TUBO Ø 4" 75,60 m 24,60 6,27 1.859,76        474,01           2.333,77        - - - 0,0% - - - - 

5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM ACABAMENTO 1 1/2" 6,00 UNID. 127,16 14,04 762,96           84,24             847,20           - - - 0,0% - - - - 

6 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO C/ CAMINHAO BASC. 1.946,73 m³ 0,97 0,16 1.888,33        311,48           2.199,81        - - - 0,0% - - - - 

7
REATERRO MECÂNICO DE VALA COM RETRO ATÉ 1,5m (SINAPI 
93379)

546,14 4,51 6,65 2.463,09        3.631,83        6.094,92        - - - 0,0% - - - - 

SUPRESSÕES -                -                -                - - - - - - - 

 7. 2. DIVISORIAS LEVES -                -                -                - - - - - - - 

 7. 2. 1. NO PAVIMENTO TÉRREO -                -                -                - - - - - - - 

.2
DIVISORIA ACÚSTICA DE GESSO ACARTONADO COM LÃ DE 
ROCHA

-6,45 M2 75,57 7,09 (487,43)          (45,73)            (533,16)          - - - 0,0% - - - - 

22.2 INSTALAÇÕES MECÂNICAS, FORÇA E COMANDO - SISTEMA VRF -                -                -                - - - - - - - 

.1
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 1/4" (VER CPU) - ISOLADO

-10,00 M 21,34 3,81 (213,40)          (38,10)            (251,50)          - - - 0,0% - - - - 

.3
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 1/2" (VER CPU) - ISOLADO

-12,00 M 51,08 3,81 (612,96)          (45,72)            (658,68)          - - - 0,0% - - - - 

.5
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 3/4" (VER CPU) - ISOLADO

-11,00 M 55,73 3,81 (613,03)          (41,91)            (654,94)          - - - 0,0% - - - - 

.8
TUBO  DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) 
Ø 1.3/8" (VER CPU) - ISOLADO

-1,00 M 73,79 3,81 (73,79)            (3,81)             (77,60)            - - - 0,0% - - - - 

SUBTOTAL (EXCETO EQUIPAMENTOS) 988.278,76 410.293,97 1.398.572,73 27.488,86 11.443,60 38.932,46 111.898,39 42.912,88 154.811,27 

SUBTOTAL EQUIPAMENTOS 98.558,66 - 98.558,66 - - - 11.410,11 - 11.410,11 

SUBTOTAL ITENS QUE NÃO SOFREM REAJUSTE  (ADITIVOS 1 A 
3)

65.331,85 22.938,85 88.270,70 406,43 97,68 504,11 4.847,81 1.652,22 6.500,03 

ITENS DO ADITIVO 7A 36.360,51 27.095,62 63.456,13 - 1.718,05 1.718,05 (0,03) 260,15 260,12 

ITENS DO ADITIVO 7B 6.510,89 1.569,03 8.079,92 - - - - 27,44 27,44 

ITEM DO ADITIVO 7 (LINHA 747) QUE NÃO DEVERIA SOFRER 
REAJUSTE

3.211,80 1.417,58 4.629,38 - - - - - - 

ITENS DO ADITIVO 8 78.628,47 32.948,15 111.576,62 - - - 1.080,24 277,50 1.357,74 

1º REAJUSTE

REAJUSTE ITENS GRUPO 2.2 - 57,5% 6,36%            225,49                  -              225,49               -               -                 -   8,59 - 8,59 

REAJUSTE ITENS GRUPO 2.4- 62,5% 6,36%                  -                96,48              96,48               -               -                 -   - (0,00) (0,00) 

REAJUSTE ITENS GRUPO 3.1 - 62,5% 6,36%                  -           2.838,66         2.838,66               -           80,09          80,09 - 389,19 389,19 

REAJUSTE ITENS GRUPO 3.2 - 10,0% 6,36%              50,26                  -                50,26               -               -                 -   46,18 - 46,18 

REAJUSTE ITENS GRUPO 6.1 - 35,0% 6,36%         4.536,15         1.046,99         5.583,14               -               -                 -   17,48 57,68 75,18 

REAJUSTE ITENS GRUPO 10 - 95,0% 6,36%         5.716,26         3.216,66         8.932,92         107,55         27,21         134,76 1.503,07 707,34 2.210,27 
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Início: 18/12/2017

Término: 11/01/2018

1º 6,36%

2º 5,73%

22ª MEDIÇÃO

Mater ial M. Obra Mater ial M. Obra total Quant. Mater ial M. Obra Total Quant. Mater ial M.Obra Total%

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)

31/10/2015 803 dias

Saldo

R$ 55.211,15
ADM LIQUIDA ÇÃO

VA LOR CONTRA TUA L PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000

R$ 2.266.153,27 695

MEDIÇÃO PERÍODO SECRETARIA  DE MANUTENÇÃO E PROJETOS

22ª MEDIÇÃO
VA LOR DESTA  MEDIÇÃO REA JUSTAMENTOS

CONTRATO TRT Nº 42/2015

CONTRA TADA

OBRA

CONSTRUÇÃO  DO  PRÉDIO  DA  V ARA  DO  TRA BA LHO  DE V IAMÃO /RS

PROCESSO

Item Descr ição
Quant. 
Total

HENER ENGENHARIA  E O BRA S C IV IS LTDA .

Parciais

001463-19.2015.5.04.0000

CONTRA TO

42/2015

DA TA  DA  A SSINA TURA

23/06/2015

Unid.
Unitár io

REAJUSTE ITENS GRUPO 18 - 80,0% 6,36%         8.645,65         2.416,65        11.062,30         557,54       235,84         793,38 1.501,71 253,82 1.755,54 

REAJUSTE ITENS GRUPO 23 - EQUIPAMENTOS - 100% 6,36%         6.268,33                  -           6.268,33               -               -                 -   725,68 - 725,68 

REAJUSTE ITENS DEMAIS GRUPOS - 100% 6,36%        22.957,87         7.147,05        30.104,92         944,00       293,01      1.237,01 3.440,77 945,07 4.385,83 

REAJUSTE 3ª MEDIÇÃO                  -                    -                    -                 -               -                 -   - - - 

REAJUSTE 4ª MEDIÇÃO                  -                    -                    -                 -               -                 -   - - - 

REAJUSTE 5ª MEDIÇÃO                  -                    -                    -                 -               -                 -   - - - 

REAJUSTE ACRÉSCIMOS ADITIVO 7 - PLANILHA A 6,36%         4.500,60         2.218,07         6.718,67               -         109,27         109,27 (0,00) 16,55 16,54 

REAJUSTE SUPRESSÕES ADITIVO 7 - PLANILHA A 6,36%        (2.392,35)           (584,95)        (2.977,29)               -               -                 -   - - - 

REAJUSTE ADITIVO 7 - PLANILHA B 6,36% 414,09 99,79 513,88               -               -                 -   (0,00) 1,74 1,74 

2º REAJUSTE               -   

SERVIÇOS EXCETO EQUIPAMENTOS 5,73%        25.098,38        10.919,43        36.017,81      1.575,11       655,72      2.230,83      7.658,55         2.710,42    10.368,98 

EQUIPAMENTOS 5,73%         5.647,41                  -           5.647,41               -               -                 -           653,80                  -           653,80 

REAJUSTE 1 (EXCETO EQUIPAMENTOS) 5,73%         1.299,05            588,48         1.887,53          92,20         36,45         128,65         299,29           129,92         429,20 

REAJUSTE 1 (EQUIPAMENTOS) 5,73%            359,18                  -              359,18               -               -                 -            41,58                  -            41,58 

ITENS PREÇOS NOVOS ADITIVO 3           (971,30)           (214,60)        (1.185,90)               -          (971,30)          (214,60)     (1.185,90)

ITENS DO ADITIVO 7A 5,73%         1.899,36         1.471,35         3.370,72               -         104,71         104,71         (18,72)              (3,98)         (29,50)

ITENS DO ADITIVO 7B 5,73%            373,07              89,91            462,98               -               -                 -                 -                 1,57            1,57 

1º REAJUSTE ADITIVO 7A (ACRÉSCIMOS) 5,73%            257,88            127,10            384,98               -            6,26            6,26           (0,00)               0,95            0,95 

1º REAJUSTE ADITIVO 7A (SUPRESSÕES) 5,73%           (137,08)             (33,52)           (170,60)               -               -                 -                 -                    -                 -   

1º REAJUSTE ADITIVO 7B 5,73%              23,73               5,72              29,45               -               -                 -             (0,00)               0,10            0,10 

ITEM DO ADITIVO 7 (LINHA 747) QUE NÃO DEVERIA SOFRER 
REAJUSTE NA MED 16

5,73%            184,04              81,23            265,26         184,04             81,23         265,26 

CORREÇÃO 6ª MEDIÇÃO - 1º REAJUSTE ITENS SUPRIMIDOS NO 
ADITIVO 3

              -               -                 -   

1º REAJUSTE ITENS CONTRATUAIS ADITIVO 8 6,36%         2.781,16            996,38         3.777,54               -               -                 -                 -                    -                 -   

2º REAJUSTE ITENS CONTRATUAIS ADITIVO 8 5,73%         2.665,03            954,77         3.619,80               -               -                 -                 -                    -                 -   

1º REAJUSTE ITENS NOVOS ADITIVO 8 6,36%         1.966,63         1.065,98         3.032,61               -               -                 -            68,70             17,65          86,35 

2º REAJUSTE ITENS NOVOS ADITIVO 8 5,73%         1.884,51         1.021,46         2.905,98               -               -                 -            65,83             16,91          82,75 

1º REAJUSTE SUPRESSÕES ADITIVO 8 6,36%           (127,24)             (11,15)           (138,39)               -               -                 -                 -                    -                 -   

2º REAJUSTE SUPRESSÕES ADITIVO 8 5,73%           (121,93)             (10,68)           (132,61)               -               -                 -                 -                    -                 -   

TOTAL 1.367.489,33  530.311,65     1.897.800,99  31.171,69   14.807,89  45.979,58   144.461,77  50.241,75      194.696,61  

B.D.I - MATERIAL 18,39% 231.165,05     231.165,05     5.732,47     5.732,47     24.214,51   24.214,51   

B.D.I - MÃO DE OBRA 23,63% 125.312,64     125.312,64     3.499,10   3.499,10     11.872,13      11.872,13   

B.D.I - EQUIPAMENTOS 10,42% 11.511,43       -                11.511,43       -             -             1.332,68     -               1.332,68     

TOTAL DO ORÇAMENTO 1.610.165,81  655.624,29     2.265.790,12  36.904,16   18.306,99  55.211,15   170.008,96  62.113,88      232.115,92  

CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE REAJUSTE     (6.873,26)           610,49     (6.262,77)

TOTAL DA MEDIÇÃO 36.904,16   18.306,99  55.211,15   163.135,70  62.724,37      225.853,15  
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