CONTRATADA
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA.

OBRA

CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS
PROCESSO

001463-19.2015.5.04.0000
CONTRATO

42/2015
DATA DA ASSINATURA

23/06/2015

MEDIGCAO

PERIODO

232 MEDIGAO

Inicio: 12/01/2018

Término: 05/02/2018

VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
10 %)
R$ 21.621,14 > =
VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
R$ 2.266.153,27 695
ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
31/10/2015 828 dias

SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS

ADM LIQUIDAGAO
006805-11.2015.5.04.0000

CONTRATO TRT N2 42/20

232 MEDICAO

Saldo

Total

Quant.

I Mate

l M.Obra

l Total ]

1.|MOBILIZACAO
1|{MOBILIZAGAO 1,00{UN 2.910,00 0,00 2.910,00 2.910,00 - 0,0% - -
2./ INSTALACOES PROVISORIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS - - - -
2. 1. INSTALACOES PROVISORIAS - -
.1{INSTALACAO PROVISORIA AGUA 1,00{PT 46289, 61,93 462,89 61,93 524,82 - 0,0%
2[INSTAL/LIGAGAO PROVISORIA EN. ELETR BAIXA TENSAO 1,00{UN 647,37, 321,57 647,37 321,57 968,94 - 0,0% - -
3| POSTEACAO PARA INSTALACAO DE LUZ 2,00/UN 5060 39,90 101,20 79,80 181,00 - 0,0% - -
.4 GALPOES DE OBRA, INCL INSTALACOES 90,00} M2 103,75 92,33 9.337,50 8.309,70 17.647,20 - 0,0%) - 0,00 0,00
5| TAPUME DE CHAPA COMPENSADA, INCLUSIVE PINTURA 491,001 M2 10,06 13,61 4.939,46 6.682,51 11.621,97 - 0,0%
.6{GALPAO ABERTO P/ OFICINA E DEPOSITO (TELHEIRO) 30,00/ M2 71,55 72,43 2.146,50 2.172,90 4.319,40 - 0,0% - -
7|PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 6,00/ M2 181,82 18,97 1.090,92 113,82 1.204,74 - 0,0% - -
.8/ ANDAIME METALICO - LOCAGAO 210,00{ M2 4,87 1,74 1.022,70 365,40 1.388,10 - 0,0%] - -
.9|LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO 8,00/ MS 81,67 0,00 653,36 653,36 - 0,0% (0,00) (0,00)
.10/ LOCAGAO DE DESEMPENADEIRA "TIPO HELICOPTERO" 1,00{MS 917,57 0,00 917,57 917,57 | - 0,0% 0,50 458,78 458,78
2.'2.| TAXAS DIVERSAS - - - -
.1/ANOTAGAO DE RESP TECNICA - ART DE EXECUGAO DE OBRA 1,00{CJ 172,99 0,00 172,99 172,99 - 0,0% -
ANOTAGAOG DE RESP TECNICA - SERVICOS DE
2 IMPERI\%EABILIZAGAO O 1,00{CJ 172,99 0,00 172,99 172,99 - 0.0% 1,00 172,99 172,99
:3|CONSUMOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE 8,00/ MS 727,50 0,00 5.820,00 5.820,00 - 0,0% - -
2. 3./LOCACAO DAOBRA - - - -
.1{LOCACAO DE OBRA 662,77 M2 4,62 1,71 3.062,00 1.133,34 4.195,34 - 0,0%] -
2. 4.|LIMPEZA PERMANANTE DA OBRA - - -
1|LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 8,00 MS 0,00 303,40 - 2.427,20 2.427,20 - 0,0% - - (0,00) (0,00)
3./ ADMINISTRACAO DA OBRAE SERVICOS TECNICOS - - - -
3. 1.| ADMINISTRACAO DA OBRA - -
.1/ENGENHEIRO DE OBRA - 3H/DIA 8,00{MS 0,00 3.228,75 25.830,00 25.830,00 0,000 - 0,0% 0,73 235980 | 2.359,80
2|ENGENHEIRO ELETRICISTA 30,00/ H 0,00 4485 - 1.345,50 1.345,50 - 0,0% 24,00 1.076,40 | 1.076,40
.3/ ENGENHEIRO MECANIGO 30,00 H 0,00 4485 - 1.345,50 1.345,50 - 0,0% 30,00 - 134550 | 1.345,50
.4{MESTRE DE OBRA 8,00{MS 0,00; 3.828,09 - 30.624,72 30.624,72 0,000 - 0,0%] 0,73 2.797,82 2.797,82
.5{VIGIA 8,00{MS 0,00; 1.533,40 12.267,20 12.267,20 0,000 - 0,0%) 0,73 1.120,72 1.120,72
3. 2.|SERVICOS TECNICOS - -
4 |PICMAT “PROGRANA DE CONDIGOES E MEIC AMBIENTE DE | (01 . am 706,30 206,32 X 0.0%
TRABALHO
2|PLANO DE GERENC DE RESIDUOS DA CONSTR CIVIL - PGRCC | 662,77iM2 1,33 0,00 881,48 881,48 - 0,0% - -
:3|COPIAS DE PROJETOS 100,00{M2 11,68 0,00 1.168,00 1.168,00 - 0,0% 0,00 0,00
4{COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-XEROGRAFICA 1.000,00;UN 0,24 0,00 240,00 240,00 - 0,0% - - -
HivStehdinndindtdntihiihed 662,77 | M2 2,94 0,00 1.948,54 1.948,54 - 0,0% 662,77 | 1.948,54 1.948,54
.6/ TAXA DE APROV DE PROJETOS (ALTERAGOES) 1,00{UN 933,97 0,00 933,97 933,97 - 0,0% 1,00 933,97 933,97
.7/ ALTERAGAO EM PROJETO HIDROSSANITARIO 662,77 M2 146 0,00 967,64 967,64 - 0,0% 662,77 967,64 967,64
8/ ALTERAGAO EM PROJETO LEGAL 662,77 M2 1,46 0,00 967,64 967,64 - 0,0% 662,77 967,64 967,64
4.|MOVIMENTOS DE TERRA - - - -
4. 1. SERVICOS MECANIZADOS - - - -
-1/ DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO 5.051,00 M2 0,30 0,03 1.515,30 151,53 1.666,83 - 0,0%
2{ESCAVAGAO MECANICA C/ TRANSP DO MAT ESCAVADO 79,00{M3 3,91 0,49 308,89 38,71 347,60 - 0,0% - -
3| ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAGAO 599,68 M3 42,83 16,53  25684,29 9.912,71 35.597,00 - 0,0% - - (0,00) (0,00)
.4{REGULARIZACAO DE SUPERFICIES/FORMAGAO TALUDES 4.243,00 M2 0,51 0,00 2.163,93 - 2.163,93 - 0,0% - - - -
4. 2.|SERVICOS MANUA'S - - -
.1{ESCAVAGAO MANUAL DE VALA ATE 1,50M 157,421M3 18,79, 41,33 2.957,92 6.506,17 9.464,09 - 0,0% (0,00)
2|REATERRO E COMPAGTAGAO MECANICA DE VALA 141,67{M3 8,82 9,18 1.249,53 1.300,53 2.550,06 - 0,0% - -
:3|CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCUL 6M3 94,451 M3 5,49 4,99 518,53 471,31 989,84 - 0,0% - -
4| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 94,45{M3 1,82 0,16 171,90 15,11 187,01 - 0,0%
5. INFRAESTRUTURA - -
5. 1. ESTAQUEAMENTO - - - -
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAG DO EQUIPAM P/
A ESTAQUEEMENTO ¢ 1,00{UN | 11.640,00 0,00  11.640,00 11.640,00 - 0,0%
.2{EXECUCAO ESTACA HELICE CONTINUA & 400MM 611,00; M 0,00 50,86 - 31.075,46 31.075,46 - 0,0%)
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CONTRATADA MEDIGAO PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. N = Inicio: 12/01/2018
OBRA 232 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73% ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO |
Item
Total Quant. Total ]
CONTRATO TRT N° 42/2015
.3{CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA 76,74iM3 301,67 0,00 23.150,16 23.150,16 - 0,0%] - -
“4TACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 370,00 KG 3,80 0,00 1.406,00 1.406,00 - 0,0%
'5{ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 1.421,00{KG 3,85 0,00 5.470,85 : 5.470,85 : 0,0% . : : :
'6/CORTE E REPARO EM CABEGA DE ESTACA 47,00{UN 6,90 15,68 324,30 736,96 1.061,26 — 0,0% — — 0,00 0,00
_7|ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 15,00{ UN 13,53 44,93 202,95 673,95 876,90 - 0,0% 12,00 162,36 539,16 701,52
5. 2.|BLOCOS » - - B
.1|FORMA DE MADEIRA P/ FUNDAGOES 90,70{M2 10,75 8,14 975,03 738,30 1.713,33 - 0,0% : -
"2|CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 18,50 M3 333,73 2052 6.174,01 416,62 6.590,63 : 0,0% — —
.3 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 65,60 KG 4,93 1,31 323,41 85,94 409,35 - 0,0%
"4 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 672,00 KG 5,06 1,34 3.400,32 900,48 4.300,80 - 0,0%
'5{ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 68,00{KG 4,62 0,93 314,16 63,24 377,40 : 0,0% . : : :
'6/ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 6,00{UN 13,53 44,93 81,18 269,58 350,76 — 0,0% 3,00 40,59 134,79 175,38
5. 3.|CORTINADE PEDRA - - -
"1]CORTINA COM PEDRA 22X22 CM 29,50 M3 485,27 35,55 14.31547 1.048,73 15.364,20 |NE B 0,0% 13,36 | 6.483,21 474,95 6.958,16
.| SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE CONTRAPISO ARMADO E VIGAS i i
| DE FUNDACOES
6. 1. [ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — — . —
6. 1. 1. LAJES — - —
"1/CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 135,701M3 333,73 20520 45.287,16 3.055,96 48.343,12 : 0,0% 0,01 (0,01) 0,00
2 ;)C()RMA RAESEUIDEEORCREIDICACOMEEES IR MIE =T 954,60 : M2 17,75 8,25 16.944,15 7.875,45 24.819,60 - 0,0%]
"3/ ESCORAMENTO FORMAS DE H<3,30 A 3,50M, C/ REAPR 3X 135,701M3 5,06 2,43 686,64 329,75 1.016,39 B 0,0% : : : :
4|ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 28,00{UN 13,53 44,93 378,84 1.258,04 1.636,88 - 0,0% 27,00 365,31 121311 | 157842
6. 1. 2.|VIGAS, INCLUSIVE JUNTO AO SOLO . : — —
.1{CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 71,10iM3 333,73 22,52 23.728,20 1.601,17 25.329,37 - 0,0%] (0,00) (0,01) (0,01)
3O P BT T U GO TG SO MESIN T2 KA e TN e e - o - -
‘3] ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50M, G/ REAPR 3X 65,00{M3 5,06 2,43 328,90 157,95 486,85 : 0,0% . : (0,00) (0,00)
"4|ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 15,00/ UN 13,53 44,93 202,95 673,95 876,90 — 0,0% 15,00 202,95 673,95 876,90
6. 1. 3. PILARES - -
"1ICONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 19,50/ M3 333,73 22,52 6.507,74 439,14 6.946,88 € 0,0%
FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO G/ COMP RESIN 12MM REAP
2 3% 286,70 M2 17,75 8,25 5.088,93 2.365,28 7.454,21 - 0,0%]
"3/ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 6.00{UN 13,53 44,93 8118 269,58 350,76 — 0,0% 6.00 8118 269,58 350,76
6. 2.| ARMADURAS :
“1/ARMAGAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 1.797,401KG 4,93 1,31 8.861,18 2.354,59 11.215,77 — 0,0% (©.01) (©.01)
‘2/ARMACAQ ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 7.686,20 KG 5,06 1,34 3889217 10.299,51 4919168 — 0,0% . —
"3/ ARMAGAO ACO CA50, DIAM 16,0 A 25,0MM 4.856,80 [KG 2,62 0,93 22.438,42 4.516,82 26.955,24 B 0,0% 0,01 0,01
6. 3.|MUROS € -
"1|CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 25,20 M3 333,73 2252 8.410,00 567,50 8.977.50 — 0,0% 0,01 (©.01) (0,00)
B[O ST D CONGIETS O O TSI T A o 5 T S0 0 o - oo . -
“3TARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 947,50 KG 5,06 1,34 4.794.35 1.269,65 6.064,00 — 0,0% — —
“4/ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 62,80 |KG 4,93 1,31 309,60 82,27 391,87 E 0,0%
'5{ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 6,00{UN 13,53 44,93 81,18 269,58 350,76 — 0,0% 6,00 81,18 269,58 350,76
7.{ALVENARIAS E DIVISORIAS — — . —
7. 1. ALVENARIAS — —
7.1.1.| ALVENARIAS DO TERREO - -
"1{LOCAGAO DE ALVENARIA 106,77 M 0,78 2,11 83,08 225,28 308,56 — 0,0%
2/ ALVENARIA C/ BLOCOS CERAMICOS FURADOS e = 150m 311,99 M2 41,39 34417 12.913,27 10.735,58 23.648,85 — 0,0% . 0,00 0,00
“3/ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA E = 19 CM | 106,77|M 6,76 3,49 721,77 372,63 1.094,40 — 0,0%
7.1.2.| ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS E AREAS TECNICAS -
"1{LOCAGAO DE ALVENARIA 145,95 M 0,78 2,11 113,84 307,95 421,79 — 0,0% - -
2/ALVENARIA C/ BLOCOS CERAMICOS FURADOS e = 100m 202,79 i M2 23,61 16,36 4.787.87 3.317,64 8.105,51 : 0,0% — 0,00) 0,00)
7.1.3.|VERGAS — —
1| VERGA/CONTRAV 10X10CM PRE-MOLDADA CONCRETO 87,60/ M 9,00 3,06 788,40 268,06 1.056,46 g 0,0%
7. 2.|DIVISORIAS LEVES : —
7.2.1.|NO PAVIMENTO TERREO — — — —
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CONTRATADA MEDICAO PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. a ~ Inicio: 12/01/2018
OBRA 23 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %)
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5.73% ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO Saldo |
Item
Total Quant. I Mate l M.Obra l Total ]
CONTRATO TRT N° 42/2015 i
.1{DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 171,95 M2 60,46 7,09 10.396,10 1.219,13 11.615,23 - 0,0%) 7,95 480,66 56,37 537,03
gg’éiiﬁm GBI 13 EE S AR Gl LA 78,00/ M2 75,57 7,09 5.894,46 553,02 6.447,48 . 0,0%) 6,45 487,43 45,73 533,16
‘3| DIVISORIA DE GESSO ACARTON RESISTENTE A UMIDADE 98,14 M2 115,51 7,09 11.336,15 695,81 12.031,96 - 0,0% - - (0,00) (0,00)
DIVISORIA 35MM REV LAMIN MELAN, MONT/ROD DUPLO
N GE16E, [YEL CERITS 4,59 M2 91,94 0,00 422,00 422,00 - 0,0% 4,59 422,00 422,00
7. 2. 2.|SHAFT'S DE GESSO ACARTONADO - - - -
.1]SHAFT DE GESSO ACARTONADO LARGURA ATE 80 CM 85,68(M 22,31 4,65 1.911,52 398,41 2.309,93 - 0,0%) 4,68 104,41 21,76 126,17
8.{COBERTURAS E FORROS - -
8. 1.|COBERTURAS . - . - -
.1|ESTRUTURA METALICA 444,481 M2 41,82 11,29 18.588,15 5.018,18 23.606,33 - 0,0%) - -
2 gg;;RTURA C/ TELHA DE AGO TRAPEZOIDAL PRE-PINTADA E = 1) 45inp 56,88 7,58 25.282,02 3.369,16 28.651,18 - 0,0%) - -
.3]CUMEEIRA PARA TELHA ACO 35,71:M 25,22 3,08 900,61 108,20 1.008,81 - 0,0% (0,01) (0,01)
.4{CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CHAPA 24 79,541 M 29,57 7,22 2.352,00 574,28 2.926,28 - 0,0%) - -
.5|RUFO PINGADEIRA PARA CALHA CHAPA 24 79,54{M 14,73 3,28 1.171,62 260,89 1.432,51 . 0,0%) . .
.6{ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA FIXO ALVENARIA CHAPA 24 51,66/ M 39,49 2,62 2.040,05 135,35 2.175,40 - 0,0%)
| CAPEAMENTO DE PLATIBANDA COM BASALTO FORNEGIDO | - e 15281 1a71.03 150474 ) 0.0% ) )
PELO TRT
8. 2.[FORROS - -
A E??RHT‘)) DAL, IS (RN (AR AERAR N [ e [y 4,07 11,41 1.869,11 5.239,93 7.109,04 - 0,0%
.2|FORRO MODULAR DE PVC FORNECIDO PELO TRT 29,54/ M2 0,00 11,41 - 337,05 337,05 - 0,0%) - -
.3]FORRO DE GESSO ACARTONADO 21,00 M2 35,89 13,77 753,69 289,17 1.042,86 - 0,0%
gfgg:g:g EMFORRO MINERAL P/ INSTAL DE LUMINARIA 150,00{UN 5,09 11,41 763,50 1.711,50 2.475,00 . 0,0%) . .
GBI Y (RO D MNERAL 7 NSAL E3 UMD B 18,00{UN 8,15 11,41 146,70 205,38 352,08 - 0,0%) 5,00 40,75 57,05 97,80
AR CONDICIONADO
.6{ALCAPAO REDONDO DE GESSO 1,00{UN 14,55 0,98 14,55 0,98 15,53 . 0,0%) 1,00 14,55 0,98 15,53
.7|NEGATIVO DE GESSO 19,00{M 4,74 1,23 90,06 23,37 113,43 - 0,0%) 19,00 90,06 23,37 113,43
9.|IMPERMEABILIZACOES E DRENAGEM -
9. 1.{IMPERMEABILIZ DE VIGAS DE FUNDACOES - - - -
.1{IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 96,00 M2 5,76 7,72 552,96 741,12 1.294,08 . 0,0%) . .
o e EABTE ""’_“" CTARERITLE ARG GTADTTIERVTE = 96,001 M2 8,22 11,83 789,12 1.135,68 1.924,80 R 0,0% R R
9. .| MPERMEABILIZAGAO DE LAJES EXPOSTAS, SANITARIOS E . . . .
VESTIARIOS
.1/ REGULARIZAGAO DE PISO ESP - 2 CM CIM/AR 1:3 157,19{ M2 14,62 4,76 2.298,12 748,22 3.046,34 - 0,0% 17,25 252,20 82,10 334,30
.2|IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCL PRIMER 127,65 M2 45,16 7,96 5.764,67 1.016,09 6.780,76 . 0,0%) 9,07 409,59 72,19 481,78
Z'/LMENE_); IReTERT) [ @RS ARl P13 L ALY 127,65 M2 0,95 1,66 121,27 211,90 333,17 - 0,0% 12,85 12,21 21,33 33,54
.4{PROTECAO MECANICA E = 3,0CM C/ ARG CIM:AR - 1:3 157,19! M2 8,66 9,87 1.361,27 1.551,47 2.912,74 - 0,0%) 42,39 367,10 418,39 785,49
.5|IMPERBELIZACAO COM ARGAM POLIMERICA E VEU DE FIBRA 29,541 M2 49,15 15,12 1.451,89 446,64 1.898,53 - 0,0% 29,54 | 1.451,89 446,64 | 1.898,53
o T I RESTAIIE B 72 s 7 ARERS 157,19 M2 0,00 1,01 - 158,76 158,76 - 0,0%) 127,65 128,92 128,92
IMPERMEABILIZADAS
9. 3.|DRENAGEM . . . .
.1]IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 3MM, INCL PRIMER 110,00 M2 40,08 5,85 4.408,80 643,50 5.052,30 - 0,0%) 110,00 | 4.408,80 643,50 |  5.052,30
.2{MANTA DRENANTE 126,00 M2 8,86 0,11 1.116,36 13,86 1.130,22 - 0,0% (0,01) (0,01)
.3{DRENO COM BRITA 2,00 M3 55,33 11,02 110,66 22,04 132,70 - 0,0% - - - -
.4{TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO @ 100MM P/ DRENAGEM 55,00 M 41,22 7,41 2.267,10 407,55 2.674,65 . 0,0%) 19,20 791,42 142,27 933,69
.5|REGULARIZACAO DE PISO ESP = 2 CM CIM/AR 1:3 110,00} M2 14,62 4,76 1.608,20 523,60 2.131,80 - 0,0%) 110,00 | 1.608,20 523,60 | 2.131,80
.6{PROTEGAO MECANICA E = 3,0CM C/ ARG CIM:AR - 1:3 110,00} M2 8,66 9,87 952,60 1.085,70 2.038,30 - 0,0% 110,00 952,60 1.085,70 | 2.038,30
10.| PAVIMENTACOES E AJARDINAVENTO - -
10. 1.| PAVIMENTACOES INTERNAS . . . .
1]CONTRAPISO E = 5 CM 496,441 M2 20,99 7,27 10.420,28 3.609,12 14.029,40 - 0,0%
.2{PISO DE BASALTO LUSTRADO FORNECIDO PELO TRT 87,67 M2 6,91 10,50 605,80 920,54 1.526,34 - 0,0%
.3{PISO CERAMICO DE 12 QUALIDADE, 35X35CM 35,41 M2 17,36 2,49 614,72 88,17 702,89 - 0,0%
.4|EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO 356,61 | M2 1,21 4,50 431,50 1.636,84 2.068,34 . 0,0%) . .
.5]PISO VINILICO C/ PLACAS FORNECIDAS PELO TRIBUNAL 356,61 | M2 2,86 2,23 1.019,90 795,24 1.815,14 - 0,0%
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CONTRATADA MEDICAO PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. a = Inicio: 12/01/2018
OBRA 232 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %)
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73% ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDIGAO |
Item
Total
CONTRATO TRT N2 42/2015
_6{LIMPEZA DE PISO VINILICO C/APLIC CERA IMPERMEABILIZ 356,61 M2 7,56 5,29 2.695,97 1.886,47 4.582,44 - 0,0%) 356,61 2.695,97 1.886,47 4.582,44
.7/RODAPE MDF H =6 CM, E =2 CM 228,79:M 7,60 3,33 1.738,80 761,87 2.500,67 - 0,0% 28,79 218,80 95,87 314,67
.8/RODAPE DE BASALTO G/ PEDRAS FORNECIDAS PELO TRT 47,02 M 0,21 8,84 9,87 415,66 425,53 - 0,0% - - - -
‘9| RODAPE GERAMICO 56,97 M 9,67 8,85 550,90 504,18 1.055,08 - 0,0% 42,77 413,59 378,51 792,10
.10/ SOLEIRA DE BASALTO COM PEDRAS FORNECIDAS PELO TRT 11,00!M 1,06 12,43 11,66 136,73 148,39 - 0,0% - -
.11]PISO TATIL EM PLACA DE BORRACHA 25X25CM, E = 5MM 166,001 PG 8,18 2,62 1.357,88 434,92 1.792,80 - 0,0%
10. 2.{PAVIMENTACOES EXTERNAS E AJARDINAVENTO - - - -
10. 2. 1.|PAVIMENTACOES EXTERNAS - - - -
.1{PISO DE BASALTO SERRADO FORNECIDO PELO TRT 342,481 M2 6,91 10,50 2.366,54 3.596,04 5.962,58 - 0,0% -
:2|RODAPE DE BASALTO C/ PEDRAS FORNECIDAS PELO TRT 30,00{M 0,21 8,84 6,30 265,20 271,50 - 0,0% - - - -
3 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 270,00 M 22,28 8,54 6.015,60 2.305,80 8.321,40 - 0,0% 160,00 | 3.564,80 1.366,40 | 4.931,20
“4|PAVIMENT COM BLOCOS DE CONCRETO FORNEGIDOS P/ TRT | 1.411,131M2 3,26 2,89 4.600,28 4.078,17 8.678,45 - 0,0% - -
5/ PAVIMENT COM PISOGRAMA FORNECIDO PELO TRT 362,50 M2 326 2,89 1.181,75 1.047,63 2.229,38 - 0,0%
.6/ PISO TATIL DE CONCRETO PRE-MOLDADO 25X25%2,5 CM 296,00{ PG 3,21 3,39 950,16 1.003,44 1.953,60 - 0,0% - - - -
7|PISO DE CONGRETO AGABAMENTO G/ RANHURAS 31,141 M2 25,14 16,98 782,86 528,76 1.311,62 - 0,0% 31,14 782,86 52876 |  1.311,62
:8|PISO DE CONGRETO ACABAM ALISADO 41,561 M2 25,16 6,40 1.045,65 265,98 1.311,63 - 0,0% 10,56 265,69 67,58 333,27
.9{MURETA DE PEDRA H = 50CM 16,00 M2 107,76 10,67 1.724,16 170,72 1.894,88 - 0,0%) 8,00 862,08 85,36 947,44
ENVELOPAMENTO EM CONCR ARMADO DE TUBULAGOES
10| SUIEITAS A TRANSITO < 30,00/M 53,13 10,50 1.593,90 315,00 1.908,90 - 0.0% - -
1| B BRSREITORBE CEITEIRS THRNERIDRS T 20,67 M2 6,91 10,50 142,83 217,04 359,87 - 0,0% 20,67 142,83 217,04 359,87
.12{DEGRAU DE BASALTO COM PEDRAS FORNECIDAS PELO TRT 19,200 2,05 12,43 39,36 238,66 278,02 - 0,0% - -
10. 2. 2. |AJARDINAVIENTO - - - -
.1{PLANTIO DE MUDA DE ARVORE H MIN =2 M 10,00/ UN 47,04 5,62 470,40 56,20 526,60 - 0,0% -
2|GRAMA EM LEIVAS 947,74 M2 20,38 11,28 39.604,94 21.970,51 61.665,45 - 0,0% 284,74 | 5.803,00 321,87 | 9.014,87
:3/MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO P/ GANTEIROS 596,00/ M 22,28 859  13.278,88 5.119,64 18.398,52 - 0,0% 449,00 | 10.003,72 3.856,91 | 13.860,63
4| TUBULAGAO PVC @ 25mm P/ REDE DE AJARDINAMENTO 150,00 M 5,63 5,70 844,50 855,00 1.699,50 - 0,0%
5/ TORNEIRA PARA JARDIM 10,00{UN 41,33 1,49 413,30 14,90 428,20 - 0,0%
1. REVESTIMENTOS - -
11. 1.|REVESTIMENTOS INTERNOS - - - -
11.1.1./DO SUBSOLO - -
.1{CHAPISCO 74,87 M2 1,45 1,41 108,56 105,57 214,13 - 0,0%
2/ MASSA UNICA E = 20MM 74,87 M2 11,71 5,03 876,73 376,60 1.253,33 - 0,0%
11.1. 2./DO TERREO - - - -
.1{CHAPISCO 305,82i M2 1,45 1,41 443,44 431,21 874,65 - 0,0%] (0,00) (0,00) (0,00)
2/ MASSA UNICA E = 20MM 305,82i M2 11,71 5,03 3.581,15 1.538,27 5.119,42 - 0,0% - -
3| CERAMICA P/PAREDES CL A, PEI-4, 30X30CM, G/ ARG COLANTE ; 147,55:M2 23,72 6,56 3.499,89 967,93 4.467,82 - 0,0% 0,00 (0,00) (0,00)
4{PEITORIL DE BASALTO COM PEDRAS FORNECIDAS PELO TRT 38,40/ M 0,91 8,84 3494 339,46 374,40 - 0,0% - - -
11. 2. |REVESTIMENTOS EXTERNOS - -
11. 2. 1. [FACHADAS -
1{CHAPISCO 700,20/ M2 1,45 1,41 1.015,29 987,28 2.002,57 - 0,0%
2/MASSA UNICA E = 20MM 700,201 M2 11,74 5,03 8.199,34 3.522,01 11.721,35 - 0,0% - -
3| CERAMICA EXTRUDADA PARA FACHADA 181,22{M2 51,66 19,71 9.361,83 3.571,85 12.933,68 - 0,0%
11. 2. 2. PLATIBANDAS E TERRACOS -
1{CHAPISCO 201,07 M2 1,45 1,41 291,55 283,51 575,06 - 0,0% 0,00 0,00
2[MASSA UNICA E = 20MM 201,07} M2 11,74 5,03 2.354,53 1.011,38 3.365,91 - 0,0% - -
12.|ESQUADRIAS - -
12. 1. [ESQUADRIAS DE MADEIRA - -
.1{PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 90210 CM 20,00 UN 267,20 46,53 5.344,00 930,60 6.274,60 - 0,0% - - -
2/CAIXILHO FIXO DE MADEIRA - VISOR 1,00{M2 42971 51,59 42971 51,50 481,30 - 0,0% 0,46 197,67 23,73 221,40
12. 2. [ESQUADRIAS METALICAS - -
-1/CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO LINHA GOLD 60,39 M2 282,71 10,70!  17.072,86 646,17 17.719,03 - 0,0% - -
2/PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO LINHA GOLD 1,89iM2 554,31 12,96 1.047,65 24,49 1.072,14 - 0,0% (0.00) (0.00)
:3/GRADE DE ALUMINIO COM ALMA DE AGO 60,39 M2 332,82 19,841 20.099,00 1.198,14 21.297,14 - 0,0% - -
“4|[ESCADA TIPO "MARINHEIRO" COM ARCO DE PROTEGAQ 4,50{M 480,51 7,04 2.162,30 31,68 2.193,98 - 0,0%
.5{PORTA TIPO GRADE DE FERRO 9,06; M2 166,94 19,64 1.512,48 177,94 1.690,42 - 0,0%) 9,06 1.512,48 177,94 1.690,42
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CONTRATADA MEDIGAO PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. N = Inicio: 12/01/2018
OBRA 232 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73% ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO |
Item
Total Quant. Total ]
CONTRATO TRT N° 42/2015
| CORRIMAO G/ TUBO AGO GALV 0 50MM E G. CORPO EMCHAPA | - _ i) p—— oy 5.443.08 1.302,00 £.445,03 i ) ) 0.0% i i
EXPAND H = 90CM
13.|FERRAGENS E . . B
"1{FECHADURA P/ PORTA DE MADEIRA E DIVISORIA 15,00{UN 116,42 16,92 1.746,30 253,80 2.000,10 — - : 0,0% — —
2|FECHADURA DE EMBUTIR COMP. PARA PORTAS DE BANHEIRO 6,00{UN 138,89 16,92 833,34 101,52 934,86 — : - 0,0% . —
“3|FECHADURA PARA PORTA METALICA 3.00{UN 9124 17,20 273,72 5160 325,32 — - - 0,0% — —
‘4|FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,00/ UN 105,68 10,27 105,68 10,27 115,95 E : : 0,0%
'5{FECHO INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO 2,00{UN 43,18 10,27 86,36 20,54 106,90 — - : 0,0% 1,00 4318 10,27 53,45
|6/FECHO SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO 2,00{UN 40,74 10,27 81,48 20,54 102,02 : : - 0,0% 1,00 40,74 10,27 51,01
7 oo A i A "i‘"" PURTRTDE 2,00{PR 431,84 27,39 863,68 54,78 918,46 R - - 0,0% R - - -
8| FECHAUDRA DE SEGURANGA PARA PORTAO 2,00{UN 110,40 17,20 220,80 34,40 255,20 E - - 0,0% 2,00 220,80 34,40 255,20
14.|VIDRACARIAS : - : — : : :
"1{VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 50,21 M2 62,86 5,43 3.156,20 272,64 3.428,84 : : - 0,0% 0,00 — (0,00) (0,00)
2{VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 4 MM 10,18/ M2 48,02 5,43 488,84 55,28 544,12 — - - 0,0% —
3| VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM 24,30 M2 186,65 6,04 4.535,60 146,77 4.682,37 E : : 0,0%
“4PELICULA COLOCADA S/ VIDRO TEMPERADO - FAIXA 23,67iM 27,23 0,00 644,53 - 644,53 — - - 0,0%
15. |PINTURAS — : - : : - . —
15. 1. |PINTURAS INTERNAS — - - —

15. 1. 1.|DO SUBSOLO - - - €
"1|SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 204,441 M2 0,82 0,37 167,64 75,64 243,28 — - : 0,0% : : : :
2{PINTURA LATEX PVA AMB INTERNOS, 2 DEMAOS 129,581 M2 3,82 1,25 495,00 161,98 656,98 — : - 0,0% 129,58 495,00 161,98 656,98
3IPINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 7487 M2 484 1,80 362,37 134,77 497,14 — - - 0,0%
4| APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 41,28 M2 11,70 1,36 482,98 56,14 539,12 E : : 0,0%

15. 1. 2.|DO TERREQ : - - B
_1/SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 881,311M2 0,82 0,37 722,67 326,08 1.04875 : : - 0,0% — :
2| MASSA CORRIDA UMA DEMAG 874,511M2 2.98 2,56 2.606,04 1.976,39 158243 — - - 0,0%
3| PINTURA LATEX PVA AMB INTERNOS, 2 DEMAOS 28,041 M2 3,82 1,25 107,11 35,05 142,16 g - - 0,0%

“4|PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAGS 853,71 M2 484 1,80 4.129,83 1.535,89 5.665,72 — - : 0,0%

15. 1. 3.|DAS ESQUADRIAS — : . . : . . 5
“TTPINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 119,07 M2 5,23 4,98 622,74 592,97 121571 — - - 0,0%
2| PINTURA ESMALTE ACETIN P/ MADEIRA, 2 DEM, INCL FUNDO 119,07{ M2 8,85 498 1.053,77 592,97 1.646,74 E : : 0,0%

"3{PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARGAO P/ESQ FERRO 20,50 M2 9,11 10,50 186,76 215,25 402,01 — - - 0,0%
15. 2. | PINTURAS EXTERNAS — : - — : - — —

15. 2. 1.|DAS FACHADAS . E : B E E , , , .
"1/ SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 518,98 M2 0,82 0,37 425,56 192,02 617,58 g - - 0,0% 0,00 0,01) 0,00 (0,01)
"2/APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 518,981 M2 11,70 1,36 6.072,07 705,81 6.777.88 — - : 0,0% 0,00 0,00) (©.01) (0.01)
‘3{PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 518,98 { M2 484 1,80 251,86 934,16 3.446,02 — : - 0,0% . 0,00 (0.01) (0.01)

15. 2. 2.|DAS PLATIBANDAS, AREAS TECNICAS E COBERTURAS : - - —

'1/SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 201,07 | M2 0,82 0,37 164,88 74,40 239,28 E : : 0,0%
2{PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAGS 201,07iM2 4,84 1,80 973,18 361,93 1.335,11 — - : 0,0% : : 0,01 0,01
‘3/APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 25,53 1M2 11,70 1,36 298,70 3472 333,42 : : - 0,0% — :
16. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, LOUCAS E METAIS . E , B
16. 1.|LOUGAS E ACESSORIOS PARA SANITARIOS E . . B
"1|BARRA DE APOIO CROMADA PARA VASO SANITARIO 12,00{UN 140,36 9,55 1.684,32 114,60 1.798,92 — - : 0,0%
2{BARRA DE APOIO CROMADA PARA PORTA DE SANITARIO 6,00{UN 118,76 9,55 712,56 57,30 769,86 : : - 0,0% . :
"3/BARRA DE APOIO CROMADA PARA LAVATORIO 6.00{UN 288,38 9,55 1.730,28 57.30 1.787.58 — - - 0,0%
4| TORNEIRA DE SERVIGO CROMADA 1/2" 5,00{UN 41,33 1,50 206,65 7,50 214,15 E : : 0,0%
" [LAVATGRIO BE COLUNA G/ TORNEIRA DE ALAV DE FECHAM sl —— . w7255 139,92 864,80 i - - 0.0% i i
AUTOMATICO
'6/BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA 4,00{UN 219,61 30,96 878,44 123,84 1.002,28 — - - 0,0% — —
7/BACIA SANITARIA ELEVADA P/ PPNE SEM ABERT FRONTAL 2,00{UN 495,09 30,96 990,18 61,92 1.052,10 . : - 0,0% . .
'8/ VALVULA DESC 1.1/2" C/ REG, ACAB METAL CROMA 6,00 UN 154,44 10,80 926,64 64,80 991,44 B - - 0,0% : : : :
9| TANQUE DE LOUCA COMPLETO, INCLUSIVE TORNEIRA 1,00{UN 178,95 12,60 178,95 12,60 191,55 [N : : : 0,0% 1,00 178,95 12,60 191,55
10| PAPELEIRA METALICA 4,00{UN 34,79 1,20 139,16 4,80 143,96 — - : 0,0% — — : :
11| PAPELEIRA METALICA TIPO ROLAO 2,00{UN 87,30 2,39 174,60 478 17938 — - - 0,0% . —
12| TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA 6,00{UN 56,42 1,79 338,52 10,74 349,26 - - - 0,0%
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CONTRATADA MEDIGAO PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. N ~ Inicio: 12/01/2018
OBRA 232 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO RS VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %)
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73%) ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO |
Item
Total Quant. Total |
155,70
352,42 -
824,30 B . . 0,0% . -
.16/PORTA COPOS P/ COPOS DESCARTAVEIS 1,00{UN 58,20 2,76 58,20 2,76 60,96 — . . 0,0% — :
"17|CABIDE TIPO GANCHO PARA PORTA DE SANITARIO 6,00{UN 17,46 2,76 104,76 16,56 121,32 . 0,0% . 5
16. 2.|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS » €
16. 2. 1.|INSTALACOES DE AGUAFRIA - - - - -
"1|RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000 LITROS 2,00{UN 2.187,091 171,12 427418 342,24 4.616,42 — 0,0% — —
.2{ TORNEIRA BOIA 2,00;UN 46,43 3,87 92,86 7,74 100,60 - 0,0%] - -
"3/ REGISTRO GAVETA 1 1/2" G/ CANOPLA ACAB CROMADO 9,00{UN 117,79 13,55 1.060,11 121,95 1.182,06 . 0,0% 9,00 | 1.060,11 121,95 | 1.182,06
4| REGISTRO GAVETA 3/4" C/ CANOPLA CROMADA 9,00{UN 63,36 8,70 570,24 78,30 648,54 - 0,0% 1,00 63,36 8,70 72,06
'5|REGISTRO DE PRESSAO 3/4" G/ CANOPLA ACAB CROMADO 1,00/ UN 62,47 8,70 62,47 8,70 7117 — 0,0% 1,00 62,47 8,70 7117
_6{REGISTRO ESFERA @ 40 MM 3,00{UN 28,88 2,43 86,64 7,29 93,93 - 0,0% 1,00 28,88 2,43 31,31
7/REGISTRO ESFERA @ 32 MM 3,00{UN 2314 2,43 69,42 7,29 76.71 B 0,0% 1,00 23,14 2,43 25,57
.8/ REGISTRO ESFERA @ 60 MM 3,00{UN 59,90 2,43 179,70 7,29 186,99 - 0,0% - - - -
"9/ TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA @ 110MM, INCL. CONEXOES 42,00 M 70,07 14,14 2.942,94 593,88 3.536,82 B 0,0% 4200 | 264294 593,88 |  3.536,82
"10|TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA @ 60MM, INCL. CONEXOES 20,00/ M 24,84 9,98 496,80 199,60 696,40 . 0,0% . .
"11]TUBO DE PVC AGUA @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES 30,00{M 14,51 8,56 435,30 256,80 692,10 - 0,0% : .
112|TUBO DE PVC AGUA @ 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES 12,00{M 13,00 7,18 156,00 85,56 241,56 B 0,0% . - 0,00 0,00
113{TUBO DE PVC AGUA @ 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES 30,00 M 9,94 6,42 298,20 192,60 490,80 - 0,0% 23,00 228,62 147,66 376,28
114|TUBO DE PVC AGUA @ 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES 92,00M 5,63 5,70 517,96 524,40 1.042,36 - 0,0% 43,00 242,09 245,10 487,19
.15{BOMBA SUBMERSIVEL 1CV 1,00{UN 2.496,40; 100,91 2.496,40 100,01 2.597,31 - 0,0% 100| 249640 100,91 |  2.597,31
16| PRESSOSTATO PARA BOMBA HIDRAULICA 1,00{UN 347,92 7,74 347,92 7.74 355,66 |GG B 0,0% 1,00 347,92 7,74 355,66
.17|CISTERNA - SISTEMA ENTERRADO CAPAC 6.000 LITROS 1,00(CJ 8.029,18] 349,73 8.029,18 349,73 8.378,91 - - - 0,0% - -
16. 2. 2. |INSTALACOES DE ESGOTO - - : . . . .
.1/ TUBO PVC ESGOTO PB 200 MM, INCLUSIVE CONEXOES 37,00{M 38,10 5,31 1.409,70 196,47 1.606,17 - . . 0,0% - -
2| TUBO PVC ESGOTO @ 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES 150,00 M 50,59 10,41 7.588,50 561,50 9.150,00 — 0,0% 110,00 | 5.564,90 114510 | 6.710,00
.3/ TUBO PVC ESGOTO @ 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES 118,00 M 16,81 15,54 1.983,58 833,72 3.817,30 . — . 0,0% . 5
"4|TUBO PVC ESGOTO, @ 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES 12,00{M 15,19 14,97 182,28 179,64 361,92 — 0,0% — —
5/ TUBO PVC ESGOTO @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES 71,00{M 11,48 10,70 815,08 759,70 1.574,78 E 0,0% 43,00 493,64 460,10 953,74
16/ TUBO PVC ESGOTO @ 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES 12,00iM 7,64 8,56 91,68 102,72 194,40 B 0,0% . , , .
.7/ RALO SIFONADO DE PVC 100X100 MM 1,00/ UN 9,23 6,83 9,23 6,83 16,06 . 0,0% 1,00 9,23 6,83 16,06
'8CAIXA SIFON PVC 150X150X50MM COM GRELHA RED BRANCA 12,00{UN 18,24 6,83 218,88 81,96 300,84 B 0,0% 5,00 91,20 3415 125,35
19| GAIXA SIFONADA PVC 150X185X75MM 6,00{UN 27,27 9,55 163,62 57,30 220,92 € 0,0%
"10|CAIXA GORDURA C/ TAMPA ALUM 250X172X50CM 2,00{UN 39,62 3,28 79,24 6,56 85,80 — 0,0% 1,00 39,62 3,28 42,90
"11|CAIXA DE INSPEGAO 60X60X60 CM 35,00 UN 61,77 39,20 2.161,95 372,00 3.533,95 . — . 0,0% 6,00 370,62 235,20 605,82
12| TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMADO 60X60X5 CM 27,00{UN 13,94 2,62 376,38 70,74 447,12 — 0,0% — .
|5 TANIPA P CXNSP EN CONCR ARMADO 60%60%6 C/ GRELHA oy e oy 1160 20,06 w48 i i i 0.0% i i
METALICA
.14{CAIXA DE INSPECAO 80XB0XBOCM 1,00{UN 141,04 88,26 141,04 88,26 229,30 : 0,0% . :
15| TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMADO 80X80X5 CM 1,00/ UN 17,13 3,51 17,13 3,51 20,64 . . . 0,0% — .
"16|SISTEMA - REATOR E FILTRO ANAEROBIO 1,00/CJ 8.051,00f 656,00 8.051,00 656,00 8.707,00 . — . 0,0% . 5
16. 2. 3.| TUBOS DE QUEDAE VENTILAGAO . . E .
.1/ TUBO PVC ESGOTO, @ 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES 58,00/ M 15,19 14,97 881,02 868,26 1.749,28 B 0,0% . 0,00) (0,00)
2{TUBO PVC ESGOTO @ 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES 100,00i M 16,81 15,54 1.681,00 554,00 3.235,00 B . . 0,0% B B
RALO SEMI-ESFERICO (GRELHA) @ 100MM P/ BOCAL DE TUBO g i e 257,01 140 2711 i 0.0%
DE QUEDA
17.{INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO B . . 5
"1]REATOR INVERSOR P/ ILUM EMERG 20,001 UN 142,59 8,27 2.851,80 165,40 3.017.20 B 0,0% 20,00 | 2.851,80 165,40 | 3.017,20
2| CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1,00{UN 3.910,17 82,75 3.910,17 82,75 3.992,92 - - - 0,0% 100| 391017 82,75| 8.992,92
1.536,27 — . . 0,0% 3,00 | 152397 12,30 | 1.536,27
899,35 - 0,0% 5,00 886,10 13,25 899,35
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CONTRATADA MEDICAO PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. = Inicio: 12/01/2018
a
OBRA 23 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAORS VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73%) ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO |
Item
Total [ Total |
.5{PLACAS DE SINALIZACAO E ORIENTACAO 10,00; UN 24,57 8,20 245,70 82,00 327,70 - 0,0%) 10,00 245,70 82,00 327,70
18. | INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES - -
18.1| ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/PERFILADOS/CANALETAS/LEITO ) ) ) )
'ls
ELETRODUTO DE PEAD DN 30MM, INCLUINDO CONEXSES
il J 210,00{M y 4, 3 1.047, 1.684,2( - ,0%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO S - - 66,30 047,90 684,20 0.0%
ELETRODUTO DE PEAD DN 50MM, INCLUINDO CONEXOES
il J 234,00{M 7,92 7,11 1.853,21 1.663,74 517,02 - ,0%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO iy ° 853,28 663 85170 0.0%
18.1.1.|ELETRODUTO GALVANIZADO - . . .
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI- - o= Az 5.435.02 187611 681208 ) 0.0% ) 0.00 0.00)
PESADO 3/4"
EEZI\F;%DﬁTO (BRI EUEICHIES WO 324,00{M 13,01 3,30 4.215,24 1.069,20 5.284,44 - 0,0% - (0,00 0,00 (0,00
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI- e - - 1.798.65 1.001.70 280035 _ 0.0% i
PESADO 1 1/4"
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI- - - - 717,39 340,02 1.067.31 i 0.0%
PESADO 2"
.5/ ELETRODUTO ACO GALVANIZADO A FOGO 2' 3,00{M 34,26 15,10 102,78 45,30 148,08 - 0,0% —
18.1.2. | ELETROCALHA PERFURADA -
| |ELETRGCALHA PERFURADA GALVANIZADA 10050 MM EM “U" . — Iy 205276 365,00 2.415.85 7 0.0% i} i
CHAPA #16 G/ TAMPA C/ ACESSORIOS
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X50 MV EM “U" - e 25144 7.206,84 91564 821,68 . 0.0% i
CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS
18.1.3.| PERFILADO - - - -
A CADOIRERELEAROSSBS PRIV ACEBAL ARIZEE O 195,00{M 36,95 12,32 7.205,25 2.402,40 9.607,65 - 0,0% 54,00 |  1.99530 665,28 |  2.660,58
ACESSORIOS
18.1.4.|CANALETADE ALUMINIO -
.1/DUTO ALUM 73X25MM, TIPO D", GOM TAMPA C/ ACESSORIOS 226,00:M 46,77 11,87, 10.570,02 2.682,62 13.252,64 - 0,0% 28,00 | 1.309,56 332,36 | 1.641,92
18.1.4.1. | ACESSORIOS - - - -
.1{|PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 2 TOMADAS 2P+T 53,00{UN 9,97 2,53 528,41 134,09 662,50 - 0,0% —
.2/ PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 4 TOMADAS RJ-45 29,00{UN 11,41 2,89 330,89 83,81 414,70 - 0,0%
.3/ PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 3 BLOCOS 22,00{UN 9,97 2,53 219,34 55,66 275,00 - 0,0%
.4/ PORTA EQUIP P/DUTO ALUM G/ FURO GENTRAL 1,00{UN 9,97 2,53 9,97 2,53 12,50 - 0,0% - -
18.1.5. | LEITOS E ACESSORIOS - -
LEITO METALICO PESADO COM LARGURA 500MM E
.1{LONGARINAS 100X19X3000MM, GALVANIZADO, COM CONEXOES, |  12,00{UN 149,70 56,36 1.796,40 676,32 2.472,72 - 0,0%
FIXACOES E ACESSORIOS
18.2.| COMPONENTES INSTALACOES ELETRICAS - -
18.2.1.|CONDULETES - - - -
18.2.1.1. |CONDULETE DE ALUMINIO - -
A igggULETE 3/4" EMLIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS 14,5 551 yyn 8,05 1,06 1.191,40 156,88 1.348,28 - 0,0% - -
CONDULE T N EICR D ALV T OND 1D T TODOS ST00| T o " Teea To5n Taee - Y - -
CONDULETE 1 1/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. e -~ e 381,01 26,69 408,00 _ 0.0% i i
TODOS TIPOS
O LG U A UND IO T 100 P00 |0 e = ) e o - Yo - -
18.2.2.| CAXAS DE PASSAGEM/TAVPAS - : . .
18.2.2.1.|CAXAEM ACO , . : _
il SNV UTIRPR TR RS SURTOONI TR 47,00{UN 0,71 1,13 33,37 53,11 86,48 - 0,0% - -
CAIXA DE PASSAGEM COM ESPELHO CEGO 100X100MM
2 g N 1,7 2,57 116, 167, 283,4 - 0%
e — 65,00{U 9 5 6,35 67,05 83,40 0,0%
18.2.2.2. [CAXADE ALVENARIA - -
.1 CAIXA DE INSPEGAO 40X40X50 CM [72285] 27,00{UN 29,67 18,87 801,09 509,49 1.310,58 - 0,0%
ngﬂ)g’;;; CONCRETO 40X40 COM CAIXILHO DUPLO DE FERRO ;7 51y 114,63 2,62 3.095,01 70,74 3.165,75 - 0,0% 27,00|  3.095,01 7074  3.16575
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1
0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL + soolun 19728 a1.80 986,40 159.00 1 145.40 0.0%
TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - ! ' ' " ' S ) e
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
18.2.3.| TOMAD AS/INTERRUPTORES/ESPELHOS/AD APTADORES - -
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CONTRATADA MEDIGAO PERfODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. = Inicio: 12/01/2018
a
OBRA 23 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %)
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73%) ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO |
Item
Total Quant. Total ]
.1{INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 17,00; UN 2,83 1,56 48,11 26,52 74,63 - 0,0%] 17,00 48,11 26,52 74,63
.2/ INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 11,00{UN 7,14 2,31 78,54 25,41 103,95 - 0,0% 11,00 78,54 25,41 103,95
.3{INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 1,00 UN 8,76 4,00 8,76 4,00 12,76 - 0,0% 1,00 8,76 4,00 12,76
.4{INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA 2,00{UN 4,16 1,56 8,32 3,12 11,44 - 0,0% 2,00 8,32 3,12 11,44
.5{INTERRUPTOR PULSADOR 1 TECLA 6,00{UN 4,95 1,58 29,70 9,48 39,18 - 0,0%] 6,00 29,70 9,48 39,18
.6/ TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - PRETA 55,00{UN 5,63 1,43 309,65 78,65 388,30 - 0,0%) 30,00 168,90 42,90 211,80
.7{ TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - VERMELHA 7,00{UN 5,63 1,43 39,41 10,01 49,42 - 0,0%) 7,00 39,41 10,01 49,42
.8/ TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - PRETA 96,00{UN 7,13 1,81 684,48 173,76 858,24 - 0,0% - -
.9/ TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - VERMELHA 16,00; UN 7,13 1,81 114,08 28,96 143,04 - 0,0%]
.10{CHICOTE C/ PLUG E TOMADA P/ INSTALACAO DE LUMINARIA 102,00 UN 11,21 2,85 1.143,42 290,70 1.434,12 - 0,0%) 51,00 571,71 145,35 717,06
18.2.4.|FIOS E CABOS/ACESSORIOS - - - -
18.2.4.1.{CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO POLIOLEFINA 450/750V - - - -
A 2:;‘;‘20'5 COBRE ISOL POLIOLEFINA RESIST A CHAMA 4501750V 1 5 55 9 0,97 0,35 5.422,30 1.956,50 7.378,80 - 0,0% - -
a g:\ﬂﬁ:ﬂg DE COBRE ISOL POLIOLEFINA RESIST A CHAMA 450/750V | (/1) 214 0,50 42,80 10,00 52,80 } 0.0% : :
18.2.4.2.{CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 450/750V - - - - - -
.1{CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 4 MM2 10,00{M 1,78 1,25 17,80 12,50 30,30 - 0,0% - -
.2{CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 6 MM2 70,00iM 2,73 0,50 191,10 35,00 226,10 - 0,0% - -
.3{CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 10 MM2 50,00{M 4,56 2,13 228,00 106,50 334,50 - 0,0% 50,00 228,00 106,50 334,50
.4{CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 16 MM2 50,00M 6,39 0,64 319,50 32,00 351,50 - 0,0% 50,00 319,50 32,00 351,50
.5/CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 25 MM2 50,00{M 10,19 1,53 509,50 76,50 586,00 - 0,0% 50,00 509,50 76,50 586,00
18.2.4.3.{CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 0,6/1KV - - - -
.1{CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 0,6/ 1KV 2,5 MM2 350,00:M 1,60 0,35 560,00 122,50 682,50 - 0,0%
.2{CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 0,6/ 1KV 4,0 MM2 900,00iM 2,67 0,96 2.403,00 864,00 3.267,00 - 0,0% - -
18.2.4.4.]CABO DE COBRE ISOLACAO EPR 0,6/1KV - - - - - -
.1{CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 4 MM2 40,00iM 1,56 0,45 62,40 18,00 80,40 - 0,0% - -
.2{CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 6 MM2 280,00 M 2,05 0,50 574,00 140,00 714,00 - 0,0%
.3{CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 10 MM2 200,00iM 3,42 0,57 684,00 114,00 798,00 - 0,0% - - - -
.4{CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 16 MM2 200,00iM 7,22 0,64 1.444,00 128,00 1.572,00 - 0,0% 150,00 1.083,00 96,00 1.179,00
.5{CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 50 MM2 200,00 M 16,66 6,22 3.332,00 1.244,00 4.576,00 - 0,0% - -
18.2.4.5.{CABO DE COBRE MULTIPOLAR (PP) - -
.1{CABO MULTIPOLAR 3X1,0MM2 128,00{M 1,80 0,48 230,40 61,44 291,84 - 0,0% 128,00 230,40 61,44 291,84
18.2.4.6.]OUTROS CABOS - - - -
CABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES
130,00{M 4 ,34 \ 44,21 104, - 0
= ARSI 30,00 0,46 0,3 59,80 0 04,00 0,0%
CABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES
Yy ! b 21, 17, X - ,0% X 12, 10,2 22,
S ETEA FRTa 50,00iM 0,42 0,34 00 00 38,00 0,0% 30,00 60 0,20 80
18.2.4.7.| ACESSORIOS -
g PEESSEHES PR CATOR HIRS ISl N 1,00{UN 922,41 572,69 922,41 572,69 1.495,10 - 0,0% - (0,01) (0,01) (0,02)
IDENTIFIGADORES, SOLDAS, ETC.
18.3.|QUADROS ELETRICOS - - - -
18.3.1.{QUADROS - - - -
QGBT, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO N ) )
I Vo =), GENFERIYE FRGUSTS 1,00{UN 9.469,05! 2.736,05 9.469,05 2.736,05 12.205,10 0,0%
QDIT-SS, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO N ) )
BRI TIOTES = 1), GONRORNE U T CAREAS 1,00{UN 1.033,20f 291,14 1.083,20 201,14 1.324,34 0,0%
QDIT-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO
1,00{UN 1.820,92] 513,12 1.820,92 513,12 2.334,04 - 0,0% - -
DISJUNTORES E DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS ) ' ’ )
ClpI==115, EeIY| Ve O EelHaNANIES (REEIe) 1,00{UN 2.395,95 675,15 2.395,95 675,15 3.071,10 - 0,0%
DISJUNTORES), CONFORME QUADRO DE CARGAS
QFAC1, COM TODOS 0S COMPONENTES (EXCETO
1, N 249, 73, 249, 73, 4.123,2 - ,0%
DISJUNTORES E DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS o SERE) RN 3.249.99 673,30 329 0.0%
QF-BOMBAS INCENDIO, COMPLETO DE FORMA A ATENDER
J 1.168, 1 1.168,77 29,34 1.498,11 - ,0% 1, 1.168,77 29,34 1.498,11
i s 1,00{UN 168,77; 329,34 68 329,3 98 0,0% 00 68 329,3 98
18.3.2.| DISIUNTOR TERMOMAGNETICO - -
LIS Vo SR N T B T e 700l ON i o3 5 555 e - o - -
:’AIE\.JIUN TUR"TERVIOVAGNETICO VMIONUFOCAK " UTN " 2UR 4 SKA” 34,00 UN 4,80 0.52 163,20 17,68 180,88 N D.O“/a N N
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CONTRATADA MEDIGAO PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. = Inicio: 12/01/2018
a
OBRA 23 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73% ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO Saldo |
Item
Total Quant. | Material [ M.Obra | Total |
3| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 25A 10KA 380V 1,00{UN 250,75 15,46 250,75 15,46 266,21 - 0,0% - -
"4/DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 40A 10KA 380V 1,00iUN 250,75 15,46 250,75 15,46 266,21 : 0,0%
5{DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 63A 10KA 380V 1,00{UN 250,75 15,46 250,75 15,46 266,21 : 0,0% : :
'6/DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 80A 10KA 380V 2,00{UN 250,75 15,46 501,50 30,92 532,42 — 0,0% — —
- [BISTUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLBADA o P i 12 505 15027 i 0.0% i i
25A 18KA/380V.
DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM GAIXA MOLDADA pyes p— a0 489,00 12,08 . i 00 i i
32A 18KA/380V.
DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM GAIXA MOLDADA i o a0 Tares 00 15027 i 0.0% i i
40A 18KA/380V.
1o |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA s e . e 2012 02 20614 i 0.0% i i
63A 18KA/380V.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA
1 2,00{UN 203,12 .02 406,24 04 412,21 - 0%
T50R 18KA/SB0V 00{U 03 3,0 06 6,0 8 0,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM GAIXA MOLDADA
.12 o ! 1, N .427,1 , 37 .427,1 ,37 3 ,52 - ,0%
REGULAVEL. 5308 S6KA3S0V 00iU 5.427,15! 5563 5.427,15 556,3 5.983,5 0,0%
18.3.3.|DISPOSITIVOS DE PROTECAO . . . :
a ;;‘J;:RUPTOR IASSERE RUAL ER AR FEA B || gnan iy 110,97 28,14 1.109,70 281,40 1.391,10 - 0,0% 4,00 443,88 112,56 556,44
18.4. | ILUMINACAO : — — —
18.4.1.| LAMPADAS — — . :
18.4.1.1.|FLUORESCENTE . — — —
1ILAMPADA FLUORESCENTE T5 14W 20,00{UN 8.02 0,11 164,40 2,20 166,60 : 0,0% 20,00 164,40 2,20 166,60
"2{LAMPADA FLUORESCENTE T5 28W 190,001 UN 8,20 0,11 1.561,80 20,90 1.562,70 — 0,0% 190,00 | 1.561,80 20,90 | 1.582,70
3{LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2 PINOS 18W 24,00{UN 8,69 0,33 208,56 7,92 216,48 — 0,0% 24,00 208,56 7,92 216,48
"4 |UAMPADA FLUGRESCENTE 20W, COM REATOR INCORPORADO 6.00{UN 11,43 0,33 68.58 198 70,56 — 0,0% — —
5| LAMPADA FLUORESCENTE 23W, COM REATOR INCORPORADO 3,00{UN 18,14 0,33 54,42 0,99 55,41 : 0,0%
18.4.1.2. | INCANDESCENTE : — — —
1|LAMPADA INCANDESCENTE 100W BASE E-27 1,00{UN 1,23 0,66 123 0,66 1,89 — 0,0% . —
18.4.2.|REATORES : — — —
"1IREATOR ELETRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X14W 10,00/ UN 50,31 1,91 503,10 19,10 522,20 : 0,0% 10,00 503,10 19,10 552,20
"2{REATOR ELETRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X28W 95,00{UN 50,31 1,91 4.779.45 181,45 4.960,90 — 0,0% 95,00 | 4.779.45 181,45 | 4.960,90
REATOR ELETRONIGO P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
12,00{UN 43, 7 22, 117,12 40, - 0% 12, 22, 117,12 40,
COMPAGTAS DE PING 131 00{U 3,58 9,76 522,96 640,08 0,0% 00 522,96 640,08
18.4.3. | LUMINARIAS — . . .
CUMINARIA EXTERNA PETALA PARA LAMPADA DE VAPOR 3
WETALICO a0 OIMLATOR E LAMPADA 11,00{UN 532,25 45,57 5.854,75 501,27 6.356,02 - 0,0% - -
POSTE GALVANIZADO RETO, FLANGEADO DE 5 METROS, 11,00/ UN 249,61 63,30 2.74571 696,30 3.442,01 - 0,0% - -
COMPLETO
'ém'LT'T"I‘S'A SRS E AL AN AR WA ST .| aar| iy 71,59 6,09 143,18 12,18 155,36 - 0,0% 2,00 143,18 12,18 155,36
4 ;ng:jﬁ:m €/ AURIS 2 (RIEAL AU AR ML Y 8,00{UN 90,15 6,09 721,20 48,72 769,92 - 0,0% 8,00 721,20 48,72 769,92
5 ;L’\JA’;:;“.:;NA S UERES (2 (REAL AU LA WILLAR 235 4 11,00 UN 115,27 7,18 1.267,97 78,98 1.346,95 - 0,0%] 11,00 1.267,97 78,98 1.346,95
LUMINARIA C/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W
! 74,00{UN 0,00 7,18 - 531,32 531,32 - 0,0% - -
EMBUTIR (SOMENTE INSTALAGAO) i
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W 45 5511y 145,24 20,28 1.452,40 202,80 1.656,20 - 0,0% 10,00|  1.452,40 202,80 | 1.655,20
SOBREPOR
'8/ LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 2X18W 12,00 UN 88,40 26,20 1.060,80 314,40 1.375,20 : 0,0%
9| LUMINARIA RETANGULAR 1X20W COMPLETA, DE EMBUTIR 6,00{UN 80,04 23,68 480,24 142,08 622,32 - 0,0% — :
"10]LUMINARIA TIPO DROP'S 3,00{UN 27,45 6,04 82,35 18,12 100,47 — 0,0% — —
.11{SUPORTE PARA LAMPADA 1,00; UN 11,93 4,61 11,93 4,61 16,54 - 0,0%] - -
SINALEIRO DE INDIGAGAO DE ENTRADA E SAIDA DE 3
121 VEICULOS, INSTALADO EM POSTE (CONFORME MEMORIAL B I S 57 476,46 121,34 599,80 0.0%
18.4.4.| ACESSORIOS/OUTROS : - : — — — : :
'1|SENSOR DE PRESENGA PARA ILUMINAGAO TEMPORIZADO 6,00{UN 34,52 7,46 207,12 44,76 251,88 — 0,0% 2,00 69,04 14,92 83,96
?ﬁgUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR QUALQUER | 56 ooy 2,76 0,73 1.700,16 449,68 2.149,84 - 0,0% 616,00| 1.700,16 4s088| 2.149,84
'3/ SOQUETE PORCELANA E-27/E40 25,00{ UN 3,69 0,93 92,25 23,25 115,50 | . 0,0% 25,00 92,25 2325 115,50
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CONTRATADA MEDIGAO PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. Inicio: 12/01/2018

OBRA 23 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %)
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5.73% ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias

232 MEDICAO Saldo |

[ mobra | Total |

Total

Quant. I Mate

.4|CIGARRA 6,00{UN 33,47 10,17 200,82 61,02 261,84 - - - 0,0% - -

18.5.| TELECOM - - - -
RACK'S, DG'S, SEGURANCA CENTRAL TELEFONICAE ENTRADA
DE TELEFONIA

QUADRO TELEFONICO N% EM CHAPA METALICA, COR RAL-7032
(DG), COM DIMENSOES DE 600X600X120MM, COMPLETO 1,00{UN 218,90 107,32 218,90 107,32 326,22 - - - 0,0%| - -
CONFORME DETALHE

QUADRO TELEFONIGO N23 EM CHAPA METALICA, COR RAL-7032

.2{(DG), COM DIMENSOES DE 400X400X120MM, COM UM BLOCO DE 3,00{UN 90,60 44,42 271,80 133,26 405,06 - - - 0,0% - -
CORTE
PAINEL DE TELECOMUNICACOES, 1,60X1,60M - COMPLETO o B .
SENOEE DAL 1,00{UN 1.931,95 534,89 1.931,95 534,89 2.466,84 0,0%
INSTALACAO DE RACK FECHADO,19" , FORNECIMENTO DO TRT,
4 1,00{UN 0,00 516,60 - 516,60 516,60 - - - 0,0% - -
CONFORME PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ’ ’
.5{ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRAO 19" - 1U 2,00{UN 10,67 2,71 21,34 5,42 26,76 - - - 0,0%) - -
.6{ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRAO 19" - 2U 3,00{UN 28,28 7,18 84,84 21,54 106,38 - - - 0,0%) - -
REGUA COM 04 TOMADAS 2P+T 10A/220VCA PARA FIXACAO EM
.7{RACK, PADRAO 19" X 1U, COM CONEXOES, FIXACOES E 1,00{UN 61,35 15,56 61,35 15,56 76,91 - - - 0,0%| - -
ACESSORIOS
VOICE PANEL COM 30 PORTAS CAT. 3, COM CONEXOES,
- ’ ’ 2,00{UN 411,73 104,42 823,46 208,84 1.032,30 - - - 0,0% 1,00 411,73 104,42 516,15
FIXAGOES E ACESSORIOS
PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6, 19"X2U, COM
- . ’ ’ 4,00{UN 551,59 104,42 2.206,36 417,68 2.624,04 - - - 0,0% - -
CONEXOES, FIXACOES E ACESSORIOS i ! ! !
10|POSTE GALVANIZADO RETO, FLANGEADO DE 3 METROS, 3,00/UN 17473 44,31 524,19 130,93 657,12 . A i 0,0% i i
COMPLETO
18.5.2.| CABEAMENTO ESTRUTURADO - - - - - - - -
CABU TELEFUNTGU WIE TALIGO IV TER NGO FARES! HER G100+ So/001M 555 o 5550 w70 5550 - - . oo - -

40,
CRBU TECEFONTCO ME TRLTG U TN TERING 20U PAREST KEFT U507

2 10,00

he4 M 4,05 0,50 40,50 5,00 45,50 - - - 0,0% - - - -
R TERETONIE R TRFTCE TN TERINS S0 PATTES: TR S0 1 20,001M 5,66 0,57 113,20 11,40 124,60 - - - 0,0% 20,00 113,20 11,40 124,60
CONECTOR RJ-45 FEMEA CATEGORIA 6, COM CONEXOES
> i J J 156, N 23,44 t 656,64 28,2 4.584,84 - - - ,0 X 773,52 196, ,87
RIS £ ARSI 56,00/U 3 5,95 3.656,6: 928,20 584,8 0,0% 33,00 3.5 96,35 969,8
5{CABO UTP 4 PARES. NAO BLINDADO GATEGORIA 6. GLASSE 1 4 409,00 1,87 0,54 7.480,00 2.160,00 9.640,00 - - - 0,0% - -
LSZH(CM)
f:;_lo( (;’;;TP SIS (RO G USCRING, G 600,00{M 3,59 0,91 2.154,00 546,00 2.700,00 - - - 0,0% 500,00 | 1.795,00 455,00 2.250,00
.7|CERTIFICACAO DE CABO UTP CAT. 6 (POR PONTO) 117,00{UN 0,00 15,58 - 1.822,86 1.822,86 - - - 0,0%
:8/ACESSORIOS PARA CABOS: IDENTIFICADORES, ETC. 1,00{UN 904,04; 566,57 904,04 566,57 1.470,61 - - - 0,0% - -
18.6./SPDA - - - - - - - -
.1{CABO COBRE NU - 35MM2 430,00iM 11,16 1,58 4.798,80 679,40 5.478,20 - - - 0,0%] - - (0,00)
:2|CABO COBRE NU - 50MM2 150,00} M 14,34 2,34 2.151,00 351,00 2.502,00 - - - 0,0%
3| CARTUCHO 90 SOLDA EXOTERMIGA HASTE 1/2 /GABO 50MM2 24,00{UN 65,96 16,73 1.583,04 401,52 1.984,56 - - - 0,0% - -
“4|SOLDA EXOTERMICA TIPO "' E X" 24,00UN 51,49 15,97 1.235,76 383,28 1.619,04 - - - 0,0% - -
5 ;OSSZTOH PARAFUSO FENDIDO "SPLITBOLT' - PARA CABO DE: 7 091 un 3,41 3,42 92,07 92,34 184,41 - - - 0,0% 27,00 92,07 92,34 184,41
.6 TERMINAL AEREO DE H=35CM 50,00{UN 5,46 1,39 273,00 69,50 342,50 - - - 0,0% 22,00 120,12 30,58 150,70
7 ig::gmﬂ COMFURO VERTICAL PARA FIXAGAO DO TERMINAL | 54 061yn 3,38 0.85 169,00 42,50 211,50 - - - 0,0% 27,00 91,26 22,95 114,21
8| PRESILHA DE LATAO 193,00{UN 0,70 0,21 135,10 40,53 175,63 - - - 0,0% - -
.9|RE-BAR 3/8X3,40M 135,00{UN 51,49 15,97 6.951,15 2.155,95 9.107,10 - - - 0,0% - -
10| PARAPUSO FENDA EM AGO INOX AUTOATARRACHANTE 300,00{UN 0,23 0,07 69,00 21,00 90,00 - - - 0,0% 50,00 11,50 3,50 15,00
4,2X32MM
.11]BUCHA DE NYLON N6 300,00{UN 0,15 0,04 45,00 12,00 57,00 - - - 0,0% 50,00 7,50 2,00 9,50
.12/ ARRUELA DE BORRAGHA 1/4" 300,00{UN 0,33 0,10 99,00 30,00 129,00 - - - 0,0% 100,00 33,00 10,00 43,00
3] oo TE R e R ORI = 33,00{UN 4,08 1,55 134,64 51,15 185,79 - - - 0,0% 15,00 61,20 23,25 84,45
14| CAPTOR TIPO FRANKLIN C/ 4 PONTAS, BASE EM LATAO B - @ 4471 13,23 57.04 . . . 0,0% 1,00 44,71 13,23 57,94

CROMADO, PONTAS EM INOX, H=250MM
.15{MASTRO TELESCOPICO DE 4M 1,00{UN 260,32 77,02 260,32 77,02 337,34 - - - 0,0%|
5 ABRAGADEIRA-GUIA COM ROLDANAS PARA MASTRO COM 1
DESCIDA REFORGADA 2"

ABRAGADEIRA-GUIA COM ROLDANAS PARA MASTRO COM 1
DESCIDA SIMPLES 2"

2,00{UN 14,06 4,16 28,12 8,32 36,44 - - - 0,0%| - -

3

2,00;UN 10,16 3,00 20,32 6,00 26,32 - - - 0,0%) - -
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CONTRATADA MEDIGAO PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. N ~ Inicio: 12/01/2018
OBRA 23 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDIGAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73% ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO |
Item
Total Total |
18| TERMINAL DE PRESSAO TIPO PRENSA C/ 4 PARAFUSOS 52,00{UN 7,13 2,11 370,76 109,72 480,48 - 0,0% - -
CAIXA DE INSPEGAG TIPO SOLO EM GONGRETO GOM TAMPA DE
B Mives SOOXAOOI\EM, e T AT 18,00{UN 119,93 30,42 2.158,74 547,56 2.706,30 - - - 0,0% 900 1.079,37 273,78 |  1.353,15
"20] HASTE COBREADA DE ALTA GAMADA 3/4" X 3000MM 18,00 UN 98,07 24,87 1.765,26 447,66 2.212,92 - 0,0% » »
"21|EMENDA DOS RE-BARES ENTRE SI E COM A ESTRUTURA 1,00{UN 871,641 594,99 871,64 594,99 1.466,63 — — . 0,0% . —
ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA, NA MALHA DE
22 ATERRAE’;NTO 1,00{UN 657,31; 1.488,05 657,31 1.488,05 2.145,36 - 0,0% - -
23| MEDIGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO 1,00 UN 121,64; 369,00 121,64 369,00 490,64 | . 0,0% 1,00 121,64 369,00 490,64
19.|MOBILIARIO B : : . :
1.110,47 - 0,0% 1,00 1.062,68 47,79 1.110,47
663,05 — . — 0,0% 1,00 613,14 49,91 663,05
3| INSTAL DE BALCAO DE ATENDIMENTO FORNECIDO PELO TRT 1,00{UN 0,00 20,39 - 20,39 2050 [N : 0,0% 1,00 : 20,39 20,39
20.| CERCAVENTOS : - : :
"1/VIGA DE FUNDAGAO COMPLETA 6,00{M3 707,68: 319,00 4.246,08 1.914,00 6.160,08 : : : 0,0% : :
"2/PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO P/ESQ FERRO 580,441 M2 9,11 10,50 5.287,81 6.094,62 11.382,43 : . . 0,0% 0,00 —
‘3/AUTOMACAO DE PORTAO 2,00{UN 1513,20; 158,28 3.026,40 316,56 3.342,96 : 0,0% 100 | 1513,20 158,28 | 1.671,48
.4{CHAPISCO 99,36 M2 1,45 1,41 144,07 140,10 284,17 - 0,0%]
5/ MASSA UNICA E = 20MM 99,36 | M2 11,71 5,03 1.163,51 499,78 1.663,29 - - - 0,0% R E
'6SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 99,36 | M2 0,82 0,37 8148 36,76 118,24 : : — 0,0% — —
7/ PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 99,36 M2 484 1,80 480,90 178,85 659,75 E 0,0% : :
'8/ MICROESTACA L < 1,50M & 300MM 42,00{UN 95,41 37,28 4.007,22 1.565,76 5.572,98 : 0,0%
‘9| FUNDACAO RASA PEDRA-22CMARESTA-ARGAMASSA CI-AR 1:6 11,00/ M3 485,27 65,64 5.337,97 722,04 6.060,01 : : : 0,0% . :
"10]BLOCO DE CONCRETO ARMADO COMPLETO 0,70{M3 651,501 261,11 456,11 182,78 638,89 : . . 0,0% — —
21.{SERVICOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADE - : . .
"1IMASTRO P/ BANDEIRA, INCL BASE DE CONCRETO E PINTURA 3,00{UN 1.357,84 18,63 4.073.52 125,89 421941 E 0,0%
2|LETREIRO DE IDENTIF "JUSTIGA DO TRABALHO" INSTALADO 1,00{UN 2.425,00 0,00 2.425,00 - 2.425,00 - - - 0,0% - E
"3/NUMERACAO METALICA DO PREDIO (ATE E N°S) 1,001CJ 25,34 6,19 2534 6,19 3153 — . — 0,0% — —
L BITOLE TR0 CAFAGIDRE 3 COGARES] INCEUSIVe S B o5 Sroe 50 - oo - -
'5/DEMARCAGAO C/ TINTA ACR PARA PISOS 585,00{M 184 3,52 1.076,40 2.059,20 3.135,60 : 0,0%
.6{DEMARCAGAO VIARIA - VAGA PARA PPNE'S 2,001CJ 33,51 67,40 67,02 134,80 201,82 : 0,0% . : : :
633,68 — 0,0% 1,00 478,70 154,98 633,68
8/ PLACA DE SINALIZIZACAO TATIL EM BRAILE PARA CORRIMAO 4,00{UN 20,37 1,40 81,48 5,60 87,08 : 0,0% 4,00 81,48 5,60 87,08
"9/ANEL DE BORRACHA/SINALIZ TATIL PARA CORRIMAO 4,00{UN 20,37 1,40 8148 5,60 57,08 E 0,0% 4,00 81,48 5,60 87,08
10 ;J;i/:ADE SRR e N ERALS, AN AT B 7,00{UN 30,56 412 213,92 28,84 242,76 - 0,0% 7,00 213,92 28,84 242,76
1M ADESIYO 21 MRS @ (A4 = AGWERANS @AREIRANIE - 7,00i UN 10,19 2,07 71,33 14,49 85,82 - - 0,0%] 7,00 71,33 14,49 85,82
SANITARIO
" IAUARNE SONGRG P/ SANIT FRNE C] 2 SENSORES E CENTRAL g g R 1 as516 25590 Toana i 0.0%
COMANDO
1| PROTEGAG PARA PORTA EM CHAPA BE AGO INGX 45X60CH (2 e s e 43750 1125 105008 i 0.0% i i
LADOS)
22.|INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO -
22.1|INSTALACOES EQUIPAVENTOS : - » »
INSTALAGAG DE UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VAF -
DESCAH‘(;EA VERTICAL - 72,8 KW (26HP) 1,00 UN 179,26 128,51 179,26 128,51 307,77 - 0,0%|
INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF -
2| MODELO CASSETE 4 VIAS (G/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 2,00{UN 52,38 77,10 104,76 154,20 258,96 - - - 0,0% - -
3,6 KW
INSTALAGAG DE UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF -
3| MODELO CASSETE 4 VIAS (G/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 3,00{UN 52,38 77,10 157,14 231,30 388,44 E 0,0%
5,6 KW
INSTALAGAG DE UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF -
.4{MODELO CASSETE 4 VIAS (G/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 8,00{UN 52,38 77,10 419,04 616,80 1.035,84 - 0,0% - -
7,1 KW
'5{INSTALACAO DE CONTROLADOR CENTRAL - SISTEMA VRF 1,00{UN 14550 123,00 14,55 123,00 137,55 — : — 0,0% 1,00 14,55 123,00 137,55
INSTALAGAG DE UNIDADE CONDENSADORA/EVAPORADORA -
6 SISTEMACSPLIT-SYSTEM - MODELO HIGH WALL - 12,0 KBTU/H eI S VY 5238 710 129,48 i 0.0%
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CONTRATADA MEDIGAO PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. Inicio: 12/01/2018

OBRA 23¢ MEDIQAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %|
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21621’14 20 5,73%| ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PPRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias

232 MEDIGAO Saldo

[ mobra | Total |

Item

Total

Quant. I Mate

CONTRATO TRT N° 42/20

22.2/INSTALACOES MECANICAS, FORGCAE COMANDO - SISTEMA VRF - - - - - - - -
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIGES, ETC.) . . ) N . .
15 (i ) (S 22,00{M 21,34 3,81 469,48 83,82 553,30 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.)
44,00iM 48,76 3,81 2.145,44 167,64 2.313,08 - - - 0,0% - -
@ 3/8" (VER CPU) - ISOLADO ' ) ’
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) 28/001M 51,08 81 1.430,24 106,66 1,536,902 ) i i 0.0% ) )
@ 1/2" (VER CPU) - ISOLADO
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIGES, ETC.)
M 41 1 1.922,7 1371 2. 2 - - - %
@ 5/8" (VER CPU) - ISOLADO By 53, 3.8 922,76 37,16 059,9: 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.)
1 M 7 1 1 2,64 - - - )Y
) (VR G - (S 6,00 55,73 38 891,68 60,96 952,6: 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.)
4 - - - 9 - -
5 765 (e ) - (S 7,00{M 61,44 3,81 30,08 26,67 456,75 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.)
8,00{M 66,41 3,81 531,28 30,48 561,76 - - - 0,0% - -
@ 1.1/8" (VER CPU) - ISOLADO
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.)
13,00{M 73,79 3,81 959,27 49,53 1.008,80 - - - 0,0% - -
@ 1.3/8" (VER CPU) - ISOLADO ' ' ’
.9{JUNTA DE DERIVAGAO "Y" (MULTKIT) 12,00{UN 232,80 27,41 2.793,60 328,92 3.122,52 - - - 0,0% - -
.10{TUBO DE INTERLIGACAO DE UNIDADE CONDENSADORA 1,00{UN 311,16 36,54 311,16 36,54 347,70 - - - 0,0% - - -
.11{SUPORTE METALICO PARA TUBULAGOES 58,00{UN 28,33 3,81 1.643,14 220,98 1.864,12 - - - 0,0% - 0,00 (0,00)
1o | ELETRODUTO F.G. LEVE TIPG i ~@25MM (1") - ELETRICA E Enaal - a7 1117.80 666,00 1.783.80 ) ) ) 0.0% il )
COMANDO .
i) SSMBIIE PSS = A CIelT AT BE Ao =GRl - 28,00iM 4,04 3,70 113,12 103,60 216,72 - - - 0,0% 28,00 113,12 103,60 216,72
ELET E COMANDO
.14{CABO POLARIZADO PARA COMANDO 2X 1,50MM 90,00{M 1,02 3,70 91,80 333,00 424,80 - - - 0,0% - -
.15{CONDULETE DE ALUMINIO COM TAMPA 24,00{UN 17,70 3,70 424,80 88,80 513,60 - - - 0,0% - -
CABO DE COBRE PP PARA ELETRICA C/ ISOLAMENTO "
16/ ANTIGHAMA 750 3 10,00MME 50,00{M 9,17 3,70 458,50 185,00 643,50 - - - 0,0%] 50,00 458,50 185,00 643,50
b7 | CABOIDEICORRERRIRARAELEIRICAIGAISOLAMENTO 150,00iM 2,58 3,70 387,00 555,00 942,00 - - - 0,0% 150,00 387,00 555,00 942,00

ANTICHAMA 750V 3X 2,50MV2
.18/GAS R-410 13,00 KG 101,85 3,81 1.324,05 49,53 1.373,58 - - - 0,0% - -
22.6{INSTALACOES REDE DE DRENAGEM - - -
1 |CONEXAG IMEDIATA (EVAPORADORA/CONDENSADORA X REDE
DE DRENAGEM)
TUBULACAO DE DRENAGEM 50,00{M 14,99 12,71 749,50 635,50 1.385,00 - - - 0,0%
22.7{INSTALACOES INFRA ESTRUTURA SPLIT - - -
INTERLIGACOES DE COBI [IDADES SPLIT - INFRA

14,00;PC 34,68 12,67 485,52 177,38 662,90 - - - 0,0% - -

)

A ESTRUTURA. ' 4,00{UN 339,50 205,00 1.358,00 820,00 2.178,00 - - - 0,0%) 300| 1.01850 615,00  1.633,50
:z'\‘sTTiF:JLTISQ?xOES RIS = UNTRAEES S = INAEY 4,00{UN 14550, 123,00 582,00 492,00 1.074,00 - - - 0,0%) 3,00 436,50 369,00 805,50
VERIFICACAO DE PARTIDAE ENTREGA DA INSTALACAO /

22.8| ENSAIOS, INSPECOES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS . . . . . . . .

SISTEMAS.
ST E NSO (VER E S B TOAYOES TEONTAS A S eEEE - S350 55750 - - . Y - - g -
.2{BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS 1,00{UN 0,00 3.102,93 - 3.102,93 3.102,93 - - - 0,0% 0,50 - 1.551,46 | 1.551,46
.3|PRE-OPERACAO E ENTREGA DO SISTEMA 1,00{UN 0,00{ 1.551,46 - 1.551,46 1.551,46 - - - 0,0%) 1,00 - 1.551,46 |  1.551,46
4] TREINAMENTO DE PESSOAL DE OPERACAO E MANUTENGAO 1,00{UN 0,00{ 775,74 . 775,74 775,74 . . . 0,0%) 1,00 . 775,74 775,74

23. EQUIPAMENTOS - - - - - - - -
23.1|UNIDADES CONDENSADORAS - SISTEMA VRF . . . _
UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA ooy | mamm . 541242 i 43.442.42 i i i 0.0% i i

VERTICAL - 72,8 KW (26HP)
.2 UNIDADES EVAPORADORAS - SISTEMA VRF - - - - - - -

5.056,98 - - - 0,0%) - -
7.901,85 - - - 0,0%) - -
25.290,96 - - - 0,0%] - -
3.724,89 - - - 0,0%] - -

Pagina 12 de 20



CONTRATADA

HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA.
OBRA
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS

PROCESSO
001463-19.2015.5.04.0000
CONTRATO

42/2015

DATA DA ASSINATURA
23/06/2015

MEDIGCAO PERIODO
= Inicio: 12/01/2018
a
23 MEDIGAO Término: 05/02/2018

VALOR DESTA MED!CEO REAJUSTAMENTOS
10 %l
R$ 21.621,14 > =
VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
R$ 2.266.153,27 695
ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
31/10/2015 828 dias

SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS

ADM LIQUIDAGAO
006805-11.2015.5.04.0000

232 MEDICAO

M. Obra

Total

|

Total |

11.410,11 0,0% 11.410,11 11.410,11
1.731,45 - 0,0% - -
.| SERVICOS FINAIS - - - - - - -
.1|CARTA DE HABITE-SE 662,77 M2 0,57 0,00 377,78 377,78 - 0,0%) 662,77 377,78 377,78
.2/ REGISTRO FOTOGRAFICO DO ANDAMENTO DA OBRA 1,00CJ 339,50 0,00 339,50 - 339,50 - 0,0%
.3{LIMPEZA FINAL DA OBRA 662,77 M2 0,49 0,77 324,76 510,33 835,09 - 0,0% - -
25.| DESMOBILIZAGAO - - - - - - - -
.1/ DESMOBILIZACAO 1,00{UN 2.910,00 0,00 2.910,00 2.910,00 - 0,0% - -
SERVICOS COM PRECOS CONTRATUA'S - - -
5.|INFRAESTRUTURA - - - - -
5. 1.| ESTAQUEAMENTO - - -
.2/ EXECUGAO ESTACA HELICE CONTINUA @ 400MM 91,00iM 0,00 50,86 4.628,26 4.628,26 - 0,0%
.3]CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA 11,48 M3 301,67 0,00 3.463,17 3.463,17 - 0,0% - -
.4{ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 59,241KG 3,80 0,00 225,11 - 225,11 - - - 0,0% - -
.5{ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 211,96/ KG 3,85 0,00 816,05 816,05 - 0,0% - -
.6{CORTE E REPARO EM CABEGA DE ESTACA 7,00{UN 6,90 15,68 48,30 109,76 158,06 - 0,0%
5. 2.{BLOCOS - - - - - -
.1{FORMA DE MADEIRA P/ FUNDACOES 4,48 M2 10,75 8,14 48,16 36,47 84,63 - - - 0,0% - - - -
.2{CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 4,09{M3 333,73 22,52 1.364,96 92,11 1.457,07 - 0,0% - -
.3| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 50,20 KG 4,93 1,31 247,49 65,76 313,25 - 0,0%
.4{ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 15,90 KG 5,06 1,34 80,45 21,31 101,76 - 0,0% - -
.5{ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 90,20{KG 4,62 0,93 416,72 83,89 500,61 - - - 0,0% - - - -
6.| SUPRAESTRUTURA - - - -
6. 1.|ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO -
6. 1. 1.|LAJES - - - - - -
B R S S B S G EiliE s i Toese o s - - - o - -
6. 1. 2./ VIGAS, INCLUSIVE JUNTO AO SOLO - - - -
.1,CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 2,98/ M3 333,73 22,52 994,52 67,11 1.061,63 - 0,0%
.3|ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50M, C/ REAPR 3X 2,98M3 5,06 2,43 15,08 7,24 22,32 - 0,0% - -
6. 1. 3.| PILARES - - - - - - - - - -
.1{CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 0,87{M3 333,73 22,52 290,35 19,59 309,94 - 0,0% - -
T e B S WS T el e e 195,98 Ba.60 203,58 - 007
6. 2.| ARMADURAS - - - - - -
.2{ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 3.373,70 KG 5,06 1,34 17.070,92 4.520,76 21.591,68 - - - 0,0% - -
6. 3.|MUROS - - - - -
.1{CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 0,04{M3 333,73 22,52 13,35 0,90 14,25 - 0,0%
S B S S S NS ooalve F= S oae o s - o - -
.3{ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 102,90{KG 5,06 1,34 520,67 137,89 658,56 - - - 0,0% - -
.4|ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 16,00{KG 4,93 1,31 78,88 20,96 99,84 - 0,0% - -
10.2.2. | AJARDINAMENTO - - - - - -
.1{PLANTIO DE MUDA DE ARVORE H MIN = 2M 48,00{ UNID. 47,04 5,62 2.257,92 269,76 2.527,68 - 0,0% 25,00 1.176,00 140,50 1.316,50
SUPRESSOES - - - - - -
6. 2.{ ARMADURAS - - - - -
.1 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM -660,80 :KG 4,93 1,31 (3.257,74) (865,65) (4.123,39) - 0,0%
.3/ ARMAGAO ACO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 503,68 KG 4,62 0,93 (2.327,00) (468,42) (2.795,42) - 0,0% - -
SERVICOS COM PRECOS NOVOS - . B
1 AGLESQBSS g;ii%gg"ﬁmﬁ&%;Zzé?gxgj’s%\%y’ oy 3,00{MES 974,12/ 632,50 2.922,36 1.897,50 4.819,86 - - - 0,0% - -
SERVICOS COM PRECOS CONTRATUAIS - - - - -
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CONTRATADA MEDICA O PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. - = Inicio: 12/01/2018
OBRA 23 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73% ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
4212015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO |
Item
Total Total
4.1.SERVICOS MECANIZADOS - - -
"2/ ESCAVAGAO MECANICA C/ TRANSP DO MAT ESCAVADO 1.089,06| M3 3,91 0,49 4.258,23 533,64 4.791,87 - 0,0% 0,00 0,01 0,01
5. INFRAESTRUTURA - - -
5. 1.| ESTAQUEAMENTO - - -
.2|EXECUGAO ESTACA HELICE CONTINUA @ 400MM 38,001M 0,00 50,86 - 1.932,68 1.932,68 B 0,0% B -
“3/CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA 27,28 M3 301,67 0,00 8.229,56 8.229,56 - 0,0%
.4]ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 26,31{KG 3,80 0,00 99,98 99,98 - 0,0% - -
'5]ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 106,73|KG 3,85 0,00 410,91 410,91 - 0,0% - -
5. 2. BLOCOS - - -
"1/FORMA DE MADEIRA P/ FUNDAGOES 37,96 M2 10,75 8,14 408,07 308,99 717,06 - 0,0%
16. 2. 2.|INSTALACOES DE ESGOTO - - - -
1] TUBO PVC ESGOTO PB 200 MM, INCLUSIVE CONEXOES 91,00{M 38,10 5,31 3.467,10 483,21 3.950,31 - 0,0% - -
SERVICOS COM PRECOS NOVOS B - -
St £ EWERENE 19 e E2el dl, i CansiEo 1,00funid. | 10.706,00{ 4.725,26 10.706,00 4.725,26 15.431,26 - 0,0%) - - (0,01) (0,01)
com brita fundo
2{Cisterna de polietileno capacidade 10000L 1,00/unid. : 10.590,00; 650,00  10.590,00 650,00 11.240,00 . 0,0% — .
3{Fossa séptica pré-moldada didmetro 250 x 150cm 1,00{unid. | 3.700,00, 122,64 3.700,00 122,64 3.822,64 - 0,0% - -
4| Filtro anaerdbico pré-moldado diametro 250 x 150cm 1,00 unid. 4.330,80 122,64 4.330,80 122,64 4.453,44 - 0,0%]| - -
5! Reserv atério de PVC 2000L 2,00} unid. 770,99] 246,96 1.541,98 493,92 2.035,90 - 0,0%
5 :::;asemi-esférico (grelha) diametro 100mm para bocal de tubo de 15,00} unid. 13,01 110 208,65 16,50 205,15 ~ 0,0% ~ ~
7] Clorador Flutuante 1,00 unid. 19,90 0,00 19,90 - 19,90 - 0,0% 1,00 19,90 19,90
8{CALHA EM CONCRETO, MEIA CANA DIAM 300MM 11,00/m 17,98 7,38 197,78 81,18 278,96 - 0,0% - -
9| GRELHA DE FERRO PARA CANALETA LARG = 30cm 11,00im 208,54 1,43 2.293,94 1573 2.309,67 B 0,0% 11,00 | 2.293,94 15,73 | 2.309,67
o} LUEQ RS (21 SN (R eI < 74,00(M 39,94 44,00 2.956,56 3.256,00 6.211,56 - 0,0% 34,00 1.357,96 1.496,00 |  2.853,96
forr e inclusive escavagao manual
11{Transporte local com caminhéo basculante 6ms, em rodovia 6.534,38 | m3xkm 1,08 0,12 6.730,41 784,13 7.514,54 - 0,0% (0,00) -
pav superiores a 4km
SUPRESSOES - - -
16. 2. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS B : B
16. 2. 1.|INSTALAGOES DE AGUAFRIA -
"1/ RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000 LITROS 2,00 2.187,08] 171,12 (4.274,18) (342,24) (4.616,42) , 0,0% , B
.17 CISTERNA - SISTEMA ENTERRADO CAPAC 6.000 LITROS ~1,00 8.029,18] 349,73 (8.029,18) (349,73) (8.378,91) - 0,0% - -
16. 2. 2.|INSTALAGOES DE ESGOTO - : .
116|SISTEMA - REATOR E FILTRO ANAEROBIO 1,00 8.051,000 656,00 (8.051,00) (656,00) (8.707,00) B 0,0%
CO! CO: - -
2.|INSTALACOES PROVISORIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS — B
2.1.|INSTALACOES PROVISORIAS
‘8] ANDAIME METALICO - LOCACAO 838,50 m? 4,87 1,74 4.083,50 1.458,99 5.542,49 — 0,0% — —
'9{LOCACAO DE BEBEDOURO ELETRICO 6,00/ Més 81,67 0 490,02 490,02 - 0,0% - -
2. 2.| TAXAS DIVERSAS - - — -
'3/ CONSUMOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE 6,00{ Més 727,5 0 4.365,00 4.365,00 B 0,0%
2. 4.|LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - - - - - -
1|LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 6,00/ Més 0 303,4 - 1.820,40 1.820,40 - 0,0% - -
3. |ADMINISTRACAO DA OBRA E SERVICOS TECNICOS B B — B
3. 1., ADMINISTRACAO DA OBRA -
1]ENGENHEIRO DE OBRA - 3H/DIA 0,9} Meés 0i 322875 . 2.905,88 2.905,88 — 0,0% — — , .
2| ENGENHEIRO ELETRICISTA 2,9 hora 0 44,85 - 130,07 130,07 - 0,0% 2,90 - 130,07 130,07
“3/ENGENHEIRO MECANICO 2,9} hora 0 44,85 - 130,07 130,07 - 0,0% 2,90 B 130,07 130,07
4| MESTRE DE OBRA 0,9! Meés 0i  3828,09 3.445,28 3.445,28 B 0,0%
5[VIGIA 0,9 Meés 0 15334 . 1.380,06 1.380,06 . 0,0% — .
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - - - - -
6.1. 1. LAJES B - B : B
1/CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 4,02/ M3 333,73 22,52 1.341,59 90,53 1.432,12 - 0,0% (0,01) (0,01)
3 ORI PR TR T D GRS MO G CON STV T2 R el = o Wit ey T - oo - -
'3/ ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50M, C/ REAPR 3X 1,56 M3 5,06 2,43 7,89 3,79 11,68 - 0,0% - -
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CONTRATADA MEDICA O PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. - = Inicio: 12/01/2018
OBRA 232 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73% ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
4212015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO Saldo |
Item
Total Quant. | Material [ M.Obra | Total |
6. 1. 2.|VIGAS, INCLUSIVE JUNTO AO SOLO - - - -
.1]CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 1,56 M3 333,73 22,52 520,62 35,13 555,75 - 0,0%
A R S i S N L Vil = e w5 P 166 - oo - -
6. 1. 3.| PILARES - E E - - -
.1{CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 5,66 M3 333,73 22,52 1.888,91 127,46 2.016,37 - 0,0%] - -
3[R T ES TRU T U CUNG HETO U GO ST T2 HERR = e S05375 1051 556340 - oo
6. 2.| ARMADURAS - - - - - -
"1]ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 129,17{KG 4,93 1,31 636,81 169,21 806,02 - 0,0% - -
.2/ ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 632,56 KG 5,06 1,34 3.200,75 847,63 4.048,38 - 0,0%) - (0,01) (0,01)
7./ ALVENARIAS E DIVISORIAS - -
7.1.| ALVENARIAS - - - -
7.1.3| ALVENARIADO SUBSOLO - - - B
_1{LOCACAO DE ALVENARIA 15,00/m 0,78 2,11 11,70 31,65 43,35 - 0,0%) - -
.2/ ALVENARIA C/ BLOCOS CERAMICOS FURADOS e = 15cm 36,10m? 41,39 34,41 1.494,18 242,20 2.736,38 - 0,0%
.3]ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA E = 19 CM 16,43/ M 6,76 3,49 111,07 57,34 168,41 - 0,0% - -
8.|COBERTURAS E FORROS - E - - - -
8. 1.COBERTURAS - -
“4]CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CHAPA 24 26,65:M 29,57 7,22 788,04 192,41 980,45 - 0,0%
.5/RUFO PINGADEIRA PARA CALHA CHAPA 24 26,65{M 14,73 3,28 392,55 87,41 479,96 - 0,0% - -
6] ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA FIXO ALVENARIA CHAPA 24 300,00 m 39,49 2,62 11.847,00 786,00 12.633,00 - 0,0% - -
9. 3.|DRENAGEM - B
.3]DRENO COM BRITA 16,00im? 55,33 11,02 885,28 176,32 1.061,60 - 0,0%
11.|REVESTIMENTOS - - - -
11. 1. |REVESTIMENTOS INTERNOS - - - -
11. 1. 1.,DO SUBSOLO - -
.1]CHAPISCO 72,20 m? 1,45 1,41 104,69 101,80 206,49 - 0,0%
.2/ MASSA UNICA E = 20MM 36,10{m? 11,71 5,03 422,73 181,58 604,31 - 0,0% - -
11.2| REVESTIMENTOS EXTERNOS - - - - - -
11.2.2| PLATIBANDAS E TERRACOS - -
.1]CHAPISCO 11,40im? 1,45 1,41 16,53 16,07 32,60 - 0,0%
2| MASSA UNICA E = 20MM 11,40 m? 11,71 5,03 133,49 57,34 190,83 - 0,0% - -
12.|ESQUADRIAS - - - -
12.2| ESQUADRIAS METALICAS - -
2| PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO LINHA GOLD 3,78|m2 554,31 12,96 2.095,29 48,99 2.144,28 - 0,0% (0,01) 0,01
13. FERRAGENS - - - - -
‘3]FECHADURA PARA PORTA METALICA 2,00! Unid 91,24 17,2 182,48 34,40 216,88 - 0,0% - -
15. | PINTURAS - -
15. 1. 3.|DAS ESQUADRIAS - - - -
15.1.3.3| PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO (ESTRT. METALICA) | 397,00{m? 9,11 10,5 3.616,67 168,50 7.785,17 - 0,0% - -
15. 2. | PINTURAS EXTERNAS - - - - - -
15. 2. 1.|DAS FACHADAS - -
.1]SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 181,22} M2 0,82 0,37 148,60 67,05 215,65 - 0,0%
.2/ APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 181,22 M2 1,7 1,36 2.120,27 246,46 2.366,73 - 0,0% - -
‘3] PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 181,22 M2 4,84 1.8 877,10 326,20 1.203,30 - 0,0% - -
-~ :LETRODUTOS/ELETROCALHASIPERFILADOSICANALETIS/LEITO ) )
-~ :LETRODUTOS/ELETROCALHAs/PERFILADOSICANALETAS/LEITO ) ) ) )
ELETRODUTO DE PEAD DN 30MM, INCLUINDO CONEXOES, )
R FEN O E NS TAS 100,00{M 3,08 4,99 303,00 499,00 802,00 - 0,0% - -
ELETRODUTO DE PEAD DN 50MM, INCLUINDO CONEXGES, I e 71 12672 13,76 240,48 ) 0.0%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
18.1.1.|ELETRODUTO GALVANIZADO - - - -
'5|ELETRODUTO ACO GALVANIZADO A FOGO 2" 25,001M 34,26 15,1 856,50 377,50 1.234,00 B 0,0%
18.3.1.|QUADROS -
QDIT-SS, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO y
VN5 5 1S, G e = RIS S ARENS 3,00/ UN 10332 291,14 3.099,60 873,42 3.973,02 - 0,0% - -
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CONTRATADA MEDIGAO PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. = Inicio: 12/01/2018
a
OBRA 23 MEDIGAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %|
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621 ’14 20 5,73%| ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PPRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO Saldo |
Item
Total Quant. | Material [ M.Obra | Total |
CONTRATO TRT N° 42/20 H H i i
18.3.2.{ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - - - - - - - -
::::‘uluw TUR TERMUNAGENE TICO MONUFOLAR DTN TSR % 5KA 4001UN s 05p 15750 508 5158 N - - 0.0
:::\.;IUN TOR TERVIONAGINE TTCU NIONOPULAR DTN 20K 4 5KA T00TUN W8 055 480 05s 55 - - - 007 - -
.3/ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 25A 10KA 380V 1,00;UN 250,75 15,46 250,75 15,46 266,21 - - - 0,0%) - -
20.;CERCAMENTOS - - - - - - - -
.1/VIGA DE FUNDAGAO COMPLETA 3,00{ M3 707,68 319 2.123,04 957,00 3.080,04 - - - 0,0%|
.8/MICROESTACA L = 1,50M @ 300MM 8,00:UN 95,41 37,28 763,28 298,24 1.061,52 - - - 0,0% - -
ADITIVO 3 - - - - - - - -
Sumldquro alvenaria tijolo macigo 28,5x1,50x1,75 tampa concreto 0,30 unid. 10706 4725,26 3.211,80 1.417.58 4.629,38 ~ R R 0,0% _ _
com brita fundo
SERVICOS COM PRECOS NOVOS - -
1{GUARDA-CORPO EM MADEIRA C/ TELA DE SEGURANCA 88,42im 51,17 17,99 4.524,45 1.590,68 6.115,13 - - - 0,0%) - -
2{LOCAGAO DE GUINCHO DE COLUNA 400 KGF 3,00;més 325,95 0 977,85 - 977,85 - - - 0,0%) - -
LOCAGAO DE MOTOBOMBA (BOMBA MANGOTE 2", MANGUEIRA
1.200,00:h 3,13 0,42 3.756,00 504,00 4.260,00 - - - 0,0% - -
RECALQUE (SAIDA) E MOTOR DE VIBRADOR GASOLINA 4 TPS |
BRITA 4 - PARA PREENCHIMENTO DO FILTRO ANAEROBICO - 265 M 53,12 13,99 140,77 37,07 177,84 ~ R R 0,0% _ _
cod 6514
5{PROJETO DE SISTEMA DE RENOVAGAO DE AR 1,00:verb 0 2700 - 2.700,00 2.700,00 - - - 0,0%)
| ELETRODUTO DE PEAD DN 75MM, INCLUINDO CONEXOES, 30,00]M 14147 187 425.10 411,00 836,10 . i i 0.0% i i
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50 MM EM "U"
< 19, M 21, 211 19,11 405,77 s 768, - - - ,0%|
CHAPA #22 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS G el g 05 363.09 66,86 0.0%
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X50 MM EM "U"
- 100,00iM .2 20, .320, 2.099, 419, - - - 0%
CHAPA #22 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS el &) s 8.320,00 099,00 5:419.00 0.0%
9{CAIXA TIPO X 1X1 EM ALUMINIO PARA DUTO 73X25MM 8,00;UN 40,48 26,16 323,84 209,28 533,12 - - - 0,0%) - -
10{ TAMPA TERMINAL PARA DUTO 73X25MM 52,00; UN 5,908 1 307,22 52,00 359,22 - - - 0,0%)
11{CURVA VERTICAL 90° PARA DUTO 73X25MM, ACESSO EM ABS 8,00; UN 13,97 6,51 111,76 52,08 163,84 - - - 0,0% - -
12 CURVA HORIZONTAL 90°, EM ALUMINIO INJETADO PARA DUTO 10,001 UN 32,69 13,83 326,90 138,30 465,20 . : : 0,0%
73X23MM
13{LUVA % ELET. GALV. SEMIPESADO C/ROSCA 119,00;UN 1,88 1,96 223,72 233,24 456,96 - - - 0,0%)| - -
14{LUVA ELET. GALV. SEMIPESADO 1" 32,00;UN 2,24 2,53 71,68 80,96 152,64 - - - 0,0%)
15{LUVA ELET. GALV. SEMIPESADO 1 1/4” 10,00; UN 3,57 3,3 35,70 33,00 68,70 - - - 0,0%) - -
VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" FIXAGAO CONDUTOS
1 ¢ ! N 1,4 1,84 447, 2, X - - - 0%
6 ELETRICOS INGL CHUMBADOR 300,00;:U 9 8 00 552,00 999,00 0,0%
17{CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 25 MM2 34,00;M hlk) 1.2 312,46 40,80 353,26 - - - 0,0%) - -
T :l::‘J’UNIUH TERMUVAGINE TGO MUNOFOURR DTN TR 2 SKA 500 UN 7 065 1400 T30 550 N - - 0.0%
19{DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 20A 10KA 380V 1,00:UN 43,57 8,13 43,57 8,13 51,70 - - - 0,0%| - -
20{DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 32A 10KA 380V 9,00:UN 43,57 8,13 392,13 73,17 465,30 - - - 0,0%) - -
21{DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 50A 10KA 380V 4,00{UN 59,91 8,13 239,64 32,52 272,16 - - - 0,0%) - -
22{DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 125A 10KA 380V 1,00{UN 184,84 8,13 184,84 8,13 192,97 - - - 0,0%)
CAIXA Cl TAMANHO 7, PARA MEDIGAO INDIRETA EM BT, MED.
23 A 1,00;UN 729 300 729,00 300,00 1.029,00 - - - 0,0%) - -
(150x130x24)cm - PADRAO CEEE
24{CAIXA CP-4 - PADRAO CEEE 1,00;UN 32 20 32,00 20,00 52,00 - - - 0,0% - -
25{CAIXA CED MED. (60x90x20)cm- PADRAO CEEE 1,00;UN 130,86 150 130,86 150,00 280,86 - - - 0,0%) - -
26{DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 125A 10KA 380V 1,00;UN 184,84 8,13 184,84 8,13 192,97 - - - 0,0%)
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) ~ R R o ~ ~
27 MONOPOLAR Imax 40kA, GLASSE I+11 4,00{UN 51,08 1,3 204,32 5,20 209,52 0,0%)
28 EL'ETRODUTO AGO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO 18,00!M 24,43 12,2 439,74 219,60 659,34 ~ : : 0,0% ~ ~
MEDIO, PESADO, @2" COM 1 LUVA
29{BUCHA @2" EM ACO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE 8,00:UN 1,67 0,48 18,36 3,84 17,20 - - - 0,0%) - -
30 CURVA LONGA 90° @2" EM ACO CARBONO GALVANIZADO A 2,001UN 14,82 4,88 29,64 976 39.40 ~ : : 0,0%
QUENTE
31{FITA METALICA EM ACO GALVANIZADO COM FUROS 7mm 3,00iM 1,03 1,2 3,09 3,60 6,69 - - - 0,0%)
32{CONECTOR TIPO "GAR " 2,00{UN 22,26 5,45 44,52 10,90 55,42 - - - 0,0%)
33{HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR 2,00:UN 33,09 6,85 66,18 13,70 79,88 - - - 0,0% - -
3 CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO PRE-MOLDADA MED. 1,00/ UN 57,35 52,66 57,35 52,66 110,01 ~ : : 0,0%
(30x30x40)cm
SUPRESSOES - -
11. 2. |REVESTIMENTOS EXTERNOS - -

Péagina 16 de 20



CONTRATADA MEDIGAO PERfODO SECRETARIA DE MANUTENCAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. = Inicio: 12/01/2018
a
OBRA 23 MEDIQAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %)
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73%) ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
42/2015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO Saldo |
Item
Total Quant. | Material [ M.Obra | Total |
CONTRATO TRT Ne 42/20
11. 2. 1.|FACHADAS - - -
.3{CERAMICA EXTRUDADA PARA FACHADA -181,22{ M2 51,66 19,71 (9.361,83) (3.571,85);  (12.933,68) - 0,0%
18.1.1.|ELETRODUTO GALVANIZADO - - - -
4| ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI- i - - (717.39) (349.92) (1.067.81) ) 0.0%
PESADO 2"
18.1.2.] ELETROCALHA PERFURADA - - - -
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50 MM EM “U* N
| e A5 ) TR @ AEEEEE RS -19,00iM 108,04 19,11 (2.052,76) (363,09) (2.415,85) - 0,0%
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X50 MM EM “U*
2 - -36,00{M 202,69 25,44 7.296,84) 915,84 8.212,68 - 0,0% - -
CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS ' ’ ' ( ) ¢ ) ( )
18.1.5. | LEITOS E ACESSORIOS - - - -
LEITO METALICO PESADO COM LARGURA 500MM E
.1{LONGARINAS 100X19X3000MM, GALVANIZADO, COM CONEXOES, |  -12,00{UN 149,7 56,36 (1.796,40) (676,32) (2.472,72) - 0,0% - -
FIXACOES E ACESSORIOS
18.3.1.{QUADROS - - - -
QGBT, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO N il )
B TTORES) GONFERIE FRGISTS 1,00{UN 9469,05;  2736,05 (9.469,05) (2.736,05);  (12.205,10) 0,0%
18.3.2.{ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - - - -
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA
7 -1,00{UN 147,2 ,02 147,2 ,02 150,27 - ,0%
LTV 00:U 5 3,0: (147,25) (3,02) (150,27) 0,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA
-4, N 147,2 ,02 X 12, 1, - ,0%
TR 00U 5 3,0: (589,00) (12,08) (601,08) 0,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100]UN Vs Ban (147.25) 3.02) (150,27) ) 0.0% ; :
40A 18KA/380V.
10| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA iy o Gz (203.12) 3.02) (206,14) i 0.0% : :
63A 18KA/380V.
11| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA Pyl p— . (406,24) .00 (412.28) ) 0.0% ) )
150A 18KA/380V
12| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, 1.00lUN 5427.15| 556,87 (5.427.15) (556,37) (5.983,52) } 0,0% i B
REGULAVEL, 630A 36KA380V.
18.4.1.2. | INCANDESCENTE - - - - -
.1{LAMPADA INCANDESCENTE 100W BASE E-27 -1,00{UN 1,23 0,66 (1,23) (0,66) (1,89) - 0,0% - -
SERVICOS COM PRECOS CONTRATUA'S - - -
3.| ADMINISTRACAO DA OBRA E SERVIGOS TECNICOS - - - - -
.1{ENGENHEIRO DE OBRA - 3H/DIA 0,04 MES 3228,75 - 139,40 139,40 - 0,0% 0,00 - 10,25 10,25
.2{ENGENHEIRO ELETRICISTA 0,16:H 44,85 7,26 7,26 - 0,0% 0,00 0,08 0,08
.3|ENGENHEIRO MECANICO 0,16:H 44,85 - 7,26 7,26 - 0,0% 0,00 - 0,08 0,08
.4{MESTRE DE OBRA 0,04 MES 3828,09 - 165,28 165,28 - 0,0% 0,00 - 12,16 12,16
5[ VIGIA 0,04 MES 1533,4 - 66,21 66,21 - 0,0% 0,00 - 4,87 4,87
SERVICOS COM PRECOS NOVOS - -
1{RAMPA COLETIVA 2,50 M2 27,48 15,21 68,70 38,03 106,73 - 0,0% - -
2{LOCAGAO DA VIGA DO GRADIL 150,00{M 0,27 1,48 40,50 222,00 262,50 - - - 0,0% - -
3{LOCAGAO DE SERRA CIRCULAR NA BANCADA 5HP 5,00/ MES 412,59 0,00 2.062,95 2,062,95 - 0,0% - -
4{LOCAGAO DE MARTELETE 3,00 MES 280,00 0,00 840,00 840,00 - 0,0%
5| FIXAGAO DA ESTRUTURA METALICA NA LAJE ATRAVES DE 232,00 UNID. 267 059 610,44 136,868 756,32 ) 0.0% i A
PARABOLTS DIAM 1/2"
| ISOLAMENTO ACUSTICO EM PAREDES DE GESSO RESISTENTES | g0 /1 15,43 271 1514,30 265,96 178026 . 0.0% . :
A UMIDADE
ESCORAMENTO DA VALA DA ESCAVAGAO DO SUMIDOURO
7 25! M2 20, 7, 1.365, 20,7 1.885,7 - 0
TR G 68,25 0,00 63 365,00 520,75 885,75 0,0%
SERVICOS COM PRECOS CONTRATUA'S
4.{MOVIMENTOS DE TERRA - -
4. 1.|SERVICOS MECANIZADOS - -
.2/ ESCAVACAO MECANICA C/ TRANSP DO MAT ESCAVADO 959,31 | M3 3,91 0,49 3.750,90 470,06 4.220,96 - 0,0% - -
.3/ ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAGAO 657,29!m® 42,83 16,53 28.151,73 10.865,00 39.016,73 - 0,0%
4. 2.1SERVICOS MANUAIS - - - - - -
.1{ESCAVACAO MANUAL DE VALA ATE 1,50M 70,51{m3 18,79 41,33 1.324,88 2,914,18 4.239,06 - - - 0,0% - -
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CONTRATADA
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA.
OBRA
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS
PROCESSO
001463-19.2015.5.04.0000
CONTRATO
42/2015
DATA DA ASSINATURA
23/06/2015

MEDIGCAO PERIODO
a = Inicio: 12/01/2018
23 MEDICAO Término: 05/02/2018
VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
10 %)
R$ 21.621,14 > =
VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
R$ 2.266.153,27 695
ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
31/10/2015 828 dias

SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS

ADM LIQUIDAGAO
006805-11.2015.5.04.0000

232 MEDICAO

Saldo

Total

Quant.

IMate l M.Obra l

Total

|

2| REATERRO E COMPAGTAGAO MECANICA DE VALA 66,72/ m? 8,82 9,18 588,47 612,49 1.200,96 - 0,0% - -
"4 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1.946,73|M3 1,82 0,16 3.543,05 311,48 3.854,53 - 0,0%
7. 2.|DIVISORIAS LEVES . B . -
7. 2. 1.|NO PAVIMENTO TERREO . — — :
1/DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 9,991 M2 60,46 7,09 604,00 70,83 674,83 . 0,0% . 5
'3/DIVISORIA DE GESSO ACARTON RESISTENTE A UMIDADE 13,93iM2 115,51 7,09 1.609,05 98,76 1.707,81 - 0,0%
ADITIVO 3 - - - -
S - -
R 10 O Gl D EEEE IO EE) G (e 5.804,16 | mexkm 1,03 0,12 5.978,28 696,50 6.674,78 - 0,0%
pavimentada, distancias superiores a 4km
ADITIVO 7 . B — B
. ISOLAMENTO ACUSTICO EM PAREDES DE GESSO RESISTENTES | o oo BE - 1004 775 252,60 i 0.0% i i
A UMIDADE
22.2{INSTALAGOES MECANICAS, FORCA E COMANDO - SISTEMA VRF - B - -
5| TUBO "DE COBRE COM ACESSGRIOS (CURVAS, UNIGES, ETC.) - e - a6 et 1 620,67 i 0.0% i i
@ 3/8" (VER CPU) - ISOLADO
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIGES, ETC)
& 4,00iM 41 81 1.815,94 129,54 1.945,4 . 0
)5 () G 61405 34,00 53 3,8 815,9 9,5 945,48 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIGES, ETC)
i 1 .81 14,4 Al 2, - ,0% - -
O 7 I G [ehe 10,00iM 61,44 3,8 614,40 38,10 652,50 0,0%
SERVIGOS COM PRECOS NOVOS - -
1|ESTRUTURA METALICA - correcao 1.384,051kg 13,88 375 19.210,61 5.190,19 24.400,80 B 0,0% . .
2/LOCACAO DE OBRA 538,57 | m? 6,79 12,61 3.656,89 6.791,37 10.448,26 . 0,0% — . . .
3|CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5m? 6,00{UNID. | 180,04 46,25 1.080,24 277,50 1.357,74 . . 0,0% 6,00 | 1.080,24 27750 | 1.357,74
4]LINHA DE VIDA G/ CABO DE AGO @ 10mm, E TUBO @ 4" 75,60im 24,60 6,27 1.859,76 474,01 2.333,77 - 0,0%
5|REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM ACABAMENTO 1 1/2" 6,00{UNID. | 127,16 14,04 762,96 84,24 847,20 B 0,0% - -
6|CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO C/ CAMINHAO BASC. | 1.946,73m?® 0,97 0,16 1.888,33 311,48 2.199,81 B . . 0,0% — B
7 ;taE;;';zRRo WECANICO DE VALA GOM RETRO ATE 1,6m (SINAPI | iy - 2.468.00 263188 6.004.62 i 0.0%
SUPRESSOES . . A -
7. 2. | DIVISORIAS LEVES . B
7. 2. 1.{NO PAVIMENTO TERREO - - - - - - -
. glc\)léi?'-\ﬂm ACUSTICA DE GESSO ACARTONADO GOM LA DE i e o 7 (487.43) 45.73) (533,16) ) 0,0%
22.2|INSTALAGOES MECANICAS, FORGA E COMANDO - SISTEMA VRF . B — B
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIGES, ETC.) | i i i - i i
1| o en Emin - Eeiee 10,00{M 21,34 3,81 (213,40) (38,10) (251,50) 0,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIGES, ETC.)
12,00{M 51,08 3,81 612,96) 45,72 658,68 - 0,0% - -
@ 1/2" (VER CPU) - ISOLADO ' ' ( ) “s,72) ¢ )
TUBG™ DE GOBRE COM AGESSORIOS (GURVAS, UNIGES, ETC) 1" 10 . o (615,09 (1om (54,04 i 0.0% i i
@ 3/4" (VER CPU) - ISOLADO
TUBG DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIGES, ETC.)
d 1,00iM 73,7 81 73,7 81 77, -
%10 1.3/8" (VER GPU) - ISOLADO 00 ° o (73,79) (8 ) (77.60) 0.0%
SERVICOS COM PRECOS CONTRATUAS
10. 2. 1.|PAVIMENTACOES EXTERNAS
16/ PISO TATIL DE CONCRETO PRE-MOLDADO 25X25X2,5 CM 44,00 pe 3,21 3,39 141,24 149,16 290,40 44,00 141,24 149,16 290,40 100,0% — .
18.1.4.1. | ACESSORIOS : . . 5
"1]PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 2 TOMADAS 2P+T 23,00 UN 9,97 2,53 229,31 58,19 287,50 23,00 229,31 58,19 287,50 100,0%
2| PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 4 TOMADAS RJ-45 14,00{UN 11,41 2,89 159,74 40,46 200,20 14,00 159,74 40,46 200,20 100,0% - -
18.2.4.1.CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO POLIOLEFINA 450/750V . B B B
a 2:;3‘2[“5 (Slel:1713 [EIL (REMEHSANA BT A GRS || 7)) 0,97 0,35 688,70 248,50 937,20 710,00 688,70 | 248,50 937,20 100,0%
18.2.4.3. |CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 0,6/ 1KV . . A -
"2{CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 0,6/ 1KV 4,0 MM2 600,001 M 2,67 0,96 1.602,00 576,00 2.178,00 600,00  1.602,00 | 576,00 |  2.178,00 100,0%
18.2.4.4. {CABO DE COBRE ISOLACAO EPR 0,6/1KV - - - - - - - -
'1]CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 4 MM2 90,00 M 1,56 0,45 140,40 40,50 180,90 90,00 140,40 40,50 180,90 100,0% — —
18.3.1.|QUADROS - - - -
QDIT-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO y i i
TR B GIARE CN S PE GRS 1,00{UN 1820,92] 513,12 1.820,92 513,12 2.334,04 1,00 1.820921 513,12 233404 100,0%
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CONTRATADA MEDICA O PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. - = Inicio: 12/01/2018
OBRA 232 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73% ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
4212015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
[ 232 MEDIGAO [ [ saldo |
Item
Quant. | Material | M.Obra [ Total | % | Quant. [ material | M.O0bra [ Total |
CONTRATO TRT N° 42/2015
18.3.2. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - -
.3/ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 25A 10KA 380V 1,00{UN 250,75 15,46 250,75 15,46 266,21 1,00 250,75 15,46 266,21 100,0%
18.5.2. | CABEAMENTO ESTRUTURADO - - - -
CREID U & (AR, NS ELN DAY @Al G, CllAsE 610,00iM 1,87 0,54 1.140,70 329,40 1.470,10 610,00 1.140,70 329,40 1.470,10 100,0%
LSZH(CM)
ITENS DO ADITIVO 7A - -
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200%50 MM EM “U"
B CHAPA 122 G) TAMPA Of AGESSORIOS 12,00(M 33,20 20,99 398,40 251,88 650,28 12,00 398,40 251,88 650,28 100,0% - -
12 ;:SUXEZSMHOR'ZONTAL < AP IR R RS 7,00{UN 32,69 13,83 228,83 96,81 325,64 7,00 228,83 96,81 325,64 100,0% - -
20| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 32A 10KA 380V 1,00{UN 43,57 8,13 43,57 8,13 51,70 1,00 43,57 8,13 51,70 100,0% - -
SERVICOS COM PRECOS NOVOS - E - -
1{DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 70A 10KA 380V 2,00{UN 57,36 10,62 114,72 21,24 135,96 2,00 114,72 21,24 135,96 100,0%
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM
2| ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1LAMPADA, BASE E27, POTENCIA]  5,00{UN 41,82 14,97 209,10 74,85 283,95 5,00 209,10 74,85 283,95 100,0%
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
3{ADPT ELET AL INJ 2X3/4 PRF 25 BEGE 38,00{UN 22,27 3,11 846,26 118,18 964,44 38,00 846,26 118,18 964,44 100,0% - -
4]ADPT ELET AL INJ 2X1 PRF 25 BEGE 17,00 UN 23,79 3,11 404,43 52,87 457,30 17,00 404,43 52,87 457,30 100,0% - -
5!ADPT ELET AL INJ 3X1 PRF 25 BEGE 6,00{UN 28,23 3,11 169,38 18,66 188,04 6,00 169,38 18,66 188,04 100,0%
6{CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, 50 MM2, PVC 0,6/1kV 180,00{M 18,62 1,63 3.351,60 293,40 3.645,00 180,00  3.351,60 293,40 | 3.645,00 100,0%
7| Interruptor Simples 32,00{UN 5,81 4,21 185,92 134,72 320,64 32,00 185,92 134,72 320,64 100,0% - -
CURVA 80 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
O S e Te, AR e 63,00{UN 3,80 1,87 239,40 117,81 357,21 63,00 239,40 117,81 357,21 100,0%
CURVA 80 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
BUEELES) B EErE Z5 0] 16,00 UN 4,94 1,87 79,04 29,92 108,96 16,00 79,04 29,92 108,96 100,0%
TAMPA CAIXA ALVENARIA C/LACRE PADRAO CONCESSIONARIA
10| ALY A FOGO 500X 500MM 2,00{UN 213,08 18,70 426,16 37,40 463,56 2,00 426,16 37,40 463,56 100,0% - -
SUBTOTAL (EXCETO EQUIPAMENTOS) 988.278,76 410.293,97 1.398.572,73 - - - 111.898,39 42.912,88 ;: 154.811,27
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS 98.558,66 - 98.558,66 - - - 11.410,11 - 11.410,11
:;’BTOT”' O U VO SE 65.331,85 22.938,85 88.270,70 - - - 4.847,81 1.652,22 1 6.500,03
ITENS DO ADITIVO 7A 36.360,51 27.095,62 63.456,13 - - - (0,03) 260,15 260,12
ITENS DO ADITIVO 7B 6.510,89 1.569,03 8.079,92 . - - - 27,44 27,44
ITEM DO ADITIVO 7 (LINHA 747) QUE NAO DEVERIA SOFRER i ) ) ) ) A
REAJUSTE
ITENS DO ADITIVO 8 78.628,47 32.948,15 | 111.576,62 - - - 1.080,24 277,50 | 1.357,74
ITENS DO ADITIVO 9 12.870,57 3.226,66 16.097,23 12.870,57 | 3.226,66 | 16.097,23 - - -
12 REAJUSTE
REAJUSTE ITENS GRUPO 2.2 - 57,5% 6,36% 225,49 - 225,49 - - - 8,50 - 8,59
REAJUSTE ITENS GRUPO 2.4- 62,5% 6,36% - 96,48 96,48 - - - - (0,00) (0,00)
REAJUSTE ITENS GRUPO 3.1 - 62,5% 6,36% - 2.838,66 2.838,66 - - - - 389,19 389,19
REAJUSTE ITENS GRUPO 3.2 - 10,0% 6,36% 50,26 - 50,26 - - - 46,18 - 46,18
REAJUSTE ITENS GRUPO 6.1 - 35,0% 6,36% 4.536,15 1.046,99 5.583,14 - - - 17,48 57,68 75,18
REAJUSTE ITENS GRUPO 10 - 95,0% 6,36% 5.716,26 3.216,66 8.932,92 - - - 1.503,07 707,34 | 2.210,27
REAJUSTE ITENS GRUPO 18 - 80,0% 6,36% 8.645,65 2.416,65 11.062,30 - - - 1.501,71 253,82 | 1.75554
REAJUSTE ITENS GRUPO 23 - EQUIPAMENTOS - 100% 6,36% 6.268,33 - 6.268,33 - - - 725,68 - 725,68
REAJUSTE ITENS DEMAIS GRUPOS - 100% 6,36% 22.957,87 7.147,05 30.104,92 - - - 3.440,77 945,07 | 4.385,83
REAJUSTE 3 MEDICAO - - - - - -
REAJUSTE 4¢ MEDICAO - - - - - -
REAJUSTE 5¢ MEDICAO . . - - - -
REAJUSTE ACRESCIMOS ADITIVO 7 - PLANILHA A 6,36% 4.500,60 2.218,07 6.718,67 - - - (0,00) 16,55 16,54
REAJUSTE SUPRESSOES ADITIVO 7 - PLANILHA A 6,36% (2.392,35) (584,95) (2.977,29) - - - - - -
REAJUSTE ADITIVO 7 - PLANILHA B 6,36% 414,09 99,79 513,88 - - - (0,00) 1,74 1,74
22 REAJUSTE -
SERVICOS EXCETO EQUIPAMENTOS 5,73% 25.098,38 10.919,43 36.017,81 - - - 7.658,55 2.710,42 | 10.368,98
EQUIPAVENTOS 5,73% 5.647,41 - 5.647,41 - - - 653,80 - 653,80
REAJUSTE 1 (EXCETO EQUIPAMENTOS) 5,73% 1.299,05 588,48 1.887,53 - - - 299,29 129,92 429,20
REAJUSTE 1 (EQUIPAMENTOS) 5,73% 350,18 - 359,18 - - - 41,58 - 41,58
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CONTRATADA MEDICA O PERIODO SECRETARIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA. - = Inicio: 12/01/2018
OBRA 232 MEDICAO Término: 05/02/2018
CONSTRUGAO DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO/RS VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO 10 %
001463-19.2015.5.04.0000 R$ 21.621,14 20 5,73% ADM LIQUIDAGAO
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS) 006805-11.2015.5.04.0000
4212015 R$ 2.266.153,27 695
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
23/06/2015 31/10/2015 828 dias
232 MEDICAO Saldo |
Item
Total Quant. | Material [ M.Obra | Total |
CONTRATO TRT Ne 42/20 : : i i
ITENS PRECOS NOVOS ADITIVO 3 (971,30) (214,60) (1.185,90) . (971,30) (214,60) |  (1.185,90)
ITENS DO ADITIVO 7A 5,73% 1.899,36 1.471,35 3.370,72 - - - (18,72) (3,98) (29,50)
ITENS DO ADITIVO 7B 5,73% 373,07 89,01 462,98 - - - - 1,57 1,57
12 REAJUSTE ADITIVO 7A (ACRESCIMOS) 573% 257,88 127,10 384,98 - - - (0,00) 0,95 0,95
12 REAJUSTE ADITIVO 7A (SUPRESSOES) 5,73% (137,08) (33,52) (170,60) - - . - - -
12 REAJUSTE ADITIVO 7B 5,73% 23,73 5,72 29,45 - - - (0,00 0,10 0,10
g:mg;énﬂﬁ; f‘I;INHA747) QUE NAO DEVERIA SOFRER 573% e I e
CORRECAO 6¢ MEDICAO - 12 REAJUSTE ITENS SUPRIMIDOS NO ) ) i
ADITIVO 3
12 REAJUSTE ITENS CONTRATUAIS ADITIVO 8 6,36% 2.781,16 996,38 3.777,54 - - - - - -
22 REAJUSTE ITENS CONTRATUAS ADITIVO 8 5,73% 2.665,03 954,77 3.619,80 - - - . - -
12 REAJUSTE ITENS NOVOS ADITIVO 8 6,36% 1.966,63 1.065,98 3.032,61 - - - 68,70 17,65 86,35
22 REAJUSTE ITENS NOVOS ADITIVO 8 5,73% 1.884,51 1.021,46 2.905,98 - - - 65,83 16,91 82,75
12 REAJUSTE SUPRESSOES ADITIVO 8 6,36% (127,24) (11,15) (138,39) - - - - - -
22 REAJUSTE SUPRESSOES ADITIVO 8 5,73% (121,93) (10,68) (132,61) - - - . - -
12 REAJUSTE ADITIVO 9 6,36% 818,57 205,22 1.023,78 818,57 . 20522 |  1.023,78 - - -
22 REAJUSTE ADITIVO 9 5,73% 784,39 196,65 981,03 784,39 196,65 981,03 - - -
TOTAL 1.381.962,86 |  533.940,18 | 1.915.903,03 14.473,53 | 3.628,53 | 18.102,04 144.461,77 50.241,75 | 194.696,61
B.D.I - MATERIAL 18,39% 233.826,73 233.826,73 2.661,68 2.661,68 24.214,51 24.214,51
B.D.I - MAO DE OBRA 23,63% 126.170,06 |  126.170,06 857,42 857,42 11.872,13 1 11.872,13
B.D.I - EQUIPAMENTOS 10,42% 11.511,43 - 11.511,43 - - 1.332,68 - 1.332,68
TOTAL DO ORCAMENTO 1.627.301,03 |  660.110,24 | 2.287.411,26 17.135,21 | 4.485,95  21.621,14 170.008,96 62.113,88 | 232.115,92
CORRECAO DOS VALORES PAGOS ATITULO DE REAJUSTE (6.873,26) 610,49 | (6.262,77)
1713521  4.485,95  21.621,14 163.135,70 62.724,37 225.853,15

TOTAL DAMEDIGAO
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