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Construção da Vara do Trabalho de Arroio Grande/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT Nº 140/2017

Período 22/03/2018 a 26/04/2018
Medição 2

Execução
CONSTRUTORA LF LTDA - EPP

Fiscalização
SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968 D
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Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
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Relatório

No período de 22/03/18 a 26/04/18 a contratada:

• Realizou a locação da obra;

• Realizou movimentação de terra;

• Executou blocos de fundação;

• Executou vigas de fundação;

• Iniciou pilares e lajes;

• Iniciou fossa e filtro e cisterna.

A fiscalização realizou a 2ª medição, que totalizou R$148.793,46 (8,80% do valor

atualizado  do  contrato).  A  medição  acumulada  totaliza  19,92%  do  total  do  contrato.

Transcorreram 71 dias de um total de 365.

Frederico Zerfass

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

Eng. Civil CREA RS 150.968 D





PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

Início: 22/03/2018

Término: 26/04/2018

Pz. decor.: 71

MAT MDO %

1 MOBILIZAÇÃO 2.601,71 0,00 2.601,71 -                      -                    0,00% 0%
2 LIMPEZA DO TERRENO 422,82 58,32 481,14 -                      -                    0,00% 0%
3 BARRACO

DEPÓSITO 7.058,02 2.470,75 9.528,77 -                      -                    0,00% 0%

ESCRITÓRIO 9.899,10 3.010,80 12.909,90 -                      -                    0,00% 0%

SANITÁRIO 10.017,00 3.769,85 13.786,85 -                      -                    0,00% 0%

CENTRAL ARMADURAS 2.343,90 670,20 3.014,10 -                      -                    0,00% 0%
4 ENTRADA DE ENERGIA 1.444,94 236,88 1.681,82 -                      -                    0,00% 0%
5 TAPUME 8.669,31 6.463,72 15.133,03 -                      -                    0,00% 0%
6 PLACA DE OBRA 1.067,10 180,53 1.247,63 -                      -                    0,00% 0%
7 LOCAÇÃO BEBEDOURO / CONSUMO ÁGUA (continua...) 9.809,88 0,00 9.809,88 817,16                -                    8,33% 0,00% 83%
8 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 9.362,12 3.026,53 12.388,65 779,86                252,11              8,33% 0,00% 83%
9 ART/RRT 323,94 0,00 323,94 -                      -                    0,00% 0%

10 LOCAÇÃO DE OBRA 2.368,56 1.200,96 3.569,52 2.368,56             1.200,96           100,00% 0,00% 0%
11 LIMPEZA PERMANENTE 2.025,00 5.184,48 7.209,48 168,68                431,87              8,33% 0,00% 83%
12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 183,86 70.991,87 71.175,73 16,16                  6.240,19           8,79% -10,20% 80%
13 PGRCC  e PCMAT 1.378,88 0,00 1.378,88 -                      -                    0,00% 0%
14 COPIAS PROJETOS / AS BUILT MENSAL 2.955,72 0,00 2.955,72 246,21                -                    8,33% 0,00% 83%
15 VIGILÂNCIA 3.347,76 0,00 3.347,76 278,87                -                    8,33% 0,00% 83%
16 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (Escavações/transporte/reaterro/compactação e espalhamento)

11.970,94 5.566,37 17.537,31 4.070,12             1.892,57           34,00% -32,14% 0%
17 ESTACAS 52.870,22 4.002,32 56.872,54 -                      -                    -33,33% 0%
18 BLOCOS DE FUNDAÇÃO

FORMA 2.037,22 1.497,58 3.534,80 692,65                509,18              34,00% -100,00% 0%

AÇO 3.899,59 2.352,30 6.251,89 1.325,86             799,78              34,00% -100,00% 0%

CONCRETO 8.585,08 380,23 8.965,31 2.918,93             129,28              34,00% -100,00% 0%
19 VIGAS DE FUNDAÇÃO

FORMA 8.404,81 6.190,83 14.595,64 8.404,81             6.190,83           100,00% -100,00% 0%

AÇO 11.140,72 5.843,41 16.984,13 11.140,72           5.843,41           100,00% -100,00% 0%

CONCRETO 8.429,83 694,20 9.124,03 8.429,83             694,20              100,00% -100,00% 0%
20 MUROS DE CONTENÇÃO / VIGAS E BASE DE MASTROS 

FORMA 5.759,80 4.238,34 9.998,14 -                      -                    0,00% 100%

AÇO 4.988,49 4.218,59 9.207,08 -                      -                    0,00% 100%

MEDIÇÃO
saldoETAPAS SERVIÇOS MAT MDO TOTAL

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.691.165,78

MÊS 2 - PARCELA 2

CONTRATO: 140/2017

ORDEM DE INÍCIO: 14/02/2018

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 1.691.165,78

CONTRATADA: Construtora LF LTDA - EPP

R$ 148.793,46
PROCESSO PRINCIPAL: n° 0006774-20.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: n° 0000421-27.2018.5.04.0000 

OBRA ARROIO GRANDE 2ª MEDIÇÃO
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CONCRETO 11.480,50 829,31 12.309,81 -                      -                    0,00% 100%
21 MICROESTACAS DOS MUROS

AÇO 2.170,58 1.801,54 3.972,12 -                      -                    0,00% 100%

CONCRETO 3.904,79 410,30 4.315,09 -                      -                    0,00% 100%
22 VIGAS

FORMA 12.733,93 7.812,91 20.546,84 -                      -                    0,00% 100%

AÇO 9.820,38 5.250,90 15.071,28 -                      -                    0,00% 100%

CONCRETO 8.152,00 681,89 8.833,89 -                      -                    0,00% 100%
23 PILARES

FORMA 5.197,02 3.773,79 8.970,81 935,46                679,28              18,00% -18,00% 82%

AÇO 8.752,22 3.406,30 12.158,52 1.575,40             613,13              18,00% -18,00% 82%

CONCRETO 4.481,09 519,31 5.000,40 -                      -                    0,00% 100%
24 LAJES

FORMA 15.544,67 7.615,78 23.160,45 7.772,34             3.807,89           50,00% -50,00% 50%

AÇO 26.416,31 7.932,10 34.348,41 13.208,16           3.966,05           50,00% -50,00% 50%

CONCRETO 40.938,81 3.363,92 44.302,73 9.415,93             773,70              23,00% -23,00% 77%
25 CINTAS E PILARETES DA PLATIBANDA

FORMA 2.359,90 1.713,63 4.073,53 -                      -                    0,00% 100%

AÇO 1.650,23 1.233,12 2.883,35 -                      -                    0,00% 100%

CONCRETO 1.361,15 60,29 1.421,44 -                      -                    0,00% 100%
26 VERGAS E CONTRAVERGAS

FORMA 1.707,65 1.240,00 2.947,65 -                      -                    0,00% 100%

AÇO 1.904,14 1.270,83 3.174,97 -                      -                    0,00% 100%

CONCRETO 2.051,56 90,86 2.142,42 -                      -                    0,00% 100%
27 JUNTAS DE DILATAÇÃO 4.366,73 70,55 4.437,28 -                      -                    0,00% 100%
28 ALVENARIA DO TÉRREO 9.357,60 4.493,38 13.850,98 -                      -                    0,00% 100%
29 ALVENARIA DAS PLATIBANDAS E RESERVATORIO 3.554,39 4.161,31 7.715,70 -                      -                    0,00% 100%
30 PAREDE DE GESSO 39.342,32 3.637,21 42.979,53 -                      -                    0,00% 100%
31 CAPEAMENTO PLATIBANDA / TQ 9.729,56 1.971,76 11.701,32 -                      -                    0,00% 100%
32 FORRO 27.436,57 10.064,81 37.501,38 -                      -                    0,00% 100%
33 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME 335,98 308,16 644,14 -                      -                    0,00% 100%
34 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE (INCLUSIVE ÁREA DE RESERVATORIO) (continua...)

CONCRETO LEVE, C/ AGREGADO SINT PREPARO/LANÇAMENTO 13.796,16 1.867,97 15.664,13 -                      -                    0,00% 100%

CONTRAPISO 11.614,73 4.081,61 15.696,34 -                      -                    0,00% 100%

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ARDOSIADA 25.442,79 7.505,35 32.948,14 -                      -                    0,00% 100%
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35 PISOS INTERNOS

CONTRAPISO 5.634,99 2.331,72 7.966,71 -                      -                    0,00% 100%

PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPÉ E SOLEIRA 14.236,51 1.664,50 15.901,01 -                      -                    0,00% 100%

PISO VINÍLICO, INCLUSIVE EMULSÃO, CERA E RODAPÉ EM MDF 30.760,41 5.716,74 36.477,15 -                      -                    0,00% 100%

PISO CERÂMICO 912,83 200,51 1.113,34 -                      -                    0,00% 100%
36 PISOS EXTERNOS

CONCRETO INTERTRAVADO 13.219,11 2.320,12 15.539,23 -                      -                    0,00% 100%

BASALTO LEVIGADO / DEGRAUS EM TEAR 6.519,25 981,43 7.500,68 -                      -                    0,00% 100%

BASALTO SERRADO 25.882,26 3.928,98 29.811,24 -                      -                    0,00% 100%

PISOGRAMA 3.816,00 203,63 4.019,63 -                      -                    0,00% 100%
37 AJARDINAMENTO

GRAMA 5.376,98 575,96 5.952,94 -                      -                    0,00% 100%

ARVORES 2.364,32 304,64 2.668,96 -                      -                    0,00% 100%

BANCOS DE MADEIRA (MAT. PERMANENTE. EMPENHO 2017NE402537) 3.024,90 39,54 3.064,44 -                      -                    0,00% 100%
38 REVESTIMENTOS INTERNOS

CHAPISCO 326,61 249,26 575,87 -                      -                    0,00% 100%

REBOCO MASSA ÚNICA 1.401,30 981,45 2.382,75 -                      -                    0,00% 100%

CERÂMICA 5.806,55 2.457,85 8.264,40 -                      -                    0,00% 100%
39 REVESTIMENTOS EXTERNOS (REBOCO, CHAPISCO)

CHAPISCO 1.035,08 1.716,38 2.751,46 -                      -                    0,00% 100%

REBOCO / MASSA ÚNICA 9.268,03 10.937,84 20.205,87 -                      -                    0,00% 100%
40

ESQUADRIAS (janelas, portas, esc. Marinheiro, fechaduras, puxadores, vidros, película (...)

PORTAS DE MADEIRA 19.003,42 4.098,24 23.101,66 -                      -                    0,00% 100%
CAIXILHOS METÁLICOS (MAXIMAR, BASCULANTE, DE CORRER, INCLUSIVE GRADES)

31.119,57 2.944,37 34.063,94 -                      -                    0,00% 100%

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 9.015,93 331,68 9.347,61 -                      -                    0,00% 100%

PORTAS DE ALUMÍNIO 13.492,01 741,94 14.233,95 -                      -                    0,00% 100%

ESCADA MARINHEIRO 1.173,54 52,05 1.225,59 -                      -                    0,00% 100%
41 CORRIMÃO 4.622,61 1.134,27 5.756,88 -                      -                    0,00% 100%
42 BRISE 48.626,31 1.622,99 50.249,30 -                      -                    0,00% 100%
43 ACESSIBILIDADE (...)

BARRAS APOIO (LAVATÓRIO, BACIA SANITÁRIA, PORTAS) 6.079,02 418,68 6.497,70 -                      -                    0,00% 100%

MAPA TÁTIL (MATERIAL PERMANENTE. EMPENHO 2017NE402537) 1.388,35 91,49 1.479,84 -                      -                    0,00% 100%

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 1.362,10 1.131,55 2.493,65 -                      -                    0,00% 100%

PISO PODOTÁTIL DE POLIESTER 1.598,85 569,43 2.168,28 -                      -                    0,00% 100%
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ACESSÓRIOS EXT. E INT. (ALARME, ADESIVOS, PLACAS, BRAILE, DEMARC. VAGA, ETC) 3.482,33 633,48 4.115,81 -                      -                    0,00% 100%
44 PINTURAS INTERNA

FUNDO / MASSA CORRIDA 3.152,67 3.025,48 6.178,15 -                      -                    0,00% 100%

PINTURA TINTA LATEX 4.815,32 2.062,41 6.877,73 -                      -                    0,00% 100%
45 PINTURAS EXTERNA

FUNDO E TEXTURA 5.168,49 1.198,42 6.366,91 -                      -                    0,00% 100%

PINTURA TINTA LÁTEX 3.438,15 1.472,58 4.910,73 -                      -                    0,00% 100%
46 PINTURA DOS BRISES, GRADES E CORRIMÃOS 4.809,53 5.629,70 10.439,23 -                      -                    0,00% 100%
47 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

LOUÇAS 5.465,26 713,16 6.178,42 -                      -                    0,00% 100%

METAIS 937,63 69,11 1.006,74 -                      -                    0,00% 100%

ACESSÓRIOS (CONTEM MATERIAL PERMANENTE. EMPENHO 2017NE402537) 2.185,78 199,89 2.385,67 -                      -                    0,00% 100%
48 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

TUBOS DE PVC 5.541,45 2.687,00 8.228,45 -                      -                    0,00% 100%

TUBOS DE CONCRETO 4.878,59 5.308,97 10.187,56 -                      -                    0,00% 100%

CAIXAS DE INSPEÇÃO (COM TAMPAS, GRELHAS, C.G., ETC) 3.084,08 1.768,88 4.852,96 -                      -                    0,00% 100%
49 FOSSA E FILTRO (continua...) 7.090,69 833,01 7.923,70 7.090,69             833,01              100,00% -40,00% 0%
50 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

TUBOS DE PVC 4.611,37 4.200,35 8.811,72 -                      -                    0,00% 100%

RESERVATÓRIO DE FIBRA 3000L 1.614,31 186,17 1.800,48 -                      -                    0,00% 100%
51 CISTERNA 7.563,32 250,13 7.813,45 4.916,16             162,58              65,00% -50,71% 35%
52

PPCI (EXTINTOR E PLAQUINHAS) (CONTEM MAT. PERM. EMPENHO 2017NE402537) 522,45 168,15 690,60 
-                      -                    0,00% 100%

53 ELÉTRICA 100%

ENTRADA DE ENERGIA 3.928,13 1.015,71 4.943,84 -                      -                    0,00% 100%

QUADROS ELÉTRICOS 9.666,84 465,83 10.132,67 -                      -                    0,00% 100%

CABOS ELÉTRICOS DE COBRE FLEXÍVEIS 12.330,23 4.397,54 16.727,77 -                      -                    0,00% 100%

CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES 6.015,88 2.875,24 8.891,12 -                      -                    0,00% 100%

ELETRODUTOS DE PVC 2.501,73 1.847,43 4.349,16 -                      -                    0,00% 100%

ELETRODUTOS METÁLICOS 7.608,58 2.217,32 9.825,90 -                      -                    0,00% 100%

ACESSÓRIOS EM GERAL 6.692,38 5.169,57 11.861,95 -                      -                    0,00% 100%

DUTO ALUM 73x25MM 2.671,50 557,00 3.228,50 -                      -                    0,00% 100%

ELETROCALHAS E PERFILADOS 8.361,85 5.579,05 13.940,90 -                      -                    0,00% 100%

IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 8.382,93 4.311,92 12.694,85 -                      -                    0,00% 100%

TELECOMUNICAÇÕES 9.737,02 2.677,18 12.414,20 -                      -                    0,00% 100%
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SPDA 5.746,25 4.340,43 10.086,68 -                      -                    0,00% 100%
54 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA DE COBRE 8.543,70 1.852,80 10.396,50 -                      -                    0,00% 100%

INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 2.200,43 2.059,32 4.259,75 -                      -                    0,00% 100%

REDE DE DUTOS E DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR 8.060,84 1.045,25 9.106,09 -                      -                    0,00% 100%

REDE DE DRENAGEM 432,01 397,19 829,20 -                      -                    0,00% 100%

ELÉTRICA DE AC 2.630,88 148,14 2.779,02 -                      -                    0,00% 100%
55 INSTALAÇÃO BALCÃO COPA 203,04 24,93 227,97 -                      -                    0,00% 100%
56 MUROS

INSTALAÇÃO DOS PLACÕES 33.950,42 5.042,38 38.992,80 -                      -                    0,00% 100%

PINTURA DO MURO 5.028,00 2.284,69 7.312,69 -                      -                    0,00% 100%
57 GRADIL

VIGA BALDRAME 4.167,61 1.964,15 6.131,76 -                      -                    0,00% 100%

REBOCO / PINTURA DA VIGA 1.038,30 685,58 1.723,88 -                      -                    0,00% 100%
GRADIL EM PAINEL DE AÇO TREFILADO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA 37.272,70 2.030,19 39.302,89 -                      -                    0,00% 100%

58 ACESSÓRIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAÇÃO, BICICLETÁRIO, LETREIRO

MASTROS 3.277,41 336,87 3.614,28 -                      -                    0,00% 100%

LETREIRO E NUMERAÇÃO 1.771,27 146,98 1.918,25 -                      -                    0,00% 100%

ADESIVO LOGO TRT 716,84 107,04 823,88 -                      -                    0,00% 100%

BICICLETARIO 150,80 0,00 150,80 -                      -                    0,00% 100%

DEMARCAÇÃO DE VAGAS 194,75 431,30 626,05 -                      -                    0,00% 100%
59 LIMPEZA FINAL 283,56 561,56 845,12 -                      -                    0,00% 100%

60 HABITE-SE 2.918,22 0,00 2.918,22 -                      -                    0,00% 100%

SUBTOTAL 1.030.882,44 352.144,67 1.383.027,11 86.572,56           35.020,02         

21,59% BDI MAT 222.567,52 222.567,52 18.691,02           

24,30% BDI MDO 85.571,15 85.571,15 8.509,86           

TOTAL 1.253.449,96 437.715,82 1.691.165,78 105.263,58         43.529,88         8,80%

TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 148.793,46
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