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Validagao da ata anterior:

Assuntos tratados e deliberagodes:

ATA DE REUNIAO ORDINARIA

22-07-2022

Google Meet e Sala de Reunides Segesp - hibrida

15hs

Maria Augusta Kinnemann, Segesp
Cristina Schmidt, Segesp

Gisele Santos Sena, Segesp
Adriane R Quevedo, Segesp
André Farias, Setic

Marcelo Zambiasi, Setic

Leandro Gallina, Setic

Eder Scherer Oliveira, Secof
Flamarion K de Lima, Secof
André Roberto M Marinho, Secof
Graziela D. Xavier, Seama

Lara G Martins, EJ

Alexandre Zoratto, EJ

Silvia R Martini, EJ

Camila Frigo, EJ

Adriana Werner, EJ

Luciana C Corso, EJ

Diogo S Grimberg, EJ

Monitorar andamento do projeto.

Ata de -06-2022 validada. A presente sera validada até o proximo dia .

Projeto de Implantagao do Sigep-JT no dmbito do TRT4 e
Comité Regional do Sigep-JT no ambito do TRT4.

Grazi e Marinho fizeram testes de GECJ e reportaram o resultado ao grupo: os testes foram exitosos e as diferengas encontradas
referiam-se aos feriadosque nido estavam registrados no sistema. O que falta é a criagdo dos Cejuscs no sistema, o que ndo ocorreu até
o0 momento em razdo de algumas indefinicdes para cumprimento da RA que estruturou os Cejusc no TRT4. Graziela chamou a atencao
para a necessidade de vinculacdo dos magistrados que atuam no 2° grau as turmas/especializadas, de responsabilidade da SAM.
Marinho referiu que seria muito importante os testes apds a reclassificagédo das unidades indicadas como projeto piloto da divisdo das

varas em secretarias e gabinetes. Zambiasi referiu que ainda ndo conseguiu atender a essa demanda. Marinho informou que este
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assunto esta sendo tratado no e-mail Fwd: Sistema de Apuracdo da GECJ - NOVOS TESTES - CONTINUAGCAO - REF.

ABRIL/2022. Marinho fara contato com a SAM. Graziela referiu ter sido oferecido para homologacdo o médulo da GECJ - versédo 1.30
antes de sua liberagdo nacional. A expectativa de recebimento da versao final seria 12-08-2022. Maria Augusta sugeriu que a Grazi se
oferega para receber antes, contudo, a condigado para que a Setic a instale é ser de rapida instalagdo. Cristina lembrou que estaremos no
meio da homologagao da versao para o eSocial, a partir do que o grupo optou por nado instalar neste momento. Maria Augusta salientou a
importancia de em produgao fazermos a separagéo daquele grupo do projeto piloto.

Zambiasi pediu esclarecimentos sobre a reforma administrativa, que envolve diretamente sua equipe que tera que interferir nos
langamentos no Sigep. Maria Augusta explicou que a intengao é executar a reforma em relagdo aos gabinetes separadamente, caso
aprovada na sessao de 25-07. Cristina contou que na Segesp esta sendo esquematizada a reforma via planilha, que podera ser
compartilhada com a Secof.

Cristina perguntou sobre a previsdo de retomada do Progecom, ao que Zambiasi referiu ser improvavel antes de outubro.

Sobre o pagamento de diarias e ressarcimentos, de acordo com Zambiasi, esta pronto para uso o Sigeo, bastando rever o fluxo dos
processos. Sobre a emissao de portarias, a principio, seria possivel emitir uma portaria

Considerando que estdo ocorrendo reunidées praticamente diarias, todas de natureza operacional, sendo cada vez mais rara a
necessidade de deliberagao, propriamente dita, a proxima reunidao formal ocorrera por demanda.

na - ndo se aplica; nd - ndo definido



