
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Secretaria de Manutenção e Projetos

Justiça do Trabalho de Vacaria/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT Nº 12/2018

Período 17/05/2018 a 28/06/2018

Medição 2-A

Execução
CONSTRUTORA LF LTDA - EPP

Fiscalização
SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
Arq. Aline Ledur CAU RS 118911-5
Eng. Marzo Bobsin dos Santos CREA RS 108808
Eng. Mecânico Felipe Chites Vieira CRES RS 9418943

Vacaria - Relatório Medição 2-A.odt



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Relatório

No período de 17/05/2018 a 28/06/2018 a contratada:

• Executou sapatas e vigas de fundação;

• Início da execução de pilares;

• Início da execução de lajes.

A fiscalização realizou a 2ª medição - A, que totalizou R$90.480,45 (4,92% do

valor atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 11,43% do total do contrato.

Transcorreram no período 72 dias, de um total de 365.

Aline Ledur

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPRO

Arquiteta - CAU RS A75879-5

Vacaria - Relatório Medição 2-A.odt





PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos
 

Início: 17/05/2018

Término: 28/06/2018

Prazo decor.: 72 dias

MAT MDO % MAT MDO %

1 MOBILIZAÇÃO 2.746,58 0,00 2.746,58 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

2 LIMPEZA DO TERRENO 604,34 115,11 719,45 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

3 BARRACOS

DEPÓSITO 6.543,90 2.420,10 8.964,00 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ESCRITÓRIO 9.894,60 3.194,10 13.088,70 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

SANITÁRIO E VESTIÁRIO 10.032,05 4.013,45 14.045,50 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

CENTRAL DE ARMADURAS 2.349,30 714,00 3.063,30 1.174,65              357,00                 50,00% 0,00% -                       -                       0,00%

CENTRAL DE FÔRMAS 4.632,60 1.364,70 5.997,30 4.632,60              1.364,70              100,00% 0,00% -                       -                       0,00%

4 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA 867,79 142,40 1.010,19 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

5 ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA 434,60 138,52 573,12 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

6 TAPUMES 11.123,73 8.804,85 19.928,58 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

7 PLACA DE OBRA 1.089,90 192,60 1.282,50 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

8 LOCAÇÃO DE BEBEDOURO / CONSUMOS DE ÁGUA, E.ELÉT. E TELEFONE 9.913,92 0,00 9.913,92 825,83                 0,00 8,33% 8,33% 825,83                 -                       8,33% 0,00%

9 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 12.364,59 4.291,74 16.656,33 1.029,97              357,50                 8,33% 8,33% 1.029,97              357,50                 8,33% 0,00%

10 ART / RRT 327,38 0,00 327,38 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

11 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 558,55 0,00 558,55 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

12 LOCAÇÃO DE OBRA 2.383,40 1.294,48 3.677,88 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

13 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 1.947,72 5.585,16 7.532,88 162,25                 465,24                 8,33% 8,33% 162,25                 465,24                 8,33% 0,00%

14 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 183,25 71.745,10 71.928,35 15,89                   6.220,30              8,67% 8,71% 9,02                     3.529,86              4,92% 3,79%

15 PGRCC E PCMAT 1.388,93 0,00 1.388,93 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

16 CÓPIAS PROJETOS / AS BUILT 2.984,15 0,00 2.984,15 248,58                 0,00 8,33% 8,33% 248,58                 -                       8,33% 0,00%

17 VIGILÂNCIA 3.383,28 0,00 3.383,28 281,83                 0,00 8,33% 8,33% 281,83                 -                       8,33% 0,00%

18 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (Escavações/transporte/reaterro/compactação e 
espalhamento) 22.897,84 13.399,11 36.296,95 16.355,93            9.570,98              71,43% 71,43% -                       -                       71,43%

19 SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO

FORMA 1.010,24 772,35 1.782,59 777,08                 594,09                 76,92% 76,92% 625,54                 478,24                 61,92% 15,00%

AÇO 15.056,64 7.586,39 22.643,03 11.830,00            5.960,63              78,57% 78,57% 8.668,11              4.367,48              57,57% 21,00%

CONCRETO 17.347,84 1.580,96 18.928,80 17.347,84            1.580,96              100,00% 100,00% 12.663,92            1.154,10              73,00% 27,00%

20 MUROS, SAPATAS DOS MUROS, ESTACAS E BASE DE MASTROS

FORMA 6.630,15 5.068,90 11.699,05 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

AÇO 6.778,71 5.219,39 11.998,10 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

CONCRETO 9.617,80 843,17 10.460,97 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

21 VIGAS

FORMA 12.203,26 9.625,22 21.828,48 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

AÇO 20.118,80 11.822,60 31.941,40 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

CONCRETO 9.090,95 760,72 9.851,67 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

22 PILARES

FORMA 6.763,35 5.152,48 11.915,83 1.932,29              1.472,06              28,57% 28,57% 1.932,29              1.472,06              28,57% 0,00%

AÇO 9.332,55 5.150,25 14.482,80 1.866,51              1.030,05              20,00% 20,00% 1.866,51              1.030,05              20,00% 0,00%

CONCRETO 5.871,30 608,73 6.480,03 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

23 LAJES

FORMA 15.899,30 8.086,98 23.986,28 7.631,66              3.881,75              48,00% 48,00% 5.246,77              2.668,70              33,00% 15,00%

AÇO 23.008,91 8.818,94 31.827,85 10.123,92            3.880,33              44,00% 44,00% 6.902,67              2.645,68              30,00% 14,00%

CONCRETO 41.293,88 3.551,92 44.845,80 0,00 0,00 0,00% 13.626,98            1.172,13              33,00% -33,00%

24 CINTAS E PILARETES DA PLATIBANDA

FORMA 1.629,05 1.241,05 2.870,10 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

AÇO 1.495,22 1.162,59 2.657,81 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

CONCRETO 1.326,40 62,62 1.389,02 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

25 VERGAS

FORMA 1.549,02 1.180,08 2.729,10 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

AÇO 764,63 610,37 1.375,00 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

CONCRETO 1.247,05 58,87 1.305,92 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

26 JUNTA DE DILATAÇÃO 4.412,82 74,80 4.487,62 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

27 ALVENARIAS DO TÉRREO 9.176,58 4.646,02 13.822,60 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

28 ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS, RESERVATÓRIOS E VENTILAÇÃO 2.988,98 2.755,56 5.744,54 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

29 PAREDES DE GESSO 41.843,92 3.926,71 45.770,63 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

30 TUBOS DE QUEDA E RALOS 1.535,56 389,36 1.924,92 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

31 FORROS 23.440,07 9.204,85 32.644,92 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

32 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÕES 254,19 261,67 515,86 254,19                 261,67                 100,00% 100,00% -                       -                       100,00%

33 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURA / RESERVATÓRIO, FOSSA, 
FILTRO E CISTERNA

CONCRETO LEVE 13.998,94 1.999,79 15.998,73 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

CONTRAPISO 9.918,06 4.313,63 14.231,69 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 23.846,00 7.181,31 31.027,31 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

TELAS, LONAS, TUBOS E TAMPAS 3.929,92 1.853,42 5.783,34 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

34 PISOS INTERNOS

CONTRAPISO 5.723,40 2.489,26 8.212,66 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPÉ E SOLEIRA 13.334,87 1.359,47 14.694,34 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

PISO VINÍLICO, INCLUSIVE EMULSÃO, CERA, RODAPÉ EM MDF E ACABAM. DE 
JUNTA 30.773,04 5.869,03 36.642,07 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

PISO CERÂMICO E RODAPÉ CERÂMICO 838,99 172,72 1.011,71 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

35 PAVIM. EXTERNAS

BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO P/ ESTACIONAMENTO 32.904,75 6.555,32 39.460,07 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

BASALTO LEVIGADO, DEGRAUS E ESPELHOS DE BASALTO 6.776,05 1.063,37 7.839,42 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

BASALTO SERRADO 6.735,63 1.074,36 7.809,99 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

PISOGRAMA 8.569,66 499,10 9.068,76 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

36 AJARDINAMENTO

GRAMA 15.599,03 1.709,48 17.308,51 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ARVORES 5.172,18 654,90 5.827,08 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

TORNEIRA P/ JARDIM 117,44 14,96 132,40 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

BANCO 2.968,00 31,04 2.999,04 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

37 REVESTIMENTOS INTERNOS

CHAPISCO 378,80 302,37 681,17 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

MASSA ÚNICA E EMBOÇO P/ CERÂMICA 3.483,25 2.614,65 6.097,90 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

CERÂMICA 3.168,56 985,17 4.153,73 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

38 REVESTIMENTOS EXTERNOS

Data prev ista para medir:

16/06/2018

saldo
PREVISÃO

acumulado
MEDIÇÃO

ETAPAS SERVIÇOS MAT MDO TOTAL

MÊS 2 - PARCELA 2

ORDEM DE INÍCIO: 27/03/2018

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 1.838.239,20

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.860.217,67

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0007245-36.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: n°  0002059-95.2018.5.04.0000

CONTRATO:   12/2018

CONTRATADA: Construtora LF Ltda - EPP

R$ 90.480,45

OBRA VARA DE VACARIA 2ª MEDIÇÃO



Início: 17/05/2018

Término: 28/06/2018

Prazo decor.: 72 dias

MAT MDO % MAT MDO %

Data prev ista para medir:

16/06/2018

saldo
PREVISÃO

acumulado
MEDIÇÃO

ETAPAS SERVIÇOS MAT MDO TOTAL

MÊS 2 - PARCELA 2

ORDEM DE INÍCIO: 27/03/2018

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 1.838.239,20

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.860.217,67

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0007245-36.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: n°  0002059-95.2018.5.04.0000

CONTRATO:   12/2018

CONTRATADA: Construtora LF Ltda - EPP

R$ 90.480,45

OBRA VARA DE VACARIA 2ª MEDIÇÃO

CHAPISCO 1.174,14 1.847,04 3.021,18 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

MASSA ÚNICA 8.175,33 9.705,30 17.880,63 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

CAPEAMENTO DE PLATIBANDA 7.558,62 1.588,10 9.146,72 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

REQUADROS 881,76 711,97 1.593,73 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

PEITORIS DE BASALTO 2.464,96 483,14 2.948,10 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

39 ESQUADRIAS E VIDROS

ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.018,94 2.683,66 13.702,60 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ESQUADRIAS METÁLICAS (MAXIM-AR, BASCUL., DE CORRER, VENEZ. E GRADES)
24.761,05 2.077,73 26.838,78 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

VIDRO TEMPERADO E LAMINADO E PELÍCULA 6.450,90 130,98 6.581,88 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

PORTA DE ALUMÍNIO 10.687,54 616,23 11.303,77 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ESCADA MARINHEIRO 1.185,97 55,21 1.241,18 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

VIDROS DAS JANELAS (COMUM E MINIBOREAL) 2.708,97 355,67 3.064,64 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

40 CORRIMÃOS 4.754,35 1.077,09 5.831,44 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

41 BRISE 47.820,98 1.660,68 49.481,66 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

42 ACESSIBILIDADE

BARRAS DE APOIO 5.127,42 363,60 5.491,02 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

MAPA TÁTIL 1.402,97 97,23 1.500,20 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

PISO PODOTÁTIL EXTERNO (CONCR.) 4.004,00 3.488,10 7.492,10 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

PISO PODOTÁTIL INTERNO (POLIÉSTER) 1.597,05 598,26 2.195,31 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ACESSÓRIOS (FITAS, PLAQUETAS, PROT PORTAS. ADESIVOS, SINALIZ) 2.675,26 690,95 3.366,21 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

43 FERRAGENS 6.938,11 239,11 7.177,22 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

44 PINTURAS INTERNAS

FUNDO / MASSA CORRIDA 2.914,12 3.005,73 5.919,85 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

PINTURA 5.960,27 3.609,36 9.569,63 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

45 PINTURAS EXTERNAS DO PRÉDIO

FUNDO E TEXTURAS 5.407,84 1.361,75 6.769,59 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

PINTURA ACRÍLICA 3.581,09 1.639,03 5.220,12 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

46 PINTURAS DOS BRISES, GRADIS E CORRIMÃOS 4.115,67 5.165,67 9.281,34 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

47 PINTURAS DOS MUROS 2.786,56 1.353,35 4.139,91 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

48 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

LOUÇAS 5.516,88 743,11 6.259,99 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

METAIS 320,18 28,35 348,53 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ACESSÓRIOS 2.080,66 194,60 2.275,26 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

49 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

TUBOS DE PVC 5.629,25 3.470,17 9.099,42 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

TUBOS DE CONCRETO 7.754,90 9.127,89 16.882,79 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

CAIXAS INSPEÇÃO (COM TAMPAS, GRELHAS, CG, ETC) 3.130,35 2.405,98 5.536,33 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

50 FOSSA E FILTRO 13.083,66 3.211,01 16.294,67 9.158,56              2.247,71              70,00% 100,00% -                       -                       100,00%

51 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

TUBOS DE PVC E REGISTROS 5.016,54 5.121,51 10.138,05 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

RESERVATÓRIO 1.694,94 202,96 1.897,90 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

52 CISTERNA 7.533,32 247,24 7.780,56 4.304,76              141,27                 57,14% 100,00% -                       -                       100,00%

53 PPCI (EXTINTOR E PLACAS) 598,37 161,28 759,65 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

54 ELÉTRICA

ENTRADA DE ENERGIA 4.658,83 1.085,86 5.744,69 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

QUADROS ELÉTRICOS 9.768,77 481,32 10.250,09 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

CABOS ELÉTRICOS DE COBRE FLEXÍVEIS 12.459,21 4.565,33 17.024,54 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES 6.770,66 3.340,14 10.110,80 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ELETRODUTOS DE PVC 3.051,88 2.475,04 5.526,92 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ELETRODUTOS METÁLICOS 7.707,67 2.332,17 10.039,84 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ACESSÓRIOS EM GERAL 7.641,05 5.901,30 13.542,35 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

DUTO ALUM 73X25MM 5.399,00 1.153,00 6.552,00 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ELETROCALHAS E PERFILADOS 8.547,15 5.805,44 14.352,59 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 31.358,67 10.398,27 41.756,94 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

TELECOMUNICAÇÕES 9.556,87 2.718,62 12.275,49 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

SPDA 5.781,22 4.491,75 10.272,97 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

55 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA DE COBRE 8.650,30 1.937,50 10.587,80 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT 2.219,48 2.145,96 4.365,44 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR 8.139,66 1.095,16 9.234,82 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

REDE DE DRENAGEM 411,79 420,32 832,11 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ELÉTRICA DE AC 2.659,26 153,54 2.812,80 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

56 MURO DE ALVENARIA 20.309,78 7.178,86 27.488,64 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

57 GRADIL

VIGA BALDRAME 7.911,39 4.144,87 12.056,26 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

REBOCO / PINTURA DA VIGA 926,79 649,38 1.576,17 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

GRADIL 102.803,88 5.829,51 108.633,39 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

58 INSTALAÇÃO BALCÃO COPA 205,16 25,98 231,14 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

59 ACESSÓRIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAÇÃO, BICICLETÁRIO

MASTROS 3.311,94 358,62 3.670,56 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

LETREIRO E NUMERAÇÃO 1.789,89 156,06 1.945,95 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

ADESIVO LOGO TRT 724,29 113,79 838,08 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

BICICLETÁRIO 152,40 0,00 152,40 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

DEMARCAÇÃO DE VAGAS 241,92 633,60 875,52 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

60 LIMPEZA FINAL 277,79 605,57 883,36 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

61 HABITE-SE E DESMOBILIZAÇÃO 3.063,25 0,00 3.063,25 0,00 0,00 0,00% -                       -                       0,00%

SUBTOTAL 1.093.589,01 398.098,32 1.491.687,33 89.954,34 39.386,24 54.090,27            19.341,04            

22,13% BDI MAT 242.011,25 242.011,25 19.906,90 11.970,18            

26,26% BDI MDO 104.540,62 104.540,62 10.342,83 5.078,96              

TOTAL 1.335.600,26 502.638,94 1.838.239,20 109.861,24 49.729,07 8,68% 66.060,45            24.420,00            4,92%

TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 159.590,31 R$ 90.480,45


