PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4* REGIAO
Av. Praia de Belas, 1.100 — CEP 90.110-903 — Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Construcdo da Vara do Trabalho de Triunfo/RS

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT N2 23/2017

Periodo 23/06/2018 a 06/08/2018
Medicao 11

Execucao
L23 MULTISUPRIMENTQS E SERVICOS LTDA

Fiscalizacao
SEFISC - SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS
Eng. Civil Renato Miiller Ribeiro CREA RS 6015




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4* REGIAO
Av. Praia de Belas, 1.100 — CEP 90.110-903 — Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Relatdrio

No periodo de 23/06/18 a 06/08/18 a contratada:

e Executou muros e base de mastros;

¢ Executou o capeamento de platibanda;

¢ Executou a impermeablizacdo da laje do reservatdrio;
e Executou pavimentagdo externa;

e Executou pinturas internas;

¢ Instalou instalacOes elétricas e telecomunicagdes.

A fiscalizagdo realizou a 112 medigdo, que totalizou R$175.932,32 (10,50% do
valor atualizado do contrato). A medicdo acumulada totaliza 63,94% do total do contrato.

Transcorreram no periodo 461 dias, de um total de 280.

Renato Miiller Ribeiro
Segdo de Fiscalizagdo de Obras e Servigos

Eng. Civil CREA RS 6015







o Tnicio: ######
OBRA [CONSTRUCAO DO PREDIO DE TRIUNFO/RS - 5 &T 112 MEDICAO
CONTRATADA: |123 MULTISUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 0 Término: SALDO
PROCESSO PRINCIPAL: [n° 5653-88 = Irazo decor.: -42857
PROCESSO LIQUIDACAO: [n° 6113-41 =
CONTRATO: [23/2017
ORDEM DE INICIO: [17/04/2017 a R$ 175932,32 FISCAL:
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: [R$ 1.673.447,12 = FISCAL: RS$ 592.331,17
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: [R$ 1.711.375,58 = FISCAL:
s & [ ]
Total Material| M. Obra| Material | M.Obra [ Total nt. | Material M. Obra TOTAL % Material M.Obra Total %
1[MoBILIZAGAO 1.00JuN_[252000 000 252000 25520,00 - - - o000 0%
2.[INSTALACOES PROVISORIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS
2.1.[INSTALACOES PROVISORIAS
1[EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EMCANTEIRO 205,27} 582,55 | 20527 787.82 - - -] o.00- 0%
416,71 62658 | 416.71| 1.043.29 -] o000 0%
668,57 | 138,90 807.47 0.004- 0%
488460 384330 8.727.90 0.004- 0%
922260 | 342690 12.649.50 0.004- 0%
4.07715] 14.015.40 0,004 0%
7|FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM| 624910 | 14.621,64 | o000 0%
8[TELHEIRO COMCHAPAS ASFALTICAS 6560 | 86550 283110 | o000 0%
9[PLACA DE OBRA EMCHAPA DE ACO GALVANIZADO 25022[ 110625| 189.15[ 1.20540 - - | o000 - - 0%
-10[LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO 0,00 565,84 - 565,84 - - S| o000 Jo.00) Jo.00) 0%
-11]LINHA DE VIDA G/ CABO DE AGO @ 10mm, E TUBO FGA @3" 865 380328] 91690| 472018 - - - o000 - - 0%
12[ANDAIVE PARA ALVENARIA EMMADEIRA DE 2A 6,45 28200 193550 475,50 - - - o00- 0%
13[ANDAIVE TABUADO S/ CAVALETES DE MADEIRA 2,01 239,70 60,30 300,00 - - -] o.00- 0%
14|LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTA| 221 82500 33150 1.156.50 -l o.o00- 0%
15|GUARDA-CORPO EMMADEIRA G/ TELA DE SEGURANGA 17.14] 5659,15| 187255| 7.531,70 0.004- 0%
[ | .16|ESCADA COLETIVA PROVISORIA DE MADEIRA G/ TELA DE PROTEGAO 6.50[M 20,56 85358 | 13364 987.22 0.004- 0%
2.2.[TAXAS E DESPESAS DIVERSAS
1|ANOTACAO DE RESP TECNICA - ART DE EXECUGAO DE OBRA 1.00[cs [ 16461 0.0 164,61 164,61 0,004 - - 0%
2|ANOTAGAO DE RESP TECNICA - SERV DE IMPERMEABILIZAGAO 1.00JuN [ 1e461] 0.0 164,61 164,61 - o0.00%1.00 164,61 164,61 100%
3[CONSUMOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE so0lms | 630.00] 0.00[ 5040.00 5.040,00 | o000 - - 0%
2.3.[LOCACAO DA OBRA
1{LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA 556,00[M2 452] 225 251312] 1.25100] 376412 - - - o000 0%
2. 4.|LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
1| .1|LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 8,00[Ms 0,00] 823,28] -] 658624 6.586.24 - - - o004 0,00 0.00 0%
3.| ADMINISTRACAO DA OBRA E SERVICOS TECNICOS
3.1.| ADMNISTRAGAO DA OBRA
1| ADMINISTRAGAO LOCAL -|8463551 | 84.635,51 0.10 866536 | 866536 1024%40.36 30.050,77 _[30.050.77 36%
3.2.[SERVICOS TECNICOS
1[PLANO DE GERENC DE RESIDUOS DA CONSTR CIVIL - PGRCC 756,16 756,16 0.00%556.00 _|756.16 756,16 100%
[ | 2[P.cMAT-PROGRAMA DE CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 683,88 683,88 0.00%- - 0%
3[COPIAS DE PROJETOS 1.011,00 1.011,00 [ o000 0%
4]COPIAS DE DOCUMENT OS-A4 E OFICIO-XEROGRAFICA 170,00 170,00 | o000 - - 0%
5|PROJETO COMO EXECUTADO "AS BUILT" DE TODAS DISCIPLINAS 1.673,56 1.673,56 - - - o00%ss6.00 [1.673.56 1.673,56 100%
3. 3.[VIGILANCIA
1[SERVICO DE MONITORAMENT O DE ALARME E PRONTO ATENDIVENTO -] 241920 241920 - - - o000 J©.00) J©0.00) 0%
4.|MOVIMENTOS DE TERRA
1{ESCAVAGAO MECANICA 220410| 55458| 275868 - - -] o00- 0%
Z'C_AHGA £ DESCARGA MECANIZADA DE SOLO 1.958.85| 36134] 232019 B Y 0%
|| 3[REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES 643,50 97.50 741,00 0,004- 0%
4|ESCAVACAO MANUAL DE SOLO 1.799.17 | 526046 | 7.059.63 0.00%- - - 0%
[ | 5[REATERRODE VALA COMCOMPACTUAGAO 1.076.69 | 3.15557 | 4.232.26 0.00%40.00 0.00 Jo.on 0%
6| TRANSPORTE LOCAL COM CAMNHAO BASCULANTE 4119.65] 48591 460556 0.00%4(0.00) 0.00 0%
INFRAESTRUTURA
5.1.|SAPATAS E VIGAS DE FUNDACOES |
1|LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO 166,93 109.42] 1.38552| 908i9| 220371 - - - o0.00%f0.00 0,00 0,01 0,01 0%
2[CONCRETO USINADO FCK 25MPa 31272]  000[ 1694942 | 1694942 - - | o000 Jo.00) Jo.00) 0%
3[LANCAMENTO COMUSO DE BOMBA. ADENSAMENT O E ACABAMENT O DE CONCRE 437] 1282 23685 69484 931,69 - - - o000 - - 0%
4|FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, G/ REAPROVEITAVENTO 23,50) 17‘ﬂ 10.106.41 | 7.38413| 17.490,54 - - - o00- 0%
5| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 4,66] 149120 | 1.44000] 2931,20 - - -] o.o00- 0%
6| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 4.59) 93407 | 75092| 1.684.99 -l o000 0%
7| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 4.89| 1.85576 | 1.108.14| 2.963,90 0.004- 0%
8|ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VI 664.00[KG 4,06 269584 1.31472| 4.010.56 0.004- 0%
9|ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VId1.123.90[KG 368 413595| 1.49479| 563074 0.00%40.00 0%
.10[ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETOVI] 455,78]KG 3,45 157244 | 24156] 1.814,00 0.00%4(0.00) 0%
_11[ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 1200[uN | 13,99 5447 167.88| 653,64 821,52 - o.00%12.00 100%
5! 2.‘@»105 E BASE DE MASTROS
1|LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO 166,93 109,42 75119| 49239] 124358 - - | o000 0%
2[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. ESCORAMENTO METALICO, PE 1799 2150] 16.84530[20.13196 | 36.977.26] 936,37 |16.845:30 20.13196 | 36.977,26 | 100,00%]- 0%
3|CONCRETO USINADO FCK 25MPa 31272 000] 2374483 | 2374483] 1153] 360566 -| 360s66] 15.19%f0.00 0%
4|LANGAMENTO COMUSO DE BOVBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRE 437] 1282 33181| 97342 130523] 1153] 5039 147,81 198,20 | 15,19%]0.00 0%
5| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 4,66] 1.328,10| 128250 261060] 71.50] 33319 321,75 65494 | 25,09%- 0%
6| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 4.59) 4.30037 | 345716 7.757.53] 16845| 773,19 621,58 | 139477 17.98% 0%
7| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 4.89| 3.857.72| 230359| 616131 9445| 461,86 275,79 737,65 | 11.97% 0%
8| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 373 51,85 20,85 72,70 1.95 727 2,93 1020 14,0350, 0%
[ | 9[ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SINPLES - CONCRETO 13.99] 54,47 167.88| 653,64 821,52 - - | oo0odi200 [t67.88 100%
6.[SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE CONTRAPISO ARMADO
6.1.[vicas
1| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COMGARFODH_370.28 41.13] 2317 1522062 8579.39| 23.809.01 - 0.00 0%
2[CONCRETO USINADO FCK 25MPa 31272]  000[ 943476 | 943476 - - - 0.00 0%
3[LANCAMENTO COMUSO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENT O DE CONCRE 437] 1282 13184 38678 518,62 - - - 0,00 0%
4|ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 459) a‘sd 869.35| 69889 156824 - - - 0,00 0%
5|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRET 489 292] 109438 65350] 1747.88 - - - (0.01) 0%
6| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 412| 222 253668 1.36685| 3.90353 - - - (0.01) 0%
7| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 3.73] 223129] 897.30| 3.128.59 - .01 0%
8| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 3,50] 1.997,80 | 36531| 236311 - 0%
9| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 3,28 764.24 90,87 855,11 X - 0.00 0.00 0%
[ | 10[ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SINPLES - CONCRETO 13.99] 54,47 5596 | 217.88 273,84 0.00%44.00 55.96 217,88 273,84 100%
6.2.|PILARES | '—
1| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUT_223,96|M2 1545] 1748] 346018 3.91482] 7.37500 - (0.01) (0.01) 0%
2[CONCRETO USINADO FCK 25MPa ve | 31272] o000 515088 | 515988 - |F 0%
3[LANGAMENTO COMUSO DE BOMBA, ADENSAMENT O E ACABAMENTO DE CONCRE 50[M8 437] 1282 7211 21153 283,64 - - - 0%
4|ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET{ 329,00[KG 466] 450 153314] 148050] 301364 - - - 0%
5|ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET{ 257,90[KG 412) 22| 106255| 57254| 163509 - - - 0%
6|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET{ 427.80|KG: 3,73 50| 159569 641.70| 223739 - - - 0%
7| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 350 o064] 301805| 55187] 356992 - - - 0%
8| ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 328] 039] 234782| 27916 2626.98 - 0%
[ | 9[ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SINPLES - CONCRETO 13,99 54,47 5596 | 217,88 273,84 100%
6.3.[LAJES
1| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COMAREA MEDIA MAIQ] 1174112 | 4.21271| 1595383 0%
2[CONCRETO USINADO FCK 25MPa 25.102,03 | 25102,03 0%
[ | 3[LANCAMENTO COMUSO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENT O DE CONCRE ¥ 35078 | 1.029.06| 1.379.84 - 0%
4|ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAD]_25,70[KG 108,71 67,33 176,04 - 0%
5|ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAD] 356,90[KG 147043| 68525[ 215568 - - - 0%
6|ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAD(1.725,00[KG 1,35]  7.69350 | 2.32875[ 10.022.05 - - - 0%
7|ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMAD]913,30[KG 092 341574] 84024 425598 - - - 0%
8|ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAD]522,50|KG: u‘ﬁ 1.797,40| 30305| 210045 - - - ,00%] - - I 0%
9| ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAD]104,50) 8 353,21 39,71 392,92 - - -|_0.00%0.00 (0.00) 0.00 0%
|| 10[ENSAIO DE RESISTENCIA A COVPRESSAO SIMPLES - CONGRETO 139.90 [ 54470 684,60 -] 0001000 [139.90 544,70 100%
6.4.|CONTRAPISO ARMADO
1|FORNECIMENT O/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA INPERVEABILIZACA| 505,00[\2 134 2.07] 676,70 | 1.04535| 1.722,05 0.004- 0.00 (0.00) (0.00) 0%
2|CONCRETO USINADO FCK 25MPa - CONTRAPISO e = 7cm a760[vs | 31272] 000 1175827 | 117827 0.00%4- - 0%
[ | 3[LANCAMENTO COMUSO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRE| _37.60[M3 437 |2‘§ 16431 482,03 646,34 0,004 - |- 0%
4| TELA DE ACO SOLDADA Q61 @ 3,4mm ESPACAM 15xi5cm 507.47[ve 372| o74] 1887.79] 37553| 226332 | o000 (0.00) (0.00) 0.00) 0%
5|TELA DE ACO SOLDADA Q196 @5.0mm ESPAGAM 10x10cm 41,832 1110] 074 464,31 30,95 495,26 | o000 - - - 0%
[ | 6[ENSAIODE RESISTENGIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 600[UN | 1399] 5447 8394 32682 410,76 - - - o0.00%f6.00 83,94 326,82 410,76 100%
6.5.[CINTAS E PILARETES DA PLATIBANDA
1|MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUT 100,98[M2 1545] 1748] 156014 176513 332527 - - - 0%
2| CONCRETO USINADO FOK 25MPa 5_05{7@ 31272 000[ 159174 S| 150174 - - - 0%
|| 3|LANGAMENTO COMUSO DE BOMBA. ADENSANENTO E ACABAMENTO DE CONGRE| _5,09|M8. 437] 1282 22,24 65,25 87.49 - - - 0%
4|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET{ 102,90|KG: 4,66] 47951] 463,05 942,56 - 0%
5|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET{ 275,50[KG 4.89| 134720| 80446| 2.151,66 0%
6.6.[VERGAS
1| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUT] 112893 127726] 2406.19 0.00% 0%
2[CONCRETO USINADO FCK 25MPa 767|ms | 312.72]  o.00[ 239856 | 239856 0.00% 0%
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o Tnicio: ######
OBRA [CONSTRUCAO DO PREDIO DE TRIUNFO/RS - 5 &T 112 MEDICAO
CONTRATADA: |123 MULTISUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 8 Término: SALDO
PROCESSO PRINCIPAL: [n° 5653-88 I Irazo decor.: -42857
PROCESSO LIQUIDACAO: [° 6113-41 =
CONTRATO:[23/2017
ORDEM DE INICIO: [17/04/2017 a R$ 175932,32 FISCAL:
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: [R$ 1.673.447,12 = FISCAL: RS 592.331,17
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: [R$ 1.711.375,58 = FISCAL:
— o
Total Material[M. Obra| Material | M.Obra [ Total nt. | Material M. Obra TOTAL % nt. | Material | M.Obra Total %
3[LANGAMENT O COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONGRE[  7,67[M8. 98,33 131,85 - - - 0004 0%
4|ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET 72,13|KG 324,59 660,72 - - - 0,00%]- 0%
5|ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET! 73,04|KG 213,28 570,45 - - - 0,00%]- 0%
6]|ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET! GAS,ELKG 766,01 2.187,62 - 0,00%]- 0%
6.7.|JUNTA DE DILATAGAO
1|JUNTA DE DILATACAO ELASTICA 49,50{M 110,67 2,07] 547817 102,47 5.580,64 0,00%]- 0%
7.| ALVENARIAS E DIVISGRIAS
7.1.|ALVENARIAS
. 1.1.| ALVENARIAS DO TERREO
1|LOCACAO ALVENARIA 083 277 8388 279,94 363,82 - 0.004- - - - 0%
2[ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMCOS FURADOS NA VERTICAL DE 19| 3089] 1394 952864 | 430007| 13.828.71 - - - 0.00%0.00 (0.00) (0.01) J.01) 0%
3|FIXAGAO (ENCUNHANENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLI 134 1,82 13542 | 183,93 31935 - - - 0004 - - - 0%
. 1. 2| ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS E RESERVATORIO
1|LOCACAO ALVENARIA 126,01|M 083 277|  10459| 34905 453,64 - - - 0004 - - 0%
2|ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMCOS FURADOS NA HORIZONTAL DE| 118.28|Me | 23.53| 33.05| 2.783,13| 3.909.15| 6.692.28 - - - 0004 0.00 Jo.01) Jo.0n 0%
7.1.3| ALVENARIAS DAS CHAMNES DA VENTILACAO
7.1.3.1|ALVENARIA EMTIJOLO MACICO e = 20 cm 250/ve | 5567| 2920] 139.18| 7323 212,41 0,009 0%
7.2.|DIVISORIAS LEVES
1[DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO ACARTONADO COMLA DE ROCHA 14150|Me | 67.69] 35.75| 9.58423| 5.061.84 | 14.646.07 0.00%- 0%
[ | 2|DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 133,55(M2 54,60 35,75 7.291.83| 4.774,41 12.066,24 0,00%]- 0%
|| 3|DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO ACARTON RESISTENTE A UMDADE 16438|Me | 10008 3575 16.44293| 5.876,59| 22.319.52 - 0.004- 0%
8.|COBERTURAS E FORROS
8. 1. COBERTURAS |
|| 1|CAPEAMENTO DE PLATIBANDA COMBASALTO 155,00[m 6375] 1234 9.88125| 191270| 11.793.95] 130,00 8.287,50 160420 9891.70| 8387%f2500 [1.593.75 308,50 1.902.25 16%
2|INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALAD( 21,00{M 23,73 5,86 498,33 123,06 621,39 - - - 0,00%] o o - 0%
3|RALO SEM-ESFERICO (GRELHA) @ 100mm P/ BOCAL DE TUBO DE QUEDA 6,00{UN 12,11 1,50 72,66 9,00 81,66 - - - 0,00%6,00 72,66 9,00 81,66 100%
8. 2.|FORROS
1|FORRO MINERAL C/ PENDURAIS (PLACAS/PERFIS FORNEC PELO TRT) 501,50|M2 1.770,30 | 8.816,37 10.586,67 - QGUM‘,EDD 1.770,30 8.816,37 10.586,67 100%
2|FORRO DE GESSO ACARTONADO 16,00[M2 605,28 | 283,84 889,12 000%16.00 _[605.28 283,84 889,12 100%
|| 3|REQUADRO EMFORRO MINERAL PARA INSTAL DE LUMNARIO FLUORESCENTE | 125,00]UN 551,25 | 1.47000| 202125 0,00% 125,00 '5_? 1.47000 _|2.021.25 100%
9.|IMPERMEABILIZACGES
9. 1.|IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS DE FUNDACAO
1|IMPERVEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COMTINTA ASFALTICA, D 107.00[v2 313 299 33491| 31993 654,84 - 0.004- 0%
9. 2.[IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE COBERTURA ,—
1|CONCRETO LEVE, G/ AGREGADO SINTETICO PREPARO E LANGAMENTO 982625 | 364092 | 1346717 - - - 0004000 To.00 0.00 0%
[ REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE 383595 | 14.234.40 - - - 0004 0%
3|TELA DE AGO SOLD NERVURADA FIO DIAM3 4mm ESPAGANENTO 15x5cm | 192696 - - - 0004 0%
4IF\LME DE POLIETILENO P/ CAMADA SEPARADORA DE IMPERM C/ MANTA 1.404,01 1.917,98 - - - 0,00%]- 0%
(| 5|IMPERMEABILIZAGAO COMMANTA ARDOSIADA e = 4mm 7.164,21 36.234,73 - - - 0,00%]- 0%
6| TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZ P/ ALVENARIA MALHA @ 1,24mm_25x25¢m - 774,30 108,75 774,30 774,30 | 100,00%]- 0%
7|GARGULA EMTUBO PVC @ 100mm, INCLUSIVE CONEXOES 16,20 5024 - -[_000d- - - - 0%
8|BASALTO POLIDO P/ TAMPA CHAMINE VENTILACAQ 20,75 210,91 0,00%41,50 190,16 @.75 210,91 100%
9. 3.|IMPERMEABILIZACAO DE FOSSAS E FILTROS
1|IMPERMEABILIZACAO COMHIDROASFALTO 4 DEMAOS 50,60|M2 961 |D‘47I 486,27 529,78 1.016,05 0,00%]- 0%
|| 2[IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COMCIMENTO CRISTALIZA 24.60'@ 1420 2063]  349.82| 507.50 856,82 - 0.004- 0%
9.4.|IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE DO RESERVATORIO
1|CONCRETO LEVE, C/ AGREGADO SINTETICO PREPARO E LANCAMENTO 237,12 87.86]  42682] 158,15 584,97 - - - 000180 426 82 15815 |584,.97 100%
|| 2|REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE 1656] 6.12] 66472| 24566 91038 - - - 0004 - - - 0%
3[INPERMEABILIZAGAO COMMANTA ASFALTICA 4mm 4316] 1055] 173244 42348] 215502 - - - 0004 0%
4IF\LME DE POLIETILENEO P/ CAMADA SEPARADORA 0,82, 2,24] 32,91 89,91 122,82 40,14 32,91 89,91 122,82 | 100,00%f- 0%
|__|_s|PROTEGAOC MECANICA 40.14]Ve. 952| 1037] 38213| 41625 79838 4014| 38213 41625 79838 100,004 0%
6| TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZ P/ ALVENARIA MALHA @ 1,24mm_25x25¢m 22,18|M2 7,12, 0,00} 157,92 - 157,92 22,18 157,92 157,92 | 100,00%f- 0%
10.|PAVIMENTACGES E AJARDINAMENTO
10.1.| PAVIMENTACOES INTERNAS | |
1|CONTRAPISO EMARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANI 1659]  6.12] 6320.79| 2.331.72| 865251 0.00% - - - 0%
[ | 2|PISO DE BASALTO LUSTRADO 46x46 cm 135,11 13,83] 10.202,16 | 1.044,30 11.246,46 0,00%475.51 10.202,16 1.044.30 11.246,46 100%
3|[REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIVENSGES 17.02]  327]  7e292| 15042 93334 - oooxfas00 782,92 15042 [93334 100%
4[EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO 397 605] 151257 230505] 381762 - oooxfasi00 151257 230505 [3817.62 100%
5|COLOCACAO DE PISO VINILICO FORNECIDO PELO TRIBUNAL 168] 293  64008[ 111633 1.756.41 - - - 00038100 64008 111633 [1.756.41 100%
6|LIMPEZA DE PISO VINILICO G/APLIC CERA IMPERMEABILIZ 991 718 877571| 273558] 6511.29 - - - oo0o0%f3s1.00 [3:775.71 273558 651129 100%
7|RODAPE MDF h =6 cm 955] 812] 220605 187572] 408177 - - - 00023100 [2:206.05 187572 [4.081,77 100%
8|RODAPE de BASALTO 2617| 1163] 1.07297| 47683| 1.549.80 - - - oooxfat00 [ro7ze7 476,83 1.549,80 100%
(| 9|RODAPE CERAMCO DE 7CMDE ALTURA COMPLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES| 2,32, 0,86 161,24 59,77 221,01 - - - 0,00%469,50 161,24 59,77 221,01 100%
|__|_10|SOLEIRA DE BASALTO 68,50 1641 36305| 86,97 450,02 - uau"/js‘ao 363,05 86,97 450,02 100%
10.2.|PAVIMENTACOES EXTERNAS E AJARDINAMENTO
10.2.1.|PAVIMENTACOES EXTERNAS
1|MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X 15X30X100CM 20,84 11,46 2.688,36 | 1.478,34 4.166,70 129,00 | 2.688,36 1.478,34 4.166,70 | 100,00%f- - - - 0%
[ | 2|PAVIMENT C/BLOCOS INTERTRAVADOS TIPO PAVI"I"E PISOGRAMA FORNECIDOY 9.24 10,49] 10.090,08 | 11.455,08 21.545,16 710,00 | 6.560,40 7.447,90 | 14.008,30 65,0294 382,00 3.529.68 4.007,18 7.536.,86 35%
3|GRELHA DE FERRO PARA CANALETA LARG = 30cm 29.48| 44220 18,00 460.20 1 o ona/j\s,oo 442,20 18.00 460.20 100%
4[PISO DE BASALTO LEVIGADO 8620 1383] 858592| 57533] 4.161.25 - oooxfat60  [a58592 575.33 4.161.25 100%
5|DEGRAU DE BASALTO TEAR 6683] 1641] 2071.73| 50871| 258044 - - - oooxsi00 [2071.73 508,71 2.580.44. 100%
6|ESPELHO P/ DEGRAU DE BASALTO TEAR 6234 1766] 193254| 547.46] 2.480,00 - - - oooxfaio0  [reszs4 547,46 2.480,00 100%
7|PISO DE BASALTO SERRADO 96.78] 14.13] 2250135 328523] 25786,58 - - | oo0o%fes250 [2250135 [328523 |25786.58 100%
10. 2. 2.|A,
1|PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EMLEIVAS 12,18 1,49] 3.897,60 476,80 4.374,40 - - - 0,00%4320,00 3.897,60 476,80 4.374,40 100%
|__|_2[PLANTIO DE ARVORE. ALTURA DE 1,00M EMCAVAS DE 80X80X80CM 59.84] 10, 598,40 | 105,30 703,70 0001000 598,40 105,30 703,70 100%
3[TUTORES PARA MUDAS DE ARVORES 49| o078 49,60 7.80 57,40 000%10.00 _[49.60 7,80 57,40 100%
4ITOHNE\RA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIME] 14,83 1,80 88,98 10,80 99,78 D‘BUB/JS 0 88,98 10,80 19_9,75 100%
11.|REVESTIMENTOS
11.1.|REVESTIMENTOS INTERNOS [ |
1|CHAPISCO APLICADO EMALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNA! 122|089 34953 25499 604,52 - 0.004- 0%
|| 2|mASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EMARGAMASSA TRAGO 1:2:8, 1145]  661] 154575 89235| 243810 - 0.004- 0%
3[EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EMARGAMASSA TRACO 1:2:8, PRE| 1205| 874] 181955] 1.319.74| 313929 - - - 0.004- - - - 0%
4|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COMPLACAS TIPO GRES 3063] 858 462513 120558] 5.920.71 - - - 00015100 462513 129558 |5.92071 100%
11. 2. [REVESTIVENTOS EXTERNOS
11.2.1.[FACHADA LESTE |
| 1|CHAPISCO APLICADO EMALVENARIA (COMPRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAY 175,91|M2 1,73] 2,63] 304,32 462,64 766,96 - - - 0,00%]- - 0%
2|EMBOCO OU MASSA UNICA EMARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APL| 175,91M2 13,75 16,15) 2.418,76 | 2.840,95 5.259,71 - 0,00%]- 0,00 M 0%
11.2. 2.|FACHADA OESTE
[ 1[CHAPISCO APLICADO EMALVENARIA (COMPRESENGA DE VAOS) E 172.48|ve 1.73] 263]  20839| 45362 752,01 0.00%- 0%
2[EMBOCO OU MASSA UNICA EMARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAROMANUAL, APL| 17248|Me | 13.75] 16.15] 237160 2.78555| 5157.15 0.00%- 0%
11.2. 3.|FACHADA SUL
[ 1[CHAPISCO APLICADO EMALVENARIA (COMPRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAY  94.91|Ve. 173 263  1e419] 24961 413,80 - 0.004- 0%
2[EMBOCO OU MASSA UNICA EMARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAROMANUAL, APL| 94.91|Me | 13.75] 16.15] 1.30501| 1.53280| 283781 - 0.004- 0%
11. 2. 4.|FACHADA NORTE
[ 1[CHAPISCO APLICADO EMALVENARIA (COMPRESENGA DE VAOS) E 85.41[v2 1.73] 2,63 147.76 | 22463 372,39 - - - 0004- 0%
2[EMBOCO OU MASSA UNICA EMARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPAROMANUAL. APL|  85.41|ve | 1375 16.15] 117439| 1.37937| 255376 - - - 0004 0%
11. 2. 5.|PLATIBANDAS LADO INTERNO
| IlCHAPISCO APLICADO EMALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E 1,73] 2,63] 207,60 315,60 523,20 - - - 0,00%]- 0%
2|EMBOCO OU MASSA UNICA EMARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APL{ 13,75 16,15) 1.938,00 3.588,00 - 0,00%]- - - - 0%
3|CAPEAMENTO DE PLATIBANDA COMBASALTO 6375 1234] 803250 | 1.56484| 9.587.34 000%126.00 _[8.032,50 155484 [9.567.34 100%
11.2. 6.|CHAMINES DA VENTILACAO
[ 1[CHAPISCO APLICADO EMALVENARIA (COMPRESENGA DE VAOS) E 1.73 ag’ 11.07| 1683 27,90 0.00%- 0%
2[EMBOCO OU MASSA UNICA EMARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APL| 13.75] 16,15 88.00] 103,36 191,36 0.00%- 0%
11. 2. 7. REQUADROS DE VAOS |
[1|REQUADRO PARA VAOS DE ESQUADRIAS 1026] 1242]  s3167] e4360| 147527 - 0.004- 0%
11. 2. 8.|PEITORIS DE BASALTO
1|PEITORIL DE BASALTO 6375 1163] 857000| 65128] 422108 - - - 0004 0%
12.[ESQUADRIAS
12.1 DE MADEIRA
1|PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESP 22,48 2.927,61 472,08 3.399,69 - - - 0,00%421,00 2.927,61 472,08 3.399,69 100%
2|CAIXILHO FIXO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIDRO - VISOR 73,97 859,94 124,27 984,21 - D‘GUDﬂT‘SE @,94 124,27 |9_54,2| 100%
12. 2. ESQUADRIAS METALICAS | |
1|CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO PRETO LINHA GOLD 306,66 25,88 2.986,87 252,07 3.238,94 0,00%49.74 2.986.,87 252,07 3.238,94 100%
2|CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE ALUMINIO ANOD PRETO LINHA GOLD 1,62|M2 543,11 24,53 879,84 39,74 919,58 0.00%41,62 879,84 39,74 919,58 100%
3|CAIXILHO DE CORRER DE ALUMINIO ANOD PRETO LINHA GOLD 58,32|M2 362,10 2588| 21.117,67| 1.509,32 22.626,99 0,00%58.,32 21.117,67 1.509,32 22.626,99 100%
4|PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANOD PRETO LINHA GOLD 2050[ve | 557.96] 28.59] 11.438.18| 586,10 12.024.28 - ooo%f2050 [11.438.18  |586.10 12.024,28 100%
5[CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO ANOD PRETO LINHA GOLD 189ve | asets] 2588] se218] 4891 911,09 | o009 18 4 Jo11.09 100%
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o Tnicio: ######
OBRA [CONSTRUCAO DO PREDIO DE TRIUNFO/RS - 5 &T 112 MEDICAO
CONTRATADA: |123 MULTISUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 0 Término: SALDO
PROCESSO PRINCIPAL: [n° 5653-88 = Irazo decor.: -42857
PROCESSO LIQUIDACAO: [n° 6113-41 =
CONTRATO: [23/2017
ORDEM DE INICIO: [17/04/2017 a R$ 175932,32 FISCAL:
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: [R$ 1.673.447,12 = FISCAL: RS 592.331,17
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: [R$ 1.711.375,58 = FISCAL:
har DastE Q. [, |  Unitario | Parciais
Total Material | M.Obra Material %
6|BRISE METALICO EMBARRAS DE FERRO CHATO 2317] 41.88721| 2.12863| 44.01584 - - S| ooo%fo187 [41.88721 [212863 [44.01584 100%
7|ESCADA DE MARINHEIRO L=0,70 M- PROTEGIDA 17,75 1.982,74 83,25 2.065,99 - - - 1.982,74 83,25 2.065,99 100%
8|GRADE DE FERRO EMBARRA CHATA 3/16" 26,14 1.172,48 211,73 1.384,21 - - - 0,00%48,10 1.172,48 211,73 1.384,21 100%
9|CORRIMAO DUPLO @ 40mm AGO GALVANIZ G/ ESTRUT TUBULAR 397940 1.11683| 509623 - ucu"/iﬁ.eo 3.979.40 111683 |5.096.23 100%
10[CORRIMAO DUPLO @ 40mm AGO GALVANIZ FIXO A ALVENARIA 145638 | 301,95| 1.758.33 000%11,60 _[1.456.38 301,95 1.758.33 100%
13.[FERRAGENS
1[BARRA DE APOIO CROMADA PARA VASO SANITARIO 1.514,04 142,32 1.656,36 0,00%4 12,00 1.514,04 142,32 1.656,36 100%
[ | 2[BARRA DE APOIO CROMADA PARA PORTA DE SANITARIO 669,54 71,16 740,70 71,16 740.70 100%
[ | 3[8ARRA DE APOIO CROMADA PARA LAVATORIO 71,16  1.657.50 - 71,16 1.657,50 100%
4|FECHADURA DE EMBUTIR COMCILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO P| 201,15|  1.096.35 - Je01.15 1.096.35 100%
5|FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO. COMPLETA. ACABAMENT 61,62 344,16 - - - 6162 344,16 100%
6|FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA. COM CILIND 98,76 44,26 143,02 - - - 44,26 143,02 100%
7|FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 96,47 13,22 109,69 - - - 13,22 109,69 100%
8|FECHO SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO 52,88 213,84 - - - 52,88 213,84 100%
(| 9|FECHO INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO 52,88 222,28 - - - 52,88 222,28 100%
[ | 10[MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 34,32 3.764,08 - 34,32 3.764,08 100%
11[PUXADOR TIPO ALCA 30cm DE ACO INOX PARA PORTA DE VIDRO 2.243,82 168,36 241218 168,36 2.412,18 100%
[ | 12[FECHADURA PARA PORTAO METALICO 132,86 13,91 146,77 D‘ﬂﬂd—hﬂﬂ 132,86 13,91 146,77 100%
14.[VIDRACARIAS
1]VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 7.17] 3.669,62 464,62 4.134,24 0,00%464.80 3.669.62 464,62 [4.134,24 100%
2|VIDRO MINIBOREAL e = 4 mm 9,95 218,80 48,36 267.16 - o.00%f4.86 218,80 48,36 [e67.16 100%
3|VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACA 797] 277474] 12848] 290322 | ooodieiz  [277474 128,48 2.903,22 100%
4]VIDRO LAMINADO 4+4mm COLOCADO 000 439209 [ 439209 - - S| oooxfise2  [4392.09 4.392,09 100%
5|PELICULA COLOCADA S/ VIDRO TEMPERADO - FAIXA 0,00 711,65 711,65 - - <[ oo00ssoo  [711.55 711,65 100%
15.[PINTURAS
15. 1.|PINTURAS INTERNAS
15. 1. 1.|DAS DIVISORIAS DE GESSO
1|APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO 694,33|M2 0,49] 506,86 340,22 847,08 - - - 0,00%- - - - 0%
2|APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EMPAREDES, UMA DEMAO 694,33[M2 294] 2.12465] 2041,33| 4.16598| 650,00 1.683.00 161700 3300,00| 79219414433 [44165 42433 865,98 219
3|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EMPAREDES, DUJ 694.33[M2 234 362440 1.62473| 524913 - - | o0.00%f694.33 [3.624.40 162473 |5.249.13 100%
15.1.2.|DAS ALVENARIAS REVESTIDAS COMREBOCO _1—
1|APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EMPAREDES, UMA DEMAO 237.16[M2 073] o049 17313] 11621 289,34 - - - 0.004- - - - 0%
2|APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EMPAREDES, UMA DEMAO 237.16[M2 306 294 72571| 69725 142296] 18500 566.10 54390 1.11000] 78, m%,ws 159,61 153,35 312,96 229
3[APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EMPAREDES, DU 237.16[M2 52| 234 123798] 55495] 179293 - - | oooeszte [1237.98  [s54.95 1.792,03 100%
15.1. 3.[DAS ESQUADRIAS
1[PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 119,07 M2 495 654 58940 77872| 136812 - - -| oo00di19.07 [s89.40 778,72 1.368,12 100%
[ | 2[PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDON _119,07[M2 901 654 t107282| 77872] 185154 - - - 00011907 [ro72s82 778,72 1.851,54 100%
3|PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCL] 29181|ve | 10.26] 13.83] 299307 | 4.03573| 7.020.70 - - - o00xfe91.81  [2.993.97 403573 [7.029.70 100%
15. 2.|PINTURAS EXTERNAS
15. 2. 1.|[FACHADA LESTE
1[APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EMPAREDES, UMA DEMAO 175.91|m2 073] o49] 12841 86.20 214,61 0,009 - - - 0%
2|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA TEXTURIZADA ACRILICA EMPANOY 175.91|M2 869 176] 152866] 30960| 183826 000417591 152866 309.60 1.838.26 100%
3|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EMPAREDES, DU 175,91 'N!; 522 234 91825| 41163 132988 000417591 [o18.25 411,63 1.320.88 100%
15. 2. 2.[FACHADA OESTE
1[APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EMPAREDES, UMA DEMAO 172,482 073] 049 125,01 84,52 210,43 [ o000 - - - 0%
2[APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA TEXTURIZADA ACRILICA EMPANOY 172.48[M2 869 176 149885 30356| 1.80241 | oo00fi72.48 [1.498:85 303,56 1.802,41 100%
3[APLICACAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EMPAREDES. DU 172.48[M2 522 234 90035| 40360[ 1.303,95 - - <[ oo00di72.48  [900.35 403,60 1.303,95 100%
15. 2. 3.[FACHADA SUL
1[APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EMPAREDES, UMA DEMAQ 94.91[ve 073] 049 69,28 46,51 115,79 - - - 0004 - - - 0%
2|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA TEXTURIZADA ACRILICA EMPANOY 94,91 h 8,69, 1,76 824,77 167,04 991,81 - - - 0,00%494,91 824,77 167,04 991,81 100%
3|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EMPAREDES, DU, 94,91 IV\:!; 5,22 2,34 495,43 222,09 717,52 - - - 0,00%494,91 495,43 g,og 717,52 100%
15. 2. 4.[FACHADA NORTE
1[APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EMPAREDES, UMA DEMAO 85.41[v2 073] o049[ 62,35 4185 104,20 - - - 0%
2|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA TEXTURIZADA ACRILICA EMPANOY _ 85.41[M2 869 1.76) 74221 15032 892,53 742,21 150,32 892,53 100%
3|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EMPAREDES, DUJ _85.41[M2 522 234 44584 199,86 645.70 445,84 199,86 645.70 100%
15. 2. 5.[PLATBANDAS LADO INTERNO '_
[ 1|APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EMPAREDES, UMA DEMAO 120,00[M2 0.73] 0.9 87,60 58,80 146.40 | o000 - - - 0%
| 2[APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EMPAREDES, DUJ 120,00[Me’ 522 234 62640 | 28080 907.20 - oo00di2000 [626.40 280,80 907.20 100%
15. 2. 6.|CORRIMAOS
1[PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA. INCL{ 36,18[ve | 1026 1383 371.21| 50037 871,58 - - S| oo00%fss1s  [a7121 500,37 871,58 100%
16.[INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E EQUIPAVENTOS
16. 1.| EQUIPAMENTOS SANITARIOS
1|TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENT , 80 132,40 7,20 139,60 - - - 0,00%44,00 132,40 7,20 139,60 100%
[ | 2|LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA DE PRESSAO DE FECHAM AUTOMATICO 49,72 2.291,20 198,88 2.490,08 - 0,00%44,00 2.291,20 198,88 2.490,08 100%
[ 1 3|LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA DE ALAV DE FECHAMAUTOMATICO 49‘72| 1.471,64 99,44 1.571,08 0,00%42,00 1.471,64 99,44 1.571,08 100%
4|BACIA SANITARIA COMCX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 265,16 1.274,52 Dﬂﬂ“ﬂ:ﬁﬂ 1.009,36 265,16 1.274,52 100%
5|BACIA SANITARIA ELEVADA P/ PPNE S/ ABERT FRONTAL E ASSENTO 919.32| 13258| 1.051.90 0.00%42.00 919,32 132,58 1.051,90 100%
6]VALVULA DESCARGA 1.1/2" COMREGISTRO, ACABAMENTO EMMETAL CROMADO - 314,42 26,10 340,52 0.00%42.00 314,42 100%
7| TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO 244,33 15,15 259.48 - o0.00%1.00 244,33 100%
[ | s[PAPELEIRA METALICA 128,96 11,96 14002 - 0.00%44.00 128,96 100%
9|PAPELEIRA METALICA TIPO ROLAO 156,48 1198 168,46 - - - o0.00%f2.00 156,48 100%
-10[TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA 305,04 26,94 331,98 - - - o0.00%f6.00 100%
.11[PORTA SABONETE LIQUIDO 266,52 22,50 289,02 - - - o0.00%f6.00 266,52 100%
12[ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA EMALUMINIO E COMPENSA] 698,48 93,98 792,46 - - - 000330 698,48 93,98 792,46 100%
(| 13[REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COMACABAMENTO E CA| 444,50 31,36 475,86 - - - 0,00% - - 0%
14[REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COMACABAMENTOE (| 59,98 4,48 64,46 - QCU"/J - - - 0%
15[CABIDE TIPO GANCHO PARA PORTA DE SANITARIO 100,68 22,50 12318 0,00%6.00 100,68 Je2.50 123,18 100%
[ 1 16|BEBEDOURO ELETRICO 40 L (EMPENHO XXX) 713,87 16,57 730,44 0,00%41,00 713,87 16,57 730,44 100%
.17[PORTA COPOS P/ COPOS DESCARTAVEIS 52,06 375 55.81 0.00%1.00 52,06 3.75 5581 100%
16. 2.|INSTALACOES DE ESGOTO | '— '—
1[INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALAD{ _65,00[M 36,01 234065] 211,90| 255255 | o000 Jo.00 0.00 Jo.00 0%
2[INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MV (INST. RAMAL DESCARGA, H 21,56 269500 1.350,00] 4.04500 | o000 [0.00) |10.00) 0%
[ | 3[INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MV (INS| 22,97 34455| 27570 620,25 - - S| o000 - - 0%
4[INSTALACAO DE TUBO DE PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MVI(INS| 12,21 97680 | 1.782.66 - - S| o000 0,00 0,00 0%
5[TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNEGIMENTO E INST| 26,06 409904 ] 7.669.26 - - - o000 0%
6|TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INST| 1.411,32 2.621,62 - - - 0,00%]- - - - 0%
7|INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DE: 12,00{M 67,32 235,92 - - - 0,009~ (0,00 (0,00) (0,00 0%
8|CAIXA DE INSPEGAO EMALVENARIA DE T1JOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTID]  26,00]UN 1.099.02| 262158 - 0004 0%
9|CAIXA DE INSPEGAO 120x60cm G/ TAMPA DE CONCRETO 159,10 362,88 0,009 - - 0%
10[CAIXA DE GORDURA SIMPLES EMCONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMP, 71,03 33,89 104.92 0.00%1.00 71,03 104.92 100%
.11|CAIXA DE GORDURA PRE-MOLD @ 400mm C/ TAMPA DE F°F? 29,40 676,20 0.00%41,00 646,80 676,20 100%
.12|GRELHA PARA CAIXA DE INSPEcﬂo 50,40 317,52 0,00%4 12,00 [267.12 317,52 100%
-13[CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MV, FORNECIDA E INSTALADA EMRAMA 190,68 20,88 211,56 | o000 - - 0%
14[FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA @ 250x150cm 3.081,79 99.44| 318123 | o000 0%
15[FILTRO ANAEROBICO PRE-MOLDADO @ 200x160cm 3.607,63 99.44| 370707 - - | o000 0%
-16[SUMIDOURO EMALVEN TIJ MACICO @int 2,50m, Hutil 1,50m. 901584 ] 2750,07| 1176681 - - S| o000 0%
16. 3.|INSTALACOES DE AGUA FRIA
1|ABRIGO P/ HIDROMET RO 116,76] 15,88 116,76 15,88 132,64 - - - 0,00%41,00 116,76 15,88 132,64 100%
|| 2|KIT CAVALETE PVC COMREGISTRO 3/4" 37,89 599 43,88 - - -|_0001.00 37,89 599 43.88 100%
[ | 3|RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 5.000 LITROS 1.179,52 127,61 1.307,13 - 0,00%41,00 1.179,52 127,61 1.307,13 100%
4| TORNEIRA BOIA METALICA D=32VM (1 1/4") 104,95 663 111,58 0,009 1,00 104,95 6.63 111,58 100%
[ | 5|REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25MM (17) 574,63 72,38 647,01 0,00%]- - - - 0%
[ | 6[REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDO E INSTALADO EMRA 29.73 9.93 39,66 0.00%- 0%
7|REGISTRO ESFERA @ 60 mm 51,87 281 51,87 2,81 54,68 0,00%]- 0%
[ | 8[REGISTROESFERA G40 mm 2501 281 75,03 843 83.46 | o000 - - 0%
9[INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MV (INSTALADO 1589 342 87395| 188,10] 1.062,05 | o000 0.00 J.00) 0,00 0%
10[INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MV (INSTALADO 1399] 202 363,74 52,52 416,26 - - S| o000 - - 0%
11[INSTALACAO DE TUBOS DE PVC. SOLDAVEL, AGUA FRIA. DN 25 MV (INSTALADO 921 1152] 299325] 374400] 6737.25 - - S| o000 0%
.12[CISTERNA PRE-MOLDADA EMANEIS 58564 9944 458564 9944] 468508 - - - 0004 - - - 0%
13|BOMBA SUBMERSIVEL PARA CISTERNA 650,00 129‘451 2.650,00 129,45 2.779,45 - - - 0,00%41,00 2.650,00 129,45 2.779,45 100%
14|PRESSOSTATO 1" PARA BOMBAS HIDRAULICAS 301.29 17,50 318,79 - - -_0001.00 301,29 17,50 318,79 100%
17.|INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
1[EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG (EMPENHO XXX) 200[UN | 15120] 616 30240 12,32 31472 0,00%2,00 302,40 12,32 314,72 100%
[ | 2|PLACA FOTOLUMNISCENTE DE SINALIZ PROIBICAO E ALERTA 2,00{UN 22,16 8,40] 44,32 16,80 61,12 0,00%42,00 44,32 16,80 61,12 100%
3|PLACA FOTOLUMNISCENTE DE SINALIZ ORIENTAGAO E SALVANENTO 500[UN | 2216] 840 110.80 42,00 152,80 0.00%5.00 110.80 42,00 152,80 100%
4|PLACA FOTOLUMNISCENTE DE COMBATE A INCENDIO/ALARME 2,00{UN 22,16 8.,40] 44,32 16,80 61,12 0,00%42,00 44,32 16,80 61,12 100%
18.|INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES
18.1|ENTRADA DE ENERGIA | |
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o Tnicio: ####it#
OBRA [CONSTRUCAO DO PREDIO DE TRIUNFO/RS - 5 a’ 112 MEDICAO
CONTRATADA: |L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIGOS LTDA 8 Término: SALDO
PROCESSO PRINCIPAL: [° 5653-88 = Irazo decor.: -42857
PROCESSO LIQUIDAGAO: |n° 6113-41 =
CONTRATO:[23/2017
ORDEM DE INICIO: [17/04/2017 o R$ 175.932,32 [ rsca:
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: [Rs 1.673.447,12 = FISCAL: RS 592.331,17
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: |R$ 1.711.375,58 = FISCAL:
. Q. [, |  Unitario | Parciais
harcq Ttem Descrigdo Uni
Total Material[M. Obra| Material | M.Obra | Total nt._ | Material M. Obra TOTAL % nt. | Material | M.Obra Total %
1]CAIXA DE MEDICAO EMBAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ 829,92| 121,21 829,92 121,21 951,13 - - - 0,00%41,00 829,92 K 951,13 100%
2|POSTE DE CONCRETO DUPLO T. H=9.00 m. CARGA 300 kg. FORNEC. E INST 63495| 2591|  63495| 2501 660,86 - - | ooodioo[e3a5 i 660,86 100%
3|CURVA 135 2 1/2" PARA POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA - MAT E MDO 10.4% 3,93 10,48 3,93 14,41 - - - 0,00%41,00 10,48 3 14,41 100%
4|LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENS. E ACAB. DE CONCRETO EM 1,67] 46,39 0,25 6,96 7,21 - - - 0,00%40,15 0,25 7,21 100%
5|CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2) - FOR 22,08 93 66,24 23,79 90,03 - - 0. OU°/13 00 66,24 IED 03 100%
[ | 6]ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNEC. E INSTAL. 11,76 10,96 70,56 65,76 136,32 - - 0 OUZLIE 00 70,56 136,32 100%
7|ARMACAO SECUND. OU REX COMPLETA P/ 4 LINHAS-FORNEC. E INSTAL. 156,86 8.,64] 156,86 8,64 165,50 0.00%41,00 156,86 165,50 100%
|| 8|HASTE COPPERWELD 5/&" X 3.0M COMCONECTOR 2480 684 24.80 6.64 3164 24,60 5164 100%
9|CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COMTAMPA E DRENO BRITA 55,59 50,05 111,18 100,10 211,28 - - - UOUEIEOU 111,18 100,10 211,28 100%
10|CAIXA DE PASSGEM50X50X60 FUNDO BRITA C/ TANPA 5113 8s.16]  20452| 88264 537.16 = = | oood«00  Je0a52 33264 |587.16 100%
18.2|QUADROS ELETRICOS
1|QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EVBUTIR, CHAPA METAL.. P/ 32 DISJ 30477] 7071|  soarz| 7071 375.48 = = | o000 [s0a77 70.71 375.48 100%
2|QUADRO DE DISTR. DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA MET ., P/ 50 DISJUNTORES 479,42 80,81 479,42 80,81 560,23 1,00 479,42 80,81 560,23 | 100,00%]- - - - 0%
3|DISJUNTOR TERMOMAGNET ICO MONOPOLAR PADRAO DIN, 16 A 82,08 9,72 91,80 - - - 0,00%4 12,00 82,08 9,72 91,80 100%
4|DISJUNTOR TERMOMAGNET ICO MONOPOLAR PADRAO DIN, 20 A 310,64 49,28 359,92 - - - 0,00%444,00 310,64 49,28 359,92 100%
[ | 5|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN, 20 A 91,98 6,80 98,78 6,80 @73 100%
[ | 6]|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN, 40 A 95,22 13,90 109,12 13,90 109,12 100%
7|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN, 63 A 58,05 9.74 67,79 9.74 67,79 100%
[ 1 8|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 125 A 176,51 9.74 186,25 9.74 186,25 100%
5[ DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR Imax ATE 40KA 5200 s e_5| 416,00 2920 445,20 J29.20 445,20 100%
10[INTERRUPT OR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2 POLOS - 25 A/ 30mA 69.65] 57| 118405 16260| 1.846.74 1.184.05 162,69 1.346.74 100%
18.3[INPLANTACAO E ILUMNAGAO EXTERNA
1|POSTE METAL. DECORATIVO EXT. JARDIMH = 2,50MD = 75MM G/ 2 LUMINARIA 800[UN_| 94000] 16162] 752072| 1.20296| 881368 = = | ooodfsoo 752072 129296 |8.613,68 100%
2|POSTE VETAL. DECORATIVO EXT . JARDIMH = 2,50M D = 75MMC/ 1 LUMNARIA 10.00]UN_| 625.00] 161.62] 6.250.00| 161620| 7.867.10 = = | o.00410.00 625090 161620 |7.867.10 100%
3|CAIXA DE SOM 200[UN | 159.60] 606] 819.20] 1212 33132 = = | _oo0d200  [a19.20 12,12 331,32 100%
4|RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W. 1,00JUN 27,96 6,07] 27,96 34,03 - - - 0,00%41,00 27,96 6,07 34,03 100%
(| S5|ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE 8,57] 470214 | 4. 9.149,97 483,00 | 437598 4.139,31 8.515,29 93,06%]- 0,00 M - 0%
(| B6|ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE 8,57] 1.067,85 1.967,70 105,00 | 1.067,85 899,85 1.967,70 | 100,00%4- - - - 0%
7|ELETRODUTO DE ACO GALV. ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4), TIPO LEVE 10,11 329,94 602,91 27,00 329,94 272,97 602,91 100,009 - - - - 0%
[ | 8|ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PES] 12,84] 284,88 438,96 12,00 284,88 154,08 438,96 | 100,00%- - - - 0%
9|ELETRODUTO RIGIDO ROSC., PVC, DN 25 MM (3/4") 1,40 680,76 1.071,36 200,00 488,00 280,00 768,00 71,68%479.00 192,76 110,60 ]303.36 28%
10|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1) 1,81 150,78 226,80 20,00 71,80 36,20 108,00 47.629422,00 78,98 39,82 118,80 52%
11|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") 2,28 124,56 179,28 24,00 124,56 54,72 179.28 | 100,00%4- - - - 0%
|| 12|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC DN 60MM 2) 2 z—wl 202,80 25584 2400 202,80 53.04] 25584 ] 100,004 E E E 0%
13| ELETRODUT O RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MV 3) 627] 984,00 1.28496|  48,00| 984,00 30096 | 1.284.96 | 100,00%- E E E 0%
14|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2.5 MIVE. EPR 0.6/1 V COMBAIXA EMSSAO ] 1 122]  405000] 1 5.697.00 | 1.350,00 | 4.050,00 1.647.00| 5.697.00 100009 E E E 0%
15|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 25 M\P. EPR 0.6/1 KV COMBAIXA EMISSAO D 8,58 417,36 623,28 24,00 417,36 205,92 623,28 | 100,00%]- - - - 0%
16|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 M\, EPR 0.6/1 KV COMBAIXA EMISSAO D 17,14] 342432| 1 5.069,76 - - - 0,00%496,00 3.424,32 1.645,44 5.069,76 100%
17|CABO MULTIPOLAR 3X2,5MV2 0,79] 1.324,30 1.474,40 190,00 | 1.324,30 150,10 1.474,40 | 100,00%f- - - - 0%
(| 18|LUMINARIA DE EMBUTIR 32W LED, REF.: ITAIMMNOTAURO ME (MATERIAL FORNE( 1 1.712,15 - - - 0,00%4 121,00 - 1.712,15 1.712,15 100%
[ | 19|LUMINARIA DE EMBUT IR 32W LED, REF.: ITAIMMNOTAURO MS (MATERIAL FORNE( 56,60 - - 0,00%44,00 - E.EO IG_S 60 100%
[ 20]|PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4" 1.100,00 | 1.000,00 500,00 600,00 1.100,00 | 100.00%f- - - - 0%
21]ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" 980,00 § 1.000,00 380,00 600,00 980,00 | 100,00% 0%
[ | 22|PARAFUSO 3/8" X 1/2" COM PORCA 243,00 300,00 63,00 180,00 243,00 | 100.00%f- - - - 0%
[ 1 23|ABRACADEIRA 3/4" 1.780,35 429,00 | 1.522,95 257,40 1.780,.35 | 100,00%f- - - - 0%
24|CURVA FG 45 3/4" 4.26 2.00 184 2.42 4.26 | 100,00 E E E 0%
25| CAIXA DE PASSAGEM30:30 53183 7.00| 21546 7091| 28637 5385%]6.00 184,68 60.78 245,46 46%
26| CAIXA DE PASSAGEM50x50 89.09 = = | ooodio0 [rase 15.20 89.09 100%
27|LUMINARIA PARA MUROS TIPO TARTARUGA, A PROVA DE TEMPO, C/ GRADE 1.310,87 - - - 0,009417.,00 1.175,55 135,32 1.310,87 100%
28|LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTES 10W PARA MUROS 1,54 123,42 149,60 - - - 0,009417,00 123,42 26,18 149,60 100%
18.4[TERREO
1]TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA! 1.205,82 2.023,56 - - - 0,00%4 126,00 1.205,82 817,74 2.023,56 100%
2| TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL, 488,80 918,00 - - 0,00%440,00 488,80 429,20 918,00 100%
3] TOMADA INDUSTRIAL 2P+T - 500V 186,97 204,05 - - 7,00 186,97 17,08 12_04.05 100%
4|CHICOTE C/ PLUG E TOMADA P/ INSTALACAO DE LUMINARIA 937,20 1.136,52 66,00 937,20 199,32 1.136,52 i 0%
|| 5|[INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -} 28035 457,80 - - 3500 |28035 177.45 457,80 100%
|| 6|INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA 103.28 166.48 - - - is 00 103.28 63.20 166.48 100%
7|CAIXA RETANGULAR 4" 2", PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIVENTO E IN: 649,13 20979.46] 467.00| 649,18 233033 | 2.079.46] 100,009 E E E 0%
8[CAIXA RETANGULAR 4' X 4". PVC. INSTALADA EMPAREDE - FORNECIVENTO E IN: 52.13 1i7.00]  1800] s2.18 6487  117.00] 100,004 E E E 0%
9|ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIVENTO E INSTALACAQ 19.87 42,25 = = | oo0dis00 1087 22,88 42.05 100%
10/CONDULETE 1" EMLIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS 117,70 150,26 11,00 117,70 32,56 150,26 | 100,00%4- - ‘— - 0%
11|CONDULETE 3/4" EMLIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS 34,44 44,32 4,00 34,44 9,88 44,32 100,00%]- - | - 0%
12|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2.5 MVE. COMBAIXA EMSSAO DE FUMACA E 837644 | 5187.44| 13.663,88 | 3.252.00| 6.406.44 396744 10.373.88| 76.48%- 0.00 lw 0.00 0%
13|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 4.0 MVE, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E 1.311,50 847,10 2.158,60 330,00 | 1.006,50 650,10 1.656,60 76,74%4- - - - 0%
14/CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16.0 Mk, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA 901,60 340,80 1.242,40 80,00 901,60 340,80 1.242,40 | 100,00%4- - | - 0%
15|CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAQ 126,00 53,55 179,55 - - 0,004 105,00 126,00 IE!.55 179,55 100%
16| CURVA 90 ELETRODUT O GALVANIZADO MEDIO 3/4" (19MM) 399,50 514,65 914,15 235,00 399,50 514,65 914,15] 100,00% 0%
17|ABRACADEIRA P/ELETRODUTO ACO GALV. 1~ 3675 82025 357.00] 10500 3675 32025  357.00] 100.0094- E E E 0%
18| ABRACADEIRA P/ELETRODUTO ACO GALV. 1 1/4" 9,45 82,35 91,80 27,00 9.45 82,35 91,80 | 100,00%- - - - 0%
19| ABRACADEIRA ELETRODUTO ACO ZINCADO 2.1/2"(64MM) 3000]  43.80 7380]  1200] 3000 43.80 73,80 | 100,00%)" E E E 0%
20|PARAFUSO SEXTAVADO 1/4°X1/2" ZINCADO ROSCA SOBERBA 147.00] 42,00 189,00 700.00| 147,00 42.00] 189,00 | 100,009 E E E 0%
21|ELETROCALHA LEVE LISA 100x50mm C/TANPA C/PINTURA 83805 291,03] 112008] 7500] 566:25 197.05| 76350 67574 E E E 0%
22| TE ELETROCALHA HORIZONTAL 100X70mm 25,59 2,61 28,20 3,00 25,59 2,61 28,20 | 100,00%]- - - - 0%
23|DERIVACAO LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO P/ ELETRODUTOS 3/4" A 246,44 60,60 307,04 101,00 246,44 60,60 307,04 | 100,00%f- - - - 0%
24|PERFILADO PERFURADO 38X38 MM EMACO GALVANIZADO (PC DE 6M CADA) 2.172,68 210,54 2.383,22 23,00 861,58 83,49 945,07 39,66%]- I(O_BO) 0%
(| 25|CONEXAO PARA PERFILADO GALVANIZADO 38X38 MM REF. TODOS TIPOS 2,85 0,60 3,45 1,00 2,85 0,60 3,45] 100,00%4- - - 0%
26|DUTO ALUM 73X25MM, TIPO "D", COM TAMPA C/ ACESSORIOS 3.195,36 291,60 3.486,96 - - 0,009472,00 |3 195,36 291,60 3.486,96 100%
27|PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC 594,80 114,40 709,20 - - 0,00%440,00 hQ‘AD 709,20 100%
|| 28| ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 WM 33450 119,75 454,25 0.00% [i18.75 454,25 100%
29| CONECTOR TIPO RJ45 FEMEA CATEGORIA b6 120825 | 256,50 | 1.464.75 - - 0.00% 120825 256,50 1.464.75 100%
18.5|TELEFONIA| |
1|CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0.35X0.50M 8563 49.10]  171.26] 9820 269,46 1.00| eses 4910  18473] 50,0041,00 |a_5 63 Jas.10 134.73 50%
2| TANPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO 15521] 26.12]  s1042| 5224 362.66 1.00| 15521 2612 161,33 50,004|1,00 155,21 Je6.12 181,83 50%
3|CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0.501 16231] 8497]  486.03| 25491 74184 1.00] 162.31 8497 247.08| a33sauf200  [s2462 169,94 494,56 67%
4|TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO 381,04 29,67 1.143,12 89,01 1.232,13 1,00 381,04 29,67 410,71 33,33%42,00 762,08 59,34 821,42 67%
5|QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EMCHAPA METAL| 125,85 43,23 125,85 43,23 169,08 - - - 0,00%41,00 125,85 43,23 169,08 100%
6|CONDULETE 3/4" EMLIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" 9,21 2,47] 202,62 54,34 256,96 11,00 101,31 27,17 128,48 - - - 0%
7|CONDULETE 1" EMLIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO 'T" 13,62 2,96 40,86 8,88 49,74 3,00 40,86 8,88 49,74 0%
[ | 8|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INST. 6,64, 1,92 152,72 44,16 196,88 23,00 152,72 44,16 196,88 0%
9|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALA| 8,45 221 194,35 50,83 245,18 23,00 194,35 50,83 245,18 0%
|| -10|ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM(1 ). TIPO LEVE - Fi 10.7] 857 49833 419,93 o918.26] 49.00| 49833 41993|  o18.26 0%
11[ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2). TIPO SEM 1934 1284 3878 21828 547.06] 17.00| s28.78 21828  547.06 E E 0%
12[CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) 649 121] 45430 8470 539,00 - - - 454,30 84,70 100%
13|FIO TELEFONICO FI 0,6MM. 2 CONDUTORES (USO INTERNO) o7 o4z 16,83 9,66 25,99 16.38 9.6 100%
14| RACK PISO FECHADO 19 42U x 1000mm PORTA COMACRILICO (VAT ERIAL FORNEC] 0.00] 8081 | sost 80,81 = = | ooodioo | 80,61 80,61 100%
15|PORTA EQUIP. CONDULETE 1xRJ 2740 484] 243860 43076| 2.869.36 = = | ooodesco  [o4se60 43076 2.869.36 100%
16|PORTA EQUIPAVENTO DUTOTEC 14.87] 49071  94.38 585,09 = = | ooo4ss00 [as071 94,38 585,09 100%
17|CABO POLARIZADO PARA AUDIO 2X1 50MVE 344 137,60 | 4880 186,40 - - | 0004000 [1a7.60 48,80 186,40 100%
18|ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRAO 19" - 1U 8,34 58,38 17,50 75,88 - - - 0,00%47.00 58,3 17,50 75,88 100%
19|VOICE PANEL COM30 PORTAS CAT. 3, COM CONEXOES, FIXACOES E ACESSORIO] 321,79 321,79 96,53 418,32 - - - 0,00%41,00 ET]Q |9_6.53 418,32 100%
[ | 20|PATCH PANEL COM24 PORTAS CATEGORIA 6, 19"X2U, COM CONEXOES, FIXACOE: 431,10 96,53 2.155,50 482,65 2.638,15 - - 0,009:45,00 2.155,50 482,65 2.638,15 100%
21|CABO UTP 4 PARES, NAO BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM) 2,27, 0,50} 5.675,00 | 1.250,00 6.925,00 - - 0,00%42.500,00 |5.675,00 1.250,00 6.925,00 100%
[ 1 22|CERTIFICACAQO DE CABO UTP CAT. 6 (POR PONTO) 0,00 14.41 1.051,93 1.051,93 0.00%473.00 1.051,93 1.051,93 100%
23| ACESSORIOS PARA CABOS: IDENTIFICADORES. ETC. 782.88| b22.35| 78268 62235| 1.305.23 - - 000100 |7e288 |522.35 130,23 100%
18.6|SEGURANCA - ALARNES
1|CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO"T* 31.00[UN 921 247] 28551 76,57 362.08] 3100 28551 7657| 362,08 | 100009 E E E 0%
2|CABO DE VIDEO VGA/SVGA DUPLA BLINDAGEM G/ CONECTORES HD 15MXHD 15M| 11,00]M 1122 060 12342 6,60 130,02 = = | ooodiro0[i2s42 6.60 130,02 100%
3|CABO F/UTP 23AWGX4P CAT 6 INDOOR/OUT DOOR. COM PROTECAO UV. CLASSE L] _150,00]M 323] 084] 48450 126,00 61050 = = -|o.00i50.00 48450 126,00 61050 100%
4|CABO Tipo CCI DNI4X22BR (4 x 0,30mm?) 170,00|M 1,16 0,43] 197,20 73,10 270,30 - - - 0,00%4 170,00 197,20 73,10 270,30 100%
18.7|SPDA
1|TERMINAL AEREO EMBARRA CHATA DE ALUMINIO COM FIXACAQ VERTICAL H = 61 7,18, 10,11 107,70 151,65 15,00 107,70 151,65 259,35 | 100,00%]- - - - 0%
2|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MV2 0,99 6,06 14,85 90,90 15,00 14,85 90,90 105,75 | 100,00%4- - - - 0%
[ 1 3|HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR 24,80 6. Bﬂ 272,80 75,24 11,00 272,80 75,24 348,04 | 100,00%f- - - - 0%
4|CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COMTAMPA E DRENO BRITA 55,59 50,05 111,18 100,10 2,00 111,18 100,10 211,28 | 100,00%]- - - - 0%
5ICAEO DE COBRE NU 50MVR2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 18,41 5,30} 2.558,99 736,70 0.00% 0%
| |_6|BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8X1/8" INCL ELEMENTOS DE FIXACAO 1266]  6.05] 210156 1.004.30 0.00°4166.00 _|2.101.56 100430 [3.105.:86 100%
7|Senvico de Medicao de resisténcia de ateramento do SPDA com emissao de ART 491.40] 193, SEI 491,40 193,38 0,00%41,00 491,40 193,38 684,78 100%
8[SOLDA EXOTERMCA 131.04] 67.20] 104832 s3760] 158592 - - - o.00%s.00 1.048,32 537,60 '1—585 92 100%
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OBRA

CONSTRUGCA O DO PREDIO DE TRIUNFO/RS - 5

CONTRATADA:

PROCESSO PRINCIPAL:

n° 5653-88

123 MULTISUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA

R$175.932,32

PROCI

LIQUIDAGAO:

n° 6113-41

CONTRATO:

23/2017

ORDEM DE INICIO:

17/04/2017

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:

R$ 1.673.447,12

'VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

R$ 1.711.375,58

112 MED

112 MEDIGAO

Inicio:

HREERE

Término:

[razo decor.:

-42857

R$ 175.932,32 [ riscac

SALDO

R$ 592.331,17

Descrigdo

Parciais

INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
19.1]INSTALACOES EQUIPAMENTOS
1]INSTALACAO DE SPLIT S: 1.386,00 100%
(| 2|INSTALACAO DE SPLIT HI-WALL 9000 A 12000 BTU/H 84,00 100%
3]UNIDADE VENTILADORA - SISTEMA VENTILACAO - GABINETE DE VENTILACAO - Ff 58,80 3.704,40 100%
r’-lLNH_)AL}}: VENTILADORA - UNIDADE VENTILADORA - SISTEMA VENTILACAOQ - GAB 29.40 1.701,00 100%
19.2|REDE DE DUTOS / DISPOSITVOS DE AR EXTERIOR
DUTOS TDC - CHAPA GALVANIZADA 4.216,50 4.216,50 100%
2|CONEXAO FLEXIVEL VINILICA NA DESCARGA DE AR 100%
3|SUPORTE METALIC ARA REDE DE DUTOS EMPERFILADO GALV. E BARRA R 550,00 550,00 100%
A4 R PARA INSUFLAMENTO AR EXTERIOf -R 100MM 100%
5|DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR EXTERIOR - DVK-R 150MM 100%
6 KVR 100 MM 100%
= 100%
8| OLAMENTO E DISPOS 0,00%413,65 100%
INSTALACOES REDE DE DRENAGEM
CONEXAO IMEDIATA (EVAPORADORA/CONDENSADORA X REDE DE DRENAGEM) 12,00 100%
TUBULACAO DE DRENAGEM 100%
19.4|INSTALACOES INFRA ESTRUTURA SPLIT
INTERLIGACOES DE COBRE 5 SPLIT - INFRA ESTRUTURA 12,00JUN 0%
INTERLIGACOES ELETRI U S SPLIT - INFRA ESTRUTURA 12,00JUN 0%
| 19.5|VERIFICACAO DE PARTIDA E ENTREGA DA INSTALACAO
0 COES TECNICAS E CPU) 1,00JuN 100%
2 1.00]uN 100%
3|PRE-OPERACAO E ENTREGA DO SISTEMA 1,00JUN 100%
4|TREINAMENTO DE P OAL DE OPERACAQ E MANUTENGCAQ 1,00JUN 100%
19.6|QUADROS ELETRICOS - FORCA / COMANDO
1]QUADRO ELETRICO DE FORCA E COMANDO - COMPLETO 1,00JUN 742,44 1.537,02 100%
[ | 20.|moBiLIARIO
1[INSTAL DE BALGAO DE PIA E TAMPO ACO INOX FORNECIDOS PELO TRT 0,00 3259 S| 3259 32,59 000 1.00 100%
21.|CERCAMENTO
21. 1. MURO PRE-MOLDADO |
1[MURO FECHADO PRE-MOLDADO TIPO PLACAO MACICO 11909 17.29] 3839680 5532,80| 43.929.60 [ o000 0%
[CA DE VAOSTE
[ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. - - - 0,00%108,00 [162,00 197,64 350,64 100%
2|ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COMPREPARO EMBETONEIRA 400L 162,00 197,64 359,64
[ [ 3|mASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EMARGAMASSA TRACO 1:2:8, 123660 | 71388 1.950.48 00010800 |r236.60 713,88 1.950.48 100%
4|APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EMPAREDES, UMA DEMAO 546,04 | 36652 912,56 000%]748.00 546,04 |ass.52 912,56 100%
5|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EMPAREDES, DU, 234 390456 1.75032]| 5.654.88 0.00%4748.00 |3.904.56 175032 [5.654.88 100%
21.2.[GRADIL
1|VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 2.528,81 1.098,34 3.627,15 0,00%42,60 2.528.81 1.098,34 3.627,15 100%
2[GRADIL EMPAINEL DE AGO TREFILADO GALVANIZADO, INCLUSIVE 18.73] 27.779.70| 1.21745] 28.997.15 - 121745  [28.997.15 100%
3|AUTOMACAO DE PORTAO 23314] 1481.76] 23314] 171490 - o0.00%1.00 J233.14 '1—714‘90 100%
4[CHAPISCO APLICADO EMALVENARIA (SEMPRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURA 1.83[ 48,75 59,48 108,23 - - <[ oo0ofszs0  [48.75 59,48 [108.23 100%
5[MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EMARGAMASSA TRACO 1:2:8. 661 37213| 21483 586,96 - - <[ oo00szs0  [s72.13 214,83 |586.96 100%
6|APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EMPAREDES, UMA DEMAO 049 23,73 1593 39,66 - - -] 000250 [2373 1593 39,66 100%
7|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EMPAREDES, DU/ 2,34 169,65 76,05 245,70 - - - 0,00%432,50 169,65 76,05 245,70 100%
(| 22.|ACESSIBILIDADE
1|DEMARCAGAO VIARIA - VAGA PARA PNE 36,89 195,38 73,78 269,16 - 0,00%42,00 73,78 @,‘S 100%
[ | 2[FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ VISUAL 20x3 cm P/ ESCADA 88.40 98,20 186,60 |os.20 186,60 100%
3|PLACA DE SINALIZ 22x12cm EMBRAILE, ALUM ACO ESCOVADO P/ SALA ! 238,08 78,40 316,48 78.40 316.48 100%
MAPA TATIL, INCLUSIVE PEDESTAL (EMPENHO XXX) 21844] 93244 21844] 115088 218,44 1.150,88 100%
[ | 5|PISO PODOTAT IL DE CONCRETO PRE-MOLDADO 25x25x2,5 cm 4‘44| 2.216,76 | 1.802,64 4.019,40 0,00%4406,00 2.216,76 1.802,64 [4.019,40 100%
6|PISO PODOTATIL DE POLIESTER 25x25¢m e = 2mm 3“‘E| 1.81337| 58305] 239642 <[ oooies00 [181337  [s83.05 2.396.42 100%
7|PROTECAO PARA PORTA EMCHAPA DE AGO INOX 40x90cm (1 LADO) 24,13 49278 144,78 637,56 - o0.00%f6.00 492,78 144,78 637,56 100%
8|ADESIVO P/ PISO 80x120cm C/ SIVBOLO INTERN DE ACESSIBILIDADE 8,82 262,14 17,64 279,78 - - - o0.00%2.00 262,14 17,64 '2—79,73 100%
9[SINALIZAGAO VERTICAL VAGA PNE 1.00[uN [ 768.41] 118,69 76841 11869 887,10 - - - o0.00%1.00 768,41 118,69 |e87.10 100%
_10[ALARME P/ SANITARIO PCD C/ 2 SENSORES E CENTRAL DE COMANDO 200[cy | 599.76] 132.30] 119952| 26460[ 146412 - - -000%2.00 1.199,52 264,60 1.464,12 100%
23.|SERVICOS COMPLEMENTARES k
1[MASTRO PARA BANDEIRA DIAVETRO 3'- 6,20 M 367359 35607 | 402966 - - -|0003.00 367359 356,07 4.029,66 100%
|| 2|BANGO DE MADEIRA (EMPENHO XXX) 8400] 131040 -|_000%2.00 1.226.40 84,00 1.310.40 100%
[ | 3[LETREIRODE IDENTIF 'JUSTIGA DO TRABALHO" INSTALADO -[2100.00 0,009 1,00 2.100,00 2.100,00 100%
4|LOGOTIPO "PJe", COLOCADO X - 420,00 0,00%41,00 420,00 420,00 100%
SICOLOCACAO DE NUMERACAO METALICA EMPREDIOS4 ALG. 26,90 26,90 14,71 41,61 0.00%41,00 {26.90 14,71 41,61 100%
[ | 6[BICICLETARIO CAPACIDADE 5 LUGARES, INCLUSIVE INSTALAGAO 168.00] mﬂl 168,00 - 168,00 0.00%1.00 168,00 - 168,00 100%
7|PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EMQUADRA POLIESPORTIVA, 5 193] 473 19686 | 482,46 679,32 - oo00di02.00 [i96.86 482,46 679.32 100%
[ | s[PERSIANA VERTICAL DE TECIDO 6636] 356 477792 25632| 503424 | oo00d7200 [a777.92 256,32 5.034,24 100%
9[BANDO PARA PERSIANA 21,00 358 79800 136,04 934,04 - - - 0.00%4 798,00 136,04 Jos4.04 100%
24.[SERVICOS FINAIS
1|DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS E CARREGAMMANUAL 170.0(1'@ 197] 743 33490 | 126310 1598,00 - - - 00017000 334,90 1.263,10 _ [1598,00 100%
2|LIMPEZA FINAL DA OBRA 556,00|M2 051 105 28356 | 583,80 867,36 - - -] 0.00%556,00 ,2—83,56 583,80 867,36 100%
3|CARTA DE HABITE-SE 556,00|M2 059] 000 328,04 328,04 - - - oo00%ss6.00 32804 328,04 100%
|| 25.|DESMOBILIZACAO '_
1[DESMOBILIZAGAO 1,00[uN_[2:520.00 2.520,00 2.520,00 - - - 000100 2.520,00 100%
[ToTAL 928.087,20 T [75.416,75 63.746,84 | 130.163,50 | 102% [356.036,53 35,5%
[B.D.l. PARA MATERIAIS 20,91% 194.063,03 [15.760,64 1576964 | 8,1% 74.447.24 38,4%
B.D.1. PARA MAO DE OBRA 27,87% 17.766,24 | 17.766,24 | 14,8% 20.4%
AME| 91.186,39 81.513,08 | 172.699,48 |  10,3% 430.483,77 | 354%]
4,54% 26.252.22 | 1.706.,96 52588 ] 3.232.84 9.765.37 54.6%
git| 02,803.35 83038, 75.932.32 43024014 357%
| —
SERVICOS CONTRATUAIS
(| 2.1.12)ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A - 100% - - - 0%
5.2.3|[CONCRETO USINADO FCK 25MPa - 1004 - - - 0%
5.2.4|LANGAMENT O COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 100% - 0%
6.1.6 [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 1.030.12|KG 100% - - - - 0%
529 FNSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SINPLES - CONCRETO 10,00[uNiD] o 1000 139.90 544,70 684,60 | 100%
[ [eese]raxaaom 1.00[cony 742,91 742,91 - 94% 0,06 - 4546 4546 6%
SERVICOS NOVOS - - - -
[+ [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 288,00V | 3593] 1321] 10347,84] 3.804.48 - 100% - - - 0%
#### | TAXA ADM 1.00[coNJ 939,74] - 100% - - - 0%
1[MURO FEGHADO PRE-MOLDADO TIPO PLAGAO MACIGO 320,00[ [ 119.09] 1729] (38.396.80)[ (5.532,80)| (43.929.60) - 100% -
1,00[CON: it 2.917,02)] (2917,02 - 100% -
SUBTOTAL ADITIVO 1 20.021,82]  198,27] -19.823,53) 0,00 0,00 0,00 0,00)
B.D.I. PARA MATERIAIS 20,91% 4.186,56 4.186,56) 0,00 0,00 0,00)
|B.D.1. PARA MAO DE OBRA 27,87% 55,26 55,26} 0,00 0,00 0,00)
JToTaL DO ADIVO 1 2420838  25353] -23.954;85) 0,00 0,00 0,00 0,00)

REAJUSTE 1 DA MEDICAO4,5, 6 E7

TOTAL CONTRATO REAJUSTADO + ADITIVO 3
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83.038,96 175.932,32

10%

167.157,62  607.575,91

Marcos Aurdlio da Rosa Silva
Analista Judicidrio - Espec. Engenharia
Coordenador da COPEX - SEMPRO

36%



