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Relatório 

 

No período de 18/12/18 a 31/01/2019 a contratada executou: 

 

 Completa execução do forro; 

 Completa execução do basalto da calçada externa; 

 Instalação da escada marinheiro; 

 Início da instalação dos brises; 

 Instalações hidrossanitárias; 

 Instalações da climatização ; 

 Instalações elétricas; 

 

 

 

 

 

A fiscalização realizou a 10ª medição, que totalizou R$120.406,62 (7,04% do 

valor atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 70% do total do contrato. 

Transcorreram 351 dias de um total de 365. 

 

 

Frederico Zerfass 

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços 

Eng. Civil CREA RS 150.968 D 

 

 

 

 



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

Início: 18/12/2018

Término: 31/01/2019

Pz. decor.: 351

MAT MDO % MAT MDO %

1 MOBILIZAÇÃO 2.601,71 0,00 2.601,71 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
2 LIMPEZA DO TERRENO 422,82 58,32 481,14 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
3 BARRACO

DEPÓSITO 7.058,02 2.470,75 9.528,77 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

ESCRITÓRIO 9.899,10 3.010,80 12.909,90 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

SANITÁRIO 10.017,00 3.769,85 13.786,85 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CENTRAL ARMADURAS 2.343,90 670,20 3.014,10 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
4 ENTRADA DE ENERGIA 1.444,94 236,88 1.681,82 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
5 TAPUME 8.669,31 6.463,72 15.133,03 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
6 PLACA DE OBRA 1.067,10 180,53 1.247,63 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
7 LOCAÇÃO BEBEDOURO / CONSUMO ÁGUA (continua...) 9.809,88 0,00 9.809,88 817,15 0,00 8,33% 8,33% 817,16            -                   8,33% 0,00% 16,70%
8 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 9.362,12 3.026,53 12.388,65 779,86 252,11 8,33% 8,33% 779,86            252,11            8,33% 0,00% 16,70%
9 ART/RRT 323,94 0,00 323,94 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

10 LOCAÇÃO DE OBRA 2.368,56 1.200,96 3.569,52 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
11 LIMPEZA PERMANENTE 2.025,00 5.184,48 7.209,48 168,68 431,87 8,33% 8,33% 168,68            431,87            8,33% 0,00% 16,70%
12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 183,86 70.991,87 71.175,73 19,36 7.475,44 10,53% 22,70% 12,54               4.841,65         6,82% 15,88% 29,6000%
13 PGRCC  e PCMAT 1.378,88 0,00 1.378,88 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
14 COPIAS PROJETOS / AS BUILT MENSAL 2.955,72 0,00 2.955,72 246,22 0,00 8,33% 8,33% 246,21            -                   8,33% 0,00% 16,70%
15 VIGILÂNCIA 3.347,76 0,00 3.347,76 278,87 0,00 8,33% 8,33% 278,87            -                   8,33% 0,00% 16,70%
16 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (Escavações/transporte/reaterro/compactação e 

espalhamento) 11.970,94 5.566,37 17.537,31 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
17 ESTACAS 52.870,22 4.002,32 56.872,54 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
18 BLOCOS DE FUNDAÇÃO

FORMA 2.037,22 1.497,58 3.534,80 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

AÇO 3.899,59 2.352,30 6.251,89 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CONCRETO 8.585,08 380,23 8.965,31 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
19 VIGAS DE FUNDAÇÃO

FORMA 8.404,81 6.190,83 14.595,64 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

AÇO 11.140,72 5.843,41 16.984,13 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CONCRETO 8.429,83 694,20 9.124,03 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
20 MUROS DE CONTENÇÃO / VIGAS E BASE DE MASTROS 

FORMA 5.759,80 4.238,34 9.998,14 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

AÇO 4.988,49 4.218,59 9.207,08 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CONCRETO 11.480,50 829,31 12.309,81 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
21 MICROESTACAS DOS MUROS

AÇO 2.170,58 1.801,54 3.972,12 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CONCRETO 3.904,79 410,30 4.315,09 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
22 VIGAS

FORMA 12.733,93 7.812,91 20.546,84 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

AÇO 9.820,38 5.250,90 15.071,28 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CONCRETO 8.152,00 681,89 8.833,89 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
23 PILARES

FORMA 5.197,02 3.773,79 8.970,81 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

AÇO 8.752,22 3.406,30 12.158,52 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CONCRETO 4.481,09 519,31 5.000,40 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
24 LAJES

FORMA 15.544,67 7.615,78 23.160,45 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

AÇO 26.416,31 7.932,10 34.348,41 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CONCRETO 40.938,81 3.363,92 44.302,73 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
25 CINTAS E PILARETES DA PLATIBANDA

FORMA 2.359,90 1.713,63 4.073,53 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

AÇO 1.650,23 1.233,12 2.883,35 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CONCRETO 1.361,15 60,29 1.421,44 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
26 VERGAS E CONTRAVERGAS

FORMA 1.707,65 1.240,00 2.947,65 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

AÇO 1.904,14 1.270,83 3.174,97 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CONCRETO 2.051,56 90,86 2.142,42 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
27 JUNTAS DE DILATAÇÃO 4.366,73 70,55 4.437,28 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
28 ALVENARIA DO TÉRREO 9.357,60 4.493,38 13.850,98 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
29 ALVENARIA DAS PLATIBANDAS E RESERVATORIO 3.554,39 4.161,31 7.715,70 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
30 PAREDE DE GESSO 39.342,32 3.637,21 42.979,53 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
31 CAPEAMENTO PLATIBANDA / TQ 9.729,56 1.971,76 11.701,32 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
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10ª MEDIÇÃOOBRA ARROIO GRANDE
CONTRATADA: Construtora LF LTDA - EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0006774-20.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: n° 0000421-27.2018.5.04.0000 R$ 120.406,62
CONTRATO: 140/2017

ORDEM DE INÍCIO: 14/02/2018

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 1.691.165,78

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.711.513,59

MÊS 10 - PARCELA 10

ETAPAS SERVIÇOS MAT MDO TOTAL PREVISÃO acumulado MEDIÇÃO saldo
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10ª MEDIÇÃOOBRA ARROIO GRANDE
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MÊS 10 - PARCELA 10

ETAPAS SERVIÇOS MAT MDO TOTAL PREVISÃO acumulado MEDIÇÃO saldo

32 FORRO 27.436,57 10.064,81 37.501,38 24.006,99 8.806,71 87,50% 100,00% 27.436,57       10.064,81       100,00% 0,00% 0,00%
33 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME 335,98 308,16 644,14 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
34 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE (INCLUSIVE ÁREA DE RESERVATORIO) 

(continua...)
CONCRETO LEVE, C/ AGREGADO SINT PREPARO/LANÇAMENTO 13.796,16 1.867,97 15.664,13 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CONTRAPISO 11.614,73 4.081,61 15.696,34 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ARDOSIADA 25.442,79 7.505,35 32.948,14 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
35 PISOS INTERNOS

CONTRAPISO 5.634,99 2.331,72 7.966,71 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPÉ E SOLEIRA 14.236,51 1.664,50 15.901,01 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%

PISO VINÍLICO, INCLUSIVE EMULSÃO, CERA E RODAPÉ EM MDF 30.760,41 5.716,74 36.477,15 3.417,82 635,19 11,11% 11,11% -                   -                   11,11% 100,00%

PISO CERÂMICO 912,83 200,51 1.113,34 912,83 200,51 100,00% 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
36 PISOS EXTERNOS

CONCRETO INTERTRAVADO 13.219,11 2.320,12 15.539,23 0,00 0,00 46,15% 6.100,62         1.070,74         46,15% 0,00% 0,00%

BASALTO LEVIGADO / DEGRAUS EM TEAR 6.519,25 981,43 7.500,68 0,00 0,00 100,00% 6.519,25         981,43            100,00% 0,00% 0,00%

BASALTO SERRADO 25.882,26 3.928,98 29.811,24 0,00 0,00 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%

PISOGRAMA 3.816,00 203,63 4.019,63 0,00 0,00 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
37 AJARDINAMENTO

GRAMA 5.376,98 575,96 5.952,94 0,00 0,00 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%

ARVORES 2.364,32 304,64 2.668,96 0,00 0,00 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%

BANCOS DE MADEIRA (MAT. PERMANENTE. EMPENHO 2017NE402537) 3.024,90 39,54 3.064,44 0,00 0,00 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
38 REVESTIMENTOS INTERNOS

CHAPISCO 326,61 249,26 575,87 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

REBOCO MASSA ÚNICA 1.401,30 981,45 2.382,75 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

CERÂMICA 5.806,55 2.457,85 8.264,40 0,00 0,00 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
39 REVESTIMENTOS EXTERNOS (REBOCO, CHAPISCO)

CHAPISCO 1.035,08 1.716,38 2.751,46 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

REBOCO / MASSA ÚNICA 9.268,03 10.937,84 20.205,87 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
40 ESQUADRIAS (janelas, portas, esc. Marinheiro, fechaduras, puxadores, vidros, 

película (...)

PORTAS DE MADEIRA 19.003,42 4.098,24 23.101,66 19.003,41 4.098,24 100,00% 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
CAIXILHOS METÁLICOS (MAXIMAR, BASCULANTE, DE CORRER, INCLUSIVE 
GRADES) 31.119,57 2.944,37 34.063,94 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 9.015,93 331,68 9.347,61 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%

PORTAS DE ALUMÍNIO 13.492,01 741,94 14.233,95 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

ESCADA MARINHEIRO 1.173,54 52,05 1.225,59 1.173,55 52,05 100,00% 100,00% 1.173,54         52,05               100,00% 0,00% 0,00%
41 CORRIMÃO 4.622,61 1.134,27 5.756,88 4.622,61 1.134,27 100,00% 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
42 BRISE 48.626,31 1.622,99 50.249,30 3.241,75 108,20 6,67% 6,67% 3.243,37         108,25            6,67% 0,00% 93,33%
43 ACESSIBILIDADE (...)

BARRAS APOIO (LAVATÓRIO, BACIA SANITÁRIA, PORTAS) 6.079,02 418,68 6.497,70 0,00 0,00 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%

MAPA TÁTIL (MATERIAL PERMANENTE. EMPENHO 2017NE402537) 1.388,35 91,49 1.479,84 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 1.362,10 1.131,55 2.493,65 0,00 0,00 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%

PISO PODOTÁTIL DE POLIESTER 1.598,85 569,43 2.168,28 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
ACESSÓRIOS EXT. E INT. (ALARME, ADESIVOS, PLACAS, BRAILE, DEMARC. 
VAGA, ETC) 3.482,33 633,48 4.115,81 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%

44 PINTURAS INTERNA

FUNDO / MASSA CORRIDA 3.152,67 3.025,48 6.178,15 652,28 625,96 20,69% 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

PINTURA TINTA LATEX 4.815,32 2.062,41 6.877,73 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
45 PINTURAS EXTERNA

FUNDO E TEXTURA 5.168,49 1.198,42 6.366,91 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

PINTURA TINTA LÁTEX 3.438,15 1.472,58 4.910,73 3.208,94 1.374,41 93,33% 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
46 PINTURA DOS BRISES, GRADES E CORRIMÃOS 4.809,53 5.629,70 10.439,23 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
47 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

LOUÇAS 5.465,26 713,16 6.178,42 1.821,75 237,72 33,33% 33,33% -                   -                   33,33% 100,00%

METAIS 937,63 69,11 1.006,74 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%ACESSÓRIOS (CONTEM MATERIAL PERMANENTE. EMPENHO 
2017NE402537) 2.185,78 199,89 2.385,67 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%

48 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

TUBOS DE PVC 5.541,45 2.687,00 8.228,45 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

TUBOS DE CONCRETO 4.878,59 5.308,97 10.187,56 887,00 965,27 18,18% 18,18% 886,93            965,17            18,18% 0,00% 0,00%

CAIXAS DE INSPEÇÃO (COM TAMPAS, GRELHAS, C.G., ETC) 3.084,08 1.768,88 4.852,96 0,00 0,00 83,33% -                   -                   83,33% 83,33%
49 FOSSA E FILTRO (continua...) 7.090,69 833,01 7.923,70 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
50 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

TUBOS DE PVC 4.611,37 4.200,35 8.811,72 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
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10ª MEDIÇÃOOBRA ARROIO GRANDE
CONTRATADA: Construtora LF LTDA - EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0006774-20.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: n° 0000421-27.2018.5.04.0000 R$ 120.406,62
CONTRATO: 140/2017

ORDEM DE INÍCIO: 14/02/2018

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 1.691.165,78

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.711.513,59

MÊS 10 - PARCELA 10

ETAPAS SERVIÇOS MAT MDO TOTAL PREVISÃO acumulado MEDIÇÃO saldo

RESERVATÓRIO DE FIBRA 3000L 1.614,31 186,17 1.800,48 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
51 CISTERNA 7.563,32 250,13 7.813,45 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
52 PPCI (EXTINTOR E PLAQUINHAS) (CONTEM MAT. PERM. EMPENHO

2017NE402537)
522,45 168,15 690,60 

0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
53 ELÉTRICA 100,00%

ENTRADA DE ENERGIA 3.928,13 1.015,71 4.943,84 2.553,28 660,21 65,00% 65,00% -                   -                   65,00% 65,00%
QUADROS ELÉTRICOS 9.666,84 465,83 10.132,67 7.122,92 343,24 73,68% 73,68% 7.122,53         343,22            73,68% 0,00% 26,32%
CABOS ELÉTRICOS DE COBRE FLEXÍVEIS 12.330,23 4.397,54 16.727,77 12.330,24 4.397,55 100,00% 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES 6.015,88 2.875,24 8.891,12 4.511,92 2.156,43 75,00% 75,00% -                   -                   75,00% 100,00%
ELETRODUTOS DE PVC 2.501,73 1.847,43 4.349,16 0,00 0,00 28,57% -                   -                   28,57% 28,57%
ELETRODUTOS METÁLICOS 7.608,58 2.217,32 9.825,90 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
ACESSÓRIOS EM GERAL 6.692,38 5.169,57 11.861,95 2.230,79 1.723,19 33,33% 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
DUTO ALUM 73x25MM 2.671,50 557,00 3.228,50 1.908,21 397,86 71,43% 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
ELETROCALHAS E PERFILADOS 8.361,85 5.579,05 13.940,90 0,00 0,00 16,67% 1.393,92         930,03            16,67% 0,00% 0,00%
IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 8.382,93 4.311,92 12.694,85 3.353,17 1.724,77 40,00% 40,00% -                   -                   40,00% 100,00%
TELECOMUNICAÇÕES 9.737,02 2.677,18 12.414,20 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
SPDA 5.746,25 4.340,43 10.086,68 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%

54 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA DE COBRE 8.543,70 1.852,80 10.396,50 0,00 0,00 60,00% 5.126,22         1.111,68         60,00% 0,00% 0,00%
INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 2.200,43 2.059,32 4.259,75 2.200,43 2.059,32 100,00% 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
REDE DE DUTOS E DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR 8.060,84 1.045,25 9.106,09 0,00 0,00 100,00% 8.060,84         1.045,25         100,00% 0,00% 0,00%
REDE DE DRENAGEM 432,01 397,19 829,20 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
ELÉTRICA DE AC 2.630,88 148,14 2.779,02 0,00 0,00 100,00% 2.630,88         148,14            100,00% 0,00% 0,00%

55 INSTALAÇÃO BALCÃO COPA 203,04 24,93 227,97 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
56 MUROS

INSTALAÇÃO DOS PLACÕES 33.950,42 5.042,38 38.992,80 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
PINTURA DO MURO 5.028,00 2.284,69 7.312,69 0,00 0,00 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%

57 GRADIL

VIGA BALDRAME 4.167,61 1.964,15 6.131,76 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 0,00%
REBOCO / PINTURA DA VIGA 1.038,30 685,58 1.723,88 0,00 0,00 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%
GRADIL EM PAINEL DE AÇO TREFILADO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA 37.272,70 2.030,19 39.302,89 4.141,41 225,58 11,11% 100,00% -                   -                   100,00% 100,00%

58 ACESSÓRIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAÇÃO, BICICLETÁRIO,
LETREIROMASTROS 3.277,41 336,87 3.614,28 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
LETREIRO E NUMERAÇÃO 1.771,27 146,98 1.918,25 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
ADESIVO LOGO TRT 716,84 107,04 823,88 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
BICICLETARIO 150,80 0,00 150,80 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
DEMARCAÇÃO DE VAGAS 194,75 431,30 626,05 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%

59 LIMPEZA FINAL 283,56 561,56 845,12 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
60 HABITE-SE 2.918,22 0,00 2.918,22 0,00 0,00 0,00% -                   -                   0,00% 100,00%
61

ADITIVO 1 (ESTACAS GRADIL, BASE MASTROS, PROLONGAMENTO PILARES) 2.846,91 1.123,05 3.969,96 
427,04 168,46 15,00% 15,00% 427,04            168,46            15,00% 0,00% 14,00%

SUBTOTAL 1.033.729,35 353.267,72 1.386.997,07 106.038,48 40.254,56 72.425,03       22.514,86       

REAJUSTE 1 9.749,49 2.925,85 12.675,34 3.992,11 1.515,25 5.507,37         2.721,52         844,69            3.566,22         

21,59% BDI MAT 225.287,08 225.287,08 23.755,60 16.224,14       

24,30% BDI MDO 86.555,04 86.555,04 10.150,09 5.676,37         

TOTAL 1.268.765,92 442.748,61 1.711.514,53 133.786,19 51.919,91 10,85% 91.370,69       29.035,92       

TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 185.706,10 R$ 120.406,62
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