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Relatório

No período de 05/04/2019 a 30/04/2019  a contratada:

• Concluiu a impermeabilização da cobertura;

• Executou as fundações do muro;

• Executou a correção das alvenarias externas;

• Executou o contrapiso;

• Prosseguiu com as instalações hidrossanitárias;

A fiscalização realizou a 9ª medição, que totalizou R$ 119.097,17 (6,46% do valor

atualizado do contrato). Transcorreram no período 280 dias, de um total de 365.

Ademir Correia da Silva

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

Engenheiro Civil – CREA/RS 83159





Data prevista para medir:

24/04/2019

Início: 05/04/2019

Término: 30/04/2019

Prazo decor.: 280

MAT MDO % MAT MDO %

1 MOBILIZAÇÃO 2.196,24 0,00 2.196,24 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

2 LIMPEZA DO TERRENO 153,95 65,98 219,93 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

3 BARRACOS

DEPÓSITO 3.492,00 2.280,00 5.772,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

ESCRITÓRIO 5.820,00 2.280,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

SANITÁRIO E VESTIÁRIO 6.790,00 2.660,00 9.450,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

CENTRAL DE ARMADURAS 1.746,00 427,50 2.173,50 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

CENTRAL DE FÔRMAS 3.715,20 1.071,90 4.787,10 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

4 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA 695,94 111,85 807,79 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

5 ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA 348,53 108,80 457,33 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

6 TAPUMES 4.325,86 3.582,59 7.908,45 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

7 PLACA DE OBRA 727,50 85,50 813,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

8 LOCAÇÃO DE BEBEDOURO / CONSUMOS DE ÁGUA, E.ELÉT. E TELEFONE 7.601,40 0,00 7.601,40 608,11            0,00 8,00% 8,00% 608,11            -                 8,00% 0,00% 28,00%

9 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 9.896,46 3.358,68 13.255,14 427,53            145,10            4,32% 4,32% 427,53            145,10            4,32% 0,00% 8,64%

10 ART / RRT 429,64 0,00 429,64 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

11 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 659,00 0,00 659,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

12 LOCAÇÃO DE OBRA 1.911,16 527,79 2.438,95 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

13 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 1.396,80 2.622,00 4.018,80 116,35            218,41            8,33% 8,33% 116,35            218,41            8,33% 0,00% 26,02%

14 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 97,00 64.401,12 64.498,12 11,67              7.747,45         12,03% 18,52% 6,20                4.115,23         6,39% 12,13% 56,11%

15 PGRCC E PCMAT 1.588,93 0,00 1.588,93 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

16 CÓPIAS PROJETOS / AS BUILT 1.443,13 0,00 1.443,13 120,21            0,00 8,33% 8,33% 120,21            -                 8,33% 0,00% 25,36%

17 VIGILÂNCIA 2.910,00 0,00 2.910,00 242,40            0,00 8,33% 8,33% 242,40            -                 8,33% 0,00% 25,36%

18 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (Escavações/transporte/reaterro/compactação e 

espalhamento) 10.207,62 7.886,59 18.094,21 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

19 SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO 100,00%

FORMA 8.434,04 6.478,54 14.912,58 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

AÇO 26.572,65 7.776,44 34.349,09 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

CONCRETO 37.458,62 4.724,44 42.183,06 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

20 VIGAS / MICROESTACAS / BLOCOS PARA O CERCAMENTO

FORMA 2.744,03 2.121,28 4.865,31 2.744,03         2.121,28         100,00% 100,00% 2.744,03         2.121,28         100,00% 0,00% 0,00%

AÇO 5.877,91 3.656,93 9.534,84 1.704,01         1.060,14         28,99% 100,00% 5.877,91         3.656,93         100,00% 0,00% 0,00%

CONCRETO 8.298,31 965,70 9.264,01 5.432,91         632,24            65,47% 100,00% 8.298,31         965,70            100,00% 0,00% 0,00%

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ EXEC DE MICRO ESTACAS 2.425,00 0,00 2.425,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 2.425,00         -                 100,00% 0,00% 0,00%

21 VIGAS

FORMA 7.997,19 6.182,26 14.179,45 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

AÇO 11.414,47 6.661,19 18.075,66 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

CONCRETO 12.425,24 946,73 13.371,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

22 PILARES

FORMA 7.300,64 5.446,29 12.746,93 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

AÇO 9.056,06 4.750,27 13.806,33 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

CONCRETO 6.971,25 694,46 7.665,72 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

23 LAJES

FORMA 18.265,51 9.097,06 27.362,58 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

AÇO 22.615,41 8.545,64 31.161,05 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

CONCRETO 52.391,04 4.221,35 56.612,38 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

24 PLATIBANDA

FORMA 1.453,67 1.084,44 2.538,12 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

AÇO 1.109,09 870,56 1.979,65 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

CONCRETO 1.264,38 58,48 1.322,86 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

25 VERGAS

FORMA 1.774,74 1.323,96 3.098,70 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

AÇO 744,61 581,79 1.326,39 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

CONCRETO 1.571,55 72,69 1.644,24 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

26 JUNTA DE DILATAÇÃO 5.055,52 84,02 5.139,54 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

27 LAJE SOBRE A CISTERNA

FÔRMA 418,53 212,70 631,23 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

AÇO 700,96 239,22 940,18 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

CONCRETO 928,64 42,95 971,59 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

28 ALVENARIAS DO TÉRREO 9.215,98 4.705,56 13.921,53 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

29 ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS, RESERVATÓRIOS E VENTILAÇÃO 3.474,74 3.139,99 6.614,73 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

30 PAREDES DE GESSO 32.527,10 3.247,95 35.775,05 32.527,10       3.247,95         100,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

31 CAPEAMENTO DE MURO / PLATIBANDA 11.832,70 2.433,50 14.266,20 11.832,70       2.433,50         100,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

32 TUBOS DE QUEDA E RALOS 1.656,51 315,36 1.971,87 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

33 FORROS 26.189,33 9.969,49 36.158,82 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

34 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÕES 280,03 282,42 562,45 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

35 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURA / RESERVATÓRIO, 

FOSSA, FILTRO E CISTERNA

CONCRETO LEVE 8.735,92 1.222,18 9.958,10 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

CONTRAPISO 10.190,30 4.339,44 14.529,74 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 27.166,61 8.040,97 35.207,58 0,00 0,00 0,00% 100,00% 27.166,61       8.040,97         100,00% 0,00% 0,00%

TELAS, LONAS, TUBOS E TAMPAS 3.852,58 618,94 4.471,52 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

36 PISOS INTERNOS

CONTRAPISO 6.559,49 2.793,29 9.352,78 0,00 0,00 0,00% 100,00% 6.559,49         2.793,29         100,00% 0,00% 0,00%

PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPÉ E SOLEIRA 15.288,29 1.528,39 16.816,68 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

PISO VINÍLICO, INCLUSIVE EMULSÃO, CERA, RODAPÉ EM MDF E ACABAM. 

DE JUNTA 35.254,62 6.584,39 41.839,01 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

PISO CERÂMICO E RODAPÉ CERÂMICO 961,20 193,82 1.155,02 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

37 PAVIM. EXTERNAS

BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO P/ ESTACIONAMENTO 35.360,71 6.212,46 41.573,17 24.395,35       4.285,98         68,99% 68,99% -                 -                 68,99% 100,00%

BASALTO LEVIGADO, DEGRAUS E ESPELHOS DE BASALTO 3.890,47 636,20 4.526,66 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

BASALTO SERRADO 18.826,47 4.873,01 23.699,49 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

PISOGRAMA 10.215,72 580,52 10.796,24 5.107,86         290,26            50,00% 50,00% -                 -                 50,00% 100,00%

38 AJARDINAMENTO

GRAMA 7.071,37 756,53 7.827,90 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

ARVORES 4.588,14 613,82 5.201,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

TORNEIRA P/ JARDIM 134,48 16,72 151,20 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

BANCO 3.400,32 34,80 3.435,12 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

39 REVESTIMENTOS INTERNOS

CHAPISCO 431,96 342,25 774,21 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

MASSA ÚNICA E EMBOÇO P/ CERÂMICA 3.989,99 2.935,08 6.925,07 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

CERÂMICA 3.629,58 1.105,78 4.735,37 3.629,58         1.105,78         100,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

40 REVESTIMENTOS EXTERNOS

CHAPISCO 1.412,26 2.176,03 3.588,29 0,00 0,00 0,00% 40,86% 577,05            889,13            40,86% 0,00% 0,00%

MASSA ÚNICA 9.755,80 11.213,57 20.969,37 0,00 0,00 0,00% 43,96% 4.288,65         4.929,49         43,96% 0,00% 0,00%

REQUADROS 1.048,83 829,58 1.878,42 1.048,83         829,58            100,00% 100,00% 1.048,83         829,58            100,00% 0,00% 0,00%

PEITORIS DE BASALTO 2.909,16 558,29 3.467,45 2.909,16         558,29            100,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

41 ESQUADRIAS E VIDROS

ESQUADRIAS DE MADEIRA 12.624,10 3.011,34 15.635,44 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

ESQUADRIAS METÁLICAS (MAXIM-AR, BASCUL., DE CORRER, VENEZ. E 

GRADES) 30.626,57 2.470,10 33.096,67 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

VIDRO TEMPERADO E LAMINADO E PELÍCULA 8.552,15 146,85 8.699,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

PORTA DE ALUMÍNIO 12.238,50 691,16 12.929,66 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

ESCADA MARINHEIRO 1.358,73 61,94 1.420,67 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

VIDROS DAS JANELAS (COMUM E MINIBOREAL) 5.163,30 709,75 5.873,05 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

42 CORRIMÃOS 5.446,94 1.208,66 6.655,60 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

43 BRISE 47.689,56 1.862,90 49.552,45 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

44 ACESSIBILIDADE

BARRAS DE APOIO 6.814,14 489,60 7.303,74 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

MAPA TÁTIL 1.607,34 109,10 1.716,44 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%
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PREVISÃO
acumulado

MEDIÇÃO
saldoETAPAS SERVIÇOS MAT MDO TOTAL

MÊS 9 - PARCELA 9

ORDEM DE INÍCIO: 04/07/2018

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 1.791.546,21

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.844.100,79

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0007633-36.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: n° 0003164-10.2018.5.04.0000

CONTRATO: 31/2018

R$ 119.097,17

(análise de atraso trimestral)

CONTRATADA: KUPSKY CONSTRUTORA LTDA 

9ª MEDIÇÃOOBRA LAGOA VERMELHA



Data prevista para medir:

24/04/2019

Início: 05/04/2019

Término: 30/04/2019

Prazo decor.: 280

MAT MDO % MAT MDO %
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MEDIÇÃO
saldoETAPAS SERVIÇOS MAT MDO TOTAL

MÊS 9 - PARCELA 9

ORDEM DE INÍCIO: 04/07/2018

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 1.791.546,21

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.844.100,79

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0007633-36.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: n° 0003164-10.2018.5.04.0000

CONTRATO: 31/2018

R$ 119.097,17

(análise de atraso trimestral)

CONTRATADA: KUPSKY CONSTRUTORA LTDA 

9ª MEDIÇÃOOBRA LAGOA VERMELHA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO (CONCR.) 648,55 554,81 1.203,36 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

PISO PODOTÁTIL INTERNO (POLIÉSTER) 1.830,27 670,93 2.501,20 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

ACESSÓRIOS (FITAS, PLAQUETAS, PROT PORTAS. ADESIVOS, SINALIZ) 3.068,49 857,16 3.925,65 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

45 FERRAGENS 3.238,75 293,58 3.532,33 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

46 PINTURAS INTERNAS

FUNDO / MASSA CORRIDA 3.773,28 3.811,00 7.584,27 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

PINTURA 7.479,86 4.338,43 11.818,28 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

47 PINTURAS EXTERNAS DO PRÉDIO

FUNDO E TEXTURAS 6.132,28 1.525,44 7.657,72 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

PINTURA ACRÍLICA 4.256,27 1.906,75 6.163,03 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

48 PINTURAS DOS BRISES, GRADIS E CORRIMÃOS 5.383,04 6.611,82 11.994,86 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

49 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

LOUÇAS 6.320,53 833,78 7.154,31 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

METAIS 366,83 31,81 398,64 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

ACESSÓRIOS 2.383,76 218,31 2.602,07 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

50 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

TUBOS DE PVC 8.018,02 5.254,08 13.272,10 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

TUBOS DE CONCRETO 5.511,53 6.145,36 11.656,89 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

CAIXAS INSPEÇÃO (COM TAMPAS, GRELHAS, CG, ETC) 2.432,54 1.437,19 3.869,73 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 17,18%

51 FOSSA, FILTRO E CISTERNA 16.707,11 1.117,08 17.824,18 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 0,00%

52 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

TUBOS DE PVC E REGISTROS 5.484,89 5.234,85 10.719,74 0,00 0,00 0,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

RESERVATÓRIO 2.017,74 232,98 2.250,72 0,00 0,00 0,00% 89,31% 1.802,04         208,07            89,31% 0,00% 0,00%

53 PPCI (EXTINTOR E PLACAS) 685,51 180,89 866,40 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

54 ELÉTRICA

ENTRADA DE ENERGIA 5.924,37 1.312,63 7.237,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

QUADROS ELÉTRICOS 11.191,77 540,06 11.731,83 11.191,77       540,06            100,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

CABOS ELÉTRICOS DE COBRE FLEXÍVEIS 14.271,10 5.165,65 19.436,75 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES 7.759,20 3.748,18 11.507,38 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

ELETRODUTOS DE PVC 3.315,42 2.544,72 5.860,14 3.315,42         2.544,72         100,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

ELETRODUTOS METÁLICOS 8.834,48 2.616,65 11.451,13 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

ACESSÓRIOS EM GERAL 8.479,10 6.663,35 15.142,45 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

DUTO ALUM 73X25MM 6.185,00 1.294,00 7.479,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

ELETROCALHAS E PERFILADOS 9.677,28 6.465,16 16.142,44 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 18.847,62 7.319,93 26.167,55 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

TELECOMUNICAÇÕES 11.270,23 3.110,02 14.380,25 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

SPDA 6.622,17 5.039,41 11.661,58 6.622,17         5.039,41         100,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

55 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA DE COBRE 9.911,45 2.172,70 12.084,15 9.911,45         2.172,70         100,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT 2.542,96 2.407,80 4.950,76 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR 9.325,63 1.229,13 10.554,76 3.089,58         407,21            33,13% 33,13% -                 -                 33,13% 100,00%

REDE DE DRENAGEM 471,63 471,33 942,96 0,00 0,00 0,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

ELÉTRICA DE AC 3.046,34 173,12 3.219,46 3.046,34         173,12            100,00% 100,00% -                 -                 100,00% 100,00%

56 INSTALAÇÃO BALCÃO COPA 261,16 32,39 293,55 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

57 MURO NOVO

ALVENARIA 801,80 358,23 1.160,03 641,44            286,58            80,00% 80,00% -                 -                 80,00% 100,00%

REVESTIMENTO 7.715,01 3.877,52 11.592,53 3.494,13         1.756,13         45,29% 45,29% -                 -                 45,29% 100,00%

PINTURA 1.817,58 860,70 2.678,28 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

58 MURO EXISTENTE

REVESTIMENTO 806,61 2.096,46 2.903,07 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

PINTURA 908,79 430,35 1.339,14 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

59 GRADIL

REBOCO / PINTURA DA VIGA 1.234,57 846,99 2.081,56 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

GRADIL 55.387,97 4.219,57 59.607,54 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

60 ACESSÓRIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAÇÃO, BICICLETÁRIO

MASTROS 3.225,21 342,03 3.567,24 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

LETREIRO E NUMERAÇÃO 2.050,63 175,11 2.225,74 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

ADESIVO LOGO TRT 829,80 127,68 957,48 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

BICICLETÁRIO 174,60 0,00 174,60 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

DEMARCAÇÃO DE VAGAS 585,90 1.498,50 2.084,40 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

61 LIMPEZA FINAL 222,23 477,79 700,02 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

62 HABITE-SE E DESMOBILIZAÇÃO 2.451,79 0,00 2.451,79 0,00 0,00 0,00% 0,00% -                 -                 0,00% 100,00%

SUBTOTAL 1.057.282,03 370.244,83 1.427.526,86 134.170,10 37.595,89 62.308,72       28.913,18       

25,50% BDI 269.606,92 94.412,43 364.019,35 34.213,38 9.586,95 15.888,72       7.372,86         

TOTAL 1.326.888,95 464.657,26 1.791.546,21 168.383,48 47.182,84 12,03% 78.197,44       36.286,04       6,39%

TOTAL DA MEDIÇÃO

4,03% REAJUSTE 31.338,63 10.537,53 41.876,16 R$ 5.407,06 R$ 1.515,11 R$ 2.511,04 R$ 1.165,20

B.D.I. do reajuste 7.991,35 2.687,07 10.678,42 R$ 1.378,80 R$ 386,35 R$ 640,32 R$ 297,13

TOTAL DO REAJUSTE 39.329,98 13.224,60 52.554,58 R$ 6.785,86 R$ 1.901,46 R$ 3.151,36 R$ 1.462,33

REAJUSTE DA MEDIÇÃO

TOTAL DA MEDIÇÃO + REAJUSTE R$ 175.169,34 R$ 49.084,30 12,16% R$ 81.348,80 R$ 37.748,37 6,46%

R$ 114.483,48R$ 215.566,32

R$ 8.687,32

R$ 224.253,64

R$ 4.613,69

R$ 119.097,17


