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OBRA|CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? 3 3 b 2 3 5 8 3 3 8 3 < 3 172 MED'GAO Inicio: 01/11/19 SALDO
2 5 3 8 3 2 8 2 8 & 2 Y 8
Corsttors F Lo £ ] 8 8 g 2 8 g 2 8 & i3 8 8 Thrmino: 20712715
0004115-38.2017.5.04.0000 g ] 2 2 g g g 5 3 2 2 2 b5 Prazo decor.: 508
PROCESSO LIQUIDACAC: [° 0001750-74.2018 5.04.0000 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
e Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 T R$ 4.701.803,54
'ORDEM DE INICIO: |19/12/17 a o =} a o =} a o o o o o o [Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO
w w w w w w w = = = = = = m o
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: RS 9.129.04, 14 H £ H H £ H H by 5 5 by 5 5 [Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
VA 10.932.523,3 = = = = > 2 s 2 3 ® = [Artur Cardoso Severo
Marca| Item Descrigdo Qt. Total | Unid. | Unitario | [ | | | | | | | | | |
[ [ M.Obra | Material M.Obra | Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. [ MObra | TOTAL | % | Quant. | Mates [ Mobra | Total % |
1. MOBILIZAGAO
1.1. MOBILIZAGAO 100 UN 822821 0,00 8.228,21 - 8.228,21 1,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
2. INSTALACGES PROVISORIAS, TAXAS E
DESPESAS DIVERSAS
2. 1. INSTALACGES PROVISORIAS
2.1.1. EXECUGAO DE RESERVATGORIO 100 N 5343 20227 534,43 202,27 736,70 1,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM
ESTRUTURA DE MADEIRA
2.1.2. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 100 UN 84080 13414 840,80 134,14 974,94 1,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA
2.1.3. EXEGUGAO DE ALMOXARIFADO EM 8000 M2 254,29 69,18 20343.20 553440 25.877,60 2000 60,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%]
CANTEIRO DE OBRA EM GHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO
PRATELEIRAS.
2.1.4. EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARD 30,00 M2 28087 10545 896,10 316350 11.859,60 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
EM CANTEIRO DE OBRA EM GHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO.
2.1.5. EXEGUGAO DE ESCRITGRIO/ALOJAM 100,00 M2 330,02 9877 33.002,00 9877,00 42879,00 25,00 7500 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
EM CANTEIRO DE OBRA EM GHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
2.1.6. FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA 745,00 M2 18,99 14,19 14.147,55 10.571,55 2a71900|  4g891| 25609 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
DE MADEIRA GCOMPENSADA E=12MM,
COM REAPROVEITAMENTO 1,6X
2.1.7. EXEGUGAO DE GENTRAL DE FORMAS, 2500 M2 152,96 215 382400 1.053,75 487175 2500 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
PRODUGAO DE ARGAMASSA OU
GONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA,
NAG INCLUSO MOBILIARIO &
EQUIPAMENTOS.
2.1.8. EXEGUGAO DE CENTRAL DE 2500 M2 755 2195 1.938,75 54875 2.487,50 25,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
ARMADURA EM GANTEIRO DE OBRA,
NAO INCLUSO MOBILIARIOE
EQUIPAMENTOS.
2.1.9. PLAGA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 600 M2 144,48 2384 866,88 143,04 1.009,92 1,00 500 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
GALVANIZADO
2.1.10. LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO 18,007 MS 6290 0,00 1.132.20 - 1.132.20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 6290 - 6290 5,56% 1,00 6290 - 629  56%
2.1.11. LOCAGAO DE LINHA DE VIDA G/CABO 760,00 M 2320 561 17.632,00 426360 21.895,60 76,80 7680| 20520 102,60 102,60 102,60 67,00 26,40 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
DE ACO @ 10mm, E TUBO FGA 03"
2.1.12. BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE 34000 M %28 2867 3273520 8.047,80 40.783,00 5241 - 5909 4000 188,50 - - - 0,00% 0,00 - - - 0,0%)
ENTULHOS, COM TABUA
2.1.13. ANDAME PARA ALVENARIA EM 80000 M2 932 613 7.456,00 4.904,00 12.360,00 - 100,00 100,00 600,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
MADEIRA DE 2A ) - . . -
2.1.14. LOCACAO MENSAL DE ANDAME 100000 M2 476 1,88 476000 1.880,00 664000 - 125,00 125,00 250,00 125,00 595,00 235,00 83000 1250% 375,00 1.785,00 705,00 249000 37,5%)
METALICO TIPO FAGHADEIRO,
INCLUSIVE MONTAGEM
2.1.15. GUARDA-CORPO EM MADEIRA G/ TELA 760,00 M 4513 16,08 34.298,80 12.205,60 46.504,40 4807| 10754 7834 7834 7834 120,00 2000 2000 2000 129 - - - 0,00%[ G160 0,01 0,01 002 00y
DE SEGURANGA - ) -
2.1.16. PROTEGAO DE FACHADA COM TELADE  1.650,00 M2 861 489 14.206,50 8.068,50 22275,00 1.650,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
POLIPROPILENO FIXADA EM
ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME
GALVANIZADO
2.1.17. BASE DE CONGRETO ARMADO P/ 300 M2 4637 2431 139,11 729 212,04 3,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
ELEVADOR DE OBRA
2.1.18. LOCAGAO DE ELEVADOR DE OBRA 1400 MS 453,10 0,00 76.343,40 - 76.343,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5.453,10 - 5.453,10 7,14%) 1,00 5.453,10 - 545310 7,1%)
TORRE 35 m P/ TRANSP DE
CARGA/PESSOAS
2.1.19. MONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA G/ 100 UN 59760 433260 597,60 433260 493020 050 020 0,10 020 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
TORRE DE 35 m (NCLUSO ART)
2.1.20. DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE 100 UN 000 410850 - 410850 410850 - - - 0,00% 1,00 - 410850 410850 100,0%]
OBRA C/ TORRE DE 35 m
2.2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS - - -
22.1. ANOTACAO DE RESP TEGNICA - ART DE. 100 CJ 160,47 0,00 160,47 - 160,47 1,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
EXECUGAO DE OBRA
2.2.2. ANOTACAO DE RESP TECNICA - SERV 100 UN 160,47 0,00 160,47 - 160,47 1,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
DE IMPERMEABILIZACAO
22.3. CONSUMOS DE AGUA, ENERGIA 18,00 MS 747,00 0,00 13.446,00 - 13.446,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 1,00 747,00 - 747,00 5,56% 1,00 747,00 - 7700 56%
ELETRICA E TELEFONE
2.3. LOCACAO DA OBRA - - -
2:3.1. LOGAGAO DA OBRA, GOM USO DE 531,69 M2 59 12,95 316887 688539 1005426 531,69 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,
INCLUSIVE NIVELADOR
2. 4. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - - -
2.4.1. LMPEZA PERMANENTE DA OBRA 18,00 MS 30155 78477 5.427,90 14.125,85 19.553,76 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 301,85 784,77 1.086,32 5,56%| 1,00 301,55 84,77 108632 56%
3. ADMINISTRACAO DA OBRA E - - -
SERVICOS TECNICOS
3.1. ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 100 ¢ 0,00 397.724,99 - 39772499 39772499 0,03 0,02 0,03 0,03 0,0 0,02 0,02 0,03 0,01997] 0,02 0,0: 0,056099642] 0,064710301 - 25.736,90 25.736,90 6.47%) 045 - 179.308.86 17939886 45.1%
3.2, SERVICOS TECNICOS
32.1. PLANO DE GERENC DE RESIDUOS DA~ 424806 M2 125 0,00 531008 - 531008| 4.248,08 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
CONSTR GIVIL - PGRCG
322 P.CMAT-PROGRAMA DE CONDIGOES 428,06 M2 114 0,00 484279 - 484279 4.248,08 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
€ MEIO AMBIENTE DE TRABALHO
32,3 COPIAS DE PROJETOS 150,00 M2 199 0,00 1.798,50 - 1.798,50 83| 12167 2000 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
32.4. COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO- 100000 UN 015 0,00 150,00 - 15000 50000 500,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
XEROGRAFICA
3:2.5. PROJETO COMO EXECUTADO "AS, 424806 M2 278 0,00 11.809,61 - 11.809,61 42481 - - - 0,00% 382325 10.628,64 - 1062864 90,0%)
BULT", DE TODAS DISCIPLINAS
4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLICOES - - -
ERETI
4.1. MOVIMENTOS DE TERRA - - -
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OBRA|CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m2

(Construtora LF Ltda EPP.
0004115-38.2017.5.04.0000
PROCESSO LIQUIDAGA O: [ 0001750-74.2018.5.04.0000
134/2017
ORDEM DE INICIO: |19/12/17
'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: |5 0,129,094, 14
VALOR 10,932,523,

Unid. | Unitario | I I i I i I
| Mat [ M.Obra | Material M. Obra Total | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant.

4.1.1. DESMATAMENTO E LIMPEZA 4.05000 M2 0,08 0,03 324,00 121,50 445,50 | * 41050,00 - - - 0,00%| - - - : 0,0%|
MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

4.1.2. ESCAVACAO MECANICA, A CEU 967771 M3 1,40 0,40 13.548,79 2.871,08 17.41087|  0.677.71 - - E 0,00%| - - - - 0,0%|
ABERTO, EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

4.1.3. CARGA E DESCARGA MECANICADE = 17.934,50 M3 096 020 17.274,72 3.598,90 2087362 16.631,02| 539,84 7,58 29,00 77,57 - - - 0,00%| 709,49 681,10 141,90 823,00 3,9%|
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

172 MEDICAO Tnicior 01/11/19 SATDO)

Término: 20/12/19
Prazo decor.: 508

R$315.619,38

R$ 978.303,39

%

e iwaclc R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO

[Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
[Artur Cardoso Severo

= S
n L3
2 2
2 2
g 3
H ]
] €
P P
3 3
o o
] ]
H H

82MED R$ 263.915,07

102 ME|

12MED R$248.310,34
22 MED R$ 199.887,33

4:MED R$ 239.081,75
62 MED R$ 468.134,33

T T
Quant. | Quant. | Quant.

H
H

Quant. | Quant. | Mate M. Obra TOTAL % | Quant. | Mates M.Obra Total % |

122 MEl R$ 190.300,88|
132 MEl R$ 237.523,95
142 MEI R$ 737.513,75|
162 MEI R$ 591.273,15
17 MEl R$ 978.303,39

Teem | Descrigao | Qt. Tot:

4.1.4. ARGILA PARA ATERRO/REATERRO 312800 M3 11,86 0,00 37.098,08 - 37.098,08| 1.564,00| 1.407,60 156,40 - - - 0,00%| - 0,00 - - 0,0%|

4.1.5. COMPACTACAO MECANICA C/ 312800 M3 298 072 9.321,44 2.252,16 11.57360|  78200| 1.720.40 - - - 0,00%| 62560 1.864,29 450,43 231472 20,0%
NTROLE DO GC>=95% DO PN

(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E

ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80

4.1.6. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM ~ 2.746,80 M2 013 0,04 357,08 109,87 46695| 197340 82404 - - - 000%| 549,36 71,41 21,97 9338 20,0%
MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL
1A. CATEGORIA

4.1.7. ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 450,00 M3 1084 822 4.878,00 12.699,00 17.577,00 6556| 15252 43 34,00 - - - 000%| 15449 1.674,67 435972 603439 343%)

4.1.8. REATERRO DE VALA COM 31500 M3 824 21,40 2.595,60 6.741,00 9.336,60 146,52 21,12 (2223) - - - 000%| 164,13 1.352,44 351238 ageag2  521%

COMPAGTAGAO MANUAL

4.1.9. DERROCAMENTO DE ROCHA COM 2000 M3 57,79 84,46 115,80 1.689.20 2.845,00 20,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

EXPLOSIVO - .

4.1.10. TRANSPORTE GOM CAMINHAO 2341390 M3 182 024 42613,30 561934 4820264 | 1663102 701,79 7.58 5.130,12 - - - 000%| 94339 1.716.96 22642 1.043,38 4,0%|

ASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA

PAVIMENTADA

5. INFRAESTRUTURA - - -

5.1. FUNDAGOES - - -

5.1. 1. SAPATAS E ESPERAS DOS PILARES - - -

5.1.1.1. LASTRO DE BRITA 300 M3 62,33 4392 186,99 131,76 318,75 182 118 - - - 0,00%| - 0,00 (0,00) - 0,0%|

5.1.1.2. CONGRETO MAGRO PARA LASTRO, 450 M3 158,43 30,32 712,94 136,44 849,38 3,90 0,60 - - - 0,00%| 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,0%|
TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L.

5.1.1.3. CONGRETO USINADO BOMBEADO FCK 4700 M3 278,38 0,00 13.083,86 - 13.083,86 4073 242 (2:42) - - - 0,00%| 627 1.745.44 - 174504 13,3%
2250 MPA

5.1.1.4. LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, 4700 M3 464 1221 218,08 573,87 791,95 4073 242 (2:42) - - - 0,00%| 627 29,09 76,56 10565  133%
ADENSAMENTO E AGABAMENTO DE
CONGRETO EM ESTRUTURAS.

5.1.1.5. FORMA TABUA PARA CONGRETO EM 37600 M2 22,27 16,25 837352 6.110,00 14.483,52 325,87 50,13 - - - 0,00%|G/66) 0,00 (0,00) 0,00 0,0%|

UNDAGAO, G/ REAPROVEITAMENTO
2X

5.1.1.6. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 83,00 KG 420 374 348,60 310,42 659,02 71,98
CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFIGAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO GA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM

11,07 (11,07) - - - 000% 11,07 46,49 41,40 8789 133%|

5.1.1.7. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 1.049,00
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

=

G 335 125 351415 131,25 482540 909,13 13987 | (139,87) - - - 000%| 139,87 468,56 174,84 64340  13,3%

5.1.1.8. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 1.404,00
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.

=

G 312 0,50 4.380,48 702,00 5.082,48 - - - 000%| 187,20 584,06 93,60 67766 133%|

5.1.1.9. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 82600 KG 292 030 241192 247,80 2.659,72 715,87 - - - 000% 110,13 321,58 33,04 35462 133%|
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.

5.1.1.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A 12,00 UN 14,81 53,57 177,72 642,84 820,56 12,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
5.1. 2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E - - -
PEDRA

5.1.2.1. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 1.12656 M2 22,27 16,25 25.088,49 18.306,60 43.395,09 62407| 50249 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
UNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO

2
5.1.2.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 9388 M3 278,38 0,00 26.134,31 - 26.134,31 53,05 40,50 033 - - E 0,00%| - - - - 0,0%|
2250 MPA
5.1.2.3. LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, 9388 M3 464 12,21 435,60 1.146,27 1.581,87 53,05 40,50 033 - - E 0,00%| - - - - 0,0%|
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
5.1.2.4. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 1.181,00
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

=

G 420 a74 4.960,20 4.416,94 9.377,14 64300 538,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
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OBRA|CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m2

(Construtora LF Ltda EPP.
0004115-38.2017.5.04.0000
PROCESSO LIQUIDAGA O: [ 0001750-74.2018.5.04.0000
134/2017
ORDEM DE INICIO: |19/12/17
'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: |5 0,129,094, 14
VALOR 10,932,523,

Unid. | Unitario | I I i I i I
| Mat [ M.Obra | Material M. Obra Total | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant.

G 413 3,09 7.099,47 531,71 12.411,18 955,00| """ 764,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

172 MEDICAO Tnicior 01/11/19 SATDO)

Término: 20/12/19
Prazo decor.: 508
R$ 978.303,39 PSCATZACKD R$ 4.701.803,54
[Feraldo Figueira da Siva "ACOMULADO
[Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
[Artur Cardoso Severo

R$315.619,38

%
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12MED R$248.310,34
22 MED R$ 199.887,33

4:MED R$ 239.081,75
62 MED R$ 468.134,33

82MED R$ 263.915,07

102 ME|

T T
Quant. | Quant. | Quant.

M.Obra Total % |

H
H

Quant. | Quant. | Mate M. Obra TOTAL % | Quant. | Mates

122 MEl R$ 190.300,88|
132 MEl R$ 237.523,95
142 MEI R$ 737.513,75|
162 MEI R$ 591.273,15
17 MEl R$ 978.303,39

Teem | Descrigao | Qt. Tot:

=

5.1.2.5. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 1.719,00
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

5.1.2.6. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 682,00 KG a7 1,87 2.530,22 1.27534 3.805,56 3s57.00| 32500 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.

5.1.2.7. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 702,00 KG 335 1,25 2.351,70 877,50 3.229,20 387.00| 31500 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

5.1.2.8. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 392,00 KG 312 0,50 1.223,04 196,00 1.419,04 218,00 174,00 - - E 0,00%| - - - - 0,0%|
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.

5.1.2.9. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 82600 KG 292 030 241192 247,80 2.659,72 - 826,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.

5.1.2.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A 19,00 UN 14,81 53,57 281,39 1.017,83 1.299,22 19,00 E - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
2.11. CORTINA COM PEDRA 166,00 M3 202,68 52,73 33.644,88 8.753,18 42.398,06 - 166,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
6. SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE - - -
CONTRAPISO ARMADO
6.1. FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA 68254 M2 1,24 1,96 846,35 1.337,78 2.184,13 424,02 - - 115,00 143,52 - - - 0,00%f (0,00) 001 - 001 0,0%|
PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150
MICRAS.
6.2. LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 3102 M3 62,33 43,92 1.933,48 1.362,40 3.205,88 31,02 E E - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO
MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA.
6.3 ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 862,36 M3 648 350 5.588,09 301826 8.606,35 110,02 110,02 196,67 86,65 86,65 86,65 106,17 50,00 - 29,53 - - - 0,00%| 0,00 001 (0,09) 002 00%
M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE,
NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO
TABUAS 3XE PRUMOS 4X

6.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 356714 M2 15,24 831 54.363,21 29.642,93 84.006,14 47930| 47930 85680 377,50 377,50 377,50 462,57 100,00 - 56,67 - - - 0,00%|{G/66) - (0,02) ©02)  0,0%
FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES.

6.5. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 1.862,00 M2 42,00 24,88 78.371,58 46.326,56 124.698,14 21854 20830 2164 98747 35,96 - - - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES.

6.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 1.499.50 M2 32,76 36,55 49.123,62 54.806,73 103.930,35 11259 11669| 197.04| 23412 - 228,00 145,06 28,50 186,15 104,10 26,88 15037 - - - 0,00%| - - 001 001 0,0%|
FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES GOM AREA
MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL
A 0,25 M;, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES.

6.7. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK. 7328 M3 253,60 0,00 18.583,81 - 18.583,81 52,58 - - - 20,70 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
2200 MPA

6.8. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK. 977,24 M3 278,38 0,00 272.044,07 - 272.044,07 32,34 91,59 78,12 113,44 89,13 163,30 116,00 109,50 102,46 34,99 - 617 20,00 20,20 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
2250

6.9. LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, 1.06252 M3 464 12,21 4.883,69 12.851,27 17.734,96 84,92 91,59 78,12 113,44 89,13 163,30 116,00 109,50 123,16 34,99 - 617 20,00 22,20 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

ADENSAMENTO E AGABAMENTO DE
CONGRETO EM ESTRUTURAS.
6.10. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ~ 7.036,00
ESTRUTURA GONVENCIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM
6.11. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA 951,00
ESTRUTURA GONVENCIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM
6.12. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ~ 3577,00
ESTRUTURA GONVENCIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM

=

G 4,03 321 28.355,08 22.585,56 50.940,64 64928  80431| 104365 736,00 982,00 748,00 653,00 740,00 595,00 84,76 - - - - 0,00%| - 001 - 001 0,0%|

=

G 4,03 270 38.329,33 25.679,70 64.009,03 - 75000|  76500|  96800( 181800 909,00  1.00800| 1.60000| 1.032,00 344,00 - 317,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

=

G 362 1,65 12.948,74 5.902,05 18.850,79 22600  32500| 36400 43500 644,00 322,00 357,00 566,00 338,00 - - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
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PODER JUDICIARIO - JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4° REGIAO
SEMPRO - Secretaria de Manutengo e Projetos

X

OBRA|CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m2

(Construtora LF Ltda EPP.
0004115-38.2017.5.04.0000
PROCESSO LIQUIDAGA O: [ 0001750-74.2018.5.04.0000
134/2017
ORDEM DE INICIO: |19/12/17
'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: |5 0,129,094, 14
VALOR 10,932,523,

Unid. | Unitario | [ |
| Mat [ M.Obra | Material M. Obra Total | Quant. | Quant.

172 MEDICAO Tnicior 01/11/19 SATDO)

Término: 20/12/19
Prazo decor.: 508

R$315.619,38

R$ 978.303,39

%

e iwaclc R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO

[Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
[Artur Cardoso Severo

= S
n L3
2 2
2 2
g 3
H ]
] €
P P
3 3
o o
] ]
H H

12MED R$248.310,34
22 MED R$ 199.887,33

4:MED R$ 239.081,75
62 MED R$ 468.134,33

102 ME|

82MED R$ 263.915,07

Teem | Descrigao | Qt. Tot:

H
H

M. Obra TOTAL %

122 MEl R$ 190.300,88|
132 MEl R$ 237.523,95
142 MEI R$ 737.513,75|
162 MEI R$ 591.273,15
17 MEl R$ 978.303,39

T T T T
| Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant.

T T
Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Mate

M.Obra Total % |

6.13. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA 876500 KG 330 1,09 28.924,50 9.553,85 38.478,35 48300 " se200| 9600 | " "849,00| 1.514,00 757,00 839,00 | 1174:383,00 861,00 287,00 - 225,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

=

6.14. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ' 24.610,00
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16.0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

6.15. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA  11.322,00
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20.0 MM -

MONTAGEM.

6.16. ARMAGAO DE LAJE DE UMA 32600 KG 366 176 1.193,16 573,76 1.766,92 - E E E - 326,00 - - E 0,00%| - - - - 0,0%|
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM -

MONTAGEM.

6.17. ARMAGAO DE LAJE DE UMA 17.212,00
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM -

MONTAGEM.

6.18. ARMAGAO DE LAJE DE UMA 2.068,85
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM -

MONTAGEM.

6.19. ARMAGAO DE LAJE DE UMA 682,00 KG 3,04 035 2.073.28 238,70 231,98 53,00 E E - 629,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5 MM -
MONTAGEM.

6.20. ARMAGAO DE LAJE DE UMA 178,00 KG 3,02 022 537,56 39,16 576,72 - E E - 178,00 - - E 0,00%| - - - - 0,0%|
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16.0 MM -
MONTAGEM.

6.21. ENSAIO DE RESISTENCIA A 211,00 UN 14,81 53,57 3.124,91 11.308,27 14.428,18 16,00 17,00 40,00
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

7. ALVENARIAS E DIVISORIAS - - -

7.1. ALVENARIAS - - -

7.1. 1. ALVENARIAS DO SUBSOLO 2 - - -

7.1.1.1. LOCAGAO DE ALVENARIA 8359 M 568 247 474,79 206,47 681,26 83,59 - - - - 0,00%| -

7.1.1.2. ALVENARIA COM BLOCOS DE 161,93 M2 85,15 7.34 13.788,34 1.188,57 14.97691 21,14 E 6,08 573 - - - 0,00%| 129,00 10.984,
CONCRETO CELULAR 20X30X60CM,
ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

G 3,09 038 76.044,90 9.351,80 £5.396,70 242868( 341116 321777 202000 254900| 303400 237700 171700 246600 138939 - - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

=

G 291 022 32.947,02 2.490,84 35.437,86 1.47150| 129956 1.62067| 1.783,00( 234500( 1.447.00 889,00 757,27 - - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

=

G 359 127 61.791,08 21.850,24 8365032 | 128800| 1.28800( 1.11582| 1571,00| 145600| 346300  1.077.00| 1.75000| 1.750,00 552,00 1.901,18 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

=

G 328 058 6.785,83 1.199,93 7.985,76 63,00 - 63,00 6,00 6,00 12,00 7,00 8,00 8,00 2,00 (17,09) 1.910,90 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

116,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

- - - 0,0%|
35 946,86 198121 79,7%|

7.1.1.3. ALVENARIA COM BLOCOS DE 5008 M2 41,22 387 243528 228,64 2.663,92 343 55,65 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
CONCRETO CELULAR 10X30X60CM,
ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

7.1.1.4. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOGOS 57,38 M2 33,05 4285 1.804,76 2.456,59 435135 49,69 - 7.64 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
GERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM,
BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M
COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA

7.1.1.5. ALVENARIA EM TWOLO CERAMICO 57.76 M2 87.40 53,98 5.048,22 311788 8.166,10 57,76 - - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
MAGICO 5X10X20GM 1 1/2 VEZ
(ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (GMENTO,
CAL E AREIA)

1.6. FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE 8359 M 557 589 465,60 492,35 957,95 2595 3343 - - - 000% 2421 134,
ALVENARIA DE VEDAGAO GOM TWOLO
MACICO.

7.1.2. ALVENARIAS DO SUBSOLO 1 - - -

7.1.2.1. LOCAGAO DE ALVENARIA 10841 M 568 247 615,77 267,77 883,54 56,21 31,97 2023 - - - 0,00%| - - (0,01) ©01)  o.0%

7.1.2.2. ALVENARIA GOM BLOGOS DE 8274 M2 85,15 7.34 7.045,31 607,31 7.652,62 25,58 57,16 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
CONGRETO CELULAR 20X30X50CM,
ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (GMENTO,
GAL E AREIA) PREPARO MANUAL

2 . 45 29,0%|

7.1.2.3. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOGOS 4143 M2 20,05 20,37 830,67 843,93 1.674,60 - 33,13 830 - - - 0,00%| - (0,01) - ©01)  o.0%|
GERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M? GOM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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PODER JUDICIARIO - JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4° REGIAO
SEMPRO - Secretaria de Manutengo e Projetos

OBRA[CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? 3 Bl i a Bl 5] Bl 2 2 H ® B B 172 MEDICAO nico: 01/11/19 SALDO
2 5 3 8 3 2 § 2 8 & 2 Y 8
Construtora LF Ltda EPP « = xQ - @ & @ q K N Q Término: 20/12/19
o 2 a S 53 S I s ~ ~ = I
0004115-38.2017.5.04.0000 B4 -3 Q Q g g Q = 3 Q g 3 5 Prazo decor.: 508
PROCESSO LIQUIDACAO: n° 0001750-74.2018.5.04.0000 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
o Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 TZRek R$ 4.701.803,54
'ORDEM DE INICIO: |19/12/17 a o =} a o =} a o o o o o o [Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO
'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | S 9.129.094,14 5 g 5 5 g 5 5 : = = : = = Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
VALOR 10.932.523,3 = = = = > 2 s 2 = ® = [Artur Cardoso Severo
Marca[ Item Descrigdo Qt. Total | Unid. | Unitario | [ | | | | | | | | |
| Mat [ M.Obra | Material M. Obra Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. M. Obra TOTAL % M.Obra Total % |

7.1.2.4. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS 17318 M2 33,05 42,85 5.723,60 7.420.76 13.144,36 56,73 27,23 62,00 22,00 - - - 0,00%| 522 172,52 223,67 396,19 3,0%|

CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14X9X19CMm(ESPESSURA 14CM,
BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M*
COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

7.1.2.5. FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE 10841 M 557 589 603,84 638,53 1.242,37 - - 104,58 383 - - - 0,00%| - -
ALVENARIA DE VEDAGAO GOM TWOLO
MACICO. AF_03/2016

7.1.3. ALVENARIAS DO TERREO - - -

7.1.3.1. LOCAGAO DE ALVENARIA 14002 M 568 247 795,31 245,85 1.141,16 86,24 53,78 - - - 0,00%| - - - 0,0%|

7.1.3.2. ALVENARIA GOM BLOGOS DE 11211 M2 85,15 7.34 9.546,17 822,89 10.369,06 51,66 42,71 (50,54) - - - 000% 6828 5.814,04 501,18 631522 609%
CONGRETO CELULAR 20X30X50CM,
ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (GMENTO,
GAL E AREIA) PREPARO MANUAL

0,0%|

7.1.3.3. ALVENARIA COM BLOCOS DE 99,18 M2 41,22 387 4.088,20 383,83 4.472,08 99,18 E - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
CONCRETO CELULAR 10X30X60CM,
ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

7.1.3.4. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS 3419 M2 20,05 2037 685,51 696,45 1.381,96 20,00 14,19 - - E 0,00%| (0,00) - 0,00 0,00 0,0%|
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

7.1.3.5. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOGOS 288,04 M2 33,05 42,85 951972 12.342,51 21.862,23 23,83 175,74 70,00 18,50 - - - 0,00%| 0,00 (0,01) (0,01) @08  o.0%
GERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14Y9X19CM (ESPESSURA 14CM,
BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M
COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

7.1.3.6. FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE 140,02 M 557 589 77991 824,72 1.604,63 70,00 56,00 - - - 000% 1402 78,09 82,58 160,67 10,0%
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TWOLO
MACICO. AF_03/2016

7.1. 4. ALVENARIAS DO 2° AO 62 PAVIMENTO - - -

7.1.4.1. LOCAGAO DE ALVENARIA 71230 M 5,68 247 4.045,86 1.759,38
7.1.4.2. ALVENARIA COM BLOCOS DE 47337 M2 85,15 7.34 40.307,46 347454
CONCRETO CELULAR 20X30X60CM,
ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

86,00 56,30 - - - 0,00%|G/66) 0,00 0,00 0,00 0,0%|
55,00 85,00 3370 - - - 000%| 269,02 22.907,05 1.974,61 2488166 568%)

7.1.4.3. ALVENARIA GOM BLOGOS DE 0870 M2 422 387 16.846,61 1.581,67 18.428,28 21,67 261,00 41,00 85,03 - - - 0,00%| G166 (0,01) 0,00 ©01)  o.0%)
CONGRETO CELULAR 10X30X60CM,
ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (GMENTO,
GAL E AREIA) PREPARO MANUAL

7.1.4.4. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS 144,49 M2 20,05 2037 2.897,02 294326 584028 80,00 8,00 14,00 35,26 - - - 0,00%| 7,23 144,96 147,27 202,23 5,0%|
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

7.1.4.5. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS ~ 1.000,78 M2 33,05 4285 33.075,78 42.883,42 75.959,20 570,44 330,00 26,00 74,34 - - - 0,00%|G66) (0,00) - ©00)  0.0%|
GERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14Y9X19CM (ESPESSURA 14CM,
BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M
COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

7.1.4.6. FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE 71230 M 5,57 5,89 3.967.51 4.195,45 8.162,96 640,00 40,00 - - E 000% 3230 179,91 190,25 370,16 4,5%|
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TWOLO
MACICO. AF_03/2016

7.1. 5. ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS, - - -

RESERVATORIOS E TERRAGO
7.1.5.1. LOCAGAO DE ALVENARIA 199,72 M 568 247 1.134,41 493,31 1.627,72 100,00 70,00 29,72 - - - 0,00%| - 0,00 - 0,00 0,0%|
7.1.5.2. ALVENARIA COM BLOCOS DE 4442 M2 85,15 7.34 3.782,36 326,04 4.108,40 20,00 24,42 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

CONCRETO CELULAR 20X30X60CM,
ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

7.1.5.3. ALVENARIA COM BLOCOS DE 180,12 M2 41,22 387 7.42455 697,06 812161 20,00 142,12 - - - 000% 18,00 741,96 69,66 81162 10,0%|
CONCRETO CELULAR 10X30X60CM,
ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL
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PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO TRABAI
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

LHO
4 REGIAO

SEMPRO - Secretaria de Manutengo e Projetos

OBRA

CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS -

4124 m2

Construtora LF Ltda EPP.

0004115-38.2017.5.04.0000

0001750-74.2018.5.04.0000

%

134/2017

19/12/17

RS 9.129.094,14

10.932.523,3

12MED R$248.310,34

22 MED R$ 199.887,33

4:MED R$ 239.081,75
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62 MED R$ 468.134,33
82MED R$ 263.915,07

R$315.619,38
R$ 190.300,88
R$ 237.523,95

102 ME|
122 MEI
132 MEI

R$ 737.513,75

142 ME|

R$ 591.273,15

162 MEI

R$ 978.303,39

172 MEI

172 MEDICAO

R$ 978.303,39

Tnicio: 01/11/19

Término: 20/12/19

Prazo decor.: 508

FISCALIZAGAO

SALDO

R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva

[Felipe Chites Vieira

[Artur Cardoso Severo

"ACUMULADO
R$ 6.790.981,93

Ttem | Descricao

| Qt. Tot:

|unia.|

Unitario

[ M. 0bra

Material

M. Obra

Total

I
| _Quant.

T
| Quant.

H
H

T
| Quant.

T T
| Quant. Quant. | Quant.

. e

T
| Quant.

M. Obra

TOTAL | %

7.1.5.4. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM,
BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M*
COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

7.1.55. FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TWOLO
MACICO. AF_03/2016

7. 2. DIVISORIAS LEVES

7.2.1. NO SUBSOLO 1

7.2.1.1. DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO
ACARTONADO G/ LA DE ROCHA

7.2.1.2. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO
RESIST UMIDADE COM LA DE ROCHA

7.2.1.3. DIVISORIA SANITARIA MODULADA,
INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS

7.2.1.4. DIVISORIA (N3) PAINELVIDRO/PAINEL
MSO/COMEIA E=35MM -
MONTANTE/RODAPE DUPLOALUMINIO
ANOD NAT - COLOCADA

7.2.1.5. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,
ESPESSURA 4MM

7. 2. 2. NO PAVIMENTO TERREO

7.2.2.1. DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO
ACARTONADO G/ LA DE ROCHA

7.2.2.2. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO
RESIST UMIDADE COM LA DE ROCHA

7.2.2.3. DIVISORIA (N3) PAINELVIDRO/PAINEL
MSO/COMEIA E=35MM -
MONTANTE/RODAPE DUPLOALUMINIO
ANOD NAT - COLOCADA

7.2.3. DO 2° AO 62 PAVIMENTO

7.2.3.1. DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO
ACARTONADO G/ LA DE ROCHA

7.2.3.2. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO
RESIST UMIDADE COM LA DE ROCHA

7.2.3.3. DIVISORIA (N3) PAINELVIDRO/PAINEL
ISO/COMEIA E=35MM -
MONTANTE/RODAPE DUPLOALUMINIO
ANOD NAT - COLOCADA

7.2.3.4. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,

ESPESSURA 4MM
8. COBERTURAS E FORROS
8. 1. COBERTURAS

8.1.1. ESTRUTURA METALICA

8.1.2. COBERTURA COM TELHA DE
FIBROCIMENTO E = 8 mm

£.1.3. COBERTURA COM TELHA DE VIDRO
TEMPERADO 10mm, INCL ACESSORIOS

8.1.4. CUMEEIRA PARA TELHA DE
FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO

8.1.5. RUFO PINGADEIRA EM CHAPA
GALVANIZADA PARA CALHA
8.1.6. RUFO EM GHAPA DE AGO
GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.
8.1.7. CAPEAMENTO DE MURO/PLATIBANDA
G/ BASALTO TEAR
8.1.8. CAPEAMENTO DE PLATIBANDA EM
GHAPA DE AGO GALVANIZADA
8.1.9. INST. TUBO PVG, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
CONEXOES, GORTES E FIXAGOES, P/
PREDIOS.
8.1.10. INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE
\GUA PLUVIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE
ENGAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE GONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
8.1.11. INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM GONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE GONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
8.1.12. RALO SEMIESFERICO (GRELHA) @
100mm P/ BOCAL DE TUBO DE QUEDA
8.1.13. CALHA EM GHAPA DE AGO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 GM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
8.2. FORROS
8.2.1. FORRO MINERAL COM TIRANTE E
REGULADOR (PLACAS E PERFIS
FORNEGIDOS PELO TRT)
8.2.2. FORRO DE GESSO ACARTONADO (ING
PERFIS E FITAMENTO)
8.2.3. FORRO MODULAR DE PVG, INCLUSIVE
PERFILARIA E ACESSORIOS
9. IMPERMEABILIZACGES E DRENAGENS

154,09

60,86

42,38

179,40

22,72

22,33

395,84

158,36

49,08

1.093,80

1.011,21

178,05

36,19

398,00

360,00

38,00

24,60

49,50

31,00

140,00

27,42

24,80

2,04

174,36

3.024,59

520,35

21090

33,05

80,45

93,30

366,78

61,39

7051

80,45

93,30

61,39

80,45

93,30

61,39

7051

34,02

42,11

138,45

28,74

16,20

17,58

58,77

56,89

13,24

22,48

32,61

10,19

32,41

14,64

32,56

46,42

42,85

12,26

12,26

11,58

12,26

12,26

12,26

12,26

o738
1,88

124,40

16,57

16,60

12,44

5.002,67

338,99

3.409,47

16.738,02

833324

1.870,84

389,92

31.845,33

14.774,99

2.013,02

87.996,21

94.345,89

10.930,49

2.551,76

13.539,96

15.159,60

5.261,10

707,00

801,90

544,98

8.227,80

1.559,92

328,35

45,86

5.685,88

61,14

1.604,30

44.280,00

16.942,60

.789,98

6.602,76

358,47

519,58

2.199,44

263,10

7.7

4.853,00

1.941,49

13.409,99

12.397,43

246,82

287254

676,80

4.727.20

37,39

196,52

79,98

1.646,40

82,53

136,90

1,77

557,95

840

250,47

50.117,46

8.637.81

2.623,60

11.695,43

697,46

3.929,05

18.937,46

8.596,34

1.870,84

427,63

36.698,33

16.716,48

201302

101.406,20

106.743,32

10.930,49

2.798,58

17.412,50

15.836,40

9.988,30

744,39

998,42

624,96

9.874,20

1.642,45

465,25

57,63

6.243,83

69,54

1.854,77

94.397,46

25.580,41

12.413,58

10,00

90,00
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40,00

170,00

158,00

161,79

109,38

54,09

60,86

200,00

250,00

328,00

140,00

37.85

158,36

255,48

284,14

191,47

877,02

3.045,08

14.774,99

20.553,37

26.510,26

464,04

1.941,49

3132,18

3.483,56

- 0,00%|

E 0,00%|

220,65 5,62%|

992,26 5,24%|
- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

3.509,07 9,56%|

16.716,48  100,00%|

E 0,00%|

23.685,55 23,36%|

29.993,82 28,10%|

E 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

3

0,00

22,72

22,33

(0,01)

49,08

426,53

289,69

178,05

36,19

398,00

360,00

38,00

24,60

49,50

31,00

27,42

24,80

174,36

49,50

024,59

520,35

210,90

(0,00) 0,00 (0,00)

0,00 0,00 0,00

8.333.24 263,10 8.596,34

1.870,84 - 1.870,84

389,92 7.7 427,63

(0,80) 0,12) (0,92)

2.013,02 - 2.013,02

34.314,33 5.229,26 39.543,59

27.028,08 3,551,659 30.579,67

10.930,49 - 10.930,49

2.551,76 246,82 2.798,58

13.539,96
15.159,60

287254
676,80

17.412,50
15.836,40

5.261,10 4.727.20 9.988,30

707,00 37,39 744,39

801,90 196,52 998,42

544,98 79,98 624,96

1.559,02 82,53 1.642,45

328,35 136,90 465,25

45,86 1,77 57,63

5.685,88 557,95 6.243,83

61,14 840

69,54

1.604,30 250,47 1.854,77

44.280,00 50.117,46 94.397,46

16.942,60 8.637.81 25.580,41

.789,98 2.623,60 12.413,58

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

0,0%|

0,0%|

100,0%|

39,0%|

28,7%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

0,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|
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OBRA[CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? E3 M 3 a Bl 5] Bl 2 2 H ® B 3 172 MEDICAO Tnicio: 01/11/19 SALDO
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o Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 TZRek R$ 4.701.803,54
'ORDEM DE INICIO: |19/12/17 a o =} a o =} a o o o o o o [Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | 9.129.094,14 5 £ 5 5 £ H H : H H E = H Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
VALOR 10.932.523,3 = = = = > 2 s 2 = ® = [Artur Cardoso Severo
Marca[ Item Descrigdo Qt. Total | Unid. | Unitario | [ | | | | | | | |
[ [ M.Obra | Material M. Obra Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Mates M. Obra TOTAL % | Quant. | Mates M.Obra Total % |

9. 1. IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS DE - : .
FUNDAGAO e CONTRAPISO ARMADO

9.1.1. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 244,56 M2 3,10 285 758,14 697,00 1.455,14 165,77 28,89 49,90 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.

9.1.2. REGULARIZAGAO DE CONTRAPISO P/ 7356 M2 579 678 42591 498,74 924,65 - - - 000% 7356 42591 498,74 92465 100,0%|
RECEBER IMPERMEABILIZE = 2 CM

9. 2. IMPERMEABILIZAGAO DE POGO DE - - -
ELEVADO!
9.2.1. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFIGIE 1800 M2 5357 1892 964,26 340,56 1.304.82 18,00 964,26 340,56 130482 100,00% - - - - 0,0%|
COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA
COM TELA SOBRE CIMENTO
CRISTALIZANTE, INCLUSO ADESIVO
LiQuibo,
9.22. PROT MEGANICA EM ARGAMASSA 1800 M2 1573 595 283,14 107,10 390,24 18,00 283,14 107,10 39024 100,00% - - - - 0,0%|
TRAGO 1:4 (GIMENTO E AREIA),
PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA
400 L, APLIGADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
3cMm
9. 3. IMPERMEABILIZAGAO DO TERRAGO E - - -
LAJE DO RESERVATORIO

9.3.1. REGULARIZAGAO DE CONTRAPISO P/ 47,10 M2 579 678 241501 282794 524295 12034 - - - 000%| 29676 1718.24 201203 373027 71,29

RECEBER MPERMEABILZE =2CM  © b

9.32. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 32247 M2 4262 10,03 13.743,67 3.234,37 16.978,04 - - - 000%| 32247 13.743,67 323437 16.978.04  100,0%]
MANTA ASFALTICA (COM

POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

9.3.3. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 9463 M2 3577 7.40 3.384,92 700,26 4.085,18 94,63 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
COM MANTA ASFALTICA (COM

POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM

9.3.4. FILME DE POLIETILENO P/ CAMADA 322,47 M2 073 211 235,40 680,41 915,81 94,63 25,71 - - - 0,00%| 202,13 147,55 426,43 57404 62,7%)
SEPARADORA DE IMPERM G/ MANTA
9.3.5. IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA 0463 M2 34,88 10,17 3.300,69 962,39 4.263,08 - - - 000%| 94,63 3.300,69 962,39 426308 100,0%
RDOS|

9.3.6. PROTEGAO MECANGICA EM 322,47 M2 15,73 595 507245 1.918,70 6.991,15 94,63 - - - 000%| 227,84 358392 1.385,65 493957 70,7%]
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (GIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 3CM.

9.3.7. TESTE HIDROSTATICO DE 72 HORAS 47,10 M2 057 226 27,75 942,65 1.180,40 12034 68,59 271,97 340,56 2885% 29676 169,16 670,68 8984 71.2%
PARA IMPERM G/ MANTA

9. 4. DRENAGEM - - -

9.4.1. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 698,11 M2 3577 7.40 24.971,39 5.166,01 30.137,40 64,38 soos| 25098 - 293,67 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
COM MANTA ASFALTICA (COM
POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM

9.42. PROT MEGANICA EM ARGAMASSA 698,11 M2 15,73 595 10.981,27 415375 15.135,02 4828 81,74 86,67 171,10 310,32 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
TRAGO 1:4 (GIMENTO E AREIA),
PREPARO MEGANICO GOM BETONEIRA
400 L, APLIGADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
3acMm

9.4.3. EXEGUCAO DE DRENO COM MANTA 698,11 M2 727 0,14 507526 97,74 5.173,00 216,69 481,42 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
GEOTEXTIL

9.4.4. EXEGUCAO DE DRENO COM BRITA 354 M3 44,13 14,27 1.700,77 549,97 2.250,74 13,00 2554 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

9.4.5. TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 110,69 M 10,23 849 1.132,36 939,76 2072,12 85,10 25,59 - - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA
DRENAGEM.
10. PAVIMENTACOES E AJARDINAMENTO - - -

10. 1. PAVIMENTACGES INTERNAS - - -

10.1.1. LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 4380 M3 62,33 4392 2.730,05 1.923,70 465375 - - - 000% 4380 273005 1.923,70 465375 1000%
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M,
COM GAMADA DE BRITA, LANGAMENTO
MANUAL, EM LOCAL GOM NIVEL BAO
DE INTERFERENGIA.

2. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 391555 M2 15,22 5,80 59.504,67 2271019 82.304,86 466,14 835,00 269.44| 101959 700,00 550,00 8.371,00 3.190,00 11.561,00 1405%| 75,38 1.147.28 437,21 1.584,49 1,9%|
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 4CM

10.1.3. PISO DE BASALTO LUSTRADO 1.089,00 M2 163,05 13,18 169.408,95 13.694,02 183.102,97 30,00 106,27 - - - 000%| 90273 147.190,13 11.897,98 150.088,11  86,9%]
10.1.4. PISO DE BASALTO POLIDO 1950 M2 121,48 13,18 2.368,86 257,01 2.625,87 - - E 000% 19,50 2.368,86 257,01 262587 100,0%
10.1.5. DEGRAU DE BASALTO TEAR 176,00 M 62,14 15,36 10.936,64 2.703,36 13.640,00 - - - 000%| 176,00 10.936,64 2.703,36 13.640,00  100,0%|
10.1.6. ESPELHO P/ DEGRAU DE BASALTO 20300 M 60,93 15,32 12.368,79 3.109,96 15.478,75 - - 0,00%| 203,00 12.368,79 3.109,96 1547875 100,0%|
10.1.7. REVESTMENTO CERAMICO PARA PISO 32539 M2 15,52 3,09 5.050,05 1.005,46 6.055,51 38,30 97,54 1.513,82 301,40 1.815,22 20,98%| 189,55 2.941,81 585,71 ass2  58,3%

COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10

10.1.8. EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO 206873 M2 317 5,68 6.557,87 11.750,39 18.308,26 - - - 0,00%| 2.068,73 6.557,87 11.750,39 18.308,26  100,0%|
10.1.9. COLOCAGAO DE PISO VINILICO COM 206873 M2 2,57 2,80 5.316,64 5.792,44 11.109,08 - - E 0,00%| 2.068,73 5.316,64 5.792,44 11.109,08  100,0%|
PLACAS FORNECIDAS PELO TRT
10.1.10. CERA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA S/ 2.06873 M2 497 177 10.281,59 2.661,65 13.943,24 - - - 0,00%| 2.068,73 10.281,59 2.661,65 13.94324  100,0%|
PISO VINILICO 5 DEMAOS
10.1.11. RODAPE EM MDF H = 7 cm, e = 2cm 125787 M 843 7.63 10.608,84 9.597,55 20.201,39 - - E 0,00%| 1.257,87 10.608,84 9.597,55 20.201,39  100,0%
10.1.12. RODAPE DE BASALTO TEAR 65243 M 23,95 10,88 15.625,70 7.098,44 22.724,14 23,00 - - - 000%| 629,43 15.074,85 6.848,20 2192305  96,5%
10.1.13. RODAPE CERAMICO DE 7CM DE 4360 M 211 081 92,00 35,32 127,32 - - E 000%| 4360 92,00 35,32 127,82 100,0%)

ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 35X35CM.
10.1.14. SOLEIRA DE BASALTO 194,00 M 62,22 15,36 12.070,68 2.979,84 15.050,52 59,35 - - - 000%| 134,65 8.377,92 2.088,22 10.446,14  69,4%|
10.1.15. PISO CIMENTADO 27567 M2 14,49 18,60 3.994,46 5.127,46 121,92 - - E 0.00%| 27567 3.994,46 5.127,46 912192 100,0%
10. 2. PAVIMENTACGES EXTERNAS E - - -

AJARDINAMENTO
10. 2. 1. PAVIMENTACOES EXTERNAS - - .
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OBRA|CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m2

Construtora LF Ltda EPP.

0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAGAO: |n° 0001750-74.2018.5.04.0000

%

134/2017

ORDEM DE INICIO: |19/12/17

'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: RS 9.129.094, 14,

VALOR 10.932.523,3

12MED R$248.310,34

22 MED R$ 199.887,33

4:MED R$ 239.081,75
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62 MED R$ 468.134,33
82MED R$ 263.915,07

R$315.619,38

102 ME|

R$ 190.300,88

122 MEI

R$ 237.523,95

132 MEI

R$ 737.513,75

142 ME|

R$ 591.273,15

162 MEI

R$ 978.303,39

172 MEI

172 MEDICAO

R$ 978.303,39

Tnicio: 01/11/19

Término: 20/12/19

Prazo decor.: 508

FISCALIZAGAO

SALDO

R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva

[Felipe Chites Vieira

[Artur Cardoso Severo

"ACUMULADO
R$ 6.790.981,93

| Qt. Tot:

|unia.|
[

Unitario

[ M. 0bra

Material

M. Obra

Total

I
| _Quant.

T
| Quant.

H
H

T
| Quant.

T T
| Quant. Quant. | Quant.

T
| Quant.

T
Quant. | Quant.

T
| Quant.

T
Quant. | Quant. |

Mates

M. Obra

TOTAL %

I
| Quant. T

Mates

M.Obra Total

67.50

10.2.1.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS.

10.2.1.2. PAVIMENTAGAO COM BLOCOS.
INTERTRAVADOS FORNECIDOS PELO
TRT

10.2.1.3. PAVIMENTAGAO COM BLOCOS TIPO
PISOGRAMA FORNECIDOS PELO TRT

10.2.1.4. PISO DE CONCRETO ACABAMENTO
RUSTICO ESPESSURA 7CM COM
JUNTAS EM MADEIRA

10.2.1.5. GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA
CANALETA LARG = 30CM,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

10.2.1.6. PISO DE BASALTO LEVIGADO

10.2.1.7. PISO DE BASALTO SERRADO

10.2.1.8. SOLEIRA DE BASALTO

10.2.1.9. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2

10.2.1.10. ENVELOPAMENTO EM CONCR ARMADO
DE TUBULAGOES SUJEITAS A
TRANSITO

10. 2. 2. AJARDINAMENTO
10.2.2.1. PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM ' 2.802,00
A

553,91

387,50

103,00
130,00

528,50
320,00

70,60
110,70

50,00

LEVAS
10.2.2.2. PLANTIO DE FOLHAGEM - HERA
10.2.2.3. PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES,
DIVERSAS ESPECIES
10.2.2.4. TUTORES PARA MUDAS DE ARVORES
11. REVESTIMENTOS
11. 1. REVESTIMENTOS INTERNOS
11.1.1. DO SUBSOLO 2
11.1.1.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
TRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

405,00
120,00

120,00

555,91

11.1.1.2. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO
E PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.

11.1.1.3. MARCO/MOLDURA EM GRANITO PARA
PORTA DE ELEVADOR

11.1.2. DO SUBSOLO 1

11.1.2.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

555,91

21,96

526,43

11.1.2.2. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.

11.1.2.3. REVESTIMENTO CERAMICO PARA

AREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO GRES OU SEMI-GRES DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M?
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

11.1.2.4. MARCO/MOLDURA EM GRANITO PARA
PORTA DE ELEVADOR

11.1. 3. DO TERREO

11.1.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

526,43

166,25

21,96

420,72

11.1.3.2. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MEGANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.
11.1.3.3. REVESTMENTO CERAMICO PARA
AREDES INTERNAS GOM PLACAS
TIPO GRES OU SEMI-GRES DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M:
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
11.1.3.4. MARCO/MOLDURA EM GRANITO PARA
PORTA DE ELEVADOR
11.1.4. DO 2° A 62 PAVIMENTO

420,72

140,51

21,96

19,17

23,14

154,08

128,34
86,97
62,82

15,52

45,22

13,28

15,64
70,26

10,52

60,76

10,52

28,81

60,76

10,52

28,81

60,76

13,18
13,18
15,57

3,09

12,96

12,58
699

1.293,98

2.692,00

1.883,25

2.383,42
20.030,40

67.827,69
27.830,40
4.435,09
1.718,08

2.261,00

37.070,46

6.334,20
8.431,20

530,40

639,30

5.848,17

1.334,29

605,39

5.538,04

4.789,66

1.334,29

483,83

4.425,97

4.048,09

1.334,29

503,55

2.348,58

1.643,00

2.212,44
148,20

6.965,63
4.217,60
1.099,24

342,08

648,00

3.978,84

5.094,90
838,80

86,40

472,52

3.891,37

209,28

447,47

3.685,01

1.353,28

209,28

357,61

2.945,04

1.143,75

200,28

1.797,53

5.040,58

3.526,25

4.595,86
20.178,60

74.793,32
32.048,00
5.534,33
2.060,12

2.909,00

41.049,30

11.429,10
9.270,00

616,80

111182

9.739,54

1.543,57

1.052,88

9.223,05

6.142,94

1.543,57

841,44

7.371,01

5.191,84

1.543,57

554,81

554,81

249,32

249,32
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168,00

90,00

de35

1.430,00

250,00

250,00

70,00

148,00

21,00

21,00

177,72

177,72

696,00

164,45

104,19

3.001

7
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- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|
- 0,00%|
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- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|
- 0,00%|

E 0,00%|

E 0,00%|
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- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

3.849,82 74,15%|

E 0,00%|

67.50

553,91

387,50

103,00

130,00

528,50
320,00

70,60
110,70

50,00

676,00

405,00
120,00

120,00

21,96

21,96

36,32

21,96

1.293,08 503,55 1.797,53

2.692,00 234858 5.040,58

1.883,25 1.643,00 3.526,25

2.383,42 2.212,44 4.595,86

20.030,40 148,20 20.178,60

67.827,69
27.830,40
4.435,09
1.718,08

6.965,63
4.217,60
1.099,24

342,08

74.793,32
32.048,00
5.534,33
2.080,12

2.261,00 648,00 2.909,00

£8.943,48 959,92 9.903,40

6.334,20
8.431,20

5.094,90
838,80

11.429,10
9.270,00

530,40 86,40 616,80

1.334,29 209,28 1.543,57

7,02 520 12,22

64,27 42,77 107,04

51,86 14,66 66,52

1.334,29 209,28 1.543,57

575 425 10,00

52,60 35,00 87,60

1.046,38 295,64 1.842,02

1.334,29 209,28 1.543,57

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|
100,0%|
100,0%|
100,0%|

100,0%|

24,1%|

100,0%|
100,0%|

100,0%|

0,0%|

0,0%|

100,0%|

1,2%|

1,2%|

1,1%]

100,0%|

1,2%|

1,2%|

25,9%|

100,0%|
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CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m?

Construtora LF Ltda EPP.

0004115-38.2017.5.04.0000

n° 0001750-74.2018.5.04.0000
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82MED R$ 263.915,07
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R$315.619,38

102 ME|

R$ 190.300,88

122 MEI

R$ 237.523,95

132 MEI

R$ 737.513,75

142 ME|

R$ 591.273,15
R$ 978.303,39

162 MEI
172 MEI

172 MEDICAO

R$ 978.303,39

Tnicio: 01/11/19

Término: 20/12/19

Prazo decor.: 508

FISCALIZAGAO

SALDO

R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva

[Felipe Chites Vieira

[Artur Cardoso Severo

"ACUMULADO

R$ 6.790.981,93

| Qt. Tot:

| Unid. | Unitario
[

[ M. 0bra

Material

M. Obra

Total

H
H

T T
| Quant. Quant. | Quant.

T
| Quant.

T
Quant. | Quant.

T
| Quant.

M. Obra

TOTAL %

I
| Quant. T

M.Obra Total

11.1.4.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
TRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

11.1.4.2. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO
E PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MEGANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.
11.1.4.3. REVESTMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO GRES OU SEMI-GRES DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
11.1.4.4. MARCO/MOLDURA EM GRANITO PARA
PORTA DE ELEVADOR
11.1. 5. DAS PLATIBANDAS, RESERVATORIOS
ETERRACO
11.1.5.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
TRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

11.1.5.2. MASSA UNICA, PARA REGEBIMENTO
E PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MEGANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.
11. 2. REVESTIMENTOS EXTERNOS
11.2. 1. FACHADA LESTE
11.2.1.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
11.2.1.2. EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA GOM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25MM.
11.2. 2. FACHADA OESTE
11.2.2.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
11.2.2.2. EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA GOM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25MM.
11.2.3. FACHADA SUL
11.2.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
11.2.3.2. EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA GOM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25MM.
11.2. 4. FACHADA NORTE
11.2.4.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
11.2.4.2. EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA GOM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25MM.
11.2. 5. PLATIBANDAS, MUROS E DUTOS
11.2.5.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

205269 M2 1,15

205269 M2 10,52

765,26 M2 28,81

109,80 M 60,76

651,04 M2 1,15

651,04 M2 10,52

460,76 M2 1,70

460,76 M2 12,56

383,08 M2 1,70

38308 M2 12,56

832,02 M2 1,70

832,02 M2 12,56

94088 M2 1,70

94088 M2 12,56

5501 M2 1,70

14,01

14,01

14,01

14,01

2.360,59

21.594,30

22.047,14

6.671,45

748,70

6.848,94

783,29

5.787,15

651,20

481,23

1.414,43

10.450,17

1.599,46

11.817,20

93,52

1.744,79

14.368,83

6.229,22

1.046,39

553,38

4.557,28

1.151,90

6.455.25

957,65

5.366,67

2.080,05

11.656,60

2.352,15

13.181,45

137,53

4.105,38

35.963,13

28.276,36

7.717.84

1.302,08

11.406,22

1.935,19

12.242,40

1.608,85

10.177,90

3.494,48

22.108,77

3.951,61

24.998,65

231,05
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120,00

120,00

184,00

184,00

400,00

400,00

276,76

128,00

128,00

832,02

832,02

270,00

270,00

41,00

11.023,57 311461

173,70 128,38

1.588,04 1.057,28

23,82 35,03

- 0,00%|

- 0,00%|

14.138,18 50,00%|

E 0,00%|

302,08 23,20%|

2.646,22 23,20%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

58,85 25,47%|

35,29

322,86

11.028,57

6.671,45

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

26,09 61,38

214,83 537,69

311461 14.138,18

1.046,39 7.717,84

(0,00) (0,00)

0,00 0,00

- (0,00)

0,00 (0,00)

0,00 0,00

- (0,00)
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11.2.5.2. EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

55,01

DE FACHADA COM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25MM.

11. 2. 6. REVESTIMENTO EM ALUMINIO
COMPOSTO

11.2.6.1. REVESTIMENTO DE FACHADA EM
ALUMINIO COMPOSTO

11. 2. 7. REQUADROS DE VAOS

11.2.7.1. REQUADRO PARA VAOS

11. 2. 8. PEITORIS DE BASALTO

11.2.8.1. PEITORIL DE BASALTO

12. ESQUADRIAS
12. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

12.1.1. PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

12.1.2. PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

12.1.3. PORTA DE MADEIRA COMP LISA PARA 1,00
PINTURA 160x210x3,5 cm 2 FLS,

INCLUSO ADUELA, ALIZAR E
DOBRADICAS.

12.1.4. PORTA DE MADEIRA DE CORRER 12,41

12.1.5. CAIXILHO FIXO DE MADEIRA G/ VIDRO 364
DUPLO 4mm - VISOR

12. 2. ESQUADRIAS METALICAS
12.2.1. DO SUBSOLO 1
12.2.1.1. CAIXLHO MAXIM-AR ALUMINIO
ANODIZADO LINHA GOLD
12.2.1.2. CAIXLHO FIXO DE ALUMINIO LINHA
GOLD

25,00

628,42

406,00

12,00

116,00

33,12
35,03

12.2.1.3. CAIXNLHO DE CORRER DE ALUMINIO
LINHA GOLD

12.2.1.4. CAIXLHO TIPO VENEZIANA DE 872
ALUMINIO LINHA GOLD

12.2.1.5. GRADE DE ALUMINIO COM ALMA DE
AGO

12,00

12. 2. 2. DO SUBSOLO 2

12.2.2.1. PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO 4,00
BARRA CHATA, COM REQUADRO E
GUARNICAO COMPLETA

12.2.2.2. CAIXLHO TIPO VENEZIANA DE 814
ALUMINIO LINHA GOLD.

12. 2. 3. DA SUBESTACAO

12.2.3.1. VENEZIANA REFORGADA DE FERRO 620

12.2.3.2. DIVISORIA COM TELA 26,95

12. 2. 4. DO PAVIM TERREO

12.2.4.1. CAIXLHO MAXIM-AR ALUMINIO
ANODIZADO LINHA GOLD

12.2.4.2. CAIXLHO FIXO DE ALUMINIO LINHA
GOLD

108,62
15,20

12.2.4.3. CAIILHO DE GORRER DE ALUMINIO 7.68
LINHA GOLD

12.2.4.4. CAILHO TIPO VENEZIANA DE 7,15
ALUMINIO LINHA GOLD

12.2.4.5. PORTA PANTOGRAFICA-FERRO

12.2.4.6. GRADE DE ALUMINIO COM ALMA DE
AGO

12.2.5. DO 2 A 62 PAVIMENTOS

12.2.5.1. GAIXLHO MAXIM-AR ALUMINIO
ANODIZADO LINHA GOLD

12.2.5.2. GAIXLHO TIPO VENEZIANA DE
ALUMINIO LINHA GOLD

12.2. 6. DA COBERTURA E RESERV SUPERIOR

22,90
108,62

482,20

44,38

12.2.6.1. CAIXLHO TIPO VENEZIANA DE 901
ALUMINIO LINHA GOLD
12.2.6.2. ESCADA DE MARINHEIRO COM ARCO 420
DE PROTEGAO
12. 2. 7. CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS.
12.2.7.1. GUARDA-CORPO C/ CORRIMAO EM
TUBO AGO GALVANIZADO 2 02"
12.2.7.2. CORRIMAO EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO DUPLO @ 50mm, FIXADO
NA ALVENARIA
13. FERRAGENS
13.1. BARRA DE APOIO PARA PCD
COMPRIMENTO 80 cm
13.2. BARRA DE APOIO PARA PCD
COMPRIMENTO 60 cm
13.3. BARRA DE APOIO PARA PCD
CCOMPRIMENTO 40 cm
13.4. FECHADURA DE EMBUTIR PARA
PORTAS INTERNAS (MAD E DIVISORIAS)
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

139,00

187,00

72,00

34,00

34,00

138,00

M2 12,56

M2 412,49

M2 11,69

M 58,69

UN 217,88

UN 241,65

UN 503,64

M2 432,54
M2 470,66

M2 272,08
M2 247,62
M2 322,52
M2 406,18
M2 334,92

M2 215,13

M2 406,18

M2 356,41

M2 378,61

M2 272,08

M2 247,62

M2 322,52

M2 406,18

M2 357,66

M2 334,92

M2 272,08

M2 406,18

M2 406,18

M 76,30

M 76,14

M 108,82

UN 141,83
UN 120,36
UN 308,59

UN 48,09

14,01

54,71

10,88

16,31

21,34

40,55

27,71
42,91

24,67

21,72

24,26

24,26

24,52

27,22

24,26

26,79

21,72

24,67

21,72

24,26

24,26

30,04

24,52

24,67

24,26

24,26

16,64

75,63

57,67

11,41

11,41

11,41

690,93

10.312,25

7.346.23

23.828,14

2.614,56
28.031,40

503,64

5.367,82
1.718,20

9.009,63
8.674,13
2.870.24
3.541,89
11.09255
860,52
3.308,31
220,74
10.208,54
29.547,90
3.763,82
2.476,95
2.904,19
8.190,41
36.379,01
131.172,87

18.026,27

3.650,68

1.580,46

52.283,46

20.349,34

10.211,76
4.092.24
10.492,08

6.636,42

770,69

1.867,75

5.869,44

4.417.28

195,72
2.475.44

40,55

343,88
156,19

817,07
760,85
201,12
211,55
812,10
108,88
197,48
166,10
585,35
2.679,66
330,14
186,32
173,46
687,92
2.663,36
11.895,87

1.076,68

218,58

69,89

1051257

10.784,29

821,52
387,94
387,94

1.346,88

1.461,62

11.680,00

13.215,67

28.245,42

2.810.28
30.506,84

544,19

5.711,70
1.869,39

9.826,70
9.434,98
4.161,36
375344
11.904,65
969,40
350379
237584
10.788,89
32.227,56
4.093,96
2.663.27
307765
8.878,33
30.042,37
143.068,74

19.102,03

2.878.26

1.650,35

62.796,03

31.133,63

11.083,28
4.480,18
10.880,00

7.983,30
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41,00

628,42

195,00

206,00

196,00

14,01

152,30

175,97 196,28 372,25 25,47%|
- - - 0,00%|

- - - 0,00%|

- - - 0,00%|

- - E 0,00%|

- - E 0,00%|

- - E 0,00%|

- - E 0,00%|

- - - 0,00%|

- - - 0,00%|

- - E 0,00%|

- - - 0,00%|
686,44 41,00 727,44 19,38%|

- - - 0,00%|

- - E 0,00%|
686,44 41,00 727,44 20,76%|

- - - 0,00%|

- - E 0,00%|

- - E 0,00%|
3.763,82 330,14 409395 100,00%]
2.476,95 186,32 266327 100,00%]
686,44 41,00 727,44 23,64%|

- - - 0,00%|

- - E 0,00%|
41.430,17 a.757,24 45.187.41 31,58%|
343222 205,00 3.637,22 19,04%|
345,25 20,62 365,87 9,43%|

0,00%|

0,00%|

0,00%|

0,00%|

0,00%|

0,00%|

0,00%|

(0,00)

25,00

12,00

116,00

12,41
364

33,12
35,03

12,00

620
26,95

108,62

546

22,90
108,62
133,90

35,93

139,00

187,00

72,00
34,00
34,00

138,00

(6,00)

10.312,25

203,45

2.614,56

28.031,40

503,64

5.367,62
1.718,20

9.009.63
867413
387024
285545

11.00255

860,52

2.619,87

220,74
10.208,54

20.547,90

221775

8.190,41
36.379,01
36.424,82

14.594,05

3.314,43

1.580,46

52.283,46

20.349,34

10.211,76
4.092.24
10.492,08

6.636,42

0,00

1.867,75

54,40

195,72

2.475,44

40,55

343,88
156,19

817,07

760,85

201,12

170,55

812,10

108,88

156,48

166,10
585,35

2.679,66

132,46

687,92

2.663,36

3.303,31

871,66

197,96

69,89

1051257

10.784,29

821,52

387,94

387,94

1.346,88

11.680,00

347,85

2.810.28

30.506,84

544,19

5.711,70
1.869,39

9.826,70

9.434,98

4.161,36

3.026,00

11.904,65

969,40

2.776,35

237584
10.788,89

32.227,56

2.350,21

8.878,33

39.042,37

30.728,13

15.465,71

3512,39

1.650,35

62.796,03

31.133,63

11.083,28

4.480,18

10.880,00

7.983,30

0,0%|

100,0%|

0,0%|

1,2%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|
100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

80,6%|

100,0%|

100,0%|

79,2%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

0,0%|

0,0%|

76,4%|

100,0%|

100,0%|

27,8%|

81,0%|

90,6%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|
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OBRA[CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? E3 M i a Bl 5] Bl 2 2 H ® B 3 172 MEDICAO Tnicio: 01/11/19 SALDO
2 5 3 8 3 2 8 2 8 & 2 Y 8
Corsttors F Lo £ ] 8 8 g 2 8 g 2 8 & i3 8 8 Thrmino: 20712715
0004115-38.2017.5.04.0000 g ] 2 2 g g g 5 3 2 2 2 b5 Prazo decor.: 508
PROCESSO 0001750-74.2018.5.04.0000 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
e Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 T R$ 4.701.803,54
'ORDEM DE INICIO: |19/12/17 a o =} a o =} a o o o o o o [Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO
w w w w w w w = = = = = = m o
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: RS 9.129.04, 14 H £ H H £ H H by 5 5 by 5 5 [Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
VALOR 10.932.523,3 = = = = > 2 s 2 3 ® = [Artur Cardoso Severo
Marca| Item Descrigdo Qt. Total | Unid. | Unitario | [ | | | | | | |
[ [ MObra | Material | M.Obra | Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. MObra | TOTAL | % | Quant. | Mates [ Mobra | Total | % |
13.5. FEGHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 12,00 UN 418 976 518,16 17,12 635,28 - - - 000% 1200 518,16 17,2 63528 1000%
DE BANHEIRO, COMPLETA,
AGABAMENTO PADRAO MEDIO,
INCLUSO EXEGUGAO DE FURO -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
13,6 FEGHADURA DE EMBUTIR GOM 3800 UN 5474 12,74 208012 48,12 256424 - - - 000% 3800 208012 484,12 256424 100,0%]
GILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
AGABAMENTO PADRAO MEDIO,
INCLUSO EXEGUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
13.7. FEGHADURA PARA PORTA DE VIDRO 100 ON 84,99 12,37 84,99 12,37 9736 - - - 0,00% 1,00 84,99 12,37 9736 100,0%]
TEMPERADO
13.8. FEGHO SUPERIOR PARA PORTA DE 200 UN 3604 12,37 7208 2474 %82 - - - 0,00% 2,00 7208 2474 982 100,0%
VIDR
13.9. FEGHO INFERIOR PARA PORTA DE 200 UN 379 12,37 7584 274 100,58 - - - 0,00% 2,00 7584 2474 10058 100,0%)
VIDRO
13.10. MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA 200 UN 846,45 815 1.692,90 16,30 1.709,20 - - - 0,00% 2,00 1.692,90 16,30 170920 100,0%
PORTA DE VIDRO TEMPERADO
13.11. PUXADOR TIPO ALGA 30cm DE AGO 200 PR 335,84 961 671,68 19,22 690,90 - - - 0,00% 2,00 671,68 19,22 690,90 100,0%
INOX PARA PORTA DE VIDRO
13.12. FECHADURA P/ PORTA DE CORRER 400 UN 5325 2072 213,00 8288 295,88 - - - 0,00% 4,00 213,00 8288 20588 1000%
13,13, FECHADURA PARA PORTAO METALICO 200 UN 118,41 13,01 236,82 2602 262,84 - - - 0,00% 2,00 236,82 2602 26284 1000%
14. VIDRACARIAS - - -
14.1. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, 591,06 M2 98,60 9,44 5827852 557961 63.858,13 196,00 136,94 13.502,28 1.292,71 1470499 2817%| 258,12 25.450,64 243666 2788730 43,7%
ESPESSURA 6MM
14.2. VIDRO MINIBOREAL € = 4 mm 3288 M2 5517 932 1.813,99 306,44 212043 - - - o00%  a2g8 1.813,99 306,44 212043 100,0%]
14.3. VIDRO TEMPERADO INCOLOR 29 M2 140,62 757 322020 17335 339355 - - - 000% 2290 322020 17335 339355 100,0%
ESPESSURA 10MM
14.4. VIDRO LAMINADO 6mm (3+3mm) - 5308 M2 257,30 0,00 13.644,62 - 13.644,62 - - - o00% 5303 13.644,62 - 1364462 100,0%)
15. PINTURAS - - -
15. 1. PINTURAS INTERNAS - - -
15.1.1. DO SUBSOLO 2 - - -
15.1.1.1. APLIGAGAO DE FUNDO SELADOR 97029 M2 072 048 698,61 446,33 1.144,94 4200 - - - 000% 92829 668,37 427,01 100538 95.7%)
AGRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. ) ) -
16.1.1.2. APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA 590,01 M2 266 279 1.569.43 1.646,13 321556 - - - 0,00% 590,01 1.569.43 1.646,13 321556  100,0%]
TEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
15.1.1.3. APLIGAGAO MANUAL DE PINTURA COM 380,28 M2 425 155 1.616,19 589,43 220562 - - - 000% 38028 1.616,19 589,43 220562 100,0%]
TINTA LATEXPVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS.
15.1.1.4. APLIGAGAO MANUAL DE PINTURA GOM 590,01 M2 508 223 298545 131572 430117 - - - 0,00% 590,01 298545 131572 430147 100,0%]
TINTA LATEX AGRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.
15.1.2. DO SUBSOLO 1 - - -
15.1.2.1. APLIGAGAO DE FUNDO SELADOR 646,86 M2 072 046 465,74 207,56 763,30 603,70 4316 31,08 19,85 5093 6,67%| 770160 0.00) 0,01 0,01 0,0%)
(CRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
15.1.22. APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA 646,85 M2 266 279 172085 1.804,74 352539 603,70 4316 114,81 120,42 2523 667%  (0.00) 0,00 0,00 000 00y
LATEXEM PAREDES, UMA DEMAO.
15.1.23. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM 646,85 M2 508 223 327311 1.442,50 471561 300,00 - - - 000% 346,86 1.785,11 773,50 252861  53,6%
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.
15.1. 3. DO TERREO - - -
15.1.3.1. APLIGAGAO DE FUNDO SELADOR 114220 M2 072 046 822,38 525,41 1.347,79 57100 57120 41126 22,75 674,01 5001%) - - 0.00) @00  0.0%)
AGRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
15.1.32. APLICAGAO E LAMENTO DE MASSA  1.142.20 M2 266 279 303825 318674 622499 57100 57120 1.519,39 159365 311304 50,01%] - - ©0.00) ©00)  00%
TEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
15.1.33. APLIGAGAO MANUAL DE PINTURA COM | 1.142.20 M2 508 223 577953 2547,11 8.326,64 - - - 0,00% 1.142.20 577953 2547,11 832664  100,0%
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.
15.1. 4. DO 2¢ A 6° PAVIMENTO - - -
15.1.4.1. APLIGAGAO DE FUNDO SELADOR 460337 M2 072 048 331443 211755 543198 108400 390,00 280,80 179,40 460,20 8a7%| 317937 228915 1.462,51 375166 69,1%
AGRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. )
15.1.42. APLICAGAO E LXAMENTO DE MASSA  4.603,37 M2 266 279 12.244,96 12.843,40 25.088,36 108400 390,00 1.037.40 1.088,10 212550 847%| 317937 8.457,12 887044 1732756 69,1%)
TEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
15.1.43. APLIGAGAO MANUAL DE PINTURA COM  4.603,37 M2 508 223 23.293,05 10.265,52 3355857 1.034,00 - - - 0,00% 3.569,37 18.061,01 7.959,70 2602071 77,5%
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.
15.1. 5. DAS ESQUADRIAS - - -
15.1.5.1. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 75040 M2 491 622 3568446 4566749 835195 - - - 0,00% 75040 3568446 4566749 835195 100,0%
3
15.1.52. PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA 75040 M2 810 622 607824 466749 10.745,73 - - - 0,00% 75040 607824 466749 10.74573  100,0%)
MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO
15.1.53. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 215,66 M2 715 822 1.541,97 177273 331470 - - - 000% 21568 1.541,97 177273 331470 100,0%]
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA
15. 2. PINTURAS EXTERNAS - - -
15.2. 1. FACHADA LESTE - - -
15.2.1.1. APLIGAGAO DE FUNDO SELADOR 46073 M2 072 048 331,73 21194 543,67 370,00 %073 - - - 0,00% 0,00 0,00 0,00 000 00%
AGRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
15.21.2. APLIGAGAO MANUAL DE PINTURA COM 460,73 M2 838 1.67 385092 769,42 463034 370,00 %73 - - - 0,00% 0,00 0,00 ©0.00) 000 00y
TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA COR
15.21.3. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM 460,73 M2 508 223 233129 1.027.43 335872 370,00 %73 - - - 0,00% 0,00 ©0.00) 0,00 @00  0.0%)
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.
15.2. 2. FACHADA OESTE - - -
15.22.1. APLIGAGAO DE FUNDO SELADOR 383,06 M2 072 048 275,80 17621 452,01 130,00 93,60 59,80 15340 3394%| 253,06 182,20 116,41 20861 66,1%
AGRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
15.222. APLIGAGAO MANUAL DE PINTURA COM 383,06 M2 838 1.67 321004 639,71 384975 130,00 1.089,40 217,10 130650  3394% 253,06 212084 42261 254325 66,1%]
TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA COR
15.223. APLIGAGAO MANUAL DE PINTURA COM 383,06 M2 508 223 1.938,28 854,22 279250 130,00 657,80 289,90 94770 304% 25306 1.280,48 564,32 184480 66,1%
TINTA LATEX AGRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.
15.2. 3. FACHADA SUL - - -
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15.2.3.1. APLICAGAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

15.2.3.2. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA COR.

15.2.3.3. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.

15. 2. 4. FACHADA NORTE

15.2.4.1. APLICAGAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

15.2.4.2. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA COR.

15.2.4.3. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.

15. 2. 5. PLATIBANDAS, DUTOS E CASA DE
BOMBAS

15.25.1. APLICAGAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

15.25.2. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.

15.2.5.3. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS.

15. 2. 6. PINTURA DA ESTR METALICA E
COBERT DE FIBROCIMENTO

15.2.6.1. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

15.2.6.2. APLICAGAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

15.2.6.3. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.

16. INSTALAGGES HIDROSSANITARIAS E

EQUIPAMENTOS

16. 1. EQUIPAMENTOS SANITARIOS

16.1.1. TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA
TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2. LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA
DE FECHAMENTO AUTOMATICO

6.1.3. LAVATORIO DE COLUNA COM

TORNEIRA DE ALVANCA DE
FECHAMENTO AUTOMATICO
6.1.4. BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA
AMPA

6.1.5. BACIA SANITARIA ELEVADA P/ PCD
SEM ABERT FRONTAL E ASSENTO

6.1.6. MICTORIO SIFONADO DE LOUCA
BRANCA COM PERTENCES, COM
REGISTRO DE PRESSAO 1/2' COM
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.1.7. VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM
REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

6.1.8. TANQUE DE LOUGA BRANCA
SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM
PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

16.1.9. PAPELEIRA METALICA

16.1.10. PAPELEIRA METALICA TIPO ROLAO

16.1.11. TOALHEIRO P/ PAPEL TOALHA

16.1.12. PORTA SABONETE LIQUIDO PLASTICO

16.1.13. ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM,

COM MOLDURA EM ALUMINIO E

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO

6.1.14. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

6.1.15. REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
GROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA.

1.16. CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.17. GABIDE TIPO GANGHO PARA PORTA DE
SANITARIO

1.18. BEBEDOURO ELETRICO 40 L (EMPENHO
%09

83202 M2

832,02 M2

832,02 M2

94088 M2

04086 M2

04086 M2

627,64 M2

577,65 M2

4999 M2

79600 M2

36000 M2

36000 M2

15,00 UN

17,00 UN

3600 UN

16,00 UN
3600 UN

1,00 UN

52,00 UN

1,00 UN

2600 UN
2600 UN
5300 UN
5300 UN
2280 M2

57,00 UN

5200 UN

600 UN

13,01

524,32

662,61

229,28
405,76

272,89

137,85

245,68

2051

69,16

44,91

27,56
243,77

60,54

57,19

31,94

14,65

635,19

48,95

48,95

64,33

65,27

52,21

12,66

14,82

285
561
421
357

26,98

599,05

6.972,33

4.210,02

677,42

7.884,41

4.760.75

451,90

2.922,91

212,48

5.691,40

250,20

1.821,60

208,65

8.913,44

23.853,96

3.668,48
14.607,36

272,89
7.168.20
245,68
767,26
1.798,16
2.380,23

1.460,68
5.557,96

3.450,78
171,67
95,82

761,80

381,14

382,73

1.389,47

1.855,40

432,80

1.571,24

2.008,12

288,71

1.288,16

77,48

6.543,12

165,60

802,80

26,40

832,15

1.762,20

1.029,28
234972

52,21
658,32
14,82
74,10
145,86
223,13

189,21
615,14

250,80
13,20
19,44

182,52

96,48

981,78

£.361,80

6.085,42

1.110,22

9.455,65

6.858,87

740,61

211,07

289,94

12.284,52

424,80

2.624,40

235,05

9.745,59

25.616,16

4.697,76
16.957,08

325,10
7.826,52
260,50
841,36
1.944,02
2.603,36

1.649,89
6.173,10

370158
184,77
115,26

944,32

3.907,62
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28,00

32,00

582,40

582,40

582,40

10,00

249,62

249,62

249,62

470,43

470,43

470,43

10,00

179,73

2.091,82

1.263,08

338,71

3.942.20

2.380,38

1.102,80

605,40

114,83 294,56 30,00%|

416,87 2.508,69 30,00%|

556,65 1.819,73 30,00%|

216,40 555,11 50,00%|

785,62 472782 50,00%|

1.049,08 342944 50,00%|

- E 0,00%|

- 0,00%|

- E 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- E 0,00%|

- - 0,00%|

E 0,00%|

- - 0,00%|

E 0,00%|

- - 0,00%|

101,28 1.204,08 15,38%|

- 0,00%|

- - 0,00%|
E 0,00%|
- 0,00%|
- E 0,00%|
- 0,00%|

44,00 649,40 17,54%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- - 0,00%|

470,43

470,43

470,43

627,64

577,65

49,99

796,00

360,00

360,00

15,00

17,00

36,00

16,00

36,00

26,00
26,00
53,00
53,00
22,80

338,71 216,40

3.942,21 785,62

2.380,37 1.049,08

451,90 288,71

2.922,91 1.288,16

212,46 77,48

5.691,40 6.543,12

250,20 165,60

1.621,60 802,80

208,65 26,40

8.913,44 832,15

23.853,96 1.762,20

2.668,48 1.029,28

14.607,36 234972

272,89 52,21

1.102,80 101,28

245,68 14,82

767,26
1.798,16
2.380,23
1.460,68
5.557,96

74,10
145,86
223,13
189,21
615,14

302,70 22,00

171,67 13,20

95,82 19,44

761,80 182,52

811,14 96,48

(©,01)

(0,01)

555,11

472783

3.429,43

740,61

a.211,07

289,94

12.284,52

424,80

2.624,40

235,05

0.745,59

25.616,16

4.697,76
16.957,08

325,10

1.204,08

260,50

841,36

1.944,02

2.603,36

1.649,89
6.173,10

324,70

184,77

115,26

044,32

3.907,62

0,0%|

0,0%|

0,0%|

50,0%|

50,0%|

50,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

15,4%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|
100,0%|

8,8%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|
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PODER JUDICIARIO - JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4° REGIAO
SEMPRO - Secretaria de Manutengo e Projetos
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OBRA|CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m2

Construtora LF Ltda EPP.

0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAGAO: |n° 0001750-74.2018.5.04.0000

%

134/2017

ORDEM DE INICIO: |19/12/17

'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: RS 9.129.094, 14,

VALOR 10.932.523,3

12MED R$248.310,34

22 MED R$ 199.887,33

4:MED R$ 239.081,75
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62 MED R$ 468.134,33
102 ME|

82MED R$ 263.915,07

R$ 190.300,88

122 MEI

R$ 237.523,95

132 MEI

R$ 737.513,75

142 ME|

R$ 591.273,15

162 MEI

R$ 978.303,39

172 MEI

172 MEDICAO

R$ 978.303,39

Tnicio: 01/11/19

Término: 20/12/19

Prazo decor.: 508

FISCALIZAGAO

SALDO

R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva

[Felipe Chites Vieira

[Artur Cardoso Severo

"ACUMULADO
R$ 6.790.981,93

| Qt. Tot:

|unia.|
[

Unitario

[ M. 0bra

Material

M. Obra

Total

I
| _Quant.

T
| Quant.

H
H

T
| Quant.

T T
| Quant. Quant. | Quant.

T
| Quant.

T
Quant. | Quant.

T
| Quant.

T
Quant. | Quant. |

Mates

M. Obra

TOTAL %

Mates

M.Obra Total

16.1.19. PORTA COPOS P/ COPOS

DESCARTAVEIS
16. 2. INSTALAGOES DE ESGOTO

16.2.1. TUBO DE PVC REFORGADO 0 250 mm,
INCL CONEXOES

16.2.2. INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM GONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE GONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

16.2.3. INST. TUBO PVG, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INGL.
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS.

16.2.4. INST. TUBO PVG, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
CONEXOES, GORTES E FIXAGOES, P/
PREDIOS.

16.2.5. INSTALAGAO DE TUBO DE PVG, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, GORTES E
FIXAGOES PARA, PREDIOS.

16.2.6. INSTALAGAO DE TUBO DE PVG, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, GORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.

16.2.7. GAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

108,00

268,00

796,00
285,00

142,00
108,00

14,00

16.2.8. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 2,00
50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL

16.2.9. CAIXA SIFONADA PVG 250¢230x75mm G/
TAMPA

16.2.10. GAIXA SIFONADA, PVG, DN 150 X 185 X
75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL

16.2.11. RALO SECO, PVG, DN 100 X40 MM, 2,00
JUNTA SOLDAVEL, FORNEGIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

16.2.12. CAIXA GORDURA COM TAMPA DE
ALUMINIO 250X172X50

16.2.13. CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE
TWOLO MACIGO B0XB0XB0CM,
REVESTIDA INTERNAMENTE COM
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVACAO E CONFECGAO

16.2.14. GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
PARA CAIXA DE INSPECAO

16.2.15. CAIXA DE INSPEGAO 80X80X80CM EM 9,00
ALVENARIA - EXECUGAO

16.2.16. TAMPA P/ CXINSP EM CONCR ARMADO

X805 cm

16.2.17. POCO DE VISITA ALVENARIA 80X80cm
COMPLETO

16.2.18. POCO DE VISITA ALVENARIA 1,00X1,00M 1,00

=1,5¢
16.2.19. TANQUE SEPTICO PRE-MOLDADO DE 1,00
NCRETO V = 17,68 m®
16.2.20. FILTRO ANAEROBIO PRE-MOLDADO DE
CONCRETO V = 14,83 m®
16. 3. INSTALACOES DE AGUA FRIA

16.3.1. HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 MYH 1,00
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.

16.3.2. GAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO
PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM
DN 20 (1%") ~ FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

16.3.3. KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE 1,00
AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO
GALVANIZADO DN 40 (1 1)

FORNEGIMENTO E INSTALAGAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO)

16.3.4. TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA ©
85mm, INCL. CONEXOES

16.3.5. TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA ©
60mm, INCL. CONEXOES

16.3.6. TUBO DE PVC AGUA FRIA 0 50 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

16.3.7. TUBO DE PVC AGUA FRIA 0 40 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

22,65

27,70

173,74

528,42

46,38

80,44

32,61

21,04

13,24

22,22

12,58

27,27

10,11

55,75

26,45

33,00

53,24

35,68

125,07

15,72

465,03

853,94

357,53

916,80

94,67

62,64

206,25

33,97

21,26

16,39

12,80

10,64

18,11

14,57

40,64

168
11240

PES
253,01
0081
ar297

a72,97

105,66

16,08

11,26

278,28

8.687,52

8.739,48

16.747,84

3.773,40

315524

1.358,64

381,78

20,22

111,50

211,60

231,00

1.490,72

285,44
[RET
141,48
279018
853,94
83575

7.916,80

94,67

62,64

206,25

769,42
588,90
2.847,60

6.763,78

21,08
1.267,92

857,60

8.469,44

1.573,20

2.571,62

1.573,56

86,80

48,26

27,44

45,01

1.187,92

a7
101160
3015
151808
40081
ar297

a72,97

105,66

364,21
311,90
597,67

1.051,56

299,34

9.955,44

9.597,08

25.217,28

5.346,60

5.726,86

2.932.20

468,58

24,62

159,76

239,04

11,04

27601

2.628,64

228
215728

180,63
430824
125075
873050

8.289,77

103,25

66,18

311,91

1.133,63
900,80
344527

7.815.34

157,66

19,70

18,18

54,00

(©5,10)

125,00

66,33

30,96

27,00
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62,50

33,16

15,48

13,50

187,50

99,49

46,43

40,50

112,00

(37.75)

149,05

218,23

66,32

30,95

27,70
24,69

123,74

54,00

108,00

60,00

1.262,

40

40

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

1.900,80 7,54%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

253,02

(0,00)

64,75

25,00

14,65

(0,00)

186,45

278,28 21,06 299,34

5.323,53 2.692,13 801566

(0.01) 001 0,00

0,00 0,00 (0,00)

814,56 943,40 1.757,98

(0,00) (0,00) (0,00)

20,22 4,40 24,62

111,50 159,76

0,00 0,00

99,00 19,29 118,29

1.331,00 1.016,00 2.347,00

285,44 7,44 322,88

500,28 449,60 049,88

62,88 17,40 80,28

2.325,15 1.265,05 3.500,20

853,94 400,81 1.254,75

8.357,53 72,97 £8.730,50

7.916,80 a72,97 8.289,77

94,67 858 103,25

62,64 354 66,18

206,25 105,66 311,91

497,66 235,57 733,23

0,00 001 001

2.386,57 71,04 2.757.61

100,0%|

0,0%|

0,0%|

31,8%|

0,0%|

0,0%|

60,0%|

0,0%|

100,0%|

100,0%|

0,0%|

0,0%|

42,9%|

89,3%|

100,0%|

44,4%)

44,4%)

83,3%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

64,7%|

0,0%|

0,0%|

35,3%|
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PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4¢ REGIAQ

SEMPRO - Secretaria de Manutengo e Projetos

OBRA|CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m2

Construtora LF Ltda EPP.

0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAGAO: |n° 0001750-74.2018.5.04.0000

%

134/2017

ORDEM DE INICIO: |19/12/17

'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: RS 9.129.094, 14,

VALOR 10.932.523,3

12MED R$248.310,34

22 MED R$ 199.887,33

4:MED R$ 239.081,75
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62 MED R$ 468.134,33
82MED R$ 263.915,07

R$315.619,38

102 ME|

R$ 190.300,88

122 MEI

R$ 237.523,95

132 MEI

R$ 737.513,75

142 ME|

R$ 591.273,15
R$ 978.303,39

162 MEI
172 MEI

172 MEDICAO

R$ 978.303,39

Tnicio: 01/11/19

Término: 20/12/19

Prazo decor.: 508

FISCALIZAGAO

SALDO

R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva

[Felipe Chites Vieira

[Artur Cardoso Severo

"ACUMULADO
R$ 6.790.981,93

*

Tot:

|unia.|
[

Unitario

[ M. 0bra

Material

M. Obra

Total

I
| _Quant.

T
| Quant.

H
H

T
| Quant.

T T
| Quant. Quant. | Quant.

T
| Quant.

T
Quant. | Quant.

T
| Quant.

T
Quant. | Quant. | Mate

M. Obra

TOTAL %

I
| Quant. T

Mates

M.Obra Total

16.3.8.

16.3.9.

16.3.10.

16.3.11

16.3.12.

16.3.13,

16.3.14.

16.3.15.

16.3.16.

16.3.17.

16.3.18.

16.3.19.

16.3.20.

16.3.21

16.3.22.

16.3.23,

16.3.24.

16.3.25.

16.4.
16.4.1

16.4.2.

16.4.3.

16.4.4.

16.4.5.

16.4.6.

7.

171

17.2.

17.3.

17.4.

TUBO DE PVC AGUA FRIA @ 32 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC AGUA FRIA @ 25 MM, 1
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC AGUA FRIA @ 20 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D=
1.1/4" FORNEC E COLOCACAO
REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
RESERVATORIO DE FIBRA

PACIDADE 6.000 LITROS
RESERVATORIO DE FIBRA
CAPACIDADE 8.000 LITROS
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL,
1 1/4°, FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVAGAO DE AGUA.

CISTERNA DE FIBRA CAPACIDADE
10.000 LITROS

FILTRO VOLUMETRICO AUTOLIMPANTE
PARA CISTERNA

FREIO DAGUA PARA CISTERNA
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS
CONJUNTO FILTRO FLUTUANTE DE
SUCGAO, INCLUSIVE ACESSORIOS
MOTOBOMBA SUBMERSA H = 24 m.c.a.

PRESSURIZADOR P/ REDE HIDRAULICA
600W.

ol
MOTOBOMBA PARA RECALQUE V = 3.8
mifh, Hman = 24 m.c.

ENTRADA DE AR

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRACO 1:4,5:4.5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L.

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO
MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA,

TUBO CONCRETO ARMADO
PONTA/BOLSA 600MM

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 600MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BADXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO,

GAIILHO TIPO FIXO VENEZIANA DE
ALUMINIO

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE
TWOLO MACIGO B0XB0XB0CM,
REVESTIDA INTERNAMENTE COM
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVACAO E CONFECGAO
INSTALAGOES DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO

GAIXA DE ENTRADA GOM TAMPA
METALIGA P/ HIDRISPK
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR
45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES
DE INGENDIO PREDIAL DN 2.1/2", GOM
VOLANTE, GLASSE DE PRESSAO DE
ATE 200 PS| - FOR+B466NECIMENTO E
INSTALACAO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM
COSTURA 1* (25MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 32(1 1/4°), INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

650,80

487,09

25,00

25,00

854,00

52,00

UN 355,89

UN 60,54

UN 83,34

UN 34,83

UN 144665
UN 187817

UN 81,38

UN 218618
N 212,28
N 91,26
UN 278,12
UN 197,71
UN 236448
UN 192,33

UN 267256

M3 158,43

M3 62,33

M 82,48

M 186,92

M2 406,18

N 53,24

N 223,97

UN 98,87

M 26,45

M 19,32

11,83

11,65

13,62

130,53

130,53

12,88

130,53
20,98
13,05
67,44
32,64

122,04
24,55

525,09

30,32

43,92

24,26

40,64

81,01

30,45

17,95

5.987,36
13.725,84
53,64

711,78

60,54

83,34

139,32

2.893,30
1.876,17

244,14

437236
424,56
182,52
278,12
395,42

2.364,48
192,33

5.345,08

158,43

62,33

2.062,00

4.673,00

406,18

106,48

447,94

197,74

22.588,30

1.004,64

2

16.

15.

798,44
848,73
69,90

27,64

14,84

261,08
130,53

38,64

261,08
41,96
26,10
67,44
65,28

122,04
24,55

050,18

30,32

43,92

271,50

100,50

24,26

81,28

162,02

60,90

329,30

233,48

£.785,80
30.574,57
123,54

739,42

64,94

93,22

154,16

3.154,36
2.006,70

282,78

4.633,42
466,52
208,62
345,56
460,70

2.486,52
216,88

6.395.26

188,75

106,25

2.333,50

477350

430,44

187,76

609,96

258,64

37.917,60

1.288,12

11,20
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318,00

17,41

541,23

321,60

855

10,00

186,60

60,00

28,00

134,40

254,33

546,51

20,00

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

E 0,00%|
- 0,00%|
- 0,00%|
E 0,00%|
- 0,00%|
E 0,00%|
- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

E 0,00%f

E 0,00%|

369,06
212,75
600

2,00

2,00
1,00
2,00

13,80

25,00

(0,00)

0,00

3.395,35 1.586,96 4.982,31

1.963,68 2.410,45 4.374,13

53,64 69,90 123,54

711,78 27,64 739,42

60,54 4,40 64,94

83,34 988 93,22

139,32 14,84 154,16

244,14 38,64 282,78

4.372,36 261,08 4.633,42

424,56 41,96 466,52

182,52
278,12
395,42

26,10
67,44
65,28

208,62
345,56
460,70

2.364,48 122,04 2.486,52

192,33 24,55 216,88

5.345,08 1.050,18 6.395.26

1.188,22 149,87 1.288,09

4.673,00 100,50 477350

406,18 24,26 430,44

106,48 81,28 187,76

447,94 162,02 609,96

197,74 60,90 258,64

(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00) (0,00)

56,7%|

14,3%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

0,0%|

0,0%|

100,0%|

100,0%|
100,0%|
100,0%|
100,0%|
100,0%|
100,0%|
100,0%|

100,0%|

0,0%|

0,0%|

55,2%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

100,0%|

0,0%|

0,0%|
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OBRA[CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? E3 M 3 a Bl 5] Bl 2 2 H ® B 3 172 MEDICAO Tnicio: 01/11/19 SALDO
2 5 3 8 3 2 § 2 8 & 2 Y 8
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@ E g S 53 S I s ~ ~ = I
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PROCESSO LIQUIDACAO: n° 0001750-74.2018.5.04.0000 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
o Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 TZRek R$ 4.701.803,54
'ORDEM DE INICIO: |19/12/17 a o =} a o =} a o o o o o o [Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | 9.129.094,14 5 £ 5 5 £ H H : H H E = H Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
VALOR 10.932.523,3 = = = = > 2 s 2 = ® = [Artur Cardoso Severo
Marca[ Item Descrigdo Qt. Total | Unid. | Unitario | [ | | | | | | | |
| Mat [ M.Obra | Material M. Obra Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Mates M. Obra TOTAL % | Quant. | Mates M.Obra Total % |

17.5. TUBO DE AGO GALVANIZADO COM 7200 M 31,57 511 2.273,04 367,92 2.640,96 - 32,00 - - - 0.00%| 40,00 1.262,80 204,40 146720 55,6%|
OSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 50(2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

17.6. TUBO DE AGO GALVANIZADO COM 27300 M 3894 563 10.630,62 1.536,99 12.167,61 29,30 123,70 70,00 043 - - - 000% 4957 1.930,26 279,08 220034 182%
COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQ
ROSQUEADA, DN 65(2 1/2°), INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

17.7. TUBO DE AGO GALVANIZADO COM 25200 M 51,91 6,13 13.081,32 1.544,76 14.626,08 69,90 109,26 50,00 22,84 - - - 0,00%| G660 - - - 0,0%|
COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQ
ROSQUEADA, DN 80(3"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

17.8. TUBO DE AGO GALVANIZADO COM 7400 M 98,39 35,89 7.280,86 2,655,86 9.936,72 1250 10,00 38,06 - - - 000% 1344 1.322.36 482,36 180472 18.2%)
COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
17.9. GOTOVELO DE AGO GALVANIZADO 1 41,00 UN 813 6,16 333,33 252,56 585,89 15,00 15,00 11,00 - - - 0,00%| - (0,00) (0,00) ©00)  0.0%|
17.10. COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 400 UN 21,58 852 86,32 34,08 120,40 - 2,00 - - - 0,00%| 2,00 4316 17,04 6020 500%
GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 50 (2
17.11. COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 6500 UN 3673 8,52 2.387,45 553,80 2.941,25 7,00 20,00 20,00 - - - 000% 1800 661,14 153,36 81450  27.7%

GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2)

17.12. COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 100 UN 51,30 1064 51,30 1064 61,04 1,00 - - - 0,00%] - - - - 0,0%)
GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 80 (3)

17.13. COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 4" 1,00 UN 95,41 15,63 95,41 15,63 111,04 - - - 1,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%]

17.14. TUBO DE AGO GALVANIZADO GOM 1500 M 38,39 4,00 57585 60,00 63585 - - - 000%| 1500 57585 60,00 63585 100,0%)
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
112')

17.15. TUBO DE AGO GALVANIZADO COM 2200 M 51,35 4,50 1.129,70 99,00 1.228,70 e - o 16,43 - - - 0,00%| 5,57 286,02 25,06 311,08 25,3%)|
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (&")

17.16. TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 1000 UN 32,05 21,05 32050 21050 531,00 - - - 000%| 1000 32050 21050 531,00 100,0%)
p

17.17. TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 6500 UN 71,38 24,74 4.639,70 1.608,10 6.247,80 65,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

17.18. TE DE ACO GALVANIZADO & 80,00 UN 121,21 18,11 9.696,80 1.448,80 11.145,60 80,00 (©0,00) - - E 000%| 8000 9.696,80 1.448,80 1114560 100,0%]

17.19. ABRAGADEIRA PARA REDE 350,00 UN 1,98 4,09 693,00 1.431,50 2.124,50 109,00 109,00 50,00 50,00 25,00 - - - 0,00%| 7,00 13,86 28,63 42,49 2,0%|
GALVANIZADA IR P N . . N

17.20. VERGALHAO ROSQUEAVEL P/ 31000 M 483 978 1.497.30 3.031,80 452910 97,00 97,00 50,00 40,00 20,00 - - - 0,00%| 6,00 28,98 58,68 87,66 1,9%|
TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

17.21. SUPORTE "U* PARA FIXNA LAJE 350,00 UN 430 819 150,00 2.866,50 4.371,50 109,00 109,00 50,00 50,00 25,00 - - - 0,00%| 7,00 30,10 57,33 87.43 2,0%|

17.22. SPRINKLER 687, 1/2° G/ CANOPLA 37900 UN 1692 14,48 6.412,68 5.487,02 11.900,60 379,00 - - - 0,00%] - - - - 0,0%)

IADA

17.23. BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE - 109,00 UN 28,86 675 314574 73575 388149 ) ) - - - 0,00%| 109,00 314574 73575 388149 100,0%)
EMERGENCIA

17.24. PORTA CORTA-FOGO 90)X210X4CM 1800 UN 888,94 47,29 16.00092 851,22 16.852,14 - - - 000%| 1800 16.00092 85122 1685214 100,0%

17.25. BARRA ANTIPANICO COM FECHADURA 1800 UN 492,15 875 8.858,70 167,50 9.016,20 - - E 000%| 1800 8.858,70 167,50 901620 100,0%|

17.26. CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 100 CJ 694859 130986 6.948,50 130986 8.258,45 - - - 0,00%] 100 6.948,50 1.309,86 825845  100,0%|
COM BATERIA

17.27. ACIONADOR MANUAL G/ AVISO 1500 CJ 32557 134,87 4.88355 2.023,05 6.906,60 - - - 000% 1500 488355 2.023,05 690660  1000%
'SONORO P/ ALARME DE INGENDIO H H . - ) )

17.28. EXTINTOR INCENDIO AGUA- 2300 UN 127,87 825 2.941,01 189,75 313076 - - - 000% 2300 2.941,01 189,75 313076 1000%
PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE
PAREDE GARGA COMPLETA
FORNEGMENTO E COLOCACAO
(EMPENHO X9

17.29. PLAGA FOTOLUMIN DE SINALIZAGAO 180,00 UN 29,66 16,86 5.338,80 3.034,80 8.373,60 ) - - - 0,00%| 180,00 5.338,80 3.034,80 847360 100,0%|
PROIB/ORIENT/ALERTA/SALVAM

17.30. GAIXA HIDRANTE COMPLETA, INCL 1500 CJ 97123 391,58 14.568,45 587370 20.442,15 - - - 000%| 1500 14.568,45 587370 2044215 100,0%]
MANGUEIRA TIPO MANGOT 30 m

17.31. PINTURA ESMALTE S/ TUBULAGAO DE 157700 M 7.48 578 1179596 9.115,06 20911,02 875,00 500,00 22,00 - - - 000%| 180,00 1.346,40 1.040,40 208680  11,4%)
ACO GALVANIZADO

17.32. RESERVATORIO DE FIBRA 400 UN 218518 13053 8.744,72 52212 9.266,84 4,00 - - - 0,00%] - - - - 0,0%)
GAPACIDADE 10.000 LITROS

17.33. RESERVATORIO DE FIBRA 200 UN 170436 13053 3.408,72 261,06 366978 2,00 - - - 0,00%] - - - - 0,0%)
GAPACIDADE 7.000 LITROS

17.34. TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 200 UN 81,38 1288 162,76 2576 188,52 - - E 0,00%] 2,00 162,76 2576 18852 1000%
114

17.35. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, 22500 M 7.48 344 1.683,00 774,00 2.457,00 148,95 71,00 - - - 0,00%| 505 anm 17,37 55,14 2.2%)
CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4)

17.36. CONDULETE 34" EM LIGA DE ALUMIND 70,00 UN 7.42 284 519,40 163,80 683,20 47,00 15,00 - - - 0,00%| 8,00 59,36 1872 7808 11,4%)
FUNDIDO REF. TODOS TIPOS

17.37. ABRAGADEIRA ACO ZIN P/ELETR. 3/4" 22500 UN 158 327 355,50 73575 109125 150,00 50,00 - - - 000% 2500 39,50 8175 2125 11,1%]

17.38. BOMBA ELETRICA 60 m7h, 80 m.c.a., 40 200 UN 884403 47656 17.688,06 953,12 18.641,18 - - E 0,00%| 2,00 17.688,06 953,12 18.641,18  100,0%]
o

17.39. BOMBA ELETRICA 12 mh - 85 m.c.a. - 100 UN 869670 44816 369670 448,16 4.144,86 - - - 0,00%| 1,00 3.696,70 448,16 414485 1000%)
POT 1255 OV

17.40. BOMBA JOCKEY ELETRICA 1mlh, 85 200 UN 213242 33064 426484 661,28 4.926,12 - - - 0,00%] 2,00 4.264,84 661,28 492612 1000%)
m.c.a, POT 34 CV

17.41. QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS 200 UN 278,12 67.44 556,24 134,88 691,12 - - - 0,00%] 2,00 556,24 184,88 691,12 100,0%)

17.42. PRESSOSTATO 500 UN 583,46 24,13 2.917,30 120,65 3.037,95 - - - 0,00%] 500 2.917,30 120,65 3037.95  100,0%|

18. INSTALACOES ELETRICAS E - - -

TELECOMUNICACOES

18. 1. ENTRADA DE ENERGIA EM M.T. - - -

18.1.1. GHAVE FUSIVEL MONO LOADBUSTER 3000 UN 160,39 1677 481,17 5031 531,48 - - - 0,00%] 3,00 481,17 5031 53148 100,0%)
300A/25KV G/ ELO 15K, INCL CONEXOES
ACES
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18.1.2. PARA-RAIOS POLIMERICO 10KA/25KV 300 UN 27451 101,16 823,53 303,48 1.127.01 - - - 0,00% 3,00 823,53 303,48 112701 "100,0%)

18.1.3. ELETRODUTO DE PEAD DN 125MM, 85,00 M 23,32 1076 1.982,20 914,60 2.896,80 - - - 000% 8500 1.982,20 914,60 289680  100,0%
INCLUINDO CONEXOES, FORN E
INSTALAGAO

18.1.4. CABO DE COBRE 1SO. EPR RESIST 280,00, M 25,97 7,44 7.271,60 2.083,20 9.354,80 - - - 000%| 280,00 7.271,60 2.083,20 935480 100,0%
CHAMA 15/25 KV 35,0 MM2

18.1.5. ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 15000 M3 1085 28,22 16275 423,30 586,05 - - - 0,00%) 15,00 16275 423,30 58605 100,0%
AF_03/2016

18.1.6. REATERRO DE VALA COM 15000 M3 823 21,40 123,45 321,00 444,45 - - E 0,00% 15,00 123,45 321,00 44445 100,0%
COMPACTAGAO MANUAL

18.1.7. ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO A 8000 M 205,60 39,56 1.644,80 316,48 1.961,28 - - - 0,00%) 800 1.644,80 316,48 196128 100,0%
FOGO @125MM

18.1.8. CAIXA DE PASSAGEM 0,80,8x0,8M 3000 UN 125,07 111,83 a75.21 335,49 710,70 - - - 0,00% 3,00 a75.21 335,49 71070 100,0%
COM TAMPA DE CONCRETO PADRAO
AES SUL

18.1.9. TERMINAL CONTRATIL USO EXT P 4000 UN o 13,49 446,84 53,96 500,80 - - - 0,00%) 4,00 446,84 53,96 50080 100,0%

CABO 35MM: - 15/25KV INCL CONEX E

18. 2. SUBESTACAO TRANSFORMADORA - - -

18.2.1. SUPORTE EM FERRO CANTONEIRA 3000 M3 68,73 20,77 206,19 6231 268,50 - E E 0,00%) 3,00 206,19 6231 26850 100,0%
50,8X50,8%6,35MM PARA FIXAGAO DOS
CABOS M

18.2.2. BRACADEIRA 3M PARA CABOS 15/25kV 13000 UN 33,94 845 411,22 100,85
#35MM

18.2.3. TERMINAL CONTRATIL USO INT P/ CABO 7000 UN 73,28 13,49 512,96 94,43 607,39 E E E 0,00%) 7.00 512,96 94,43 60739 100,0%
35MM: - 15/25KV INCL CONEX E ACESS|

B E E 0,00% 13,00 441,22 109,85 55107 100,0%

18.2.4. TERMINAL ENFITADO - 25KV 300 UN 156,12 13,63 468,36 40,89 B B E 0,00% 3,00 468,36 40,89 50025 100,0%

18.2.5. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 1000 UN 216246 50,01 2.162,46 50,01 2.221,47 E E E 0,00% 1,00 2.162,46 50,01 222147 100,0%
FACA 630A 25KV COMANDO ALAVANCA
CONT NAINF

18.2.6. VERGALHAO MACICO DE COBRE 3000 M 96,37 1,69 2.891,10 50,70 2.941,80 E E E 000% 30,00 2.891,10 50,70 294180 100,0%
ELETROLITICO ©9,52MM (3/8") G/ CONEX
EFIX.

18.2.7. DISJUNTOR TRIPOLAR DE MEDIA 1000 UN 1875018 387,36 18.750,13 387,36
NSAO A GAS SF6, 25KV-630A-20KA,

G/ CONEX
FIXACOES E ACESSORIOS

18.2.8. SUPORTE PARA ISOLADORES DE 2000 UN 112,83 34,08 225,66 68,16 203,82 E E E 0,00%) 2,00 225,66 68,16 20382 100,0%
PEDESTAL C/ 03 ISOLADORES EM
EPOX 25KV

18.2.9. CHAVE SEC TRIPOLAR BASE FUS 1000 UN 1.467,38 59,01 1.467,38 59,01
630A/25KV ALAVANCA CONT NA-NF FUS
HH 40A

18.2.10. TRANSFORMADOR A SECO CLASSE 1000 UN 1235 75,48 1235 75,48 87,81 B E E 0,00% 1,00 1235 75,46 8781 100,0%
25KV 750KVA, SOMENTE MAO DE OBRA

B B E 0,00% 1,00 18.750,13 387,36 1913749 100,0%

526,39 E E E 0,00%) 1,00 1.467,38 50,01 152639 100,0%

18.2.11. CAIXA METALICA MEDIGAO INDIRETA 1,000 UN 44533 11195 44533 11,95 557,28 - - - 0,00% 1,00 44533 11,95 557,28 100,0%
HOROSAZONAL MEDIA TENSAQ
850XG00X400MM

18.2.12. MICROINTERRUPTOR 2000 UN 3518 12,52 70,36 2504 95.40 - , : 0,00% 2,00 70,36 2504 9540 100,0%
INTERTRAVAMENTO NO PUNHO DA
GHAVE SECCIONADORA

18.2.13. CORDOALHA DE COBRE 3X25X300MM, 2000 UN 16,25 7.46 32,50 14,92 4742 - - - 0,00% 2,00 32,50 14,92 4742 100,0%
COM GONEYOES, FIXAGOES E
ACESSORIOS

18.2.14. TAPETE DE BORRAGHA 60X60CM- 2000 UN 86,43 143 172,86 286 175,72 - - - 0,00% 2,00 172,86 2,86 17572 100,0%
ISOLAGAO 25KV

18.2.15. "PLAGA DE ADVERTENCIA "PERIGO" OU 9,00 UN 17,08 373 153,72 3357 187.29 - - - 0,00% 9,00 153,72 3357 187.29  100,0%
AVISO DE SUBESTAGAO, CONF RIC FIG
35

18.2.16. HASTE ACO @3/4" X2,4M COBERTURA 9,00 UN 72,08 675 648,54 60,75 709,29 9,00 - - - 0,00% - - - - 0,0%)
‘COBRE 254 MICRONS INCL CONEXOES
ACESS

18.2.17. CAIXA INSPEGAO CONGRETO G/ TAMPA 1,00 ON 110,82 12,92 110,82 12,92 123,74 - B - 0,00% 1,00 0,82 12,92 12374 100,0%
FOFO 30X40CM, CONECTOR P,
MEDICAO

18.2.18. TERMINAL DE ATERRAMENTO 1,000 UN 823 13,27 823 13,27 61,50 - - - 0,00% 1,00 823 13,27 61,50 100,0%
PRINGIPAL (TAP) 50x10x300MM, INCL
ACESSORIOS

18.2.19. DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAGAO 1,00 UN 153,34 6,99 153,34 6,99 160,33 - - - 0,00% 1,00 153,34 6,99 160,33 100,0%]
EMOLDURADO, INCL FIXAGOES E
ACESS

18.2.20. PORTA DOCUMENTO ACRILICO FIXADO 1,007 ON 858 374 858 374 12,32 - B - 0,00% 1,00 858 374 1232 " 100,0%
PAREDE SUBESTAGAO INGL FIXAGAO E
ACESS

18.2.21. NOBREAK PARA PROTEGAO DE M.T. 1000 UN 115865 11195 115865 11,95 1.270,60 - - - 0,00% 1,00 115865 11,95 127060 100,0%
DE 1000VA-220/220V COM AUTONOMIA
DE2H

18.2.22. RELE MIGROPROCESSADO PARA 1,00 UN 187,08 66,01 187,08 66,01 253,00 - - - 0,00% 1,00 187,08 66,01 25300 100,0%
PROTEGAO DE M.T. G/ FUNGOES 50/51
+50/51N,

18.2.23. TRANSFORMADOR POTENCIAL - INT. - 2000 UN %961 27268 1.939,22 545,36 2.484,58 - - - 0,00% 2,00 1.939,22 545,36 248458 100,0%
500VA - 27KV

18.2.24. QUADRO PROTEGAO TERMICA QPT 1,00 UN 31394 11079 313,94 10,79 42473 - - - 0,00% 1,00 313,94 10,79 42473 100,0%
CONTROLE TEMPERATURA TRAFO
INTERTRAVAMENTO

18.2.25. CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST 80,00 M 23,39 2,56 1.871,20 204,80 2.076,00 - - - 000% 8000 1.871,20 204,80 207600 100,0%)
GHAMA 0,6/1 KV 120 MM2

18.2.26. CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST 12000 M 4728 443 567120 531,60 6.202,80 - - - 000% 12000 567120 531,60 620280  100,0%
GHAMA 0,6/1 KV 240 MM2

18.2.27. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 2000 M 199 0,68 39,80 13,60 53.40 - - - 000% 2000 39,80 13,60 5340 100,0%
MM2, ANTECHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.

18.2.28. ELETRODUTO AGO GALVANIZADO 12,00 M 450 3,07 54,00 36,84 90,84 - - - 000% 1200 54,00 36,84 9084 100,0%
MEDIO 3/4" (19MM)
65,52 4632 11,84 - - - 0,00% 8,00 65,52 4632 11184 100,0%

18.2.20. CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO 8000 UN 819 579
FUNDIDO REF. TODOS TIPOS
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PODER JUDICIARIO - JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4° REGIAO
SEMPRO - Secretaria de Manutengo e Projetos

OBRA

CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m?

Construtora LF Ltda EPP.

0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAGAO;|

n° 0001750-74.2018.5.04.0000

El

134/2017

ORDEM DE INICIO:

19/12/17

RS 9.129.094,14.

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:
LOR

10.932.523,3

12MED R$248.310,34

2¢MED R$ 199.887,33

4:MED R$ 239.081,75

*MED RS$ 230.895,59

6:MED R$ 468.134,33|

R$315.619,38

82MED R$ 263.915,07
9 MED RS$ 268.830,30

102 ME|

R$ 190.300,88

R$ 237.523,95

122 MEI
132 MEI

R$ 737.513,75

142 ME|

R$ 591.273,15

162 MEI

R$ 978.303,39

172 MEI

MEDICAO

R$ 978.303,39

Tnicio: 01/11/19

Término: 20/12/19

Prazo decor.: 508

FISCALIZAGAO

SALDO

R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva

[Felipe Chites Vi

[Artur Cardoso Severo

"ACUMULADO
R$ 6.790.981,93

Ttem | Descrigao

Total

H
H

H
H

H
H

T
| Quant.

H
H

T T T
- Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant.

T T
| Quant. Quant. | Quant. | Mate

TOTAL %

18.2:30. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO,
GLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1
1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO £
INSTALAGAO.

18.2:31. MEDICAO RESISTENCIA DE RESIST
ATERRAMENTO, EMISSAO DE LAUDO E
ART

18.2.32. CABO DE COBRE NU 25MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
18.2.33. CABO DE COBRE NU 95MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
18. 3. ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/PERFI
LADOS/CANALETAS/LEITOS

18.3.1. ELETRODUTO DE PEAD DN 30MM, INST
SOLO INCL CONEXOES, FORN E
INSTALAGAO

18.3.2. DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO
PEAD D=50MM(2°) REVESTIDO COM
PVG COM FIO GUIA DE ACO
GALVANIZADO, LANGADO DIRETO NO
SOLO, INGL CONEXOES

18. 3. 1. ELETRODUTO GALVANIZADO

18.3.1.1. ELETRODUTO AGO GALVANIZADO
MEDIO 3/4" (19MM)

18.3.1.2. ELETRODUTO AGO GALVANIZADO
MEDIO 1" (25MM)

18.3.1.3. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO,
GLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1
1/47), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO £
INSTALAGAO.

18.3.1.4. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO,
GLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1
1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO £
INSTALAGAO.

18.3.1.5. ELETRODUTO GALVANIZADO FOGO
PESADO 2" E=1,55MM

18.3.1.6. ELETRODUTO AGO GALVANIZADO
MEDIO 4" (101MM)

18. 3. 2. PERFURADA

18.3.2.1. ELETROCALHA PERF GALVANIZADA
50X50MM "U" MSG 22 G TAMPA, CONEX,
ACESS

18.3.2.2. ELETROCALHA PERF GALVANIZADA
100X60MM EM "U” MSG #22 G/ TAMPA E

18.3.2.3. ELETROCALHA PERF GALVANIZADA
200X50MM EM "U” MSG #22 G/ TAMPA E
ACESS
18. 3. 3. PERFILADO
18.3.3.1. PERFILADO PERFURADO 38X38 MM EM
ACO GALVANIZADO G/ FIXAGAO E
ACESS
18. 3. 4. CANALETA DE ALUMINIO
18.3.4.1. DUTO ALUM 73X25MM, TIPO "D, COM
TAMPA, FIXAGAO E ACESSORIOS
18.3. 4. 1. ACESSORIOS
18.3.4.1.1. PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ 2
TOMADAS 2P+T
18.3.4.1.2. PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ 4
TOMADAS RJ45
18.3.4.1.3. PORTA EQUIP P/DUTO ALUM G/ FURO
CENTRAL

18. 3. 5. LEITOS E ACESSORIOS
18.3.5.1. LEITO GALV. PESADO 500MM
LONGARINAS 100X19X300MM INCL
CONEXFIXACESS
18.3.5.2. LEITO GALV. PESADO 600MM
NGARINAS 100X19X300MM INCL
CONEXFIXACESS
18. 4. COMPONENTES DE INSTALAGOES
ELETRICAS
18. 4. 1. CONDULETES
18. 4. 1. 1. CONDULETE DE ALUMINIO
18.4.1.1.1. CONDULETE /4" EM LIGA DE ALUMINIO
FUNDIDO REF. TODOS TIPOS

18.4.1.1.2. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR DIN 100A 10kA 380V

18.4.1.1.3. CONDULETE 1 1/4” EM LIGA DE
ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS

18.4.1.1.4. CONDULETE 1 1/2* EM LIGA DE
ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS

18.4.1.1.5. CONDULETE 4" EM LIGA DE ALUMINIO

FUNDIDO REF. TODOS TIPOS
18. 4. 2. CAIXAS DE PASSAGEM/TAMPAS.

18. 4. 2. 1. CAIXAS EM AGO

18.4.2.1.1. CAIXA RETANGULAR 4 X2* ALTA (2,00
M DO PISO), METALIGA, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

9,00

1,00

40,00

70,00

360,00

80,00

1.470,00

963,00

222,00

36,00

3,00

30,00

106,00

120,00

180,00,

594,00

936,00

669,00

172,00

3,00

78,00

78,00

380,00

250,00

61,00

800

39,00

M

M

UN

UN

1716

17,16

32,32

48,83

1795

25,18

20,56

12,06

52,84

13,79

12551

143,80

181,20

72,81

14,84

18,46

107,22

2

76,43

1637

11,19

15,11

19,56

10,11

11,08

51,34

69,87

23,04

154,44

308,00

1.950,20

1.576,80

754,40

6.615,00
6.721,74

ar072

617,76

96,96

1.464,90
1.902,70
3.019.20

5.320,80

7.163,64

49.458,24

6.308,67
2.371,88

37,53
11.216,40

14.133,60

311220

18.202,50

89,04
1.126,06

857,76

17745

42,03

276,43

114,40

424,90

1.634,40

674,40

4512,90
32.938,67

927,96

168,12

24,27

491,10
1.186,14
1.813,20

3.520,80

6.005,34

10.324,08

1.331,31
342,28

597
400452

5.449,86

2.200,20

1.687.50

43,20
527,04

184,32

343,20

196,47

276,43

422,40

2.375,10

321,20

1.428,80

11.127,90
10.660,41

4.648,68

785,88

121,23

1.956,00
3.088.84
4.832,40

8.841,60

13.168,98

50.782,32

7.639,98
2.714,16

43,50
15.220,92

19.583,46

5.312,40

19.890,00

132,24
1.653,10

1.042,08

520,65

134,00

31,00

35,00

35,00

11,00
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756,00

363,00

45,00

33,00

27,00

257,00

146,00

12,00

483,00

182,00

19,00 18,00

54,00 40,00

211,00 68,00

56,00 50,00

97,00

229,00

27,00

27,00

27,00

6,00

82,00

23,00

18,00

18,00

18,00

- 0,00%

E 0,00%

- 0,00%)

E 0,00%)

- 0,00%

- 0,00%

E 0,00%)

- 0,00%

- 0,00%)

- 0,00%

- 0,00%)

- 0,00%

- 0,00%)

- 0,00%)

- 0,00%)

- 0,00%)

- 0,00%)

- 0,00%)

- 0,00%)

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%)

- 0,00%

- 0,00%)

- 0,00%

- 0,00%)

- 0,00%)

- 0,00%)

9,00 154,24 2,08

1,00 - 276,43

40,00 308,00 114,40

25,87 720,74 157,08

360,00 1.576,80 1.634,40

51,00 480,93 429,93

- - (0,00)
171,00 119358 699,39

140,00 2.346,40 585,20

36,00 617,76 168,12

3,00 96,96 24,27

30,00 1.464,90 491,10

4,00 71,80 44,76

69,00 1.736,04 1.042,59

50,00 1.478,00 978,00

936,00 49.458,24 10.324,08

669,00 6.308,67 1.331,31
172,00 2.371,88 342,28

3,00 37,53 597

16,00 2.300,80 821,44

16,00 2.899,20 1.117,92

114,00 933,66 660,08

250,00 18.202,50 1.687,50

61,00 1.126,06 527,04

800 857,76 184,32

196,47

276,43

422,40

877,77

321,20

910,88

(0,00)

1.892,97

2.931,60

785,88

121,23

1.956,00

11656

2.778,63

2.456,00

50.782,32

7.639,98

2.714,16

43,50

312224

407,12

1.503,72

19.890,00

1.653,10

1.042,08

100,0%

100,0%

100,0%

37,0%)

100,0%

63,8%)

0,0%)

17,8%

63,1%)

100,0%

100,0%

100,0%

3,8%)

57,5%

27,8%)

0,0%)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

20,5%)

20,5%)

30,0%)

100,0%

0,0%)

100,0%

100,0%

0,0%




PODER JUDICIARIO - JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4° REGIAO
SEMPRO - Secretaria de Manutengo e Projetos

OBRA|CONSTRUGAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m2 3 3 i a £l 5] Bl 2 2 H e B 3 MEDICAO Tnicio: O1/11/19 SALDO
2 5 5 8 3 2 8 2 g & 2 Y 8
Construors [F L2 7P a 8 8 g £ a g 2 8 & i3 ] 8 Término: 0715
0004115-38.2017.5.04.0000 3 8 ] 8 g g g 5 8 g 2 2 5 Prazo decor.: 508
PROCESSO LIQUIDACAO: n° 0001750-74.2018.5.04.0000 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
TR o017 Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 T R$ 4.701.803,54
'ORDEM DE INICIO: |19/12/17 a o =} a o =} a o o o o o o [Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO
'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | 6. 120,094, 14 ] g 4 ] g 4 ] = = = = = = Felipe Chites Vi R$ 6.790.981,93
VALOR Toas2623,8 B H H z = H H 2 & L) 3 2 5 [Artur Cardoso Severo
T e FeT e o T Pl o Lo o Pl o Lo T Pt o | |
Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Mate M. Obra TOTAL % MObra | Total [ % |

18.4.2.1.2. CAIXA RETANGULAR 4* X2 MEDIA (1,30 60,00, UN 305 422 183,00 253,20 436,20 32,00 28,00 - - - 0,00% - - - : 0,0%

M DO PISO), METALIGA, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

18.4.2.1.3. CAIXA RETANGULAR 4" X2° BADG (0,30 100,00° UN 249 250 249,00 250,00 499,00 15,00 21,00 16,00 8,00 - , : 0,00% 40,00 99,60 100,00 199560 40,0%
M DO PISO), METALIGA, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

18.4.2.1.4. CAIXA RETANGULAR 4" X4" BADA (0,30 | 412,000 UN 430 287 177160 118244 295404 149,00 26,00 90,00 B B : 0,00% 8,00 34.40 2296 57.36 1.9%
M DO PISO), METALIGA, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

18.4.2. 2. CAIXA DE ALVENARIA : p -

18.4.2.2.1. GAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO 27,000 UN 55,11 51,86 1.487,97 1.40022 2.888,19 - - - 000% 2700 1.487,97 140022 288819 100,0%)
BRITA COM TAMPA

18.4.2.2.2. CAIXA ENTERRADA PARA 400 N 75,10 4286 300,40 171,44 471,84 - , - 0,00% 4,00 300,40 17144 a7iga100,0%

INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1
0,60X0,35%0,50M EM BLOCOS DE
CONCRETO ESTRUTURAL

18.4.2.2.3. TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO 4000 UN 137,34 24,88 549,36 99,52 648,88 - - - 0,00%) 4,00 549,36 99,52 64888 100,0%
TELEBRAS COMPLETO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

18. 4. 3. TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS - - -
/ADAPTADORES

18.4.3.1. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 79000 UN 835 499 659,65 304,21 1.053,86 - - - 000% 79,00 650,65 304,21 105386 100,0%
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

18.4.3.2. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 57,000 UN 1340 7,77 763,80 442,89 1.206,69 - - - 000% 57,00 763,80 442,89 120869 100,0%
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

18.4.3.3. INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 500 UN 18,43 1056 92,15 52,80 144,95 - - - 0,00%) 500 92,15 52,80 14495 100,0%
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

18.4.3.4. INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 14000 UN 10,06 639 140,84 89,45 230,30 - - E 0,00% 14,00 140,84 89,46 23030 100,0%
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

18.4.3.5. INTERRUPTOR PULSADOR DE 36,000 UN 832 354 299,52 127,44 426,96 E E E 000% 3600 299,52 127,44 42696 100,0%
CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V G/
CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.4.3.6. TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 749,00 UN 598 3,96 4.479,02 2.966,04 7.445,06 - - - 000% 749,00 4.479,02 2.966,04 744506 100,0%
250V/10A - APENAS MODULO .

18.4.37. TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 110,007 UN 7.30 3,96 803,00 435,80 1.238,60 B B - 0,00%| 110,00 803,00 43580 123860 100,0%
250V/20A - APENAS MODULO

18.4.3.8. SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA 5000 UN 3,00 1,20 150,00 60,00 210,00 - - - 000% 5000 150,00 60,00 21000 100,0%

E ENCADE 4"X2", FORN. E

INSTALAGAO

18.4.3.9. CHICOTE G/ PLUG E TOMADA P 80500 UN 742 3,03 597310 2439,15 841225 - B - 0,00%| 805,00 597310 243915 841225 100,0%)

INSTALAGAO DE LUMINARIA
18. 4. 4. FIOS E CABOS/ACESSORIOS - . .
18. 4. 4. 1. CABO DE COBRE FLEXIVELISOLACAO - . .
POLEOLEFINA 450/750V

18.4.4.1.1. CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA 2
RESIST A CHAMA 450/750V 2,5MM2
LszZH

18.4.4.12. CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA 10007 M 2,48 087 24,80 870 33,50 - E E 0.00%| 10,00 24,80
RESIST A CHAMA 450/750V 6 MM2 LSZH

000,00

24.150,00 10.710,00 34.860,00 E E E 0,00%| 21.000,00 24.150,00 10.710,00 34.85000  100,0%

3350 100,0%

18. 4. 4. 2. CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO - - -
PVC 450/750V
18.4.4.2.1. CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 4 150,00
MM2, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF 1212015

319,50 102,00 421,50 - - E 0,00%| 150,00 319,50 102,00 42150 100,0%

300,00

18.4.4.22. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 185,00 1.131,00 4.316,00 - - E 0,00% 1.300,00 3.185,00 1.131,00 431600 100,0%
MMz, ANTL-CHAMA 4501750 V, PARA
CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO!

E INSTALAGAO. AF 122015

18.4.4.2.3. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 190,00
10 MM2, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

18.4.4.2.4. GABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 3000 M 6.08 1,93 182,40 57.90 240,30 - , - 0.00% 30,00 182,40 57,90 24030 100,0%
16 MM:, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA
GIRCUITOS TERMINAIS -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

18.4.4.2.5. GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 105,00 M 2817 216 295785 226,80 318465 - , - 0,00%| 105,00 2.957,85 226,80 318465 100,0%
95 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNEGIMENTO £
INSTALAGAO. AF_12/2015

18. 4. 4. 3. CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO - - -
PVC 0,6/1KV

18.4.4.3.1. CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 4 | 1.800,00
MMZ, ANTECHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITO
S TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

18.4. 4. 4. FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO EPR - - -
0,6/1KV

788,50 245,10 1.033,60 - - E 0,00%| 190,00 788,50 245,10 103360 100,0%

3.582,00 1.224,00 4.806,00 - - E 0,00% 1.800,00 3.582,00 1.224,00 480800 100,0%
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PODER JUDICIARIO - JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4° REGIAO
SEMPRO - Secretaria de Manutengo e Projetos

OBRA

CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m?

Construtora LF Ltda EPP.

0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAGAO;|

n° 0001750-74.2018.5.04.0000

El

134/2017

ORDEM DE INICIO:

19/12/17

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:

RS 9.129.094,14.

VALOR

10.932.523,3

12MED R$248.310,34

2¢MED R$ 199.887,33

4:MED R$ 239.081,75

*MED RS$ 230.895,59

6:MED R$ 468.134,33|

R$315.619,38

82MED R$ 263.915,07
9 MED RS$ 268.830,30

102 ME|

R$ 190.300,88

122 MEI

R$ 237.523,95

132 MEI

R$ 737.513,75
R$ 591.273,15
R$ 978.303,39

142 ME|
162 MEI
172 MEI

MEDICAO

R$ 978.303,39

Tnicio: 01/11/19

Término: 20/12/19

Prazo decor.: 508

FISCALIZAGAO

SALDO

R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva

[Felipe Chites Vi

[Artur Cardoso Severo

"ACUMULADO
R$ 6.790.981,93

Ttem | Descrigao

Total

H
H

H
H

H
H

T
| Quant.

H
H

T T
| Quant. Quant. | Quant.

T T
| Quant. Quant. | Quant. | Mate

TOTAL %

18.4.4.4.1. GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MMZ, ANTECHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
GIRCUITOS TERMINAIS -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

18.4.4.4.2. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM2, ANTHCHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

18.4.4.4.3. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM?, ANTEGHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNEGIMENTO £
INSTALAGAO. AF_12/2015

18.4.4.4.4. CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO,
25 MM?, ANTLCHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNEGIMENTO £
INSTALAGAO. AF_12/2015

18.4.4.4.5. GABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO,
150 MM?, ANTLCHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNEGIMENTO £
INSTALAGAO. AF_12/2015

18.4. 4. 5. OUTROS CABOS

18.4.4.5.1. CABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO
MANGA GOM 4 CONDUTORES DE
BITOLA 22AWG

18.4.4.5.2. GABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO
MANGA GOM 4 CONDUTORES DE
BITOLA 26AWG

18. 5. QUADROS ELETRICOS
18. 5. 1. QUADROS
18.5.1.1. QGBT, COM TODOS OS COMPONENTES
(EXCETO DISJUNTORES), CONFORME
PROJETO
18.5.1.2. QDEE-TE/QDEE-TIPO/QDIT-S
ING/QD-MP-DP-OAB-PAB1E2
18.5.133. QUADROS QF-AGIQDIT-TIPO,
CONFORME PROJETO
18. 5. 2. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
18.5.2.1. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016
18.5.2.2. DISUUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016
18.5.2.3. DISUUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016
18.5.2.4. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR DIN 20A 10KA 380V
18.5.2.5. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR DIN 25A 10KA 380V
18.5.2.6. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR DIN 32A 10KA 380V
18.5.2.7. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR DIN 40A 10kA 380V
18.5.2.8. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR DIN 63A 10kA 380V
18.5.2.9. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR DIN 80A 10kA 380V
18.5.2.10. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR DIN 100A 10kA 380V
18.5.2.11. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 20 ATE 504,
18KA/380V
18.5.2.12. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100A
18KA/380V
18.5.2.13. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 320A
36KA/380V
18.5.2.14. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 1250A
50KA/380V

2. TE/QF-

18. 5. 3. DISPOSITIVOS DE PROTECAO
18.5.3.1. INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
DR 2 POLOS REF. 25A /30mA
18. 6. ILUMINACAO
18. 6. 1. LAMPADAS
18. 6. 1. 1. FLUORESCENTE
18.6.1.1.1. LAMPADA TUBULAR LED, BIPINO G13
SOMENTE INSTALAGAO
(FORNECIMENTO TRT)
18.6.1.1.2. LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
2PINOS 18W

18.6.1.1.3. LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
3U BRANCA 20 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
18.6.1.1.4. LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
BRANCA 23W, BASE E27 - FORNEC
INSTALAGAO
18.6.1.1.5. LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 70W
TIPO PAR BASE E27
18. 6. 2. REATORES
18.6.2.1. REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS DE
PINO 18W

60000 M 199 0,68

520000 M 270 087

100000 M 337 016

120000 M 7.99 1,08

42000 M 45,54 3,02

280,000 M 0,48 036

120000 M 043 038

1000 UN 1951112 5.367.87

15000 UN 1.413,73 63,22

600 UN 1.775.09 94,83

45,000 UN 615 081

165000 UN 633 11

1000 UN 39,44 13,63

2000 UN 39,44 13,63

20000 UN 39,44 13,63

11,000 UN 52,04 685

1000 UN 72,81 675

1000 UN 72,81 675

1000 UN 72,81 675

136,78 675

245,58 675

1.142,94 675

5.268,50 16,86

40,000 UN 87,49 335

128000 UN 007 025

444,000 UN 976 o,

600 UN 11,19 o,

21000 UN 11,20

300 UN 68,96 072

222,000 UN 16,40 434

1

1.194,00

4.040,00

3.370,00
958,80

9.126,80

128,80

51,60

9.511,12

21.205,95

0.650,54

276,75
1.044,45

0,44
7888
768,60
s7244
7281
7281
7281

3.009,16
245,58
2.285,88

5.268,50

4.333,44

67,14
235,20
206,88

3.640,80

408,00

524,00

160,00

129,60

268,40

100,80

43,20

367,87

948,30

568,98

36,45
183,15
13,63
27,26

272,60

75,35

13,50

16,86

134,00

320,00

319,68

15,12

963,48

1.602,00

18.564,00

3.530,00

1.088,40

20.395,20

229,60

94,80

24.878,99

22.154,25

313,20

227,60

53,07

106,14

o6t do
647,79
7958
7956
7958

315766
252,33
2.209,38

5.285,36

2.633,60

409,60

4.653,12

71,48
250,32
209,04

4.604.28
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5.200,00

1.000,00

120,00

420,00

280,00

120,00

45,00

165,00

40,00

1.280,00

444,00

21,00

222,00

1.184,00 408,00 1.602,00

14.040,00 4.524,00 18.564,00

3.370,00 160,00 3.530,00

958,80 129,60 1.088,40

9.126,80 1.268,40 20.395,20

128,80 100,80 220,60

51,60 43,20 94,80

9.511,12 5.367,87 24.878,99

21.205,95 948,30 22.154,25

0.650,54 568,98 1121952

276,75 36,45 313,20

1.044,45 183,15 1.227,60

39,44 13,63 53,07

78,88 27,26

106,14

788,80 272,60 1.061,40

572,44 75,35

647,79

72,81 675 79,56

72,81 675 79,56

72,81 675 79,56

3.009,16 315766

245,58 675 252,33

2.285,88 13,50 229,38

5.268,50 16,86 5.285,36

3.499,60 134,00 3.633,60

89,60 320,00 409,60

4.333,44 319,68 4.653,12

67,14 432 71,48

235,20 15,12 250,32

206,88 216 200,04

3.640,80 963,48 4.604,28
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18.6.2.2. REATOR P/LAMPADA VAPOR $DIO 300 UN 60,08 1534 180,18 46,02 226,20 - - - 0,00% 3,00 180,18 6,02 22620 100,0%
70w

18. 6. 3. LUMINARIAS - - -

18.6.3.1. LUMINARIA EXTERNA PETALA LED 60W. 17000 UN 464,27 49,23 7.892.59 836,91 8.729,50 - - E 0,00%) 17,00 7.892,59 836,91 872950 100,0%
INCL DRIVER, CONECTORES E
ACESSORIOS

18.6.3.2. POSTE GALVANIZADO RETO, 17,000 UN 239,76 64,67 4.075.92 1.099,39 5.175,31 - - - 0,00% 17,00 4.075,92 1.099,39 517531 100,0%

FLANGEADO DE 5 METROS, INCL
FIXACAO E ACESS

18.6.3.3. LUMINARIA ALETAS E REFL ALUM 18000 UN 465 1433 83,70 257,94 341,64 - - - 0,00%) 18,00 83,70 257,94 34164 100,0%
2XT5/T8/600MM EMBUTIR FORN TRT
APENAS MO

18.6.3.4. LUMINARIA ALETAS REFL ALUM 565,000 UN 549 16,86 101,85 9.525,90 12.627,75 - - E 0,00%| 565,00 3.101,85 9.525,90 12627.75  100,0%
2XT5/T8/1200MM EMBUTIR FORN TRT
APENAS MO

18.6.3.5. LUMINARIA ALETAS REFL ALUM 57,000 UN 5,49 16,86 312,93 961,02 1.273,95 - - E 000% 57,00 312,93 961,02 127395 100,0%
2XT5/T8/1200MM SOBREPOR FORN TRT
APENAS MO

18.6.3.6. LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR P 222,00 UN 74,23 11,80 16.479,06 2.619,60 19.098,66 B E E 0.00%| 222,00 16.479,06 2.619,60 1900866 100,0%
FLUORESCENTE COMPACTA 2x18W

18.6.3.7. LUMINARIA TIPO DROPS 7000 UN 30,43 16,86 21301 118,02 331,03 - - - 0,00% 7.00 21301 118,02 33103 100,0%

18.6.3.8. APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE 3000 UN 109,10 25,29 327,30 75.87 403,17 - - E 0,00% 3,00 327,30 75,87 403,17 100,0%

GARAGEM, COM CELULA
FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
18.6.3.9. LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, 600 UN 125,44 16,86 752,64 101,16 853,80 E E E 0,00%) 600 752,64 101,16 85380  100,0%
EM ALUMINIO FUNDIDO, DIFUSOR
VIDRO
18.6.3.10. PROJETOR DE SOBREPOR EM BRAGO 3000 UN 339,21 33,72 1.017,63 101,16 1.118,79 E E E 0,00%) 3,00 1.017,63 101,16 111879 100,0%

METALICO GOM 0,6M, ORIENTAVEL
18. 6. 4. ACESSORIOS/OUTROS - - -
18.6.4.1. SENSOR DE PRESENGA TETO PARA 6200 UN 30,20 2529 187240 1.567,98 344038 - - - 000% 6200 1.872,40 1.567,98 344038 100,0%
ILUMINAGAO TEMPORIZADO G
FOTOGELULA
18.6.42. CAMPAINHA CIGARRA 10A, 250V, 36,00 UN 1423 354 51228 127,44
UTIR 4° X2", PLACA, SUPORTE E
MODULO
18.6.4.3. RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 1,00 UN 16,21 5,86 16,21 586 22,07 - - - 0,00% 1,00 16,21 586 2207 100,0%
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO
18. 7. TELECOM : p -
18.7. 1. DG'S, SEGURANCA, CENTRAL - - -
TELEFONICA E ENTRADA DE
TELEFONIA
18.7.1.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 1,000 UN 223,30 42,27 223,30 4221 265,57 - - - 0,00% 1,00 223,30 4221 26557 100,0%
TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO
18.7.1.2. QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 5000 UN 118,74 36,37 593,70 181,85 775,85 - - - 0,00%| 5,00 593,70 181,85 77555 100,0%
ELEFONE N.3, 40X40X12CM EM GHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO

E 0.00%| 36,00 512,28 127,44 63072 100,0%

18.7.1.3. PAINEL DE TELECOMUNICAGOES 1,00 UN 260,45 38,41 260,45 38,41 298,86 - - - 0,00%| 1,00 260,45 38,41 298,86 100,0%
1,60X1,60M - COMPLETO CONFORME
DETALHE
18.7.1.4. RACK 42U (MATERIAL FORNECIDO 6,00 UN aps 137 263,10 809,22 B B : 0,00%] 6,00 263,10 809,22 10723 100,0%
PELO TRT)
18.7.1.5. ORGANIZADOR DE GABOS HORIZONTAL 600 UN 17,69 843 106,14 50,58 156,72 - - - 0,00%| 6,00 106,14 50,58 156,72 100,0%
PADRAO 19
18.7.1.6. ORGANIZADOR DE GABOS HORIZONTAL 17,000 UN 26,49 843 450,33 143,31 593,64 - - - o00% 1700 450,33 143,31 59364 100,0%
PADRAO 19" - 2U
18.7.1.7. REGUA 4 TOMADAS 2P+T 220V/10A P 600 UN 5515 657 330,90 3942 370,32 - , - 0,00%] 6,00 330,90 3942 37032 100,0%
RACK 19°X1U INCL CONEX AGESSORIOS
18.7.1.8. VOICE PANEL 30 PARES 19°1U, CAT3, 1,000 UN 346,53 50,58 381183 556,38 4.368,21 - - - 000% 1100 381183 556,38 436821 100,0%
INCL CONEXOES E ACESSORIOS
18.7.1.9. PATCH PANEL DESCARREGADO 24P 600 UN 141,60 5058 849,60 303.48 1.153,08 - B - 0,00%| 6,00 849,60 30348 115308 100,0%
19°X1U, FORNEGIMENTO E INSTALAGAO
18.7.1.10. PATCH PANEL GOM 24 PORTAS 24000 UN 400,41 50,58 9.609,84 121392 10.823,76 - - - 000% 2400 9.609,84 121392 1082376 100,0%)
GATEGORIA 6, 19°X1U, INCL CONEX E
ACESS
18. 7. 2. ESTRUTURADO - - -
18.7.2.1. CABO TELEFONICO CF50 10 PARES 1000 M 3,04 1,00 334,40 110,00 444,40 - - - 000% 110,00 334,40 110,00 44440 100,0%
(USO INTERNO) - FORNEGIMENTO E
INSTALACAO
18.7.2.2. CABO TELEFONICO CF50 20PARES 10000 M 564 147 56,40 11,70 68,10 - - - 000% 1000 56,40 68,10 100,0%
(USO INTERNO) - FORNEGIMENTO E
INSTALACAO
18.7.2.3. CABO TELEFONICO CI-50 30PARES 12000 M 7.60 1,34 912,00 160,80 1.072,80 - B - 0,00%| 120,00 912,00 160,80 107280 100,0%
(USO INTERNO) - FORNEGIMENTO E
INSTALACAO
18.7.2.4. CONECTOR RJ-45 FEMEA CATEGORIA 6| 572,00 UN 17,30 482 9.895,60 2.757,04 12.652,64 - - - 000% 57200 9.895,60 2.757,04 1265264 100,0%)
COM GONEXOES, FIXAGOES E
ACESSORIOS
18.7.2.5. PATCH GORD CAT6 4P G=1,5M 555000 UN 16,79 125 931845 693,75 1001220 - - - 000% 55500 9.31845 693,75 1001220 100,0%)
18.7.2.6. PATCH GORD CAT6 4P, G=3,0M 401,00 UN 19,91 145 7.983,91 581,45 8.565,36 - - - 000% 401,00 7.983,91 581,45 856536 100,0%)
18.7.2.7. CABO UTP 4 PARES, NAO BLINDADO | 2150000 M 229 118 49.235,00 25.370,00 74.605,00 - - - 0,00%| 21.500,00 49.235,00 25.370,00 7460500 100,0%)
GATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM)
18.7.2.8. CABO F/UTP 4 PARES, BLINDADO 350,00 M 2,70 118 945,00 413,00 1.358,00 - - - 000% 350,00 945,00 413,00 135800 100,0%
GATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM)
18.7.2.9. CERTIFICAGAO DE PONTO LOGICO COM|  572,00° UN 31 .72 217932 670384 8.883,16 - , - 0.00%| 572,00 217932 6.703,84 888316 100,0%)
ENTREGA DE RELATORIO
18. 8. SPDA - - -
18.8.1. CABO DE GOBRE NU 35MM2 - 22300 M 1051 354 234373 789,42 3.133,15 - , - 0.00%| 223,00 234373 789,42 313315 100,0%)
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO
18.8.2. CABO DE COBRE NU SOMM2 - 180,00 M 1475 523 2.655,00 941,40 3.596,40 166,22 - - - o00% 1378 203,25 72,07 27532 7.7%)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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18.8.3. CARTUCHO 90 SOLDA EXOTERMICA
HASTE 1/2 /CABO 50MM2
18.8.4. SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" E "X’

18.8.5. CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT:
BOLT - PARA CABO DE 35MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.8.6. TERMINAL AEREO DE H=35CM,

FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ

18.8.7. CONEGTOR COM FURO VERTIGAL PARA.
FIXAGAO DO TERMINAL AEREQ

18.8.8. PRESILHA EM LATAO P/ SUPORTE DE
GABOS EM SPDA P/ GABO ATE 70MM2

18.8.9. REBAR GALVANIZADO 3/8 X3,4M COM
cups

18.8.10. FIXAGAO DE PARAFUSO 4,2X30MM EM
BUGHA DE NYLON S6, FORNEG E
INSTALAGAO

18.8.11. ARRUELA DE BORRACHA 1/4

18.8.12. SUPORTE-GUIA REFORGADO GOM
ROLDANA EM POLIPROPILENO

18.8.13. CAPTADOR TIPO FRANKLIN, BASE EM
LATAO CROMADO, PONTAS EM INOX,
H=250MM

18.8.14. CONJUNTO DE ESTAIS RIGIDOS
TUBULARES P/ MASTRO 0/2", 4M

18.8.15. MASTRO TELESCOPICO DE 4M

18.8.16. ABRACADEIRA-GUIA COM ROLDANAS
PARA MASTRO COM 1 DESCIDA
REFORGADA 2"

8.17. ABRAGADEIRA-GUIA GOM ROLDANAS
PARA MASTRO COM 1 DESCIDA
SIMPLES 2"

8.18. ABRAGADEIRA-GUIA G ROLDANAS
PARA MASTRO C 2 DESCIDAS
REFORGADA 1 1/2°

8.19. ABRAGADEIRA-GUIA G ROLDANAS
PARA MASTRO G 2 DESCIDAS
REFORGADA 2"

18.8.20. ABRAGADEIRA-GUIA COM ROLDANAS
PARA MASTRO COM 2 DESCIDAS
SIMPLES 02"

18.8.21. TERMINAL DE PRESSAO TIPO PRENSA
G/ 4 PARAFUSOS

18.8.22. HASTE ACO 3/4" X3,0M COBERTURA
COBRE 254 MICRONS INCL CONEXOES
ACESS

18.8.23. EMENDA DOS RE-BARES ENTRE SIE

M ESTRUTURA G/ USO DE
CONECTOR GRAMPO

18.8.24. ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS

18.8.25. ABRAGADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA
o

18.8.26. SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA
ARA-RAIOS, INCLUI RELE
FOTOELETRICO
18.8.27. REATERRO DE VALA COM
COMPAGTAGAO MANUAL
19. INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO
19. 1. INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS
19.1.1. INSTALAGAO DE MODULO
CONDENSADOR VRF (8 A 20HP)
19.1.2. INST. UNID. EVAPORADORA CASSETE
ATE 36KBTUH
19.1.3. INST. E GONF. DE UNID. DE
GERENGIAMENTO E CONTROLE VRF
19.1.4. NST. UNID. EVAPORADORA HIWALL ATE
36KBTUH
19.1.5. INST. UNID. CONDENSADORA ATE
36KBTUH
19.1.6. INST. UNID. VENTILADORA - GABINETE
VENT. GENTRIFUGO - FILTRO G4
19.1.7. INST. UNID. VENTILADORA -
GENTRIFUGO EM LINHA ATE 1000M¥/H
19. 2. INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORCA E
COMANDO
19.2.1. TUBO COBRE RIG 1. 5/8" ESP. 1,59MM
CONEXOES - ISOLADO
19.2.2. TUBO COBRE RIG 1. 1/8" ESP. 1,59MM
G/ GONEXOES - ISOLADO
19.2.3. TUBO COBRE RIG 7/8" ESP. 1,59MM G
CONEXOES - ISOLADO
19.2.4. TUBO COBRE RIG 3/4° ESP. 1,59MM G
CONEXOES - ISOLADO
19.2.5. TUBO COBRE RIG 5/8" ESP. 1,59MM G
CONEXOES - ISOLADO
19.2.6. TUBO COBRE FLEX 1/2" ESP. 0,79MM G/
CONEXOES - ISOLADO
19.2.7. TUBO COBRE FLEX3/8" ESP. 0,79MM G/
CONEXOES - ISOLADO
19.2.8. TUBO COBRE FLEX 1/4" ESP. 0,79MM
GICONEXOES - ISOLADO
19.2.9. DERIVAGAO TIPO Y (LL+LS)
19.2.10. TUBO DE INTERLIGAGAO DE UNIDADE
A

19.2.11. SUPORTE METALICO EM PERFILADO
GALVAZ E BARRA ROSC.

19.2.12. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, 1
CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"),
APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016 P

111,00

111,00
2,00

14,00

14,00

118,00

286,00

180,00,

180,00
24,00

2,00
2,00

27,00
3,00

27,00

12,00

90,00

21,00

140,00,

40,00

128,00

229,00

250,00

191,00

200,00

83,00
5,00

300,00

200,00

M

030
392

60,61

62,00

174,44
7,08

88,24

14,37

1085

1,51

53,74

338,08

26,45

87,73

105,23

27,09

12,42

75.86

53,60

42,68

a7.54

32,81

2021

20,07

13,33

288,92
369,77

26,09

697

0,10
161

14,10

22,75

61,56
2,26

13,49

28,22

3,69

31,16

21,40

79,08

29,64

484,39

20,64

39,53

39,53

39,53

988
39,53

19,77

584,97

5.109,33
9,60

134,68
2038
752

147,66

113,40
5400
94,08

121,22

62,00
348,88
14,08

1054

14,46

1.588,32
1437
292,95
34,53

53,74

222,21

4.056,96
2.380,50

87,73

105,23
189,63

86,94

1563,06
750400
1.707.20
805,12
751349
730250
3837
266600

23.980,36
1.848,85

7.827,00

£.364,00

588,30

1.657,23
674

118,02

25,96
1.813,24
300,60
18,00
38,64

28,20

22,75

123,12
452

33,75

121,50
13,49
761,94

11,07

KRG

577,80

945772
26670
i
e
05
a7

27671

12453
83020
198,00
633,60
113355
987,50
754,45
79000

820,04
197,65

5.931,00

2.232,00

117327

6.766,56
1634

252,70
a094
101,48
376090
41400
72,00
132,72

149,42

84,75
472,00
1858
1394
1241
1273

19,10

129,30

1.700,82
27,86
1.054,89
45,60

84,90

w0t
5. 005765
soi10
2
i
14476
st

363,65

171756
833420
1.905.20
5as 72
864704
820000
aseree
3.456.00

24.800,40
2.046,50

13.758,00

10.596,00

22,00

22,00

57,00

75,00 114,00

18,00

27,00

40,00

Péagina 21 de 35

150,00

300,00

24,00

15,00

27,00

120,00
132,00
111,00

39,00

300,00

58,00

16,00

12,00

80,00

59,00

64,00

35,00

75,00

(22,00)
3,00

16,00

75,00

- 0,00%

- 0,00%)
E 0,00%)

- 0,00%)

E 0,00%

- 0,00%

- 0,00%)

- 0,00%)

E 0,00%

- 0,00%)

- 0,00%

- 0,00%)

- 0,00%)

- 0,00%)

E 0,00%)

- 0,00%)

E 0,00%

- 0,00%)

- 0,00%)

- 0,00%)

- 0,00%)

E 0,00%

- 0,00%)

E 0,00%)

- 0,00%)

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}
E 0,00%}

E 0,00%}

E 0,00%}

89,00

89,00
2,00

14,00

14,00

118,00

180,00

180,00
24,00

2,00
2,00

12,00

90,00

21,00

80,00

73,00

229,00

50,00

25,00

9,00
5,00

600,00

469,03

4.096,67
9,60

134,68

23,38

75,52

113,40

54,00

94,08

121,22

62,00

348,88

14,08

1054

14,46

4.056,96

2.380,50

87,73

976

105,23

189,63

86,94

1.503,06

4.288,00

256,08

2.740,42

7.513,49

1.460,50

333,25

2.600,28
1.848,85

4.182,00

a7i70

1.328,77
674

300,60
18,00
38,64

28,20

22,75

123,12
452

11,07

316

ais.72
266760
484,30
2064
3053
27671

27671

12453
74,40
2070
361,35
113355

197,50

98,75

88,92
197,65

1.116,00

940,73

5.425,44
1634

252,70
30,94

101,48

414,00
72,00
132,72

149,42

84,75
472,00
1858
1394
1241
1273

19,10

129,30

45,60

84,90

5.005.68
500810
s7212
3040
144,76
466,34

363,65

171759
476240
285,78
310177
860704
1.658,00
000
43200

2.689,20
2.046,50

5.298,00

80,2%)

80,2%)
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0.0%

100,0%

100,0%

0,0%)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

57,1%)

15,0%

57,0%

100,0%

20,0%)

0,0%

1255%

108%
100,0%

0,0%

50,0%)




PODER JUDICIARIO - JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4° REGIAO
SEMPRO - Secretaria de Manutengo e Projetos

OBRA|CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? § E b E % E § § § E,_ E_ é’_ § 172 MED]QAO Inicio: 01/1/19 SALDO
Construtora L Lida EPP & 8 § g = & g & a8 5 ] 8 8 Término: 20/12/15
0004115-38.2017.5.04.0000 3 g 5«: § § ‘% ‘g; § ?, § E ?; :;; Prazo decor.: 508
PROCESSO LEQUIDACRO: r> 0001750-74.2018.5.04.0000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 R$ 978.303,39 R$ 4.701.803,54
CONTRATO: [134/2017 - > FISCALIZACAO - = b
'ORDEM DE INICIO: |19/12/17 a ﬂ a a ﬂ a a E E E E E E [Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | 9.129.094,14 = = = = = = = 2 kY @ 5 & .‘ Felipe Chites Vi R$ 6.790.981,93
VALOR 10.932523,3 e & = & Py 5 o 2 & ) = @ 5 [Artur Cardoso Severo
= pescicho I T T T T T T T ]
| _Quant. Quant. Quant. | Quant. Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Mate M. Obra TOTAL % | Quant. | Mates M.Obra % |

19.2.13. ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALVTIPO; 60,00 M
CONDUITE D = 1" (25MM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.2.14. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

19.2.15. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 350,00 M
2 ANTI-GHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
19.2.16. CABO POLARIZADO PARA COMANDO 2 © 900,000 M

60000 M

19.217. GONDULETE DE ALUMINIO, TIPO G, 200,00 UN
ARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4')
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
19.2.18. CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, 120,00 UN
PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4')
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

19.2.19. ELETROCALHA PERF. GALVAN. A FOGO! 1300 M
300X50 MM EM "U" CHAPA #16 C
TAMPA

19.2.20. ELETROCALHA PERFURADA 3300 M

GALVANIZADA 100Y50 MM EM "U"
GHAPA #16 G/ TAMPA

19.2.21. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 360,00 M
1 ANTIGHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
GIRCUITOS TERMINAIS -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

19.2.22. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 . 540,00, M
MM2, ANTECHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
GIRCUITOS TERMINAIS -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

19. 3. REDE DE DUTOS - RENOVAGAO DE AR

19.3.1. DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ | 1.120,00 M2
AR GONDICIONADO
19.3.2. CONEXAO VINILICA NA DESGARGA DE 200 UN
AR
19.3.3. SUPORTE METALICO EM PERFILADO 50,00 UN
GALVAZ E BARRA ROSC.
19.3.4. GRELHA ALETAS VERTICAIS E HORIZG/ T 100,00° UN
REGISTRO - TROX AT-DG 325X125 MM
19. 4. REDE DE DUTOS - EXAUSTAO
19.4.1. DUTO GHAPA GALVANIZADA NUM 26 P 3500 M2
AR GONDICIONADO
19.4.2. DIFUSOR CIRCULAR PARA EXAUSTAO - 18,00 UN
MULTIVAG DVK-R 160
19.4.3. CONEXAO VINILICA NA DESCARGA DE 1,00 UN
AR
19.4.4. SUPORTE METALICO EM PERFILADO 10,00 UN
GALVAZ E BARRA ROSC.
19. 5. PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA
19.5.1. DIMENSIONAMENTO DAS INFRA GFE 1,00 ON
FABRICANTE
19.5.2. VRF - TESTES E INSPEGOES 1,00 UN
19.5.3. VRF - PRE-OPERAGAO E ENTREGA DO 1,007 ON
SISTEMA
19.5.4. FLUIDO REFRIGERANTE R410A 68,00, KG
19. 6. QUADRO DE COMANDO
19.6.1. QUADRO DE COMANDO 1,00 UN
VENTILADORES, 7 ACIONADORES
GIMOD. REMOTO
20. MOBILIARIO
20.1. BALGAO EM MDF COM TAMPO AGO 600 UN
INOX, CUBA SIMPLES 55x120cm,
INCLUSIVE TORNEIRA
20.2. ARMARIO AEREO EM MDF, 3 PORTAS 600 UN
80x120 CM
20.3. INSTAL DE BALCAO DE ATENDIMENTO 600 UN
FORNEGIDO PELO TRT
21. CERCAMENTOS
21.1. MURO
21.1.1. CORTINA OU FUNDAGAO RASA GOM 2000 M3
PEDRA
21.1.2. VIGA DE FUNDAGAO COMPLETA 19,00 M3
21.1.3. BLOCO DE GONGRETO ARMADO 150 M3
COMPLETO
21.1.4. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 16250 M2
(COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

21.1.5. EMBOGO OU MASSA UNICA EM 16250 M2
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25MM.

21.1.6. APLIGAGAO DE FUNDO SELADOR 16250 M2
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
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21.1.7. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM 16250 M2 508 223 822,25 362,38 1.184,63 - - - 0.00%| 162,50 822,25 362,38 118463 100,0%]
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.

21. 2. GRADIL - - -

21.2.1. VIGA DE FUNDAGAO COMPLETA 350 M3 873,51 395,89 3.057,29 1.385,62 4.442,91 - - - 0,00%| 3,50 3.057,29 1.385,62 444291 100,0%

21.2.2. GRADIL DE FERRO 130,19 M2 321,24 22,72 41.822,24 2.957,92 44.780,16 - - - 000%| 130,19 41.822.24 2.957,92 4478016 100,0%

21.2.3. PORTAO DE FERRO DE CORRER - 3300 M2 347,08 22,72 11.453,64 749,76 12.208,40 - - - 000% 33,00 11.453,64 749,76 1220840 100,0%|
PADRAO DO GRADIL

21.2.4. AUTOMACAO DE PORTAO 200 CJ 1.339,65 67,44 2.679,30 134,88 2.814,18 - - - 0,00%| 2,00 2.679,30 134,88 281418 100,0%

21.2.5. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 4630 M2 1,70 2,50 7871 115,75 194,46 ) - - E 000%| 46,30 7871 115,75 194,46 100,0%)

(COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

21.26. EMBOGO OU MASSA UNICA EM 4630 M2 12,56 14,01 581,53 648,66 1.230,19 - - - 000% 4630 581,53 648,66 123019 100,0%
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA GOM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25MM.

21.2.7. APLICAGAO DE FUNDO SELADOR 4630 M2 072 048 33,34 21,30 54,64 - - - 000%| 46,30 33,34 21,30 5464 1000%|
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
21.2.8. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM 4630 M2 506 2,23 234,28 103,25 337,53 - - E 000%| 46,30 234,28 103,25 337,53 1000%|

TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.

21.2.9. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS. 32608 M2 715 822 2.331,47 2.680,38 5.011,85 - - - 000%| 326,08 2.331,47 2.680,38 501185 100,0%
EMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA
22. SERVICOS COMPLEMENTARES E - - -

ACESSIBILIDADE

22.1. MASTRO PARA BANDEIRA, INCLUSIVE 300 UN  1.09135 111,24 3.274,05 33,72 2.607,77 - - - 0,00%| 3,00 3.274,05 333,72 3607.77  100,0%
BASE DE CONCRETO

22.2. LETREIRO DE IDENTIFICAGAO 1,00 CJ 1.791,99 131,83 1.791,99 131,83 1.923,82 - - E 0,00%| 1,00 1.791,99 131,83 192382 100,0%]

22.3. NUMERACAO METALICA DO PREDIO 1,00 CJ 24,17 13,78 24,17 13,78 37,95 - - - 0,00%| 1,00 24,17 13,78 37,95 1000%|

22.4. BICICLETARIO CAPACIDADE § 300 UN 149,40 0,00 448,20 - 448,20 - - E 0,00%| 3,00 448,20 - 44820 100,0%|
LUGARES, INCLUSIVE INSTALAGAO

22.5. DEMARCAGAO C/ TINTA ACRILICA PARA . 410,00 M 1,99 450 815,90 1.845,00 2.660,90 - - - 000%| 410,00 815,90 1.845,00 266090 100,0%
PISOS

22.6. DEMARCAGAO VIARIA - VAGA PARA 400 CJ 90,04 34,58 360,16 138,32 498,48 - - - 0,00%| 4,00 360,16 138,32 498,48 100,0%|

E's

22.7. PLACA DE SINALIZIZAGAO TATIL EM 14,00 UN 18,79 867 263,06 121,38 384,44 - - E 000%| 14,00 263,06 121,38 384,44 1000%)
BRAILE PARA CORRIMAO

22.8. ANEL DE BORRACHA/SINALIZ TATIL 14,00 UN 16,81 312 235,34 43,68 279,02 - - - 000%| 14,00 235,34 43,68 27902 1000%|
PARA CORRIMAO .

22.9. FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ 36800 UN 401 459 1.475,68 1.689,12 3.164,80 - - E 0,00%| 368,00 1.475,68 1.689,12 316480  100,0%
VISUAL 20x3 cm P/ ESCADA

22.10. PLACA DE SINALIZ 22x12cm EM BRAILLE, 7200 UN 26,63 919 1.917,38 661,68 2.579,04 - - - 000% 72,00 1.917,38 661,68 257904 100,0%

ALUM AGO ESCOVADO P/ SALA

22.11. ADESIVO INDIC MASC ou FEM E 3600 UN 9,40 459 338,40 165,24 503,64 | - - - 0,00%| 36,00 338,40 165,24 503,64 1000%|
PICTOGRAMA CADEIRANTE - SANITARIO

22.12. MAPA TATIL, INCLUSIVE PEDESTAL 700 UN 137475 90,64 9.623,25 634,48 10.257,73 - - - 0,00%| 7.00 9.623,25 634,48 10.257,73  100,0%|

22.13. PISO PODOTATIL DE CONCRETO PRE- 26400 PG 491 423 1.296,24 1.116,72 2.412,96 - - E 000%| 264,00 1.296,24 1.116,72 241296 100,0%
MOLDADO 25¢25x2,5cm

22.14. PISO PODOTATIL DE POLIESTER 1.01200 PG 925 329 9.361,00 3.320,48 12.690,48 - - - 0,00%| 1.012,00 9.361,00 3.329,48 12.690,48  100,0%|

o=

22.15. ALARME SONORO P/ SANIT PCD C/ 2 36,00 CJ 538,50 28,90 19.389,24 1.040,40 20.429,64 - - - 000%| 36,00 19.389,24 1.040,40 2042964 100,0%
SENSORES E CENTRAL COMANDO

22.16. PROTEGAO PARA PORTA EM CHAPA 3600 CJ 72,64 22,62 2.615,04 814,32 3.429,36 - - E 000%| 36,00 2.615,04 814,32 342936 100,0%

DE AGO INOX 40x90cm (1 LADO)
23. EQUIPAMENTOS - -
231, TRANSFORMADOR A SECO CLASSE 1000 UN T 38471,70 0,00 38.171,70 : 38.171,70 - B - 0,00% 1,00 38.171,70 B 3817170 100,0%)

25KV, POTENGIA=750KVA, 23, 1KV/380-
220V
23.2. CONDENS VRF 100% INVERT Q/F 1000 CJ  29.880,00 0,00 29.880,00 - 29.880,00 - - - 0,00% 1,00 29.880,00 - 2988000 100,0%)
EER>3,8 DESC VERT 50,0KW (18HP)
23.3. CONDENS VRF 100% INVERT Q/F 100 CJ 3107520 0,00 31.075,20 B 31.075,20 - B - 0,00% 1,00 31.075,20 B 3107520 100,0%)
EER>3,8 DESC VERT 55,9KW (20HP)
23.4. CONDENS VRF 100% INVERT Q/F 4000 CJ  47.061,00 0,00 188.244,00 - 188.244,00 4,00 188.244,00 - 188.24400  100,00% - - - - 0,0%)
EER>3,8 DESC VERT 78,4KW (28HP)
23.5. CONDENS VRF 100% INVERT Q/F 100 CJ  49.302,00 0,00 49.302,00 - 49.302,00 0,64 31.553,28 - 31.553,28 64,00% 036 17.748,72 - 17.74872  36,0%
EER>3,8 DESC VERT 101,0KW (36HP)
236, EVAPORADORA VRF K7 G/ PAINEL E 800 UN 262044 0,00 21.085,52 - 21.085,52 6,00 - - - 0,00% 2,00 5.258,88 - 525888 250%
GONT REMOTO - 12000 BTUH
23.7. EVAPORADORA VRF K7 G/ PAINEL E 31,000 UN 272804 0,00 84.569,24 - 84.569,24 24,00 - - - 0,00% 7,00 19.096,28 - 19.09628  226%)
GONT REMOTO - 18000 BTUH
23.8. EVAPORADORA VRF K7 G/ PAINEL E 41007 UN 289687 0,00 118.771,67 , 18.771,67 27,00 B B : 0.00% 1400 40.556,18 B 055618 34,29
CONT REMOTO - 24000 BTUH
23.9. EVAPORADORA VRF K7 G/ PAINEL E 1000 UN 321359 0,00 32.135,90 - 32.135,90 4,00 - - - 0,00% 6,00 19.281,54 - 19.28154  60,0%)
CONT REMOTO - 36000 BTUH
23.10. CONTROLADOR GENTRAL - SISTEMA 100 UN 955637 0,00 9.556,37 - 9.556,37 - - - 0,00% 1,00 9.556,37 - 955637 100,0%)
23.11. AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HHWALL 1,00 ON 991,46 0,00 991,46 : 991,46 - B - 0,00% 1,00 991,46 B 99146 100,0%
(PAREDE) 12000 BTUH
23.12. GABINETE DE VENTILAGAO - FILTRO G4 600 UN 165236 0,00 9.914,16 - 9.914,16 - - - 0,00% 6,00 9.914,16 - 991416 100,0%)
BS-180
23.13. GABINETE DE VENTILAGAO - FILTRO G4 100 UN 165236 0,00 165236 - 165236 - - - 0,00% 1,00 165236 - 165236 100,0%
RED BBS-160
23.14. VENTILADOR EM LINHA - REF TD- 1,00 UN 490,78 0,00 490,78 - 490,78 - - - 0,00% 1,00 490,78 - 49078 100,0%
50/125
23.15. VENTILADOR EM LINHA - REF TD- 600 UN 118773 0,00 7.126,38 - 7.126,38 - - - 0,00% 6,00 7.126,38 - 712638 100,0%
10001250
23.16. ELEVADOR 8 PARADAS, 750KG, 90M/MIN, 1000 CJ 8732430 0,00 87.324,30 : 87.324,30 - B - 0,00% 1,00 87.324,30 B 87.32430  100,0%)

ACESSIVEL CFE NBR NM313

23.17. ELEVADOR 6 PARADAS, 750KG, SOM/MIN, 1000 CJ  76.866,30 0,00 76.866,30 - 76.866,30 E E E 0,00%) 1,00 76.866,30 - 76.886,30  100,0%
ACESSIVEL CFE NBR NM313

24. INSTALAGGES DE ELEVADORES - . .
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OBRA|CONSTRUGAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? g g 3 1 % 5 g & E' g g g g 172 MEDICAO nico: 01/11/19 SALDO
Consiratora I Lida EPF s 8 8 g = 5 g & 8 5 o 8 8 Termino: 20/13/15
0004115-38.2017.5.04.0000 3 8 Q Q g g Q = 8 Q g 3 5 Prazo decor.: 508
PROCESSO LIQUIDACAO: n° 0001750-74.2018.5.04.0000 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
o Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 TZRek R$ 4.701.803,54
'ORDEM DE INICIO: |19/12/17 a o =} a o =} a o o o o o o [Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO
'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | 9. 129,004, 14 ] g 4 ] g 4 ] : = = : z = Felipe Chites Viera R$ 6.790.981,93
VALOR 10.632.523,3 = & = Py 5 2 = 5 3 ? = [Artur Cardoso Severo

Marca[ Item Descrigdo Qt. Total | Unid. | Unitario | [ | | | | | | |
| Mat [ M.Obra | Material M. Obra Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Mates M. Obra TOTAL % | Quant. | Mates M.Obra Total % |

2411, INSTALAGAO DE ELEVADORS 1,00 CJ 0,00 37.424,70 B 37.424,70 3742470 [ B B B 0,00%) 1,00 R 37.424,70 3742470 " 100,0%)
PARADAS
24.2. INSTALAGAO DE ELEVADOR 6 100 CJ 000 31.448,70 - 31.448,70 31.448,70 - - - 0,00%] 1,00 - 31.448,70 31.44870  100,0%)
PARADAS
25. SERVICOS FINAIS - - - - -
25.1. DESMONTAGEM DE GALPOES 98100 M2 186 6.9 182466 6.827,76 8:652,42 - - - 000%| 981,00 182466 6.827,76 865242 100,0%|
PROVISORIOS E CARREGAM MANUAL
25.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DO 100 CJ 261,45 0,00 261,45 - 261,45 - - - 0,00%] 100 261,45 - 26145  100,0%)
ANDAMENTO DA OBRA
25.3. LIMPEZA FINAL DA OBRA 424806 M2 049 1,00 2.081,55 4.248,06 6.329,61 - : : . ) - - - 0,00%|  4.248,06 2.081,65 4.248,06 632961 100,0%
25.4. CARTA DE HABITE-SE 420806 M2 055 0,00 2.336,43 - 2.336,43 - - - 0,00%| 424806 2.336,43 - 283643 100,0%|
26. DESMOBILIZACAO - - - o - o -
26.1. DESMOBILIZAGAO 100 UN  s22821 0,00 8.228.21 - 8.228.21 - - - 1,00 8.228.21 - 822821  100,0%|
i - 5.380.783,61  1.868.937,20 7.249.720,90 ) - ) o B R 408.073,20 61.058,42 469.131,62 2.502.750,76 767.070,05  3.280.820,81 45,29
25,20% 1.161.740,73 1.161.740,73 47.614,98 47.614,98 533.052,54 533.052,54  459%
29,52% 551.710,29 551.710,29 - : _ . : 18.024,45 18.024,45 23234308 23234308 42,1%
B.D.| EQUIPAMENTOS 21,08% 165.922,22 165.922,22 46.333,27 46.333,27 83.264,02 8326002 50,2%

TOTAL DO 6.708.446,56  2.420.647,58 9.129.094,14 502.021,45 79.082,87 581.104,32 3.119.067,32  1.019.413,13  4.138.480,45  45,3%

ADITIVO 1: ALTERAGAO NA GESTAO E NA FISCALIZAGAO DO CONTRATO; NAO ENVOLVEU VALORES.

SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO
2. INSTALAGGES PROVISORIAS, TAXAS E

DESPESAS DIVERSAS

2.1. INSTALAGOES PROVISORIAS

2.2.1 ART COMPLEMENTAR 1,00 UN 160,47 0,00 160,47 - 160,47 1,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
4,27% PARCELA ADMINISTRAGAO (TAXA DE 100 CJ - 6,86 - 6,86 6.86 1,00 - - - - 0,0%|

ADM)
SERVICOS NAO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS
2. INSTALAGGES PROVISORIAS, TAXAS E
DESPESAS DIVERSAS
2. 2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS
2.2.4 REAPROVAGAO DO PROJETO 1,00 UN 579476 0,00 5.794,76 - 5.794,76 1,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
AMBIENTAL, INCLUSIVE RENOVAGAO
DE LICENGA AMBIENTAL, REALIZAGAO
DE LAUDO DE COBERTURA VEGETAL E

PLANO DE MANEJO
4,27% PARCELA ADMINISTRAGAO (TAXA DE 100 CJ - 247,62 - 247,62 247,62 1,00
_ADM) . - - - - - B
- - - 0,00
B.D.| EQUIPAMENTOS - - -
TOTAL DO ADITIVO 2 7.461,31 329,60 7.79091 - - - 0,00

/A CONTAR DE 29/08/2018; CONGEDIDO EM 10/10/2018, POR APOSTILA.
SALDO A REAJUSTAR 6529.127,26  2.359.10301 8.888.230,27 0,0%|
TOTAL DO REAJUSTE 1 3,75% 244.842,27 88.466,36 333.308,63] 18.825,80 2.965,61 21.791,41 116.955,55 38.224,55 155.180,10 46
ADITIVO 3

ACRESCIMO DE SERVIGOS PREVISTOS NO CONTRATO
2. INSTALAGGES PROVISORIAS, TAXAS E
DESPESAS DIVERSAS

2. 2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS

2.2.1 ART COMPLEMENTAR AO SERVICO 1,00 UN 160,47 0,00 160,47 - 160,47 1,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

E/OU PRAZO ADITADO

ADMINISTRACAO DA OBRA E

SERVICOS TECNICOS

3. 2. SERVICOS TECNICOS

3.2.3. COPIAS DE PROJETOS 5095 M2 11,99 0,00 718,80 - 718,80 13,99 1,50 1,00 43,46 - - - 0,00%| 0,00 0,02 - 0,02 0,0%|

3.2.4. COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO- 1.500,00  UN 015 0,00 225,00 - 225,00 200,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 700,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
XEROGRAFICA

MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLICOES

E RETIRADAS

4.1. MOVIMENTOS DE TERRA

4.1.2. ESCAVACAO MECANICA, A CEU 105925 M3 1,40 0,40 1.482,95 423,70 1.906,65 4660 90202 109,73 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
ABERTO, EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

4.1.3. CARGA E DESCARGA MECANICA DE 529116 M3 096 020 5.079,51 1.058,23 6.137,74 6058| 1.173,80| 294328 600,00 513,50 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

4.1.4. ARGILA PARA ATERRO/REATERRO 281710 M3 11,86 0,00 33.410,81 - 33.410,81 1.690,26 600,00 526,84 - - E 0,00%| - - - - 0,0%|

4.1.5. COMPACTACAO MECANICA G/ 281710 M3 2,98 072 £.394,96 2.028,31 10.428,27 1.690,26 600,00 526,84 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
CONTROLE DO GC>=95% DO PN
(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E
ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80
HP)

4.1.6. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM 72000 M2 013 0,04 93,60 28,80 122,40 233,01 302,25 184,74 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL
1A. CATEGORIA

4.1.8. REATERRO DE VALA COM 193,77 M3 824 21,40 1.596,66 414668 574334 10,05 183,72 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
CCOMPAGTAGAO MANUAL
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62 MED R$ 468.134,33
82MED R$ 263.915,07

R$315.619,38

102 ME|

R$ 190.300,88

122 MEI

R$ 237.523,95

132 MEI

R$ 737.513,75

142 ME|

R$ 591.273,15

162 MEI

R$ 978.303,39

172 MEI

172 MEDICAO

R$ 978.303,39

Tnicio: 01/11/19

Término: 20/12/19

Prazo decor.: 508

FISCALIZAGAO

SALDO

R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva

[Felipe Chites Vieira

[Artur Cardoso Severo

"ACUMULADO
R$ 6.790.981,93

Ttem | Descricao

| Qt. Tot:

Unitario

|unia.|
[

[ M. 0bra

I
| Material

M. Obra

Total

I
| _Quant.

T
| Quant.

H
H

T
| Quant.

T T
| Quant. Quant. | Quant.

T
| Quant. Quant.

T
| Quant.

T
| Quant.

M. Obra

TOTAL | %

4.1.10. TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA
PAVIMENTADA

5. INFRAESTRUTURA
5. 1. FUNDAGOES
5.1. 1. SAPATAS E ESPERAS DOS PILARES

5.1.1.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A

COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

5. 1. 2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E
PEDRA

5.1.2.1. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO

2X

5.1.2.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK
2250 MPA

5.1.2.3. LANGAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

5.1.2.4. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

5.1.2.5. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

5.1.2.6. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.

5.1.2.7. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

5.1.2.8. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.

5.1.2.9. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.

5.1.2.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
CONCRETO MAGRO-PARA LASTRO.

TRAGO-1:4.5:4.5-{CIMENTOLAREIA-
MEDIALBRITA 1) PREPARC MECANICO-

COMBETONEIRA 8001
16. INSTALAGGES HIDROSSANITARIAS E
EQUIPAMENTOS
16. 2. INSTALACOES DE ESGOTO
16.2.1 TUBO DE PVC REFORGADO @ 250 mm,
INCL CONEXOES
16.2.14 GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
PARA CAIXA DE INSPECAO
16.2.15 CAIXA DE INSPEGAO 80XB0XBOCM EM
ALVENARIA - EXECUGAO
21. CERCAMENTOS
21. 1. MURO
21.1.3 BLOCO DE CONCRETO ARMADO
MPLETO

21.1.4. GHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA GOM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25MM.
21.1.6. APLIGAGAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

21.15.

5.291,16

850,42

188,45

188,45

11,41

219,88

4.281,52

7.206.79

2.896,66

5.901,88

94,00

18,66

525,56

525,56

525,56

M2

M3

UN

M

UN

M3

M2

14,81

22,27

278,38

14,81

80,44

35,68

125,07

762,21

1,70

12,56

53,57

16,25

53,57

11,74
468

112,40

322,74

2,50

14,01

9.629,91

74,05

18.938,85

52.460,71

874,41

47,92

908,10

15.884,44

24.142.75

9.037,58

17.233,49

1.392,14

1.608,80

71,36

250,14

14.222,84

893,45

6.601,08

78,40

1.269,88

267,85

13.819,33

2.300,97

42,67

679,43

£.006,44

9.008,49

1.448,33

1.770,56

5.035,58

234,80

936

224,80

6.022,33

1.818,90

7.363,10

241,76

10.899,79

341,90

32.758,18

52.460,71

317538

90,59

1.567,53

23.890,88

33.151,24

10.485,91

19.004,05

6.427.72

1.843,60

80,72

474,94

20.245,17

2.207,35

13.964,13

620,16

4177,66 600,00 513,50

637,91 212,51

50,22 7225 9,60

50,22

72,25 9,60 56,38

219,88 -

1.18795|  1.767,58 430,38

706,55

2.856,88

381,52

254,88

396,79

4.308,80

26,00 25,00 20,00

012

E 61,17

s638|

895,63

3.643,36

2.260,26

1.196,29
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280,80

280,80

13,00

13,50

65,00

40,00

65,00

40,20

40,59

68,34

500,81

100,50

568,67

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

168,84 7,65%|

1.078,48

7.72%)

E 0,00%|

10,00

20,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

525,56

148,10 535,70 683,80

1.608,80 234,80 1.843,60

71,36 936 80,72

(0.01) 001 0,00

0,00 (0,01) (0.01)

(0,01) 0,00 (0,01)

378,40 241,76 620,16

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

10,6%|

100,0%|

100,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

100,0%|
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Construtora LF Ltda EPP.

0004115-38.2017.5.04.0000

0001750-74.2018.5.04.0000

%

134/2017

19/12/17

RS 9.129.094,14

VALOR 10.932.523,3

12MED R$248.310,34

22 MED R$ 199.887,33

4:MED R$ 239.081,75
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62 MED R$ 468.134,33
82MED R$ 263.915,07

R$315.619,38
R$ 190.300,88

102 ME|
122 MEI

R$ 237.523,95

132 MEI

R$ 737.513,75

142 ME|

R$ 591.273,15

162 MEI

R$ 978.303,39

172 MEI

172 MEDICAO

R$ 978.303,39

Tnicio: 01/11/19

Término: 20/12/19

Prazo decor.: 508

FISCALIZAGAO

SALDO

R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva

[Felipe Chites Vieira

[Artur Cardoso Severo

"ACUMULADO
R$ 6.790.981,93

Unitario

Descricao

Ttem | | Qt. Tot: | Unid. |
I

I
[ M.obra |

Material | M. Obra

Total

I
| _Quant.

T
| Quant.

H
H

T
| Quant.

T T
| Quant. Quant. | Quant.

T
| Quant. Quant.

T
| Quant.

T
| Quant.

M. Obra

TOTAL | %

I
| Quant. T

Mates

21.1.7. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM 525,56 M2 508 223 2.659,33 1.172,00 283133
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.
Pilaretes

21.1.8. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL
A 0,25 M, PE-DIREITO SIMPLES, EM

MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES.

25650 M2 32,76 36,55 8.402,94 9.375,08 17.778,02

21.1.9. GONGRETO USINADO BOMBEADO FCK
2250 MPA

21.1.10. LANGAMENTO COM USO DE BOMBA,

DENSAMENTO E AGABAMENTO DE
CONGRETO EM ESTRUTURAS.

21.1.11. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA GONVENCIONAL DE
GONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM

21.1.12. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA

TRUTURA GONVENCIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM
Vigas cintas

21.1.13. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

GRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES.

21.1.14. CONGRETO USINADO BOMBEADO FCK
2250 MPA

21.1.15. LANGAMENTO COM USO DE BOMBA,

DENSAMENTO E AGABAMENTO DE
CONGRETO EM ESTRUTURAS.

21.1.16. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA GONVENCIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM
Vedagdes

21.1.17. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
GERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14Y9X19CMm(ESPESSURA 14GM,
BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M
GOM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

1530 M3 278,38 0,00 4.259,21 - 4.259,21

1530 M3 464 70,99 186,81 257,80

317,50 KG 4,03 321 1.279,53 1.019,18 228,71

65090 KG 362 1,65 2.356,26 1.073,99 3.430.25

19920 M2 42,09 24,88 8.984,33 4.956,10 18.340,43

11,90 M3 278,38 0,00 33272 - 33272

11,90 M3 464 55,22 145,30 200,52

188,60 KG 4,03 321 760,08 605,41 1.965,47

34403 M2 33,05 42,85 11.870,19 14.741,69 26.111,88

Controle Tecnolégico
21.1.18. ENSAIO DE RESISTENGIA A
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

14,00 UN 14,81 53,57 207,34 749,98 957,32

PARCELA ADMINISTRAGAO (TAXA DE
ADM)

5,80% 21.459,40 21.459,40

3,75% 10.084,92 458363 14.668,55

53,28 - 20,16 28,80

444 -

444

92,14

188,89 71,47 102,10

84,68 114,52

108,42

66,96 66,96

154,26

678

678

140,70

288,44

20,88

72,40

27.81

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

72,40 0,34%|

49,49 0,34%|

525,56

(0,00)

2.659,33

(0,01)

(0,01)

(0,00)

182,47

1.172,00

(0,01)

(0,01)

409,76

97,62

2.831,33

(0,01)

(0,00)

(0,01)

409,76

280,09

100,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

1,9%]

1,9%]

REAJUSTE
[ACRESCIMO DE SERVICOS NAO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS

DE TERRA, DEMOLICOES

E RETIRADAS
4.1. MOVIMENTOS DE TERRA

4.1.11 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR
PENEIRAMENTO - SOLOS [SINAPI
74022/6]

4.1.12 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - 400 UN 7.96
SOLOS [SINAPI 74022/8)

4.1.13 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE -
SOLOS [SINAPI 74022/9)

4.1.14 ENSAIO DE COMPAGTAGAO -
AMOSTRAS NAO TRABALHADAS -
ENERGIA NORMAL - SOLOS [SINAPI
74022/10)

4.1.15 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE
GALIFORNIA - AMOSTRAS NAO
TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL -
SOLOS [SINAPI 74022/19)

4.1.16 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM
LABORATORIO - SOLOS [SINAPI
74022124

48,50 50,36 194,00 244,36

30,23 31,84 120,92 152,76

697 27,39 27,88 109,56 137,44

14,92 57,62 50,68 230,48 290,16

18,14 69,68 72,56 278,72 351,28

X 2434 2484 97,36 122,20

22/24]

5. INFRAESTRUTURA

. FUNDAGOES

CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E
RA

5.1

5.1.2.12. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. [SINAPI 92917]

111557 KG 412 261 4.596,15 291,64 7.507,79

6. SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE
CONTRAPISO ARMADO
6.22 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA
NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO [SINAP
00007325 INSUMO)]
21. CERCAMENTOS

27101 KG 382 0,00 1.085,26 - 1.085,26

258,66

12,35

Pégina 26 de 35

1.115,57

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

25,18

15,92

13,94

20,84

36,28

12,42

97,00

60,48

54,78

115,24

139,36

48,68

122,18

76,38

68,72

145,08

175,64

61,10

50,0%|

50,0%|

50,0%|

50,0%|

50,0%|

50,0%|

0,0%|

0,0%|
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OBRA[CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? E3 M 3 a Bl 5] Bl 2 2 H ® B 3 172 MEDICAO Tnicio: 01/11/19 SALDO
2 E 3 8 3 2 § 2 8 & 2 Y 8
Construtora LF Ltda EPP « = xQ - @ & @ n B hl « Término: 20/12/19
@ E g S 53 S I s ~ ~ = I
0004115-38.2017.5.04.0000 B4 -3 Q Q g g Q = 3 Q g 3 5 Prazo decor.: 508
PROCESSO LIQUIDACAO: n° 0001750-74.2018.5.04.0000 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
o Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 TZRek R$ 4.701.803,54
'ORDEM DE INICIO: |19/12/17 a o =} a o =} a o o o o o o [Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | 9.129.094,14 g £ 5 5 £ 5 H : H H : = H Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
VA 10.932.523,3 = = = = > 2 s 2 < ® = [Artur Cardoso Severo
Ttem Descrigdo Qt. Total | Unid. | Unitario | [ |
[ [ M.Obra | Material M. Obra Total | Quant. Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. M. Obra TOTAL % | Quant. | M.Obra Total % |

21.1. MURO

21.1.13 ESTACA BROCA DE CONGRETO,
DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE
DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL
COM TRADO CONGHA, NAO ARMADA.
AF_03/2018 [SINAPI 98230)

PARCELA ADMINISTRAGAO (TAXA DE
ADM)
REAJUSTE

33600 M 34,32 25,75 11.581,52

5,80%

3,75%. 653,63

£.652,00

1.742,79

537,66

20.183,52

1.742,79

1.191,28

101,00

- E 0,00%|

- - 0,00%|

0,00 - 0,00

- a7.67 a7.67

501 20,75 25,75

2,2%|

2,2%|

UPRESSOE:

4 DE TERRA, DEMOLICOES
E RETIRADAS

4.1. MOVIMENTOS DE TERRA

4.1.9 DERROCAMENTO DE ROCHA COM

LOSIVO

INFRAESTRUTURA

. FUNDAGOES

5.1. 2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E

RA

5.1.2.11. CORTINA COM PEDRA
. CERCAMENTOS

21.1. MURO

21.1.1 CORTINA OU FUNDAGAO RASA COM

PARCELA ADMINISTRAGAO (TAXA DE
ADM

REAJUSTE

TOTAL DO ADITIVO 3

(@0.00) M3 57,79 84,46 (1.155,80)

(15857) M3 202,68 5273 (32.138,97)
(20,00) M3 202,68 52,73 (4.053,60)

5,80%

3,75% (1.400,56)
9

25,20%

323.687,91

(1.689,20)

(8.361,40)

(1.054,60)

(2.812,49)

(521,91)
249,

164.813,42

(2.845,00)|

(40.500,87)|

(5.108,20)|

(2.812,49)|

(1.922,48)|
5

599,83
151,70

751,53

- - 0,00%|

- E 0,00%|

- - 0,00%|

- - 0,00%|

- E 0,00%|

769,38 1.369,21 0,36
151,70

227,12 227,12

996,50 1.748,03 0,36

6.498,85 4.241,70 10.740,55

0,0%|

0,0%|

ACRESCIMO DE SERVIGOS PREVISTOS NO CONTRATO

2. INSTALAGGES PROVISORIAS, TAXAS E

2.2.1 ART COMPLEMENTAR AO SERVICO

E/0U PRAZO ADITADO

4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLICGES
E RETIRADAS.
4.1. MOVIMENTOS DE TERRA
Caixa de Retengéo Pluvial CRP
4.1.2. ESCAVACAO MECANICA, A CEU

ABERTO, EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
CARGA E DESCARGA MECANICA DE
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

4.1.4. ARGILA PARA ATERRO/REATERRO

4.1.5. COMPACTACAO MECANICA G/

CONTROLE DO GC>=95% DO PN

(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E

ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80

HP)

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM

MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL

1A. CATEGORIA

4.1.10. TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA
PAVIMENTADA

5. INFRAESTRUTURA

. FUNDAGOES

5.1. 2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E

RA

5.1.2.1. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM
FUNDACAO, G/ REAPROVEITAMENTO

2

5.1.2.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK
2250 MPA

5.1.2.3. LANGAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

5.1.2.5. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

5.1.2.12. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRACO 1:4,5:4.5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L.
9. IMPERMEABILIZACOES E DRENAGENS

9. 4. DRENAGEM
Elementos de Contencéio
9.4.3. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA
GEOTEXTIL

1,00 UN 160,47 - 160,47

20273 M3 1,40 040 283,82

402,64 M3 096 020 386,53

189,00 M3 11,86 - 1.649,61
189,00 M3 2,08 072 414,49

8109 M2 013 0,04 10,54

8273 M3 1,82 024 150,67

191,07 M2 22,27 16,25 4.255,13

1462 M3 278,38 - 4.089,92

1462 M3 464 12,21 67.84

182672 KG 413 3,09 7.544,35

2298 M3 158,43 30,32 3.640,72

200189 M2 727 014 14.558,74

81,09

80,53

100,14

19,86

3.104,89

178,51

5.644,56

696,75

280,26

160,47

364,91

467,08

1.649,61
514,63

13,78

170,43

7.360,02

4.089,92

246,35

13.18891

4.337,47

14.834,00

202,73

139,09
139,09

8100

82,73

1.343,32

- - 0,00%|

- - 0,00%|

- E 0,00%|

- - 0,00%|
- E 0,00%|

- E 0,00%|

- - 0,00%|

- - 0,00%|

- E 0,00%|

- - 0,00%|

- E 0,00%|

- E 0,00%|

- E 0,00%|

(0,00) - (0,00)

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|
0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|
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OBRA[CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? E3 M i a Bl 5] Bl 2 2 H ® B 3 172 MEDICAO Tnicio: 01/11/19 SALDO
2 5 3 8 3 2 8 2 8 & 2 Y 8
Construors [F L2 7P a 8 8 g £ a 3 ] 8 3 o ] 8 Término: 0715
0004115-38.2017.5.04.0000 3 8 2 g g g g B 8 8 I3 2 g Prazo decor.: 508
S 2 & & & & & 2 & B 3
PROCESSO 0001750-74.2018.5.04.0000 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
o Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 T R$ 4.701.803,54
'ORDEM DE INICIO: |19/12/17 a o =} a o =} a o o o o o o [Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO
w w w w w w w = = = = = = m o
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | 9.129.094,14 = = = = = = = 2 kY @ 5 o i Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
VALOR 10.932.523,3 = = = = > 2 s 2 = ® = [Artur Cardoso Severo
Marca| Item Descrigdo Qt. Total | Unid. | Unitario | [ | | | | | | | | |
[ [ MObra | Material | M.Obra | Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. [ Mobra | TOTAL | % [ Mobra | Total | % |
9.4.4. EXEGUCAO DE DRENO COM BRITA 45146 M3 44,13 14,27 19.92293 6.442,33 26.365,26 76,99 374,47 - - - 0,00%| {66 - 0.01) @01} 0.0%)
9.4.5. TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 240,00 M 1023 849 2.455.20 2.037,60 4.492,80 82,14 167,86 - - - 0,00%] - (0.00) - ©00)  0,0%)
100 MM G/ JUNTA ELASTICA PARA
DRENAGEM
16. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E
EQUIPAMENTOS
16. 2. INSTALACOES DE ESGOTO
16.2.1 TUBO DE PVC REFORGADO @ 250 mm, 1000 M 80,44 1,74 804,40 117,40 921,80 . e . 10,00 - - - 0,00%} - - - - 0,0%)
INCL CONEXOES
Caixa de Retengéo Pluvial CRP
16.2.21 LASTRO DE BRITA 750 Mg 62,33 4302 467,48 329,40 796,88 7,50 - - E 0,00%] - - - - 0,0%)
16.2.22 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 375 Mg 158,43 30,32 594,11 13,70 707,81 375 - - - 0,00%] - - - - 0,0%)
TRACO 1:4,5:4,5 (CMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L.
16.2.23 CONGRETO USINADO BOMBEADO FCK 1879 M3 27838 - 523076 - 523076 16,54 225 - - - 0,00%] - ©01) - @01 0.0%)
2250 MPA
16.2.24 LANGAMENTO GOM USO DE BOMBA, 1879 M3 464 12,21 87,19 22043 31662 16,54 225 - - - 0,00%] - (0.00) 001 001 0,0%)

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
16.2.25 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 8494 M2 22,27 16,25 1.891,61 1.380,28 3.271,89 40,00 44,94 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|

FUNDACAO, G/ REAPROVEITAMENTO

16.2.26 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 3900 M2 15,24 831 594,36 324,00 91845 39,00 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
GRMA DE LAJE MACICA COM AREA
MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES.

16.2.27 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 56370 KG 420 374 2.367,54 210824 447578 450,00 113,70 - - - 0,00%| 0,00 (0,00) 10,00) ©00)  0.0%|
CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFIGAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO GA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM

16.2.28 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 197,30 KG 413 3,09 814,85 609,66 1.424,51 158,00 39,30 - - - 0,00%| 0,00 0,00 (0,00) - 0,0%|
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

16.2.29 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 263,06 KG 412 261 1.083,81 686,59 1.770,40 210,00 53,06 - - - 0,00%| - (0,00) - ©00)  0.0%|
CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. [SINAPI 92917]

16.2.30 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA 26306  KG 362 165 952,28 434,05 1.386,33 210,00 53,06 - - - 0,00%| - (0,00) 0,00 ©00)  0,0%)
ESTRUTURA GONVENCIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM

16.2.31 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 263,06 KG 335 125 881,25 328,83 121008 210,00 53,06 - - - 0,00%| - - (0,00) ©00)  0,0%|
GONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFIGAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO GA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM

16.2.32 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 19730 KG 312 050 615,58 98,65 71423 158,00 39,30 - - - 0,00%| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%|
CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFIGAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO GA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM

16.2.33 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 13153 KG 292 030 384,07 3946 42353 105,00 26,53 - - - 0,00%| - (0,00) 0,00 ©00)  o.0%|
CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

PILARES, LAJES E FUNDAGOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFIGAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO GA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM

16.2.34 ENSAIO DE RESISTENCIA A 600 UN 14,81 53,57 88,86 321,42 410,28 - - E 0,00%| 6,00 88,86 321,42 41028 1000%|
OMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
18. INSTALACGES ELETRICAS E
TELECOMUNICAGOES
18. 8. SPDA
18.8.9. REBAR GALVANIZADO /8 X 3,4M COM 831000 M 681 634 5.659,11 5.268,54 10.:
cLPS

74,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 367,00 - - - 0,00%| - 0,00 0,00 0,00 0,0%)

21. CERCAMENTOS
21.1. MURO
Pilaretes
1.8. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 4060 M2 32,76 36,55 1.330,08 1.483,93 2.813,99 40,60 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL
A 0,25 M, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES.

21.1.9. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK. 280 M3 278,38 - 779,48 - 779,48 2,80 - - - 0,00%| - - - - 0,0%|
2250 MPA
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OBRA[CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? E3 M 3 a Bl 5] Bl 2 2 H ® B 3 172 MEDICAO Tnicio: 01/11/19 SALDO
2 5 3 8 3 2 § 2 8 & 2 Y 8
Construtora LF Ltda EPP « = xQ - @ & @ n B hl « Término: 20/12/19
@ E g S 53 S I s ~ ~ = I
0004115-38.2017.5.04.0000 B4 -3 Q Q g g Q = 3 Q g 3 5 Prazo decor.: 508
PROCESSO LIQUIDACAO: n° 0001750-74.2018.5.04.0000 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
o Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 TZRek R$ 4.701.803,54
'ORDEM DE INICIO: |19/12/17 a o =} a o =} a o o o o o o [Heraldo Figueira da Silva "ACUMULADO
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | 9.129.094,14 5 £ 5 5 £ H H : H H § = H Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
VA 10.932.523,3 = = = = > 2 s 2 = ® = [Artur Cardoso Severo
Marca[ Item Descrigdo Qt. Total | Unid. | Unitario | [ | | | | | | | |
[ [ M.Obra | Material M. Obra Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. M. Obra TOTAL % | Quant. | Mates M.Obra Total % |

21.1.10. LANGAMENTO COM USO DE BOMBA,
DENSAMENTO E AGABAMENTO DE
CONGRETO EM ESTRUTURAS.

21.1.11. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
GONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM

21.1.12. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA

TRUTURA GONVENCIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM
Vigas cintas

21.1.13. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES.

21.1.14. CONGRETO USINADO BOMBEADO FCK
2250 MPA

21.1.15. LANGAMENTO COM USO DE BOMBA,

\DENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONGRETO EM ESTRUTURAS.

21.1.16. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM

21.1.16.A ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENGIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM

21.1.16.8 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENGIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM

21.1.16.C ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENGIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 12.5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

Estacas

21.1.13.A ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENGIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM

21.1.13.8 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENGIONAL DE
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 12.5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

PARCELA ADMINISTRAGAO (TAXA DE
ADM)

REAJUSTE

280 M3

3566 KG

18500 KG

184,05 M2

951 M3

951 M3

147,14 KG

4141 KG

117230 KG

5024 KG

190,00 KG

1.335,87  KG

5,80%

3,75%

42,09

278,38

464

24,88

12,99

143,71

669,70

7.746.,66

2.647,39

44,13

592,97

166,88

424373

195,49

765,70

4.408,37

3.968,64

34,19

114,47

305,25

4.579,16

116,12

472,32

111,81

1.934,30

64,57

609,90

1.456,10

£.600,66

1.910,34

47,18

258,18

974,95

12.325,82

2.647,39

160,25

1.065,29

278,69

6.178,03

260,08

1.875,60

5.864,47

£.600,66

5.878,97

25,45

178,91

185,00

184,05

147,14

4141

1.172,30

59,24

164,55

115696

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%|

(0,00)

- 2381

332 12,96

2381

16,27

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,3%|

0,3%|

[ACRESCIMO DE SERVICOS NAO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS

2. INSTALACGES PROVISGRIAS, TAXAS E
DESPESAS
2.1. INSTALACGES PROVISORIAS
2.1.21. EMBASAMENTO DE MATERIAL
GRANULAR - RAGHAO [SINAPI
73417/002)
2.1.22. BASE PARA PAVIMENTAGAO GOM
BRITA GRADUADA, INCLUSIVE
COMPAGTAGAO [SINAPI 73710]
ADMINISTRACAO DA OBRA E
SERVICOS TECNICOS
3.2. SERVICOS TECNICOS
3.2.6. PROJETO DE SISTEMA DE PROTEGAQ
CONTRA QUEDAS
6. SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE
CONTRAPISO ARMADO
6.6.A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA ESCADAS, COM 2
LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2017 [SINAPI 95938]

PARCELA ADMINISTRAGAO (TAXA DE
ADM
REAJUSTE

7200 M3

o766 M3

120,48 M2

48,80

57.76

0,00

85,66

18,92

3.800,00

51,12

3.513,60

5.640,84

10.320,32

730,30

1.962,24

196,30

3.800,00

6.158,94

1.798,95

499,37

4.875,84

5.837,14

3.800,00

16.479,26

1.798,95

1.229,67

43,20

58,60

30,12

15,06

28,80

39,06

512

40,06

30,12

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%|

- 0,00%f

E 0,00%|

- 0,00%|

(0,00)

- 001

©01) 001

001

(0,00

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

0,0%|

B.D.I MATERIAL
B.D.| MAO-DE-OBRA

B.D.| EQUIPAMENTOS
TOTAL DO ADITIVO 4

ADITIVO
ACRESCIMO DE SERVIGOS PREVISTOS NO CONTRATO

130.004,06
32.878,03

162.882,09

66.668,41

19.680,52

86.348,93

196.672,47
32.878,03
19.680,52

249.231,02
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OBRA

CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m*

Construtora LF Ltda EPP.

0004115-38.2017.5.04.0000

0001750-74.2018.5.04.0000
34/2017

19/12/17

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:

RS 9.129.094,14.

VALOR

10.932.523,3

*MED R$248.310,34

2¢MED R$ 199.887,33

4°MED R$ 239.081,75

=
s
F
2
s
8
2
P
3
o
8
H

6:MED R$ 468.134,33|

82MED R$ 263.915,07

R$315.619,38

92 MED R$ 268.830,30

102 ME|

R$ 190.300,88

122 MEI

R$ 237.523,95

132 MEI

R$ 737.513,75

142 ME|

R$ 591.273,15|

162 MEI

R$ 978.303,39

172 MEI

172 MEDICAO

R$ 978.303,39

Tnicio: 01/11/19

Término: 20/12/19

Prazo decor.: 508

FISCALIZAGAO

SALDO

R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva

[Felipe Chites Vieira

[Artur Cardoso Severo

'ACUMULADO
R$ 6.790.981,93

| Marca| Item

| Descricdo

|qg.ml|u-u.|
I

Unitario

Material | M. Obra

Material

I T T T T T T T T
| Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Mate

M. Obra

TOTAL %

i
:

CONTRATO

2.

2. INSTALACGES PROVISORIAS, TAXAS E
DESPESAS DIVERSAS
2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS

2.2.1 ART COMPLEMENTAR AO SERVICO

4

E/OU PRAZO ADITADO

4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLICOES
ERETI

1. MOVIMENTOS DE TERRA

AVIMENTO TERREO

4.1,

2. ESCAVACAO MECANICA, A CEU
ABERTO, EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

3. CARGA E DESCARGA MECANICA DE

SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

5. COMPACTACAO MECANICA G/

CONTROLE DO GC>=95% DO PN
(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E
ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80

HP)
. ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS
. REATERRO DE VALA COM
COMPACTACAO MANUAL

4.1.10. TRANSPORTE COM CAMINHAO

5.
51

51.2.

5.1.2.

5.1.2.

5.1.2.

5.1.2.

BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA

PAVIMENTADA

INFRAESTRUTURA

1. FUNDAGOES

2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E
EDRA

1. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM
FUNDACAO, G/ REAPROVEITAMENTO

2
2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK.
2250 MPA

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

5. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

6. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.

9. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.

5.1.2.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A

5.1.1.

5.1.1.

COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

. 3. ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO

. LASTRO DE BRITA

. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L.

5. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM

FUNDACAO, G/ REAPROVEITAMENTO

2

6. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

78,71

204,69

30,36

42,00
21,00

204,69

1.399,34

129,30

129,30

422,59

2.282,40

174,42

480,00

26,00

234
351

86,95

138,80

UN

=

G

160,47

14,81

62,33
158,43

53,57

43,92
30,32

16,25

160,47

110,19

196,50

117,29

455,28
173,04

372,54

31.163,30

35.994,53

599,95

1.774,88

9.426,31

647,10

1.401,60

385,06

145,85
556,09

1.936,38

582,96

40,94

28,34

1.185,24
449,40

49,13

22.739,28

1.578,75

1.680,49

7.052,62

326,17

144,00

1.392,82

102,77
106,42

1.412,04

519,11

16047 |

141,67

237,44

145,63

164052 |
622,44

421,67

53.902,58

35.994,53

2178,70

3.355,37

16.478,93

973,27

1.545,60

177788 |

24862
662,51

334932

1.102,07
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129,30

50,20

284,00

480,00

26,00 |

E 0,00%f

- 0,00%|

- 0,00%f

E 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%f

- 0,00%|

- 0,00%f

- 0,00%f

- 0,00%|

- 0,00%f

E 0,00%|

- 0,00%f

- 0,00%f

E 0,00%f
- 0,00%f

E 0,00%f

E 0,00%|

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

(0.01) -

- (0,00)

001 0,00

160,47

(0,00)

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
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OBRA|CONSTRUGAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m2

Construtora LF Ltda EPP.
0004115-38.2017.5.04.0000
PR 0001750-74.2018.5.04.0000
3472017
ORDEM DE 19/12/17
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: RS 9.129.094,14
VALOR 10.932.523,3

172 MEDICAO Tnicio: 01/11/19 SRIT0]

Término: 20/12/19
Prazo decor.: 508

R$315.619,38
R$ 190.300,88
R$ 237.523,95
R$ 737.513,75
R$ 591.273,15
R$ 978.303,39

R$ 978.303,39

e iwaclc R$ 4.701.803,54

[Feraldo Figueira da Silva 'ACUMULADO

[Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
[Artur Cardoso Severo

=
s
F
2
s
8
2
P
3
o
8
H

*MED R$248.310,34

102 ME|
122 ME|
132 MEI
142 ME|
162 ME|
172 MEI

2¢MED R$ 199.887,33
4*MED R$239.081,75

6°MED R$468.134,33
8'MED R$ 26391507

92 MED R$ 268.830,30

| Marca

Teem Descrigao Qt. Total | Unid. | Unitario | Parciais I I i I i I i I i i |
| Material | M.Obra | Material | M.Obra | Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Mates M. Obra TOTAL % | Quant. | Materal | MObra | Total | % |

CONTRATO

7. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 187,60 257,60 - - - 0,00%|
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

5.1.1.8. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 11,60 KG 312 0,50 348,19 55,80 403,99
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.

- - - 0,00%f - - - - 0,0%

5.1.1.9. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 95878 KG 2,92 030 2.799,64 287,63 3.087.27
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO |
AGO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.

- - - 0,00%f - - - - 0,0%

5.1.1.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A 16,00 UN 14,81 53,57 236,96 857,12 1.094,08
OMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

5.1.1.11 CAMINHAO MUNCK 5000Kg LOCACAO 300 D 1.120,50 0,00 3.361,50 - 3.361,50
[CODIGO 1024 DO ORGAMENTO
ANALITICO]

6. SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE - - -
CONTRAPISO ARMADO
6.5. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 226127 M2 42,09 24,88 95.176,85 56.260,40 151.437,25

FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZACOES.

- - E 0,00%f - - - - 0,0%

- - - 0,00%| - - - - 0,0%

184,27 - - - 000%|  (0.00) 0,00 (0,00) 0,00 0,0%

6.21. ENSAIO DE RESISTENCIA A 2500 UN 14,81 53,57 70,25 1.339,25 1.709,50
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
ADITIVO 3 - -
6.22. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA . 17490 KG 382 0,00 668,12 - 668,12
NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO [SINAP
00007325 INSUMO]
ALVENARIAS E DIVISORIAS - - -
7.1. ALVENARIAS
7.1.1. ALVENARIAS DO SUBSOLO 2 - - -
7.1.1.3. ALVENARIA COM BLOCOS DE 3169 M2 41,22 387 1.306,26 122,64 1.428,90 - - - 0,00%| - - - - 0.0%
CONCRETO CELULAR 10X30X60CM,
ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

25,00 - - - 0,00%| - - - - 0.0%

- - - 0,00%f - - - - 0,0%

IMPERMEABILIZACOES E DRENAGENS - - - . . - - f . :
. IMPERMEABILIZAGAO DE VIGAS DE - - - - - - - - - .
FUNDAGAO e CONTRAPISO ARMADO

9.1.1. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS = 283,65 M2 3,10 285 879,32 808,40 1.687.72 - - - 0,00%|
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.

DRENAGEM - - - - - - - - - -

- - - 0,0%

9.4
sntos de Contencéio - - -
9.4.3. EXEGUCAO DE DRENO COM MANTA 7747 M2 727 0,14 563,21 1085 574,08 - - - 0,00%| - - - - 0,0%
GEOTEXTIL

9.4.4. EXEGUCAO DE DRENO COM BRITA 335 M3 44,13 14,27 147,84 47,80 195,64 - - - oo0%| - - - - 0,0%

6. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E - - -
EQUIPAMENTOS
16. 2. INSTALAGOES DE ESGOTO - - - 5 5 - 5 . . ,
3etengo Pluvial GRP - -
16.2.23 CONGRETO USINADO BOMBEADO FCK 554 M3 278,38 0,00 1542.23 - 1542.23 | 5,54 - - - 0,00%| - - - - 0,0%

0MPA

16.2.24 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, 554 M3 464 1221 2571 67,64 93,35 554 - - - 0,00%f - - - - 0,0%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

16.2.25 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 10,18 M2 2227 1625 226,71 165,43 302,14 10,18 - - - 0,00%f - - - - 0,0%
FUNDACAO, G/ REAPROVEITAMENTO
2

16.2.28 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 89620 KG 413 3,09 3.701,31 2.769,26 6.470,57 717,00 179,20 - - - 0,00%|
CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES
PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFIGAGAO |
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO
AGO GA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

(0,00) - 000 00%

16.2.29 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE 12804 KG 412 261 527,52 334,18 861,70 103,00 25,04 - - - 000%  (0,00) (0,00) 0,00 - 0,0%
CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. [SINAPI 92917]

PPARCELA ADMINISTRACAO (TAXA DE 5,80% 17.425,43 17.42543 - - 0,06 - 9,32 9,32 0,1%
ADM)

REAJUSTE 3,75% 7.435,07 4.476,06 11.911,14 - - - 0,04 601 0,34 636 0,1%.
SERVICOS NAO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS i : 3 B . .
5. INFRAESTRUTURA. - - - -
5. 1. FUNDACOES - - - -
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OBRA|CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? 3 2 3 a 2 5 B £} B ) 3 ) E) 172 MEDICAO Tnicio: 01/11/19 SALDO
2 § ] 8 3 2 8 2 g & 2 Y 8
Constrtora LF Lida EPP & ] ] = & 3 & 8 a ] 8 g Término: 20/12/19
0004115-38.2017.5.04.0000 g ] 2 ? g g g 5 ] 2 2 2 b5 Prazo decor.: 508
PR 0001750-74.2018.5.04.0000 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
o Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 TZRek R$ 4.701.803,54
ORDEM DE 19/12/17 a a a a a a a E E E E E E [Heraldo Figueira da Silva 'ACUMULADO
'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: | RS 9.129.094, 14 5 g 5 5 g 5 5 H - - s H - [Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
VALOR 10.632.523,3 = & = Py 5 o 2 = 5 3 ? = [Artur Cardoso Severo
Marca| Ttem Descricdo Qt. Total | Unid. | Unitario | Parciais [ | | | | | | | | | |
| Material | M.Obra | Material | M.Obra | Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Mates M. Obra TOTAL % | Quant. | Materal | MObra | Total | % |
CONTRATO
5.1.3.10 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 144,00 1.347,84 1.393,92 274176 . - - - 0,00%| "

SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60
CM DE DIAMETRO, ACIMA DE 9 M ATE
15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO
LANGADO POR GAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO). AF 0212015 [SINAPI
90887)

5.1.3.11 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA 12,00 UN 356 10,71 272 128,52 171,24
DE CONGRETO ARMADO, DIAMETROS
DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016 [SINAPI
95602

- - E 0,00%f - - - 0,0%

5.1.3.12 CONGRETO USINADO BOMBEAVEL, 81,73 M3 253,46 0,00 20.715,29 - 20.715,29
LASSE DE RESISTENGIA C30, COM

BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953) [SINAP 00001525

5.1.3.13 MONTAGEM DE ARMADURA 81290 KG 4,00 282 3.251,60 229238 554398
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE
ESTAGAS DE SEGAO CIRCULAR,
DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
[SINAPI 95576]

5.1.3.14 MONTAGEM DE ARMADURA 250030 KG 294 0,66 7.350,88 1.650,20 9.001,08 - - - 0,00%| - - - - 0,0%
LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEGAQ
GIRCULAR, DIAMETRO = 16,0 MM.
AF_11/2016 [SINAPI 95579)

- - - 0,00%| - - - - 0,0%

- - - 0,00%| - - - - 0,0%

5.1.3.15 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME . 79,90 KG 4,00 424 319,60 338,78 658,38 - - - 0,00%| - - - - 0,0%
U SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
[SINAPI 96544] |
5.1.3.16 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 6570 KG 422 339 277,25 2272 499,97 - - - 0,00%| - - - - 0,0%

OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 [SINAPI
96545)

5.1.3.17 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 21540 KG 353 261 760,36 562,19 1.322,55
OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
[SINAPI 96546]

- - E 0,00%| - - - 0,0%

PARCELA ADMINISTRACAO (TAXA DE 5,80% 235078 235078 5 - . . , 0.0%

375% 127746 335,57 1.613,03 - - - | ] (0.00) (0.00) @00  oo%
241.046,61 133.121,85 374.168,46 : 3 | B : . i 166,48 9,67 176,15 01%
25,29% 60.960,69 60.960,69 - - | 42,10 - 42,10 0.1%
29,52% 39.207,57 39.207,57 3 3 - - i B 284 2,84 0,0%
21,08% | . . .
172.419,42 3 : : B B . B 208,58 12,51 221,00 01%
/A CONTAR DE 29/08/2019; CONCEDIDO EM 15/10/2019, POR APOSTILA. - 1 1
SALDO A REAJUSTAR 5 ]
'TOTAL DO REAJUSTE 2 250.170,67 . 1 15.547,59 2.326,33 17.873,91 18321266 48.912,98 192.125,64
ACRESCIMO DE SERVIGOS PREVISTOS NO CONTRATO
2. INSTALAGOES PROVISORIAS, TAXAS E
DESPESAS DIV -
2.1 INSTALAGOES PROVISORIAS
2.1.16. PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE  1.554.00  m? 8561 489 1837994 7.599,06 20.979,00 155400 18.379.94 7.599,06 2097900 100,00%| - - - - 0,0%
POLIPROPILENO FIXADA EM
ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME
GALVANIZADO
2.2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS - - - - - - - - - - vl
2.2.1 ART COMPLEMENTAR AO SERVICO 1,00 UN 160,47 0,00 160,47 - 160,47 o B - 1 1 T - - - 0,00%| 160,47 - 16047 100,0%
E/0U PRAZO ADITADO
2.3. LOCAGAO DA OBRA - - - - - - - - - - vl
2.3.1. LOGAGAO DA OBRA, COM USO DE 56430 me 5.9 1295 3.363.23 7.307,69 1067092 564,30 3.363.23 7.307,69 1067092 100,00% - - - - 0,0%
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,
INCLUSIVE NIVELADOR
4.1. MOVIMENTOS DE TERRA - - - - - - - - - - vl
4.1.2. ESCAVACAO MECANICA, A CEU 221206 m* 1,40 040 3.096,88 884,82 3.981,70 | - B - [ i 1.100,00 1.540,00 440,00 1.980,00 49,73%| 1.112,06 1.556,88 444,82 200170 50,3%
ABERTO, EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
4.1.3. CARGA E DESCARGA MECANICADE 221206 m? 0.9 020 2.12358 42,41 2.565,99 110000 1.056,00 220,00 127600 49.78%| 111206 1.067,58 22241 128999 50.3%
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
GAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2.8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
5. 1. FUNDACOES - - R 3 3 - - - - - - - #DIV/o!
5.1.1. SAPATAS E ESPERAS DOS PILARES - - - - - - - - - - vl
5.1.1.5 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 26450 me 2227 16,25 5.890,42 4.298,13 10.188,55 | 3 3 264,50 5.890,42 4.298,13 10.188,55  100,00%f - - - - 0,0%
FUNDACAO, G/ REAPROVEITAMENTO
2x
6. SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE - - - - - - - - - - vl
CONTRAPISO ARMADO j : :
6.21 ENSAIO DE RESISTENGIA A 47300 un 14,81 53,57 7.005,13 25.338.61 32.343,74 - - - 000%| 473,00 7.005,13 25.338,61 3234374 1000%
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
8. COBERTURAS E FORROS - - - - - - - - - - vl
8. 1. COBERTURAS - - S 3 3 - - - - - - - wDwiol
8.1.7 CAPEAMENTO DE MURO/PLATBANDA 36274 m 58,77 1,76 2131823 426582 25.584,05 176,50 10.372,91 207564 1244855 48| 18624 10.945,32 2.190,18 1813550  513%
C/ BASALTO TEAR
9. 4. DRENAGEM - - - | - - - - - - - #Dwl
9.4.5. TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 2469 m 1023 849 25258 20062 46220 - - - o000%| 2469 252,58 209,62 46220 100,0%
100 MM G/ JUNTA ELASTICA PARA
DRENAGEM.
10. 2. PAVIMENTACOES EXTERNAS E - - OF : : - - - - - - - #DIV/o!
JARDINAMENTO
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Construtora LF Ltda EPP.
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ORDEM DE 19/12/17

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: RS 9.129.094,14

VALOR 10.932.523,3

*MED R$248.310,34

2¢MED R$ 199.887,33

4°MED R$ 239.081,75

=
s
F
2
s
8
2
P
3
o
8
H

R$315.619,38
R$ 190.300,88
R$ 237.523,95
R$ 737.513,75

102 ME|
122 MEI
132 MEI
142 ME|

6°MED R$468.134,33
8'MED R$ 26391507

92 MED R$ 268.830,30

R$ 591.273,15|

162 MEI

R$ 978.303,39

172 MEI

172 MEDICAO

R$ 978.303,39

Tnicio: 01/11/19

Término: 20/12/19

Prazo decor.: 508

FISCALIZAGAO

SALDO

R$ 4.701.803,54

[Heraldo Figueira da Silva

[Felipe Chites Vieira

[Artur Cardoso Severo

'ACUMULADO
R$ 6.790.981,93

Descricao Parciais

| Marca

Teem | | Qt. Total | Unid. | Unitario

I
| Material | M.Obra | Materal | M.Obra | Total

I T T T T T T T T
| Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Mate

M. Obra

TOTAL %

CONTRATO

10. 2. 1. PAVIMENTACOES EXTERNAS
10.2.1.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 15320 m 19,17 7,48
EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS.
10.2.1.2. PAVIMENTAGAO COM BLOCOS. a7959 me 486 424
INTERTRAVADOS FORNECIDOS PELO

2.936,84 1.142,87 4.079,71

1.844,81 1.609,46 345427

10.2.1.3. PAVIMENTAGAO COM BLOCOS TIPO 70000 m? 486 424
PISOGRAMA FORNECIDOS PELO TRT
17. INSTALAGGES DE PREVENGAO E - - -
COMBATE A INCENDIO
17.22 SPRINKLER 682, 1/2° G/ CANOPLA 35800 un 16,92 14,48
CROMADA
17.3. TUBO DE AGO GALVANIZADO COM 58060 m 26,45 17,95
COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE.
CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.402,00 2.968,00 6.370,00

6.057,36 518384 11.241,20

15.594,92 10.583,32 26.178.24

[PARCELA ADMINISTRACAO (TAXA DE
| ADM)
ACRESCIMO DE SERVIGOS NOVOS
2.3 LOCACAO DE OBRA
2.3.2 SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTAGAO
10.2. 2. AJARDINAMENTO - - -
10.2.2.1. PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM 631,03 m# 1,42 - 896,06 896,06
LEVAS
17 PPCI 0,00 0,00 - - -
17.43. TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 22,00 unid 1541 1092 339,02 240,24 579,26
1/4°)

9.186,22 9.186,22

594085 m* 0,08 020 356,45 1.188,17 1.544,62

17.44. TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 65,00  unid 49,85 13,67 3.240,25 888,55 4.128,80

[PARCELA ADMINISTRACAO (TAXA DE 5,80% 41495 4495
|ADM)

90.362,11
3,75%] 3.388,58
3,81% 3.571,90

25,26%) 24.612,88

29,577

84.647,84
317429
3.346,02

175.009,95
6.562,67
6.917,92

24.612,88
26.912,84
240.016,46

[B.D.1 MAO DE OBRA
[TOTAL DE

26.912,84
118.080,99

121.935,47

ADITIVO 8 : :
ACRESCIMO DE SERVIGOS PREVISTOS NO CONTRATO

INSTALACGES PROVISORIAS, TAXAS E|
DESPESAS DIVERSAS
2.1|INSTALAGGES PROVISORIAS

2.1.11.|LOCAGAO DE LINHA DE VDA G/ CABO | 330,40 23,20 561
IDE ACO @ 10mm, E TUBO FGA @ 3"

7.665.28 1.853,54 951882

2.1.13|ANDAIME PARA ALVENARIA EM
MADEIRA DE 2A
2.1.15,| GUARDA-CORPO EM MADEIRA G/ TELA | 422,80 m 4513 16,06
IDE SEGURANCA
2. 2| TAXAS E DESPESAS DIVERSAS - -
2.2.1|ART COMPLEMENTAR AO SERVICO 00| ON 160,47 0,00 160,47 - 160,47
[E/OU PRAZO ADITADO
2. 4. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
241 IMPEZA DA OBRA 2,00] MS 30185 78477 603,10
4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLICOES -
E RETIRADAS
4.1. MOVIMENTOS DE TERRA| - -
4.1.7. ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 7750 | me 10,84 822 840,10 2.187,05
4.1.8. REATERRO DE VALA COM 3750 m 824 21,40 309,00 802,50
COMPACTAGAO MANUAL

SUPR INCLUSIVE - B .
|CONTRAPISO ARMADO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 41626 me 15,24 831 6.343,80 3.459,12 9.802,92

[FORMA DE LAJE MAGIGA GOM AREA
MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M, PE-
DIREITO SIMPLES, EM GHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES.

16.[INSTALACGES HIDROSSANITARIAS E - - -
EQUIPAMENTOS
16.1.| EQUIPAMENTOS

16.1.2|LAVATORIO DE COLUNA G/ TORNEIRA 1,00 UN 524,32 48,95 524,32 48,95 573,27
|DE FECHAMENTO AUTOMATICO
16.1.14.| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, 300 UN 60,54 4,40 181,62 13,20 194,82
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

135223 me 932 613 12.602,78 8.289,17 20.891,95

19.080,96 6.790,17 25.871,13

1.569,54 217264

3.027,15
1.111,50

16. 2.[INSTALACOES DE ESGOTO
[ TUBO DE PVC REFORCADO @ 250 mm, 108,00 m 80,44 11,74

INCL CONEXOES
16.2.2.| INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SEREE| 48,00 m 32,61 320
M

R, AGUA PLUVIAL, DN 150 M!
(INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
ICORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

8.687,52 1.267,92 9.955,44

1.565,28 153,60 1.718,88
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589,60

631,03

22,00

23,00

330,40

1.352,23

422,80

77.50
37,50

416,26

48,00

15.594,92

339,02

1.146,55

52.682,99
1.975,61
2.082,49
14.349,82

71.090,91

7.665,28

12.602,78

19.080,96

840,10
309,00

6.343,80

181,62

1.665,28

10.583,32

4.859,61

896,06

240,24
31441
170,88
39.004,60
1.462,67
1.541,80

12.401,08
54.410,15

1.853,54

8.289,17

6.790,17

2.187,05
802,50

3.459,12

13.20

153,60

- 0,00%f

- 0,00%|

E 0,00%|

- 0,00%f

2617824 100,00%]

4.859,61 52,90%

- 0,00%|
89606 100,00%)

57926 100,00%

1.460,98 35,38%|

170,44 41,07%

91.687,59
3438,28
3.624,30

14.349,82

12.401,08

125.501,07 52,20%

951882

20.891,95  100,00%]

25871,13

- 0,00%f

- 0,00%|

3.027,15
1.111,50

100,00%|
100,00%|

980292 100,00%|

- 0,00%|

194,82 100,00%|

E 0,00%f

171888 100,00%|

100,00%|

100,00%|

1,00

108,00

2.936,84 1.142,87

1.844,81 1.609,46

3.402,00 2.968,00

6.057,36 518384

4.326,61

356,45 1.188,17

209370 574,14

37.679,12 45.643,24
1.412,97 1.711,62
1.489,41 1.804,22

10.263,06

14.511,76

50.844,56 63.670,84

160,47 -

603,10 1.569,54

524,32 48,95

8.687,52 1.267,92

4.079,71

345427

6.370,00

11.241,20

4.326,61

1.544,62

2.667,84
22451
83.322,36
312450
3.293,63
10.263,06
14.511,76
114.515,40

160,47

217264

573,27

9.955,44

#OIV/O!
1000%

100,0%

100,0%
#DIV/0L
100,0%

0,0%

47,1%

100,0%

0,0%

0,0%
64,6%

58,9%

47,7%
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OBRA|CONSTRUGAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m2

Construtora LF Ltda EPP.
0004115-38.2017.5.04.0000
PR 0001750-74.2018.5.04.0000
34/2017

172 MEDICAO Tnicio: 01/11/19 SRIT0]

Término: 20/12/19
Prazo decor.: 508

R$315.619,38
R$ 190.300,88
R$ 237.523,95
R$ 737.513,75
R$ 591.273,15|
R$ 978.303,39

R$ 978.303,39

e iwaclc R$ 4.701.803,54

ORDEM DE 19/12/17
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: RS 9.129.094,14
VALOR 10.932.523,3

[Feraldo Figueira da Silva 'ACUMULADO

[Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
[Artur Cardoso Severo

=
s
F
2
s
8
2
P
3
o
8
H

*MED RS$248.310,34]
2¢MED R$ 199.887,33
4*MED R$239.081,75
6°MED R$468.134,33
8'MED R$ 26391507
9*MED RS$ 268.830,30

102 ME|
122 MEI
132 MEI
142 ME|
162 MEI
172 MEI

Marca
M. Obra TOTAL % | Quant. | Materal | MObra | Total | %

Ttem Descricdo Qt. Total | Unid. | Unitario | Parciais [ | | | | | | | |
| Material | M.Obra | Material | M.Obra | Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Mates

CONTRATO

16.2.4 [INST. TUBO PVG, SERIE N, ESGOTO 2900 m 383,96 160,08 544,04 29,00 383,96 160,08 54404 100,00% B - B B
[PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
[SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
ISANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
ICONEXOES, GORTES E FIXAGOES, P/
PREDIOS.

16.2.5INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE 1000 m 222 1811 222,20 181,10 403,30
INORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, GORTES E
FIXAGOES PARA, PREDIOS.

16.2.7. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 38,00 UN 27,27 6.20 1.036,26 235,60 1.271.86
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

10,00 222,20 181,10 40330 100,00%) - - - -

38,00 1.036,26 235,60 127186 100,00%| - - - -

16.2.11.| RALO SECO, PVC, DN 100 X40 MM, 1,00 UN 438 1,14 438 1,14 5,52
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

- - - 0,00%| 1,00 438 1,14 552

16.2.13. | GAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE| 800 UN 53,24 4064 42592 325,12 751,04 - - - 0,00%| 8,00 42592 325,12 751,04
TLOLO MAGICO 60X60XG0GM,
REVESTIDA INTERNAMENTE COM
BARRA LISA (GIMENTO E AREIA, TRACO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
ICONGRETO 15MPA TIPO G -
[ESCAVAGAO E CONFECGAO

16.2.14.| GRELHA DE GONCRETO PRE-MOLDADO| 18,00 UN 35,68 468 642,24 84,24 726,48
[PARA CAIXA DE INSPEGAQ

- - - 000%| 18,00 642,24 84,24 726,48

16. 3.[INSTALACGES DE AGUA FRIA - - -
16.3.5 TUBO PVG SOLDAVEL AGUA FRIA O 00 m 21,26 11,26 233,86 123,86 357,72
60mm, INGL. CONEYOES I
TUBO DE PVC AGUA FRIA © 50 MM, 249,00 m 16,39 344 4.081,11 856,56 4.937,67
INCLUSIVE CONEXOES
16.3.14.| REGISTRO DE ESFERA, PVC, 300 UN 34,83 3 104,49 11,13 115,62
[SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE
[EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE |
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.

11,00 233,86 123,86 357,72 100,00% - - - -

16.3.6, 249,00 4.081,11 856,56 493767 100,00%| - - - -

. E - o000%| 300 104,49 i3 1562

7. INSTALACGES DE E - - - - - - - - - -

COMBATE A INCENDIO

17.3. TUBO DE AGO GALVANIZADO COM 3900 m 2645 17,95 1.031,55 700,05 1.731,60 39,00 1.031,55 700,05 173160 100,00% - - - -
COSTURA 1* (25MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

17.4. TUBO DE AGO GALVANIZADO COM 600 m 19,32 449 11592 26,94 142,86 6,00 115,92 26,94 14286 100,00%] - - - -

OSTURA, GLASSE MEDIA, CONEXAO

ROSQUEADA, DN 32(1 1/4°), INSTALADO
EM REDE DE ALMENTAGAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

17.17.|TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 75,00 | UNID 71,38 24,74 5.353,50 1.855,50 7.209,00 75,00 5.353,50 1.855,50 720800 100,00%] - - - -
)

1724 PORTA GORTA-FOGO S0X210X4CM 5,00 | UND 888,04 4729 4.444,70 236,45 4.681,15 . . . 0,00%
T eaE Lve DN S Ay 200 [ 78400 m 8, 344 586422 2699 856128 784,00 5.864.32 26969 856128 100,00%
(CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4)

4.444,70 236,45 4.681,15

17.36. |CONDULETE /4" EM LIGA DE ALUMINIO | 178,00 | UND 7,42 234 1.320,76 416,52 1.737,28 178,00 1.320,76 416,52 173728 100,00%| - - - -
[FUNDIDO REF. TODOS TIPOS.

[PARCELA ADMINISTRACAO (TAXA DE 5,80% 6.859,51 6.859,51 5.748,43 5.748,43 - 1.111,08 1.111,08

| ADM)
ACRESCIMO DE SERVIGOS NOVOS

INSTALACGES PROVISORIAS - - -
[MUDANGA (MONTAGEM E 32,00 | UNID. 3627 45169 1.160,64 14.454,08 15.614,72 30,00 1.088,10 13.550,70 14.638,80 93,75%| 2,00 72,54 903,38 975,92
[DESMONTAGEM) DE BALANCIM
[LOGACAO DE BALANGM 12 UNIDADES 500 MES | 3.916,88 0,00 19.584,40 - 19.584,40 4,00 15.667,52 - 15.667,52 80,00%| 1,00 391688 - 391688
DE 1,50M

3

[CANALETA DE PISO DIAMETRO 300mm 145,00 10,07 12,95 1.460,15 1.877.75 3.337.90 | - - - 0,00%| 145,00 1.460,15 1.877,75 3.337,90
GRELHA PARA CANALETA DE PISO 1000 m 154,07 1,20 1.540,70 12,00 1.552,70 - - - 000% 10,00 1.540,70 12,00 1.552,70
300mm
[TUBO DE CONGRETO DN400mm 6800 m 12,96 13,28 881,28 903,04 178432 - - - 0,00%| 68,00 881,28 903,04 1.784,32
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO, 39,00 99,02 17,75 3.861,78 692,25 4.554,03 - - - 000% 33,00 3.861,78 692,25 4.554,03
ROSCAVEL, 1 1/2* GOM ACABAMENTO
E CANOPLA

PPCI 0,00 0,00 - - - - - E - - - -
0,00 0,00 - - - - - - -
TUBO DE ACO GALVANIZADO DN15 1200 m 8,10 424 97,20 50,88 148,08 - - - 0,00%} 12,00 97,20 50,88 148,08
(1/2)

TUBO DE AGO PRETO 6 INCLUSIVE 200 m 23576 64,97 2.829,12 779,64 3.608,76 - - - 000% 1200 2.829,12 779,64 3.608,76
CONEXOES
[GRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 7,00 | UND 22,02 7.81 22,02 7.81 29,83 1,00 22,02 7.81 2983 100,00%) - - - -
|COM ROSCA BSP DE 1 1/4"
[GRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 6,00 | UNID 69,32 14,72 415,92 88,32 504,24 6,00 415,92 88,32 50424 100,00% - - - -
|COM ROSCA BSP DE 2 1/2°
[GRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 10,00 | UNID 98,99 1593 989,90 159,30 1.149,20 3,00 296,97 47,79 344,76 30,00%| 7,00 692,93 111,50 804,44
|COM ROSCA BSP DE 3° :
TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" 77,00 | UNID 1255 7.81 966,35 601,37 1.567,72 77,00 966,35 601,37 1.567.72 100,00% - - - -
(32mm)
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OBRA[CONSTRUCAO DO PREDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m? 3 3 [3 3 8 5 8 3 3 E3 2 = 3 172 MEDIC. AO Inicio: 01/1/19 SALDO
2 5 3 8 3 2 8 2 g & 2 Y 8
Construtora I L1da EPP & 2 2 2 2 > @ o 2 o I & a Término: 20713715
3 S 5 I ~ ~ = I a
0004115-38.2017.5.04.0000 g ] 2 ? g g g 5 8 Q g 3 5 Prazo decor.: 508
PR 0001750-74.2018.5.04.0000 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
o Z & £z £z & Z £z & &z Z & 4 4 R$ 978.303,39 T R$ 4.701.803,54
ORDEM DE 19/12/17 a a a a a a a o o o o o o [Heraldo Figueira da Silva ACUMULADO!
'VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R §.129.094, 14 5 g 5 5 g 5 5 : = = : = = Felipe Chites Vieira R$ 6.790.981,93
VALOR 10.932523,3 = & = Py 5 o 2 & ) = 3 5 [Artur Cardoso Severo
Marca| Item Descrigao Qt. Total | Unid. | Unitario | Parciais I I i I i I i I i i |
| Material | M.Obra | Material | M.Obra | Total | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | Quant. Quant. | Quant. | M. Obra TOTAL % | Quant. | Materal | MObra | Total | % |
TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 2300 UND| 1.048,80 225,63 1.274,43 o - - - 0,00% 725,60 1.048,80 225,63 1.274,43
(65mm)
Ty 1)35 REDUGAO EM FERRO 74,00 | UND 25,47 17,21 356,58 21094 597,52 14,00 356,58 21094 59752 100,00%) - - - -
(GALVANIZADO 2 1/2° X1 1/2"
LUVA DE REDUGAO EM FERRO 165,00 | UNID 38,03 17,21 6.274,95 2.839,65 9.114,60 1 165,00 6.274,95 2.839,65 911460 100,00%| - - - -
[GALVANIZADO &' X1 1/2"
LUVA DE REDUGAO EM FERRO 0,00 | UNID 776 7.81 310,40 312,40 62280 40,00 310,40 312,40 62280  100,00%) - - - -
[GALVANIZADO 1 1/4" X 1*
LUVA DE REDUGAO EM FERRO 760,00 | UND 555 12,01 4.218,00 9.127,60 18.345,60 760,00 4.218,00 9.127,60 1834560 100,00%) - - - -
(GALVANIZADO 1" X 1/2"
[CAP OU TAMPAO DE ACO 8,00 | UNID 20,10 9,02 160,80 72,16 232,96 - - - 0,00%} 8,00 160,80 72,16 232,96
|GALVANIZADO 2 1/2”
[GAP OU TAMPAO DE AGO 23,00 | UND 28,06 9,02 64538 207,46 85284 - - - 000%| 2300 64538 207,46 85284
(GALVANIZADO 3°
BUGHA DE REDUGAO FERRO 177,00 | UND 653 7.81 1.155,81 138237 2538,18 177,00 1.155,81 138237 253,18 100,00%] - - - -
[GALVANIZADO 1 1/4" X 1"
[BUCHA DE REDUCAO FERRO 8,00 | UNID 10,69 7,81 85,52 62,48 148,00 1 8,00 85,52 62,48 14800  100,00%| - - - -
(GALVANIZADO 2" X 17
TE DE REDUGAO FERRO GALVANIZADO 800 | UND 26,72 7.81 21376 62,48 27624 8,00 21376 62,48 27624 100,00%) - - - -
2 X1 172"
JUNIAG FERRO GALVANIZADO 1 172" 16,00 | UNID 2431 630 388,96 100,80 489,76 - 1 16,00 388,96 100,80 48976 10000%| - - - -
VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER 800 | UND 163,24 25,60 130592 204,80 151072 1,00 163,24 25,60 188,84 12,50%| 7,00 114268 179,20 132188
MONOBLOCO CLASSE 1503"
PORTA GORTA-FOGO 1,00 %2,10 GOM 7,00 | UND 874,46 66,48 874,46 66,48 94094 - - - 0,00%] 1,00 874,46 66,48 94094
PAVIMENTACOES EXTERNAS 0,00 0,00 - - U 1 - - o - - - -
BASE PARA PAVIMENTAGAO GOM 30315 m 57,76 201 17.509.94 609,33 18.119,27 - - - 000%| 30315 17.509.94 609,33 18.119,27
BRITA GRADUADA, INC. COMPACTAGAO
[PARCELA ADMINISTRACAO (TAXA DE 5807 6.007,66 6.007,66 3.487,03 3.487,03 | - 252063 252063
ADm) |
suuz'o'rn 152.188,14 82.354,20 2345423 99.856,36 68.487,20 166.343,65 |
[REAJUSTE 1 3,75% 5.707,06 3.088,28 879534 1 3.744,61 2.568,27 6.312,89 b
[REAJUSTE 2 3819 6.015,81 3.255,36 9.271,17 3.947,20 2707,22 6.654,41 |
B.D.I MATERIAIS 25,29% 41.453,09 41.453,00 1 27.198,93 27.19893 b
B.0.1 MAO DE OBRA 29,52%] 26.183,60 26.183,60 2177477 2177477 |
ITOTAL DE 205.364,10 114.881,44 320.245,54 1 134.747,10 95.537,55 230.284,66 b
. . 6.708.446,56 2.420.647,58 9.120.004,14 . 1 502.021,45 79.082,87 581.104,32 | 3.119.067,32  1.019.41313  4.138.480,45
5 O ra4eiat 329,60 77091 - 1 - - =7 |
5 5 18.825,80 2.965,61 21.791,41 |
: : 687, ¥ 501,33 751,58 996,50 1.748,03 i 498, B .
H H 162.882,09 86.348,93 249.231,02 - - - | 115,47 463,95 579,42
5 . 30200730 17241942 474.426,72 - - - | 208,58 12,51 221,09
: 18886124 61.309,43 250.170,67 16.547,59 232633 17.873,91 ¥ 143.212,66 4891298 192.12564
REAJUSTE 2 DA 14 MEDIGAO : 8 |
ADITVO 7 H H 121.935,47 118.080,99 240.016,46 71.090,91 54.410,15 125.501,07 | 50.844,56 63.670,84. 114.515,40
ADITVO 8 5 . 20536410 114.881,44 32024554 184.747,10 95.537,55 230.284,66 | 70.617,00 19.343,89 89.960,88
TOTALIZACAO H : | 8.265.488,26  3.227.207,17 11.492.785,43 742.984,38 235.319,01 978.303,39 851% | 3507.519,99  1.194.283,56  4.701.803,54 40,9%
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