
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

Início: 21/12/19

Término: 01/31/2019

Prazo decor.: 185

Material M. Obra Material M. Obra Total Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Material M. Obra TOTAL % Quant. Material M.Obra Total %

1. MOBILIZAÇÃO

1.1. MOBILIZAÇÃO 1,00 UN 8.228,21 0,00 8.228,21             -                       8.228,21                 1,00            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E 
DESPESAS DIVERSAS

 2. 1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1.1. EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO 
ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA.

1,00 UN 534,43 202,27 534,43                202,27                736,70                    1,00            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.2. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

1,00 UN 840,80 134,14 840,80                134,14                974,94                    1,00            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.3. EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS.

80,00 M2 254,29 69,18 20.343,20           5.534,40             25.877,60              20,00         60,00         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.4. EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E 
VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

30,00 M2 289,87 105,45 8.696,10             3.163,50             11.859,60              30,00         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.5. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO/ALOJAM 
EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS

100,00 M2 330,02 98,77 33.002,00           9.877,00             42.879,00              25,00         75,00         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.6. FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 
1,5X

745,00 M2 18,99 14,19 14.147,55           10.571,55           24.719,10              488,91       256,09       -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.7. EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS.

25,00 M2 152,96 42,15 3.824,00             1.053,75             4.877,75                 25,00         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.8. EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 
ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIOE 
EQUIPAMENTOS.

25,00 M2 77,55 21,95 1.938,75             548,75                2.487,50                 25,00         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.9. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

6,00 M2 144,48 23,84 866,88                143,04                1.009,92                 1,00            5,00            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.10. LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO 18,00 MS 62,90 0,00 1.132,20             -                       1.132,20                 1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00             1,00             1,00             1,00             1,00             2,00             1,00             2,00             1,00             1,00             62,90                 -                      62,90                    5,56% - - - - 0,0%

2.1.11. LOCAÇÃO DE LINHA DE VIDA  C/ CABO 
DE AÇO Ø 10mm, E TUBO FGA Ø 3"

760,00 M 23,20 5,61 17.632,00           4.263,60             21.895,60              76,80         76,80         205,20       102,60        102,60        102,60        67,00          26,40          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.12. BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE 
ENTULHOS, COM TABUA

340,00 M 96,28 23,67 32.735,20           8.047,80             40.783,00              52,41         -               59,09          40,00          188,50        -                      -                      -                        0,00% 0,00 - - - 0,0%

2.1.13. ANDAIME PARA ALVENARIA EM 
MADEIRA DE 2A

800,00 M2 9,32 6,13 7.456,00             4.904,00             12.360,00              -               100,00        100,00        600,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.14. LOCACAO MENSAL DE ANDAIME 
METALICO TIPO FACHADEIRO, 
INCLUSIVE MONTAGEM

1.000,00 M2 4,76 1,88 4.760,00             1.880,00             6.640,00                 -               125,00        125,00        250,00        125,00        125,00        595,00               235,00               830,00                  12,50% 250,00 1.190,00 470,00 1.660,00 25,0%

2.1.15. GUARDA-CORPO EM MADEIRA C/ TELA 
DE SEGURANÇA

760,00 M 45,13 16,06 34.298,80           12.205,60           46.504,40              48,07         107,54       156,68       78,34          78,34          78,34          21,40          120,00        20,00          20,00          20,00          11,29          -                      -                      -                        0,00% (0,00) 0,01 0,01 0,02 0,0%

2.1.16. PROTECAO DE FACHADA COM TELA 
DE POLIPROPILENO FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME 
GALVANIZADO

1.650,00 M2 8,61 4,89 14.206,50           8.068,50             22.275,00              1.650,00     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.17. BASE DE CONCRETO ARMADO P/ 
ELEVADOR DE OBRA

3,00 M2 46,37 24,31 139,11                72,93                   212,04                    3,00            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.18. LOCAÇAO DE ELEVADOR DE OBRA 
TORRE 35 m P/ TRANSP DE 
CARGA/PESSOAS

14,00 MS 5.453,10 0,00 76.343,40           -                       76.343,40              1,00            1,00            1,00             1,00             1,00             1,00             1,00             1,00             1,00             1,00             1,00             1,00             1,00             1,00             5.453,10            -                      5.453,10              7,14% - - - - 0,0%

2.1.19. MONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA C/ 
TORRE DE 35 m (INCLUSO ART)

1,00 UN 597,60 4.332,60 597,60                4.332,60             4.930,20                 0,50            0,20            0,10             0,20             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.20. DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE 
OBRA C/ TORRE DE 35 m

1,00 UN 0,00 4.108,50 -                       4.108,50             4.108,50                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 - 4.108,50 4.108,50 100,0%

 2. 2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS -                       -                       -                           

2.2.1. ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART 
DE EXECUÇÃO DE OBRA

1,00 CJ 160,47 0,00 160,47                -                       160,47                    1,00            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.2.2. ANOTAÇAO DE RESP TECNICA - SERV 
DE IMPERMEABILIZAÇAO

1,00 UN 160,47 0,00 160,47                -                       160,47                    1,00            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.2.3. CONSUMOS DE ÁGUA, ENERGIA 
ELÉTRICA E TELEFONE

18,00 MS 747,00 0,00 13.446,00           -                       13.446,00              1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00             1,00             2,00             6,00             1,00             1,00             747,00               -                      747,00                  5,56% - - - - 0,0%

 2. 3. LOCAÇÃO DA OBRA -                       -                       -                           

2.3.1. LOCACAO DA OBRA, COM USO DE 
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

531,69 M2 5,96 12,95 3.168,87             6.885,39             10.054,26              531,69       -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

 2. 4. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -                       -                       -                           

2.4.1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 18,00 MS 301,55 784,77 5.427,90             14.125,86           19.553,76              1,00            2,00            1,00            1,00            1,00            1,00             1,00             2,00             1,00             1,00             2,00             1,00             1,00             1,00             1,00             301,55               784,77               1.086,32              5,56% - (0,00) (0,00) (0,00) 0,0%

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS 
TÉCNICOS

-                       -                       -                           

 3. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 CJ 0,00 397.724,99 -                       397.724,99        397.724,99            0,030         0,02            0,02            0,03            0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,01997 0,02 0,054 0,0349 0,0560996 0,0660194 0,0632616 -                      25.160,73         25.160,73            6,33% 0,39 - 153.717,45 153.717,45 38,7%

 3. 2. SERVIÇOS TÉCNICOS

3.2.1. PLANO DE GERENC DE RESIDUOS DA 
CONSTR CIVIL - PGRCC

4.248,06 M2 1,25 0,00 5.310,08             -                       5.310,08                 4.248,06    -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

3.2.2. P.C.M.A.T - PROGRAMA DE CONDIÇÕES 
E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO

4.248,06 M2 1,14 0,00 4.842,79             -                       4.842,79                 4.248,06    -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

3.2.3. COPIAS DE PROJETOS 150,00 M2 11,99 0,00 1.798,50             -                       1.798,50                 8,33            121,67       20,00         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

3.2.4. COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-
XEROGRAFICA

1.000,00 UN 0,15 0,00 150,00                -                       150,00                    500,00       500,00       -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

3.2.5. PROJETO COMO EXECUTADO "AS 
BUILT", DE TODAS DISCIPLINAS

4.248,06 M2 2,78 0,00 11.809,61           -                       11.809,61              424,81        -                      -                      -                        0,00% 3.823,25 10.628,64 - 10.628,64 90,0%

4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES 
E RETIRADAS

-                       -                       -                           

 4. 1. MOVIMENTOS DE TERRA -                       -                       -                           

4.1.1. DESMATAMENTO E LIMPEZA 
MECANIZADA DE TERRENO COM 
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

4.050,00 M2 0,08 0,03 324,00                121,50                445,50                    4.050,00    -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.2. ESCAVACAO MECANICA, A CEU 
ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

9.677,71 M3 1,40 0,40 13.548,79           3.871,08             17.419,87              9.677,71    -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.3. CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

17.994,50 M3 0,96 0,20 17.274,72           3.598,90             20.873,62              16.631,02 539,84       7,58            29,00         77,57          -                      -                      -                        0,00% 709,49 681,10 141,90 823,00 3,9%

4.1.4. ARGILA PARA ATERRO/REATERRO 3.128,00 M3 11,86 0,00 37.098,08           -                       37.098,08              1.564,00    1.407,60    156,40        -                      -                      -                        0,00% - 0,00 - - 0,0%

OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m²
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4.1.5. COMPACTACAO MECANICA C/ 
CONTROLE DO GC>=95% DO PN 
(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E 
ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 
HP)

3.128,00 M3 2,98 0,72 9.321,44             2.252,16             11.573,60              782,00       1.720,40    -                      -                      -                        0,00% 625,60 1.864,29 450,43 2.314,72 20,0%

4.1.6. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM 
MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 
1A. CATEGORIA

2.746,80 M2 0,13 0,04 357,08                109,87                466,95                    1.373,40    824,04       -                      -                      -                        0,00% 549,36 71,41 21,97 93,38 20,0%

4.1.7. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 450,00 M3 10,84 28,22 4.878,00             12.699,00           17.577,00              65,56         152,52       43,43         34,00          10,00          108,40               282,20               390,60                  2,22% 144,49 1.566,27 4.077,52 5.643,79 32,1%

4.1.8. REATERRO DE VALA COM 
COMPACTAÇÃO MANUAL

315,00 M3 8,24 21,40 2.595,60             6.741,00             9.336,60                 5,46            146,52       21,12         (22,23)         -                      -                      -                        0,00% 164,13 1.352,44 3.512,38 4.864,82 52,1%

4.1.9. DERROCAMENTO DE ROCHA COM 
EXPLOSIVO

20,00 M3 57,79 84,46 1.155,80             1.689,20             2.845,00                 20,00         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.10. TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA

23.413,90 M3 1,82 0,24 42.613,30           5.619,34             48.232,64              16.631,02 701,79       7,58            5.130,12     -                      -                      -                        0,00% 943,39 1.716,96 226,42 1.943,38 4,0%

5. INFRAESTRUTURA -                       -                       -                           

 5. 1. FUNDAÇÕES -                       -                       -                           

 5. 1. 1. SAPATAS E ESPERAS DOS PILARES -                       -                       -                           

5.1.1.1. LASTRO DE BRITA 3,00 M3 62,33 43,92 186,99                131,76                318,75                    1,82            1,18             -                      -                      -                        0,00% - 0,00 (0,00) - 0,0%

5.1.1.2. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L.

4,50 M3 158,43 30,32 712,94                136,44                849,38                    3,90            0,60             -                      -                      -                        0,00% 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,0%

5.1.1.3. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 25,0 MPA

47,00 M3 278,38 0,00 13.083,86           -                       13.083,86              40,73         2,42             (2,42)           -                      -                      -                        0,00% 6,27 1.745,44 - 1.745,44 13,3%

5.1.1.4. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

47,00 M3 4,64 12,21 218,08                573,87                791,95                    40,73         2,42             (2,42)           -                      -                      -                        0,00% 6,27 29,09 76,56 105,65 13,3%

5.1.1.5. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X.

376,00 M2 22,27 16,25 8.373,52             6.110,00             14.483,52              325,87       50,13          -                      -                      -                        0,00% (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 0,0%

5.1.1.6. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

83,00 KG 4,20 3,74 348,60                310,42                659,02                    71,93         11,07          (11,07)         -                      -                      -                        0,00% 11,07 46,49 41,40 87,89 13,3%

5.1.1.7. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

1.049,00 KG 3,35 1,25 3.514,15             1.311,25             4.825,40                 909,13       139,87        (139,87)       -                      -                      -                        0,00% 139,87 468,56 174,84 643,40 13,3%

5.1.1.8. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.

1.404,00 KG 3,12 0,50 4.380,48             702,00                5.082,48                 1.216,80    -                      -                      -                        0,00% 187,20 584,06 93,60 677,66 13,3%

5.1.1.9. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.

826,00 KG 2,92 0,30 2.411,92             247,80                2.659,72                 715,87       -                      -                      -                        0,00% 110,13 321,58 33,04 354,62 13,3%

5.1.1.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

12,00 UN 14,81 53,57 177,72                642,84                820,56                    12,00         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

 5. 1. 2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E 
PEDRA

-                       -                       -                           

5.1.2.1. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X.

1.126,56 M2 22,27 16,25 25.088,49           18.306,60           43.395,09              624,07       502,49       -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 25,0 MPA

93,88 M3 278,38 0,00 26.134,31           -                       26.134,31              53,05         40,50         0,33            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.3. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

93,88 M3 4,64 12,21 435,60                1.146,27             1.581,87                 53,05         40,50         0,33            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.4. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

1.181,00 KG 4,20 3,74 4.960,20             4.416,94             9.377,14                 643,00       538,00       -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.5. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

1.719,00 KG 4,13 3,09 7.099,47             5.311,71             12.411,18              955,00       764,00       -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.6. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.

682,00 KG 3,71 1,87 2.530,22             1.275,34             3.805,56                 357,00       325,00       -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.7. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

702,00 KG 3,35 1,25 2.351,70             877,50                3.229,20                 387,00       315,00       -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.8. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.

392,00 KG 3,12 0,50 1.223,04             196,00                1.419,04                 218,00       174,00       -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
CONTRATO: 134/2017
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

5.1.2.9. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.

826,00 KG 2,92 0,30 2.411,92             247,80                2.659,72                 -              826,00       -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

19,00 UN 14,81 53,57 281,39                1.017,83             1.299,22                 19,00         -              -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.11. CORTINA COM PEDRA 166,00 M3 202,68 52,73 33.644,88           8.753,18             42.398,06              -              166,00       -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6. SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE 
CONTRAPISO ARMADO

-                       -                       -                           

6.1. FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA 
PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS.

682,54 M2 1,24 1,96 846,35                1.337,78             2.184,13                 424,02       -              -               115,00        143,52        -                      -                      -                        0,00% (0,00) 0,01 - 0,01 0,0%

6.2. LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA.

31,02 M3 62,33 43,92 1.933,48             1.362,40             3.295,88                 31,02         -              -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.3. ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 
M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, 
NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO 
TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

862,36 M3 6,48 3,50 5.588,09             3.018,26             8.606,35                 110,02       110,02       196,67       86,65          86,65          86,65          106,17        50,00          -               29,53          -                      -                      -                        0,00% 0,00 0,01 (0,03) (0,02) 0,0%

6.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES.

3.567,14 M2 15,24 8,31 54.363,21           29.642,93           84.006,14              479,30       479,30       856,80       377,50        377,50        377,50        462,57        100,00        -               56,67          -                      -                      -                        0,00% (0,00) - (0,02) (0,02) 0,0%

6.5. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

1.862,00 M2 42,09 24,88 78.371,58           46.326,56           124.698,14            218,54       298,39       321,64       987,47       35,96          -               -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.

1.499,50 M2 32,76 36,55 49.123,62           54.806,73           103.930,35            112,59       116,69       197,04       234,12       -               228,00        145,06        28,50          156,15        104,10        26,88          150,37        -                      -                      -                        0,00% - - 0,01 0,01 0,0%

6.7. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 20,0 MPA

73,28 M3 253,60 0,00 18.583,81           -                       18.583,81              52,58         -              -               -               20,70          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.8. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 25,0 MPA

977,24 M3 278,38 0,00 272.044,07        -                       272.044,07            32,34         91,59         78,12         113,44       89,13          163,30        116,00        109,50        102,46        34,99          -               6,17             20,00          20,20          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.9. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

1.052,52 M3 4,64 12,21 4.883,69             12.851,27           17.734,96              84,92         91,59         78,12         113,44       89,13          163,30        116,00        109,50        123,16        34,99          -               6,17             20,00          22,20          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.10. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM.

7.036,00 KG 4,03 3,21 28.355,08           22.585,56           50.940,64              649,28       804,31       1.043,65    736,00       982,00        748,00        653,00        740,00        595,00        84,76          -               -                      -                      -                        0,00% - 0,01 - 0,01 0,0%

6.11. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM.

9.511,00 KG 4,03 2,70 38.329,33           25.679,70           64.009,03              -              750,00       765,00       968,00       1.818,00     909,00        1.008,00     1.600,00     1.032,00     344,00        -               317,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.12. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM.

3.577,00 KG 3,62 1,65 12.948,74           5.902,05             18.850,79              226,00       325,00       364,00       435,00       644,00        322,00        357,00        566,00        338,00        -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.13. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

8.765,00 KG 3,30 1,09 28.924,50           9.553,85             38.478,35              483,00       562,00       956,00       949,00       1.514,00     757,00        839,00        1.332,00     861,00        287,00        -               225,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.14. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

24.610,00 KG 3,09 0,38 76.044,90           9.351,80             85.396,70              2.428,68    3.411,16    3.217,77    2.020,00    2.549,00     3.034,00     2.377,00     1.717,00     2.466,00     1.389,39     -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.15. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - 
MONTAGEM.

11.322,00 KG 2,91 0,22 32.947,02           2.490,84             35.437,86              1.171,50    1.299,56    1.629,67    1.783,00    2.345,00     1.447,00     889,00        757,27        -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.16. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM.

326,00 KG 3,66 1,76 1.193,16             573,76                1.766,92                 -              -              -              -               -               326,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.17. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM.

17.212,00 KG 3,59 1,27 61.791,08           21.859,24           83.650,32              1.288,00    1.288,00    1.115,82    1.571,00    1.456,00     3.463,00     1.077,00     1.750,00     1.750,00     552,00        1.901,18     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.18. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM.

2.068,85 KG 3,28 0,58 6.785,83             1.199,93             7.985,76                 63,00         -              63,00         6,00            6,00             12,00          7,00             8,00             8,00             2,00             (17,05)         1.910,90     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.19. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - 
MONTAGEM.

682,00 KG 3,04 0,35 2.073,28             238,70                2.311,98                 53,00         -              -              -               629,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
CONTRATO: 134/2017
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

6.20. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - 
MONTAGEM.

178,00 KG 3,02 0,22 537,56                39,16                   576,72                    -              -              -              -               178,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6.21. ENSAIO DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

211,00 UN 14,81 53,57 3.124,91             11.303,27           14.428,18              16,00         17,00         40,00         22,00         116,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS -                       -                       -                           

 7. 1. ALVENARIAS -                       -                       -                           

 7. 1. 1. ALVENARIAS DO SUBSOLO 2 -                       -                       -                           

7.1.1.1. LOCAÇÃO DE ALVENARIA 83,59 M 5,68 2,47 474,79                206,47                681,26                    83,59         -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7.1.1.2. ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, 
ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

161,93 M2 85,15 7,34 13.788,34           1.188,57             14.976,91              21,14         -               6,06             5,73             -                      -                      -                        0,00% 129,00 10.984,35 946,86 11.931,21 79,7%

7.1.1.3. ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, 
ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

59,08 M2 41,22 3,87 2.435,28             228,64                2.663,92                 3,43            55,65          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7.1.1.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA.

57,33 M2 33,05 42,85 1.894,76             2.456,59             4.351,35                 49,69         -               7,64             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7.1.1.5. ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA)

57,76 M2 87,40 53,98 5.048,22             3.117,88             8.166,10                 57,76         -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7.1.1.6. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO.

83,59 M 5,57 5,89 465,60                492,35                957,95                    25,95         33,43          -                      -                      -                        0,00% 24,21 134,85 142,60 277,45 29,0%

 7. 1. 2. ALVENARIAS DO SUBSOLO 1 -                       -                       -                           

7.1.2.1. LOCAÇÃO DE ALVENARIA 108,41 M 5,68 2,47 615,77                267,77                883,54                    56,21          31,97          20,23          -                      -                      -                        0,00% - - (0,01) (0,01) 0,0%

7.1.2.2. ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, 
ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

82,74 M2 85,15 7,34 7.045,31             607,31                7.652,62                 25,58          57,16          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7.1.2.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

41,43 M2 20,05 20,37 830,67                843,93                1.674,60                 -               33,13          8,30             -                      -                      -                        0,00% - (0,01) - (0,01) 0,0%

7.1.2.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 
14X9X19CMm(ESPESSURA 14CM, 
BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

173,18 M2 33,05 42,85 5.723,60             7.420,76             13.144,36              56,73          27,23          62,00          22,00          -                      -                      -                        0,00% 5,22 172,52 223,67 396,19 3,0%

7.1.2.5. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

108,41 M 5,57 5,89 603,84                638,53                1.242,37                 -               -               104,58        3,83             -                      -                      -                        0,00% - - (0,01) (0,01) 0,0%

 7. 1. 3. ALVENARIAS DO TÉRREO -                       -                       -                           

7.1.3.1. LOCAÇÃO DE ALVENARIA 140,02 M 5,68 2,47 795,31                345,85                1.141,16                 86,24          53,78          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7.1.3.2. ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, 
ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

112,11 M2 85,15 7,34 9.546,17             822,89                10.369,06              51,66          42,71          (50,54)         -                      -                      -                        0,00% 68,28 5.814,04 501,18 6.315,22 60,9%

7.1.3.3. ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, 
ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

99,18 M2 41,22 3,87 4.088,20             383,83                4.472,03                 99,18          -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7.1.3.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

34,19 M2 20,05 20,37 685,51                696,45                1.381,96                 20,00          14,19          -                      -                      -                        0,00% (0,00) - 0,00 0,00 0,0%

7.1.3.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

288,04 M2 33,05 42,85 9.519,72             12.342,51           21.862,23              23,83          175,71        70,00          18,50          -                      -                      -                        0,00% 0,00 (0,01) (0,01) (0,02) 0,0%

7.1.3.6. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

140,02 M 5,57 5,89 779,91                824,72                1.604,63                 70,00          56,00          -                      -                      -                        0,00% 14,02 78,09 82,58 160,67 10,0%

 7. 1. 4. ALVENARIAS DO 2º AO 6º PAVIMENTO -                       -                       -                           

7.1.4.1. LOCAÇÃO DE ALVENARIA 712,30 M 5,68 2,47 4.045,86             1.759,38             5.805,24                 570,00        86,00          56,30          -                      -                      -                        0,00% (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,0%

7.1.4.2. ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, 
ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

473,37 M2 85,15 7,34 40.307,46           3.474,54             43.782,00              30,65          55,00          85,00          33,70          -                      -                      -                        0,00% 269,02 22.907,05 1.974,61 24.881,66 56,8%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

7.1.4.3. ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, 
ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

408,70 M2 41,22 3,87 16.846,61           1.581,67             18.428,28              21,67          261,00        41,00          85,03          -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,01) 0,00 (0,01) 0,0%

7.1.4.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

144,49 M2 20,05 20,37 2.897,02             2.943,26             5.840,28                 80,00          8,00             14,00          35,26          -                      -                      -                        0,00% 7,23 144,96 147,27 292,23 5,0%

7.1.4.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

1.000,78 M2 33,05 42,85 33.075,78           42.883,42           75.959,20              570,44        330,00        26,00          74,34          -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,00) - (0,00) 0,0%

7.1.4.6. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

712,30 M 5,57 5,89 3.967,51             4.195,45             8.162,96                 640,00        40,00          -                      -                      -                        0,00% 32,30 179,91 190,25 370,16 4,5%

 7. 1. 5. ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS, 
RESERVATÓRIOS E TERRAÇO

-                       -                       -                           

7.1.5.1. LOCAÇÃO DE ALVENARIA 199,72 M 5,68 2,47 1.134,41             493,31                1.627,72                 100,00        70,00          29,72          -                      -                      -                        0,00% - 0,00 - 0,00 0,0%

7.1.5.2. ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, 
ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

44,42 M2 85,15 7,34 3.782,36             326,04                4.108,40                 20,00          24,42          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7.1.5.3. ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, 
ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

180,12 M2 41,22 3,87 7.424,55             697,06                8.121,61                 20,00          142,12        -                      -                      -                        0,00% 18,00 741,96 69,66 811,62 10,0%

7.1.5.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

154,09 M2 33,05 42,85 5.092,67             6.602,76             11.695,43              10,00          90,00          54,09          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7.1.5.5. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

60,86 M 5,57 5,89 338,99                358,47                697,46                    60,86          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

 7. 2. DIVISÓRIAS LEVES -                       -                       -                           

 7. 2. 1. NO SUBSOLO 1 -                       -                       -                           

7.2.1.1. DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO 
ACARTONADO C/ LA DE ROCHA

42,38 M2 80,45 12,26 3.409,47             519,58                3.929,05                 40,00          2,38             -                      -                      -                        0,00% 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,0%

7.2.1.2. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 
RESIST UMIDADE COM LA DE ROCHA

179,40 M2 93,30 12,26 16.738,02           2.199,44             18.937,46              170,00        9,40             -                      -                      -                        0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

7.2.1.3. DIVISORIA SANITARIA MODULADA, 
INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS

22,72 M2 366,78 11,58 8.333,24             263,10                8.596,34                 -                      -                      -                        0,00% 22,72 8.333,24 263,10 8.596,34 100,0%

7.2.1.4. DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL 
MSO/COMEIA E=35MM - 
MONTANTE/RODAPE DUPLOALUMINIO 
ANOD NAT - COLOCADA

22,33 M2 61,39 0,00 1.370,84             -                       1.370,84                 -                      -                      -                        0,00% 22,33 1.370,84 - 1.370,84 100,0%

7.2.1.5. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 4MM

5,53 M2 70,51 6,82 389,92                37,71                   427,63                    -                      -                      -                        0,00% 5,53 389,92 37,71 427,63 100,0%

 7. 2. 2. NO PAVIMENTO TÉRREO -                       -                       -                           

7.2.2.1. DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO 
ACARTONADO C/ LA DE ROCHA

395,84 M2 80,45 12,26 31.845,33           4.853,00             36.698,33              158,00        200,00        37,85          -                      -                      -                        0,00% (0,01) (0,80) (0,12) (0,92) 0,0%

7.2.2.2. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 
RESIST UMIDADE COM LA DE ROCHA

158,36 M2 93,30 12,26 14.774,99           1.941,49             16.716,48              158,36        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7.2.2.3. DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL 
MSO/COMEIA E=35MM - 
MONTANTE/RODAPE DUPLOALUMINIO 
ANOD NAT - COLOCADA

49,08 M2 61,39 0,00 3.013,02             -                       3.013,02                 -                      -                      -                        0,00% 49,08 3.013,02 - 3.013,02 100,0%

 7. 2. 3. DO 2º AO 6º PAVIMENTO -                       -                       -                           

7.2.3.1. DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO 
ACARTONADO C/ LA DE ROCHA

1.093,80 M2 80,45 12,26 87.996,21           13.409,99           101.406,20            161,79        250,00        255,48        426,53        34.314,34         5.229,26            39.543,60            39,00% - (0,01) - (0,01) 0,0%

7.2.3.2. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 
RESIST UMIDADE COM LA DE ROCHA

1.011,21 M2 93,30 12,26 94.345,89           12.397,43           106.743,32            109,38        328,00        284,14        289,69        27.028,08         3.551,60            30.579,68            28,65% - - (0,01) (0,01) 0,0%

7.2.3.3. DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL 
MSO/COMEIA E=35MM - 
MONTANTE/RODAPE DUPLOALUMINIO 
ANOD NAT - COLOCADA

178,05 M2 61,39 0,00 10.930,49           -                       10.930,49              -                      -                      -                        0,00% 178,05 10.930,49 - 10.930,49 100,0%

7.2.3.4. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 4MM

36,19 M2 70,51 6,82 2.551,76             246,82                2.798,58                 -                      -                      -                        0,00% 36,19 2.551,76 246,82 2.798,58 100,0%

8. COBERTURAS E FORROS -                       -                       -                           

 8. 1. COBERTURAS -                       -                       -                           

8.1.1. ESTRUTURA METALICA 398,00 M2 34,02 9,73 13.539,96           3.872,54             17.412,50              398,00        13.539,96         3.872,54            17.412,50            100,00% - - - - 0,0%

8.1.2. COBERTURA COM TELHA DE 
FIBROCIMENTO E = 8 mm

360,00 M2 42,11 1,88 15.159,60           676,80                15.836,40              -                      -                      -                        0,00% 360,00 15.159,60 676,80 15.836,40 100,0%

8.1.3. COBERTURA COM TELHA DE VIDRO 
TEMPERADO 10mm, INCL 
ACESSORIOS

38,00 M2 138,45 124,40 5.261,10             4.727,20             9.988,30                 -                      -                      -                        0,00% 38,00 5.261,10 4.727,20 9.988,30 100,0%

8.1.4. CUMEEIRA PARA TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

24,60 M 28,74 1,52 707,00                37,39                   744,39                    -                      -                      -                        0,00% 24,60 707,00 37,39 744,39 100,0%

8.1.5. RUFO PINGADEIRA EM CHAPA 
GALVANIZADA PARA CALHA

49,50 M 16,20 3,97 801,90                196,52                998,42                    -                      -                      -                        0,00% 49,50 801,90 196,52 998,42 100,0%

8.1.6. RUFO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL.

31,00 M 17,58 2,58 544,98                79,98                   624,96                    -                      -                      -                        0,00% 31,00 544,98 79,98 624,96 100,0%

8.1.7. CAPEAMENTO DE MURO/PLATIBANDA 
C/ BASALTO TEAR

140,00 M 58,77 11,76 8.227,80             1.646,40             9.874,20                 140,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

8.1.8. CAPEAMENTO DE PLATIBANDA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

27,42 M 56,89 3,01 1.559,92             82,53                   1.642,45                 -                      -                      -                        0,00% 27,42 1.559,92 82,53 1.642,45 100,0%

8.1.9. INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL 
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS.

24,80 M 13,24 5,52 328,35                136,90                465,25                    24,80          328,35               136,90               465,25                  100,00% - - - - 0,0%
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ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

8.1.10. INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

2,04 M 22,48 5,77 45,86                   11,77                   57,63                      2,04             45,86                 11,77                 57,63                    100,00% - - - - 0,0%

8.1.11. INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

174,36 M 32,61 3,20 5.685,88             557,95                6.243,83                 100,00        3.261,00            320,00               3.581,00              57,35% 74,36 2.424,88 237,95 2.662,83 42,7%

8.1.12. RALO SEMI-ESFERICO (GRELHA) Ø 
100mm P/ BOCAL DE TUBO DE QUEDA

6,00 UN 10,19 1,40 61,14                   8,40                     69,54                      -                      -                      -                        0,00% 6,00 61,14 8,40 69,54 100,0%

8.1.13. CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

49,50 M 32,41 5,06 1.604,30             250,47                1.854,77                 -                      -                      -                        0,00% 49,50 1.604,30 250,47 1.854,77 100,0%

 8. 2. FORROS -                       -                       -                           

8.2.1. FORRO MINERAL COM TIRANTE E 
REGULADOR (PLACAS E PERFIS
FORNECIDOS PELO TRT)

3.024,59 M2 14,64 16,57 44.280,00           50.117,46           94.397,46              -                      -                      -                        0,00% 3.024,59 44.280,00 50.117,46 94.397,46 100,0%

8.2.2. FORRO DE GESSO ACARTONADO (INC 
PERFIS E FITAMENTO)

520,35 M2 32,56 16,60 16.942,60           8.637,81             25.580,41              -                      -                      -                        0,00% 520,35 16.942,60 8.637,81 25.580,41 100,0%

8.2.3. FORRO MODULAR DE PVC, INCLUSIVE 
PERFILARIA E ACESSORIOS

210,90 M2 46,42 12,44 9.789,98             2.623,60             12.413,58              -                      -                      -                        0,00% 210,90 9.789,98 2.623,60 12.413,58 100,0%

9. IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS -                       -                       -                           

 9. 1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS DE 
FUNDAÇÃO e CONTRAPISO ARMADO

-                       -                       -                           

9.1.1. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 
DUAS DEMAOS.

244,56 M2 3,10 2,85 758,14                697,00                1.455,14                 165,77       28,89         49,90         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

9.1.2. REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO P/ 
RECEBER IMPERMEABILIZ E = 2 CM

73,56 M2 5,79 6,78 425,91                498,74                924,65                    73,56          425,91               498,74               924,65                  100,00% - - - - 0,0%

 9. 2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE POÇO DE 
ELEVADOR

-                       -                       -                           

9.2.1. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 
COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA 
COM TELA SOBRE CIMENTO 
CRISTALIZANTE, INCLUSO ADESIVO 
LIQUIDO.

18,00 M2 53,57 18,92 964,26                340,56                1.304,82                 18,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

9.2.2. PROT MECANICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
3CM.

18,00 M2 15,73 5,95 283,14                107,10                390,24                    18,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

 9. 3. IMPERMEABILIZAÇÃO DO TERRAÇO E 
LAJE DO RESERVATORIO

-                       -                       -                           

9.3.1. REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO P/ 
RECEBER IMPERMEABILIZ E = 2 CM

417,10 M2 5,79 6,78 2.415,01             2.827,94             5.242,95                 120,34        110,00        636,90               745,80               1.382,70              26,37% 186,76 1.081,34 1.266,23 2.347,57 44,8%

9.3.2. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 
COM MANTA ASFALTICA (COM 
POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

322,47 M2 42,62 10,03 13.743,67           3.234,37             16.978,04              135,00        5.753,70            1.354,05            7.107,75              41,86% 187,47 7.989,97 1.880,32 9.870,29 58,1%

9.3.3. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 
COM MANTA ASFALTICA (COM 
POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM

94,63 M2 35,77 7,40 3.384,92             700,26                4.085,18                 94,63          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

9.3.4. FILME DE POLIETILENO P/ CAMADA 
SEPARADORA DE IMPERM C/ MANTA

322,47 M2 0,73 2,11 235,40                680,41                915,81                    94,63          25,71          110,00        80,30                 232,10               312,40                  34,11% 92,13 67,25 194,39 261,64 28,6%

9.3.5. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ARDOSIADA

94,63 M2 34,88 10,17 3.300,69             962,39                4.263,08                 -                      -                      -                        0,00% 94,63 3.300,69 962,39 4.263,08 100,0%

9.3.6. PROTEÇÃO MECANCICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 3CM.

322,47 M2 15,73 5,95 5.072,45             1.918,70             6.991,15                 94,63          110,00        1.730,30            654,50               2.384,80              34,11% 117,84 1.853,62 701,15 2.554,77 36,5%

9.3.7. TESTE HIDROSTÁTICO DE 72 HORAS 
PARA IMPERM C/ MANTA

417,10 M2 0,57 2,26 237,75                942,65                1.180,40                 120,34        110,00        62,70                 248,60               311,30                  26,37% 186,76 106,46 422,08 528,54 44,8%

 9. 4. DRENAGEM -                       -                       -                           

9.4.1. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 
COM MANTA ASFALTICA (COM 
POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM

698,11 M2 35,77 7,40 24.971,39           5.166,01             30.137,40              64,38         80,08         259,98       -               293,67        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

9.4.2. PROT MECANICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
3CM.

698,11 M2 15,73 5,95 10.981,27           4.153,75             15.135,02              48,28         81,74         86,67         171,10        310,32        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

9.4.3. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA 
GEOTEXTIL

698,11 M2 7,27 0,14 5.075,26             97,74                   5.173,00                 216,69       481,42        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

9.4.4. EXECUCAO DE DRENO COM BRITA 38,54 M3 44,13 14,27 1.700,77             549,97                2.250,74                 13,00         25,54          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

9.4.5. TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 
100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA 
DRENAGEM.

110,69 M 10,23 8,49 1.132,36             939,76                2.072,12                 85,10         25,59         -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

10. PAVIMENTAÇÕES E AJARDINAMENTO -                       -                       -                           

10. 1. PAVIMENTAÇÕES INTERNAS -                       -                       -                           

10.1.1. LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA.

43,80 M3 62,33 43,92 2.730,05             1.923,70             4.653,75                 -                      -                      -                        0,00% 43,80 2.730,05 1.923,70 4.653,75 100,0%

10.1.2. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 
4CM.

3.915,55 M2 15,22 5,80 59.594,67           22.710,19           82.304,86              466,14        835,00        269,44        1.019,59     700,00        550,00        75,38          1.147,28            437,20               1.584,48              1,93% 0,00 (0,00) 0,01 0,01 0,0%

10.1.3. PISO DE BASALTO LUSTRADO 1.039,00 M2 163,05 13,18 169.408,95        13.694,02           183.102,97            30,00          106,27        501,60        81.785,88         6.611,09            88.396,97            48,28% 401,13 65.404,25 5.286,89 70.691,14 38,6%

10.1.4. PISO DE BASALTO POLIDO 19,50 M2 121,48 13,18 2.368,86             257,01                2.625,87                 -                      -                      -                        0,00% 19,50 2.368,86 257,01 2.625,87 100,0%

10.1.5. DEGRAU DE BASALTO TEAR 176,00 M 62,14 15,36 10.936,64           2.703,36             13.640,00              -                      -                      -                        0,00% 176,00 10.936,64 2.703,36 13.640,00 100,0%

10.1.6. ESPELHO P/ DEGRAU DE BASALTO 203,00 M 60,93 15,32 12.368,79           3.109,96             15.478,75              -                      -                      -                        0,00% 203,00 12.368,79 3.109,96 15.478,75 100,0%

10.1.7. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2.

325,39 M2 15,52 3,09 5.050,05             1.005,46             6.055,51                 38,30          97,54          68,00          1.055,36            210,12               1.265,48              20,90% 121,55 1.886,45 375,59 2.262,04 37,4%

10.1.8. EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO 2.068,73 M2 3,17 5,68 6.557,87             11.750,39           18.308,26              -                      -                      -                        0,00% 2.068,73 6.557,87 11.750,39 18.308,26 100,0%

10.1.9. COLOCAÇAO DE PISO VINILICO COM 
PLACAS FORNECIDAS PELO TRT

2.068,73 M2 2,57 2,80 5.316,64             5.792,44             11.109,08              -                      -                      -                        0,00% 2.068,73 5.316,64 5.792,44 11.109,08 100,0%

10.1.10. CERA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA 
S/ PISO VINILICO 5 DEMAOS

2.068,73 M2 4,97 1,77 10.281,59           3.661,65             13.943,24              -                      -                      -                        0,00% 2.068,73 10.281,59 3.661,65 13.943,24 100,0%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

10.1.11. RODAPE EM MDF H = 7 cm, e = 2cm 1.257,87 M 8,43 7,63 10.603,84           9.597,55             20.201,39              -                      -                      -                        0,00% 1.257,87 10.603,84 9.597,55 20.201,39 100,0%

10.1.12. RODAPE DE BASALTO TEAR 652,43 M 23,95 10,88 15.625,70           7.098,44             22.724,14              23,00          257,54        -                      -                      -                        0,00% 371,89 8.906,77 4.046,16 12.952,93 57,0%

10.1.13. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE 
ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 35X35CM.

43,60 M 2,11 0,81 92,00                   35,32                   127,32                    -                      -                      -                        0,00% 43,60 92,00 35,32 127,32 100,0%

10.1.14. SOLEIRA DE BASALTO 194,00 M 62,22 15,36 12.070,68           2.979,84             15.050,52              59,35          -                      -                      -                        0,00% 134,65 8.377,92 2.068,22 10.446,14 69,4%

10.1.15. PISO CIMENTADO 275,67 M2 14,49 18,60 3.994,46             5.127,46             9.121,92                 -                      -                      -                        0,00% 275,67 3.994,46 5.127,46 9.121,92 100,0%

10. 2. PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E 
AJARDINAMENTO

-                       -                       -                           

10. 2. 1. PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS -                       -                       -                           

10.2.1.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

67,50 M 19,17 7,46 1.293,98             503,55                1.797,53                 -                      -                      -                        0,00% 67,50 1.293,98 503,55 1.797,53 100,0%

10.2.1.2. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 
INTERTRAVADOS FORNECIDOS PELO 
TRT

553,91 M2 4,86 4,24 2.692,00             2.348,58             5.040,58                 -                      -                      -                        0,00% 553,91 2.692,00 2.348,58 5.040,58 100,0%

10.2.1.3. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS TIPO 
PISOGRAMA FORNECIDOS PELO TRT

387,50 M2 4,86 4,24 1.883,25             1.643,00             3.526,25                 -                      -                      -                        0,00% 387,50 1.883,25 1.643,00 3.526,25 100,0%

10.2.1.4. PISO DE CONCRETO ACABAMENTO 
RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM 
JUNTAS EM MADEIRA

103,00 M2 23,14 21,48 2.383,42             2.212,44             4.595,86                 -                      -                      -                        0,00% 103,00 2.383,42 2.212,44 4.595,86 100,0%

10.2.1.5. GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 
CANALETA LARG = 30CM, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

130,00 M 154,08 1,14 20.030,40           148,20                20.178,60              -                      -                      -                        0,00% 130,00 20.030,40 148,20 20.178,60 100,0%

10.2.1.6. PISO DE BASALTO LEVIGADO 528,50 M2 128,34 13,18 67.827,69           6.965,63             74.793,32              170,00        21.817,80         2.240,60            24.058,40            32,17% 358,50 46.009,89 4.725,03 50.734,92 67,8%

10.2.1.7. PISO DE BASALTO SERRADO 320,00 M2 86,97 13,18 27.830,40           4.217,60             32.048,00              -                      -                      -                        0,00% 320,00 27.830,40 4.217,60 32.048,00 100,0%

10.2.1.8. SOLEIRA DE BASALTO 70,60 M 62,82 15,57 4.435,09             1.099,24             5.534,33                 -                      -                      -                        0,00% 70,60 4.435,09 1.099,24 5.534,33 100,0%

10.2.1.9. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2.

110,70 M2 15,52 3,09 1.718,06             342,06                2.060,12                 -                      -                      -                        0,00% 110,70 1.718,06 342,06 2.060,12 100,0%

10.2.1.10. ENVELOPAMENTO EM CONCR 
ARMADO DE TUBULAÇÕES SUJEITAS A 
TRANSITO

50,00 M 45,22 12,96 2.261,00             648,00                2.909,00                 -                      -                      -                        0,00% 50,00 2.261,00 648,00 2.909,00 100,0%

10. 2. 2. AJARDINAMENTO -                       -                       -                           

10.2.2.1. PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM 
LEIVAS

2.802,00 M2 13,23 1,42 37.070,46           3.978,84             41.049,30              1.430,00     696,00        -                      -                      -                        0,00% 676,00 8.943,48 959,92 9.903,40 24,1%

10.2.2.2. PLANTIO DE FOLHAGEM - HERA 405,00 M2 15,64 12,58 6.334,20             5.094,90             11.429,10              50,00          782,00               629,00               1.411,00              12,35% 355,00 5.552,20 4.465,90 10.018,10 87,7%

10.2.2.3. PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES, 
DIVERSAS ESPECIES

120,00 UN 70,26 6,99 8.431,20             838,80                9.270,00                 -                      -                      -                        0,00% 120,00 8.431,20 838,80 9.270,00 100,0%

10.2.2.4. TUTORES PARA MUDAS DE ARVORES 120,00 UN 4,42 0,72 530,40                86,40                   616,80                    -                      -                      -                        0,00% 120,00 530,40 86,40 616,80 100,0%

11. REVESTIMENTOS -                       -                       -                           

11. 1. REVESTIMENTOS INTERNOS -                       -                       -                           

11. 1. 1. DO SUBSOLO 2 -                       -                       -                           

11.1.1.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

555,91 M2 1,15 0,85 639,30                472,52                1.111,82                 554,81        1,10             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

11.1.1.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

555,91 M2 10,52 7,00 5.848,17             3.891,37             9.739,54                 554,81        1,10             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

11.1.1.3. MARCO/MOLDURA EM GRANITO PARA 
PORTA DE ELEVADOR

21,96 M 60,76 9,53 1.334,29             209,28                1.543,57                 -                      -                      -                        0,00% 21,96 1.334,29 209,28 1.543,57 100,0%

11. 1. 2. DO SUBSOLO 1 -                       -                       -                           

11.1.2.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

526,43 M2 1,15 0,85 605,39                447,47                1.052,86                 249,32        250,00        21,00          -                      -                      -                        0,00% 6,11 7,02 5,20 12,22 1,2%

11.1.2.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

526,43 M2 10,52 7,00 5.538,04             3.685,01             9.223,05                 249,32        250,00        21,00          -                      -                      -                        0,00% 6,11 64,27 42,77 107,04 1,2%

11.1.2.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

166,25 M2 28,81 8,14 4.789,66             1.353,28             6.142,94                 164,45        -                      -                      -                        0,00% 1,80 51,86 14,66 66,52 1,1%

11.1.2.4. MARCO/MOLDURA EM GRANITO PARA 
PORTA DE ELEVADOR

21,96 M 60,76 9,53 1.334,29             209,28                1.543,57                 -                      -                      -                        0,00% 21,96 1.334,29 209,28 1.543,57 100,0%

11. 1. 3. DO TÉRREO -                       -                       -                           

11.1.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

420,72 M2 1,15 0,85 483,83                357,61                841,44                    168,00        70,00          177,72        -                      -                      -                        0,00% 5,00 5,75 4,25 10,00 1,2%

11.1.3.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

420,72 M2 10,52 7,00 4.425,97             2.945,04             7.371,01                 90,00          148,00        177,72        -                      -                      -                        0,00% 5,00 52,60 35,00 87,60 1,2%

11.1.3.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

140,51 M2 28,81 8,14 4.048,09             1.143,75             5.191,84                 104,19        -                      -                      -                        0,00% 36,32 1.046,38 295,64 1.342,02 25,9%

11.1.3.4. MARCO/MOLDURA EM GRANITO PARA 
PORTA DE ELEVADOR

21,96 M 60,76 9,53 1.334,29             209,28                1.543,57                 -                      -                      -                        0,00% 21,96 1.334,29 209,28 1.543,57 100,0%

11. 1. 4. DO 2º AO 6º PAVIMENTO -                       -                       -                           
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
CONTRATO: 134/2017
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

11.1.4.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

2.052,69 M2 1,15 0,85 2.360,59             1.744,79             4.105,38                 120,00        1.732,00     170,00        -                      -                      -                        0,00% 30,69 35,29 26,09 61,38 1,5%

11.1.4.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

2.052,69 M2 10,52 7,00 21.594,30           14.368,83           35.963,13              120,00        1.632,00     270,00        -                      -                      -                        0,00% 30,69 322,86 214,83 537,69 1,5%

11.1.4.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

765,26 M2 28,81 8,14 22.047,14           6.229,22             28.276,36              382,63        306,10        8.818,74            2.491,65            11.310,39            40,00% 76,53 2.204,83 622,96 2.827,79 10,0%

11.1.4.4. MARCO/MOLDURA EM GRANITO PARA 
PORTA DE ELEVADOR

109,80 M 60,76 9,53 6.671,45             1.046,39             7.717,84                 -                      -                      -                        0,00% 109,80 6.671,45 1.046,39 7.717,84 100,0%

11. 1. 5. DAS PLATIBANDAS, RESERVATÓRIOS E 
TERRAÇO

-                       -                       -                           

11.1.5.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

651,04 M2 1,15 0,85 748,70                553,38                1.302,08                 (400,00)       400,00        500,00        151,04        -                      -                      -                        0,00% (0,00) 0,00 - 0,00 0,0%

11.1.5.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

651,04 M2 10,52 7,00 6.848,94             4.557,28             11.406,22              (400,00)       400,00        500,00        151,04        -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0%

11. 2. REVESTIMENTOS EXTERNOS -                       -                       -                           

11. 2. 1. FACHADA LESTE -                       -                       -                           

11.2.1.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

460,76 M2 1,70 2,50 783,29                1.151,90             1.935,19                 184,00        276,76        -                      -                      -                        0,00% - (0,00) 0,00 0,00 0,0%

11.2.1.2. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25MM.

460,76 M2 12,56 14,01 5.787,15             6.455,25             12.242,40              184,00        276,76        -                      -                      -                        0,00% - (0,00) - (0,00) 0,0%

11. 2. 2. FACHADA OESTE -                       -                       -                           

11.2.2.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

383,06 M2 1,70 2,50 651,20                957,65                1.608,85                 128,00        255,06        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

11.2.2.2. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25MM.

383,06 M2 12,56 14,01 4.811,23             5.366,67             10.177,90              128,00        255,06        -                      -                      -                        0,00% - (0,00) 0,00 (0,00) 0,0%

11. 2. 3. FACHADA SUL -                       -                       -                           

11.2.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

832,02 M2 1,70 2,50 1.414,43             2.080,05             3.494,48                 832,02        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

11.2.3.2. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25MM.

832,02 M2 12,56 14,01 10.450,17           11.656,60           22.106,77              832,02        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

11. 2. 4. FACHADA NORTE -                       -                       -                           

11.2.4.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

940,86 M2 1,70 2,50 1.599,46             2.352,15             3.951,61                 270,00        625,86        45,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

11.2.4.2. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25MM.

940,86 M2 12,56 14,01 11.817,20           13.181,45           24.998,65              270,00        625,86        45,00          -                      -                      -                        0,00% - (0,00) 0,00 0,00 0,0%

11. 2. 5. PLATIBANDAS, MUROS E DUTOS -                       -                       -                           

11.2.5.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

55,01 M2 1,70 2,50 93,52                   137,53                231,05                    41,00          14,01          -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,00) - (0,00) 0,0%

11.2.5.2. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25MM.

55,01 M2 12,56 14,01 690,93                770,69                1.461,62                 41,00          14,01          -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,00) 0,00 - 0,0%

11. 2. 6. REVESTIMENTO EM ALUMINIO 
COMPOSTO

-                       -                       -                           

11.2.6.1. REVESTIMENTO DE FACHADA EM 
ALUMINIO COMPOSTO

25,00 M2 412,49 54,71 10.312,25           1.367,75             11.680,00              -                      -                      -                        0,00% 25,00 10.312,25 1.367,75 11.680,00 100,0%

11. 2. 7. REQUADROS DE VÃOS -                       -                       -                           

11.2.7.1. REQUADRO PARA VÃOS 628,42 M2 11,69 9,34 7.346,23             5.869,44             13.215,67              628,42        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

11. 2. 8. PEITORIS DE BASALTO -                       -                       -                           

11.2.8.1. PEITORIL DE BASALTO 406,00 M 58,69 10,88 23.828,14           4.417,28             28.245,42              195,00        206,00        -                      -                      -                        0,00% 5,00 293,45 54,40 347,85 1,2%

12. ESQUADRIAS -                       -                       -                           

12. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA -                       -                       -                           
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

12.1.1. PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

12,00 UN 217,88 16,31 2.614,56             195,72                2.810,28                 -                      -                      -                        0,00% 12,00 2.614,56 195,72 2.810,28 100,0%

12.1.2. PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

116,00 UN 241,65 21,34 28.031,40           2.475,44             30.506,84              -                      -                      -                        0,00% 116,00 28.031,40 2.475,44 30.506,84 100,0%

12.1.3. PORTA DE MADEIRA COMP LISA PARA 
PINTURA 160x210x3,5 cm 2 FLS,
INCLUSO ADUELA, ALIZAR E 
DOBRADIÇAS

1,00 UN 503,64 40,55 503,64                40,55                   544,19                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 503,64 40,55 544,19 100,0%

12.1.4. PORTA DE MADEIRA DE CORRER 12,41 M2 432,54 27,71 5.367,82             343,88                5.711,70                 -                      -                      -                        0,00% 12,41 5.367,82 343,88 5.711,70 100,0%

12.1.5. CAIXILHO FIXO DE MADEIRA C/ VIDRO 
DUPLO 4mm - VISOR

3,64 M2 470,66 42,91 1.713,20             156,19                1.869,39                 -                      -                      -                        0,00% 3,64 1.713,20 156,19 1.869,39 100,0%

12. 2. ESQUADRIAS METÁLICAS -                       -                       -                           

12. 2. 1. DO SUBSOLO 1 -                       -                       -                           

12.2.1.1. CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO 
ANODIZADO LINHA GOLD

33,12 M2 272,03 24,67 9.009,63             817,07                9.826,70                 -                      -                      -                        0,00% 33,12 9.009,63 817,07 9.826,70 100,0%

12.2.1.2. CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO LINHA 
GOLD

35,03 M2 247,62 21,72 8.674,13             760,85                9.434,98                 19,20          4.754,30            417,02               5.171,32              54,81% 15,83 3.919,83 343,83 4.263,66 45,2%

12.2.1.3. CAIXILHO DE CORRER DE ALUMINIO 
LINHA GOLD

12,00 M2 322,52 24,26 3.870,24             291,12                4.161,36                 10,08          3.251,00            244,54               3.495,54              84,00% 1,92 619,24 46,58 665,82 16,0%

12.2.1.4. CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE 
ALUMINIO LINHA GOLD

8,72 M2 406,18 24,26 3.541,89             211,55                3.753,44                 1,69             1,16             469,14               28,02                 497,16                  13,25% 5,88 2.386,31 142,53 2.528,84 67,4%

12.2.1.5. GRADE DE ALUMÍNIO COM ALMA DE 
AÇO

33,12 M2 334,92 24,52 11.092,55           812,10                11.904,65              -                      -                      -                        0,00% 33,12 11.092,55 812,10 11.904,65 100,0%

12. 2. 2. DO SUBSOLO 2 -                       -                       -                           

12.2.2.1. PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO 
BARRA CHATA, COM REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA

4,00 M2 215,13 27,22 860,52                108,88                969,40                    -                      -                      -                        0,00% 4,00 860,52 108,88 969,40 100,0%

12.2.2.2. CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE 
ALUMINIO LINHA GOLD

8,14 M2 406,18 24,26 3.306,31             197,48                3.503,79                 1,69             -                      -                      -                        0,00% 6,45 2.619,87 156,48 2.776,35 79,2%

12. 2. 3. DA SUBESTAÇAO -                       -                       -                           

12.2.3.1. VENEZIANA REFORÇADA DE FERRO 6,20 M2 356,41 26,79 2.209,74             166,10                2.375,84                 -                      -                      -                        0,00% 6,20 2.209,74 166,10 2.375,84 100,0%

12.2.3.2. DIVISORIA COM TELA 26,95 M2 378,61 21,72 10.203,54           585,35                10.788,89              -                      -                      -                        0,00% 26,95 10.203,54 585,35 10.788,89 100,0%

12. 2. 4. DO PAVIM TÉRREO -                       -                       -                           

12.2.4.1. CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO 
ANODIZADO LINHA GOLD

108,62 M2 272,03 24,67 29.547,90           2.679,66             32.227,56              -                      -                      -                        0,00% 108,62 29.547,90 2.679,66 32.227,56 100,0%

12.2.4.2. CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO LINHA 
GOLD

15,20 M2 247,62 21,72 3.763,82             330,14                4.093,96                 15,20          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

12.2.4.3. CAIXILHO DE CORRER DE ALUMINIO 
LINHA GOLD

7,68 M2 322,52 24,26 2.476,95             186,32                2.663,27                 7,68             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

12.2.4.4. CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE 
ALUMINIO LINHA GOLD

7,15 M2 406,18 24,26 2.904,19             173,46                3.077,65                 1,69             2,31             938,28               56,04                 994,32                  32,31% 3,15 1.279,47 76,42 1.355,89 44,1%

12.2.4.5. PORTA PANTOGRAFICA-FERRO 22,90 M2 357,66 30,04 8.190,41             687,92                8.878,33                 -                      -                      -                        0,00% 22,90 8.190,41 687,92 8.878,33 100,0%

12.2.4.6. GRADE DE ALUMÍNIO COM ALMA DE 
AÇO

108,62 M2 334,92 24,52 36.379,01           2.663,36             39.042,37              -                      -                      -                        0,00% 108,62 36.379,01 2.663,36 39.042,37 100,0%

12. 2. 5. DO 2º AO 6º PAVIMENTOS -                       -                       -                           

12.2.5.1. CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO 
ANODIZADO LINHA GOLD

482,20 M2 272,03 24,67 131.172,87        11.895,87           143.068,74            196,00        152,30        -                      -                      -                        0,00% 133,90 36.424,82 3.303,31 39.728,13 27,8%

12.2.5.2. CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE 
ALUMINIO LINHA GOLD

44,38 M2 406,18 24,26 18.026,27           1.076,66             19.102,93              8,45             2,89             1.172,84            70,05                 1.242,89              6,51% 33,04 13.421,21 801,61 14.222,82 74,5%

12. 2. 6. DA COBERTURA E RESERV SUPERIOR -                       -                       -                           

12.2.6.1. CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE 
ALUMINIO LINHA GOLD

9,01 M2 406,18 24,26 3.659,68             218,58                3.878,26                 0,85             -                      -                      -                        0,00% 8,16 3.314,43 197,96 3.512,39 90,6%

12.2.6.2. ESCADA DE MARINHEIRO COM ARCO 
DE PROTEÇAO

4,20 M 376,30 16,64 1.580,46             69,89                   1.650,35                 -                      -                      -                        0,00% 4,20 1.580,46 69,89 1.650,35 100,0%

12. 2. 7. CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS -                       -                       -                           

12.2.7.1. GUARDA-CORPO C/ CORRIMAO EM 
TUBO AÇO GALVANIZADO 2 Ø 2"

139,00 M 376,14 75,63 52.283,46           10.512,57           62.796,03              -                      -                      -                        0,00% 139,00 52.283,46 10.512,57 62.796,03 100,0%

12.2.7.2. CORRIMAO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DUPLO Ø 50mm, FIXADO 
NA ALVENARIA

187,00 M 108,82 57,67 20.349,34           10.784,29           31.133,63              -                      -                      -                        0,00% 187,00 20.349,34 10.784,29 31.133,63 100,0%

13. FERRAGENS -                       -                       -                           

13.1. BARRA DE APOIO PARA PCD 
COMPRIMENTO 80 cm

72,00 UN 141,83 11,41 10.211,76           821,52                11.033,28              -                      -                      -                        0,00% 72,00 10.211,76 821,52 11.033,28 100,0%

13.2. BARRA DE APOIO PARA PCD 
COMPRIMENTO 60 cm

34,00 UN 120,36 11,41 4.092,24             387,94                4.480,18                 -                      -                      -                        0,00% 34,00 4.092,24 387,94 4.480,18 100,0%

13.3. BARRA DE APOIO PARA PCD 
COMPRIMENTO 40 cm

34,00 UN 308,59 11,41 10.492,06           387,94                10.880,00              -                      -                      -                        0,00% 34,00 10.492,06 387,94 10.880,00 100,0%

13.4. FECHADURA DE EMBUTIR PARA 
PORTAS INTERNAS (MAD E 
DIVISORIAS) COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

138,00 UN 48,09 9,76 6.636,42             1.346,88             7.983,30                 -                      -                      -                        0,00% 138,00 6.636,42 1.346,88 7.983,30 100,0%

13.5. FECHADURA DE EMBUTIR PARA 
PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

12,00 UN 43,18 9,76 518,16                117,12                635,28                    -                      -                      -                        0,00% 12,00 518,16 117,12 635,28 100,0%

13.6. FECHADURA DE EMBUTIR COM 
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

38,00 UN 54,74 12,74 2.080,12             484,12                2.564,24                 -                      -                      -                        0,00% 38,00 2.080,12 484,12 2.564,24 100,0%

13.7. FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO

1,00 UN 84,99 12,37 84,99                   12,37                   97,36                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 84,99 12,37 97,36 100,0%

13.8. FECHO SUPERIOR PARA PORTA DE 
VIDRO

2,00 UN 36,04 12,37 72,08                   24,74                   96,82                      -                      -                      -                        0,00% 2,00 72,08 24,74 96,82 100,0%

13.9. FECHO INFERIOR PARA PORTA DE 
VIDRO

2,00 UN 37,92 12,37 75,84                   24,74                   100,58                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 75,84 24,74 100,58 100,0%

13.10. MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO

2,00 UN 846,45 8,15 1.692,90             16,30                   1.709,20                 -                      -                      -                        0,00% 2,00 1.692,90 16,30 1.709,20 100,0%

13.11. PUXADOR TIPO ALÇA 30cm DE AÇO 
INOX PARA PORTA DE VIDRO

2,00 PR 335,84 9,61 671,68                19,22                   690,90                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 671,68 19,22 690,90 100,0%

13.12. FECHADURA P/ PORTA DE CORRER 4,00 UN 53,25 20,72 213,00                82,88                   295,88                    -                      -                      -                        0,00% 4,00 213,00 82,88 295,88 100,0%

13.13. FECHADURA PARA PORTAO METALICO 2,00 UN 118,41 13,01 236,82                26,02                   262,84                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 236,82 26,02 262,84 100,0%

14. VIDRAÇARIAS -                       -                       -                           

14.1. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 6MM

591,06 M2 98,60 9,44 58.278,52           5.579,61             63.858,13              196,00        136,94        29,28          2.887,01            276,40               3.163,41              4,95% 228,84 22.563,63 2.160,26 24.723,89 38,7%

14.2. VIDRO MINIBOREAL e = 4 mm 32,88 M2 55,17 9,32 1.813,99             306,44                2.120,43                 -                      -                      -                        0,00% 32,88 1.813,99 306,44 2.120,43 100,0%

14.3. VIDRO TEMPERADO INCOLOR 
ESPESSURA 10MM

22,90 M2 140,62 7,57 3.220,20             173,35                3.393,55                 -                      -                      -                        0,00% 22,90 3.220,20 173,35 3.393,55 100,0%

14.4. VIDRO LAMINADO 6mm (3+3mm) - 
COLOCADO 

53,03 M2 257,30 0,00 13.644,62           -                       13.644,62              -                      -                      -                        0,00% 53,03 13.644,62 - 13.644,62 100,0%

15. PINTURAS -                       -                       -                           

15. 1. PINTURAS INTERNAS -                       -                       -                           

15. 1. 1. DO SUBSOLO 2 -                       -                       -                           

15.1.1.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

970,29 M2 0,72 0,46 698,61                446,33                1.144,94                 42,00          -                      -                      -                        0,00% 928,29 668,37 427,01 1.095,38 95,7%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

15.1.1.2. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

590,01 M2 2,66 2,79 1.569,43             1.646,13             3.215,56                 -                      -                      -                        0,00% 590,01 1.569,43 1.646,13 3.215,56 100,0%

15.1.1.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.

380,28 M2 4,25 1,55 1.616,19             589,43                2.205,62                 -                      -                      -                        0,00% 380,28 1.616,19 589,43 2.205,62 100,0%

15.1.1.4. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

590,01 M2 5,06 2,23 2.985,45             1.315,72             4.301,17                 -                      -                      -                        0,00% 590,01 2.985,45 1.315,72 4.301,17 100,0%

15. 1. 2. DO SUBSOLO 1 -                       -                       -                           

15.1.2.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

646,86 M2 0,72 0,46 465,74                297,56                763,30                    603,70        43,16          -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,00) 0,01 0,01 0,0%

15.1.2.2. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

646,86 M2 2,66 2,79 1.720,65             1.804,74             3.525,39                 603,70        43,16          -                      -                      -                        0,00% (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,0%

15.1.2.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

646,86 M2 5,06 2,23 3.273,11             1.442,50             4.715,61                 300,00        -                      -                      -                        0,00% 346,86 1.755,11 773,50 2.528,61 53,6%

15. 1. 3. DO TÉRREO -                       -                       -                           

15.1.3.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

1.142,20 M2 0,72 0,46 822,38                525,41                1.347,79                 571,00        571,20        -                      -                      -                        0,00% - - (0,00) (0,00) 0,0%

15.1.3.2. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

1.142,20 M2 2,66 2,79 3.038,25             3.186,74             6.224,99                 571,00        571,20        -                      -                      -                        0,00% - - (0,00) (0,00) 0,0%

15.1.3.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

1.142,20 M2 5,06 2,23 5.779,53             2.547,11             8.326,64                 -                      -                      -                        0,00% 1.142,20 5.779,53 2.547,11 8.326,64 100,0%

15. 1. 4. DO 2º AO 6º PAVIMENTO -                       -                       -                           

15.1.4.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

4.603,37 M2 0,72 0,46 3.314,43             2.117,55             5.431,98                 1.034,00     390,00        500,00        360,00               230,00               590,00                  10,86% 2.679,37 1.929,15 1.232,51 3.161,66 58,2%

15.1.4.2. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

4.603,37 M2 2,66 2,79 12.244,96           12.843,40           25.088,36              1.034,00     390,00        500,00        1.330,00            1.395,00            2.725,00              10,86% 2.679,37 7.127,12 7.475,44 14.602,56 58,2%

15.1.4.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

4.603,37 M2 5,06 2,23 23.293,05           10.265,52           33.558,57              1.034,00     -                      -                      -                        0,00% 3.569,37 18.061,01 7.959,70 26.020,71 77,5%

15. 1. 5. DAS ESQUADRIAS -                       -                       -                           

15.1.5.1. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS

750,40 M2 4,91 6,22 3.684,46             4.667,49             8.351,95                 -                      -                      -                        0,00% 750,40 3.684,46 4.667,49 8.351,95 100,0%

15.1.5.2. PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA 
MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

750,40 M2 8,10 6,22 6.078,24             4.667,49             10.745,73              -                      -                      -                        0,00% 750,40 6.078,24 4.667,49 10.745,73 100,0%

15.1.5.3. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

215,66 M2 7,15 8,22 1.541,97             1.772,73             3.314,70                 -                      -                      -                        0,00% 215,66 1.541,97 1.772,73 3.314,70 100,0%

15. 2. PINTURAS EXTERNAS -                       -                       -                           

15. 2. 1. FACHADA LESTE -                       -                       -                           

15.2.1.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

460,73 M2 0,72 0,46 331,73                211,94                543,67                    370,00        90,73          -                      -                      -                        0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

15.2.1.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR.

460,73 M2 8,38 1,67 3.860,92             769,42                4.630,34                 370,00        90,73          -                      -                      -                        0,00% 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,0%

15.2.1.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

460,73 M2 5,06 2,23 2.331,29             1.027,43             3.358,72                 370,00        90,73          -                      -                      -                        0,00% 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,0%

15. 2. 2. FACHADA OESTE -                       -                       -                           

15.2.2.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

383,06 M2 0,72 0,46 275,80                176,21                452,01                    130,00        253,06        182,20               116,41               298,61                  66,06% - - - - 0,0%

15.2.2.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR.

383,06 M2 8,38 1,67 3.210,04             639,71                3.849,75                 130,00        253,06        2.120,64            422,61               2.543,25              66,06% - - - - 0,0%

15.2.2.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

383,06 M2 5,06 2,23 1.938,28             854,22                2.792,50                 130,00        253,06        1.280,48            564,32               1.844,80              66,06% - - - - 0,0%

15. 2. 3. FACHADA SUL -                       -                       -                           

15.2.3.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

832,02 M2 0,72 0,46 599,05                382,73                981,78                    582,40        249,62        -                      -                      -                        0,00% - (0,01) 0,00 (0,01) 0,0%

15.2.3.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR.

832,02 M2 8,38 1,67 6.972,33             1.389,47             8.361,80                 582,40        249,62        -                      -                      -                        0,00% - (0,00) (0,01) (0,01) 0,0%

15.2.3.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

832,02 M2 5,06 2,23 4.210,02             1.855,40             6.065,42                 582,40        249,62        -                      -                      -                        0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,0%

15. 2. 4. FACHADA NORTE -                       -                       -                           

15.2.4.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

940,86 M2 0,72 0,46 677,42                432,80                1.110,22                 470,43        320,00        230,40               147,20               377,60                  34,01% 150,43 108,31 69,20 177,51 16,0%

15.2.4.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR.

940,86 M2 8,38 1,67 7.884,41             1.571,24             9.455,65                 470,43        320,00        2.681,60            534,40               3.216,00              34,01% 150,43 1.260,61 251,22 1.511,83 16,0%

15.2.4.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

940,86 M2 5,06 2,23 4.760,75             2.098,12             6.858,87                 470,43        320,00        1.619,20            713,60               2.332,80              34,01% 150,43 761,17 335,46 1.096,63 16,0%

15. 2. 5. PLATIBANDAS, DUTOS E CASA DE 
BOMBAS

-                       -                       -                           

15.2.5.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

627,64 M2 0,72 0,46 451,90                288,71                740,61                    300,00        216,00               138,00               354,00                  47,80% 327,64 235,90 150,71 386,61 52,2%

15.2.5.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

577,65 M2 5,06 2,23 2.922,91             1.288,16             4.211,07                 250,00        1.265,00            557,50               1.822,50              43,28% 327,65 1.657,91 730,66 2.388,57 56,7%

15.2.5.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.

49,99 M2 4,25 1,55 212,46                77,48                   289,94                    -                      -                      -                        0,00% 49,99 212,46 77,48 289,94 100,0%

15. 2. 6. PINTURA DA ESTR METALICA E COBERT 
DE FIBROCIMENTO

-                       -                       -                           

15.2.6.1. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

796,00 M2 7,15 8,22 5.691,40             6.543,12             12.234,52              -                      -                      -                        0,00% 796,00 5.691,40 6.543,12 12.234,52 100,0%

15.2.6.2. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

360,00 M2 0,72 0,46 259,20                165,60                424,80                    -                      -                      -                        0,00% 360,00 259,20 165,60 424,80 100,0%

15.2.6.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

360,00 M2 5,06 2,23 1.821,60             802,80                2.624,40                 -                      -                      -                        0,00% 360,00 1.821,60 802,80 2.624,40 100,0%

16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
EQUIPAMENTOS

-                       -                       -                           

16. 1. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS -                       -                       -                           

16.1.1. TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" 
PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

15,00 UN 13,91 1,76 208,65                26,40                   235,05                    -                      -                      -                        0,00% 15,00 208,65 26,40 235,05 100,0%

16.1.2. LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA 
DE FECHAMENTO AUTOMATICO

17,00 UN 524,32 48,95 8.913,44             832,15                9.745,59                 -                      -                      -                        0,00% 17,00 8.913,44 832,15 9.745,59 100,0%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP
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ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

16.1.3. LAVATORIO DE COLUNA COM 
TORNEIRA DE ALVANCA DE 
FECHAMENTO AUTOMATICO

36,00 UN 662,61 48,95 23.853,96           1.762,20             25.616,16              -                      -                      -                        0,00% 36,00 23.853,96 1.762,20 25.616,16 100,0%

16.1.4. BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA 
COM TAMPA

16,00 UN 229,28 64,33 3.668,48             1.029,28             4.697,76                 -                      -                      -                        0,00% 16,00 3.668,48 1.029,28 4.697,76 100,0%

16.1.5. BACIA SANITARIA ELEVADA P/ PCD SEM 
ABERT FRONTAL E ASSENTO

36,00 UN 405,76 65,27 14.607,36           2.349,72             16.957,08              -                      -                      -                        0,00% 36,00 14.607,36 2.349,72 16.957,08 100,0%

16.1.6. MICTORIO SIFONADO DE LOUCA 
BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 UN 272,89 52,21 272,89                52,21                   325,10                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 272,89 52,21 325,10 100,0%

16.1.7. VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM 
REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

52,00 UN 137,85 12,66 7.168,20             658,32                7.826,52                 28,00          8,00             8,00             8,00             1.102,80            101,28               1.204,08              15,38% - - - - 0,0%

16.1.8. TANQUE DE LOUÇA BRANCA 
SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

1,00 UN 245,68 14,82 245,68                14,82                   260,50                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 245,68 14,82 260,50 100,0%

16.1.9. PAPELEIRA METALICA 26,00 UN 29,51 2,85 767,26                74,10                   841,36                    -                      -                      -                        0,00% 26,00 767,26 74,10 841,36 100,0%

16.1.10. PAPELEIRA METÁLICA TIPO ROLÃO 26,00 UN 69,16 5,61 1.798,16             145,86                1.944,02                 -                      -                      -                        0,00% 26,00 1.798,16 145,86 1.944,02 100,0%

16.1.11. TOALHEIRO P/ PAPEL TOALHA 53,00 UN 44,91 4,21 2.380,23             223,13                2.603,36                 -                      -                      -                        0,00% 53,00 2.380,23 223,13 2.603,36 100,0%

16.1.12. PORTA SABONETE LIQUIDO PLASTICO 53,00 UN 27,56 3,57 1.460,68             189,21                1.649,89                 -                      -                      -                        0,00% 53,00 1.460,68 189,21 1.649,89 100,0%

16.1.13. ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, 
COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 
COLADO

22,80 M2 243,77 26,98 5.557,96             615,14                6.173,10                 -                      -                      -                        0,00% 22,80 5.557,96 615,14 6.173,10 100,0%

16.1.14. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

57,00 UN 60,54 4,40 3.450,78             250,80                3.701,58                 32,00          10,00          10,00          5,00             302,70               22,00                 324,70                  8,77% - - - - 0,0%

16.1.15. REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA.

3,00 UN 57,19 4,40 171,57                13,20                   184,77                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 171,57 13,20 184,77 100,0%

16.1.16. CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO 
PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00 UN 31,94 6,48 95,82                   19,44                   115,26                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 95,82 19,44 115,26 100,0%

16.1.17. CABIDE TIPO GANCHO PARA PORTA 
DE SANITARIO

52,00 UN 14,65 3,51 761,80                182,52                944,32                    -                      -                      -                        0,00% 52,00 761,80 182,52 944,32 100,0%

16.1.18. BEBEDOURO ELETRICO 40 L 
(EMPENHO XXX)

6,00 UN 635,19 16,08 3.811,14             96,48                   3.907,62                 -                      -                      -                        0,00% 6,00 3.811,14 96,48 3.907,62 100,0%

16.1.19. PORTA COPOS P/ COPOS 
DESCARTAVEIS

6,00 UN 46,38 3,51 278,28                21,06                   299,34                    -                      -                      -                        0,00% 6,00 278,28 21,06 299,34 100,0%

16. 2. INSTALAÇÕES DE ESGOTO -                       -                       -                           

16.2.1. TUBO DE PVC REFORÇADO Ø 250 mm, 
INCL CONEXOES 

108,00 M 80,44 11,74 8.687,52             1.267,92             9.955,44                 54,00         -               54,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.2. INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

268,00 M 32,61 3,20 8.739,48             857,60                9.597,08                 -              112,00        48,00          108,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.3. INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO 
OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS.

796,00 M 21,04 10,64 16.747,84           8.469,44             25.217,28              157,66       (85,10)        125,00        62,50          187,50        35,42          60,00          -                      -                      -                        0,00% 253,02 5.323,53 2.692,13 8.015,66 31,8%

16.2.4. INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL 
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS.

285,00 M 13,24 5,52 3.773,40             1.573,20             5.346,60                 19,70         66,33          33,16          99,49          66,32          -                      -                      -                        0,00% 0,00 (0,01) 0,01 0,00 0,0%

16.2.5. INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

142,00 M 22,22 18,11 3.155,24             2.571,62             5.726,86                 18,18         30,96          15,48          46,43          30,95          -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) 0,0%

16.2.6. INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

108,00 M 12,58 14,57 1.358,64             1.573,56             2.932,20                 27,00          13,50          40,50          (37,75)         -                      -                      -                        0,00% 64,75 814,56 943,40 1.757,96 60,0%

16.2.7. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

14,00 UN 27,27 6,20 381,78                86,80                   468,58                    6,00             4,00             4,00             -                      -                      -                        0,00% - (0,00) (0,00) (0,00) 0,0%

16.2.8. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 
50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 
ÁGUA PLUVIAL.

2,00 UN 10,11 2,20 20,22                   4,40                     24,62                      -                      -                      -                        0,00% 2,00 20,22 4,40 24,62 100,0%

16.2.9. CAIXA SIFONADA PVC 250x230x75mm 
C/ TAMPA 

2,00 UN 55,75 24,13 111,50                48,26                   159,76                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 111,50 48,26 159,76 100,0%

16.2.10. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 
75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 
ÁGUA PLUVIAL.

8,00 UN 26,45 3,43 211,60                27,44                   239,04                    6,00             2,00             -                      -                      -                        0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,0%

16.2.11. RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

2,00 UN 4,38 1,14 8,76                     2,28                     11,04                      2,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.12. CAIXA GORDURA COM TAMPA DE 
ALUMINIO 250X172X50

7,00 UN 33,00 6,43 231,00                45,01                   276,01                    4,00             -                      -                      -                        0,00% 3,00 99,00 19,29 118,29 42,9%

16.2.13. CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO 
DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

28,00 UN 53,24 40,64 1.490,72             1.137,92             2.628,64                 3,00            -                      -                      -                        0,00% 25,00 1.331,00 1.016,00 2.347,00 89,3%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP
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VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

16.2.14. GRELHA DE CONCRETO PRE-
MOLDADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO

8,00 UN 35,68 4,68 285,44                37,44                   322,88                    -                      -                      -                        0,00% 8,00 285,44 37,44 322,88 100,0%

16.2.15. CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM 
ALVENARIA - EXECUÇÃO

9,00 UN 125,07 112,40 1.125,63             1.011,60             2.137,23                 5,00            -                      -                      -                        0,00% 4,00 500,28 449,60 949,88 44,4%

16.2.16. TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMADO 
80x80x5 cm

9,00 UN 15,72 4,35 141,48                39,15                   180,63                    5,00            -                      -                      -                        0,00% 4,00 62,88 17,40 80,28 44,4%

16.2.17. POCO DE VISITA ALVENARIA 80X80cm 
COMPLETO

6,00 UN 465,03 253,01 2.790,18             1.518,06             4.308,24                 1,00             -                      -                      -                        0,00% 5,00 2.325,15 1.265,05 3.590,20 83,3%

16.2.18. POCO DE VISITA ALVENARIA 
1,00X1,00M H=1,5M

1,00 UN 853,94 400,81 853,94                400,81                1.254,75                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 853,94 400,81 1.254,75 100,0%

16.2.19. TANQUE SEPTICO PRE-MOLDADO DE 
CONCRETO V = 17,68 m³

1,00 UN 8.357,53 372,97 8.357,53             372,97                8.730,50                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 8.357,53 372,97 8.730,50 100,0%

16.2.20. FILTRO ANAEROBIO PRE-MOLDADO DE 
CONCRETO V = 14,83 m³

1,00 UN 7.916,80 372,97 7.916,80             372,97                8.289,77                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 7.916,80 372,97 8.289,77 100,0%

16. 3. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA -                       -                       -                           

16.3.1. HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00 UN 94,67 8,58 94,67                   8,58                     103,25                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 94,67 8,58 103,25 100,0%

16.3.2. CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM 
DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

1,00 UN 62,64 3,54 62,64                   3,54                     66,18                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 62,64 3,54 66,18 100,0%

16.3.3. KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 
ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 40 (1 ½”) – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

1,00 UN 206,25 105,66 206,25                105,66                311,91                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 206,25 105,66 311,91 100,0%

16.3.4. TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA Ø 
85mm, INCL. CONEXOES

22,65 M 33,97 16,08 769,42                364,21                1.133,63                 8,00             -                      -                      -                        0,00% 14,65 497,66 235,57 733,23 64,7%

16.3.5. TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA Ø 
60mm, INCL. CONEXOES

27,70 M 21,26 11,26 588,90                311,90                900,80                    27,70          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.3.6. TUBO DE PVC ÁGUA FRIA Ø 50 MM, 
INCLUSIVE CONEXOES

173,74 M 16,39 3,44 2.847,60             597,67                3.445,27                 149,05        24,69          -                      -                      -                        0,00% (0,00) 0,00 0,01 0,01 0,0%

16.3.7. TUBO DE PVC ÁGUA FRIA Ø 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXOES

528,42 M 12,80 1,99 6.763,78             1.051,56             7.815,34                 218,23        123,74        -                      -                      -                        0,00% 186,45 2.386,57 371,04 2.757,61 35,3%

16.3.8. TUBO DE PVC ÁGUA FRIA Ø 32 MM, 
INCLUSIVE CONEXOES

650,80 M 9,20 4,30 5.987,36             2.798,44             8.785,80                 17,41          10,00          254,33        -                      -                      -                        0,00% 369,06 3.395,35 1.586,96 4.982,31 56,7%

16.3.9. TUBO DE PVC ÁGUA FRIA Ø 25 MM, 
INCLUSIVE CONEXOES

1.487,09 M 9,23 11,33 13.725,84           16.848,73           30.574,57              541,23        186,60        546,51        -                      -                      -                        0,00% 212,75 1.963,68 2.410,45 4.374,13 14,3%

16.3.10. TUBO DE PVC ÁGUA FRIA Ø 20 MM, 
INCLUSIVE CONEXOES

6,00 M 8,94 11,65 53,64                   69,90                   123,54                    -                      -                      -                        0,00% 6,00 53,64 69,90 123,54 100,0%

16.3.11. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3”, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2,00 UN 355,89 13,82 711,78                27,64                   739,42                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 711,78 27,64 739,42 100,0%

16.3.12. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

1,00 UN 60,54 4,40 60,54                   4,40                     64,94                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 60,54 4,40 64,94 100,0%

16.3.13. REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 
1.1/4" FORNEC E COLOCACAO

1,00 UN 83,34 9,88 83,34                   9,88                     93,22                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 83,34 9,88 93,22 100,0%

16.3.14. REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4,00 UN 34,83 3,71 139,32                14,84                   154,16                    -                      -                      -                        0,00% 4,00 139,32 14,84 154,16 100,0%

16.3.15. RESERVATORIO DE FIBRA 
CAPACIDADE 6.000 LITROS

2,00 UN 1.446,65 130,53 2.893,30             261,06                3.154,36                 2,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.3.16. RESERVATORIO DE FIBRA 
CAPACIDADE 8.000 LITROS

1,00 UN 1.876,17 130,53 1.876,17             130,53                2.006,70                 1,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.3.17. TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 
1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA.

3,00 UN 81,38 12,88 244,14                38,64                   282,78                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 244,14 38,64 282,78 100,0%

16.3.18. CISTERNA DE FIBRA CAPACIDADE 
10.000 LITROS

2,00 UN 2.186,18 130,53 4.372,36             261,06                4.633,42                 -                      -                      -                        0,00% 2,00 4.372,36 261,06 4.633,42 100,0%

16.3.19. FILTRO VOLUMETRICO AUTOLIMPANTE 
PARA CISTERNA

2,00 UN 212,28 20,98 424,56                41,96                   466,52                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 424,56 41,96 466,52 100,0%

16.3.20. FREIO D'AGUA PARA CISTERNA 2,00 UN 91,26 13,05 182,52                26,10                   208,62                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 182,52 26,10 208,62 100,0%

16.3.21. QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS 1,00 UN 278,12 67,44 278,12                67,44                   345,56                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 278,12 67,44 345,56 100,0%

16.3.22. CONJUNTO FILTRO FLUTUANTE DE 
SUCÇAO, INCLUSIVE ACESSORIOS

2,00 UN 197,71 32,64 395,42                65,28                   460,70                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 395,42 65,28 460,70 100,0%

16.3.23. MOTOBOMBA SUBMERSA H = 24 m.c.a. 1,00 UN 2.364,48 122,04 2.364,48             122,04                2.486,52                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 2.364,48 122,04 2.486,52 100,0%

16.3.24. PRESSURIZADOR P/ REDE 
HIDRAULICA 600W

1,00 UN 192,33 24,55 192,33                24,55                   216,88                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 192,33 24,55 216,88 100,0%

16.3.25. MOTOBOMBA PARA RECALQUE V = 3,8 
m³/h, H man = 24 m.c.a.

2,00 UN 2.672,54 525,09 5.345,08             1.050,18             6.395,26                 -                      -                      -                        0,00% 2,00 5.345,08 1.050,18 6.395,26 100,0%

16. 4. ENTRADA DE AR -                       -                       -                           

16.4.1. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L.

1,00 M3 158,43 30,32 158,43                30,32                   188,75                    0,67            0,33             -                      -                      -                        0,00% - - 0,00 0,00 0,0%

16.4.2. LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA.

1,00 M3 62,33 43,92 62,33                   43,92                   106,25                    0,67            0,33             -                      -                      -                        0,00% - - 0,00 0,00 0,0%

16.4.3. TUBO CONCRETO ARMADO 
PONTA/BOLSA  600MM

25,00 M 82,48 10,86 2.062,00             271,50                2.333,50                 11,20         -                      -                      -                        0,00% 13,80 1.138,22 149,87 1.288,09 55,2%

16.4.4. TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

25,00 M 186,92 4,02 4.673,00             100,50                4.773,50                 -                      -                      -                        0,00% 25,00 4.673,00 100,50 4.773,50 100,0%

16.4.5. CAIXILHO TIPO FIXO VENEZIANA DE 
ALUMINIO

1,00 M2 406,18 24,26 406,18                24,26                   430,44                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 406,18 24,26 430,44 100,0%

16.4.6. CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO 
DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

2,00 UN 53,24 40,64 106,48                81,28                   187,76                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 106,48 81,28 187,76 100,0%

17. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO

-                       -                       -                           
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
CONTRATO: 134/2017

R
$ 

38
4.

93
1,

94

R
$ 

19
0.

30
0,

88

FISCALIZAÇÃO

ORDEM DE INÍCIO: 19/12/17

1ª
 M

E
D

2ª
 M

E
D

3ª
 M

E
D

4ª
 M

E
D

5ª
 M

E
D

6ª
 M

E
D

7ª
 M

E
D

8ª
 M

E
D

9ª
 M

E
D

10
ª 

M
E

D

11
ª 

M
E

D

12
ª 

M
E

D

13
ª 

M
E

D

14
ª 

M
E

D

15
ª 

M
E

D

16
ª 

M
E

D

17
ª 

M
E

D

18
ª 

M
E

D

Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

17.1. CAIXA DE ENTRADA COM TAMPA 
METALICA P/ HIDR/SPK

2,00 UN 223,97 81,01 447,94                162,02                609,96                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 447,94 162,02 609,96 100,0%

17.2. REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES 
DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM 
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE 
ATE 200 PSI - FOR+B466NECIMENTO E 
INSTALACAO

2,00 UN 98,87 30,45 197,74                60,90                   258,64                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 197,74 60,90 258,64 100,0%

17.3. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

854,00 M 26,45 17,95 22.588,30           15.329,30           37.917,60              318,00        321,60        60,00          134,40        20,00          -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0%

17.4. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32(1 1/4"), 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

52,00 M 19,32 4,49 1.004,64             233,48                1.238,12                 6,00             8,55             28,00          9,45             -                      -                      -                        0,00% 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 0,0%

17.5. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 50(2"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

72,00 M 31,57 5,11 2.273,04             367,92                2.640,96                 -               32,00          -                      -                      -                        0,00% 40,00 1.262,80 204,40 1.467,20 55,6%

17.6. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65(2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

273,00 M 38,94 5,63 10.630,62           1.536,99             12.167,61              29,30          123,70        70,00          0,43             -                      -                      -                        0,00% 49,57 1.930,26 279,08 2.209,34 18,2%

17.7. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80(3"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

252,00 M 51,91 6,13 13.081,32           1.544,76             14.626,08              69,90          109,26        50,00          22,84          -                      -                      -                        0,00% (0,00) - - - 0,0%

17.8. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

74,00 M 98,39 35,89 7.280,86             2.655,86             9.936,72                 12,50          10,00          38,06          -                      -                      -                        0,00% 13,44 1.322,36 482,36 1.804,72 18,2%

17.9. COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" 41,00 UN 8,13 6,16 333,33                252,56                585,89                    15,00          15,00          11,00          -                      -                      -                        0,00% - (0,00) (0,00) (0,00) 0,0%

17.10. COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 
GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 50 (2”)

4,00 UN 21,58 8,52 86,32                   34,08                   120,40                    -               2,00             -                      -                      -                        0,00% 2,00 43,16 17,04 60,20 50,0%

17.11. COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 
GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”)

65,00 UN 36,73 8,52 2.387,45             553,80                2.941,25                 7,00             20,00          20,00          -                      -                      -                        0,00% 18,00 661,14 153,36 814,50 27,7%

17.12. COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 
GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80 (3”)

1,00 UN 51,30 10,64 51,30                   10,64                   61,94                      1,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

17.13. COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" 1,00 UN 95,41 15,63 95,41                   15,63                   111,04                    1,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

17.14. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2")

15,00 M 38,39 4,00 575,85                60,00                   635,85                    -                      -                      -                        0,00% 15,00 575,85 60,00 635,85 100,0%

17.15. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3")

22,00 M 51,35 4,50 1.129,70             99,00                   1.228,70                 16,43          -                      -                      -                        0,00% 5,57 286,02 25,06 311,08 25,3%

17.16. TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 
(2")

10,00 UN 32,05 21,05 320,50                210,50                531,00                    -                      -                      -                        0,00% 10,00 320,50 210,50 531,00 100,0%

17.17. TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 
(3")

65,00 UN 71,38 24,74 4.639,70             1.608,10             6.247,80                 65,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

17.18. TE DE ACO GALVANIZADO 4" 80,00 UN 121,21 18,11 9.696,80             1.448,80             11.145,60              80,00          (80,00)         1,00             121,21               18,11                 139,32                  1,25% 79,00 9.575,59 1.430,69 11.006,28 98,8%

17.19. ABRAÇADEIRA PARA REDE 
GALVANIZADA

350,00 UN 1,98 4,09 693,00                1.431,50             2.124,50                 109,00        109,00        50,00          50,00          25,00          -                      -                      -                        0,00% 7,00 13,86 28,63 42,49 2,0%

17.20. VERGALHAO ROSQUEAVEL P/ 
TUBULAÇAO AÇO GALVANIZADO

310,00 M 4,83 9,78 1.497,30             3.031,80             4.529,10                 97,00          97,00          50,00          40,00          20,00          -                      -                      -                        0,00% 6,00 28,98 58,68 87,66 1,9%

17.21. SUPORTE "U" PARA FIX NA LAJE 350,00 UN 4,30 8,19 1.505,00             2.866,50             4.371,50                 109,00        109,00        50,00          50,00          25,00          -                      -                      -                        0,00% 7,00 30,10 57,33 87,43 2,0%

17.22. SPRINKLER 68º, 1/2" C/ CANOPLA 
CROMADA 

379,00 UN 16,92 14,48 6.412,68             5.487,92             11.900,60              379,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

17.23. BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇAO 
DE EMERGENCIA

109,00 UN 28,86 6,75 3.145,74             735,75                3.881,49                 -                      -                      -                        0,00% 109,00 3.145,74 735,75 3.881,49 100,0%

17.24. PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM 18,00 UN 888,94 47,29 16.000,92           851,22                16.852,14              -                      -                      -                        0,00% 18,00 16.000,92 851,22 16.852,14 100,0%

17.25. BARRA ANTI-PANICO COM FECHADURA 18,00 UN 492,15 8,75 8.858,70             157,50                9.016,20                 -                      -                      -                        0,00% 18,00 8.858,70 157,50 9.016,20 100,0%

17.26. CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 
COM BATERIA

1,00 CJ 6.948,59 1.309,86 6.948,59             1.309,86             8.258,45                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 6.948,59 1.309,86 8.258,45 100,0%

17.27. ACIONADOR MANUAL C/ AVISO 
SONORO P/ ALARME DE INCENDIO

15,00 CJ 325,57 134,87 4.883,55             2.023,05             6.906,60                 -                      -                      -                        0,00% 15,00 4.883,55 2.023,05 6.906,60 100,0%

17.28. EXTINTOR INCENDIO AGUA-
PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 
PAREDE CARGA COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 
(EMPENHO XXX)

23,00 UN 127,87 8,25 2.941,01             189,75                3.130,76                 -                      -                      -                        0,00% 23,00 2.941,01 189,75 3.130,76 100,0%

17.29. PLACA FOTOLUMIN DE SINALIZAÇAO 
PROIB/ORIENT/ALERTA/SALVAM

180,00 UN 29,66 16,86 5.338,80             3.034,80             8.373,60                 -                      -                      -                        0,00% 180,00 5.338,80 3.034,80 8.373,60 100,0%

17.30. CAIXA HIDRANTE COMPLETA, INCL 
MANGUEIRA TIPO MANGOT 30 m

15,00 CJ 971,23 391,58 14.568,45           5.873,70             20.442,15              15,00          14.568,45         5.873,70            20.442,15            100,00% - - - - 0,0%

17.31. PINTURA ESMALTE S/ TUBULAÇÃO DE 
AÇO GALVANIZADO

1.577,00 M 7,48 5,78 11.795,96           9.115,06             20.911,02              875,00        500,00        22,00          -                      -                      -                        0,00% 180,00 1.346,40 1.040,40 2.386,80 11,4%

17.32. RESERVATORIO DE FIBRA 
CAPACIDADE 10.000 LITROS

4,00 UN 2.186,18 130,53 8.744,72             522,12                9.266,84                 4,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

17.33. RESERVATORIO DE FIBRA 
CAPACIDADE 7.000 LITROS

2,00 UN 1.704,36 130,53 3.408,72             261,06                3.669,78                 2,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

17.34. TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 
1 1/4"

2,00 UN 81,38 12,88 162,76                25,76                   188,52                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 162,76 25,76 188,52 100,0%

17.35. ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 
CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’)

225,00 M 7,48 3,44 1.683,00             774,00                2.457,00                 148,95        71,00          -                      -                      -                        0,00% 5,05 37,77 17,37 55,14 2,2%

17.36. CONDULETE 3/4" EM LIGA DE 
ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS 
TIPOS

70,00 UN 7,42 2,34 519,40                163,80                683,20                    47,00          15,00          -                      -                      -                        0,00% 8,00 59,36 18,72 78,08 11,4%

17.37. ABRAÇADEIRA AÇO ZIN P/ELETR.  3/4" 
(19MM)

225,00 UN 1,58 3,27 355,50                735,75                1.091,25                 150,00        50,00          -                      -                      -                        0,00% 25,00 39,50 81,75 121,25 11,1%

17.38. BOMBA ELETRICA 60 m³/h, 80 m.c.a., 40 
CV

2,00 UN 8.844,03 476,56 17.688,06           953,12                18.641,18              -                      -                      -                        0,00% 2,00 17.688,06 953,12 18.641,18 100,0%

17.39. BOMBA ELETRICA 12 m³/h - 85 m.c.a. - 
POT 12,5 CV

1,00 UN 3.696,70 448,16 3.696,70             448,16                4.144,86                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 3.696,70 448,16 4.144,86 100,0%

17.40. BOMBA JOCKEY ELETRICA 1m³/h, 85 
m.c.a., POT 3/4 CV

2,00 UN 2.132,42 330,64 4.264,84             661,28                4.926,12                 -                      -                      -                        0,00% 2,00 4.264,84 661,28 4.926,12 100,0%

17.41. QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS 2,00 UN 278,12 67,44 556,24                134,88                691,12                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 556,24 134,88 691,12 100,0%

17.42. PRESSOSTATO 5,00 UN 583,46 24,13 2.917,30             120,65                3.037,95                 -                      -                      -                        0,00% 5,00 2.917,30 120,65 3.037,95 100,0%

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELECOMUNICAÇÕES

-                       -                       -                           

18. 1. ENTRADA DE ENERGIA EM M.T. -                       -                       -                           
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CONTRATO: 134/2017
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FISCALIZAÇÃO
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

18.1.1. CHAVE FUSÍVEL MONO LOADBUSTER 
300A/25KV C/ ELO 15K, INCL 
CONEXÕES ACES

3,00 UN 160,39 16,77 481,17                50,31                   531,48                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 481,17 50,31 531,48 100,0%

18.1.2. PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO 10KA/25KV 3,00 UN 274,51 101,16 823,53                303,48                1.127,01                 -                      -                      -                        0,00% 3,00 823,53 303,48 1.127,01 100,0%

18.1.3. ELETRODUTO DE PEAD DN 125MM, 
INCLUINDO CONEXÕES, FORN E 
INSTALAÇÃO

85,00 M 23,32 10,76 1.982,20             914,60                2.896,80                 -                      -                      -                        0,00% 85,00 1.982,20 914,60 2.896,80 100,0%

18.1.4. CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST 
CHAMA 15/25 KV 35,0 MM2

280,00 M 25,97 7,44 7.271,60             2.083,20             9.354,80                 -                      -                      -                        0,00% 280,00 7.271,60 2.083,20 9.354,80 100,0%

18.1.5. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. 
AF_03/2016

15,00 M3 10,85 28,22 162,75                423,30                586,05                    -                      -                      -                        0,00% 15,00 162,75 423,30 586,05 100,0%

18.1.6. REATERRO DE VALA COM 
COMPACTAÇÃO MANUAL

15,00 M3 8,23 21,40 123,45                321,00                444,45                    -                      -                      -                        0,00% 15,00 123,45 321,00 444,45 100,0%

18.1.7. ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO A 
FOGO Ø125MM

8,00 M 205,60 39,56 1.644,80             316,48                1.961,28                 -                      -                      -                        0,00% 8,00 1.644,80 316,48 1.961,28 100,0%

18.1.8. CAIXA DE PASSAGEM 0,8x0,8x0,8M, 
COM TAMPA DE CONCRETO PADRÃO 
AES SUL

3,00 UN 125,07 111,83 375,21                335,49                710,70                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 375,21 335,49 710,70 100,0%

18.1.9. TERMINAL CONTRÁTIL USO EXT P/ 
CABO 35MM² - 15/25KV INCL CONEX E 
ACESS.

4,00 UN 111,71 13,49 446,84                53,96                   500,80                    -                      -                      -                        0,00% 4,00 446,84 53,96 500,80 100,0%

18. 2. SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA -                       -                       -                           

18.2.1. SUPORTE EM FERRO CANTONEIRA 
50,8X50,8X6,35MM PARA FIXAÇÃO DOS 
CABOS MT

3,00 M3 68,73 20,77 206,19                62,31                   268,50                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 206,19 62,31 268,50 100,0%

18.2.2. BRAÇADEIRA 3M PARA CABOS 15/25kV 
#35MM²

13,00 UN 33,94 8,45 441,22                109,85                551,07                    -                      -                      -                        0,00% 13,00 441,22 109,85 551,07 100,0%

18.2.3. TERMINAL CONTRÁTIL USO INT P/ 
CABO 35MM² - 15/25KV INCL CONEX E 
ACESS.

7,00 UN 73,28 13,49 512,96                94,43                   607,39                    -                      -                      -                        0,00% 7,00 512,96 94,43 607,39 100,0%

18.2.4. TERMINAL ENFITADO - 25KV 3,00 UN 156,12 13,63 468,36                40,89                   509,25                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 468,36 40,89 509,25 100,0%

18.2.5. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 
FACA 630A 25KV COMANDO ALAVANCA 
CONT NA/NF

1,00 UN 2.162,46 59,01 2.162,46             59,01                   2.221,47                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 2.162,46 59,01 2.221,47 100,0%

18.2.6. VERGALHÃO MACIÇO DE COBRE 
ELETROLÍTICO Ø9,52MM (3/8") C/ 
CONEX E FIX.

30,00 M 96,37 1,69 2.891,10             50,70                   2.941,80                 -                      -                      -                        0,00% 30,00 2.891,10 50,70 2.941,80 100,0%

18.2.7. DISJUNTOR TRIPOLAR DE MÉDIA 
TENSÃO A GÁS SF6, 25KV-630A-20KA, 
C/ CONEX
FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS

1,00 UN 18.750,13 387,36 18.750,13           387,36                19.137,49              -                      -                      -                        0,00% 1,00 18.750,13 387,36 19.137,49 100,0%

18.2.8. SUPORTE PARA ISOLADORES DE 
PEDESTAL C/ 03 ISOLADORES EM 
EPOXI 25KV

2,00 UN 112,83 34,08 225,66                68,16                   293,82                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 225,66 68,16 293,82 100,0%

18.2.9. CHAVE SEC TRIPOLAR BASE FUS 
630A/25kV ALAVANCA CONT NA-NF FUS 
HH 40A

1,00 UN 1.467,38 59,01 1.467,38             59,01                   1.526,39                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 1.467,38 59,01 1.526,39 100,0%

18.2.10. TRANSFORMADOR A SECO CLASSE 
25KV 750KVA, SOMENTE MÃO DE OBRA

1,00 UN 12,35 75,46 12,35                   75,46                   87,81                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 12,35 75,46 87,81 100,0%

18.2.11. CAIXA METÁLICA MEDIÇÃO INDIRETA 
HOROSAZONAL MÉDIA TENSÃO 
850X600X400MM

1,00 UN 445,33 111,95 445,33                111,95                557,28                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 445,33 111,95 557,28 100,0%

18.2.12. MICROINTERRUPTOR 
INTERTRAVAMENTO NO PUNHO DA 
CHAVE SECCIONADORA

2,00 UN 35,18 12,52 70,36                   25,04                   95,40                      -                      -                      -                        0,00% 2,00 70,36 25,04 95,40 100,0%

18.2.13. CORDOALHA DE COBRE 3X25X300MM, 
COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E 
ACESSÓRIOS

2,00 UN 16,25 7,46 32,50                   14,92                   47,42                      -                      -                      -                        0,00% 2,00 32,50 14,92 47,42 100,0%

18.2.14. TAPETE DE BORRACHA 60X60CM-
ISOLACAO 25KV

2,00 UN 86,43 1,43 172,86                2,86                     175,72                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 172,86 2,86 175,72 100,0%

18.2.15. "PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO" 
OU AVISO DE SUBESTAÇÃO, CONF RIC 
FIG 35

9,00 UN 17,08 3,73 153,72                33,57                   187,29                    -                      -                      -                        0,00% 9,00 153,72 33,57 187,29 100,0%

18.2.16. HASTE AÇO Ø3/4" X 2,4M COBERTURA 
COBRE 254 MICRONS INCL 
CONEXÕES ACESS

9,00 UN 72,06 6,75 648,54                60,75                   709,29                    9,00            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

18.2.17. CAIXA INSPEÇÃO CONCRETO C/ TAMPA 
FOFO 30X40CM, CONECTOR P/ 
MEDIÇÃO

1,00 UN 110,82 12,92 110,82                12,92                   123,74                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 110,82 12,92 123,74 100,0%

18.2.18. TERMINAL DE ATERRAMENTO 
PRINCIPAL (TAP) 50x10x300MM, INCL 
ACESSÓRIOS

1,00 UN 48,23 13,27 48,23                   13,27                   61,50                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 48,23 13,27 61,50 100,0%

18.2.19. DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO 
EMOLDURADO, INCL FIXAÇÕES E 
ACESS

1,00 UN 153,34 6,99 153,34                6,99                     160,33                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 153,34 6,99 160,33 100,0%

18.2.20. PORTA DOCUMENTO ACRÍLICO FIXADO 
PAREDE SUBESTAÇÃO INCL FIXAÇÃO 
E ACESS

1,00 UN 8,58 3,74 8,58                     3,74                     12,32                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 8,58 3,74 12,32 100,0%

18.2.21. NOBREAK PARA PROTEÇÃO DE M.T. 
DE 1000VA-220/220V COM AUTONOMIA 
DE 2 H

1,00 UN 1.158,65 111,95 1.158,65             111,95                1.270,60                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 1.158,65 111,95 1.270,60 100,0%

18.2.22. RELÉ MICROPROCESSADO PARA 
PROTEÇÃO DE M.T. C/ FUNÇÕES 50/51 
+ 50/51N.

1,00 UN 187,08 66,01 187,08                66,01                   253,09                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 187,08 66,01 253,09 100,0%

18.2.23. TRANSFORMADOR POTENCIAL - INT. - 
500VA - 27KV

2,00 UN 969,61 272,68 1.939,22             545,36                2.484,58                 -                      -                      -                        0,00% 2,00 1.939,22 545,36 2.484,58 100,0%

18.2.24. QUADRO PROTEÇÃO TÉRMICA QPT 
CONTROLE TEMPERATURA TRAFO 
INTERTRAVAMENTO

1,00 UN 313,94 110,79 313,94                110,79                424,73                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 313,94 110,79 424,73 100,0%

18.2.25. CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST 
CHAMA 0,6/1 KV 120 MM2

80,00 M 23,39 2,56 1.871,20             204,80                2.076,00                 -                      -                      -                        0,00% 80,00 1.871,20 204,80 2.076,00 100,0%

18.2.26. CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST 
CHAMA 0,6/1 KV 240 MM2

120,00 M 47,26 4,43 5.671,20             531,60                6.202,80                 -                      -                      -                        0,00% 120,00 5.671,20 531,60 6.202,80 100,0%

18.2.27. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

20,00 M 1,99 0,68 39,80                   13,60                   53,40                      -                      -                      -                        0,00% 20,00 39,80 13,60 53,40 100,0%

18.2.28. ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 
MÉDIO 3/4" (19MM)

12,00 M 4,50 3,07 54,00                   36,84                   90,84                      -                      -                      -                        0,00% 12,00 54,00 36,84 90,84 100,0%

18.2.29. CONDULETE 3/4" EM LIGA DE 
ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS 
TIPOS

8,00 UN 8,19 5,79 65,52                   46,32                   111,84                    -                      -                      -                        0,00% 8,00 65,52 46,32 111,84 100,0%

18.2.30. ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 
CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 
1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

9,00 M 17,16 4,67 154,44                42,03                   196,47                    -                      -                      -                        0,00% 9,00 154,44 42,03 196,47 100,0%

18.2.31. MEDIÇÃO RESISTÊNCIA DE RESIST 
ATERRAMENTO, EMISSÃO DE LAUDO E 
ART

1,00 UN 0,00 276,43 -                       276,43                276,43                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 - 276,43 276,43 100,0%

18.2.32. CABO DE COBRE NU 25MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

40,00 M 7,70 2,86 308,00                114,40                422,40                    -                      -                      -                        0,00% 40,00 308,00 114,40 422,40 100,0%

18.2.33. CABO DE COBRE NU 95MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

70,00 M 27,86 6,07 1.950,20             424,90                2.375,10                 44,13         -                      -                      -                        0,00% 25,87 720,74 157,03 877,77 37,0%
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33 18ª MEDIÇÃO SALDO 

CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
CONTRATO: 134/2017
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

18. 3. ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/PERFIL
ADOS/CANALETAS/LEITOS

-                       -                       -                           

18.3.1. ELETRODUTO DE PEAD DN 30MM, 
INST SOLO INCL CONEXÕES, FORN E 
INSTALAÇÃO

360,00 M 4,38 4,54 1.576,80             1.634,40             3.211,20                 -                      -                      -                        0,00% 360,00 1.576,80 1.634,40 3.211,20 100,0%

18.3.2. DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO 
PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM 
PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO 
SOLO, INCL CONEXOES

80,00 M 9,43 8,43 754,40                674,40                1.428,80                 6,00             23,00          -                      -                      -                        0,00% 51,00 480,93 429,93 910,86 63,8%

18. 3. 1. ELETRODUTO GALVANIZADO -                       -                       -                           

18.3.1.1. ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 
MÉDIO 3/4" (19MM)

1.470,00 M 4,50 3,07 6.615,00             4.512,90             11.127,90              134,00        756,00        483,00        97,00          -                      -                      -                        0,00% - - (0,00) (0,00) 0,0%

18.3.1.2. ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 
MÉDIO 1" (25MM)

963,00 M 6,98 4,09 6.721,74             3.938,67             10.660,41              363,00        182,00        229,00        18,00          29,00          202,42               118,61               321,03                  3,01% 142,00 991,16 580,78 1.571,94 14,8%

18.3.1.3. ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 
CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 
1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

222,00 M 16,76 4,18 3.720,72             927,96                4.648,68                 82,00          14,00          234,64               58,52                 293,16                  6,31% 126,00 2.111,76 526,68 2.638,44 56,8%

18.3.1.4. ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 
CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 
1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

36,00 M 17,16 4,67 617,76                168,12                785,88                    -                      -                      -                        0,00% 36,00 617,76 168,12 785,88 100,0%

18.3.1.5. ELETRODUTO GALVANIZADO FOGO 
PESADO 2" E=1,55MM

3,00 M 32,32 8,09 96,96                   24,27                   121,23                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 96,96 24,27 121,23 100,0%

18.3.1.6. ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 
MÉDIO 4" (101MM)

30,00 M 48,83 16,37 1.464,90             491,10                1.956,00                 -                      -                      -                        0,00% 30,00 1.464,90 491,10 1.956,00 100,0%

18. 3. 2. PERFURADA -                       -                       -                           

18.3.2.1. ELETROCALHA PERF GALVANIZADA 
50X50MM "U" MSG 22 C TAMPA, CONEX, 
ACESS

106,00 M 17,95 11,19 1.902,70             1.186,14             3.088,84                 45,00          19,00          18,00          2,00             18,00          -                      -                      -                        0,00% 4,00 71,80 44,76 116,56 3,8%

18.3.2.2. ELETROCALHA PERF GALVANIZADA 
100X50MM EM "U" MSG #22 C/ TAMPA  E 
ACESS

120,00 M 25,16 15,11 3.019,20             1.813,20             4.832,40                 33,00          18,00          -                      -                      -                        0,00% 69,00 1.736,04 1.042,59 2.778,63 57,5%

18.3.2.3. ELETROCALHA PERF GALVANIZADA 
200X50MM EM "U" MSG #22 C/ TAMPA  E 
ACESS

180,00 M 29,56 19,56 5.320,80             3.520,80             8.841,60                 27,00          54,00          40,00          9,00             -                      -                      -                        0,00% 50,00 1.478,00 978,00 2.456,00 27,8%

18. 3. 3. PERFILADO -                       -                       -                           

18.3.3.1. PERFILADO PERFURADO 38X38 MM EM 
ACO GALVANIZADO C/ FIXAÇÃO E 
ACESS

594,00 M 12,06 10,11 7.163,64             6.005,34             13.168,98              31,00          257,00        211,00        68,00          27,00          -                      -                      -                        0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,0%

18. 3. 4. CANALETA DE ALUMINIO -                       -                       -                           

18.3.4.1. DUTO ALUM 73X25MM, TIPO "D", COM 
TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

936,00 M 52,84 11,03 49.458,24           10.324,08           59.782,32              66,00          3.487,44            727,98               4.215,42              7,05% 870,00 45.970,80 9.596,10 55.566,90 93,0%

18. 3. 4. 1. ACESSORIOS -                       -                       -                           

18.3.4.1.1. PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ 2 
TOMADAS 2P+T

669,00 UN 9,43 1,99 6.308,67             1.331,31             7.639,98                 -                      -                      -                        0,00% 669,00 6.308,67 1.331,31 7.639,98 100,0%

18.3.4.1.2. PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ 4 
TOMADAS RJ-45

172,00 UN 13,79 1,99 2.371,88             342,28                2.714,16                 -                      -                      -                        0,00% 172,00 2.371,88 342,28 2.714,16 100,0%

18.3.4.1.3. PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ FURO 
CENTRAL

3,00 UN 12,51 1,99 37,53                   5,97                     43,50                      -                      -                      -                        0,00% 3,00 37,53 5,97 43,50 100,0%

18. 3. 5. LEITOS E ACESSORIOS -                       -                       -                           

18.3.5.1. LEITO GALV. PESADO 500MM 
LONGARINAS 100X19X300MM INCL 
CONEX FIX ACESS

78,00 M 143,80 51,34 11.216,40           4.004,52             15.220,92              35,00          27,00          -                      -                      -                        0,00% 16,00 2.300,80 821,44 3.122,24 20,5%

18.3.5.2. LEITO GALV. PESADO 600MM 
LONGARINAS 100X19X300MM INCL 
CONEX FIX ACESS

78,00 M 181,20 69,87 14.133,60           5.449,86             19.583,46              35,00          27,00          -                      -                      -                        0,00% 16,00 2.899,20 1.117,92 4.017,12 20,5%

18. 4. COMPONENTES DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

-                       -                       -                           

18. 4. 1. CONDULETES -                       -                       -                           

18. 4. 1. 1. CONDULETE DE ALUMINIO -                       -                       -                           

18.4.1.1.1. CONDULETE 3/4" EM LIGA DE 
ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS 
TIPOS

380,00 UN 8,19 5,79 3.112,20             2.200,20             5.312,40                 11,00          146,00        56,00          50,00          3,00             4,00             32,76                 23,16                 55,92                    1,05% 110,00 900,90 636,90 1.537,80 29,0%

18.4.1.1.2. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR DIN 100A 10kA 380V

250,00 UN 72,81 6,75 18.202,50           1.687,50             19.890,00              -                      -                      -                        0,00% 250,00 18.202,50 1.687,50 19.890,00 100,0%

18.4.1.1.3. CONDULETE 1 1/4" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS 
TIPOS

6,00 UN 14,84 7,20 89,04                   43,20                   132,24                    6,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

18.4.1.1.4. CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS 
TIPOS

61,00 UN 18,46 8,64 1.126,06             527,04                1.653,10                 -                      -                      -                        0,00% 61,00 1.126,06 527,04 1.653,10 100,0%

18.4.1.1.5. CONDULETE 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO REF. TODOS TIPOS

8,00 UN 107,22 23,04 857,76                184,32                1.042,08                 -                      -                      -                        0,00% 8,00 857,76 184,32 1.042,08 100,0%

18. 4. 2. CAIXAS DE PASSAGEM/TAMPAS -                       -                       -                           

18. 4. 2. 1. CAIXAS EM AÇO -                       -                       -                           

18.4.2.1.1. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 
M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

39,00 UN 4,55 8,80 177,45                343,20                520,65                    12,00          27,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

18.4.2.1.2. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 
M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

60,00 UN 3,05 4,22 183,00                253,20                436,20                    32,00          28,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

18.4.2.1.3. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 
M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00 UN 2,49 2,50 249,00                250,00                499,00                    15,00          21,00          16,00          8,00             -                      -                      -                        0,00% 40,00 99,60 100,00 199,60 40,0%

18.4.2.1.4. CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 
M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

412,00 UN 4,30 2,87 1.771,60             1.182,44             2.954,04                 23,00          149,00        26,00          90,00          116,00        -                      -                      -                        0,00% 8,00 34,40 22,96 57,36 1,9%

18. 4. 2. 2. CAIXA DE ALVENARIA -                       -                       -                           

18.4.2.2.1. CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO 
BRITA COM TAMPA

27,00 UN 55,11 51,86 1.487,97             1.400,22             2.888,19                 -                      -                      -                        0,00% 27,00 1.487,97 1.400,22 2.888,19 100,0%

18.4.2.2.2. CAIXA ENTERRADA PARA 
INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 
0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL

4,00 UN 75,10 42,86 300,40                171,44                471,84                    -                      -                      -                        0,00% 4,00 300,40 171,44 471,84 100,0%

18.4.2.2.3. TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO 
TELEBRAS COMPLETO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,00 UN 137,34 24,88 549,36                99,52                   648,88                    -                      -                      -                        0,00% 4,00 549,36 99,52 648,88 100,0%

18. 4. 3. TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS/
ADAPTADORES

-                       -                       -                           

18.4.3.1. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

79,00 UN 8,35 4,99 659,65                394,21                1.053,86                 -                      -                      -                        0,00% 79,00 659,65 394,21 1.053,86 100,0%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
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ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

18.4.3.2. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

57,00 UN 13,40 7,77 763,80                442,89                1.206,69                 -                      -                      -                        0,00% 57,00 763,80 442,89 1.206,69 100,0%

18.4.3.3. INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5,00 UN 18,43 10,56 92,15                   52,80                   144,95                    -                      -                      -                        0,00% 5,00 92,15 52,80 144,95 100,0%

18.4.3.4. INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

14,00 UN 10,06 6,39 140,84                89,46                   230,30                    -                      -                      -                        0,00% 14,00 140,84 89,46 230,30 100,0%

18.4.3.5. INTERRUPTOR PULSADOR DE 
CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ 
CAIXA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

36,00 UN 8,32 3,54 299,52                127,44                426,96                    -                      -                      -                        0,00% 36,00 299,52 127,44 426,96 100,0%

18.4.3.6. TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 
250V/10A - APENAS MÓDULO

749,00 UN 5,98 3,96 4.479,02             2.966,04             7.445,06                 -                      -                      -                        0,00% 749,00 4.479,02 2.966,04 7.445,06 100,0%

18.4.3.7. TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 
250V/20A - APENAS MÓDULO

110,00 UN 7,30 3,96 803,00                435,60                1.238,60                 -                      -                      -                        0,00% 110,00 803,00 435,60 1.238,60 100,0%

18.4.3.8. SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA 
DE ENCAIXE 4"X2", FORN. E 
INSTALAÇÃO

50,00 UN 3,00 1,20 150,00                60,00                   210,00                    -                      -                      -                        0,00% 50,00 150,00 60,00 210,00 100,0%

18.4.3.9. CHICOTE C/ PLUG E TOMADA P/ 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA

805,00 UN 7,42 3,03 5.973,10             2.439,15             8.412,25                 400,00        2.968,00            1.212,00            4.180,00              49,69% 405,00 3.005,10 1.227,15 4.232,25 50,3%

18. 4. 4. FIOS E CABOS/ACESSORIOS -                       -                       -                           

18. 4. 4. 1. CABO DE COBRE FLEXIVELISOLAÇÃO 
POLEOLEFINA 450/750V

-                       -                       -                           

18.4.4.1.1. CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA 
RESIST A CHAMA 450/750V 2,5MM2 
LSZH

21.000,00 M 1,15 0,51 24.150,00           10.710,00           34.860,00              16.677,00  19.178,55         8.505,27            27.683,82            79,41% 4.323,00 4.971,45 2.204,73 7.176,18 20,6%

18.4.4.1.2. CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA 
RESIST A CHAMA 450/750V 6 MM2 LSZH

10,00 M 2,48 0,87 24,80                   8,70                     33,50                      -                      -                      -                        0,00% 10,00 24,80 8,70 33,50 100,0%

18. 4. 4. 2. CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO 
PVC 450/750V

-                       -                       -                           

18.4.4.2.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOSTERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

150,00 M 2,13 0,68 319,50                102,00                421,50                    -                      -                      -                        0,00% 150,00 319,50 102,00 421,50 100,0%

18.4.4.2.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOSTERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

1.300,00 M 2,45 0,87 3.185,00             1.131,00             4.316,00                 -                      -                      -                        0,00% 1.300,00 3.185,00 1.131,00 4.316,00 100,0%

18.4.4.2.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

190,00 M 4,15 1,29 788,50                245,10                1.033,60                 142,00        589,30               183,18               772,48                  74,74% 48,00 199,20 61,92 261,12 25,3%

18.4.4.2.4. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

30,00 M 6,08 1,93 182,40                57,90                   240,30                    -                      -                      -                        0,00% 30,00 182,40 57,90 240,30 100,0%

18.4.4.2.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

105,00 M 28,17 2,16 2.957,85             226,80                3.184,65                 -                      -                      -                        0,00% 105,00 2.957,85 226,80 3.184,65 100,0%

18. 4. 4. 3. CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO 
PVC 0,6/1KV

-                       -                       -                           

18.4.4.3.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITO
S TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1.800,00 M 1,99 0,68 3.582,00             1.224,00             4.806,00                 -                      -                      -                        0,00% 1.800,00 3.582,00 1.224,00 4.806,00 100,0%

18. 4. 4. 4. FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO EPR 
0,6/1KV

-                       -                       -                           

18.4.4.4.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

600,00 M 1,99 0,68 1.194,00             408,00                1.602,00                 -                      -                      -                        0,00% 600,00 1.194,00 408,00 1.602,00 100,0%

18.4.4.4.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

5.200,00 M 2,70 0,87 14.040,00           4.524,00             18.564,00              -                      -                      -                        0,00% 5.200,00 14.040,00 4.524,00 18.564,00 100,0%

18.4.4.4.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1.000,00 M 3,37 0,16 3.370,00             160,00                3.530,00                 568,00        1.914,16            90,88                 2.005,04              56,80% 432,00 1.455,84 69,12 1.524,96 43,2%

18.4.4.4.4. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

120,00 M 7,99 1,08 958,80                129,60                1.088,40                 -                      -                      -                        0,00% 120,00 958,80 129,60 1.088,40 100,0%

18.4.4.4.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

420,00 M 45,54 3,02 19.126,80           1.268,40             20.395,20              -                      -                      -                        0,00% 420,00 19.126,80 1.268,40 20.395,20 100,0%

18. 4. 4. 5. OUTROS CABOS -                       -                       -                           

18.4.4.5.1. CABO FLEXÍVEL BLINDADO TIPO 
MANGA COM 4 CONDUTORES DE 
BITOLA 22AWG

280,00 M 0,46 0,36 128,80                100,80                229,60                    173,00        79,58                 62,28                 141,86                  61,79% 107,00 49,22 38,52 87,74 38,2%

18.4.4.5.2. CABO FLEXÍVEL BLINDADO TIPO 
MANGA COM 4 CONDUTORES DE 
BITOLA 26AWG

120,00 M 0,43 0,36 51,60                   43,20                   94,80                      50,00          21,50                 18,00                 39,50                    41,67% 70,00 30,10 25,20 55,30 58,3%

18. 5. QUADROS ELETRICOS -                       -                       -                           

18. 5. 1. QUADROS -                       -                       -                           

18.5.1.1. QGBT, COM TODOS OS 
COMPONENTES (EXCETO 
DISJUNTORES), CONFORME PROJETO

1,00 UN 19.511,12 5.367,87 19.511,12           5.367,87             24.878,99              -                      -                      -                        0,00% 1,00 19.511,12 5.367,87 24.878,99 100,0%

18.5.1.2. QDEE-TE/QDEE-TIPO/QDIT-S1-S2-
TE/QF-INC/QD-MP-DP-OAB-PAB1E2

15,00 UN 1.413,73 63,22 21.205,95           948,30                22.154,25              -                      -                      -                        0,00% 15,00 21.205,95 948,30 22.154,25 100,0%

18.5.1.3. QUADROS QF-AC/QDIT-TIPO, 
CONFORME PROJETO

6,00 UN 1.775,09 94,83 10.650,54           568,98                11.219,52              -                      -                      -                        0,00% 6,00 10.650,54 568,98 11.219,52 100,0%

18. 5. 2. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO -                       -                       -                           

18.5.2.1. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

1,00 UN 6,07 0,59 6,07                     0,59                     6,66                         -                      -                      -                        0,00% 1,00 6,07 0,59 6,66 100,0%

18.5.2.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

45,00 UN 6,15 0,81 276,75                36,45                   313,20                    -                      -                      -                        0,00% 45,00 276,75 36,45 313,20 100,0%
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PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000
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VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo
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CONTRATO

18.5.2.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

165,00 UN 6,33 1,11 1.044,45             183,15                1.227,60                 -                      -                      -                        0,00% 165,00 1.044,45 183,15 1.227,60 100,0%

18.5.2.4. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR DIN 20A 10KA 380V

1,00 UN 39,44 13,63 39,44                   13,63                   53,07                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 39,44 13,63 53,07 100,0%

18.5.2.5. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR DIN 25A 10KA 380V

2,00 UN 39,44 13,63 78,88                   27,26                   106,14                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 78,88 27,26 106,14 100,0%

18.5.2.6. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR DIN 32A 10KA 380V

20,00 UN 39,44 13,63 788,80                272,60                1.061,40                 -                      -                      -                        0,00% 20,00 788,80 272,60 1.061,40 100,0%

18.5.2.7. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR DIN 40A 10kA 380V

11,00 UN 52,04 6,85 572,44                75,35                   647,79                    -                      -                      -                        0,00% 11,00 572,44 75,35 647,79 100,0%

18.5.2.8. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR DIN 63A 10kA 380V

1,00 UN 72,81 6,75 72,81                   6,75                     79,56                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 72,81 6,75 79,56 100,0%

18.5.2.9. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR DIN 80A 10kA 380V

1,00 UN 72,81 6,75 72,81                   6,75                     79,56                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 72,81 6,75 79,56 100,0%

18.5.2.10. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR DIN 100A 10kA 380V

1,00 UN 72,81 6,75 72,81                   6,75                     79,56                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 72,81 6,75 79,56 100,0%

18.5.2.11. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 20 ATÉ 50A, 
18kA/380V

22,00 UN 136,78 6,75 3.009,16             148,50                3.157,66                 -                      -                      -                        0,00% 22,00 3.009,16 148,50 3.157,66 100,0%

18.5.2.12. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100A 
18kA/380V

1,00 UN 245,58 6,75 245,58                6,75                     252,33                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 245,58 6,75 252,33 100,0%

18.5.2.13. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 320A 
36kA/380V

2,00 UN 1.142,94 6,75 2.285,88             13,50                   2.299,38                 -                      -                      -                        0,00% 2,00 2.285,88 13,50 2.299,38 100,0%

18.5.2.14. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 1250A 
50kA/380V

1,00 UN 5.268,50 16,86 5.268,50             16,86                   5.285,36                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 5.268,50 16,86 5.285,36 100,0%

18. 5. 3. DISPOSITIVOS DE PROTECAO -                       -                       -                           

18.5.3.1. INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
RESIDUAL DR 2 POLOS REF. 25A 

40,00 UN 87,49 3,35 3.499,60             134,00                3.633,60                 -                      -                      -                        0,00% 40,00 3.499,60 134,00 3.633,60 100,0%

18. 6. ILUMINACAO -                       -                       -                           

18. 6. 1. LAMPADAS -                       -                       -                           

18. 6. 1. 1. FLUORESCENTE -                       -                       -                           

18.6.1.1.1. LÂMPADA TUBULAR LED,  BIPINO G13 
SOMENTE INSTALAÇÃO 
(FORNECIMENTO TRT)

1.280,00 UN 0,07 0,25 89,60                   320,00                409,60                    -                      -                      -                        0,00% 1.280,00 89,60 320,00 409,60 100,0%

18.6.1.1.2. LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
2 PINOS 18W

444,00 UN 9,76 0,72 4.333,44             319,68                4.653,12                 -                      -                      -                        0,00% 444,00 4.333,44 319,68 4.653,12 100,0%

18.6.1.1.3. LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
3U BRANCA 20 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,00 UN 11,19 0,72 67,14                   4,32                     71,46                      -                      -                      -                        0,00% 6,00 67,14 4,32 71,46 100,0%

18.6.1.1.4. LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
BRANCA 23W, BASE E27 - FORNEC 
INSTALAÇÃO

21,00 UN 11,20 0,72 235,20                15,12                   250,32                    -                      -                      -                        0,00% 21,00 235,20 15,12 250,32 100,0%

18.6.1.1.5. LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 70W 
TIPO PAR BASE E27

3,00 UN 68,96 0,72 206,88                2,16                     209,04                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 206,88 2,16 209,04 100,0%

18. 6. 2. REATORES -                       -                       -                           

18.6.2.1. REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES COMPACTAS DE 
PINO 18W

222,00 UN 16,40 4,34 3.640,80             963,48                4.604,28                 -                      -                      -                        0,00% 222,00 3.640,80 963,48 4.604,28 100,0%

18.6.2.2. REATOR P/LÂMPADA VAPOR SÓDIO 
70W

3,00 UN 60,06 15,34 180,18                46,02                   226,20                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 180,18 46,02 226,20 100,0%

18. 6. 3. LUMINARIAS -                       -                       -                           

18.6.3.1. LUMINÁRIA EXTERNA PÉTALA LED 
60W, INCL DRIVER, CONECTORES E 
ACESSÓRIOS

17,00 UN 464,27 49,23 7.892,59             836,91                8.729,50                 -                      -                      -                        0,00% 17,00 7.892,59 836,91 8.729,50 100,0%

18.6.3.2. POSTE GALVANIZADO RETO, 
FLANGEADO DE 5 METROS, INCL 
FIXAÇÃO E ACESS

17,00 UN 239,76 64,67 4.075,92             1.099,39             5.175,31                 -                      -                      -                        0,00% 17,00 4.075,92 1.099,39 5.175,31 100,0%

18.6.3.3. LUMINARIA ALETAS E REFL ALUM 
2XT5/T8/600MM EMBUTIR FORN TRT 
APENAS MO

18,00 UN 4,65 14,33 83,70                   257,94                341,64                    -                      -                      -                        0,00% 18,00 83,70 257,94 341,64 100,0%

18.6.3.4. LUMINARIA ALETAS REFL ALUM 
2XT5/T8/1200MM EMBUTIR FORN TRT 
APENAS MO

565,00 UN 5,49 16,86 3.101,85             9.525,90             12.627,75              -                      -                      -                        0,00% 565,00 3.101,85 9.525,90 12.627,75 100,0%

18.6.3.5. LUMINARIA ALETAS REFL ALUM 
2XT5/T8/1200MM SOBREPOR FORN 
TRT APENAS MO

57,00 UN 5,49 16,86 312,93                961,02                1.273,95                 -                      -                      -                        0,00% 57,00 312,93 961,02 1.273,95 100,0%

18.6.3.6. LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR P/ 
FLUORESCENTE COMPACTA 2x18W

222,00 UN 74,23 11,80 16.479,06           2.619,60             19.098,66              -                      -                      -                        0,00% 222,00 16.479,06 2.619,60 19.098,66 100,0%

18.6.3.7. LUMINARIA TIPO DROPS 7,00 UN 30,43 16,86 213,01                118,02                331,03                    -                      -                      -                        0,00% 7,00 213,01 118,02 331,03 100,0%

18.6.3.8. APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE 
GARAGEM, COM CELULA 
FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

3,00 UN 109,10 25,29 327,30                75,87                   403,17                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 327,30 75,87 403,17 100,0%

18.6.3.9. LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, 
EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR 
VIDRO

6,00 UN 125,44 16,86 752,64                101,16                853,80                    -                      -                      -                        0,00% 6,00 752,64 101,16 853,80 100,0%

18.6.3.10. PROJETOR DE SOBREPOR EM BRAÇO 
METÁLICO COM 0,6M, ORIENTAVEL

3,00 UN 339,21 33,72 1.017,63             101,16                1.118,79                 -                      -                      -                        0,00% 3,00 1.017,63 101,16 1.118,79 100,0%

18. 6. 4. ACESSORIOS/OUTROS -                       -                       -                           

18.6.4.1. SENSOR DE PRESENÇA TETO PARA 
ILUMINAÇÃO TEMPORIZADO C/ 
FOTOCELULA

62,00 UN 30,20 25,29 1.872,40             1.567,98             3.440,38                 -                      -                      -                        0,00% 62,00 1.872,40 1.567,98 3.440,38 100,0%

18.6.4.2. CAMPAINHA CIGARRA 10A, 250V, 
EMBUTIR 4" X 2", PLACA, SUPORTE E 
MODULO

36,00 UN 14,23 3,54 512,28                127,44                639,72                    -                      -                      -                        0,00% 36,00 512,28 127,44 639,72 100,0%

18.6.4.3. RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 UN 16,21 5,86 16,21                   5,86                     22,07                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 16,21 5,86 22,07 100,0%

18. 7. TELECOM -                       -                       -                           

18. 7. 1. DG'S, SEGURANÇA, CENTRAL 
TELEFÔNICA E ENTRADA DE TELEFONIA

-                       -                       -                           

18.7.1.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 
TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00 UN 223,30 42,27 223,30                42,27                   265,57                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 223,30 42,27 265,57 100,0%

18.7.1.2. QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 
TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

5,00 UN 118,74 36,37 593,70                181,85                775,55                    -                      -                      -                        0,00% 5,00 593,70 181,85 775,55 100,0%

18.7.1.3. PAINEL DE TELECOMUNICAÇÕES, 
1,60X1,60M - COMPLETO CONFORME 
DETALHE

1,00 UN 260,45 38,41 260,45                38,41                   298,86                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 260,45 38,41 298,86 100,0%

18.7.1.4. RACK 42U (MATERIAL FORNECIDO 
PELO TRT)

6,00 UN 43,85 134,87 263,10                809,22                1.072,32                 -                      -                      -                        0,00% 6,00 263,10 809,22 1.072,32 100,0%

18.7.1.5. ORGANIZADOR DE CABOS 
HORIZONTAL PADRÃO 19"

6,00 UN 17,69 8,43 106,14                50,58                   156,72                    -                      -                      -                        0,00% 6,00 106,14 50,58 156,72 100,0%

18.7.1.6. ORGANIZADOR DE CABOS 
HORIZONTAL PADRÃO 19" - 2U

17,00 UN 26,49 8,43 450,33                143,31                593,64                    -                      -                      -                        0,00% 17,00 450,33 143,31 593,64 100,0%
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

Início: 21/12/19

Término: 01/31/2019

Prazo decor.: 185
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OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m²
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
CONTRATO: 134/2017
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

18.7.1.7. REGUA 4 TOMADAS 2P+T 220V/10A P/ 
RACK 19"X1U INCL CONEX 
ACESSÓRIOS

6,00 UN 55,15 6,57 330,90                39,42                   370,32                    -                      -                      -                        0,00% 6,00 330,90 39,42 370,32 100,0%

18.7.1.8. VOICE PANEL 30 PARES 19"x1U, CAT 3, 
INCL CONEXOES E ACESSORIOS

11,00 UN 346,53 50,58 3.811,83             556,38                4.368,21                 -                      -                      -                        0,00% 11,00 3.811,83 556,38 4.368,21 100,0%

18.7.1.9. PATCH PANEL DESCARREGADO 24P 
19"x1U, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO

6,00 UN 141,60 50,58 849,60                303,48                1.153,08                 -                      -                      -                        0,00% 6,00 849,60 303,48 1.153,08 100,0%

18.7.1.10. PATCH PANEL COM 24 PORTAS 
CATEGORIA 6, 19"X1U, INCL CONEX E 
ACESS

24,00 UN 400,41 50,58 9.609,84             1.213,92             10.823,76              -                      -                      -                        0,00% 24,00 9.609,84 1.213,92 10.823,76 100,0%

18. 7. 2. ESTRUTURADO -                       -                       -                           

18.7.2.1. CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES 
(USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

110,00 M 3,04 1,00 334,40                110,00                444,40                    -                      -                      -                        0,00% 110,00 334,40 110,00 444,40 100,0%

18.7.2.2. CABO TELEFONICO CI-50 20PARES 
(USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

10,00 M 5,64 1,17 56,40                   11,70                   68,10                      -                      -                      -                        0,00% 10,00 56,40 11,70 68,10 100,0%

18.7.2.3. CABO TELEFONICO CI-50 30PARES 
(USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

120,00 M 7,60 1,34 912,00                160,80                1.072,80                 -                      -                      -                        0,00% 120,00 912,00 160,80 1.072,80 100,0%

18.7.2.4. CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 
6, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E 
ACESSÓRIOS

572,00 UN 17,30 4,82 9.895,60             2.757,04             12.652,64              -                      -                      -                        0,00% 572,00 9.895,60 2.757,04 12.652,64 100,0%

18.7.2.5. PATCH CORD CAT6 4P C=1,5M 555,00 UN 16,79 1,25 9.318,45             693,75                10.012,20              -                      -                      -                        0,00% 555,00 9.318,45 693,75 10.012,20 100,0%

18.7.2.6. PATCH CORD CAT6 4P, C=3,0M 401,00 UN 19,91 1,45 7.983,91             581,45                8.565,36                 -                      -                      -                        0,00% 401,00 7.983,91 581,45 8.565,36 100,0%

18.7.2.7. CABO UTP 4 PARES, NÃO BLINDADO 
CATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM)

21.500,00 M 2,29 1,18 49.235,00           25.370,00           74.605,00              3.812,00     8.729,48            4.498,16            13.227,64            17,73% 17.688,00 40.505,52 20.871,84 61.377,36 82,3%

18.7.2.8. CABO F/UTP 4 PARES, BLINDADO 
CATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM)

350,00 M 2,70 1,18 945,00                413,00                1.358,00                 -                      -                      -                        0,00% 350,00 945,00 413,00 1.358,00 100,0%

18.7.2.9. CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO 
COM ENTREGA DE RELATÓRIO

572,00 UN 3,81 11,72 2.179,32             6.703,84             8.883,16                 -                      -                      -                        0,00% 572,00 2.179,32 6.703,84 8.883,16 100,0%

18. 8. SPDA -                       -                       -                           

18.8.1. CABO DE COBRE NU 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

223,00 M 10,51 3,54 2.343,73             789,42                3.133,15                 -                      -                      -                        0,00% 223,00 2.343,73 789,42 3.133,15 100,0%

18.8.2. CABO DE COBRE NU 50MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

180,00 M 14,75 5,23 2.655,00             941,40                3.596,40                 166,22       -                      -                      -                        0,00% 13,78 203,25 72,07 275,32 7,7%

18.8.3. CARTUCHO 90 SOLDA EXOTÉRMICA 
HASTE 1/2 /CABO 50MM2

111,00 UN 5,27 5,30 584,97                588,30                1.173,27                 22,00         -                      -                      -                        0,00% 89,00 469,03 471,70 940,73 80,2%

18.8.4. SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" E "X" 111,00 UN 46,03 14,93 5.109,33             1.657,23             6.766,56                 22,00         -                      -                      -                        0,00% 89,00 4.096,67 1.328,77 5.425,44 80,2%

18.8.5. CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 
”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00 UN 4,80 3,37 9,60                     6,74                     16,34                      -                      -                      -                        0,00% 2,00 9,60 6,74 16,34 100,0%

18.8.6. TERMINAL AÉREO DE H=35CM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

14,00 UN 9,62 8,43 134,68                118,02                252,70                    -                      -                      -                        0,00% 14,00 134,68 118,02 252,70 100,0%

18.8.7. CONECTOR COM FURO VERTICAL 
PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL AÉREO

14,00 UN 1,67 0,54 23,38                   7,56                     30,94                      -                      -                      -                        0,00% 14,00 23,38 7,56 30,94 100,0%

18.8.8. PRESILHA EM LATAO P/ SUPORTE DE 
CABOS EM SPDA P/ CABO ATÉ 70MM2

118,00 UN 0,64 0,22 75,52                   25,96                   101,48                    -                      -                      -                        0,00% 118,00 75,52 25,96 101,48 100,0%

18.8.9. REBAR GALVANIZADO 3/8 X 3,4M COM 
CLIPS

286,00 M 6,81 6,34 1.947,66             1.813,24             3.760,90                 57,00         75,00         114,00       40,00         -                      -                      -                        0,00% - - 0,00 0,00 0,0%

18.8.10. FIXAÇÃO DE PARAFUSO 4,2X30MM EM 
BUCHA DE NYLON S6, FORNEC E 
INSTALAÇÃO

180,00 UN 0,63 1,67 113,40                300,60                414,00                    -                      -                      -                        0,00% 180,00 113,40 300,60 414,00 100,0%

18.8.11. ARRUELA DE BORRACHA 1/4 180,00 UN 0,30 0,10 54,00                   18,00                   72,00                      -                      -                      -                        0,00% 180,00 54,00 18,00 72,00 100,0%

18.8.12. SUPORTE-GUIA REFORÇADO COM 
ROLDANA EM POLIPROPILENO

24,00 UN 3,92 1,61 94,08                   38,64                   132,72                    -                      -                      -                        0,00% 24,00 94,08 38,64 132,72 100,0%

18.8.13. CAPTADOR TIPO FRANKLIN, BASE EM 
LATÃO CROMADO, PONTAS EM INOX, 
H=250MM

2,00 UN 60,61 14,10 121,22                28,20                   149,42                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 121,22 28,20 149,42 100,0%

18.8.14. CONJUNTO DE ESTAIS RÍGIDOS 
TUBULARES P/ MASTRO Ø/2", 4M

1,00 UN 62,00 22,75 62,00                   22,75                   84,75                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 62,00 22,75 84,75 100,0%

18.8.15. MASTRO TELESCOPICO DE 4M 2,00 UN 174,44 61,56 348,88                123,12                472,00                    -                      -                      -                        0,00% 2,00 348,88 123,12 472,00 100,0%

18.8.16. ABRAÇADEIRA-GUIA COM ROLDANAS 
PARA MASTRO COM 1 DESCIDA 
REFORÇADA 2"

2,00 UN 7,03 2,26 14,06                   4,52                     18,58                      -                      -                      -                        0,00% 2,00 14,06 4,52 18,58 100,0%

18.8.17. ABRAÇADEIRA-GUIA COM ROLDANAS 
PARA MASTRO COM 1 DESCIDA 
SIMPLES 2"

2,00 UN 5,27 1,70 10,54                   3,40                     13,94                      -                      -                      -                        0,00% 2,00 10,54 3,40 13,94 100,0%

18.8.18. ABRAÇADEIRA-GUIA C ROLDANAS 
PARA MASTRO C 2 DESCIDAS 
REFORÇADA 1 1/2"

1,00 UN 9,39 3,02 9,39                     3,02                     12,41                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 9,39 3,02 12,41 100,0%

18.8.19. ABRAÇADEIRA-GUIA C ROLDANAS 
PARA MASTRO C 2 DESCIDAS 
REFORÇADA 2"

1,00 UN 9,64 3,09 9,64                     3,09                     12,73                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 9,64 3,09 12,73 100,0%

18.8.20. ABRAÇADEIRA-GUIA COM ROLDANAS 
PARA MASTRO COM 2 DESCIDAS 
SIMPLES Ø2"

2,00 UN 7,23 2,32 14,46                   4,64                     19,10                      -                      -                      -                        0,00% 2,00 14,46 4,64 19,10 100,0%

18.8.21. TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA 
C/ 4 PARAFUSOS

15,00 UN 6,37 2,25 95,55                   33,75                   129,30                    -                      -                      -                        0,00% 15,00 95,55 33,75 129,30 100,0%

18.8.22. HASTE AÇO Ø3/4" X 3,0M COBERTURA 
COBRE 254 MICRONS INCL 
CONEXÕES ACESS

18,00 UN 88,24 6,75 1.588,32             121,50                1.709,82                 18,00         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

18.8.23. EMENDA DOS RE-BARES ENTRE SI E 
COM ESTRUTURA C/ USO DE 
CONECTOR GRAMPO

1,00 UN 14,37 13,49 14,37                   13,49                   27,86                      1,00            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

18.8.24. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 27,00 M3 10,85 28,22 292,95                761,94                1.054,89                 27,00         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

18.8.25. ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 
2"

3,00 UN 11,51 3,69 34,53                   11,07                   45,60                      -                      -                      -                        0,00% 3,00 34,53 11,07 45,60 100,0%

18.8.26. SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES 
PARA PARA-RAIOS, INCLUI RELE 
FOTOELETRICO

1,00 UN 53,74 31,16 53,74                   31,16                   84,90                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 53,74 31,16 84,90 100,0%

18.8.27. REATERRO DE VALA COM 
COMPACTAÇÃO MANUAL

27,00 M3 8,23 21,40 222,21                577,80                800,01                    18,09         8,91            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO -                       -                       -                           

19. 1. INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS -                       -                       -                           

19.1.1. INSTALAÇÃO DE MÓDULO 
CONDENSADOR VRF (8 A 20HP)

12,00 UN 338,08 79,06 4.056,96             948,72                5.005,68                 -                      -                      -                        0,00% 12,00 4.056,96 948,72 5.005,68 100,0%

19.1.2. INST. UNID. EVAPORADORA CASSETE 
ATÉ 36KBTU/H

90,00 UN 26,45 29,64 2.380,50             2.667,60             5.048,10                 56,00          1.481,20            1.659,84            3.141,04              62,22% 34,00 899,30 1.007,76 1.907,06 37,8%

19.1.3. INST. E CONF. DE UNID. DE 
GERENCIAMENTO E CONTROLE VRF

1,00 UN 87,73 484,39 87,73                   484,39                572,12                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 87,73 484,39 572,12 100,0%

19.1.4. NST. UNID. EVAPORADORA HIWALL 
ATÉ 36KBTU/H

1,00 UN 9,76 29,64 9,76                     29,64                   39,40                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 9,76 29,64 39,40 100,0%

19.1.5. INST. UNID. CONDENSADORA ATÉ 
36KBTU/H

1,00 UN 105,23 39,53 105,23                39,53                   144,76                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 105,23 39,53 144,76 100,0%

19.1.6. INST. UNID. VENTILADORA - GABINETE 
VENT. CENTRÍFUGO - FILTRO G4

7,00 UN 27,09 39,53 189,63                276,71                466,34                    -                      -                      -                        0,00% 7,00 189,63 276,71 466,34 100,0%

19.1.7. INST. UNID. VENTILADORA - 
CENTRÍFUGO EM LINHA ATE 1000M³/H

7,00 UN 12,42 39,53 86,94                   276,71                363,65                    6,00             74,52                 237,18               311,70                  85,71% 1,00 12,42 39,53 51,95 14,3%

19. 2. INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E 
COMANDO

-                       -                       -                           

19.2.1. TUBO COBRE RIG 1. 5/8" ESP. 1,59MM 
C/ CONEXÕES - ISOLADO

21,00 M 75,86 5,93 1.593,06             124,53                1.717,59                 -                      -                      -                        0,00% 21,00 1.593,06 124,53 1.717,59 100,0%

19.2.2. TUBO COBRE RIG 1. 1/8" ESP. 1,59MM 
C/ CONEXÕES - ISOLADO

140,00 M 53,60 5,93 7.504,00             830,20                8.334,20                 24,00          58,00          (22,00)         -                      -                      -                        0,00% 80,00 4.288,00 474,40 4.762,40 57,1%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

19.2.3. TUBO COBRE RIG 7/8" ESP. 1,59MM C/ 
CONEXÕES - ISOLADO

40,00 M 42,68 4,95 1.707,20             198,00                1.905,20                 15,00          16,00          3,00             -                      -                      -                        0,00% 6,00 256,08 29,70 285,78 15,0%

19.2.4. TUBO COBRE RIG 3/4" ESP. 1,59MM C/ 
CONEXÕES - ISOLADO

128,00 M 37,54 4,95 4.805,12             633,60                5.438,72                 27,00          12,00          16,00          -                      -                      -                        0,00% 73,00 2.740,42 361,35 3.101,77 57,0%

19.2.5. TUBO COBRE RIG 5/8" ESP. 1,59MM C/ 
CONEXÕES - ISOLADO

229,00 M 32,81 4,95 7.513,49             1.133,55             8.647,04                 -                      -                      -                        0,00% 229,00 7.513,49 1.133,55 8.647,04 100,0%

19.2.6. TUBO COBRE FLEX 1/2" ESP. 0,79MM C/ 
CONEXÕES - ISOLADO

250,00 M 29,21 3,95 7.302,50             987,50                8.290,00                 120,00        80,00          -                      -                      -                        0,00% 50,00 1.460,50 197,50 1.658,00 20,0%

19.2.7. TUBO COBRE FLEX 3/8" ESP. 0,79MM C/ 
CONEXÕES - ISOLADO

191,00 M 20,07 3,95 3.833,37             754,45                4.587,82                 132,00        59,00          -                      -                      -                        0,00% - - 0,00 0,00 0,0%

19.2.8. TUBO COBRE FLEX 1/4" ESP. 0,79MM 
C/CONEXÕES - ISOLADO

200,00 M 13,33 3,95 2.666,00             790,00                3.456,00                 111,00        64,00          -                      -                      -                        0,00% 25,00 333,25 98,75 432,00 12,5%

19.2.9. DERIVAÇÃO TIPO Y (LL+LS) 83,00 UN 288,92 9,88 23.980,36           820,04                24.800,40              39,00          35,00          -                      -                      -                        0,00% 9,00 2.600,28 88,92 2.689,20 10,8%

19.2.10. TUBO DE INTERLIGAÇÃO DE UNIDADE 
CONDENSADORA

5,00 UN 369,77 39,53 1.848,85             197,65                2.046,50                 -                      -                      -                        0,00% 5,00 1.848,85 197,65 2.046,50 100,0%

19.2.11. SUPORTE METÁLICO EM PERFILADO 
GALVAZ E BARRA ROSC.

300,00 UN 26,09 19,77 7.827,00             5.931,00             13.758,00              150,00        75,00          75,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

19.2.12. ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 
CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

1.200,00 M 6,97 1,86 8.364,00             2.232,00             10.596,00              300,00        300,00        -                      -                      -                        0,00% 600,00 4.182,00 1.116,00 5.298,00 50,0%

19.2.13. ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV 
TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

60,00 M 7,99 1,18 479,40                70,80                   550,20                    -                      -                      -                        0,00% 60,00 479,40 70,80 550,20 100,0%

19.2.14. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

1.600,00 M 1,46 0,51 2.336,00             816,00                3.152,00                 -                      -                      -                        0,00% 1.600,00 2.336,00 816,00 3.152,00 100,0%

19.2.15. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

350,00 M 1,39 0,51 486,50                178,50                665,00                    -                      -                      -                        0,00% 350,00 486,50 178,50 665,00 100,0%

19.2.16. CABO POLARIZADO PARA COMANDO 2 
X 1,5 MM

900,00 M 4,09 1,98 3.681,00             1.782,00             5.463,00                 600,00        -                      -                      -                        0,00% 300,00 1.227,00 594,00 1.821,00 33,3%

19.2.17. CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, 
PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

200,00 UN 8,19 5,79 1.638,00             1.158,00             2.796,00                 50,00          50,00          50,00          -                      -                      -                        0,00% 50,00 409,50 289,50 699,00 25,0%

19.2.18. CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, 
PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

120,00 UN 8,49 7,37 1.018,80             884,40                1.903,20                 30,00          30,00          30,00          -                      -                      -                        0,00% 30,00 254,70 221,10 475,80 25,0%

19.2.19. ELETROCALHA PERF. GALVAN. A FOGO 
300X50 MM EM "U" CHAPA #16 C/ 
TAMPA

13,00 M 77,68 29,46 1.009,84             382,98                1.392,82                 -                      -                      -                        0,00% 13,00 1.009,84 382,98 1.392,82 100,0%

19.2.20. ELETROCALHA PERFURADA 
GALVANIZADA 100X50 MM EM "U" 
CHAPA #16 C/ TAMPA

33,00 M 37,33 29,46 1.231,89             972,18                2.204,07                 -                      -                      -                        0,00% 33,00 1.231,89 972,18 2.204,07 100,0%

19.2.21. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

360,00 M 4,25 1,29 1.530,00             464,40                1.994,40                 -                      -                      -                        0,00% 360,00 1.530,00 464,40 1.994,40 100,0%

19.2.22. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

540,00 M 2,70 0,87 1.458,00             469,80                1.927,80                 -                      -                      -                        0,00% 540,00 1.458,00 469,80 1.927,80 100,0%

19. 3. REDE DE DUTOS - RENOVAÇÃO DE AR -                       -                       -                           

19.3.1. DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ 
AR CONDICIONADO

1.120,00 M2 27,33 6,23 30.609,60           6.977,60             37.587,20              560,00        (160,00)       -                      -                      -                        0,00% 720,00 19.677,60 4.485,60 24.163,20 64,3%

19.3.2. CONEXÃO VINILICA NA DESCARGA DE 
AR

2,00 UN 14,48 7,84 28,96                   15,68                   44,64                      -                      -                      -                        0,00% 2,00 28,96 15,68 44,64 100,0%

19.3.3. SUPORTE METÁLICO EM PERFILADO 
GALVAZ E BARRA ROSC.

50,00 UN 26,08 19,77 1.304,00             988,50                2.292,50                 25,00          15,00          10,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

19.3.4. GRELHA ALETAS VERTICAIS E HORIZ 
C/ REGISTRO - TROX AT-DG 325X125 
MM

100,00 UN 73,71 9,88 7.371,00             988,00                8.359,00                 -                      -                      -                        0,00% 100,00 7.371,00 988,00 8.359,00 100,0%

19. 4. REDE DE DUTOS - EXAUSTÃO -                       -                       -                           

19.4.1. DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ 
AR CONDICIONADO

35,00 M2 27,33 6,23 956,55                218,05                1.174,60                 20,00          -                      -                      -                        0,00% 15,00 409,95 93,45 503,40 42,9%

19.4.2. DIFUSOR CIRCULAR PARA EXAUSTÃO - 
MULTIVAC DVK-R 160

18,00 UN 56,03 4,70 1.008,54             84,60                   1.093,14                 -                      -                      -                        0,00% 18,00 1.008,54 84,60 1.093,14 100,0%

19.4.3. CONEXÃO VINILICA NA DESCARGA DE 
AR

1,00 UN 14,48 7,84 14,48                   7,84                     22,32                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 14,48 7,84 22,32 100,0%

19.4.4. SUPORTE METÁLICO EM PERFILADO 
GALVAZ E BARRA ROSC.

10,00 UN 26,08 19,77 260,80                197,70                458,50                    5,00             1,00             -                      -                      -                        0,00% 4,00 104,32 79,08 183,40 40,0%

19. 5. PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA -                       -                       -                           

19.5.1. DIMENSIONAMENTO DAS INFRA CFE 
FABRICANTE

1,00 UN 109,64 688,23 109,64                688,23                797,87                    1,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

19.5.2. VRF - TESTES E INSPEÇÕES 1,00 UN 302,15 1.134,69 302,15                1.134,69             1.436,84                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 302,15 1.134,69 1.436,84 100,0%

19.5.3. VRF - PRÉ-OPERAÇÃO E ENTREGA DO 
SISTEMA

1,00 UN 328,96 1.478,78 328,96                1.478,78             1.807,74                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 328,96 1.478,78 1.807,74 100,0%

19.5.4. FLUÍDO REFRIGERANTE R410A 68,00 KG 27,44 0,00 1.865,92             -                       1.865,92                 -                      -                      -                        0,00% 68,00 1.865,92 - 1.865,92 100,0%

19. 6. QUADRO DE COMANDO -                       -                       -                           

19.6.1. QUADRO DE COMANDO 
VENTILADORES, 7 ACIONADORES, 
C/MOD. REMOTO

1,00 UN 3.045,85 269,75 3.045,85             269,75                3.315,60                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 3.045,85 269,75 3.315,60 100,0%

20. MOBILIÁRIO -                       -                       -                           

20.1. BALCAO EM MDF COM TAMPO AÇO 
INOX, CUBA SIMPLES 55x120cm, 
INCLUSIVE TORNEIRA

6,00 UN 737,22 57,10 4.423,32             342,60                4.765,92                 -                      -                      -                        0,00% 6,00 4.423,32 342,60 4.765,92 100,0%

20.2. ARMARIO AEREO EM MDF, 3 PORTAS 
80x120 CM

6,00 UN 567,57 57,10 3.405,42             342,60                3.748,02                 -                      -                      -                        0,00% 6,00 3.405,42 342,60 3.748,02 100,0%

20.3. INSTAL DE BALCÃO DE ATENDIMENTO 
FORNECIDO PELO TRT

6,00 UN 18,62 45,78 111,72                274,68                386,40                    -                      -                      -                        0,00% 6,00 111,72 274,68 386,40 100,0%

21. CERCAMENTOS -                       -                       -                           

21. 1. MURO -                       -                       -                           

21.1.1. CORTINA OU FUNDAÇÃO RASA COM 
PEDRA

20,00 M3 202,68 52,73 4.053,60             1.054,60             5.108,20                 20,00         -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.2. VIGA DE FUNDAÇAO COMPLETA 19,00 M3 873,51 395,89 16.596,69           7.521,91             24.118,60              0,57            1,49             2,55             0,33             -                      -                      -                        0,00% 14,06 12.281,55 5.566,21 17.847,76 74,0%

21.1.3. BLOCO DE CONCRETO ARMADO 
COMPLETO

1,50 M3 762,21 322,74 1.143,32             484,11                1.627,43                 1,50            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.4. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

162,50 M2 1,70 2,50 276,25                406,25                682,50                    162,50        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%
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VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo
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21.1.5. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25MM.

162,50 M2 12,56 14,01 2.041,00             2.276,63             4.317,63                 150,84        11,66          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.6. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

162,50 M2 0,72 0,46 117,00                74,75                   191,75                    -                      -                      -                        0,00% 162,50 117,00 74,75 191,75 100,0%

21.1.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

162,50 M2 5,06 2,23 822,25                362,38                1.184,63                 -                      -                      -                        0,00% 162,50 822,25 362,38 1.184,63 100,0%

21. 2. GRADIL -                       -                       -                           

21.2.1. VIGA DE FUNDAÇAO COMPLETA 3,50 M3 873,51 395,89 3.057,29             1.385,62             4.442,91                 3,50             3.057,29            1.385,62            4.442,91              100,00% - - - - 0,0%

21.2.2. GRADIL DE FERRO 130,19 M2 321,24 22,72 41.822,24           2.957,92             44.780,16              -                      -                      -                        0,00% 130,19 41.822,24 2.957,92 44.780,16 100,0%

21.2.3. PORTAO DE FERRO DE CORRER - 
PADRAO DO GRADIL

33,00 M2 347,08 22,72 11.453,64           749,76                12.203,40              -                      -                      -                        0,00% 33,00 11.453,64 749,76 12.203,40 100,0%

21.2.4. AUTOMAÇÃO DE PORTÃO 2,00 CJ 1.339,65 67,44 2.679,30             134,88                2.814,18                 -                      -                      -                        0,00% 2,00 2.679,30 134,88 2.814,18 100,0%

21.2.5. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

46,30 M2 1,70 2,50 78,71                   115,75                194,46                    -                      -                      -                        0,00% 46,30 78,71 115,75 194,46 100,0%

21.2.6. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25MM.

46,30 M2 12,56 14,01 581,53                648,66                1.230,19                 -                      -                      -                        0,00% 46,30 581,53 648,66 1.230,19 100,0%

21.2.7. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

46,30 M2 0,72 0,46 33,34                   21,30                   54,64                      -                      -                      -                        0,00% 46,30 33,34 21,30 54,64 100,0%

21.2.8. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

46,30 M2 5,06 2,23 234,28                103,25                337,53                    -                      -                      -                        0,00% 46,30 234,28 103,25 337,53 100,0%

21.2.9. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

326,08 M2 7,15 8,22 2.331,47             2.680,38             5.011,85                 -                      -                      -                        0,00% 326,08 2.331,47 2.680,38 5.011,85 100,0%

22. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 
ACESSIBILIDADE

-                       -                       -                           

22.1. MASTRO PARA BANDEIRA, INCLUSIVE 
BASE DE CONCRETO

3,00 UN 1.091,35 111,24 3.274,05             333,72                3.607,77                 -                      -                      -                        0,00% 3,00 3.274,05 333,72 3.607,77 100,0%

22.2. LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO 1,00 CJ 1.791,99 131,83 1.791,99             131,83                1.923,82                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 1.791,99 131,83 1.923,82 100,0%

22.3. NUMERACAO METALICA DO PREDIO 1,00 CJ 24,17 13,78 24,17                   13,78                   37,95                      -                      -                      -                        0,00% 1,00 24,17 13,78 37,95 100,0%

22.4. BICICLETARIO CAPACIDADE 5 
LUGARES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

3,00 UN 149,40 0,00 448,20                -                       448,20                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 448,20 - 448,20 100,0%

22.5. DEMARCAÇAO C/ TINTA ACRILICA PARA 
PISOS

410,00 M 1,99 4,50 815,90                1.845,00             2.660,90                 -                      -                      -                        0,00% 410,00 815,90 1.845,00 2.660,90 100,0%

22.6. DEMARCAÇÃO VIÁRIA - VAGA PARA 
PPNE's

4,00 CJ 90,04 34,58 360,16                138,32                498,48                    -                      -                      -                        0,00% 4,00 360,16 138,32 498,48 100,0%

22.7. PLACA DE SINALIZIZAÇÃO TÁTIL EM 
BRAILE PARA CORRIMÃO

14,00 UN 18,79 8,67 263,06                121,38                384,44                    -                      -                      -                        0,00% 14,00 263,06 121,38 384,44 100,0%

22.8. ANEL DE BORRACHA/SINALIZ TÁTIL 
PARA CORRIMÃO

14,00 UN 16,81 3,12 235,34                43,68                   279,02                    -                      -                      -                        0,00% 14,00 235,34 43,68 279,02 100,0%

22.9. FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ 
VISUAL 20x3 cm P/ ESCADA

368,00 UN 4,01 4,59 1.475,68             1.689,12             3.164,80                 -                      -                      -                        0,00% 368,00 1.475,68 1.689,12 3.164,80 100,0%

22.10. PLACA DE SINALIZ 22x12cm EM 
BRAILE, ALUM AÇO ESCOVADO P/ SALA

72,00 UN 26,63 9,19 1.917,36             661,68                2.579,04                 -                      -                      -                        0,00% 72,00 1.917,36 661,68 2.579,04 100,0%

22.11. ADESIVO INDIC MASC ou FEM E 
PICTOGRAMA CADEIRANTE - 
SANITÁRIO

36,00 UN 9,40 4,59 338,40                165,24                503,64                    -                      -                      -                        0,00% 36,00 338,40 165,24 503,64 100,0%

22.12. MAPA TATIL, INCLUSIVE PEDESTAL 7,00 UN 1.374,75 90,64 9.623,25             634,48                10.257,73              -                      -                      -                        0,00% 7,00 9.623,25 634,48 10.257,73 100,0%

22.13. PISO PODOTATIL DE CONCRETO PRE-
MOLDADO 25x25x2,5cm

264,00 PÇ 4,91 4,23 1.296,24             1.116,72             2.412,96                 54,00          265,14               228,42               493,56                  20,45% 210,00 1.031,10 888,30 1.919,40 79,6%

22.14. PISO PODOTATIL DE POLIESTER 
25x25cm e = 2mm

1.012,00 PÇ 9,25 3,29 9.361,00             3.329,48             12.690,48              -                      -                      -                        0,00% 1.012,00 9.361,00 3.329,48 12.690,48 100,0%

22.15. ALARME SONORO P/ SANIT PCD C/ 2 
SENSORES E CENTRAL COMANDO

36,00 CJ 538,59 28,90 19.389,24           1.040,40             20.429,64              -                      -                      -                        0,00% 36,00 19.389,24 1.040,40 20.429,64 100,0%

22.16. PROTEÇÃO PARA PORTA EM CHAPA 
DE AÇO INOX 40x90cm (1 LADO)

36,00 CJ 72,64 22,62 2.615,04             814,32                3.429,36                 -                      -                      -                        0,00% 36,00 2.615,04 814,32 3.429,36 100,0%

23. EQUIPAMENTOS -                       -                       -                           

23.1. TRANSFORMADOR A SECO CLASSE 
25KV, POTÊNCIA=750KVA, 23,1KV/380-
220V

1,00 UN 38.171,70 0,00 38.171,70           -                       38.171,70              -                      -                      -                        0,00% 1,00 38.171,70 - 38.171,70 100,0%

23.2. CONDENS VRF 100% INVERT Q/F 
EER>3,8 DESC VERT 50,0KW (18HP)

1,00 CJ 29.880,00 0,00 29.880,00           -                       29.880,00              1,00             29.880,00         -                      29.880,00            100,00% - - - - 0,0%

23.3. CONDENS VRF 100% INVERT Q/F 
EER>3,8 DESC VERT 55,9KW (20HP)

1,00 CJ 31.075,20 0,00 31.075,20           -                       31.075,20              1,00             31.075,20         -                      31.075,20            100,00% - - - - 0,0%

23.4. CONDENS VRF 100% INVERT Q/F 
EER>3,8 DESC VERT 78,4KW (28HP)

4,00 CJ 47.061,00 0,00 188.244,00        -                       188.244,00            4,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

23.5. CONDENS VRF 100% INVERT Q/F 
EER>3,8 DESC VERT 101,0KW (36HP)

1,00 CJ 49.302,00 0,00 49.302,00           -                       49.302,00              0,64             0,36             17.748,72         -                      17.748,72            36,00% - - - - 0,0%

23.6. EVAPORADORA VRF K7 C/ PAINEL E 
CONT REMOTO - 12000 BTU/H

8,00 UN 2.629,44 0,00 21.035,52           -                       21.035,52              6,00             -                      -                      -                        0,00% 2,00 5.258,88 - 5.258,88 25,0%

23.7. EVAPORADORA VRF K7 C/ PAINEL E 
CONT REMOTO - 18000 BTU/H

31,00 UN 2.728,04 0,00 84.569,24           -                       84.569,24              24,00          -                      -                      -                        0,00% 7,00 19.096,28 - 19.096,28 22,6%

23.8. EVAPORADORA VRF K7 C/ PAINEL E 
CONT REMOTO - 24000 BTU/H

41,00 UN 2.896,87 0,00 118.771,67        -                       118.771,67            27,00          -                      -                      -                        0,00% 14,00 40.556,18 - 40.556,18 34,2%

23.9. EVAPORADORA VRF K7 C/ PAINEL E 
CONT REMOTO - 36000 BTU/H

10,00 UN 3.213,59 0,00 32.135,90           -                       32.135,90              4,00             -                      -                      -                        0,00% 6,00 19.281,54 - 19.281,54 60,0%

23.10. CONTROLADOR CENTRAL - SISTEMA 
VRF

1,00 UN 9.556,37 0,00 9.556,37             -                       9.556,37                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 9.556,37 - 9.556,37 100,0%

23.11. AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-
WALL (PAREDE) 12000 BTU/H

1,00 UN 991,46 0,00 991,46                -                       991,46                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 991,46 - 991,46 100,0%

23.12. GABINETE DE VENTILAÇÃO - FILTRO 
G4 - RED BBS-180

6,00 UN 1.652,36 0,00 9.914,16             -                       9.914,16                 -                      -                      -                        0,00% 6,00 9.914,16 - 9.914,16 100,0%

23.13. GABINETE DE VENTILAÇÃO - FILTRO 
G4 - RED BBS-160

1,00 UN 1.652,36 0,00 1.652,36             -                       1.652,36                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 1.652,36 - 1.652,36 100,0%

23.14. VENTILADOR EM LINHA - REF TD-
350/125

1,00 UN 490,78 0,00 490,78                -                       490,78                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 490,78 - 490,78 100,0%

23.15. VENTILADOR EM LINHA - REF TD-
1000/250

6,00 UN 1.187,73 0,00 7.126,38             -                       7.126,38                 -                      -                      -                        0,00% 6,00 7.126,38 - 7.126,38 100,0%

23.16. ELEVADOR 8 
PARADAS,750KG,90M/MIN, ACESSIVEL 
CFE NBR NM313

1,00 CJ 87.324,30 0,00 87.324,30           -                       87.324,30              -                      -                      -                        0,00% 1,00 87.324,30 - 87.324,30 100,0%

23.17. ELEVADOR 6 
PARADAS,750KG,90M/MIN, ACESSIVEL 
CFE NBR NM313

1,00 CJ 76.866,30 0,00 76.866,30           -                       76.866,30              -                      -                      -                        0,00% 1,00 76.866,30 - 76.866,30 100,0%

24. INSTALAÇÕES DE ELEVADORES -                       -                       -                           

24.1. INSTALAÇAO DE ELEVADOR 8 
PARADAS

1,00 CJ 0,00 37.424,70 -                       37.424,70           37.424,70              -                      -                      -                        0,00% 1,00 - 37.424,70 37.424,70 100,0%

24.2. INSTALAÇAO DE ELEVADOR 6 
PARADAS

1,00 CJ 0,00 31.448,70 -                       31.448,70           31.448,70              -                      -                      -                        0,00% 1,00 - 31.448,70 31.448,70 100,0%

25. SERVIÇOS FINAIS -                       -                       -                           

25.1. DESMONTAGEM DE GALPOES 
PROVISORIOS E CARREGAM MANUAL

981,00 M2 1,86 6,96 1.824,66             6.827,76             8.652,42                 -                      -                      -                        0,00% 981,00 1.824,66 6.827,76 8.652,42 100,0%
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33 18ª MEDIÇÃO SALDO 

CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
CONTRATO: 134/2017
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FISCALIZAÇÃO
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

25.2. REGISTRO FOTOGRAFICO DO 
ANDAMENTO DA OBRA

1,00 CJ 261,45 0,00 261,45                -                       261,45                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 261,45 - 261,45 100,0%

25.3. LIMPEZA FINAL DA OBRA 4.248,06 M2 0,49 1,00 2.081,55             4.248,06             6.329,61                 -                      -                      -                        0,00% 4.248,06 2.081,55 4.248,06 6.329,61 100,0%

25.4. CARTA DE HABITE-SE 4.248,06 M2 0,55 0,00 2.336,43             -                       2.336,43                 -                      -                      -                        0,00% 4.248,06 2.336,43 - 2.336,43 100,0%

26. DESMOBILIZAÇÃO -                       -                       -                           

26.1. DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN 8.228,21 0,00 8.228,21             -                       8.228,21                 -                      -                      -                        0,00% 1,00 8.228,21 - 8.228,21 100,0%

TOTAL 5.380.783,61     1.868.937,29     7.249.720,90         371.755,56       86.873,52         458.629,08          6,33% 2.124.827,12 696.873,81 2.821.700,93 38,9%

B.D.I MATERIAL 25,29% 1.161.740,73     1.161.740,73         74.112,76         74.112,76            6,38% 457.379,87 457.379,87 39,4%

B.D.I MÃO-DE-OBRA 29,52% 551.710,29        551.710,29            25.645,06         25.645,06            4,65% 205.717,15 205.717,15 37,3%

B.D.I EQUIPAMENTOS 21,08% 165.922,22        165.922,22            16.590,79         16.590,79            10,00% 66.673,23 66.673,23 40,2%

TOTAL DO ORÇAMENTO 6.708.446,56     2.420.647,58     9.129.094,14         462.459,11       112.518,58       574.977,69          6,30% 2.648.880,22 902.590,96 3.551.471,18 38,9%

ADITIVO 1

ADITIVO 1: ALTERAÇÃO NA GESTÃO E NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO; NÃO ENVOLVEU VALORES.

ADITIVO 2

SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E 
DESPESAS DIVERSAS

4,27% PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

1,00 CJ -              6,86            -                       6,86                     6,86                         1,00            - - - - 0,0%

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E 
DESPESAS DIVERSAS

4,27% PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

1,00 CJ -              247,62       -                       247,62                247,62                    1,00            - - - - 0,0%

TOTAL 5.955,23             254,48                6.209,71                 -                      -                      -                        0,00% - - - 0,0%

B.D.I MATERIAL 25,29% 1.506,08             1.506,08                 -                      -                      -                        - - 

B.D.I MÃO-DE-OBRA 29,52% 75,12                   75,12                      -                      -                      -                        - - 

B.D.I EQUIPAMENTOS 21,08% -                      -                      -                        - - 

TOTAL DO ADITIVO 2 7.461,31             329,60                7.790,91                 -                      -                      -                        0,00% - - -                      0,0%

REAJUSTE 1

A CONTAR DE 29/08/2018; CONCEDIDO EM 10/10/2018, POR APOSTILA.

SALDO A REAJUSTAR 6.529.127,26     2.359.103,01     8.888.230,27         0,0%

TOTAL DO REAJUSTE 1 3,75% 244.842,27 88.466,36 333.308,63 17.342,22         4.219,45            21.561,67            99.323,53 33.843,72 133.167,25       40,0%

ADITIVO 3

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E 
DESPESAS DIVERSAS

 2. 2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS

2.2.1 ART COMPLEMENTAR AO SERVIÇO 
E/OU PRAZO ADITADO

1,00         UN 160,47 0,00 160,47                -                       160,47                    1,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS 
TÉCNICOS

 3. 2. SERVIÇOS TÉCNICOS

3.2.3. COPIAS DE PROJETOS 59,95       M2 11,99 0,00 718,80                -                       718,80                    13,99         1,50             1,00             43,46          -                      -                      -                        0,00% 0,00 0,02 - 0,02 0,0%

3.2.4. COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-
XEROGRAFICA

1.500,00 UN 0,15 0,00 225,00                -                       225,00                    200,00       100,00       100,00        100,00        200,00        100,00        700,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES 
E RETIRADAS

 4. 1. MOVIMENTOS DE TERRA

4.1.2. ESCAVACAO MECANICA, A CEU 
ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

1.059,25 M3 1,40 0,40 1.482,95             423,70                1.906,65                 46,60         902,92       109,73        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.3. CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

5.291,16 M3 0,96 0,20 5.079,51             1.058,23             6.137,74                 60,58         1.173,80    2.943,28     600,00        513,50        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.4. ARGILA PARA ATERRO/REATERRO 2.817,10 M3 11,86 0,00 33.410,81           -                       33.410,81              1.690,26     600,00        526,84        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.5. COMPACTACAO MECANICA C/ 
CONTROLE DO GC>=95% DO PN 
(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E 
ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 
HP)

2.817,10 M3 2,98 0,72 8.394,96             2.028,31             10.423,27              1.690,26     600,00        526,84        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.6. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM 
MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 
1A. CATEGORIA

720,00     M2 0,13 0,04 93,60                   28,80                   122,40                    233,01       302,25       184,74        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.8. REATERRO DE VALA COM 
COMPACTAÇÃO MANUAL

193,77     M3 8,24 21,40 1.596,66             4.146,68             5.743,34                 10,05         183,72        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.10. TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA

5.291,16 M3 1,82 0,24 9.629,91             1.269,88             10.899,79              4.177,66     600,00        513,50        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5. INFRAESTRUTURA

 5. 1. FUNDAÇÕES

 5. 1. 1. SAPATAS E ESPERAS DOS PILARES

5.1.1.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

5,00         UN 14,81 53,57 74,05                   267,85                341,90                    5,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

 5. 1. 2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E 
PEDRA

5.1.2.1. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X.

850,42     M2 22,27 16,25 18.938,85           13.819,33           32.758,18              637,91       212,51        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 25,0 MPA

188,45     M3 278,38 0,00 52.460,71           -                       52.460,71              50,22         72,25          9,60             56,38          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.3. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

188,45     M3 4,64 12,21 874,41                2.300,97             3.175,38                 50,22         72,25          9,60             56,38          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.4. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

11,41       KG 4,20 3,74 47,92                   42,67                   90,59                      11,41         -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.5. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

219,88     KG 4,13 3,09 908,10                679,43                1.587,53                 219,88       -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%
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VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

5.1.2.6. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.

4.281,52 KG 3,71 1,87 15.884,44           8.006,44             23.890,88              1.187,95    1.767,58     430,36        895,63        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.7. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

7.206,79 KG 3,35 1,25 24.142,75           9.008,49             33.151,24              706,55       2.856,88     3.643,36     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.8. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.

2.896,66 KG 3,12 0,50 9.037,58             1.448,33             10.485,91              381,52       254,88        2.260,26     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.9. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.

5.901,88 KG 2,92 0,30 17.233,49           1.770,56             19.004,05              396,79       4.308,80     1.196,29     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

94,00       UN 14,81 53,57 1.392,14             5.035,58             6.427,72                 26,00         25,00          20,00          13,00          -                      -                      -                        0,00% 10,00 148,10 535,70 683,80 10,6%

5.1.2.12. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L.

9,18         M3

16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
EQUIPAMENTOS

16. 2. INSTALAÇÕES DE ESGOTO

16.2.1 TUBO DE PVC REFORÇADO Ø 250 mm, 
INCL CONEXOES 

20,00       M 80,44 11,74 1.608,80             234,80                1.843,60                 -              -               -                      -                      -                        0,00% 20,00 1.608,80 234,80 1.843,60 100,0%

16.2.14 GRELHA DE CONCRETO PRE-
MOLDADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO

2,00         UN 35,68 4,68 71,36                   9,36                     80,72                      -              -               -                      -                      -                        0,00% 2,00 71,36 9,36 80,72 100,0%

16.2.15 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM 
ALVENARIA - EXECUÇÃO

2,00         UN 125,07 112,40 250,14                224,80                474,94                    2,00            -               -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21. CERCAMENTOS

21. 1. MURO

21.1.3 BLOCO DE CONCRETO ARMADO 
COMPLETO

18,66       M3 762,21 322,74 14.222,84           6.022,33             20.245,17              0,12            1,26             0,18             3,60             13,50          -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,01) 0,01 0,00 0,0%

21.1.4. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

525,56     M2 1,70 2,50 893,45                1.313,90             2.207,35                 26,73          72,83          280,80        65,00          40,00          40,20          -                      -                      -                        0,00% (0,00) 0,00 (0,01) (0,01) 0,0%

21.1.5. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25MM.

525,56     M2 12,56 14,01 6.601,03             7.363,10             13.964,13              -               61,17          280,80        78,00          65,00          40,59          -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,01) 0,00 (0,01) 0,0%

21.1.6. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

525,56     M2 0,72 0,46 378,40                241,76                620,16                    -                      -                      -                        0,00% 525,56 378,40 241,76 620,16 100,0%

21.1.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

525,56     M2 5,06 2,23 2.659,33             1.172,00             3.831,33                 -                      -                      -                        0,00% 525,56 2.659,33 1.172,00 3.831,33 100,0%

Pilaretes

21.1.8. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.

256,50     M2 32,76 36,55 8.402,94             9.375,08             17.778,02              53,28         -               20,16          28,80          154,26        -                      -                      -                        0,00% - 0,00 0,01 0,01 0,0%

21.1.9. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 25,0 MPA

15,30       M3 278,38 0,00 4.259,21             -                       4.259,21                 4,44            -               1,68             2,40             6,78             -                      -                      -                        0,00% - (0,01) - (0,01) 0,0%

21.1.10. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

15,30       M3 4,64 12,21 70,99                   186,81                257,80                    4,44            1,68             2,40             6,78             -                      -                      -                        0,00% - (0,01) 0,01 (0,00) 0,0%

21.1.11. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM.

317,50     KG 4,03 3,21 1.279,53             1.019,18             2.298,71                 92,14         34,86          49,80          140,70        -                      -                      -                        0,00% - 0,01 - 0,01 0,0%

21.1.12. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM.

650,90     KG 3,62 1,65 2.356,26             1.073,99             3.430,25                 188,89       71,47          102,10        288,44        -                      -                      -                        0,00% - 0,01 (0,01) 0,00 0,0%

Vigas cintas

21.1.13. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

199,20     M2 42,09 24,88 8.384,33             4.956,10             13.340,43              84,68          114,52        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.14. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 25,0 MPA

11,90       M3 278,38 0,00 3.312,72             -                       3.312,72                 5,06             6,84             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.15. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

11,90       M3 4,64 12,21 55,22                   145,30                200,52                    5,06             6,84             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.16. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM.

188,60     KG 4,03 3,21 760,06                605,41                1.365,47                 80,18          108,42        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

Vedações
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21.1.17. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 
14X9X19CMm(ESPESSURA 14CM, 
BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

344,03     M2 33,05 42,85 11.370,19           14.741,69           26.111,88              189,23       66,96          66,96          20,88          -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) 0,0%

Controle Tecnológico

21.1.18. ENSAIO DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

14,00       UN 14,81 53,57 207,34                749,98                957,32                    4,00            6,00            4,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

5,80% 21.459,40           21.459,40              -                      -                        0,00% - 409,76 409,76 1,9%

REAJUSTE 3,75% 10.084,92           4.583,63             14.668,55              -                      -                      -                        0,00% 182,47 97,62 280,09 1,9%

ACRÉSCIMO DE SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS

4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES 
E RETIRADAS

 4. 1. MOVIMENTOS DE TERRA

4.1.11 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR 
PENEIRAMENTO - SOLOS [SINAPI 
74022/6]

4,00         UN 12,59 48,50 50,36                   194,00                244,36                    2,00            -                      -                      -                        0,00% 2,00 25,18 97,00 122,18 50,0%

4.1.12 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - 
SOLOS [SINAPI 74022/8]

4,00         UN 7,96 30,23 31,84                   120,92                152,76                    2,00            -                      -                      -                        0,00% 2,00 15,92 60,46 76,38 50,0%

4.1.13 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - 
SOLOS [SINAPI 74022/9]

4,00         UN 6,97 27,39 27,88                   109,56                137,44                    2,00            -                      -                      -                        0,00% 2,00 13,94 54,78 68,72 50,0%

4.1.14 ENSAIO DE COMPACTACAO - 
AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - 
ENERGIA NORMAL - SOLOS [SINAPI 
74022/10]

4,00         UN 14,92 57,62 59,68                   230,48                290,16                    2,00            -                      -                      -                        0,00% 2,00 29,84 115,24 145,08 50,0%

4.1.15 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE 
CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 
TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - 
SOLOS [SINAPI 74022/19]

4,00         UN 18,14 69,68 72,56                   278,72                351,28                    2,00            -                      -                      -                        0,00% 2,00 36,28 139,36 175,64 50,0%

4.1.16 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM 
LABORATORIO - SOLOS [SINAPI 
74022/24]

4,00         UN 6,21 24,34 24,84                   97,36                   122,20                    2,00            -                      -                      -                        0,00% 2,00 12,42 48,68 61,10 50,0%

5. INFRAESTRUTURA

 5. 1. FUNDAÇÕES

 5. 1. 2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E 
PEDRA

5.1.2.12. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. [SINAPI 
92917]

1.115,57 KG 4,12 2,61 4.596,15             2.911,64             7.507,79                 1.115,57     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6. SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE 
CONTRAPISO ARMADO

6.22 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA 
NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO [SINAPI 
00007325 INSUMO]

271,01     KG 3,82 0,00 1.035,26             -                       1.035,26                 258,66       12,35          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21. CERCAMENTOS

21. 1. MURO

21.1.13 ESTACA BROCA DE CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018 [SINAPI 98230]

336,00     M 34,32 25,75 11.531,52           8.652,00             20.183,52              63,00         72,00          101,00        100,00        -                      -                      -                        0,00% - 0,00 - 0,00 0,0%

PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

5,80% 1.742,79             1.742,79                 -                      -                        0,00% - 37,67 37,67 2,2%

REAJUSTE 3,75% 653,63                537,66                1.191,28                 -                      -                      -                        0,00% 5,01 20,75 25,75 2,2%

SUPRESSÕES

4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES 
E RETIRADAS

 4. 1. MOVIMENTOS DE TERRA

4.1.9 DERROCAMENTO DE ROCHA COM 
EXPLOSIVO

(20,00)      M3 57,79 84,46 (1.155,80)            (1.689,20)            (2.845,00)               (20,00)        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5. INFRAESTRUTURA

 5. 1. FUNDAÇÕES

 5. 1. 2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E 
PEDRA

5.1.2.11. CORTINA COM PEDRA (158,57)   M3 202,68 52,73 (32.138,97)         (8.361,40)            (40.500,37)             (158,57)      -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21. CERCAMENTOS

21. 1. MURO

21.1.1 CORTINA OU FUNDAÇÃO RASA COM 
PEDRA

(20,00)      M3 202,68 52,73 (4.053,60)            (1.054,60)            (5.108,20)               (20,00)        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

5,80% (2.812,49)            (2.812,49)               -                      -                        0,00% - - - 0,0%

REAJUSTE 3,75% (1.400,56)            (521,91)               (1.922,48)               -                      -                      -                        0,00% - - - 0,0%

TOTAL 258.350,95        127.249,40        385.600,35            -                      -                      -                        0,00% 5.187,05 3.274,94 8.461,99 2,2%

B.D.I MATERIAL 25,29% 65.336,96           65.336,96              -                      -                        1.311,80 1.311,80 

B.D.I MÃO-DE-OBRA 29,52% 37.564,02           37.564,02              -                      -                        966,76 966,76 

B.D.I EQUIPAMENTOS 21,08% - - - 

TOTAL DO ADITIVO 3 323.687,91        164.813,42        488.501,33            -                      -                      -                        0,00% 6.498,85 4.241,70 10.740,55         2,2%

ADITIVO 4

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E 
DESPESAS DIVERSAS

 2. 2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS

2.2.1 ART COMPLEMENTAR AO SERVIÇO 
E/OU PRAZO ADITADO

1,00         UN 160,47       -              160,47                -                       160,47                    1,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES 
E RETIRADAS

 4. 1. MOVIMENTOS DE TERRA

Caixa de Retenção Pluvial CRP

4.1.2. ESCAVACAO MECANICA, A CEU 
ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

202,73     M3 1,40            0,40            283,82                81,09                   364,91                    202,73        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.3. CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

402,64     M3 0,96            0,20            386,53                80,53                   467,06                    402,64        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.4. ARGILA PARA ATERRO/REATERRO 139,09     M3 11,86         -              1.649,61             -                       1.649,61                 139,09        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

4.1.5. COMPACTACAO MECANICA C/ 
CONTROLE DO GC>=95% DO PN 
(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E 
ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 
HP)

139,09     M3 2,98            0,72            414,49                100,14                514,63                    139,09        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.6. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM 
MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 
1A. CATEGORIA

81,09       M2 0,13            0,04            10,54                   3,24                     13,78                      81,09          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.10. TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA

82,73       M3 1,82            0,24            150,57                19,86                   170,43                    82,73          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5. INFRAESTRUTURA

 5. 1. FUNDAÇÕES

 5. 1. 2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E 
PEDRA

5.1.2.1. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X.

191,07     M2 22,27         16,25         4.255,13             3.104,89             7.360,02                 84,24         106,83        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 25,0 MPA

14,62       M3 278,38       -              4.069,92             -                       4.069,92                 7,43            7,19             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.3. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

14,62       M3 4,64            12,21         67,84                   178,51                246,35                    7,43            7,19             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.5. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

1.826,72 KG 4,13            3,09            7.544,35             5.644,56             13.188,91              127,90       1.698,82     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.12. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L.

22,98       M3 158,43       30,32         3.640,72             696,75                4.337,47                 0,62            11,73         3,09             7,54             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

9. IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS

9. 4. DRENAGEM

Elementos de Contenção

9.4.3. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA 
GEOTEXTIL

2.001,89 M2 7,27            0,14            14.553,74           280,26                14.834,00              658,57        1.343,32     -                      -                      -                        0,00% 0,00 (0,00) - (0,00) 0,0%

9.4.4. EXECUCAO DE DRENO COM BRITA 451,46     M3 44,13         14,27         19.922,93           6.442,33             26.365,26              76,99          374,47        -                      -                      -                        0,00% (0,00) - (0,01) (0,01) 0,0%

9.4.5. TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 
100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA 
DRENAGEM.

240,00     M 10,23         8,49            2.455,20             2.037,60             4.492,80                 82,14          157,86        -                      -                      -                        0,00% - (0,00) - (0,00) 0,0%

16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
EQUIPAMENTOS

16. 2. INSTALAÇÕES DE ESGOTO

16.2.1 TUBO DE PVC REFORÇADO Ø 250 mm, 
INCL CONEXOES 

10,00       M 80,44         11,74         804,40                117,40                921,80                    -              10,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

Caixa de Retenção Pluvial CRP

16.2.21 LASTRO DE BRITA 7,50         M3 62,33         43,92         467,48                329,40                796,88                    7,50             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.22 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L.

3,75         M3 158,43       30,32         594,11                113,70                707,81                    3,75             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.23 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 25,0 MPA

18,79       M3 278,38       -              5.230,76             -                       5.230,76                 16,54          2,25             -                      -                      -                        0,00% - (0,01) - (0,01) 0,0%

16.2.24 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

18,79       M3 4,64            12,21         87,19                   229,43                316,62                    16,54          2,25             -                      -                      -                        0,00% - (0,00) 0,01 0,01 0,0%

16.2.25 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X.

84,94       M2 22,27         16,25         1.891,61             1.380,28             3.271,89                 40,00          44,94          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.26 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES.

39,00       M2 15,24         8,31            594,36                324,09                918,45                    39,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.27 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

563,70     KG 4,20            3,74            2.367,54             2.108,24             4.475,78                 450,00        113,70        -                      -                      -                        0,00% 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 0,0%

16.2.28 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

197,30     KG 4,13            3,09            814,85                609,66                1.424,51                 158,00        39,30          -                      -                      -                        0,00% 0,00 0,00 (0,00) - 0,0%

16.2.29 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. [SINAPI 
92917]

263,06     KG 4,12            2,61            1.083,81             686,59                1.770,40                 210,00        53,06          -                      -                      -                        0,00% - (0,00) - (0,00) 0,0%

16.2.30 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM.

263,06     KG 3,62            1,65            952,28                434,05                1.386,33                 210,00        53,06          -                      -                      -                        0,00% - (0,00) 0,00 (0,00) 0,0%

16.2.31 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

263,06     KG 3,35            1,25            881,25                328,83                1.210,08                 210,00        53,06          -                      -                      -                        0,00% - - (0,00) (0,00) 0,0%

16.2.32 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.

197,30     KG 3,12            0,50            615,58                98,65                   714,23                    158,00        39,30          -                      -                      -                        0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP
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CONTRATO

16.2.33 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.

131,53     KG 2,92            0,30            384,07                39,46                   423,53                    105,00        26,53          -                      -                      -                        0,00% - (0,00) 0,00 (0,00) 0,0%

16.2.34 ENSAIO DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

6,00         UN 14,81         53,57         88,86                   321,42                410,28                    -                      -                      -                        0,00% 6,00 88,86 321,42 410,28 100,0%

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELECOMUNICAÇÕES

18. 8. SPDA

18.8.9. REBAR GALVANIZADO 3/8 X 3,4M COM 
CLIPS

831,00     M 6,81            6,34            5.659,11             5.268,54             10.927,65              74,00         78,00         78,00          78,00          78,00          78,00          367,00        -                      -                      -                        0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,0%

21. CERCAMENTOS

21. 1. MURO

Pilaretes

21.1.8. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.

40,60       M2 32,76         36,55         1.330,06             1.483,93             2.813,99                 40,60          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.9. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 25,0 MPA

2,80         M3 278,38       -              779,46                -                       779,46                    2,80             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.10. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

2,80         M3 4,64            12,21         12,99                   34,19                   47,18                      2,80             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.11. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM.

35,66       KG 4,03            3,21            143,71                114,47                258,18                    35,66          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.12. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM.

185,00     KG 3,62            1,65            669,70                305,25                974,95                    185,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

Vigas cintas

21.1.13. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

184,05     M2 42,09         24,88         7.746,66             4.579,16             12.325,82              184,05        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.14. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 25,0 MPA

9,51         M3 278,38       -              2.647,39             -                       2.647,39                 9,51             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.15. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

9,51         M3 4,64            12,21         44,13                   116,12                160,25                    9,51             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.16. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM.

147,14     KG 4,03            3,21            592,97                472,32                1.065,29                 147,14        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.16.A ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM.

41,41       KG 4,03            2,70            166,88                111,81                278,69                    41,41          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.16.B ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM.

1.172,30 KG 3,62            1,65            4.243,73             1.934,30             6.178,03                 1.172,30     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

21.1.16.C ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

59,24       KG 3,30            1,09            195,49                64,57                   260,06                    59,24          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

Estacas

21.1.13.A ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM.

190,00     KG 4,03            3,21            765,70                609,90                1.375,60                 25,45          164,55        -                      -                      -                        0,00% - 0,00 - 0,00 0,0%

21.1.13.B ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

1.335,87 KG 3,30            1,09            4.408,37             1.456,10             5.864,47                 178,91        1.156,96     -                      -                      -                        0,00% (0,00) - - - 0,0%

PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

5,80% 8.600,66             8.600,66                 -                      -                        0,00% - 23,81 23,81 0,3%

REAJUSTE 3,75% 3.968,64             1.910,34             5.878,97                 -                      -                      -                        0,00% 3,32 12,96 16,27 0,3%

ACRÉSCIMO DE SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E 
DESPESAS DIVERSAS

2.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1.21. EMBASAMENTO DE MATERIAL 
GRANULAR - RACHAO [SINAPI 
73417/002]

72,00       M3 48,80 18,92 3.513,60             1.362,24             4.875,84                 43,20         28,80          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.22. BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA 
GRADUADA, INCLUSIVE 
COMPACTACAO [SINAPI 73710]

97,66       M3 57,76 2,01 5.640,84             196,30                5.837,14                 58,60         39,06          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS 
TÉCNICOS

3.2. SERVIÇOS TÉCNICOS

3.2.6. PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA QUEDAS

1,00         UN 0,00 3.800,00 -                       3.800,00             3.800,00                 1,00            -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6. SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE 
CONTRAPISO ARMADO

6.6.A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 
LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 [SINAPI 
95938]

120,48     M2 85,66 51,12 10.320,32           6.158,94             16.479,26              30,12         15,06         -               5,12             40,06          30,12          -                      -                      -                        0,00% (0,00) - 0,01 0,01 0,0%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
CONTRATO: 134/2017
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

5,80% 1.798,95             1.798,95                 -                      -                        0,00% - 0,01 0,01 0,0%

REAJUSTE 3,75% 730,30                499,37                1.229,67                 -                      -                      -                        0,00% (0,01) 0,01 (0,00) 0,0%

TOTAL 130.004,06        66.668,41           196.672,47            -                      -                      -                        0,00% 92,16 358,21 450,37 0,2%

B.D.I MATERIAL 25,29% 32.878,03           32.878,03              -                      -                        23,31 23,31 

B.D.I MÃO-DE-OBRA 29,52% 19.680,52           19.680,52              -                      -                        105,74 105,74 

B.D.I EQUIPAMENTOS 21,08% - - - 

TOTAL DO ADITIVO 4 162.882,09        86.348,93           249.231,02            -                      -                      -                        0,00% 115,47 463,95 579,42               0,2%

ADITIVO 5

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E 
DESPESAS DIVERSAS

- - - - 

 2. 2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS - - - - 

2.2.1 ART COMPLEMENTAR AO SERVIÇO 
E/OU PRAZO ADITADO

1,00         UN 160,47 0,00 160,47                -                       160,47                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 160,47 - 160,47 100,0%

4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES 
E RETIRADAS

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

 4. 1. MOVIMENTOS DE TERRA -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

EXTENSÃO DA ÁREA DE PROJEÇÃO A PARTIR DO PAVIMENTO TÉRREO -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

4.1.2. ESCAVACAO MECANICA, A CEU 
ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

78,71       M3 1,40 0,40 110,19                31,48                   141,67                    78,71          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.3. CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

204,69     M3 0,96 0,20 196,50                40,94                   237,44                    204,69        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.5. COMPACTACAO MECANICA C/ 
CONTROLE DO GC>=95% DO PN 
(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E 
ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 
HP)

39,36       M3 2,98 0,72 117,29                28,34                   145,63                    39,36          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.7. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 42,00       M3 10,84 28,22 455,28                1.185,24             1.640,52                 12,00          30,00          -                      -                      -                        0,00% - (0,00) - (0,00) 0,0%

4.1.8. REATERRO DE VALA COM 
COMPACTAÇÃO MANUAL

21,00       M3 8,24 21,40 173,04                449,40                622,44                    21,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.10. TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA

204,69     M3 1,82 0,24 372,54                49,13                   421,67                    204,69        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5. INFRAESTRUTURA -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

 5. 1. FUNDAÇÕES -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

 5. 1. 2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E 
PEDRA

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

5.1.2.1. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X.

1.399,34 M2 22,27 16,25 31.163,30           22.739,28           53.902,58              896,77        502,57        -                      -                      -                        0,00% (0,00) - 0,01 0,01 0,0%

5.1.2.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK ≥ 
25,0 MPA

129,30     M3 278,38 0,00 35.994,53           -                       35.994,53              125,91        3,39             -                      -                      -                        0,00% 0,00 (0,01) - (0,01) 0,0%

5.1.2.3. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

129,30     M3 4,64 12,21 599,95                1.578,75             2.178,70                 129,30        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.4. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

422,59     KG 4,20 3,74            1.774,88             1.580,49             3.355,37                 372,39        50,20          -                      -                      -                        0,00% (0,00) 0,00 - 0,00 0,0%

5.1.2.5. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

2.282,40 KG 4,13 3,09 9.426,31             7.052,62             16.478,93              1.998,40     284,00        -                      -                      -                        0,00% - - (0,00) (0,00) 0,0%

5.1.2.6. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.

174,42     KG 3,71 1,87 647,10                326,17                973,27                    101,02        73,40          -                      -                      -                        0,00% (0,00) 0,01 0,00 0,01 0,0%

5.1.2.9. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.

480,00     KG 2,92 0,30 1.401,60             144,00                1.545,60                 480,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.2.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

26,00       UN 14,81 53,57 385,06                1.392,82             1.777,88                 26,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

 5. 1. 3. ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

5.1.1.1. LASTRO DE BRITA 2,34         M3 62,33 43,92 145,85                102,77                248,62                    2,34             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.1.2. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L.

3,51         M3 158,43 30,32 556,09                106,42                662,51                    3,51             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.1.5. FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X.

86,95       M2 22,27 16,25 1.936,38             1.412,94             3.349,32                 86,95          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.1.6. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

138,80     KG 4,20 3,74 582,96                519,11                1.102,07                 138,80        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.1.7. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

56,00       KG 3,35 1,25 187,60                70,00                   257,60                    56,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
CONTRATO: 134/2017
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

5.1.1.8. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.

111,60     KG 3,12 0,50 348,19                55,80                   403,99                    111,60        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.1.9. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.

958,78     KG 2,92 0,30 2.799,64             287,63                3.087,27                 958,78        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.1.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

16,00       UN 14,81 53,57 236,96                857,12                1.094,08                 16,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.1.11 CAMINHAO MUNCK 5000Kg LOCACAO 
[CÓDIGO 1024 DO ORÇAMENTO 
ANALÍTICO]

3,00         D 1.120,50 0,00 3.361,50             -                       3.361,50                 3,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6. SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE 
CONTRAPISO ARMADO

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

6.5. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

2.261,27 M2 42,09 24,88 95.176,85           56.260,40           151.437,25            2.077,00     184,27        -                      -                      -                        0,00% (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 0,0%

6.21. ENSAIO DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

25,00       UN 14,81 53,57 370,25                1.339,25             1.709,50                 25,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

ADITIVO 3 -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

6.22. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA 
NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO [SINAPI 
00007325 INSUMO]

174,90     KG 3,82 0,00 668,12                -                       668,12                    174,90        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

 7. 1. ALVENARIAS -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

 7. 1. 1. ALVENARIAS DO SUBSOLO 2 -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

7.1.1.3. ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, 
ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

31,69       M2 41,22 3,87 1.306,26             122,64                1.428,90                 31,69          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

9. IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

 9. 1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS DE 
FUNDAÇÃO e CONTRAPISO ARMADO

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

9.1.1. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 
DUAS DEMAOS.

283,65     M2 3,10 2,85 879,32                808,40                1.687,72                 283,65        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

9. 4. DRENAGEM -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

Elementos de Contenção -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

9.4.3. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA 
GEOTEXTIL

77,47       M2 7,27 0,14 563,21                10,85                   574,06                    77,47          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

9.4.4. EXECUCAO DE DRENO COM BRITA 3,35         M3 44,13 14,27 147,84                47,80                   195,64                    3,35             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
EQUIPAMENTOS

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

16. 2. INSTALAÇÕES DE ESGOTO -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

Caixa de Retenção Pluvial CRP -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

16.2.23 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 
≥ 25,0 MPA

5,54         M3 278,38 0,00 1.542,23             -                       1.542,23                 5,54             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.24 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

5,54         M3 4,64 12,21 25,71                   67,64                   93,35                      5,54             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.25 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X.

10,18       M2 22,27 16,25 226,71                165,43                392,14                    10,18          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.28 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.

896,20     KG 4,13 3,09 3.701,31             2.769,26             6.470,57                 717,00        179,20        -                      -                      -                        0,00% 0,00 (0,00) - (0,00) 0,0%

16.2.29 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. [SINAPI 
92917]

128,04     KG 4,12 2,61 527,52                334,18                861,70                    103,00        25,04          -                      -                      -                        0,00% (0,00) (0,00) 0,00 - 0,0%

- - - - 

PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

5,80% 17.425,43           17.425,43              -                      -                        0,06 - 9,32 9,32 0,1%

REAJUSTE 3,75% 7.435,07             4.476,06             11.911,14              -                      -                      -                        0,04 6,01 0,34 6,36 0,1%

SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS - - - 

5. INFRAESTRUTURA - - - - 

 5. 1. FUNDAÇÕES - - - - 

5.1.3.10 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 
SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 
CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 
15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 [SINAPI 
90887]

144,00     M 9,36 9,68 1.347,84             1.393,92             2.741,76                 144,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.3.11 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA 
DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS 
DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016 [SINAPI 
95602]

12,00       UN 3,56 10,71 42,72                   128,52                171,24                    12,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.3.12 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 
CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) [SINAPI 00001525]

81,73       M3 253,46 0,00 20.715,29           -                       20.715,29              81,73          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.3.13 MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 
[SINAPI 95576]

812,90     KG 4,00 2,82 3.251,60             2.292,38             5.543,98                 812,90        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

5.1.3.14 MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 
MM. AF_11/2016 [SINAPI 95579]

2.500,30 KG 2,94 0,66 7.350,88             1.650,20             9.001,08                 2.500,30     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.3.15 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
[SINAPI 96544]

79,90       KG 4,00 4,24 319,60                338,78                658,38                    79,90          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.3.16 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 [SINAPI 
96545]

65,70       KG 4,22 3,39 277,25                222,72                499,97                    65,70          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

5.1.3.17 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
[SINAPI 96546]

215,40     KG 3,53 2,61 760,36                562,19                1.322,55                 215,40        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

-                      -                      -                        - - - - 

PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

5,80% 2.359,78             2.359,78                 -                      -                        - - - 0,0%

REAJUSTE 3,75% 1.277,46 335,57 1.613,03 -                      -                      -                        (0,00) (0,00) (0,00) 0,0%

TOTAL 241.046,61 133.121,85 374.168,46 -                      -                      -                        166,48 9,67 176,15 0,1%

B.D.I MATERIAL 25,29% 60.960,69 60.960,69 -                      -                        42,10 - 42,10 0,1%

B.D.I MÃO-DE-OBRA 29,52% 39.297,57 39.297,57 -                      -                        - 2,84 2,84 0,0%

B.D.I EQUIPAMENTOS 21,08% - - - 

TOTAL DO ADITIVO 5 302.007,30 172.419,42 474.426,72 -                      -                      -                        208,58 12,51 221,09 0,1%

REAJUSTE 2

A CONTAR DE 29/08/2019; CONCEDIDO EM 15/10/2019, POR APOSTILA.

SALDO A REAJUSTAR 4.956.987,95     1.609.171,30     6.566.159,25         

TOTAL DO REAJUSTE 2 3,81% 188.861,24 61.309,43 250.170,67 14.163,89 3.309,88 17.473,77 128.813,77 45.476,51 174.290,28 

ADITIVO 7

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E 
DESPESAS DIVERSAS

2.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1.16. PROTECAO DE FACHADA COM TELA 
DE POLIPROPILENO FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME 
GALVANIZADO

1.554,00 m² 8,61 4,89 13.379,94           7.599,06             20.979,00              1.554,00     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

 2. 2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

2.2.1 ART COMPLEMENTAR AO SERVIÇO 
E/OU PRAZO ADITADO

1,00         UN 160,47 0,00 160,47                -                       160,47                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 160,47 - 160,47 100,0%

 2. 3. LOCAÇÃO DA OBRA -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

2.3.1. LOCACAO DA OBRA, COM USO DE 
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR

564,30     m² 5,96 12,95 3.363,23             7.307,69             10.670,92              564,30        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

 4. 1. MOVIMENTOS DE TERRA -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

4.1.2. ESCAVACAO MECANICA, A CEU 
ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

2.212,06 m³ 1,40 0,40 3.096,88             884,82                3.981,70                 1.100,00     1.112,06     1.556,88            444,82               2.001,70              50,27% - - - - 0,0%

4.1.3. CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

2.212,06 m³ 0,96 0,20 2.123,58             442,41                2.565,99                 1.100,00     1.112,06     1.067,58            222,41               1.289,99              50,27% - - - - 0,0%

 5. 1. FUNDAÇÕES -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

 5. 1. 1. SAPATAS E ESPERAS DOS PILARES -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

5.1.1.5 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X.

264,50     m² 22,27 16,25 5.890,42             4.298,13             10.188,55              264,50        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6. SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE 
CONTRAPISO ARMADO

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

6.21 ENSAIO DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

473,00     un 14,81 53,57 7.005,13             25.338,61           32.343,74              -                      -                      -                        0,00% 473,00 7.005,13 25.338,61 32.343,74 100,0%

8. COBERTURAS E FORROS -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

 8. 1. COBERTURAS -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

8.1.7 CAPEAMENTO DE MURO/PLATIBANDA 
C/ BASALTO TEAR

362,74     m 58,77 11,76 21.318,23           4.265,82             25.584,05              176,50        -                      -                      -                        0,00% 186,24 10.945,32 2.190,18 13.135,50 51,3%

 9. 4. DRENAGEM -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

9.4.5. TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 
100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA 
DRENAGEM.

24,69       m 10,23 8,49 252,58                209,62                462,20                    -                      -                      -                        0,00% 24,69 252,58 209,62 462,20 100,0%

10. 2. PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E 
AJARDINAMENTO

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

10. 2. 1. PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

10.2.1.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

153,20     m 19,17 7,46 2.936,84             1.142,87             4.079,71                 -                      -                      -                        0,00% 153,20 2.936,84 1.142,87 4.079,71 100,0%

10.2.1.2. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 
INTERTRAVADOS FORNECIDOS PELO 
TRT

379,59     m² 4,86 4,24 1.844,81             1.609,46             3.454,27                 -                      -                      -                        0,00% 379,59 1.844,81 1.609,46 3.454,27 100,0%

10.2.1.3. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS TIPO 
PISOGRAMA FORNECIDOS PELO TRT

700,00     m² 4,86 4,24 3.402,00             2.968,00             6.370,00                 -                      -                      -                        0,00% 700,00 3.402,00 2.968,00 6.370,00 100,0%

17. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

17.22 SPRINKLER 68º, 1/2" C/ CANOPLA 
CROMADA 

358,00     un 16,92 14,48 6.057,36             5.183,84             11.241,20              -                      -                      -                        0,00% 358,00 6.057,36 5.183,84 11.241,20 100,0%

17.3. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

589,60     m 26,45 17,95 15.594,92           10.583,32           26.178,24              589,60        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

-                      -                      -                        - - - - 

PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

5,80% 9.186,22             9.186,22                 191,07               191,07                  2,08% 0,06 - 4.135,54 4.135,54 45,0%

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NOVOS - - - - 

2.3 LOCAÇÃO DE OBRA - - - - 

2.3.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA 
PAVIMENTAÇÃO

5.940,85 m² 0,06 0,20 356,45                1.188,17             1.544,62                 -                      -                      -                        0,00% 5.940,85 356,45 1.188,17 1.544,62 100,0%

10. 2. 2. AJARDINAMENTO -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

10.2.2.1. PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM 
LEIVAS

631,03     m² 1,42 -                       896,06                896,06                    631,03        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

17 PPCI 0,00 0,00 -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

17.43. TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 
1/4")

22,00       unid 15,41 10,92 339,02                240,24                579,26                    22,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

17.44. TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 
1/2")

65,00       unid 49,85 13,67 3.240,25             888,55                4.128,80                 23,00          -                      -                      -                        0,00% 42,00 2.093,70 574,14 2.667,84 64,6%
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CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP
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PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
CONTRATO: 134/2017

R
$ 

38
4.

93
1,

94

R
$ 

19
0.

30
0,

88

FISCALIZAÇÃO

ORDEM DE INÍCIO: 19/12/17

1ª
 M

E
D

2ª
 M

E
D

3ª
 M

E
D

4ª
 M

E
D

5ª
 M

E
D

6ª
 M

E
D

7ª
 M

E
D

8ª
 M

E
D

9ª
 M

E
D

10
ª 

M
E

D

11
ª 

M
E

D

12
ª 

M
E

D

13
ª 

M
E

D

14
ª 

M
E

D

15
ª 

M
E

D

16
ª 

M
E

D

17
ª 

M
E

D

18
ª 

M
E

D

Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

5,80% 414,95                414,95                    -                      -                        0,00% - 244,51 244,51 58,9%

SUBTOTAL 90.362,11           84.647,84           175.009,95            2.624,46            858,30               3.482,76              35.054,66         44.784,94         79.839,60         

REAJUSTE 1 3,75% 3.388,58             3.174,29             6.562,87                 98,42                 32,19                 130,61                  1.314,55            1.679,44            2.993,99            

REAJUSTE 2 3,81% 3.571,90             3.346,02             6.917,92                 103,74               33,93                 137,67                  1.385,67            1.770,29            3.155,96            

B.D.I MATERIAIS 25,29% 24.612,88           24.612,88              714,85               714,85                  9.548,21            9.548,21            

B.D.I MÃO DE OBRA 29,52% 26.912,84           26.912,84              272,89               272,89                  14.238,88         14.238,88         

TOTAL DE ACRÉSCIMOS 121.935,47        118.080,99        240.016,46            3.541,47            1.197,31            4.738,78              0,02             47.303,09         62.473,55         109.776,64       45,7%

ADITIVO 8

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E 
DESPESAS DIVERSAS

2.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1.11. LOCAÇÃO DE LINHA DE VIDA  C/ CABO 
DE AÇO Ø 10mm, E TUBO FGA Ø 3"

330,40     m 23,20 5,61 7.665,28             1.853,54             9.518,82                 330,40        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.13 ANDAIME PARA ALVENARIA EM 
MADEIRA DE 2A

1.352,23 m² 9,32 6,13 12.602,78           8.289,17             20.891,95              1.352,23     -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

2.1.15. GUARDA-CORPO EM MADEIRA C/ TELA 
DE SEGURANÇA

422,80     m 45,13 16,06 19.080,96           6.790,17             25.871,13              422,80        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

 2. 2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

2.2.1 ART COMPLEMENTAR AO SERVIÇO 
E/OU PRAZO ADITADO

1,00         UN 160,47 0,00 160,47                -                       160,47                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 160,47 - 160,47 100,0%

 2. 4. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

2.4.1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 2,00         MS 301,55 784,77 603,10                1.569,54             2.172,64                 -                      -                      -                        0,00% 2,00 603,10 1.569,54 2.172,64 100,0%

4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES 
E RETIRADAS

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

 4. 1. MOVIMENTOS DE TERRA -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

4.1.7. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 77,50       m² 10,84 28,22 840,10                2.187,05             3.027,15                 77,50          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

4.1.8. REATERRO DE VALA COM 
COMPACTAÇÃO MANUAL

37,50       m² 8,24 21,40 309,00                802,50                1.111,50                 37,50          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

6. SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE 
CONTRAPISO ARMADO

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

6.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES.

416,26     m² 15,24 8,31 6.343,80             3.459,12             9.802,92                 416,26        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
EQUIPAMENTOS

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

16. 1. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

16.1.2 LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA 
DE FECHAMENTO AUTOMATICO

1,00         UN 524,32 48,95 524,32                48,95                   573,27                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 524,32 48,95 573,27 100,0%

16.1.14. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

3,00         UN 60,54 4,40 181,62                13,20                   194,82                    3,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

16. 2. INSTALAÇÕES DE ESGOTO -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

16.2.1. TUBO DE PVC REFORÇADO Ø 250 mm, 
INCL CONEXOES 

108,00     m 80,44 11,74 8.687,52             1.267,92             9.955,44                 -                      -                      -                        0,00% 108,00 8.687,52 1.267,92 9.955,44 100,0%

16.2.2. INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

48,00       m 32,61 3,20 1.565,28             153,60                1.718,88                 48,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.4. INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL 
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS.

29,00       m 13,24 5,52 383,96                160,08                544,04                    29,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.5. INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

10,00       m 22,22 18,11 222,20                181,10                403,30                    10,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.7. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

38,00       UN 27,27 6,20 1.036,26             235,60                1.271,86                 38,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.2.11. RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

1,00         UN 4,38 1,14 4,38                     1,14                     5,52                         -                      -                      -                        0,00% 1,00 4,38 1,14 5,52 100,0%

16.2.13. CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO 
DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

8,00         UN 53,24 40,64 425,92                325,12                751,04                    3,00             159,72               121,92               281,64                  37,50% 5,00 266,20 203,20 469,40 62,5%

16.2.14. GRELHA DE CONCRETO PRE-
MOLDADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO

18,00       UN 35,68 4,68 642,24                84,24                   726,48                    -                      -                      -                        0,00% 18,00 642,24 84,24 726,48 100,0%

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

16. 3. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

16.3.5. TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA Ø 
60mm, INCL. CONEXOES

11,00       m 21,26 11,26 233,86                123,86                357,72                    11,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.3.6. TUBO DE PVC ÁGUA FRIA Ø 50 MM, 
INCLUSIVE CONEXOES

249,00     m 16,39 3,44 4.081,11             856,56                4.937,67                 249,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

16.3.14. REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

3,00         UN 34,83 3,71 104,49                11,13                   115,62                    -                      -                      -                        0,00% 3,00 104,49 11,13 115,62 100,0%

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

17. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

17.3. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

39,00       m 26,45 17,95 1.031,55             700,05                1.731,60                 39,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%
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SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

Início: 21/12/19

Término: 01/31/2019

Prazo decor.: 185

Material M. Obra Material M. Obra Total Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Material M. Obra TOTAL % Quant. Material M.Obra Total %

OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m²
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33 18ª MEDIÇÃO SALDO 

CONTRATADA: Construtora LF Ltda EPP

PROCESSO PRINCIPAL: n° 0004115-38.2017.5.04.0000

PROCESSO LIQUIDAÇÃO: R$ 624.642,33 R$ 4.064.316,86
CONTRATO: 134/2017
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Heraldo Figueira da Silva

Felipe Chites Vieira

ACUMULADO

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 9.129.094,14 R$ 7.428.468,60
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.932.523,37 Artur Cardoso Severo

Marca Item Descrição Qt. Total Unid. Unitário Parciais

CONTRATO

17.4. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32(1 1/4"), 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

6,00         m 19,32 4,49 115,92                26,94                   142,86                    6,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

17.17. TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 
(3")

75,00       UNID 71,38 24,74 5.353,50             1.855,50             7.209,00                 75,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

17.24 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM 5,00         UNID 888,94 47,29 4.444,70             236,45                4.681,15                 -                      -                      -                        0,00% 5,00 4.444,70 236,45 4.681,15 

17.35. ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 
CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’)

784,00     m 7,48 3,44 5.864,32             2.696,96             8.561,28                 784,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

17.36. CONDULETE 3/4" EM LIGA DE 
ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS 
TIPOS

178,00     UNID 7,42 2,34 1.320,76             416,52                1.737,28                 178,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

- - - - 

PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

5,80% 6.859,51             6.859,51                 16,35                 16,35                    0,06 - 1.094,73 1.094,73 16,0%

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NOVOS - - - - 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - - - - 

MUDANÇA (MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) DE BALANCIM

32,00       UNID. 36,27 451,69 1.160,64             14.454,08           15.614,72              30,00          -                      -                      -                        0,00% 2,00 72,54 903,38 975,92 6,3%

LOCACAO DE BALANCIM 12 UNIDADES 
DE 1,50M

5,00         MES 3.916,88 0,00 19.584,40           -                       19.584,40              4,00             -                      -                      -                        0,00% 1,00 3.916,88 - 3.916,88 20,0%

-                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

HIDROSSANITÁRIO -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

CANALETA DE PISO DIÂMETRO 300mm 145,00     m 10,07 12,95 1.460,15             1.877,75             3.337,90                 -                      -                      -                        0,00% 145,00 1.460,15 1.877,75 3.337,90 100,0%

GRELHA PARA CANALETA DE PISO 
300mm

10,00       m 154,07 1,20 1.540,70             12,00                   1.552,70                 -                      -                      -                        0,00% 10,00 1.540,70 12,00 1.552,70 100,0%

TUBO DE CONCRETO DN400mm 68,00       m 12,96 13,28 881,28                903,04                1.784,32                 -                      -                      -                        0,00% 68,00 881,28 903,04 1.784,32 100,0%

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E 
CANOPLA

39,00       99,02 17,75 3.861,78             692,25                4.554,03                 -                      -                      -                        0,00% 39,00 3.861,78 692,25 4.554,03 100,0%

PPCI 0,00 0,00 -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

0,00 0,00 -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN15 
(1/2")

12,00       m 8,10 4,24 97,20                   50,88                   148,08                    -                      -                      -                        0,00% 12,00 97,20 50,88 148,08 100,0%

TUBO DE AÇO PRETO 6" INCLUSIVE 
CONEXÕES

12,00       m 235,76 64,97 2.829,12             779,64                3.608,76                 4,00             943,04               259,88               1.202,92              33,33% 8,00 1.886,08 519,76 2.405,84 66,7%

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 
COM ROSCA BSP DE 1 1/4"

1,00         UNID 22,02 7,81 22,02                   7,81                     29,83                      1,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 
COM ROSCA BSP DE 2 1/2"

6,00         UNID 69,32 14,72 415,92                88,32                   504,24                    6,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 
COM ROSCA BSP DE 3"

10,00       UNID 98,99 15,93 989,90                159,30                1.149,20                 3,00             7,00             692,93               111,51               804,44                  70,00% - - - - 0,0%

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" 
(32mm)

77,00       UNID 12,55 7,81 966,35                601,37                1.567,72                 77,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 
(65mm)

23,00       UNID 45,60 9,81 1.048,80             225,63                1.274,43                 -                      -                      -                        0,00% 23,00 1.048,80 225,63 1.274,43 100,0%

LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO 
GALVANIZADO  2 1/2" X 1 1/2"

14,00       UNID 25,47 17,21 356,58                240,94                597,52                    14,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO 
GALVANIZADO  3" X 1 1/2"

165,00     UNID 38,03 17,21 6.274,95             2.839,65             9.114,60                 165,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO 
GALVANIZADO  1 1/4" X 1"

40,00       UNID 7,76 7,81 310,40                312,40                622,80                    40,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO 
GALVANIZADO  1" X 1/2"

760,00     UNID 5,55 12,01 4.218,00             9.127,60             13.345,60              760,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

CAP OU TAMPÃO DE AÇO 
GALVANIZADO 2 1/2"

8,00         UNID 20,10 9,02 160,80                72,16                   232,96                    -                      -                      -                        0,00% 8,00 160,80 72,16 232,96 100,0%

CAP OU TAMPÃO DE AÇO 
GALVANIZADO 3"

23,00       UNID 28,06 9,02 645,38                207,46                852,84                    13,00          364,78               117,26               482,04                  56,52% 10,00 280,60 90,20 370,80 43,5%

BUCHA DE REDUÇÃO FERRO 
GALVANIZADO 1 1/4" X 1"

177,00     UNID 6,53 7,81 1.155,81             1.382,37             2.538,18                 177,00        -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

BUCHA DE REDUÇÃO FERRO 
GALVANIZADO 2" X 1"

8,00         UNID 10,69 7,81 85,52                   62,48                   148,00                    8,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

TE DE REDUÇÃO FERRO 
GALVANIZADO 2" X 1 1/2"

8,00         UNID 26,72 7,81 213,76                62,48                   276,24                    8,00             -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

UNIÃO FERRO GALVANIZADO 1 1/2" 16,00       UNID 24,31 6,30 388,96                100,80                489,76                    16,00          -                      -                      -                        0,00% - - - - 0,0%

VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER 
MONOBLOCO CLASSE 150 3"

8,00         UNID 163,24 25,60 1.305,92             204,80                1.510,72                 1,00             7,00             1.142,68            179,20               1.321,88              87,50% - - - - 0,0%

PORTA CORTA-FOGO 1,00 X2,10 COM 
MARCO

1,00         UNID 874,46 66,48 874,46                66,48                   940,94                    -                      -                      -                        0,00% 1,00 874,46 66,48 940,94 100,0%

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS 0,00 0,00 -                       -                       -                           -                      -                      -                        - - - - 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA 
GRADUADA, INC. COMPACTAÇÃO

303,15     m³ 57,76 2,01 17.509,94           609,33                18.119,27              -                      -                      -                        0,00% 303,15 17.509,94 609,33 18.119,27 100,0%

PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE 
ADM)

5,80% 6.007,66             6.007,66                 221,23               221,23                  - 2.299,40 2.299,40 38,3%

SUBTOTAL 152.188,14        82.354,20           234.542,34            3.303,15            1.027,35            4.330,50              49.028,63         12.839,56         61.868,19         

REAJUSTE 1 3,75% 5.707,06             3.088,28             8.795,34                 123,87               38,53                 162,39                  1.838,57            481,48               2.320,05            

REAJUSTE 2 3,81% 6.015,81             3.255,36             9.271,17                 130,57               40,61                 171,18                  1.938,04            507,53               2.445,57            

B.D.I MATERIAIS 25,29% 41.453,09           41.453,09              899,71               899,71                  13.354,45         13.354,45         

B.D.I MÃO DE OBRA 29,52% 26.183,60           26.183,60              326,64               326,64                  4.082,19            4.082,19            

TOTAL DE ACRÉSCIMOS 205.364,10        114.881,44        320.245,54            4.457,30            1.433,13            5.890,42              66.159,69         17.910,76         84.070,45         

TOTALIZAÇÃO: (I) CONTRATO ORIGINAL + (II) ADITAMENTOS + (III) REAJUSTAMENTOS
CONTRATO ORIGINAL 6.708.446,56     2.420.647,58     9.129.094,14         462.459,11       112.518,58       574.977,69          2.648.880,22    902.590,96       3.551.471,18 

ADITIVO 1 -                       -                       -                           -                      -                      -                        -                      -                      - 

ADITIVO 2 7.461,31             329,60                7.790,91                 -                      -                      -                        -                      -                      - 

REAJUSTE 1 244.842,27        88.466,36           333.308,63            17.342,22         4.219,45            21.561,67            99.323,53         33.843,72         133.167,25 

ADITIVO 3 323.687,91        164.813,42        488.501,33            -                      -                      -                        6.498,85            4.241,70            10.740,55 

ADITIVO 4 162.882,09        86.348,93           249.231,02            -                      -                      -                        115,47               463,95               579,42 

ADITIVO 5 302.007,30        172.419,42        474.426,72            -                      -                      -                        208,58               12,51                 221,09               

REAJUSTE 2 188.861,24        61.309,43           250.170,67            14.163,89         3.309,88            17.473,77            128.813,77       45.476,51         174.290,28       

REAJUSTE 2 DA 14ª MEDIÇÃO

ADITIVO 7 121.935,47        118.080,99        240.016,46            3.541,47            1.197,31            4.738,78              47.303,09         62.473,55         109.776,64       

ADITIVO 8 205.364,10        114.881,44        320.245,54            4.457,30            1.433,13            5.890,42              66.159,69         17.910,76         84.070,45         

TOTALIZAÇÃO 8.265.488,26 3.227.297,17 11.492.785,43 501.963,99       122.678,35       624.642,33          5,44% 2.997.303,20 1.067.013,66 4.064.316,86 35,4%

Secretaria de Manuteção e Projetos

Heraldo Figueira da Silva

Frederico Zerfass

Carlos Roberto Bretin de Mello

Felipe Chites Vieira

Página 30 de 30


		2020-02-04T10:51:31-0300
	FREDERICO ZERFASS




