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CONTRATO TRT4 Nº 55/2022-08 
 
TERMO ADITIVO OITAVO AO CONTRATO 
PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO 
FORO TRABALHISTA DE RIO 
GRANDE/RS, QUE ENTRE SI FAZEM O 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
4ª REGIÃO E EVEREST ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA. 
 

 
 O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob o 
nº 02.520.619/0001-52, com sede na Av. Praia de Belas, nº 1.100, em Porto Alegre, RS, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Presidente, 
Desembargador ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ, e, de outro lado, EVEREST 
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 21.001.742/0001-01, 
com sede na Rua Selma Acioly, nº 18, Condomínio Jardim Espanha II, Bairro 
Adrianópolis, em Manaus/AM, CEP. 69.057-063, doravante denominada CONTRATADA, 
neste ato representada por HELIO ODY JUNIOR, inscrito no CPF sob o nº 
836.115.920-72, resolvem alterar o contrato, conforme segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO - A fim de viabilizar a conclusão da obra, 
cujo cronograma de execução não foi fielmente cumprido pela CONTRATADA, em razão 
dos motivos detalhados nas fls. 4508-4511 do Proad nº 1220/2022, as partes decidem, em 
consenso, com amparo no que dispõem os artigos 20 e 21 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), e a Recomendação CNJ nº 
140, de 21 de agosto de 2023, formalizar acordo, instrumentalizado por este TERMO 
ADITIVO, para prorrogar o prazo de execução do CONTRATO e repactuar o cronograma 
físico-financeiro da obra, mediante as CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS CLÁUSULAS 
SEGUINTES. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO - Em razão da prorrogação do prazo de 
execução, acrescenta-se o Parágrafo Décimo Primeiro à Cláusula Segunda, com a 
seguinte redação: 

 
DOS PRAZOS  

 
CLÁUSULA SEGUNDA......................................................................................................... 
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(...) 
 

Parágrafo Décimo Primeiro. Fica o prazo de execução do contrato prorrogado por mais 
12 meses, até 25-08-2027. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO - Serão obrigações da CONTRATADA, 
além daquelas já estabelecidas na Cláusula Décima Sexta do contrato: 
 
a) contratar mão de obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao 
objetivo pretendido, para cumprimento do cronograma físico-financeiro ora pactuado pelas 
partes, constante nas fls. 4468-4469 do Proad nº 1220/2022, que passa a integrar o 
contrato, independentemente de transcrição; 

 
b) cumprir rigorosamente as obrigações estabelecidas no Contrato nº 21579192, 
firmado com a empresa TK Elevadores Brasil Ltda. para fornecimento e instalação dos 
elevadores que integram a obra, enviando à fiscalização, até o dia 25 de cada mês, o 
comprovante de pagamento das parcelas pactuadas; 

 
b.1) enviar à fiscalização, em até cinco dias contados da assinatura deste termo aditivo, o 
comprovante de pagamento das parcelas vencidas nos meses de abril, maio e junho de 
2026; 
 
c) assegurar que o transformador a ser instalado na subestação de energia elétrica 
do edifício esteja disponível na obra até o fechamento da medição referente ao mês de 
novembro de 2026. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. A inobservância e/ou o cumprimento irregular de quaisquer 
das obrigações estabelecidas no caput desta Cláusula caracterizará o descumprimento do 
acordo e a inexecução parcial do objeto contratado, hipótese na qual o contrato será 
extinto por ato unilateral da Administração, sujeitando a contratada às penas cabíveis, 
cujo cálculo e dosimetria considerarão a situação contratual consolidada em 25-08-2026. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA DO TERMO ADITIVO - O cumprimento do cronograma 
físico-financeiro pactuado neste termo aditivo será apurado trimestralmente pela 
fiscalização, na forma do caput da Cláusula Vigésima do contrato, e o atraso sujeitará a 
contratada à multa nela prevista. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O atraso superior a 40% (quarenta por cento) do valor 
financeiro de execução previsto para o trimestre será considerado de natureza grave e 
poderá, a critério do CONTRATANTE, caracterizar o descumprimento do acordo e a 
inexecução parcial do objeto contratado, hipótese na qual o contrato será extinto por ato 
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unilateral da Administração, sujeitando a contratada às penas cabíveis, cujo cálculo e 
dosimetria considerarão a situação contratual consolidada em 25-08-2026. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. O atraso superior a 40% (quarenta por cento) do valor 
financeiro de execução previsto para o trimestre, quando ocorrido em dois trimestres 
consecutivos, caracterizará o descumprimento do acordo e a inexecução parcial do objeto 
contratado, ensejará a extinção do contrato por ato unilateral da Administração e sujeitará 
a contratada às penas cabíveis, cujo cálculo e dosimetria considerarão a situação 
contratual consolidada em 25-08-2026. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA DO TERMO ADITIVO - A CONTRATADA reconhece que deu causa 
ao atraso na execução do cronograma físico-financeiro referente ao décimo primeiro e ao 
décimo segundo trimestres da obra, que abrangem os meses de janeiro a junho de 2026, 
e o CONTRATANTE compromete-se a não impor as multas moratórias cabíveis em 
decorrência deste atraso, ficando a isenção condicionada ao fiel cumprimento do acordo 
ora pactuado. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Caracterizado o descumprimento do acordo, os atrasos 
referidos no caput serão regularmente apurados, com imposição da multa estabelecida na 
Cláusula Vigésima do Contrato, sem prejuízo do devido processo legal, facultando-se à 
CONTRATADA o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa quanto a eventuais 
pontos específicos (dias de atraso efetivamente havidos, base de cálculo da multa, etc). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. A CONTRATADA fica ciente de que os atrasos relativos ao 
cronograma físico-financeiro do sétimo, oitavo, nono e décimo trimestres da obra, que 
abrangem todos os meses do ano de 2025, seguirão em apuração nos processos 
administrativos próprios, e, se caracterizada a sua responsabilidade, lhe será imposta a 
multa moratória estabelecida na Cláusula Vigésima do contrato. 
 

 
CLÁUSULA SEXTA DO TERMO ADITIVO - Se cumprido o prazo de execução 
estabelecido no Parágrafo Décimo Primeiro da Cláusula Segunda do Contrato, 
acrescentado por este Termo Aditivo, o contratante compromete-se a não aplicar a multa 
moratória por atraso na entrega da obra, prevista na Cláusula Vigésima Primeira do 
Contrato. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO ADITIVO - O valor da parcela de administração da 
obra não será aditado em decorrência da prorrogação do prazo de execução promovida 
por este Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA OITAVA DO TERMO ADITIVO - A prorrogação do prazo de execução não 
ensejará a concessão de novos reajustes do preço contratado, que está reajustado até 
25-08-2026, conforme Apostila III ao Contrato TRT4 nº 55/2022. 

 
 

CLÁUSULA NONA DO TERMO ADITIVO - O CONTRATANTE e a CONTRATADA 
ratificam o contrato ora aditado em todos os seus termos, cláusulas e condições não 
expressamente alterados por este documento. 

 
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente 
instrumento, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última 
assinatura. 

 
Assinantes:  

 
Pelo CONTRATANTE:  

 
Documento assinado digitalmente 
ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ  
Presidente do TRT da 4ª Região  

 
 

Pela CONTRATADA:  
 

 Documento assinado digitalmente 
HELIO ODY JUNIOR  

CPF nº 836.115.920-72  
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