
OIS 06

R$ 149.485,30

Corregedoria e Secom LOTE: PROAD: FISCAL:

ORÇAMENTO DA OBRA R$ 241.687,17
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R$ 4.198,80

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 245.885,98

M
ED

 1

1 4013/2026 CAMILA SAIKOSKI MEDIÇÃO 01

DATA: 06/08/2026

ITEM CONTRATUAL DESCRICAO DA COMPOSICÃO UNID QUANT
PREÇO UNITÁRIO DE

MÃO DE OBRA COM BDI
CONTRATUAL

[ R$ ]

PREÇO UNITÁRIO DE
MATERIAL COM BDI

CONTRATUAL
[ R$ ]

PREÇO TOTAL DE
MÃO DE OBRA

PREÇO TOTAL DE
MATERIAL TOTAL

REMOÇÃO/DESMONTAGEM PARA REAPROVEITAMENTO DE DIVISÓRIA ESPECIAL (PADRÃO PREDIO-SEDE TRT4), INCLUSIVE PORTAS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE DIVISÓRIA ESPECIAL REAPROVEITADA (PADRÃO PREDIO-SEDE TRT4), INCLUSIVE PORTAS E ACESSÓRIOS

(27,39%) (27,39%)
QTDE MDO MAT TOTAL %

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

TAXAS E DESPESAS DIVERSAS

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DIVISÓRIAS E SERVIÇOS CORRELATOS

PORTA DE VIDRO E ACESSÓRIOS

FORRO

PINTURAS

PISOS

PORTA ACÚSTICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5563 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 H 163,28 2,80 14.695,20 252,00 14.947,20 153,22 61,00%
5559 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 86,08 3,51 18.937,60 772,20 19.709,80 469,50 61,00%

Comp (34) ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 163,28 2,80 2.612,48 44,80 2.657,28 27,24 61,00%
Comp (33) ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 163,28 2,80 2.612,48 44,80 2.657,28 27,24 61,00%

      -  -  -  0,00%
7301 ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA UN 0,00 332,00 -  996,00 996,00 3,00 -  996,00 996,00 100,00%

      -  -  -  0,00%
7303 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MES 634,34 219,03 1.268,68 438,06 1.706,74 1,00 634,34 219,03 853,37 50,00%

      -  -  -  0,00%
10129 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 0,00 2,42 -  193,60 193,60 80,00 -  193,60 193,60 100,00%
7393 PROTEÇÃO DE PISO PORCELANATO COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO E = 6 MM M2 0,62 28,20 34,10 1.551,00 1.585,10 55,00 34,10 100,00%

Comp (1)
0,00 599,34 -  28.126,89 28.126,89 46,93 -  100,00%

1474 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 2,57 0,84 12,08 3,95 16,03 4,70 12,08 3,95 16,03 100,00%
1487 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,90 0,94 72,50 23,50 96,00 25,00 72,50 23,50 96,00 100,00%
1488 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,11 0,61 10,55 3,05 13,60 5,00 10,55 3,05 13,60 100,00%
7355 CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL UN 126,86 618,59 126,86 618,59 745,45 -  -  -  0,00%

      -  -  -  0,00%
Comp (2)

0,00 652,41 -  14.248,74 14.248,74 17,47 -  80,00%
7407 MODULO TECNICO PARA DIVISORIA MACTAB - COLOCADO UN 0,00 2.079,00 -  4.158,00 4.158,00 -  -  -  0,00%

7400
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
DUPLAS, COM VÃOS M2 32,34 192,17 417,83 2.482,84 2.900,67 12,92 417,83 100,00%

7410 ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 MM PARA DIVISÓRIA DE GESSO M2 5,30 148,34 68,48 1.916,55 1.985,03 12,92 68,48 100,00%
2650 UN 35,80 221,67 35,80 221,67 257,47 -  -  -  0,00%

Comp (7) RODAPÉ DE PORCELANATO POLIDO H = 13,5 cm m 14,90 25,47 56,64 96,80 153,44 3,80 56,64 96,80 153,44 100,00%
7414 VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPLO 4+4 MM M2 69,82 572,50 20,25 166,03 186,28 -  -  -  0,00%
11937 ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESPESSURA DE 50 MM m² 9,65 208,79 255,82 5.535,02 5.790,84 -  -  -  0,00%

      -  -  -  0,00%
7409

PORTA CRISTALLO TEMPERADO 10MM FOLHA DUPLA 3 DOBRADIÇAS FECHADURA PADO 180X210CM - COLOCADA UN 0,00 11.306,12 -  15.941,63 15.941,63 -  -  -  0,00%
7424 PUXADOR INTERNO/EXTERNO PARA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO PAR 24,60 447,16 49,20 894,32 943,52 -  -  -  0,00%

Comp (8) MOLA AÉREA PARA PORTA DE VIDRO UN 74,04 326,54 148,08 653,09 801,17 -  -  -  0,00%
7462

PROGRAMAÇÃO VISUAL - ADESIVAGEM VINÍLICA COM LOGOTIPO E/OU PICTOGRAMA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO M2 0,00 305,74 -  1.629,59 1.629,59 -  -  -  0,00%
7209 UN 88,97 275,00 177,94 550,00 727,94 -  -  -  0,00%

      -  -  -  0,00%
9727 M2 0,00 118,38 -  3.551,40 3.551,40 -  -  -  0,00%

      -  -  -  0,00%
6115 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 12,18 11,44 128,99 121,15 250,14 10,59 128,99 121,15 250,14 100,00%
6119 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 2,24 2,62 23,72 27,75 51,47 10,59 23,72 27,75 51,47 100,00%
6125 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 5,50 8,65 194,10 305,26 499,36 10,59 58,25 91,60 149,85 30,00%

      -  -  -  0,00%
11938 CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) m² 0,00 282,94 -  1.414,70 1.414,70 -  -  -  0,00%

      -  -  -  0,00%
11936  PORTA ACÚSTICA 0,90 x 2,10 CM ESPESSURA 45 mm  un 1,00 153,24 8.486,14 153,24 8.486,14 8.639,38 -  -  -  0,00%

      -  -  -  0,00%
      -  -  -  0,00%

9517 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO M 0,00 21,66 -  259,92 259,92 -  -  -  0,00%
9516 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO M 0,00 16,51 -  99,06 99,06 -  -  -  0,00%
7495 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 15,05 46,69 120,40 373,52 493,92 -  -  -  0,00%
7494 M 13,39 25,62 107,12 204,96 312,08 -  -  -  0,00%
7501 BOX RETO P/ ELETRODUTOS 3/4" UN 7,84 10,05 39,20 50,25 89,45 -  -  -  0,00%
7502 BOX RETO P/ ELETRODUTOS 1" UN 7,84 10,32 39,20 51,60 90,80 -  -  -  0,00%
7558 SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO Ø 3" COM VERGALHÃO DE 3/8"X1000MM un 10,26 25,09 61,56 150,54 212,10 -  -  -  0,00%
7908 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 0,22 10,66 45,32 2.195,96 2.241,28 -  -  -  0,00%
7724 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,51 3,98 193,28 509,44 702,72 -  -  -  0,00%
7571 DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA E ACESSÓRIOS M 34,02 265,48 408,24 3.185,76 3.594,00 -  -  -  0,00%
7603 CURVA HORIZONTAL 90 EM ALUMINIO, P/ DUTOS 23 X 73 MM UN 10,45 147,23 20,90 294,46 315,36 -  -  -  0,00%
7610 TAMPA TERMINAL DE DUTO 23MM UN 5,22 12,72 10,44 25,44 35,88 -  -  -  0,00%
7617 ADAPTADOR DE ELETRODUTOS STD ABS INJ 3X1 PRF 25 UN 10,45 41,98 31,35 125,94 157,29 -  -  -  0,00%
7609 PORTA-EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS STANDARD EM ABS UN 5,22 43,09 41,76 344,72 386,48 -  -  -  0,00%
7613 BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUPAMENTO UN 0,84 5,26 7,56 47,34 54,90 -  -  -  0,00%
7597 TOMADA ELÉTRICA BLOCO RETANGULAR PARA PORTA-EQUIPAMENTO 10A OU 20A - 3 PINOS UN 10,98 21,98 87,84 175,84 263,68 -  -  -  0,00%
7595 MÓDULO RJ45 CAT6 PARA PORTA-EQUIP. (MÓDULO + CONECTOR RJ45) UN 7,84 53,90 31,36 215,60 246,96 -  -  -  0,00%
7917 IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA LÓGICA - ELÉTRICA UN 8,88 22,12 106,56 265,44 372,00 -  -  -  0,00%
7907 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 324,61 1.215,48 324,61 1.215,48 1.540,09 -  -  -  0,00%
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ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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7644 M 2,60 0,75 156,00 45,00 201,00 -  -  -  0,00%
7645 SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC UN 10,45 2,99 20,90 5,98 26,88 -  -  -  0,00%
7646 SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC COM TOMADAS  ELÉTRICAS UN 18,31 5,21 36,62 10,42 47,04 -  -  -  0,00%
7647 SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MÓDDULO RJ45 REMANEJADO UN 10,45 2,99 62,70 17,94 80,64 -  -  -  0,00%
7648 RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES M 7,79 2,20 93,48 26,40 119,88 -  -  -  0,00%
7580 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTO ALUMÍNIO REMANEJADO M 34,02 9,69 204,12 58,14 262,26 -  -  -  0,00%

      -  -  -  0,00%
7897 RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS UN 20,52 0,00 164,16 -  164,16 -  -  -  0,00%
7715 CHICOTE PARA ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIA: PLUGUE MACHO 2P+T/10A , 1.0M CABO DE COBRE PP 750V 3X1,5MM² UN 7,84 21,78 23,52 65,34 88,86 -  -  -  0,00%
9530 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 0,00 3,96 -  79,20 79,20 -  -  -  0,00%
7724 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,51 3,98 120,80 318,40 439,20 -  -  -  0,00%
9860 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 0,00 10,45 -  20,90 20,90 -  -  -  0,00%

Comp (18) ALTERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE UN 13,09 3,94 170,14 51,27 221,41 -  -  -  0,00%
      -  -  -  0,00%

7526 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 32,20 70,75 1.738,80 3.820,50 5.559,30 54,00 100,00%
7537 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM M 3,22 58,22 6,44 116,44 122,88 -  -  -  -  0,00%
7547 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM UN 16,09 13,48 321,80 269,60 591,40 20,00 321,80 269,60 591,40 100,00%
9520 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO M 0,00 56,03 -  336,18 336,18 6,00 -  336,18 336,18 100,00%
7505 BOX RETO P/ ELETRODUTOS 2" UN 7,84 26,48 47,04 158,88 205,92 6,00 47,04 158,88 205,92 100,00%
7782 QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR - QDAC - COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E IDENTIFICAÇÕES, CONFORME QUADRO DE CARGAS UN 644,47 2.303,19 644,47 2.303,19 2.947,66 1,00 644,47 100,00%
7826 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UN 106,09 517,48 106,09 517,48 623,57 -  -  -  -  0,00%
7836 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,93 62,87 97,02 880,18 977,20 14,00 97,02 880,18 977,20 100,00%
11404 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 UN 0,00 12,32 -  49,28 49,28 -  -  -  -  0,00%
11401 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 0,00 8,03 -  8,03 8,03 -  -  -  -  0,00%
7730 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2,03 7,02 2.639,00 9.126,00 11.765,00 85,00%
1484 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 0,54 0,17 216,00 68,00 284,00 400,00 216,00 68,00 284,00 100,00%
7753 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE   4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 0,93 1,75 78,12 147,00 225,12 70,00 65,10 122,50 187,60 83,00%

Comp (26) REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO - INCLUSIVE DISJUNTORES - SEM REAPROVEITAMENTO M 235,58 67,05 471,15 134,10 605,25 2,00 471,15 134,10 605,25 100,00%
      -  -  -  0,00%

7946 INSTALAÇÃO DE SPLIT CASSETE (TETO) ATÉ 3TR UN 218,01 113,33 2.834,13 1.473,29 4.307,42 13,00 100,00%
7952 INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA ATÉ 38000 BTU UN 79,37 20,10 1.031,81 261,30 1.293,11 13,00 261,30 100,00%
7918 M 2,69 31,65 488,91 5.752,39 6.241,30 181,75 488,91 100,00%
7919 M 2,95 53,53 73,28 1.329,69 1.402,97 24,84 73,28 100,00%
7920 M 3,16 69,00 574,33 12.540,75 13.115,08 181,75 574,33 100,00%
7921 M 3,31 84,97 82,22 2.110,65 2.192,87 24,84 82,22 100,00%
7749 CABO MULTIPOLAR EM COBRE 5X2,5 MM2 ISOL. PVC 750V M 3,66 29,60 805,20 6.512,00 7.317,20 220,00 805,20 100,00%
7930 ACABAMENTO DE LINHAS COM FITA DE PVC BRANCA M 0,50 0,62 103,30 128,09 231,39 206,59 103,30 128,09 231,39 100,00%
7934 M 12,98 23,16 649,00 1.158,00 1.807,00 50,00 649,00 100,00%
7957 TESTE DE PRESSÃO E VÁCUO EM CONDICIONADORES DE AR - ATÉ 3TR UN 317,50 93,87 4.127,50 1.220,31 5.347,81 -  -  -  0,00%
7960 SUPERAQUECIMENTO E SUB-RESFRIAMENTO UN 105,83 30,41 1.375,79 395,33 1.771,12 -  -  -  0,00%
7962 GAS REFRIGERANTE R 410 KG 0,00 74,08 -  74,08 74,08 -  -  -  0,00%
7963 GAS REFRIGERANTE R-32 KG 0,00 157,76 -  157,76 157,76 -  -  -  0,00%

Comp (27) SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA EM PLATAFORMA, COM PERFILADO 19X38 UN 15,88 12,66 412,78 329,21 741,99 26,00 412,78 329,21 741,99 100,00%
Comp (32) REMOÇÃO DE DE LINHA DE COBRE DE AR CONDICIONADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 7,94 2,01 1.587,60 402,00 1.989,60 200,00 402,00 100,00%

1484 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 0,54 0,17 216,00 68,00 284,00 400,00 216,00 68,00 284,00 100,00%
7938 REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA UN 105,61 29,50 1.372,93 383,50 1.756,43 13,00 383,50 100,00%

6406
FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE,
SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 UN 24,47 6,29 734,10 188,70 922,80 -  -  -  0,00%

7359 REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE UNID EVAPORADORA DE AC UN 30,09 32,27 391,17 419,51 810,68 -  -  -  0,00%
      -  -  -  0,00%

7472 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2,04 1,35 234,60 155,25 389,85 -  -  -  0,00%

7472 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2,04 1,35 652,80 432,00 1.084,80 -  -  -  0,00%
7939 REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA ATÉ 3 TR UN 116,17 32,45 1.277,87 356,95 1.634,82 356,95 100,00%

7919
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,95 53,53 34,49 625,77 660,26 34,49 625,77 660,26 100,00%

7921
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3,31 84,97 38,69 993,30 1.031,99 38,69 993,30 100,00%

7874 CALHA P/ LUMINARIA EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS (IL-61) COM SOQUETES  P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM M 62,18 176,08 373,08 1.056,48 1.429,56 -  -  -  0,00%
-  -  -  0,00%

7918
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,69 31,65 (31,45) (369,99) (401,44) (31,45) 100,00%

7920
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3,16 69,00 (36,94) (806,61) (843,55) (36,94) 100,00%

7897 RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS UN 20,52 0,00 (123,12) -  (123,12) -  -  -  0,00%

REMANEJAMENTO DE CABO DE REDE OU CIRCUITO ELÉTRICO, INCLUSIVE ABERTURA/FECHAMENTO DE FORROS, ALÇAPÕES, CANALETAS, RETIRADA DE
Á

1.738,8 3.820,5 5.559,3

2.303,1 2.947,6

1.100,0 2.233,0 7.722,0 9.955,0

2.834,1 1.473,2 4.307,4
1.031,8 1.293,1

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 5.752,3 6.241,3
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 1.329,6 1.402,9
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 12.540, 13.115,
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 2.110,6 2.192,8

6.512,0 7.317,2

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 1.158,0 1.807,0

1.587,6 1.989,6

1.372,9 1.756,4

1.277,8 1.634,8

1.031,9
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(806,61 (843,55
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1,00
14,00
4,00
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SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA 68.302,34 158.954,05 227.256,39 41.208,87 96.193,90 137.402,77

TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES 72.639,54 169.047,63 241.687,17 43.825,63 102.302,21 146.127,85

 MDO  MAT  TOTAL %
ACRÉSCIMOS

SUPRESSÕES

TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 01 (da OIS 06) 2.185,42 2.287,90 4.473,32 1.282,66 799,42 2.082,08

TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 01 (da OIS 06) COM REAJUSTES 2.324,19 2.433,18 4.757,38 1.364,11 850,18 2.214,29

( )                     ( )             ( )               ( )  ( )  ( )

( )                     ( )             ( )               ( )  ( ) ( )

( )                       ( )                 ( )                   ( )    ( )       ( )    

( )                       ( )                 ( )                   ( )    ( )       ( )    

REAJUSTE CONTRATUAL 1

REAJUSTE CONTRATUAL 1

6,35% 4.337,20 10.093,58 14.430,78 2.616,76 6.108,31 8.725,08

6,35% 138,77 145,28 284,06 81,45 50,76 132,21

- -                - -         - -          - - - - - -

- -                   - -              - -               - -     - -     - -   

OIS COMPLEMENTAR 01 (da OIS 06)

OIS COMPLEMENTAR 02 (da OIS 06)

ITEM CONTRATUAL DESCRICAO DA COMPOSICÃO UNID QUANT

PREÇO UNITÁRIO DE
MÃO DE OBRA COM BDI

CONTRATUAL
[ R$ ]

PREÇO UNITÁRIO DE
MATERIAL COM BDI

CONTRATUAL
[ R$ ]

 PREÇO TOTAL DE
MÃO DE OBRA

 PREÇO TOTAL DE
MATERIAL  TOTAL(27,39%) (27,39%)

( )     

( )     

( )     

(     

(     

11,00

11,69

11,69

(11,69)

(11,69)



ITEM CONTRATUAL DESCRICAO DA COMPOSICÃO UNID QUANT

PREÇO UNITÁRIO DE
MÃO DE OBRA COM BDI

CONTRATUAL
[ R$ ]

PREÇO UNITÁRIO DE
MATERIAL COM BDI

CONTRATUAL
[ R$ ]

 PREÇO TOTAL DE
MÃO DE OBRA

 PREÇO TOTAL DE
MATERIAL  TOTAL(27,39%) (27,39%)  MDO  MAT  TOTAL %

ACRÉSCIMOS

SUPRESSÕES

TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 02 (da OIS 06) 354,22 (879,44) (525,22) 107,00 967,90 1.074,90

TOTAL DA OIS COMPLEMENTAR 02 (da OIS 06) COM REAJUSTES 376,71 (935,28) (558,57) 113,79 1.029,36 1.143,16

7400 M2 32,34 192,17 91,93 546,24 638,17 2,84 91,93 546,24 638,17 100,00%
7410 ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=75 MM PARA DIVISÓRIA DE GESSO M2 5,30 148,34 15,07 421,66 436,73 2,84 15,07 421,66 436,73 100,00%
2969 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 26,11 80,28 91,39 280,98 372,37 -  -  0,00%

Comp (38) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE  ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM  C/ FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS M 33,63 37,56 1.815,75 2.028,24 3.843,99 -  -  -  0,00%
7551 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM UN 16,09 17,27 321,80 345,40 667,20 -  -  -  0,00%
9516 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO M 0,00 16,51 -  115,57 115,57 -  -  -  0,00%
7501 BOX RETO P/ ELETRODUTOS 3/4" UN 7,84 10,05 109,76 140,70 250,46 -  -  -  0,00%

11937 ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESPESSURA DE 50 MM m² 9,65 208,79 (30,88) (668,13) (699,01) -  -  -  0,00%

7526 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 32,20 70,75 (1.738,80) (3.820,50) (5.559,30) -  -  -  0,00%
7547 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM UN 16,09 13,48 (321,80) (269,60) (591,40) -  -  -  0,00%

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 2,84
2,84
3,50

54,00
20,00
7,00
14,00

-3,20

-54,00
-20,00

( )        ( )    ( )     ( ) ( ) ( ) ( )
( )        ( )    ( )     ( ) ( ) ( ) ( )
( )        ( )    ( )     ( )  ( )  

( )     ( )  ( )   ( )  ( )  ( )  
( )       ( )    ( )     ( )  ( )  ( )  
( )          ( )    ( )     ( )  ( )  ( )  
( )       ( )    ( )     ( )  ( )  ( )  

(        (    (     ( )  ( )  ( )  

(     (  (   ( )  ( )  ( )  
(       (    (     ( )  ( )  ( )  
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( )                           (                    (                      ( )       ( )       ( )    

( )                           (                    (                      ( )       ( )    ( )    

( )                     ( )             ( )               ( )  ( )  ( )

- -                     - -             - -               - -  - - - -

REAJUSTE CONTRATUAL 1

REAJUSTE CONTRATUAL 1

6,35% 22,49 - 55,84                - 33,35                 6,79 61,46 68,26

6,35% 4.498,47 10.183,02 14.681,49 2.705,01 6.220,54 8.925,55

- -                     - - - -       - -     - -     

- -                - -         - -          - - - - - -
TOTAL GERAL DA OBRA

Desconto sobre o valor da medição em função do IMR (de acordo com cláusula 13ª do contrato)
TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES

70.841,98 160.362,51 231.204,49 42.598,53 97.961,22 140.559,75

75.340,45 170.545,53 245.885,98 45.303,54 104.181,76 149.485,30
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