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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4* REGIAO
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Foro da Justica do Trabalho de Santo Angelo/RS

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT N2 63/2014

Periodo 16/10/2015 a 15/11/2015
Medicao 8

Execucao
MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Fiscalizacao
SEFISC - SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4* REGIAO
Av. Praia de Belas, 1.100 — CEP 90.110-903 — Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Relatdrio

No periodo de 16/10/2015 a 15/11/2015 a contratada:

Executou parte das Alvenarias e Revestimentos ;

Executou a concretagem parcial de vergas e contra-vergas;

Prosseguiu com a impermeabilizacdo e drenagem da cortina de concreto;
Executou escavacgao de valas para tubulagdes de esgoto;

Executou caixas de inspecdo de esgoto sanitario;

Iniciou o aterro junto a cortina de concreto.

Houve periodo de chuvas além do esperado para o periodo e época do ano.

A Medicdo 8 totalizou RS 62.433,38 (3,3% do valor do contrato).

Ademir Correia da Silva
Secdo de Fiscalizacdo de Obras e Servicos

Eng. Civil CREA RS 83.159

Relatorio de Medigao 8









CONTRATADA MEDICAO PERIODO
MARKFER ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA 2 ~ :
OBRA 82 MEDIC}AO Término: 15/11/2015
Construggo do Prédio do Foro do Trabalho de Santo Angelo VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
TR R$ 62.433,38
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
63/2014 R$ 1.898.572,10 300
DATA DA ASSINATURA INICIO DOS SERVIGOS PRAZO DECORRIDO (DIAS)
25/08/2014 16/03/2015 244 dias
Item Descriéio quant. [, . | uitdro | Earciais [ 82 MEDIGRO | [ [ [ [ Saldo
Total ) Material | M.Obra |  Total Qtd. Material | M.Obra |  Total Material | M.Obra Total %

| Material | M. Obra |

| % | quant. |

38.482,30

23.951,

62.433,38

327.825,62 :

1. MOBILIZACAO
A MOBILIZAGAO 1,00{UN 3.400,00 0,00 3.400,00 - 3.400,00 - - - 0,0%) - - - - 0,0%
2. INSTALACOES PROVISORIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS - - - -
2.1. |INSTALACOES PROVISORIAS . . . _
A INSTALACAO PROVISORIA AGUA 1,00{PT 460,00 78,00 460,00 78,00 538,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2 INSTAL/LIGAGAO PROVISORIA EN. ELETR BAIXA TENSAO 1,00{UN 590,00 350,00 590,00 350,00 940,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
3 POSTEACAO PARA INSTALACAO DE LUZ 2,00{UN 22,00 12,00 44,00 24,00 68,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
4 GALPOES DE OBRA, INCLUSIVE INSTALACOES 90,00iM2 76,37 91,37 6.873,30 8.223,30 15.096,60 - - - 0,0%| - - - - 0,0%
5 TAPUME DE CHAPA COMPENSADA, INCLUSIVE PINTURA 272,00{M2 10,00 5,70 2.720,00 1.550,40 4.270,40 - - - 0,0% - - - - 0,0%
6 GALPAO ABERTO P/ OFICINA E DEPOSITO (TELHEIRO) 30,00 M2 33,00 89,00 990,00 2.670,00 3.660,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
7 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 6,00{M2 234,00 22,00 1.404,00 132,00 1.536,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
.8 ANDAIME METALICO - LOCAGAO 150,00 M2 4,42 2,20 663,00 330,00 993,00 - - - 0,0%| 150,00 663,00 330,00 993,00 | 100,0%
9 LOCACAO DE BEBEDOURO ELETRICO 8,00{MS 84,20 0,00 673,60 - 673,60 1,00 84,20 - 84,20 | 12,5% 1,00 84,20 - 84,20 | 12,5%
10 LOCAGAO DE DESEMPENADEIRA MECANIZ "TIPO HELICOPTERO" 1,00{MS 945,95 0,00 945,95 - 945,95 - - - 0,0% 1,00 945,95 - 945,95 | 100,0%
2.2, |DESPESAS COM ALIMENTACAO/TRANSPORTE E TAXAS DIVERSAS - - - -
DESPESAS COM ALIMENT/TRANSPORTE DE OPERARIOS 8,00iMS 4.750,00 0,00 38.000,00 - 38.000,00 0,26 1.235,00 - 1.235,00 | 3,3% 4,34 20.615,00 - 20.615,00 | 54,3%
2 ANOTAGAO DE RESP TECNICA - ART DE EXECUGAO DE OBRA 1,00iCJ 167,68 0,00 167,68 - 167,68 - - - 0,0% - - - - 0,0%
ANOTAGAO DE RESP TECNICA - SERVICOS DE
3 IMPERMEABILIZACAO 1,00{CJ 167,68 0,00 167,68 - 167,68 - - - 0,0% 1,00 167,68 - 167,68 | 100,0%
4 CONSUMOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE 8,00{MS 750,00 0,00 6.000,00 - 6.000,00 1,00 750,00 - 750,00 i 12,5%) 1,00 750,00 - 750,00 | 12,5%
5 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 50,00{CJ 60,71 0,00 3.035,50 - 3.035,50 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2.3. |LOCACAO DA OBRA . . . .
A LOCAGAO DE OBRA 778,92/ M2 4,00 2,08 3.115,68 1.620,15 4.735,83 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2.4. |LIMPEZA PERMANANTE DA OBRA - - - -
3. ADMINISTRACAO DA OBRA E SERVICOS TECNICOS - - - -
3.1. |ADMINISTRACAO DA OBRA - - - -
A ENGENHEIRO DE OBRA - 3H/DIA 8,00.MS 0,00: 3.937,50 - 31.500,00 31.500,00 0,26 - 1.023,75 1.023,75 i  3,3%| 4,34 - 17.088,75 17.088,75 | 54,3%
2 ENGENHEIRO ELETRICISTA 30,00iH 0,00 43,75 - 1.312,50 1.312,50 - - - 0,0%| 30,00 - 1.312,50 1.312,50 | 100,0%
3 ENGENHEIRO MECANICO 30,00 H 0,00 43,75 - 1.312,50 1.312,50 - - - 0,0%| 30,00 - 1.312,50 1.312,50 | 100,0%
4 MESTRE DE OBRA 8,00/ MS 0,00  4.668,40 - 37.347,20 37.347,20 0,26 - 1.213,78 1.213,78 | 3,2%] 4,34 - 20.260,86 20.260,86 | 54,3%
5 VIGIA 8,00iMS 0,00, 1.868,53 - 14.948,24 14.948,24 0,26 - 485,82 485,82 | 3,3% 4,64 - 8.669,98 8.669,98 | 58,0%
3.2. |SERVICOS TECNICOS . . B .
P.C.M.A.T - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE
A TRABALHO 778,92iM2 1,23 0,00 958,07 - 958,07 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2 PLANO DE GERENC DE RESIDUOS DA CONSTR CIVIL - PGRCC 778,92/ M2 1,36 0,00 1.059,33 - 1.059,33 - - - 0,0% - - - - 0,0%
3 ALTERACAO EM PROJETO HIDROSSANITARIO 778,92/ M2 1,50 0,00 1.168,38 - 1.168,38 - - 0,0% - - - - 0,0%
4 ALTERACAO EM PLANO DE PREV CONTRA INCENDIO - PPCI 778,921M2 1,00 0,00 778,92 - 778,92 - - - 0,0%| 778,92 778,92 - 778,92 | 100,0%
5 ALTERACAO EM PROJETO LEGAL 778,92 M2 1,50 0,00 1.168,38 - 1.168,38 - - - 0,0%| 778,92 1.168,38 - 1.168,38 | 100,0%
.6 TAXA DE APROV DE PROJETOS (ALTERAGOES) 1,00 {UN 962,86 0,00 962,86 - 962,86 - - - 0,0% 1,00 962,86 - 962,86 | 100,0%
7 COPIAS DE PROJETOS 100,00iM2 12,04 0,00 1.204,00 - 1.204,00 - - - 0,0% 93,00 1.119,72 - 1.119,72 | 93,0%
8 COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-XEROGRAFICA 1.000,00{UN 0,25 0,00 250,00 - 250,00 - - - 0,0%| 1.000,00 250,00 - 250,00 | 100,0%
9 PROJETO COMO EXECUTADO "AS BUILT" DE TODAS DISCIPLINAS 778,92iM2 3,00 0,00 2.336,76 - 2.336,76 - - - 0,0%| 778,92 2.336,76 - 2.336,76 | 100,0%
4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLICOES E LIMPEZA DO TERRENO - - - -
4.1. |SERVICOS MECANIZADOS - - - -
A LIMPEZA MECANIZ DE TERRENO C/ REM DE CAMADA VEGETAL 1.544,73 M3 0,06 0,03 92,68 46,34 139,02 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2 DESTOCAM MECAN DE ARVORES, @ 30 E 50 CM 2,00{UN 41,77 3,09 83,54 6,18 89,72 - - - 0,0% - - - - 0,0%
3 ESCAVAGAO MECANICA C/ TRANSP DO MAT ESCAVADO 1.400,00 M3 3,50 0,65 4.900,00 910,00 5.810,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%




4 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO 300,00{M3 39,00 21,00i  11.700,00 6.300,00 18.000,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
4. SERVICOS MANUAIS . , , ,

1 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO 112,00{M2 0,00 4,20 - 470,40 470,40 - - 0,0%| 112,00 - 470,40 470,40 | 100,0%
2 CARGA MANUAL/REM ENTULHO C/ TRANSPORTE EM CAMINHAO 12,00/M3 0,00 11,30 - 135,60 135,60 - - - 0,0%| 12,00 - 135,60 135,60 | 100,0%
3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA ATE 1,50M 130,00{M3 0,00 49,28 - 6.406,40 6.406,40 19,00 - 936,32 936,32 | 14,6%| 26,00 - 1.281,28 1.281,28 | 20,0%
4 REATERRO E COMPACTAGAO MECANICA DE VALA 65,00{M3 430 11,95 279,50 776,75 1.056,25 29,00 124,70 346,55 471,25 | 44,6%| 13,00 55,90 155,35 211,25 | 20,0%
5 GARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCUL 6M3 256,50 M3 3,81 6,05 977,27 1.551,83 2.529,10 40,00 152,40 242,00 394,40 | 15,6%| 50,50 192,41 305,53 497,94 | 19,7%
6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 256,50{M3 1,86 0,21 477,09 53,87 530,96 76,00 141,36 15,96 157,32 | 20.6%| 50,50 93,93 10,61 104,54 | 19,7%
5. INFRAESTRUTURA - - - -

5. ESTAQUEAMENTO R _ _ _

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO EQUIPAM P/

1 ESTAQUEAMENTO 1,00{UN_ | 16.000,00 0,00{  16.000,00 - 16.000,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2 EXECUCAO DE ESTACAS ESCAVADAS C/ PERFURATRIZ MECANICA | 840,00iM 0,00 43,00 - 36.120,00 36.120,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25,0 MPA 66,50 M3 356,00 0,00]  23.674,00 - 23.674,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
4 ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) 280,00{KG 4,00 0,00 1.120,00 - 1.120,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
5 ACO CA-50 5/8" (15,87 MM) 1.706,00KG 4,00 0,00 6.824,00 - 6.824,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
6 CORTE E REPARO EM CABEGA DE ESTACA 56,00{UN 0,00 20,00 - 1.120,00 1.120,00 - . . 0,0% . . - . 0,0%
7 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 14,00/ UN 56,82 0,00 795,48 - 795,48 - - 0,0% - - - - 0,0%
5. BLOCOS , , , ,

A FORMA DE MADEIRA P/ FUNDAGOES 98,00{M2 11,00 10,00 1.078,00 980,00 2.058,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 24,63|M3 356,00 28,00 8.768,28 689,64 9.457,92 - - - 0,0% - - - - 0,0%
3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 981,001KG 4,00 1,00 3.924,00 981,00 4.905,00 - . . 0,0% . . - . 0,0%
4 ARMACAO ACO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 515,00 KG 4,00 1,00 2.060,00 515,00 2.575,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
5 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 6,00{UN 56,82 0,00 340,92 - 340,92 - - - 0,0% - - - - 0,0%
5. CORTINA - - - -

1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 25,781M3 356,00 28,00 9.177,68 721,84 9.899,52 5,16 1.836,96 144,48 1.981,44 | 20,0% - - - - 0,0%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 258,01 M2 15,00 10,00 3.870,15 2.580,10 6.450,25 52,01 780,15 520,10 1.300,25 | 20,2% - - - - 0,0%
3 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 5,50 |KG 4,00 1,00 22,00 5,50 27,50 - - - 0,0% - - - - 0,0%
4 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 1.298,00 KG 4,00 1,00 5.192,00 1.298,00 6.490,00 - . . 0,0% . . - . 0,0%
5 ARMACAO ACO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 52,00{KG 4,00 1,00 208,00 52,00 260,00 - - 0,0% - - - - 0,0%
6 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 6,00{UN 60,00 0,00 360,00 - 360,00 - - - 0,0% 6,00 360,00 - 360,00 | 100,0%

SUPRAESTRUT, INCL CONTRAP ARMADO, VIGAS JUNTO AO SOLO E

6. ARRIMOS - - - -

6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO X . , ,

6. LAJES - - - -

1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 87,73iM3 356,00 28,00  31.231,88 2.456,44 33.688,32 - - - 0,0%| 3893 13.859,08 1.090,04 14.949,12 | 44,4%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO G/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 705,60 M2 15,00 10,00 10.584,00 7.056,00 17.640,00 - - - 0,0%| 307,10 4.606,50 3.071,00 7.677,50 | 43,5%
3 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 18,00/ UN 56,82 0,00 1.022,76 - 1.022,76 - - 0,0%| 18,00 1.022,76 - 1.022,76 | 100,0%
6. VIGAS - - - -

A CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 67,50{M3 356,00 28,00  24.030,00 1.890,00 25.920,00 - - - 0,0%| 18,12 6.450,72 507,36 6.958,08 | 26,8%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 763,26 M2 15,00 10,000 11.448,90 7.632,60 19.081,50 - - - 0,0%| 185,06 2.775,90 1.850,60 4.626,50 | 24,2%
3 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 14,00/ UN 56,82 0,00 795,48 - 795,48 - - - 0,0% 12,00 681,84 - 681,84 | 85,7%
6. PILARES . _ _ _

1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 10,60iM3 356,00 28,00 3.773,60 296,80 4.070,40 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 140,481M2 15,00 10,00 2.107,20 1.404,80 3.512,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
3 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 6,00{UN 56,82 0,00 340,92 - 340,92 - - - 0,0% 6,00 340,92 - 340,92 | 100,0%
6. ARMADURAS P/ VIGAS, PILARES E LAJES . . _ _

1 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 1.210,001KG 4,80 1,60 5.808,00 1.936,00 7.744,00 - - - 0,0%| 160,60 770,88 256,96 1.027,84 | 13,3%
2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 9.472,00 KG 4,40 1,60, 4167680 |  15.155,20 56.832,00 - - - 0,0%| 1.004,00 4.417,60 1.606,40 6.024,00 | 10,6%
3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 1.356,00{KG 4,20 1,15 5.695,20 1.559,40 7.254,60 - - 0,0%| 159,30 669,06 183,20 852,26 | 11,7%
6. CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO , , , ,

A LASTRO DE BRITA 9,71iM3 51,00 14,20 495,21 137,88 633,09 - - - 0,0% 9,71 495,21 137,88 633,09 | 100,0%
2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 20MPA 36,13/M3 350,00 26,000 12.645,50 939,38 13.584,88 - - - 0,0%| 36,13 12.645,50 939,38 13.584,88 | 100,0%
3 ARMACGAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 1.826,00 KG 4,40 1,60 8.034,40 2.921,60 10.956,00 - - - 0,0%| 1.826,00 8.034,40 2.921,60 10.956,00 | 100,0%
4 ENSAIO DE RESIST A COMPRESSAO EM CONCRETO 6,00{UN 56,82 0,00 340,92 - 340,92 - - - 0,0% 6,00 340,92 - 340,92 | 100,0%
6. MUROS DE ARRIMO . . , .

A CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 33,67{M3 356,00 28,00  11.986,52 942,76 12.929,28 - - - 0,0%| 17,17 6.112,52 480,76 6.593,28 | 51,0%
2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 2.576,00 KG 4,40 1,60]  11.334,40 4.121,60 15.456,00 - - - 0,0%| 609,00 2.679,60 974,40 3.654,00 | 23,6%
3 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 271,87{M2 15,00 10,00 4.078,05 2.718,70 6.796,75 - - - 0,0%| 57,87 868,05 578,70 1.446,75 | 21,3%
7. ALVENARIAS E DIVISORIAS - - - -

7. ALVENARIAS - - - -

7. ALVENARIAS DO SUBSOLO - - - -

1 LOCAGAOQ DE ALVENARIA 9,70M 0,00 2,20 - 21,34 21,34 5,20 - 11,44 11,44 | 53,6% - - - - 0,0%
2 ALVENARIA TIJOLO MACICO 5X10X20CM E = 20CM 25,16{M2 67,40 32,00 1.695,78 805,12 2.500,90 18,16 1.223,98 581,12 1.805,10 | 72,2%) - - - - 0,0%




3 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA E = 19 CM 9,70iM 3,00 4,11 29,10 39,87 68,97 9,70 29,10 39,87 68,97 | 100,0%) - - - - 0,0%
7.1.2. |ALVENARIAS DO TERREO - - - -
A LOCACAO DE ALVENARIA 133,70iM 0,00 1,80 - 240,66 240,66 - - 0,0% 93,70 - 168,66 168,66 | 70,1%
2 ALVENARIA EM TIJ FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ 346,53:M2 24,90 18,30 8.628,60 6.341,50 14.970,10 3,50 87,15 64,05 151,20 1 1,0%| 243,03 6.051,45 4.447,45 10.498,90 | 70,1%
3 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA E = 19 CM 133,70{M 5,56 4,11 743,37 549,51 1.292,88 - - - 0,0% 93,70 520,97 385,11 906,08 | 70,1%
7.1.3. |ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS E AREAS TECNICAS - - - -
A LOCACAO DE ALVENARIA 167,98{M 0,00 1,80 - 302,36 302,36 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2 ALVENARIA EM TIJ FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ 259,59 M2 14,50 14,50 3.764,06 3.764,06 7.528,12 - - - 0,0% - - - - 0,0%
3 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA E = 9 CM 9,41:M 2,77 2,67 26,07 25,12 51,19 - - - 0,0% - - - - 0,0%
7.1.4. [VERGAS ) . _ N
A VERGA/CONTRAV 10X10CM PRE-MOLDADA CONCRETO 57,56!M 2,00 4,00 115,12 230,24 345,36 - - - 0,0%) 25,56 51,12 102,24 153,36 | 44,4%
7.2. |DIVISORIAS LEVES . - - .
7.2.1. |NO PAVIMENTO TERREO - - - -
A DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 165,74iM2 60,00 9,00 9.944,40 1.491,66 11.436,06 - - - 0,0%| 165,74 9.944,40 1.491,66 11.436,06 i 100,0%
2 DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO ACARTONADO COM LA DE ROCHA 66,131M2 76,00 9,00 5.025,88 595,17 5.621,05 - - - 0,0% 66,13 5.025,88 595,17 5.621,05 | 100,0%
3 DIVISORIA DE GESSO ACARTON RESISTENTE A UMIDADE 119,82iM2 112,00 9,00 13.419,84 1.078,38 14.498,22 - - - 0,0%| 119,82 13.419,84 1.078,38 14.498,22 | 100,0%
DIVISORIA 35MM REV LAMIN MELAN, MONT/ROD DUPLO
4 ALUM,COLOC, INCL PORTAS 40,26 M2 102,00 0,00 4.106,52 - 4.106,52 - - 0,0% 40,26 4.106,52 - 4.106,52 | 100,0%
5 VIDRO LISO COMUM TRANSP P/ DIV DIVILUX, E = 4MM 3,50/M2 70,00 7,28 245,00 25,48 270,48 - - - 0,0%) 3,50 245,00 25,48 270,48 | 100,0%
7.2.2. |SHAFTS DE GESSO ACARTONADO . . - .
A SHAFT DE GESSO ACARTONADO LARGURA ATE 80 CM 79,55iM 25,00 6,00 1.988,75 477,30 2.466,05 - - - 0,0% 79,55 1.988,75 477,30 2.466,05 | 100,0%
8. COBERTURAS E FORROS - - - -
8.1. |COBERTURAS - . - -
A ESTRUTURA METALICA PINTADA 492,00:M2 40,50 14,70 19.926,00 7.232,40 27.158,40 - - - 0,0%| 492,00 19.926,00 7.232,40 27.158,40 | 100,0%
COBERTURA C/ TELHA DE ACO TRAPEZOIDAL PRE-PINTADA E =
2 0,8MM 492,00{M2 64,00 10,00 31.488,00 4.920,00 36.408,00 - - 0,0%| 492,00 31.488,00 4.920,00 36.408,00 | 100,0%
3 CUMEEIRA PARA TELHA ACO 35,50iM 28,00 4,20 994,00 149,10 1.143,10 - - - 0,0%) 35,50 994,00 149,10 1.143,10 | 100,0%
4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 24 88,70iM 31,00 9,40 2.749,70 833,78 3.583,48 - - - 0,0% 88,70 2.749,70 833,78 3.583,48 | 100,0%
5 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA FIXO ALVENARIA N° 24 70,30iM 44,00 3,40 3.093,20 239,02 3.332,22 - - - 0,0% 70,30 3.093,20 239,02 3.332,22 | 100,0%
.6 CAPEAMENTO DE MURO/PLATIBANDA COM BASALTO TEAR 158,30M 69,00 12,10 10.922,70 1.915,43 12.838,13 - - - 0,0%| 158,30 10.922,70 1.915,43 12.838,13 | 100,0%
8.2. |FORROS - . - -
FORRO MINERAL, INCL PENDURAIS (PLACAS/PERFIL FORNEC PELO
TRT) 503,98 M2 4,20 15,00 2.116,72 7.559,70 9.676,42 - - - 0,0%| 503,98 2.116,72 7.559,70 9.676,42 | 100,0%
2 FORRO MODULAR DE PVC FORNECIDO PELO TRT 24,15{M2 0,00 15,00 - 362,25 362,25 - - 0,0% 24,15 - 362,25 362,25 | 100,0%
REQUADRO EM FORRO MINERAL P/ INSTAL DE LUMINARIA
3 FLUORESC 150,00{UN 5,25 15,00 787,50 2.250,00 3.037,50 - - - 0,0%| 150,00 787,50 2.250,00 3.037,50 | 100,0%
9. IMPERMEABILIZAGOES E DRENAGEM - - - -
9.1. |IMPERMEABILIZ DE VIGAS DE FUNDAGCOES - - - -
A IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 75,60 M2 5,94 9,20 449,06 695,52 1.144,58 - - - 0,0% - - - - 0,0%
2 IMPERMEABILIZACAO C/ ARGAM CI:AR 1:3 C/ ADIT IMPERM E = 2CM 75,60 M2 7,68 14,11 580,61 1.066,72 1.647,33 - - - 0,0% - - - - 0,0%
IMPERMEABILIZAGAO DE LAJES EXPOSTAS, SANITARIOS E
9.2. |VESTIARIOS . . . .
A REGULARIZACAO DE PISO ESP = 2 CM CIM/AR 1:3 217,90/M2 6,30 4,80 1.372,77 1.045,92 2.418,69 106,50 670,95 511,20 1.182,15 | 48,9%| 111,40 701,82 534,72 1.236,54 | 51,1%
2 IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCL PRIMER 176,00 M2 43,00 10,50 7.568,00 1.848,00 9.416,00 86,00 3.698,00 903,00 4.601,00 | 48,9%] 90,00 3.870,00 945,00 4.815,00 | 51,1%
FILME DE POLIETILENO P/ CAMADA SEPARADORA DE IMPERM C/
3 MANTA 176,00{M2 0,98 1,97 172,48 346,72 519,20 86,00 84,28 169,42 253,70 | 48,9% 90,00 88,20 177,30 265,50 | 51,1%
4 PROTECAO MECANICA E = 3,0CM C/ ARG CIM:AR - 1:3 217,90!M2 8,00 12,00 1.743,20 2.614,80 4.358,00 105,00 840,00 1.260,00 2.100,00 | 48,2%| 112,90 903,20 1.354,80 2.258,00 | 51,8%
5 IMPERBELIZAGAO COM ARGAM POLIMERICA E VEU DE FIBRA 41,90 M2 45,91 17,48 1.923,63 732,41 2.656,04 20,50 941,16 358,34 1.299,50 | 48,9% 21,40 982,47 374,07 1.356,54 | 51,1%
TESTE HIDROSTATICO DE 72 HORAS P/ AREAS
.6 IMPERMEABILIZADAS 217,90!M2 0,00 1,14 - 248,41 248,41 - - - 0,0%| 217,90 - 248,41 248,41 | 100,0%
9.3. |DRENAGEM - - - .
A IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 3MM, INCL PRIMER 193,90 {M2 37,00 8,60 7.174,30 1.667,54 8.841,84 173,90 6.434,30 1.495,54 7.929,84 | 89,7% - - - - 0,0%
2 MANTA DRENANTE 236,34 M2 8,83 0,13 2.086,88 30,72 2.117,60 236,34 2.086,88 30,72 2.117,60 § 100,0%) - - - - 0,0%
3 DRENO COM BRITA 2,83iM3 55,00 14,30 155,65 40,47 196,12 2,83 155,65 40,47 196,12 | 100,0% - - - - 0,0%
4 TUBO PVC @ 100 MM P/ DRENAGEM 45,03iM 9,00 19,00 405,27 855,57 1.260,84 45,03 405,27 855,57 1.260,84 | 100,0% - - - - 0,0%
10. PAVIMENTACOES E AJARDINAMENTO . . - .
10.1. |PAVIMENTACOES INTERNAS - - - -
1 REGULARIZ DE PISO/BASE EM ARG 1:3 (CI:AR), E = 3CM 527,15{M2 5,99 5,46 3.157,63 2.878,24 6.035,87 - - - 0,0%| 527,15 3.157,63 2.878,24 6.035,87 | 100,0%
2 PISO DE BASALTO LUSTRADO FORNECIDO PELO TRT 122,76 M2 6,80 13,00 834,77 1.595,88 2.430,65 - - - 0,0%| 122,76 834,77 1.595,88 2.430,65 | 100,0%
3 PISO CERAMICO DE 12 QUALIDADE, PEI4 TP 30X30CM 42,40iM2 14,09 9,98 597,42 423,15 1.020,57 - - - 0,0% 42,40 597,42 423,15 1.020,57 | 100,0%
4 EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO 355,53 M2 1,22 5,48 433,75 1.948,30 2.382,05 - - - 0,0%| 355,53 433,75 1.948,30 2.382,05 | 100,0%
5 PISO VINILICO FORNECIDO PELO TRT 355,53|M2 3,00 2,90 1.066,59 1.031,04 2.097,63 - - - 0,0%| 35553 1.066,59 1.031,04 2.097,63 | 100,0%
.6 LIMPEZA DE PISO VINILICO C/APLIC CERA IMPERMEABILIZ 355,53 M2 4,99 6,31 1.774,09 2.243,39 4.017,48 - - - 0,0%| 355,53 1.774,09 2.243,39 4.017,48 | 100,0%
7 RODAPE MDF H =7 CM, E = 2 CM 214,00iM 8,00 4,30 1.712,00 920,20 2.632,20 - - - 0,0%| 214,00 1.712,00 920,20 2.632,20 | 100,0%
.8 RODAPE BASALTO TEAR 81,19iM 27,00 6,00 2.192,13 487,14 2.679,27 - - - 0,0% 81,19 2.192,13 487,14 2.679,27 | 100,0%




.9 SOLEIRA BASALTO 4,60iM 73,00 9,00 335,80 41,40 377,20 - - - 0,0% 4,60 335,80 41,40 377,20 | 100,0%

10 PISO TATIL EM PLACA DE BORRACHA 25X25CM, E = 5MM 178,00:PC 8,00 3,00 1.424,00 534,00 1.958,00 - - - 0,0%| 178,00 1.424,00 534,00 1.958,00 | 100,0%

A1 PISO DE BASALTO POLIDO 6,46{M2 130,00 7,00 839,80 45,22 885,02 - - 0,0% 6,46 839,80 45,22 885,02 | 100,0%

12 DEGRAU DE BASALTO TEAR 27,90iM 70,00 9,00 1.953,00 251,10 2.204,10 - - - 0,0%) 27,90 1.953,00 251,10 2.204,10 | 100,0%

13 ESPELHO P/ DEGRAU DE BASALTO TEAR 27,90M 70,00 9,00 1.953,00 251,10 2.204,10 - - - 0,0% 27,90 1.953,00 251,10 2.204,10 | 100,0%

10.2. |PAVIMENTACOES EXTERNAS E AJARDINAMENTO - - - -

10. 2. 1. {PAVIMENTACOES EXTERNAS - - - -

A PISO DE BASALTO SERRADO FORNECIDO PELO TRT 338,19|M2 0,00 17,00 - 5.749,23 5.749,23 - - - 0,0%| 338,19 - 5.749,23 5.749,23 | 100,0%

2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 55,00 M 10,93 5,10 601,15 280,50 881,65 - - - 0,0% 55,00 601,15 280,50 881,65 | 100,0%

3 PAVIMENT COM BLOCOS DE CONCRETO FORNECIDOS PELO TRT 413,831M2 3,25 3,36 1.344,95 1.390,47 2.735,42 - - - 0,0%| 413,83 1.344,95 1.390,47 2.735,42 | 100,0%

4 PAVIMENT COM PISOGRAMA FORNECIDO PELO TRT 150,00!M2 3,25 3,36 487,50 504,00 991,50 - - - 0,0%| 150,00 487,50 504,00 991,50 | 100,0%

5 PISO DE BASALTO LEVIGADO 17,40{M2 94,56 6,78 1.645,34 117,97 1.763,31 - - - 0,0% 17,40 1.645,34 117,97 1.763,31 | 100,0%

.6 PISO TATIL DE CONCRETO PRE-MOLDADO 25X25X2,5 CM 193,00{PC 3,13 1,00 604,09 193,00 797,09 - - - 0,0%| 193,00 604,09 193,00 797,09 | 100,0%

7 PISO DE CONCRETO ACABAMENTO C/ RANHURAS 63,22iM2 17,47 20,26 1.104,45 1.280,84 2.385,29 - - - 0,0%) 63,22 1.104,45 1.280,84 2.385,29 | 100,0%

8 PISO DE CONCRETO ACABAM ALISADO 44,50 M2 25,00 8,00 1.112,50 356,00 1.468,50 - - 0,0% 44,50 1.112,50 356,00 1.468,50 | 100,0%

.9 PISO CERAMICO DE 12 QUALIDADE, PEI4 TP 30X30CM 11,30:M2 14,09 9,98 159,22 112,77 271,99 - - - 0,0% 11,30 159,22 112,77 271,99 | 100,0%

A DEGRAU DE BASALTO TEAR 24,85(M 70,00 8,00 1.739,50 198,80 1.938,30 - - - 0,0% 24,85 1.739,50 198,80 1.938,30 | 100,0%

11 ESPELHO P/ DEGRAU DE BASALTO TEAR 30,60{M 70,00 8,00 2.142,00 244,80 2.386,80 - - - 0,0% 30,60 2.142,00 244,80 2.386,80 | 100,0%
ENVELOPAMENTO EM CONCR ARMADO DE TUBULAGOES

12 SUJEITAS A TRANSITO 30,00iM 53,77 14,52 1.613,10 435,60 2.048,70 - - - 0,0% 30,00 1.613,10 435,60 2.048,70 | 100,0%

10. 2. 2. |AJARDINAMENTO - : - :

A PLANTIO DE MUDA DE ARVORE HMIN =2 M 6,00iUN 48,49 7,44 290,94 44,64 335,58 - - - 0,0% 6,00 290,94 44,64 335,58 | 100,0%

2 TERRA VEGETAL PARA CANTEIROS G/ ESPALHAMENTO 45,00:{M3 85,74 13,25 3.858,30 596,25 4.454,55 - - - 0,0% 45,00 3.858,30 596,25 4.454,55 | 100,0%

3 GRAMA EM LEIVAS 376,00:M2 15,53 1,54 5.839,28 579,04 6.418,32 - - - 0,0%| 376,00 5.839,28 579,04 6.418,32 | 100,0%
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO P/ CONTORNO DE

4 CANTEIROS 150,00iM 15,47 10,19 2.320,50 1.528,50 3.849,00 - - - 0,0%| 150,00 2.320,50 1.528,50 3.849,00 | 100,0%

5 TUBULAGAO PVC 25mm P/ REDE DE AJARDINAMENTO 60,00!M 4,36 6,79 261,60 407,40 669,00 - - - 0,0% 60,00 261,60 407,40 669,00 | 100,0%

.6 TORNEIRA PARA JARDIM 8,00:UN 38,58 1,82 308,64 14,56 323,20 - - - 0,0% 8,00 308,64 14,56 323,20 | 100,0%

11. REVESTIMENTOS . . - .

11.1. |REVESTIMENTOS INTERNOS . . . .

11.1. 1. DO SUBSOLO : : : :

A CHAPISCO 55,53iM2 1,40 2,00 77,74 111,06 188,80 30,00 42,00 60,00 102,00 i 54,0%, 25,53 35,74 51,06 86,80 | 46,0%
MASSA UNICA E = 20MM 55,531 M2 4,93 10,71 273,76 594,73 868,49 30,00 147,90 321,30 469,20 | 54,0% 25,53 125,86 273,43 399,29 | 46,0%

11. 1. 2. DO TERREO : : : :

A CHAPISCO 365,82/ M2 2,00 1,00 731,64 365,82 1.097,46 108,00 216,00 108,00 324,00 | 29,5%| 257,82 515,64 257,82 773,46 | 70,5%

2 MASSA UNICA E = 20MM 365,82 M2 4,93 10,71 1.803,49 3.917,93 5.721,42 108,00 532,44 1.156,68 1.689,12 | 29,5%| 257,82 1.271,05 2.761,25 4.032,30 | 70,5%

3 CERAMICA P/PAREDES CL A, PEI-4, 30X30CM, C/ ARG COLANTE 137,83iM2 19,15 11,21 2.639,44 1.545,07 4.184,51 - - - 0,0%| 137,83 2.639,44 1.545,07 4.184,51 | 100,0%

4 PEITORIL DE BASALTO 39,90{M 63,84 6,07 2.547,22 242,19 2.789,41 - - - 0,0% 39,90 2.547,22 242,19 2.789,41 | 100,0%

11.2. |REVESTIMENTOS EXTERNOS - - - -

11. 2. 1. {FACHADAS - - - -

1 CHAPISCO 601,33{M2 1,40 1,80 841,86 1.082,39 1.924,25 - - - 0,0%| 481,33 673,86 866,39 1.540,25 | 80,0%
MASSA UNICA E = 20MM 601,331 M2 4,93 10,71 2.964,56 6.440,24 9.404,80 - - - 0,0%| 481,33 2.372,96 5.155,04 7.528,00 | 80,0%

3 CERAMICA EXTRUDADA PARA FACHADA 69,06{M2 53,35 24,74 3.684,35 1.708,54 5.392,89 - - 0,0% 69,06 3.684,35 1.708,54 5.392,89 | 100,0%

11. 2. 2. |PLATIBANDAS E TERRAGOS . . . .

A CHAPISCO 270,64 M2 1,40 1,80 378,90 487,15 866,05 90,00 126,00 162,00 288,00 | 33,3%| 180,64 252,90 325,15 578,05 | 66,7%

2 MASSA UNICA E = 20MM 270,64 M2 4,93 10,71 1.334,26 2.898,55 4.232,81 90,00 443,70 963,90 1.407,60 | 33,3%| 180,64 890,56 1.934,65 2.825,21 | 66,7%

11.3. |REQUADROS DE VAOS - - - -

A REQUADRO PARA VAOS DE ESQUADRIAS 61,20iM2 15,22 12,33 931,46 754,60 1.686,06 - - - 0,0% 61,20 931,46 754,60 1.686,06 | 100,0%

12. ESQUADRIAS - - - -

12.1. |ESQUADRIAS DE MADEIRA - - - -

A PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 90X210 CM 20,00{UN 260,00 60,00 5.200,00 1.200,00 6.400,00 - - - 0,0% 20,00 5.200,00 1.200,00 6.400,00 | 100,0%

.2 CAIXILHO FIXO DE MADEIRA - VISOR 1,00/ M2 443,00 63,22 443,00 63,22 506,22 - - - 0,0% 1,00 443,00 63,22 506,22 | 100,0%

12,2, |ESQUADRIAS METALICAS . - - .

A CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO LINHA GOLD 75,06 M2 300,00 13,00 22.518,00 975,78 23.493,78 - - - 0,0%) 75,06 22.518,00 975,78 23.493,78 | 100,0%

2 PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO LINHA GOLD 3,15{M2 580,00 16,00 1.827,00 50,40 1.877,40 - - 0,0% 3,15 1.827,00 50,40 1.877,40 | 100,0%

3 GRADE DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO 20,80iM2 349,90 24,41 7.277,92 507,73 7.785,65 - - - 0,0%) 20,80 7.277,92 507,73 7.785,65 | 100,0%

4 ESCADA TIPO "MARINHEIRO" COM ARCO DE PROTECAO 8,00iM 500,00 9,00 4.000,00 72,00 4.072,00 - - - 0,0% 8,00 4.000,00 72,00 4.072,00 i 100,0%
CORRIMAO C/ TUBO AGO GALVANIZ E G. CORPO C/ CHAPA

5 EXPANDIDA 7,80iM 250,00 123,00 1.950,00 959,40 2.909,40 - - - 0,0% 7,80 1.950,00 959,40 2.909,40 | 100,0%

.6 GUARDA-CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 @ 2" 45,00 M 140,00 26,00 6.300,00 1.170,00 7.470,00 - - - 0,0% 45,00 6.300,00 1.170,00 7.470,00 | 100,0%
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO @ 50 MM, FIXO NA
PAREDE 11,20/M 114,00 54,00 1.276,80 604,80 1.881,60 - - - 0,0% 11,20 1.276,80 604,80 1.881,60 | 100,0%
PORTA TIPO GRADE DE FERRO 3,15{M2 171,30 25,00 539,60 78,75 618,35 - - - 0,0% 3,15 539,60 78,75 618,35 | 100,0%

FERRAGENS




A FECHADURA P/ PORTA DE MADEIRA E DIVISORIA 17,00{UN 110,00 22,00 1.870,00 374,00 2.244,00 0,0%| 17,00 1.870,00 374,00 2.244,00 | 100,0%
2 FECHADURA DE EMBUTIR COMP. PARA PORTAS DE BANHEIRO 6,00 UN 130,00 22,00 780,00 132,00 912,00 0,0% 6,00 780,00 132,00 912,00 | 100,0%
3 FECHADURA PARA PORTA METALICA 2,00{UN 87,36 21,08 174,72 42,16 216,88 0,0% 2,00 174,72 42,16 216,88 | 100,0%
4 FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,00{UN 108,95 13,64 217,90 27,28 245,18 0,0% 2,00 217,90 27,28 245,18 | 100,0%
5 FECHO INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO 4,00{UN 44,52 13,64 178,08 54,56 232,64 0,0% 4,00 178,08 54,56 232,64 | 100,0%
6 FECHO SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO 4,00{UN 42,00 13,64 168,00 54,56 222,56 0.0% 4,00 168,00 54,56 222,56 | 100,0%
14, VIDRACARIAS - - - -
A VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 51,40 M2 67,00 7,28 3.443,80 374,19 3.817,99 0,0% 51,40 3.443,80 374,19 3.817,99 | 100,0%
2 VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 4 MM 13,86iM2 54,00 7,28 748,44 100,90 849,34 00%| 1386 748,44 100,90 849,34 | 100,0%
3 PORTA VIDRO TEMP 10MM, C/MOLA PISO,PUXAD E FERRAG 4,00{UN | 1.400,00 2,40 5.600,00 9,60 5.609,60 0,0% 4,00 5.600,00 9,60 5.609,60 | 100,0%
15. PINTURAS - - - -
15.1. |PINTURAS INTERNAS : : _ _
15. 1. 1. |DO SUBSOLO : : _ _
A SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 188,02iM2 0,45 1,20 84,61 225,62 310,23 0,0%| 188,02 84,61 225,62 310,23 | 100,0%
2 MASSA CORRIDA DUAS DEMAOS 102,73{M2 2,80 4,40 287,64 452,01 739,65 0,0%| 102,73 287,64 452,01 739,65 | 100,0%
3 PINTURA LATEX PVA AMB INTERNOS, 2 DEMAOS 20,27 M2 1,90 4,40 38,51 89,19 127,70 00%| 2027 38,51 89,19 127,70 | 100,0%
4 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 167,75IM2 2,30 4,40 385,83 738,10 1.123,93 0,0%| 167,75 385,83 738,10 1.123,93 | 100,0%
15.1. 2. |DO TERREO - - . -
1 SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 925,10iM2 0,45 1,20 416,30 1.110,12 1.526,42 0,0%| 925,10 416,30 1.110,12 1.526,42 | 100,0%
2 MASSA CORRIDA DUAS DEMAOS 916,54 /M2 2,80 4,40 2.566,31 4.032,78 6.599,09 0,0%| 916,54 2.566,31 4.032,78 6.599,09 | 100,0%
3 PINTURA LATEX PVA AMB INTERNOS, 2 DEMAOS 23,30 M2 1,90 4,40 44,27 102,52 146,79 0,0%| 2330 44,27 102,52 146,79 | 100,0%
4 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 916,54 M2 2,30 4,40 2.108,04 4.032,78 6.140,82 0,0%| 916,54 2.108,04 4.032,78 6.140,82 | 100,0%
15. 1. 3. |DAS ESQUADRIAS - - - -
A PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA 2 DEMAOS 113,40iM2 4,50 5,70 510,30 646,38 1.156,68 0,0%| 113,40 510,30 646,38 1.156,68 | 100,0%
2 PINTURA ESMALTE ACETIN P/ MADEIRA, 2 DEM, INCL FUNDO 113,40iM2 3,79 3,88 429,79 439,99 869,78 0,0%| 113,40 429,79 439,99 869,78 | 100,0%
3 PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO P/ESQ FERRO 50,00 M2 5,50 13,00 275,00 650,00 925,00 0,0%| 50,00 275,00 650,00 925,00 | 100,0%
15.2. |PINTURAS EXTERNAS - . . .
15. 2. 1. |DAS FACHADAS - - - -
A SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 601,33{M2 0,43 1,53 258,57 920,03 1.178,60 0,0%| 601,33 258,57 920,03 1.178,60 | 100,0%
2 APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 601,33{M2 6,68 4,10 4.016,88 2.465,45 6.482,33 0,0%| 601,33 4.016,88 2.465,45 6.482,33 | 100,0%
PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 601,33{M2 2,34 4,10 1.407,11 2.465,45 3.872,56 0,0%| 601,33 1.407,11 2.465,45 3.872,56 | 100,0%
15. 2. 2. |DAS PLATIBANDAS, AREAS TECNICAS E COBERTURAS - - - -
1 SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 270,64 M2 0,43 1,53 116,38 414,08 530,46 0,0%| 270,64 116,38 414,08 530,46 | 100,0%
PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 270,64 M2 2,36 4,00 638,71 1.082,56 1.721,27 0,0%| 270,64 638,71 1.082,56 1.721,27 | 100,0%
15. 2. 3. | DA CORTINA DE CONCRETO - - - -
A SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 86,25/ M2 043 1,53 37,09 131,96 169,05 0,0%| 86,25 37,09 131,96 169,05 | 100,0%
2 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 86,25 M2 2,36 4,00 203,55 345,00 548,55 0,0%| 86,25 203,55 345,00 548,55 | 100,0%
16. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, LOUGAS E METAIS - - - -
16.1. |EQUIPAMENTOS SANITARIOS - . . .
A BARRA DE APOIO CROMADA PARA VASO SANITARIO 12,00{UN 150,00 12,00 1.800,00 144,00 1.944,00 0,0%| 12,00 1.800,00 144,00 1.944,00 | 100,0%
2 BARRA DE APOIO CROMADA PARA PORTA DE SANITARIO 6,00/UN 133,00 12,00 798,00 72,00 870,00 0,0% 6,00 798,00 72,00 870,00 | 100,0%
3 BARRA DE APOIO CROMADA PARA LAVATORIO 6,00 UN 325,00 12,00 1.950,00 72,00 2.022,00 0.0% 6,00 1.950,00 72,00 2.022,00 | 100,0%
4 TORNEIRA DESERVICO CROMADA 1/2" 6,00 UN 40,00 1,90 240,00 11,40 251,40 0,0% 6,00 240,00 11,40 251,40 | 100,0%
LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA DE PRESSAO DE FECHAM
5 AUTOMATICO 4,00{UN 645,00 28,00 2.580,00 112,00 2.692,00 0,0% 4,00 2.580,00 112,00 2.692,00 | 100,0%
LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA DE ALAV DE FECHAM
6 AUTOMATICO 2,00{UN 780,00 28,00 1.560,00 56,00 1.616,00 0,0% 2,00 1.560,00 56,00 1.616,00 | 100,0%
7 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA 4,00{UN 247,00 30,00 988,00 120,00 1.108,00 0,0% 4,00 988,00 120,00 1.108,00 | 100,0%
8 BACIA SANITARIA ELEVADA P/ PPNE SEM ABERT FRONTAL 2,00{UN 552,00 38,00 1.104,00 76,00 1.180,00 0,0% 2,00 1.104,00 76,00 1.180,00 | 100,0%
9 VALVULA DESC 1.1/2" C/ REG, ACAB METAL CROMA 6,00{UN 167,00 14,00 1.002,00 84,00 1.086,00 0,0% 6,00 1.002,00 84,00 1.086,00 | 100,0%
A TANQUE DE LOUGA BRANCO COMPLETO COM TORNEIRA 1,00{UN 213,00 25,00 213,00 25,00 238,00 0,0% 1,00 213,00 25,00 238,00 | 100,0%
A1 PAPELEIRA METALICA 4,00{UN 35,00 1,50 140,00 6,00 146,00 0,0% 4,00 140,00 6,00 146,00 | 100,0%
12 PAPELEIRA METALICA TIPO ROLAO 2,00{UN 95,00 2,90 190,00 5,80 195,80 0,0% 2,00 190,00 5,80 195,80 | 100,0%
13 TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA 6,00UN 62,00 2,30 372,00 13,80 385,80 0,0% 6,00 372,00 13,80 385,80 | 100,0%
14 PORTA SABONETE LIQUIDO 6,00{UN 25,00 3,50 150,00 21,00 171,00 0,0% 6,00 150,00 21,00 171,00 | 100,0%
15 ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMINIO 1,50iM2 240,00 8,00 360,00 12,00 372,00 0,0% 1,50 360,00 12,00 372,00 | 100,0%
.16 BEBEDOURO 1,00{UN 842,00 8,79 842,00 8,79 850,79 0,0% 1,00 842,00 8,79 850,79 | 100,0%
17 PORTA COPOS P/ COPOS DESCARTAVEIS 1,00{UN 60,00 3,29 60,00 3,29 63,29 0.0% 1,00 60,00 3,29 63,29 | 100,0%
18 CABIDE TIPO GANCHO PARA PORTA DE SANITARIO 7,00 UN 19,00 3,29 133,00 23,03 156,03 0,0% 7,00 133,00 23,03 156,03 | 100,0%
16.2. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - - - -
16. 2. 1. |INSTALACOES DE AGUA FRIA - - - -
A RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000 LITROS 2,00{UN | 2203,19: 208,20 4.406,38 416,40 4.822,78 0,0% 2,00 4.406,38 416,40 4.822,78 | 100,0%
2 TORNEIRA BOIA 2,00{UN 47,87 4,49 95,74 8,98 104,72 0,0% 2,00 95,74 8,98 104,72 | 100,0%
3 REGISTRO GAVETA 1 1/2" G/ CANOPLA ACAB CROMADO 8,00{UN 121,45 16,48 971,60 131,84 1.103,44 0,0% 8,00 971,60 131,84 1.103,44 | 100,0%
4 REGISTRO GAVETA 3/4" C/ CANOPLA CROMADA 9,00{UN 65,00 11,00 585,00 99,00 684,00 0,0% 9,00 585,00 99,00 684,00 | 100,0%




5 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA @ 25MM (1") 1,00{UN 77,96 10,07 77,96 10,07 88,03 - - - 0,0% 1,00 77,96 10,07 88,03 | 100,0%
.6 REGISTRO ESFERA @ 40 MM 3,00{UN 29,77 2,95 89,31 8,85 98,16 - - - 0,0%) 3,00 89,31 8,85 98,16 | 100,0%
7 REGISTRO ESFERA @ 32 MM 3,00{UN 23,86 2,95 71,58 8,85 80,43 - - 0,0% 3,00 71,58 8,85 80,43 | 100,0%
.8 REGISTRO ESFERA @ 60 MM 3,00{UN 61,75 2,95 185,25 8,85 194,10 - - - 0,0%) 3,00 185,25 8,85 194,10 | 100,0%
.9 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA @ 110MM, INCL. CONEXOES 60,00 M 83,83 9,93 5.029,80 595,80 5.625,60 - - - 0,0% 60,00 5.029,80 595,80 5.625,60 | 100,0%
A TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA @ 85MM, INCL. CONEXOES 10,00:M 44,59 17,35 445,90 173,50 619,40 - - - 0,0%) 10,00 445,90 173,50 619,40 | 100,0%
11 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA @ 60MM, INCL. CONEXOES 44,00iM 23,28 12,14 1.024,32 534,16 1.558,48 - - - 0,0% 44,00 1.024,32 534,16 1.558,48 | 100,0%
12 TUBO DE PVC AGUA @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES 23,00iM 12,30 10,41 282,90 239,43 522,33 - - - 0,0% 23,00 282,90 239,43 522,33 | 100,0%
13 TUBO DE PVC AGUA @ 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES 21,00iM 11,10 8,68 233,10 182,28 415,38 - - - 0,0% 21,00 233,10 182,28 415,38 | 100,0%
14 TUBO DE PVC AGUA @ 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES 20,00{M 9,00 8,00 180,00 160,00 340,00 - - - 0,0% 20,00 180,00 160,00 340,00 | 100,0%
15 TUBO DE PVC AGUA @ 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES 91,00{M 4,00 7,00 364,00 637,00 1.001,00 - - - 0,0%) 91,00 364,00 637,00 1.001,00 | 100,0%
.16 BOMBA SUBMERSIVEL 1CV 1,00 UN 2.498,35 138,57 2.498,35 138,57 2.636,92 - - - 0,0% 1,00 2.498,35 138,57 2.636,92 | 100,0%
A7 PRESSOSTATO PARA BOMBA HIDRAULICA 1,00{UN 358,68 8,98 358,68 8,98 367,66 - - - 0,0% 1,00 358,68 8,98 367,66 | 100,0%
18 CISTERNA - SISTEMA ENTERRADO CAPAC 3.000 LITROS 1,00{CJ 8.179,74 420,60 8.179,74 420,60 8.600,34 - - - 0,0%) 1,00 8.179,74 420,60 8.600,34 | 100,0%

CONJUNTO FILTRO FLUTUANTE DE SUCGAO , INCLUSIVE
19 ACESSORIOS 1,00 UN 2.500,00 173,50 2.500,00 173,50 2.673,50 - - - 0,0% 1,00 2.500,00 173,50 2.673,50 | 100,0%
16. 2. 2. | INSTALACOES DE ESGOTO - - - -
A TUBO PVC ESGOTO PB 200 MM, INCLUSIVE CONEXOES 38,45{M 39,28 6,44 1.510,32 247,62 1.757,94 4,00 157,12 25,76 182,88 | 10,4% 27,45 1.078,24 176,78 1.255,02 | 71,4%
2 TUBO PVC ESGOTO @ 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES 150,00{M 38,00 20,00 5.700,00 3.000,00 8.700,00 32,00 1.216,00 640,00 1.856,00 | 21,3%] 106,00 4.028,00 2.120,00 6.148,00 | 70,7%
.3 TUBO PVC ESGOTO @ 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES 180,00iM 12,70 20,00 2.286,00 3.600,00 5.886,00 40,00 508,00 800,00 1.308,00 | 22,2%| 128,00 1.625,60 2.560,00 4.185,60 | 71,1%
4 TUBO PVC ESGOTO, @ 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES 66,00i{M 10,32 18,22 681,12 1.202,52 1.883,64 18,00 185,76 327,96 513,72 i 27,3% 48,00 495,36 874,56 1.369,92 | 72,7%
5 TUBO PVC ESGOTO @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES 45,00{M 4,61 1,38 207,45 62,10 269,55 - - - 0,0%) 45,00 207,45 62,10 269,55 | 100,0%
.6 TUBO PVC ESGOTO @ 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES 13,00iM 2,61 1,00 33,93 13,00 46,93 - - 0,0% 13,00 33,93 13,00 46,93 | 100,0%
7 RALO SIFONADO DE PVC 100X100 MM 4,00/UN 6,95 8,26 27,80 33,04 60,84 - - - 0,0%) 4,00 27,80 33,04 60,84 | 100,0%
.8 CAIXA SIFON PVC 150X150X50MM COM GRELHA RED BRANCA 7,00{UN 20,00 8,00 140,00 56,00 196,00 - - - 0,0% 7,00 140,00 56,00 196,00 | 100,0%
.9 CAIXA SIFONADA PVC 150X185X75MM 1,00{UN 24,53 11,55 24,53 11,55 36,08 - - - 0,0%) 1,00 24,53 11,55 36,08 | 100,0%
A CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 1,00{UN 40,85 3,59 40,85 3,59 44,44 - - - 0,0% 1,00 40,85 3,59 44,44 | 100,0%
11 CAIXA DE INSPECAO 60X60X60 CM 38,00{UN 44,78 46,76 1.701,64 1.776,88 3.478,52 18,00 806,04 841,68 1.647,72 | 47,4% 20,00 895,60 935,20 1.830,80 | 52,6%
12 TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMADO 60X60X5 CM 23,00{UN 12,70 3,13 292,10 71,99 364,09 - - - 0,0% 23,00 292,10 71,99 364,09 | 100,0%

TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMADO 60X60X5 C/ GRELHA
13 METALICA 15,00{UN 39,66 3,13 594,90 46,95 641,85 - - 0,0% 15,00 594,90 46,95 641,85 | 100,0%
14 CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM 1,00{UN 101,48 105,27 101,48 105,27 206,75 - - - 0,0%) 1,00 101,48 105,27 206,75 | 100,0%
15 TAMPA P/ CX INSP EM CONCR ARMADO 80X80X5 CM 1,00 UN 16,97 4,20 16,97 4,20 21,17 - - - 0,0% 1,00 16,97 4,20 21,17 i 100,0%
16. 2. 3.{TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO - - - -
A TUBO PVC @ 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES 80,00{M 12,70 20,00 1.016,00 1.600,00 2.616,00 15,00 190,50 300,00 490,50 | 18,8% 65,00 825,50 1.300,00 2.125,50 | 81,3%
2 TUBO PVC ESGOTO @ 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES 49,00{M 38,00 20,00 1.862,00 980,00 2.842,00 9,00 342,00 180,00 522,00 | 18,4% 40,00 1.520,00 800,00 2.320,00 | 81,6%

RALO SEMI-ESFERICO (GRELHA) @ 100MM P/ BOCAL DE TUBO DE
3 QUEDA 10,00{UN 20,38 1,31 203,80 13,10 216,90 - - - 0,0%) 10,00 203,80 13,10 216,90 | 100,0%
17. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO . . - .
A REATOR INVERSOR P/ ILUM EMERG 23,00{UN 147,00 10,75 3.381,00 247,25 3.628,25 - - - 0,0%) 23,00 3.381,00 247,25 3.628,25 | 100,0%
2 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00{UN 567,00 12,02 2.835,00 60,10 2.895,10 - - - 0,0% 5,00 2.835,00 60,10 2.895,10 | 100,0%
.3 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10 LITROS 7,00 UN 182,70 3,23 1.278,90 22,61 1.301,51 - - - 0,0% 7,00 1.278,90 22,61 1.301,51 | 100,0%
4 PLACAS FOTOLUMIN DE SINALIZ/ORIENTAGAO 6,00iUN 25,33 10,00 151,98 60,00 211,98 - - - 0,0% 6,00 151,98 60,00 211,98 ; 100,0%
18. INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES - . - -
18.1. {INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE ENERGIA - . - .
; ELETRODUTO DE PEAD DN 125MM, INCLUINDO CONEXOES, ——. - . a7d

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ) ! 795,21 147,42 942,63 - - 0,0%) 39,00 795,21 147,42 942,63 | 100,0%
2 ESCAVAGOES/REATERRO PARA VALETA DAS TUBULACOES EM 15,00| M3 260 o~

M.T. - 345,15 345,15 - - - 0,0%) 15,00 - 345,15 345,15 | 100,0%
g CAIXA DE PASSAGEM 0,8X0,8X0,8M, COM TAMPA DE CONCRETO 3,00|UN — B

PADRAO RGE 602,43 413,31 1.015,74 - - 0,0% 3,00 602,43 413,31 1.015,74 | 100,0%
18.2. |ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/PERFILADOS/CANALETAS/LEITOS
18. 2. 1. |ELETRODUTO PVC - - - -
A ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" 186,00{M 3,60 5.10 669,60 948,60 1.618,20 - - - 0,0%| 186,00 669,60 948,60 1.618,20 | 100,0%
2 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCLUINDO D - .

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ’ ’ 1.254,90 1.142,10 2.397,00 - - - 0,0%| 141,00 1.254,90 1.142,10 2,397,00 | 100,0%
18. 2. 2. |ELETRODUTO GALVANIZADO - - - -
P ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI- — 65 AGE

PESADO 3/4" 6.195,00 1.855,00 8.050,00 - - - 0,0%| 700,00 6.195,00 1.855,00 8.050,00 § 100,0%
a ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI- el B .

PESADO 1" 3.012,90 903,87 3.916,77 - - - 0,0%| 249,00 3.012,90 903,87 3.916,77 | 100,0%
@ ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI- e 1B B

PESADO 1 1/4" 2.008,44 1.323,00 3.331,44 - - - 0,0%| 126,00 2.008,44 1.323,00 3.331,44 | 100,0%
4 ELETRODUTO ACO GALVANIZADO A FOGO 2" 3,00iM 31,88 16,62 95,64 49,86 145,50 - - - 0,0% 3,00 95,64 49,86 145,50 | 100,0%

18.2. 3.

ELETROCALHA PERFURADA




ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50 MM EM "U"

a CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS 15,00|M g B 1.507,80 315,45 1.823,25 0,0% 15,00 1.507,80 315,45 1.823,25 | 100,0%
2 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 150X50 MM EM "U" amanha - -
i CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS ’ ’ ’ 2.516,00 272,00 2.788,00 0,0% 17,00 2.516,00 272,00 2.788,00 | 100,0%
@ ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X50 MM EM "U" saaih RED 00
CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS ’ ’ ’ 2.451,67 364,00 2.815,67 0,0% 13,00 2.451,67 364,00 2.815,67 | 100,0%
18. 2. 4. |PERFILADO . . - -
P PERFILADO PERFURADO 38X38 MM EM ACO GALVANIZADO C/ —_ B0 TAEw
ACESSORIOS ' ’ ’ 4.140,00 2.160,00 6.300,00 0,0%| 180,00 4.140,00 2.160,00 6.300,00 | 100,0%
18. 2. 5. {CANALETA DE ALUMINIO . . - -
-1 DUTO ALUM 73X25MM, TIPO "D", COM TAMPA C/ ACESSORIOS 215,00:M 47,30 14,00 10.169,50 3.010,00 13.179,50 0,0%| 215,00 10.169,50 3.010,00 13.179,50 | 100,0%
18. 2. 6. | ACESSORIOS - - - -
A PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 2 TOMADAS 2P+T 64,00{UN 9,00 4,10 576,00 262,40 838,40 0,0% 64,00 576,00 262,40 838,40 | 100,0%
2 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 4 TOMADAS RJ-45 34,00{UN 10,04 4,10 341,36 139,40 480,76 0,0%) 34,00 341,36 139,40 480,76 | 100,0%
3 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 3 BLOCOS 29,00{UN 9,00 4,10 261,00 118,90 379,90 0,0% 29,00 261,00 118,90 379,90 | 100,0%
4 PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ FURO CENTRAL 1,00{UN 9,00 4,10 9,00 4,10 13,10 0,0% 1,00 9,00 4,10 13,10 | 100,0%
18.3. {LEITOS E ACESSORIOS - . . .
LEITO METALICO PESADO COM LARGURA 500MM E LONGARINAS
A 100X19X3000MM, GALVANIZADO, COM CONEXOES, FIXACOES E 8,00;UN 139,28 62,03
ACESSORIOS 1.114,24 496,24 1.610,48 0,0% 8,00 1.114,24 496,24 1.610,48 | 100,0%
18.4. |{COMPONENTES INSTALACOES ELETRICAS . . - -
18. 4. 1. {CONDULETES - - - -
18. 4. 1. {CONDULETE DE ALUMINIO . . - -
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS
A TIPOS 2 i A 972,84 636,24 1.609,08 0,0%| 132,00 972,84 636,24 1.609,08 | 100,0%
2 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS 81,00{UN 11,68 4,82 946,08 390,42 1.336,50 0,0% 81,00 946,08 390,42 1.336,50 | 100,0%
CONDULETE 1 1/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS
£ TIPOS i A G 544,00 192,00 736,00 0,0%) 32,00 544,00 192,00 736,00 | 100,0%
18. 4. 2. |CAIXAS DE PASSAGEM/TAMPAS - - - -
18. 4. 2. {CAIXA EM ACO - - - -
A CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO 50X100MM DE EMBUTIR 45,00{UN 0,76 2,40 34,20 108,00 142,20 0,0% 45,00 34,20 108,00 142,20 | 100,0%
CAIXA DE PASSAGEM COM ESPELHO CEGO 100X100MM
2 QUADRADA s 1438 B 151,20 210,00 361,20 0,0% 84,00 151,20 210,00 361,20 | 100,0%
18. 4. 2. {CAIXA DE ALVENARIA - - - -
A CAIXA DE INSPEGAO 40X40X50CM, COM TAMPA DE CONCRETO 17,00;UN 360,14 221,92 6.122,38 3.772,64 9.895,02 0,0% 17,00 6.122,38 3.772,64 9.895,02 | 100,0%
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1
X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL +
2 gf:\)nwio FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - 200 28l Lel
FORNECIMENTO E INSTALAGAO 597,42 143,22 740,64 0,0%| 2,00 597,42 143,22 740,64 | 100,0%
18. 4. 3. | TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS/ADAPTADORES - - - -
A INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 26,00{UN 3,00 3,50 78,00 91,00 169,00 0,0% 26,00 78,00 91,00 169,00 | 100,0%
2 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 9,00;UN 8,00 5,10 72,00 45,90 117,90 0,0%| 9,00 72,00 45,90 117,90 § 100,0%
3 INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 1,00i{UN 11,00 9,00 11,00 9,00 20,00 0,0%| 1,00 11,00 9,00 20,00 i 100,0%
4 INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA 14,00UN 4,29 3,51 60,06 49,14 109,20 0,0% 14,00 60,06 49,14 109,20 | 100,0%
5 INTERRUPTOR PULSADOR 1 TECLA 6,00{UN 5,62 3,56 33,72 21,36 55,08 0,0% 6,00 33,72 21,36 55,08 | 100,0%
6 TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - PRETA 66,00{UN 5,30 1,60 349,80 105,60 455,40 0,0% 66,00 349,80 105,60 455,40 | 100,0%
7 TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - VERMELHA 107,00{UN 5,30 1,60 567,10 171,20 738,30 0,0%| 107,00 567,10 171,20 738,30 | 100,0%
.8 TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - PRETA 9,00{UN 7,00 1,60 63,00 14,40 77,40 0,0%) 9,00 63,00 14,40 77,40 | 100,0%
9 TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - VERMELHA 18,00;UN 7,00 2,00 126,00 36,00 162,00 0,0% 18,00 126,00 36,00 162,00 i 100,0%
.10 CHICOTE C/ PLUG E TOMADA P/ INSTALAGAO DE LUMINARIA 182,00{UN 11,00 3,40 2.002,00 618,80 2.620,80 0,0%| 182,00 2.002,00 618,80 2.620,80 | 100,0%
18. 4. 4. {FIOS E CABOS/ACESSORIOS - - - -
18. 4. 4. {CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO POLIOLEFINA 450/750V - - - -
! SQTA?ASE COBRE [SOL POUIOLEFINA RESIST A GrAuA as0r7sov ST MY trd 4.850,00 3.950,00 8.800,00 0,0%]| 5.000,00 4.850,00 3.950,00 8.800,00 § 100,0%
2 CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA RESIST A CHAMA 450/750V 6 kg am .
MM2 ’ i ! 132,60 67,80 200,40 0,0%) 60,00 132,60 67,80 200,40 | 100,0%
18. 4. 4. {CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 450/750V - - - -
A CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 6 MM2 180,00;M 2,84 0,37 511,20 66,60 577,80 0,0%| 180,00 511,20 66,60 577,80 i 100,0%
CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 10 MM2 70,00{M 4,65 0,54 325,50 37,80 363,30 0,0% 70,00 325,50 37,80 363,30 | 100,0%
CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 16 MM2 45,00{M 7,02 0,95 315,90 42,75 358,65 0,0% 45,00 315,90 42,75 358,65 | 100,0%
18. 4. 4. {CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 0,6/1KV - - - -
A CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 0,6/ 1KV 2,5 MM2 700,00iM 1,96 0,79 1.372,00 553,00 1.925,00 0,0%| 700,00 1.372,00 553,00 1.925,00 | 100,0%
18. 4. 4. {CABO DE COBRE ISOLACAO EPR 0,6/1KV - - - -
A CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 6 MM2 720,00{M 2,11 1,13 1.519,20 813,60 2.332,80 0,0%| 720,00 1.519,20 813,60 2.332,80 | 100,0%
2 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 10 MM2 280,00;:M 3,63 1,29 988,40 361,20 1.349,60 0,0%) 280,00 988,40 361,20 1.349,60 i 100,0%
3 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 16 MM2 160,00{M 7,44 1,44 1.190,40 230,40 1.420,80 0,0%| 160,00 1.190,40 230,40 1.420,80 | 100,0%
4 CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 35 MM2 20,00{M 11,35 3,23 227,00 64,60 291,60 0,0% 20,00 227,00 64,60 291,60 | 100,0%




18. 4. 4. |CABO DE COBRE MULTIPOLAR (PP) - - - -
ol CABO MULTIPOLAR 3X1,0MM2 182,00:M 1,68 0,53 305,76 96,46 402,22 0,0%| 182,00 305,76 96,46 402,22 | 100,0%
18. 4. 4. |OUTROS CABOS - - - -
g CABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES DE . 2 -
) BITOLA 22AWG ' ’ ’ 63,00 57,00 120,00 0,0%| 150,00 63,00 57,00 120,00 i 100,0%
2 CABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES DE snas 20 D00
i BITOLA 26AWG ’ ) i 20,00 20,00 40,00 0,0%) 50,00 20,00 20,00 40,00 i 100,0%
18. 4. 4. | ACESSORIOS - - - -
P ACESSORIOS PARA CABOS: FITAS ISOLANTES, TERMINAIS, 1.00|UN o —
IDENTIFICADORES, SOLDAS, ETC. 858,22 630,31 1.488,53 0,0% 1,00 858,22 630,31 1.488,53 | 100,0%
18.5. |QUADROS ELETRICOS - - - -
18. 5. 1. {QUADROS . - - .
QGBT, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES),
A 1, N ;| 10.336,14: 3.532,92
CONFORME PROJETO ooju 0 10.336,14 3.532,92 13.869,06 0,0%) 1,00 10.336,14 3.532,92 13.869,06 | 100,0%
2 QDIT-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES 1.00|UN AT .
E DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS 1.877,24 563,18 2.440,42 0,0% 1,00 1.877,24 563,18 2.440,42 | 100,0%
@ QDEE-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO 100lUN 2.470,05 741,02
DISJUNTORES), CONFORME QUADRO DE CARGAS 2.470,05 741,02 3.211,07 0,0% 1,00 2.470,05 741,02 3.211,07 | 100,0%
QF-BOMBAS INCENDIO, COMPLETO DE FORMA A ATENDER
“ PROJETO DE PPCI i by fiouiiaa S 1.204,92 361,48 1.566,40 0,0% 1,00 1.204,92 361,48 1.566,40 | 100,0%
18. 5. 2. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - - - -
A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 16A 4,5KA 240V 12,00{UN 4,95 0,64 59,40 7,68 67,08 0,0% 12,00 59,40 7,68 67,08 | 100,0%
2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 20A 4,5KA 240V 37,00{UN 4,95 0,64 183,15 23,68 206,83 0,0% 37,00 183,15 23,68 206,83 | 100,0%
3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 20A 10KA 380V 5,00{UN 235,00 20,00 1.175,00 100,00 1.275,00 0,0% 5,00 1.175,00 100,00 1.275,00 | 100,0%
4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 32A 10KA 380V 3,00{UN 235,00 20,00 705,00 60,00 765,00 0,0% 3,00 705,00 60,00 765,00 | 100,0%
5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 50A 10KA 380V 1,00/ UN 235,00 20,00 235,00 20,00 255,00 0,0% 1,00 235,00 20,00 255,00 | 100,0%
6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 63A 10KA 380V 1,00{UN 235,00 20,00 235,00 20,00 255,00 0,0% 1,00 235,00 20,00 255,00 | 100,0%
- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 5,00/ UN 151,80 3,68
32A 18KA/380V 759,00 18,40 777,40 0,0% 5,00 759,00 18,40 777,40 | 100,0%
o DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 2,00{UN 5T aam
40A 18KA/380V 303,60 7,36 310,96 0,0% 2,00 303,60 7,36 310,96 | 100,0%
e DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 1 00luN 200,40 3,68
50A 18KA/380V 209,40 3,68 213,08 0,0% 1,00 209,40 3,68 213,08 | 100,0%
P DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 1,00/UN ) aam
100A 18KA/380V 209,40 3,68 213,08 0,0% 1,00 209,40 3,68 213,08 | 100,0%
P DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, 1.00lUN 5.035,50 678,50
REGULAVEL, 400A 36KA380V 5.035,50 678,50 5.714,00 0,0% 1,00 5.035,50 678,50 5.714,00 | 100,0%
18. 5. 3. |DISPOSITIVOS DE PROTECAO . . . .
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2 POLOS REF. 25A
. N 1 2,
! /30MA A i KA 735,00 224,00 959,00 0,0% 7,00 735,00 224,00 959,00 | 100,0%
18.6. |ILUMINAGAO . . - .
18. 6. 1. |LAMPADAS - - - -
18. 6. 1. |FLUORESCENTE . . - .
A LAMPADA FLUORESCENTE T5 14W 20,00{UN 9,00 0,24 180,00 4,80 184,80 0,0% 20,00 180,00 4,80 184,80 | 100,0%
-2 LAMPADA FLUORESCENTE T5 28W 244,00{UN 9,00 0,24 2.196,00 58,56 2.254,56 0,0%| 244,00 2.196,00 58,56 2.254,56 | 100,0%
3 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2 PINOS 18W 32,00{UN 9,00 0,74 288,00 23,68 311,68 0,0% 32,00 288,00 23,68 311,68 | 100,0%
4 LAMPADA FLUORESCENTE 20W, COM REATOR INCORPORADO 12,00{UN 11,78 0,74 141,36 8,88 150,24 0,0% 12,00 141,36 8,88 150,24 | 100,0%
5 LAMPADA FLUORESCENTE 23W, COM REATOR INCORPORADO 5,00{UN 18,70 0,74 93,50 3,70 97,20 0,0% 5,00 93,50 3,70 97,20 | 100,0%
18. 6. 2. |REATORES - - - -
A REATOR ELETRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X14W 10,00{UN 40,00 12,24 400,00 122,40 522,40 0,0%) 10,00 400,00 122,40 522,40 | 100,0%
2 REATOR ELETRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X28W 122,00{UN 45,00 13,44 5.490,00 1.639,68 7.129,68 0,0%| 122,00 5.490,00 1.639,68 7.129,68 | 100,0%
REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
i COMPACTAS DE PINO 18W ey I T 0 648,80 171,84 820,64 0,0% 16,00 648,80 171,84 820,64 | 100,0%
18. 6. 3. |LUMINARIAS . . . .
POSTE GALVANIZADO RETO, FLANGEADO DE 5 METROS,
A COMPLETO S R ey 1.857,92 557,36 2.415,28 0,0% 8,00 1.857,92 557,36 2.415,28 | 100,0%
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X14W -
: d ! 13,72
2 EMBUTIR B I TR 147,60 27,44 175,04 0,0% 2,00 147,60 27,44 175,04 i 100,0%
LUMINARIA G/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X14W -
d 4
£ EMBUTIR oI T i 784,00 112,00 896,00 0,0% 8,00 784,00 112,00 896,00 | 100,0%
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W -
d g 118,83 16,16
4 EMBUTIR B Y 2.851,92 387,84 3.239,76 0,0%) 24,00 2.851,92 387,84 3.239,76 | 100,0%
3 LUMINARIA G/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W - aolm 260 768
i EMBUTIR (MATERIAL SERA FORNECIDO PELO TRT) ’ i i - 1.632,00 1.632,00 0,0% 96,00 - 1.632,00 1.632,00 | 100,0%
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W -
d ,00{UN 149,73 45,67
& SOBREPOR 2 299,46 91,34 390,80 0,0%) 2,00 299,46 91,34 390,80 | 100,0%
7 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 2X18W 16,00iUN 82,24 28,83 1.315,84 461,28 1.777,12 0,0%| 16,00 1.315,84 461,28 1.777,12 | 100,0%
.8 LUMINARIA RETANGULAR 1X20W COMPLETA, DE EMBUTIR 12,00{UN 74,47 26,06 893,64 312,72 1.206,36 0,0% 12,00 893,64 312,72 1.206,36 | 100,0%
.9 LUMINARIA TIPO DROP'S 3,00{UN 28,30 13,59 84,90 40,77 125,67 0,0% 3,00 84,90 40,77 125,67 | 100,0%




SINALEIRO DE INDICAGAO DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS,

Al INSTALADO EM POSTE (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) T U 230,00 I 230,00 70,00 300,00 0,0%) 1,00 230,00 70,00 300,00 | 100,0%
P LUMINARIA EXTERNA PETALA PARA LAMPADA DE VAPOR 8,001UN 54871 55,57
METALICO 1x70W C/ REATOR E LAMPADA 4.389,68 444,56 4.834,24 0,0%| 8,00 4.389,68 444,56 4.834,24 | 100,0%
18. 6. 4. | ACESSORIOS/OUTROS - - - - - - -
A SENSOR DE PRESENCA PARA ILUMINAGAO TEMPORIZADO 7,00{UN 34,00 8,50 238,00 59,50 297,50 0,0% 7,00 238,00 59,50 297,50 | 100,0%
2 SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR QUALQUER TIPO! 652,00 UN 2,57 0,80 1675.64 521,60 2.107.24 0.0%| 652,00 167564 521,60 2497.24 | 100,0%
.3 SOQUETE PORCELANA E-27/E40 17,00{UN 3,43 1,08 58,31 17,51 75,82 0,0%) 17,00 58,31 17,51 75,82 i 100,0%
4 CIGARRA 6,00{UN 31,14 11,19 186,84 67,14 253,98 0,0%| 6,00 186,84 67,14 253,98 | 100,0%
18.7. |TELECOM . . - .
18.7. 1, |RACK'S, DG'S, SEGURANCA, CENTRAL TELEFONICA E ENTRADA DE
TELEFONIA - - - -
QUADRO TELEFONICO N°4 EM CHAPA METALICA, COR RAL-7032
A (DG), COM DIMENSOES DE 600X600X120MM, COMPLETO 1,00{UN 200,00 120,00
CONFORME DETALHE 200,00 120,00 320,00 0,0%) 1,00 200,00 120,00 320,00 | 100,0%
QUADRO TELEFONICO N3 EM CHAPA METALICA, COR RAL-7032
2 (DG), COM DIMENSOES DE 400X400X120MM, COM UM BLOCO DE 4,00{UN 84,29 48,89
CORTE 337,16 195,56 532,72 0,0%) 4,00 337,16 195,56 532,72 | 100,0%
PAINEL DE TELECOMUNICAGOES, 1,60X1,60M - COMPLETO
i CONFORME DETALHE ¢ 1,00} UN LB S 1.991,70 587,07 2.578,77 0,0%) 1,00 1.991,70 587,07 2.578,77 | 100,0%
P INSTALAGAO DE RACK FECHADO,19" , FORNECIMENTO DO TRT, 1 00luN 0,00 568,58
CONFORME PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 568,58 568,58 0,0%) 1,00 - 568,58 568,58 | 100,0%
5 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRAO 19" - 1U 3,00{UN 9,93 2,98 29,79 8,94 38,73 0,0% 3,00 29,79 8,94 38,73 | 100,0%
6 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRAO 19" - 2U 2,00{UN 26,31 7,90 52,62 15,80 68,42 0,0% 2,00 52,62 15,80 68,42 | 100,0%
REGUA COM 04 TOMADAS 2P+T 10A/220VCA PARA FIXAGAO EM
7 RACK, PADRAO 19" X 1U, COM CONEXOES, FIXAGOES E 1,00{UN 57,08 17,13
ACESSORIOS 57,08 17,13 74,21 0,0% 1,00 57,08 17,13 74,21 1 100,0%
VOICE PANEL COM 30 PORTAS CAT. 3, COM CONEXOES, FIXACOES
8 E ACESSORIOS ¢ 2,00]UN i ke 766,16 229,84 996,00 0,0%) 2,00 766,16 229,84 996,00 | 100,0%
& PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6, 19"X2U, COM aaolm — T3
CONEXOES, FIXAGOES E ACESSORIOS ’ ’ ’ 3.079,26 689,52 3.768,78 0,0% 6,00 3.079,26 689,52 3.768,78 | 100,0%
POSTE GALVANIZADO RETO, FLANGEADO DE 3 METROS,
10 COMPLETO BRI e L 325,14 97,54 422,68 0,0%| 2,00 325,14 97,54 422,68 | 100,0%
18. 7. 2. |CABEAMENTO ESTRUTURADO . - B -
A CABO TELEFONICO METALICO INTERNO 10 PARES. REF: CI-50-10 15,00{M 2,60 0,96 39,00 14,40 53,40 0,0%) 15,00 39,00 14,40 53,40 | 100,0%
2 CABO TELEFONICO METALICO INTERNO 20 PARES. REF: CI-50-20 20,00{M 4,17 1,13 83,40 22,60 106,00 0,0% 20,00 83,40 22,60 106,00 i 100,0%
3 CABO TELEFONICO METALICO INTERNO 30 PARES. REF: CI-50-30 60,00{M 5,84 1,29 350,40 77,40 427,80 0,0% 60,00 350,40 77,40 427,80 | 100,0%
- EGORIA M CONEXOE:
“ S&ﬁzgz?::g:sz%ﬁgsc” CORIA®, COM GONEXOES, D B G 1.744,00 523,20 2.267,20 0,0%| 80,00 1.744,00 523,20 2.267,20 | 100,0%
-5 PATCH CORD RJ-45/RJ-45 DE 1,5M (RACK) CATEGORIA 6. 80,00;UN 25,12 7,54 2.009,60 603,20 2.612,80 0,0%| 80,00 2.009,60 603,20 2.612,80 i 100,0%
- E TRABALH
6 Zﬁggg;i?J Ho/nao DR 2N ESTAGRO D © R Y B s 1.758,40 527,80 2.286,20 0,0%) 70,00 1.758,40 527,80 2.286,20 | 100,0%
CABO UTP 4 PARES, NAO BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE
7 LSZH(CM) i 52 B 6.699,00 2.310,00 9.009,00 0,0%] 3.850,00 6.699,00 2.310,00 9.009,00 | 100,0%
.8 CABO F/UTP 4 PARES, BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM) 300,00iM 3,34 1,00 1.002,00 300,00 130200 0.0%| 300,00 1.002,00 300,00 1.202.00 | 100.0%
.9 CERTIFICAGAO DE CABO UTP CAT. 6 (POR PONTO) 90,00{UN 0,00 17,15 - 1.543,50 1.543,50 0,0% 90,00 - 1.543,50 1.543,50 | 100,0%
.10 ACESSORIOS PARA CABOS: IDENTIFICADORES, ETC. 1,00:UN 932,00 621,85 932,00 621,85 1.553,85 0,0%| 1,00 932,00 621,85 1.553,85 | 100,0%
18.8. |SPDA - - - -
Bl CABO COBRE NU - 35MM2 360,00iM 14,00 5,00 5.040,00 1.800,00 6.840,00 0,0%| 360,00 5.040,00 1.800,00 6.840,00 | 100,0%
2 CABO COBRE NU - 50MM2 220,00;M 15,00 5,60 3.300,00 1.232,00 4.532,00 0,0%| 220,00 3.300,00 1.232,00 4.532,00 ;| 100,0%
3 CARTUCHO 90 SOLDA EXOTERMICA HASTE 1/2 /CABO 50MM2 34,00{UN 61,37 18,41 2.086,58 625,94 2.712,52 0,0% 34,00 2.086,58 625,94 2.712,52 | 100,0%
4 SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" E "X" 34,00;UN 47,90 17,58 1.628,60 597,72 2.226,32 0,0% 34,00 1.628,60 597,72 2.226,32 | 100,0%
5 TERMINAL AEREO DE H=35CM 20,00;UN 5,08 1,53 101,60 30,60 132,20 0,0%| 20,00 101,60 30,60 132,20 | 100,0%
AO DO TERMINAL
6 igs:gTOR COM FURO VERTIGAL PARA FIEAG AR sk M 62,80 18,80 81,60 0,0% 20,00 62,80 18,80 81,60 | 100,0%
7 PRESILHA DE LATAO 206,00 ;UN 0,40 0,20 82,40 41,20 123,60 0,0%| 206,00 82,40 41,20 123,60 i 100,0%
.8 PARAFUSO FENDA EM ACO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2X32MM 300,00;UN 0,24 0,07 72,00 21,00 93,00 0.0%| 300,00 72,00 21,00 93,00 | 100,0%
9 BUCHA DE NYLON N6 300,00; UN 0,15 0,05 45,00 15,00 60,00 0,0%| 300,00 45,00 15,00 60,00 | 100,0%
10 ARRUELA DE BORRACHA 1/4" 300,00{UN 0,31 0,11 93,00 33,00 126,00 0,0%| 300,00 93,00 33,00 126,00 | 100,0%
1 SUPORTE-GUIA REFORGADO COM ROLDANA EM POLIPROPILENO 38,00{UN 3,80 1,71 144,40 64,98 209,38 0,0% 38,00 144,40 64,98 209,38 | 100,0%
12 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" 30,00M 3,43 5,10 102,90 153,00 255,90 0,0%| 30,00 102,90 153,00 255,90 | 100,0%
CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIAMIDA 150X110X70MM,
13 BOCAL @1" ¢ i i Uil 323,30 113,20 436,50 0,0%) 10,00 323,30 113,20 436,50 | 100,0%
14 TERMINAL DE PRESSAO TIPO PRENSA C/ 4 PARAFUSOS 13,00{UN 6,63 2,32 86,19 30,16 116,35 0,0% 13,00 86,19 30,16 116,35 | 100,0%
15 HASTE COBREADA DE ALTA CAMADA 3/4" X 3000MM 11,00{UN 91,24 27,37 1.003,64 301,07 1.304,71 0,0% 11,00 1.003,64 301,07 1.304,71 | 100,0%




ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA, NA MALHA DE

alE ATERRAMENTO D Y R T 609,88 1.633,23 2.243,11 0,0% 1,00 609,88 1.633,23 2.243,11 | 100,0%

A7 MEDIGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO 1,00;UN 113,17 406,13 113,17 406,13 519,30 0,0%) 1,00 113,17 406,13 519,30 ; 100,0%

19. MOBILIARIO - . - -
BALCAO EM MDF C/ TAMPO AGO INOX, CUBA SIMPLES 60X120 CM

A C/ TORNEIRA 1,00{UN 1.095,55 57,76 1.095,55 57,76 1.153,31 0,0%) 1,00 1.095,55 57,76 1.153,31 | 100,0%

2 ARMARIO AEREO EM MDF, 3 PORTAS 80X120CM 1,00{UN 632,10 60,73 632,10 60,73 692,83 0,0% 1,00 632,10 60,73 692,83 | 100,0%

3 INSTAL DE BALCAO DE ATENDIMENTO FORNECIDO PELO TRT 1,00{UN 0,00 26,46 - 26,46 26,46 0,0%) 1,00 - 26,46 26,46 | 100,0%

20. CERCAMENTOS . . - .

A VIGA BALDRAME COMPLETA P/ GRADIL 2,82!M3 755,11 395,74 2.129,41 1.115,99 3.245,40 0,0% 2,82 2.129,41 1.115,99 3.245,40 | 100,0%

2 PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO P/ESQ FERRO 254,52 M2 5,30 15,00 1.348,96 3.817,80 5.166,76 0,0%| 254,52 1.348,96 3.817,80 5.166,76 | 100,0%

.3 AUTOMACAO DE PORTAO 1,00{UN 1.560,00 193,03 1.560,00 193,03 1.753,03 0,0% 1,00 1.560,00 193,03 1.753,03 | 100,0%

4 CHAPISCO 1:3 (CI:AR), E = 0,5CM, PREP MANUAL 37,60iM2 1,50 2,00 56,40 75,20 131,60 0,0%) 37,60 56,40 75,20 131,60 | 100,0%

5 MASSA UNICA E = 20MM 37,60iM2 5,11 12,41 192,14 466,62 658,76 0,0% 37,60 192,14 466,62 658,76 | 100,0%

.6 SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 37,60iM2 0,45 1,90 16,92 71,44 88,36 0,0%) 37,60 16,92 71,44 88,36 | 100,0%

7 PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 37,60iM2 2,20 5,00 82,72 188,00 270,72 0,0% 37,60 82,72 188,00 270,72 | 100,0%

21. SERVICOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADE - - - -

A MASTRO P/ BANDEIRA, INCL BASE DE CONCRETO E PINTURA 3,00{UN 1.398,99 57,92 4.196,97 173,76 4.370,73 0,0%) 3,00 4.196,97 173,76 4.370,73 | 100,0%

2 LETREIRO DE IDENTIF "JUSTIGA DO TRABALHO" INSTALADO 1,00{UN 2.205,00 0,00 2.205,00 - 2.205,00 0,0% 1,00 2.205,00 - 2.205,00 | 100,0%

3 NUMERACAO METALICA DO PREDIO (ATE E N°S) 1,00{CJ 26,12 7,38 26,12 7,38 33,50 0,0%) 1,00 26,12 7,38 33,50 | 100,0%

4 BICICLETARIO CAPACIDADE 5 LUGARES, INCLUSIVE INSTALACAO 3,00UN 200,00 0,00 600,00 - 600,00 0,0% 3,00 600,00 - 600,00 | 100,0%

5 DEMARCACAO C/ TINTA ACR PARA PISOS 125,00{M 0,35 4,50 43,75 562,50 606,25 0,0%| 125,00 43,75 562,50 606,25 | 100,0%

.6 DEMARCACAO VIARIA - VAGA PARA PPNE'S 2,00iCJ 35,23 80,34 70,46 160,68 231,14 0,0% 2,00 70,46 160,68 231,14 i 100,0%

7 MAPA TATIL, INCLUSIVE PEDESTAL 1,00{UN 493,50 189,00 493,50 189,00 682,50 0,0% 1,00 493,50 189,00 682,50 | 100,0%

8 PLACA DE SINALIZIZAGAO TATIL EM BRAILE PARA CORRIMAO 12,00:UN 21,00 1,78 252,00 21,36 273,36 0,0% 12,00 252,00 21,36 273,36 | 100,0%

.9 ANEL DE BORRACHA/SINALIZ TATIL PARA CORRIMAO 12,00{UN 21,00 1,78 252,00 21,36 273,36 0,0% 12,00 252,00 21,36 273,36 | 100,0%

A FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ VISUAL 20X3 CM P/ ESCADA 12,00UN 3,15 2,46 37,80 29,52 67,32 0,0%) 12,00 37,80 29,52 67,32 | 100,0%
PLACA DE SINALIZ 22X12CM EM BRAILE, ALUM AGO ESCOVADO P/

1 SALA 20,00{UN 31,50 4,92 630,00 98,40 728,40 0,0% 20,00 630,00 98,40 728,40 | 100,0%
ADESIVO INDIC MASC OU FEM E PICTOGRAMA CADEIRANTE -

12 SANITARIO 11,00{UN 10,50 2,46 115,50 27,06 142,56 0,0%) 11,00 115,50 27,06 142,56 | 100,0%
ALARME SONORO P/ SANIT PPNE C/ 2 SENSORES E CENTRAL

13 COMANDO 2,00i{CJ 714,00 157,50 1.428,00 315,00 1.743,00 0,0% 2,00 1.428,00 315,00 1.743,00 | 100,0%
PROTEGCAO PARA PORTA EM CHAPA DE AGO INOX 40X90CM (2

14 LADOS) 6,00iCJ 161,08 22,73 966,48 136,38 1.102,86 0,0%) 6,00 966,48 136,38 1.102,86 | 100,0%

22, INSTALACOES DE CLIMATIZACAO . . - .

22.1. |QUADROS ELETRICOS - FORGA / COMANDO - - - -

22.1.1.{QUADROS ELETRICOS - SISTEMA EXAUSTAO AUDITORIO - - - -

A QUADRO ELETRICO DE FORCA E COMANDO - COMPLETO 1,00{UN 1.814,58 217,38 1.814,58 217,38 2,031,96 0,0% 1,00 1.814,58 217,38 2.031,96 | 100,0%

22.2. |INSTALACOES - - - -

22, 2. 1. |INSTALACOES EQUIPAMENTOS - . - -
UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL -

A 14,5 KW (5HP) 2,00{UN 184,80 156,72 369,60 313,44 683,04 0,0%) 2,00 369,60 313,44 683,04 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/

2 CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 4,5 KW 4,00{UN 184,80 156,72 739,20 626,88 1.366,08 0,0% 4,00 739,20 626,88 1.366,08 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/

3 CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 5,6 KW 1,00UN 35,04 33,22 35,04 33,22 68,26 0,0%) 1,00 35,04 33,22 68,26 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/

4 CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 7,1 KW 10,00 UN 35,04 33,22 350,40 332,20 682,60 0,0% 10,00 350,40 332,20 682,60 | 100,0%
UNIDADE CONDENSADORA/EVAPORADORA - SISTEMA SPLIT-

5 SYSTEM - MODELO HIGH WALL - 7,0 KBTU/H 1,00 {UN 200,00 50,00 200,00 50,00 250,00 0,0%) 1,00 200,00 50,00 250,00 | 100,0%
ESPERA PARA UNIDADE CONDENSADORA/EVAPORADORA -

.6 SISTEMA SPLIT-SYSTEM - MODELO HIGH WALL 3,00{UN 200,00 50,00 600,00 150,00 750,00 0,0% 3,00 600,00 150,00 750,00 | 100,0%

22. 2. 2. |INSTALACOES MECANICAS, FORCA E COMANDO - SISTEMA VRF R R R R
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @

A 1.1/4" (VER CPU) - ISOLADO 30,00iM 64,06 4,65 1.921,80 139,50 2,061,30 0,0% 30,00 1.921,80 139,50 2.061,30 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @

2 1.1/8" (VER CPU) - ISOLADO 30,00{M 64,06 4,65 1.921,80 139,50 2.061,30 0,0%) 30,00 1.921,80 139,50 2.061,30 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 1"

3 (VER CPU) - ISOLADO 15,00{M 64,06 4,65 960,90 69,75 1.030,65 0,0% 15,00 960,90 69,75 1.030,65 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @

4 7/8" (VER CPU) - ISOLADO 25,00iM 45,24 4,65 1.131,00 116,25 1.247,25 0,0% 25,00 1.131,00 116,25 1.247,25 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @

5 3/4" (VER CPU) - ISOLADO 25,00iM 38,03 4,65 950,75 116,25 1.067,00 0,0% 25,00 950,75 116,25 1.067,00 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @

.6 5/8" (VER CPU) - ISOLADO 75,00{M 34,68 4,65 2.601,00 348,75 2.949,75 0,0%) 75,00 2.601,00 348,75 2.949,75 | 100,0%




TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @
7 1/2" (VER CPU) - ISOLADO 65,00iM 32,65 4,65 2.122,25 302,25 2.424,50 - - - 0,0% 65,00 2.122,25 302,25 2.424,50 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @
.8 3/8" (VER CPU) - ISOLADO 65,00 M 23,00 4,65 1.495,00 302,25 1.797,25 - - - 0,0% 65,00 1.495,00 302,25 1.797,25 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @
.9 1/4" (VER CPU) - ISOLADO 20,00{M 16,31 4,65 326,20 93,00 419,20 - - - 0,0%) 20,00 326,20 93,00 419,20 | 100,0%
.10 JUNTA DERIVAGAO "Y" (MULTIKIT) 17,00{UN 539,00 4,65 9.163,00 79,05 9.242,05 - - - 0,0% 17,00 9.163,00 79,05 9.242,05 | 100,0%
A1 SUPORTE METALICO PARA TUBULACOES 117,00{UN 25,10 4,40 2.936,70 514,80 3.451,50 - - - 0,0%| 117,00 2.936,70 514,80 3.451,50 | 100,0%
12 ELETRODUTO F.G. LEVE TIPO Il -@25MM (1") - ELETRICA 234,00:M 5,75 4,51 1.345,50 1.055,34 2.400,84 - - - 0,0%| 234,00 1.345,50 1.055,34 2.400,84 | 100,0%
13 ELETRODUTO F.G. LEVE TIPO Il -@25MM (1) - COMANDO 234,00{M 5,75 4,51 1.345,50 1.055,34 2.400,84 - - - 0,0%| 234,00 1.345,50 1.055,34 2.400,84 | 100,0%
CONDUITE FLEXIVEL DE PVC COM ALMA DE AGO — @15MM -
14 ELETRICA 24,00{M 4,17 4,51 100,08 108,24 208,32 - - - 0,0%) 24,00 100,08 108,24 208,32 | 100,0%
CONDUITE FLEXIVEL DE PVC COM ALMA DE AGO — @15MM -
15 COMANDO 24,00{M 4,17 4,51 100,08 108,24 208,32 - - - 0,0% 24,00 100,08 108,24 208,32 | 100,0%
CABO DE COBRE PP PARA ELETRICA C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA
.16 750V 3X 4,00MM2 59,00i{M 5,38 4,51 317,42 266,09 583,51 - - - 0,0%) 59,00 317,42 266,09 583,51 i 100,0%
CABO DE COBRE PP PARA ELETRICA C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA
A7 750V 3X 2,50MM2 175,00iM 2,66 4,51 465,50 789,25 1.254,75 - - - 0,0%| 175,00 465,50 789,25 1.254,75 | 100,0%
18 CABO POLARIZADO PARA COMANDO 2X 1,50MM 292,00M 1,05 4,51 306,60 1.316,92 1.623,52 - - - 0,0%| 292,00 306,60 1.316,92 1.623,52 | 100,0%
19 CONDULETE DE ALUMINIO COM TAMPA 94,00{UN 18,25 4,51 1.715,50 423,94 2.139,44 - - - 0,0% 94,00 1.715,50 423,94 2.139,44 | 100,0%
.20 GAS R-410 30,00(KG 105,00 4,65 3.150,00 139,50 3.289,50 - - - 0,0% 30,00 3.150,00 139,50 3.289,50 | 100,0%
22, 2. 3. |REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR - - - -
22. 2. 4. |REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE EXAUSTAO . . - .
22, 2. 5. |INSTALACOES REDE DE DRENAGEM - - - -
CONEXAO IMEDIATA (EVAPORADORA/CONDENSADORA X REDE DE
A DRENAGEM) 20,00{PG 30,00 13,50 600,00 270,00 870,00 - - - 0,0% 20,00 600,00 270,00 870,00 | 100,0%
2 TUBULACAO DE DRENAGEM 40,00!M 15,45 12,00 618,00 480,00 1.098,00 4,00 61,80 48,00 109,80 | 10,0%) 36,00 556,20 432,00 988,20 | 90,0%
22.3. {VERIFICAGAO DE PARTIDA E ENTREGA DA INSTALACAO - - - -
ENSAIOS, INSPECOES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS
22.3.1.|SISTEMAS. - - - -
A TESTES E INSPECOES (VER ESPECIFICACOES TECNICAS E CPU) 1,00 {UN 0,00; 2.838,05 - 2.838,05 2.838,05 - - - 0,0% 1,00 - 2.838,05 2.838,05 | 100,0%
2 BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS 1,00 UN 0,00i 3.784,06 - 3.784,06 3.784,06 - - - 0,0% 1,00 - 3.784,06 3.784,06 | 100,0%
3 PRE-OPERAGAO E ENTREGA DO SISTEMA 1,00{UN 0,00 1.892,03 - 1.892,03 1.892,03 - - - 0,0%) 1,00 - 1.892,03 1.892,03 | 100,0%
4 TREINAMENTO DE PESSOAL DE OPERACAO E MANUTENCAO 1,00 UN 0,00 946,02 - 946,02 946,02 - - - 0,0% 1,00 - 946,02 946,02 | 100,0%
23. EQUIPAMENTOS - - - -
23.1. |{EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - - - -
23. 1. 1. {UNIDADES CONDENSADORAS - SISTEMA VRF . . - .
UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL -
A 50,0 KW (18HP) 2,00{UN | 31.477,00 0,00 62.954,00 - 62.954,00 - - - 0,0% 2,00 62.954,00 - 62.954,00 | 100,0%
23. 1. 2. |UNIDADES EVAPORADORAS - SISTEMA VRF - . - -
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/
A CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 4,5 KW 4,00{UN 2.093,00 0,00 8.372,00 - 8.372,00 - - - 0,0%) 4,00 8.372,00 - 8.372,00 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/
2 CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 5,6 KW 1,00 UN 2.660,00 0,00 2.660,00 - 2.660,00 - - - 0,0% 1,00 2.660,00 - 2.660,00 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/
3 CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 7,1 KW 10,00{UN 2.722,00 0,00 27.220,00 - 27.220,00 - - - 0,0%) 10,00 27.220,00 - 27.220,00 | 100,0%
23. 1. 3. |CONTROLE E COMANDO - SISTEMA VRF . - - . . - .
UNIDADES CONDENSADORAS/EVAPORADORAS - SISTEMA SPLIT-
23.1.4.|SYSTEM - . - -
UNIDADE CONDENSADORA/EVAPORADORA - SISTEMA SPLIT-
A SYSTEM - MODELO HIGH WALL - 7,0 KBTU/H 1,00{UN 1.100,00 0,00 1.100,00 - 1.100,00 - - 0,0% 1,00 1.100,00 - 1.100,00 | 100,0%
23, 1. 5. |UNIDADES VENTILADORAS - SISTEMA VENTILACAO E EXAUSTAO - - R -
24, SERVICOS FINAIS - . - -
A CARTA DE HABITE-SE 778,92iM2 0,59 0,00 459,56 - 459,56 - - - 0,0%| 778,92 459,56 - 459,56 | 100,0%
2 REGISTRO FOTOGRAFICO DO ANDAMENTO DA OBRA 1,00iCJ 350,00 0,00 350,00 - 350,00 - - - 0,0% 1,00 350,00 - 350,00 | 100,0%
3 LIMPEZA FINAL DA OBRA 778,92iM2 0,14 0,92 109,05 716,61 825,66 - - - 0,0%| 778,92 109,05 716,61 825,66 | 100,0%
25, DESMOBILIZAGAO - - - -
A DESMOBILIZAGAO 1,00{UN 3.500,00 0,00 3.500,00 - 3.500,00 - - 0,0% 1,00 3.500,00 - 3.500,00 { 100,0%
RTINS~ - : : :
SERVICOS DE CONTRATO . . . .
5. INFRAESTRUTURA - - - -
5.1 ESTAQUEAMENTO - - - -
2 EXECUCAO DE ESTACAS ESCAVADAS C/ PERFURATRIZ MECANICA -60,00{M 0,00 43,00 - (2.580,00) (2.580,00) - - - 0,0%) - - - - 0,0%
.6 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA -4,00{UN 0,00 20,00 - (80,00) (80,00) - - - 0,0% - - - - 0,0%




5.3 CORTINA - - - -
4 ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 6,3 A 12,5MM 44,00 KG 4,00 1,00 (176,00) (44,00) (220,00) = - - 0,0%) - - - - 0,0%
SUPRAESTRUT., INCL CONTRAP ARMADO, VIGAS JUNTO AO SOLO E
6. ARRIMOS - - - -
6.2 ARMADURAS P/ VIGAS, PILARES E LAJES - - - -
2 ARMAGAO ACO CA-50, DIAM 6,3 A 12,5MM 596,00 KG 4,40 1,60 (2.622,40) (953,60) (3.576,00) - - - 0,0%) - - - - 0,0%
6.4 MUROS DE ARRIMO - - - -
2____|ARMAGAO ACO CA-50, DIAM 6,3 A 12,5MM -2.576,00iKG 4,40 1,60 (11.334,40) (4.121,60) (15.456,00), - - - 0,0% - - - - 0,0%
ACRESCIMOS - - - -
SERVICOS DE CONTRATO - - - -
3. ADMINISTRACAO DA OBRA E SERVICOS TECNICOS - - - -
3.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA - - - -
A ENGENHEIRO DE OBRA - 3H/DIA 2,00:MS 0,00 3.937,50 - 7.875,00 7.875,00 - - - 0,0% - - - - 0,0%
4 MESTRE DE OBRA 2,00:MS 0,00 4.668,40 = 9.336,80 9.336,80 = = = 0,0% S ° o S 0,0%
5 VIGIA 2,00:MS 0,00 1.868,53 - 3.737,06 3.737,06 - - - 0,0% - - - - 0,0%
4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLICOES E LIMPEZA DO TERRENO - - - -
4.1 SERVICOS MECANIZADOS - - - -
.3 ESCAVACAO MECANICA C/ TRANSP DO MAT ESCAVADO 435,00{M3 3,50 0,65 1.522,50 282,75 1.805,25 35,00 122,50 22,75 145,25 8,0%| 45,00 157,50 29,25 186,75 | 10,3%
4 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAGCAO 362,00iM3 39,00 21,00 14.118,00 7.602,00 21.720,00 100,00 3.900,00 2.100,00 6.000,00 i 27,6% 56,00 2.184,00 1.176,00 3.360,00 i 15,5%
5. INFRAESTRUTURA - - - -
5. 3. CORTINA - - - -
1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 2,14:M3 356,00 28,00 761,84 59,92 821,76 - - - 0,0%) - - - - 0,0%
3 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 139,00:KG 4,00 1,00 556,00 139,00 695,00 - - 0,0%]| - - - - 0,0%
5 ARMAGAO ACO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 2.159,00:KG 4,00 1,00 8.636,00 2.159,00 10.795,00 N - - 0,0%) - - - - 0,0%
SUPRAESTRUT, INCL CONTRAP ARMADO, VIGAS JUNTO AO SOLO E
6. ARRIMOS - - - -
6.1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - - - -
6.1.1. |LAJES - - - -
A CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 4,14:M3 356,00 28,00 1.473,84 115,92 1.589,76 - - - 0,0%| 4,14 1.473,84 115,92 1.589,76 i 100,0%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 19,37iM2 15,00 10,00 290,55 193,70 484,25 - - - 0,0%| 19,37 290,55 193,70 484,25 | 100,0%
6.1.2. |VIGAS - - - -
ol CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 0,64iM3 356,00 28,00 227,84 17,92 245,76 - - - 0,0%| 0,64 227,84 17,92 245,76 | 100,0%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 131,62iM2 15,00 10,00 1.974,30 1.316,20 3.290,50 - - - 0,0%) 131,62 1.974,30 1.316,20 3.290,50 | 100,0%
6.1.3. {PILARES - - - -
o1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 12,83iM3 356,00 28,00 4.567,48 359,24 4.926,72 - - - 0,0%]| 2,73 971,88 76,44 1.048,32 i 21,3%
2 FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 293,88iM2 15,00 10,00 4.408,20 2.938,80 7.347,00 - - - 0,0%) 95,16 1.427,40 951,60 2.379,00 | 32,4%
6.2. ARMADURAS P/ VIGAS, PILARES E LAJES - - - -
ol ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 303,00;KG 4,80 1,60 1.454,40 484,80 1.939,20 N - - 0,0%) 303,00 1.454,40 484,80 1.939,20 | 100,0%
3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 584,00;KG 4,20 1,15 2.452,80 671,60 3.124,40 - - - 0,0%]| 584,00 2.452,80 671,60 3.124,40 ; 100,0%
6.3. CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO - - - -
A LASTRO DE BRITA 9,10iM3 51,00 14,20 464,10 129,22 593,32 - - - 0,0%| 9,10 464,10 129,22 593,32 i 100,0%
2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 20MPA 9,77 M3 350,00 26,00 3.419,50 254,02 3.673,52 - - - 0,0%]| 9,77 3.419,50 254,02 3.673,52 i 100,0%
3 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 123,00:KG 4,40 1,60 541,20 196,80 738,00 - - - 0,0%) 123,00 541,20 196,80 738,00 i 100,0%
REAJUSTAMENTO:
SERVICOS - Reajuste (A) 6,76% 51.445,94 17.423,21 68.869,15 2.079,33 1.121,09 3.200,42
B.D.I. (B) 17,61% 9.059,63 3.068,23 12.127,86 366,17 197,42 563,59
EQUIPAMENTOS - Reajuste ©) 6,76% 6.915,89 6.915,89 - - -
B.D.I. (D) 13,95% 964,77 964,77 - -
Desconto por atraso (E) -5,69% -139,15 -75,02 214,17
TOTAL SERVICOS CIVIS (H) 965.293,42 474.309,30 i 1.439.602,72 30.759,25 19.307,53 50.066,78 3,5%) 646.338,79 278.739,58 925.078,37 | 64,3%
B.D.I (1) 17,61% 169.988,17 83.525,87 253.514,04 5.416,70 3.400,06 8.816,76 | 3,5%) 113.820,26 49.086,04 162.906,30 i 64,3%
TOTAL EQUIPAMENTOS W) 102.306,00 = 102.306,00 = = = 0,0% 102.306,00 = 102.306,00 { 100,0%
B.D.I - EQUIPAMENTOS (K) 13,95% 14.271,69 - 14.271,69 - - - 0,0% 14.271,69 - 14.271,69 § 100,0%
TOTAL DO ORGAMENTO (A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K) 1.320.245,50 578.326,60 : 1.898.572,10 38.482,30 23.951,08 62.433,38 | 3,3%| 876.736,74 327.825,62 | 1.204.562,36 : 63,4%




