PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4* REGIAO
Av. Praia de Belas, 1.100 — CEP 90.110-903 — Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Foro da Justica do Trabalho de Lajeado/RS

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT N2 76/2014

Periodo 12/12/2014 a 04/03/2015
Medicao 1
Visita realizada no periodo:

06/02/2015 (Frederico)
05/03/2015 (Aline)

Execucao
ESFINGE CONSTRUCOES LTDA-EPP

Fiscalizacao
SEFISC - SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS
Eng. Frederico Zerfass CREA RS 150968

LAJEADO Relatorio Medigédo 1.odt



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4* REGIAO

Av. Praia de Belas, 1.100 — CEP 90.110-903 — Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - http://www.trt4.jus.br/

Relatdrio

No periodo de 12/12/2014 a 04/03/2015 a contratada:

e Executou as instalagdes provisoérias de agua e luz.

¢ Montou o canteiro de obras, ainda que incompleto.
A Medic3o 1 totalizou RS 20.702,96 (0,6% do valor do contrato).
Aline Ledur

Secdo de Fiscalizacdo de Obras e Servicos

Arquiteta CAU RS 118911-5

LAJEADO Relatorio Medigédo 1.odt






CONTRATADA MEDICAO PERIODO CONTRATADA |FISCALIZACAO/CONTRATANTE
ESFINGE CONSTRUCOES LTDA EPP 1 a M EDI g A O Inicio: 12/12/2014 [SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4
OBRA Término: 04/03/2015
AMPLIACAO DO PREDIO DO FORO DE LAJEADO VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL) R$ 20'702’96
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
76/2014 R$ 3.599.368,74 390
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS) Assinatura e Carimbo
22/10/2014 12/12/2014 82 dias
o Quant. i Unitario Parciais 1a MEDIGAO Saldo
Item)| Descrigao Unid. = = =
Total Material | M. Obra Material | M. Obra | Total Quant. Material M. Obra Total % Quant. Total %

1. MOBILIZACAO - - - - - -
A MOBILIZA(}AO 2,00/ UN 2.559,61 0,00 5.119,22 - 5.119,22 - - - 0,0%] 2,00 5.119,22 | 100,0%
2. INSTALAGCOES PROVISORIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS - - - - - -
2.1,INSTALACOES PROVISORIAS - - - - - -
.1 | INSTALACAO PROVISORIA AGUA 1,000 PT 476,57 98,00 476,57 98,00 574,57 1,00 476,57 98,00 574,57 | 100,0%) - - 0,0%
2 INSTAL/LIGAGAO PROVISORIA EN. ELETR BAIXA TENSAO 1,00, UN 552,77 290,00 552,77 290,00 842,77 1,00 552,77 290,00 842,77 | 100,0%) - - 0,0%
.3 |POSTEACAO PARA INSTALACAO DE LUZ 2,00/ UN 52,16 69,00 104,32 138,00 242,32 - - - 0,0%] 2,00 242,32 | 100,0%
.4 |BARRACO 14,0X3,30M DE 20 ATE 40 OPERARIOS, INCL ESCRITORIO 1,00, UN 16.025,06 4.000,00 16.025,06 4.000,00 20.025,06 0,50 8.012,53 2.000,00 10.012,53 | 50,0% 0,50 10.012,53 50,0%
.5 |GUARDA-CORPO EM MADEIRA C/ TELA DE SEGURANCA 110,00 M 40,27 10,00 4.429,70 1.100,00 5.529,70 - - - 0,0%] 110,00 5.529,70 | 100,0%
6 |GALPAO ABERTO P/ OFICINA E DEPOSITO (TELHEIRO) 30,00/ M2 41,74 60,00 1.252,20 1.800,00 3.052,20 30,00 1.252,20 1.800,00 3.052,20 | 100,0% - - 0,0%
.7 |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 6,00) M2 236,60 16,00 1.419,60 96,00 1.515,60 - - - 0,0%] 6,00 1.515,60 | 100,0%
8 | ANDAIME METALICO - LOCACAO 260,00/ M2 4,42 1,50 1.149,20 390,00 1.539,20 - - - 0,0%] 260,00 1.539,20 | 100,0%
9 LOCAGAO DE BEBEDOURO ELETRICO 1,00 MS 84,20 0,00 84,20 - 84,20 - - - 0,0%] 1,00 84,20 | 100,0%
A LINHA DE VIDA 110,00 M 40,56 6,00 4.461,60 660,00 5.121,60 - - - 0,0%] 110,00 5.121,60 | 100,0%
11 |LOCAGAO DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZ 10 LITROS 20,00 UN 47,17 0,00 943,40 - 943,40 - - - 0,0%] 20,00 943,40 | 100,0%
.12 |LOCAGAO DE EXTINTOR CO2 6KG 8,00/ UN 166,80 0,00 1.334,40 - 1.334,40 - - - 0,0%] 8,00 1.334,40 | 100,0%
.13 |LOCAGAO DE EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG 16,00/ UN 41,12 0,00 657,92 - 657,92 - - - 0,0%] 16,00 657,92 | 100,0%
.14 IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCL PRIMER 507,00/ M2 42,27 7,00 21.430,89 3.549,00 24.979,89 - - - 0,0%] 507,00 24.979,89 | 100,0%
.15 |REGULARIZ DE PISO/BASE EM ARG 1:3 (CI:AR), E = 3CM 507,00/ M2 8,79 4,00 4.456,53 2.028,00 6.484,53 - - - 0,0%] 507,00 6.484,53 | 100,0%
.16 |ESCORA METALICA 360,000 M 2,14 0,00 770,40 - 770,40 - - - 0,0%] 360,00 770,40 | 100,0%
.17 |DIVISORIA 35MM, REAPROVEITADA (DESMONTAGEM E MONTAGEM) 30,00/ M2 41,43 0,00 1.242,90 - 1.242,90 - - - 0,0%] 30,00 1.242,90 | 100,0%
.18 |BANDEJA SALVA-VIDAS 50,000 M 167,96 16,00 8.398,00 800,00 9.198,00 - - - 0,0%] 50,00 9.198,00 | 100,0%
.19 |CONTEINER VESTIARIO/SANITARIO 4,00M - LOCAGAO 2,00/ MS 577,50 0,00 1.155,00 - 1.155,00 1,33 768,08 - 768,08 | 66,5%) 0,67 386,92 33,5%
2 | CONTEINER ESCRITORIO/DEPOSITO - LOCAGAO 1,00 MS 495,30 0,00 495,30 - 495,30 1,00 495,30 - 495,30 | 100,0%) - - 0,0%
2. 2, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS - - - - - -
.1 |ANOTAGAO DE RESP TECNICA - ART DE EXECUGAO DE OBRA 1,00, CJ 167,68 0,00 167,68 - 167,68 1,00 167,68 - 167,68 | 100,0% - - 0,0%
2 |CONSUMOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE 1,000 MS 750,00 0,00 750,00 - 750,00 0,89 667,50 - 667,50 | 89,0%) 0,11 82,50 11,0%
.3 TAXA DE APROVAGAO DE PROJETOS 1,00/ UN 2.800,00 0,00 2.800,00 - 2.800,00 - - - 0,0%] 1,00 2.800,00 | 100,0%
2.3/LOCACAO DA OBRA - - - - - -
.1 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA 1.282,00| M2 3,93 1,50 5.038,26 1.923,00 6.961,26 - - - 0,0%] 1.282,00 6.961,26 | 100,0%
2. 4/LIMPEZA PERMANANTE DA OBRA - - - - - -
.1 |LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 12,00, MS 0,00 1.000,00 - 12.000,00 12.000,00 - - - 0,0%] 12,00 12.000,00 | 100,0%
3. |ADMINISTRAGAO DA OBRA E SERVIGCOS TECNICOS - - - - - -
3.1, ADMINISTRACAO DA OBRA - - - - - -
.1 [ENGENHEIRO DE OBRA - 4H/DIA 12,00/ MS 0,00 3.300,00 - 39.600,00 39.600,00 0,00 - - - 0,0%] 12,00 39.600,00 | 100,0%
.2 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA - 2H/DIA 3,00 MS 0,00 1.500,00 - 4.500,00 4.500,00 - - - 0,0%] 3,00 4.500,00 | 100,0%
.3 | ENGENHEIRO MECANICO - 2H/DIA 2,50| MS 0,00 1.500,00 - 3.750,00 3.750,00 - - - 0,0%] 2,50 3.750,00 | 100,0%
.4 |MESTRE DE OBRA 12,00/ MS 0,00 3.000,00 - 36.000,00 36.000,00 0,06 - 174,76 174,76 0,5%] 11,94 35.825,24 99,5%
5 |VIGIA 12,00/ MS 0,00 1.200,00 - 14.400,00 14.400,00 - - - 0,0%] 12,00 14.400,00 | 100,0%




CONTRATADA MEDICAO PERIODO CONTRATADA |FISCALIZACAO/CONTRATANTE
ESFINGE CONSTRUC@ES LTDA EPP 1 a M EDIGAO Inicio: 12/12/2014 [SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4
OBRA Término: 04/03/2015
AMPLIACAO DO PREDIO DO FORO DE LAJEADO VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL) R$ 20702’96
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
76/2014 R$ 3.599.368,74 390
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS) Assinatura e Carimbo
22/10/2014 12/12/2014 82 dias
o Quant. i Unitario Parciais 1a MEDIGAO Saldo
Item)| Descrigao Unid. = = =
Total Material | M. Obra Material | M. Obra | Total Quant. Material M. Obra Total % Quant. Total %
.6 |[EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 30,00| CJ 60,71 0,00 1.821,30 - 1.821,30 - - - 0,0%] 30,00 1.821,30 | 100,0%
DESPESAS COM ALIMENT/TRANSPORTE - OBRA COM 20
.7 |FUNCIONARIOS 12,00, MS 6.987,20 0,00 83.846,40 - 83.846,40 - - - 0,0%] 12,00 83.846,40 | 100,0%
3. 2/SERVICOS TECNICOS - - - - - -
.1 |PLANO DE GERENC DE RESIDUOS DA CONSTR CIVIL - PGRCC 1.842,88| M2 1,36 0,00 2.506,32 - 2.506,32 0,00 - - - 0,0%] 1.842,88 2.506,32 | 100,0%
P.C.M.A.T - PROGRAMA DE CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE
.2 |TRABALHO 1.842,88| M2 1,23 0,00 2.266,74 - 2.266,74 0,00 - - - 0,0%] 1.842,88 2.266,74 | 100,0%
.3 |COPIAS DE PROJETOS 200,00 M2 12,04 0,00 2.408,00 - 2.408,00 - - - 0,0%] 200,00 2.408,00 | 100,0%
.4 |COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-XEROGRAFICA 1.000,00/ UN 0,25 0,00 250,00 - 250,00 - - - 0,0%] 1.000,00 250,00 | 100,0%
.5 |PROJETO COMO EXECUTADO "AS BUILT" DE TODAS DISCIPLINAS 1.842,88| M2 4,48 0,00 8.256,10 - 8.256,10 - - - 0,0%] 1.842,88 8.256,10 | 100,0%
4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIGOES E RETIRADAS - - - - - -
4.1,MOVIMENTOS DE TERRA - - - - - -
.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA ATE 1,50M 7,75| M3 0,00 38,00 - 294,50 294,50 - - - 0,0%] 7,75 294,50 | 100,0%
.2 |REATERRO E COMPACTAGCAO MECANICA DE VALA 80,00, M3 3,80 7,00 304,00 560,00 864,00 - - - 0,0%] 80,00 864,00 | 100,0%
.3 |[ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M 50,24| M3 6,16 0,70 309,48 35,17 344,65 - - - 0,0%] 50,24 344,65 | 100,0%
4. 2,DEMOLICOES E RETIRADAS - - - - - -
.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADO 13,50, M3 0,00 12,00 - 162,00 162,00 - - - 0,0%] 13,50 162,00 | 100,0%
2 | DEMOLIGAO DE DIVISORIA DE GESSO 116,00) M2 0,00 12,00 - 1.392,00 1.392,00 - - - 0,0%] 116,00 1.392,00 | 100,0%
.3 | DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO 15,00/ M2 0,00 4,00 - 60,00 60,00 - - - 0,0%] 15,00 60,00 | 100,0%
.4 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 122,00| M2 0,00 4,00 - 488,00 488,00 - - - 0,0%] 122,00 488,00 | 100,0%
.5 |DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO 576,00/ M2 0,00 0,60 - 345,60 345,60 - - - 0,0%] 576,00 345,60 | 100,0%
.6 |RETIRADA DIVISORIAS EM CHAPAS DE MAD, C/ MONT METAL 36,00/ M2 0,00 7,00 - 252,00 252,00 - - - 0,0%] 36,00 252,00 | 100,0%
.7 |RETIRADA DE ESQUADRIAS 54,00 M2 0,00 6,00 - 324,00 324,00 - - - 0,0%] 54,00 324,00 | 100,0%
.8 |DEMOLIGCAO DE PISO VINILICO 537,00, M2 0,00 1,60 - 859,20 859,20 - - - 0,0%] 537,00 859,20 | 100,0%
.9 | RETIRADA PAVIMENTACAO BLOCOS PRE MOLDADOS-EMPILHAM 257,33| M2 0,00 4,00 - 1.029,32 1.029,32 - - - 0,0%] 257,33 1.029,32 | 100,0%
A REMOGAO DE COBERTURA C/ TELHA METALICA E ACESSORIOS 641,00/ M2 0,00 2,50 - 1.602,50 1.602,50 - - - 0,0%] 641,00 1.602,50 | 100,0%
.11 | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 641,00 M2 0,00 17,00 - 10.897,00 10.897,00 - - - 0,0%] 641,00 10.897,00 | 100,0%
.12 |REMOGAO DE LUMINARIA 104,00/ UN 0,00 5,00 - 520,00 520,00 - - - 0,0%] 104,00 520,00 | 100,0%
.13 IMOVIMENTACAO DE MOVEIS 1,000 D 0,00 70,00 - 70,00 70,00 - - - 0,0%] 1,00 70,00 | 100,0%
.14 |CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V = 5 M?® 30,00/ UN 120,00 30,00 3.600,00 900,00 4.500,00 - - - 0,0%] 30,00 4.500,00 | 100,0%
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZ DE MARTELO
.15 |ROMPEDOR 5,00 M3 112,09 11,00 560,45 55,00 615,45 - - - 0,0%] 5,00 615,45 | 100,0%
.16 |CAMINHAO DIESEL CARROCERIA MADEIRA-LOCACAO 1,000 D 880,00 70,00 880,00 70,00 950,00 - - - 0,0%] 1,00 950,00 | 100,0%
5. |INFRAESTRUTURA - - - - - -
5.1,ESTACAS E BLOCOS - - - - - -
1 |MOBILIZAGAO PARA EXECUGAQ DE ESTACA RAIZ 1,00/ UN 20.000,00 0,00 20.000,00 - 20.000,00 - - - 0,0%] 1,00 20.000,00 | 100,0%
2 |[EXECUCAO DE ESTACA RAIZ (@ 200 M) 200,000 M 348,70 0,00 69.740,00 - 69.740,00 - - - 0,0%] 200,00 69.740,00 | 100,0%
.3 |LASTRO DE CONCRETO 1:3:5 ESP =5 CM 1,00, M2 4,41 5,00 4,41 5,00 9,41 - - - 0,0%] 1,00 9,41 | 100,0%
.4 |FORMA DE MADEIRA COMUN P/ FUNDACOES REAPR 5X 13,00, M2 10,70 6,50 139,10 84,50 223,60 - - - 0,0%] 13,00 223,60 | 100,0%
.5 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 5,40| M3 345,35 20,00 1.864,89 108,00 1.972,89 - - - 0,0%] 5,40 1.972,89 | 100,0%
6 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 281,00/ KG 4,32 1,10 1.213,92 309,10 1.523,02 - - - 0,0%] 281,00 1.523,02 | 100,0%
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.7 |ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 288,00/ KG 4,16 0,70 1.198,08 201,60 1.399,68 - - - 0,0%] 288,00 1.399,68 | 100,0%
ENSAIO DE RESISTENCIA DE CONCRETO - ROMPIM DE CORPO DE

.8 |PROVA 4,00/ UN 56,82 0,00 227,28 - 227,28 - - - 0,0%] 4,00 227,28 | 100,0%
6. |SUPRAESTRUTURA - - - - - -
6. 1,PAVIMENTO TERREO - - - - - -
.1 |FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 57,00/ M2 13,88 7,00 791,16 399,00 1.190,16 - - - 0,0%] 57,00 1.190,16 | 100,0%
.2 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 10,70) M3 345,35 20,00 3.695,25 214,00 3.909,25 - - - 0,0%] 10,70 3.909,25 | 100,0%
.3 |ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 278,00 KG 4,80 1,20 1.334,40 333,60 1.668,00 - - - 0,0%] 278,00 1.668,00 | 100,0%
4 |ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 1.182,00| KG 4,16 0,70 4.917,12 827,40 5.744,52 - - - 0,0%] 1.182,00 5.744,52 | 100,0%
5 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 542,00 KG 4,32 0,90 2.341,44 487,80 2.829,24 - - - 0,0%] 542,00 2.829,24 | 100,0%
6. 2,22 PAVIMENTO - - - - - -
.1 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 18,90, M3 345,35 20,00 6.527,12 378,00 6.905,12 - - - 0,0%] 18,90 6.905,12 | 100,0%
.2 |FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 214,00/ M2 13,88 7,00 2.970,32 1.498,00 4.468,32 - - - 0,0%] 214,00 4.468,32 | 100,0%
.3 |ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 166,00| KG 4,80 1,20 796,80 199,20 996,00 - - - 0,0%] 166,00 996,00 | 100,0%
4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 689,00/ KG 4,32 0,90 2.976,48 620,10 3.596,58 - - - 0,0%] 689,00 3.596,58 | 100,0%
5 |ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 111,00| KG 4,16 0,70 461,76 77,70 539,46 - - - 0,0%] 111,00 539,46 | 100,0%
6. 3,32 PAVIMENTO - - - - - -
.1 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 115,90| M3 345,35 20,00 40.026,07 2.318,00 42.344,07 - - - 0,0%] 115,90 42.344,07 | 100,0%
.2 |FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 1.273,00) M2 13,88 7,00 17.669,24 8.911,00 26.580,24 - - - 0,0%] 1.273,00 26.580,24 | 100,0%
.3 |ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 1.415,00, KG 4,80 1,20 6.792,00 1.698,00 8.490,00 - - - 0,0%] 1.415,00 8.490,00 | 100,0%
4 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 5.253,00) KG 4,32 0,90 22.692,96 4.727,70 27.420,66 - - - 0,0%] 5.253,00 27.420,66 | 100,0%
5 |ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 1.250,00| KG 4,16 0,70 5.200,00 875,00 6.075,00 - - - 0,0%] 1.250,00 6.075,00 | 100,0%
6.4,COBERTURA - - - - - -
.1 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA 118,50 M3 345,35 20,00 40.923,98 2.370,00 43.293,98 - - - 0,0%] 118,50 43.293,98 | 100,0%
.2 |FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X 1.321,00) M2 13,88 7,00 18.335,48 9.247,00 27.582,48 - - - 0,0%] 1.321,00 27.582,48 | 100,0%
.3 |ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 1.962,00, KG 4,80 1,20 9.417,60 2.354,40 11.772,00 - - - 0,0%] 1.962,00 11.772,00 | 100,0%
4 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM 4.365,000 KG 4,32 0,90 18.856,80 3.928,50 22.785,30 - - - 0,0%] 4.365,00 22.785,30 | 100,0%
5 |ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 16,0 A 25,0MM 938,00 KG 4,16 0,70 3.902,08 656,60 4.558,68 - - - 0,0%] 938,00 4.558,68 | 100,0%
7. |ALVENARIAS E DIVISORIAS - - - - - -
7.1,/ALVENARIAS - - - - - -
.1 |LOCAGAO DE ALVENARIA 537,000 M 0,00 1,80 - 966,60 966,60 - - - 0,0%] 537,00 966,60 | 100,0%
.2 |ALVENARIA EM TIJ FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ 1.059,00| M2 28,76 12,00 30.456,84 12.708,00 43.164,84 - - - 0,0%] 1.059,00 43.164,84 | 100,0%
.3 |ALVENARIA EM TIJ FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ 125,00) M2 13,78 12,00 1.716,25 1.500,00 3.216,25 - - - 0,0%] 125,00 3.216,25 | 100,0%
.4 |ALVENARIA TIJOLO MACICO 5X10X20CM E = 10CM 118,00| M2 33,85 18,00 3.994,30 2.124,00 6.118,30 - - - 0,0%] 118,00 6.118,30 | 100,0%
.5 |ALVENARIA TIJOLO MACICO 5X10X20CM E = 20CM 225,00/ M2 62,14 25,00 13.981,50 5.625,00 19.606,50 - - - 0,0%] 225,00 19.606,50 | 100,0%
.6 |[ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA E =19 CM 537,000 M 5,61 3,00 3.012,57 1.611,00 4.623,57 - - - 0,0%] 537,00 4.623,57 | 100,0%
7.2, DIVISORIAS LEVES - - - - - -
.1 |DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO 412,00) M2 62,33 10,00 25.679,96 4.120,00 29.799,96 - - - 0,0%] 412,00 29.799,96 | 100,0%
2 |DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO ACARTONADO COM LA DE ROCHA 270,00/ M2 77,91 10,00 21.035,70 2.700,00 23.735,70 - - - 0,0%] 270,00 23.735,70 | 100,0%
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.3 |DIVISORIA ACUSTICA DE GESSO ACARTON RESISTENTE A UMIDADE 372,00/ M2 119,08 10,00 44.297,76 3.720,00 48.017,76 - - 0,0%] 372,00 48.017,76 | 100,0%
DIVISORIA 35MM REV LAMIN MELAN, MONT/ROD DUPLO
.4 |ALUM,COLOC, INCL PORTAS 203,06 M2 96,29 0,00 19.552,65 - 19.552,65 - - 0,0%] 203,06 19.552,65 | 100,0%
8. |COBERTURAS E FORROS - - - - -
8.1,COBERTURAS - - - - -
1 |DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 507,23| M2 0,00 18,00 - 9.130,14 9.130,14 - - 0,0%| 507,23 9.130,14 | 100,0%
2 |REMOGAO DE COBERTURA C/ TELHA METALICA E ACESSORIOS 507,23| M2 0,00 2,50 - 1.268,08 1.268,08 - - 0,0%] 507,23 1.268,08 | 100,0%
.3 |REAPROVEITAMENTO DE ESTRUTURA METALICA 507,23| M2 5,50 10,00 2.789,77 5.072,30 7.862,07 - - 0,0%) 507,23 7.862,07 | 100,0%
4 |REAPROVEITAMENTO DE TELHA DE ACO PRE PINTADA E=0,50MM 507,23| M2 16,10 7,00 8.166,40 3.550,61 11.717,01 - - 0,0%] 507,23 11.717,01 | 100,0%
.5 |ESTRUT METALICA 62,60, M2 37,50 9,00 2.347,50 563,40 2.910,90 - - 0,0%) 62,60 2.910,90 | 100,0%
.6 |COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO 8MM, INCL ACESSORIOS 62,60, M2 34,36 3,00 2.150,94 187,80 2.338,74 - - 0,0%] 62,60 2.338,74 | 100,0%
.7 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 68,000 M 28,60 7,00 1.944,80 476,00 2.420,80 - - 0,0%) 68,00 2.420,80 | 100,0%
.8 |ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA FIXO ALVENARIA 87,000 M 40,67 2,00 3.538,29 174,00 3.712,29 - - 0,0%] 87,00 3.712,29 | 100,0%
.9 | CAPEAMENTO DE MURO/PLATIBANDA COM BASALTO TEAR 133,000 M 63,91 8,00 8.500,03 1.064,00 9.564,03 - - 0,0%) 133,00 9.564,03 | 100,0%
.10 |CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 37,000 M 49,27 1,00 1.822,99 37,00 1.859,99 - - 0,0%] 37,00 1.859,99 | 100,0%
8.2/FORROS - - - - -
.1 |FORRO MINERAL, PLACAS 625X1250X16MM INCLUSIVE PERFILARIA 1.106,00| M2 49,35 10,00 54.581,10 11.060,00 65.641,10 - - 0,0%] 1.106,00 65.641,10 | 100,0%
.2 |FORRO DE GESSO ACARTONADO 140,00| M2 37,00 12,00 5.180,00 1.680,00 6.860,00 - - 0,0%] 140,00 6.860,00 | 100,0%
REQUADRO EM FORRO MINERAL P/ INSTAL DE LUMINARIA
.3 |FLUORESC 251,00/ UN 5125 10,00 1.317,75 2.510,00 3.827,75 - - 0,0%] 251,00 3.827,75 | 100,0%
REQUADRO EM FORRO MINERAL P/ INSTAL DE UNID EVAP DE AR
.4 |CONDICIONADO 39,00, UN 8,40 10,00 327,60 390,00 717,60 - - 0,0%] 39,00 717,60 | 100,0%
.5 |ALCAPAO REDONDO DE GESSO 20,00/ UN 15,00 1,50 300,00 30,00 330,00 - - 0,0%) 20,00 330,00 | 100,0%
.6 |[NEGATIVO DE GESSO 251,000 M 4,89 2,00 1.227,39 502,00 1.729,39 - - 0,0%] 251,00 1.729,39 | 100,0%
.7 |TABEIRA DE GESSO ACARTONADO 787,000 M 18,00 8,00 14.166,00 6.296,00 20.462,00 - - 0,0%) 787,00 20.462,00 | 100,0%
9. |IMPERMEABILIZACOES E DRENAGEM - - - - -
9. 1,IMPERMEABILIZAGAO - - - - -
.1 |REGULARIZ DE PISO/BASE EM ARG 1:3 (CI:AR), E = 3CM 46,00/ M2 8,79 4,00 404,34 184,00 588,34 - - 0,0%] 46,00 588,34 | 100,0%
.2 | IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCL PRIMER 60,00/ M2 42,27 8,00 2.536,20 480,00 3.016,20 - - 0,0%) 60,00 3.016,20 | 100,0%
FILME DE POLIETILENO P/ CAMADA SEPARADORA DE IMPERM C/
.3 |MANTA 60,00/ M2 0,98 1,30 58,80 78,00 136,80 - - 0,0%) 60,00 136,80 | 100,0%
.4 |PROTECAO MECANICA E = 2,5CM C/ ARG CIM:AR - 1:3 46,00/ M2 5,86 7,00 269,56 322,00 591,56 - - 0,0%] 46,00 591,56 | 100,0%
5 | TESTE HIDROSTATICO DE 72 HORAS PARA IMPERMEABILIZ C/ MANTA 60,00/ M2 0,00 1,50 - 90,00 90,00 - - 0,0%] 60,00 90,00 | 100,0%
IMPERMEABILIZACAO VIGAS DE FUNDAGAO C/ HIDROASFALTO 4
.6 |DEMAOS 21,000 M2 5,94 7,00 124,74 147,00 271,74 - - 0,0%] 21,00 271,74 | 100,0%
10. |PAVIMENTACOES E AJARDINAMENTO - - - - -
10. 1PAVIMENTACOES INTERNAS - - - - -
1 |PISO TATIL EM PLACA DE BORRACHA 25X25CM, E = 5MM 527,00 PG 8,45 2,20 4.453,15 1.159,40 5.612,55 - - 0,0%) 527,00 5.612,565 | 100,0%
.2 |CONTRAPISOE = 5CM 1.690,00, M2 12,23 7,00 20.668,70 11.830,00 32.498,70 - - 0,0%] 1.690,00 32.498,70 | 100,0%




CONTRATADA MEDICAO PERIODO CONTRATADA |FISCALIZACAO/CONTRATANTE
ESFINGE CONSTRUCOES LTDA EPP 1 a M EDI g A O Inicio: 12/12/2014 [SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4
OBRA Término: 04/03/2015
AMPLIACAO DO PREDIO DO FORO DE LAJEADO VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL) R$ 20'702’96
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
76/2014 R$ 3.599.368,74 390
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS) Assinatura e Carimbo
22/10/2014 12/12/2014 82 dias
o Quant. i Unitario Parciais 1a MEDIGAO Saldo
Item)| Descrigao Unid. = = =
Total Material | M. Obra Material | M. Obra | Total Quant. Material M. Obra Total % Quant. Total %

.3 |PISO DE BASALTO LUSTRADO 46X46 CM 197,00| M2 122,35 8,00 24.102,95 1.576,00 25.678,95 - - - 0,0%] 197,00 25.678,95 | 100,0%
.4 |PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM 115,00| M2 98,16 8,00 11.288,40 920,00 12.208,40 - - - 0,0%] 115,00 12.208,40 | 100,0%
.5 |DEGRAU DE BASALTO TEAR 79,000 M 65,02 11,00 5.136,58 869,00 6.005,58 - - - 0,0%] 79,00 6.005,58 | 100,0%
.6 |ESPELHO P/ DEGRAU DE BASALTO TEAR 79,000 M 65,97 11,00 5.211,63 869,00 6.080,63 - - - 0,0%] 79,00 6.080,63 | 100,0%
.7 |PISO CERAMICO DE 12 QUALIDADE, PEI4 TP 30X30CM 90,00/ M2 20,25 8,00 1.822,50 720,00 2.542,50 - - - 0,0%] 90,00 2.542,50 | 100,0%
.8 |EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO 998,00 M2 1,22 3,50 1.217,56 3.493,00 4.710,56 - - - 0,0%] 998,00 4.710,56 | 100,0%
.9 | PISO VINILICO PLACAS 30X30CM, E = 3.2MM C/ FLASH 998,00/ M2 70,10 1,90 69.959,80 1.896,20 71.856,00 - - - 0,0%] 998,00 71.856,00 | 100,0%
.1 |LIMPEZA DE PISO VINILICO C/APLIC CERA IMPERMEABILIZ 998,00/ M2 4,99 5,00 4.980,02 4.990,00 9.970,02 - - - 0,0%] 998,00 9.970,02 | 100,0%
.11 |REGULARIZAGAO DE PISO ESP = 2 CM CIM/AR 1:3 998,00/ M2 7,02 3,00 7.005,96 2.994,00 9.999,96 - - - 0,0%] 998,00 9.999,96 | 100,0%
.12 'RODAPE MDFH =7 CM, E =2CM 664,000 M 7,83 5,00 5.199,12 3.320,00 8.519,12 - - - 0,0%] 664,00 8.519,12 | 100,0%
.13 |RODAPE BASALTO TEAR 178,000 M 25,41 8,00 4.522,98 1.424,00 5.946,98 - - - 0,0%] 178,00 5.946,98 | 100,0%
.14 |SOLEIRA BASALTO 550 M 73,49 12,00 404,20 66,00 470,20 - - - 0,0%] 5,50 470,20 | 100,0%
.15 |PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 150,00 M 63,91 8,00 9.586,50 1.200,00 10.786,50 - - - 0,0%] 150,00 10.786,50 | 100,0%
.16 |PISO CIMENTADO CIM:AR 1:3 ACABAM LISO E =3 CM 295,00 M2 13,89 18,00 4.097,55 5.310,00 9.407,55 - - - 0,0%] 295,00 9.407,55 | 100,0%
.17 |PISO DE GRANITO (P/ ELEVADOR) 1,65, M2 353,81 16,00 548,41 24,80 573,21 - - - 0,0%] 1,55 573,21 | 100,0%
.18 |FITA ANTIDERRAPANTE P/DEGRAUS 68,000 M 13,25 1,50 901,00 102,00 1.003,00 - - - 0,0%] 68,00 1.003,00 | 100,0%
10. 2 PAVIMENTAGOES EXTERNAS E AJARDINAMENTO - - - - - -
10. 2 PAVIMENTACOES EXTERNAS - - - - - -
1 |PISO TATIL DE CONCRETO PRE-MOLDADO 25X25X2,5 CM 90,00/ PC 3,30 3,00 297,00 270,00 567,00 - - - 0,0%] 90,00 567,00 | 100,0%
.2 |MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 32,000 M 17,82 7,00 570,24 224,00 794,24 - - - 0,0%] 32,00 794,24 | 100,0%
.3 |PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 424,40 M2 37,34 2,30 15.847,10 976,12 16.823,22 - - - 0,0%] 424,40 16.823,22 | 100,0%
.4 |GRELHA DE FERRO P/ CANALETA DE ESCOAMENTO PLUVIAL 56,50, M 150,98 0,70 8.530,37 39,55 8.569,92 - - - 0,0%] 56,50 8.569,92 | 100,0%
.5 |PISO CIMENTADO CIM:AR 1:3 ACABAM LISO E =3 CM 313,18| M2 13,89 18,00 4.350,07 5.637,24 9.987,31 - - - 0,0%] 313,18 9.987,31 | 100,0%
10. 2 AJARDINAMENTO - - - - - -
.1 |/ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO 90,07 M3 35,97 13,00 3.239,82 1.170,91 4.410,73 - - - 0,0%] 90,07 4.410,73 | 100,0%
.2 |LEIVA EM PLACA COLOCADA 24,000 M2 14,23 6,80 341,52 163,20 504,72 - - - 0,0%] 24,00 504,72 | 100,0%
.3 |PLANTIO DE MUDA DE ARVORE HMIN =2 M 12,00/ UN 48,49 5,00 581,88 60,00 641,88 - - - 0,0%] 12,00 641,88 | 100,0%
.4 |REPOSICAO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO BLOKRET 257,33| M2 7,50 2,40 1.929,98 617,59 2.547,57 - - - 0,0%] 257,33 2.547,57 | 100,0%
11. |REVESTIMENTOS - - - - - -
11. 1REVESTIMENTOS INTERNOS - - - - - -
.1 |CERAMICA P/PAREDES CL A, PEI-4, 30X30CM, C/ ARG COLANTE 476,00/ M2 19,58 8,00 9.320,08 3.808,00 13.128,08 - - - 0,0%] 476,00 13.128,08 | 100,0%
.2 |CHAPISCO 1:3 (CI:AR), E = 0,5CM, PREP MANUAL 2.131,00) M2 1,47 1,10 3.132,57 2.344,10 5.476,67 - - - 0,0%] 2.131,00 5.476,67 | 100,0%
.3 |MASSA UNICA E = 20MM 2.131,00) M2 5,11 8,00 10.889,41 17.048,00 27.937,41 - - - 0,0%] 2.131,00 27.937,41 | 100,0%
.4 |MARCO/MOLDURA EM GRANITO P/ PORTA DE ELEVADOR 540 M 81,27 7,00 438,86 37,80 476,66 - - - 0,0%] 5,40 476,66 | 100,0%
11. 2 REVESTIMENTOS EXTERNOS - - - - - -
.1 |CHAPISCO 1:3 (CI:AR), E = 0,5CM, PREP MANUAL 1.360,00| M2 1,47 1,10 1.999,20 1.496,00 3.495,20 - - - 0,0%] 1.360,00 3.495,20 | 100,0%
.2 |MASSA UNICA E = 20MM 1.360,00) M2 5,11 8,00 6.949,60 10.880,00 17.829,60 - - - 0,0%] 1.360,00 17.829,60 | 100,0%
.3 |CERAMICA EXTRUDADA PARA FACHADA 206,00, M2 53,35 18,00 10.990,10 3.708,00 14.698,10 - - - 0,0%] 206,00 14.698,10 | 100,0%
12. |[ESQUADRIAS - - - - - -
12. 1ESQUADRIAS DE MADEIRA - - - - - -
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.1 |PORTA DE MADEIRA 90X210CM P/ ACAB C/ CERA/VERNIZ 41,000 UN 375,26 40,00 15.385,66 1.640,00 17.025,66 - - - 0,0%] 41,00 17.025,66 | 100,0%
.2 |CAIXILHO FIXO DE MADEIRA - VISOR 2,40| M2 443,00 45,00 1.063,20 108,00 1.171,20 - - - 0,0%] 2,40 1.171,20 | 100,0%
.3 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 60X230 2,00/ UN 492,51 40,00 985,02 80,00 1.065,02 - - - 0,0%] 2,00 1.065,02 | 100,0%
.4 |PORTA DE MADEIRA 40X230CM P/ACAB C/ CERA/VERNIZ 4,00/ UN 348,00 50,00 1.392,00 200,00 1.592,00 - - - 0,0%] 4,00 1.592,00 | 100,0%
12. 2 ESQUADRIAS METALICAS - - - - - R
CORRIMAO C/ TUBO AGO GALV @ 50MM E G. CORPO EM CHAPA

.1 |EXPAND H = 90CM 49,000 M 230,50 80,00 11.294,50 3.920,00 15.214,50 - - - 0,0%] 49,00 15.214,50 | 100,0%
.2 |CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO - LINHA GOLD 215,57| M2 291,42 18,00 62.821,41 3.880,26 66.701,67 - - - 0,0%] 215,57 66.701,67 | 100,0%
.3 |CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO - LINHA GOLD 14,72| M2 531,42 18,00 7.822,50 264,96 8.087,46 - - - 0,0%] 14,72 8.087,46 | 100,0%
.4 |PORTA VENEZIANA FERRO-2 FOLHAS(SUBESTACAO) 3,78 M2 361,55 19,00 1.366,66 71,82 1.438,48 - - - 0,0%] 3,78 1.438,48 | 100,0%
.5 | CAIXILHO VENEZIANA-FERRO 6,57| M2 381,55 18,00 2.506,78 118,26 2.625,04 - - - 0,0%] 6,57 2.625,04 | 100,0%
.6 |PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO - LINHA GOLD 3,78/ M2 571,42 18,00 2.159,97 68,04 2.228,01 - - - 0,0%] 3,78 2.228,01 | 100,0%
.7 |CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO - LINHA GOLD 3,46| M2 571,42 18,00 1.977,11 62,28 2.039,39 - - - 0,0%] 3,46 2.039,39 | 100,0%
8 |GRADE DE ALUMINIO COM ALMA DE AGO 101,76| M2 349,97 18,00 35.612,95 1.831,68 37.444,63 - - - 0,0%] 101,76 37.444,63 | 100,0%
.9 |ESCADA TIPO "MARINHEIRO" COM ARCO DE PROTECAO 6,000 M 495,36 11,00 2.972,16 66,00 3.038,16 - - - 0,0%] 6,00 3.038,16 | 100,0%
12. 3READEQUACAO DE ESQUADRIA EXISTENTE - - - - - -
.1 READEQUAGAO DE ESQUADRIA EXISTENTE DE ALUMINIO 15,90, M2 72,85 20,00 1.158,32 318,00 1.476,32 - - - 0,0%] 15,90 1.476,32 | 100,0%
13. |[FERRAGENS - - - - - -
1 |FECHADURA P/ PORTA DE MADEIRA E DIVISORIA 59,00/ UN 113,32 15,00 6.685,88 885,00 7.570,88 - - - 0,0%] 59,00 7.570,88 | 100,0%
.2 |FECHADURA PARA PORTA METALICA 3,00/ UN 87,36 15,00 262,08 45,00 307,08 - - - 0,0%] 3,00 307,08 | 100,0%
.3 |FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,00/ UN 108,95 10,00 217,90 20,00 237,90 - - - 0,0%] 2,00 237,90 | 100,0%
4 |FECHO INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO 4,00/ UN 44,52 10,00 178,08 40,00 218,08 - - - 0,0%] 4,00 218,08 | 100,0%
.5 |FECHO SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO 4,00/ UN 42,00 10,00 168,00 40,00 208,00 - - - 0,0%] 4,00 208,00 | 100,0%
14. |VIDRACARIAS - - - - - -
1 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 281,48 M2 64,80 5,00 18.239,90 1.407,40 19.647,30 - - - 0,0%] 281,48 19.647,30 | 100,0%
2 |VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 4 MM 55,44| M2 49,50 5,00 2.744,28 277,20 3.021,48 - - - 0,0%] 55,44 3.021,48 | 100,0%
.3 |PORTA VIDRO TEMPER 10MM, INCL ACES/MOLA PISO 4,00/ UN 1.311,43 2,00 5.245,72 8,00 5.253,72 - - - 0,0%] 4,00 5.253,72 | 100,0%
.4 |BOXDE VIDRO TEMPERADO 8MM 6,70 M2 242,00 28,00 1.621,40 187,60 1.809,00 - - - 0,0%] 6,70 1.809,00 | 100,0%
15. |PINTURAS - - - - - -
15. 1PINTURAS INTERNAS - - - - - -
15. 1PAREDES - - - - - -
1 |SELADOR P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 2.534,00) M2 0,44 1,00 1.114,96 2.534,00 3.648,96 - - - 0,0%] 2.534,00 3.648,96 | 100,0%
2 MASSA CORRIDA DUAS DEMAOS 2.534,00) M2 2,57 3,00 6.512,38 7.602,00 14.114,38 - - - 0,0%] 2.534,00 14.114,38 | 100,0%
.3 |PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 2.534,00) M2 2,18 3,00 5.524,12 7.602,00 13.126,12 - - - 0,0%] 2.534,00 13.126,12 | 100,0%
15. 1FORRO - - - - - -
1 |SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 400,00) M2 0,44 1,00 176,00 400,00 576,00 - - - 0,0%] 400,00 576,00 | 100,0%
2 MASSA CORRIDA DUAS DEMAOS 545,00/ M2 2,57 3,00 1.400,65 1.635,00 3.035,65 - - - 0,0%] 545,00 3.035,65 | 100,0%
.3 |PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 545,00/ M2 2,25 3,00 1.226,25 1.635,00 2.861,25 - - - 0,0%] 545,00 2.861,25 | 100,0%
15. 1DAS ESQUADRIAS - - - - - -
.1 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 306,00/ M2 4,93 4,00 1.508,58 1.224,00 2.732,58 - - - 0,0%] 306,00 2.732,58 | 100,0%
2 |SELADOR SOBRE MADEIRA C/ ACABAM A VISTA 2 DEMAOS 306,00/ M2 8,12 8,00 2.484,72 2.448,00 4.932,72 - - - 0,0%] 306,00 4.932,72 | 100,0%
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.3 |PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO P/ESQ FERRO 30,000 M2 5,15 8,00 154,50 240,00 394,50 - - - 0,0%] 30,00 394,50 | 100,0%
15. 1RECUPERAGCAO DE GRADIS/PORTOES/CORRIMAO - - - - - -
.1 |RASPAGEM PINTURA ANTIGA 368,00) M2 0,00 2,00 - 736,00 736,00 - - - 0,0%] 368,00 736,00 | 100,0%
2 |PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO P/ESQ FERRO 368,00) M2 5,15 8,00 1.895,20 2.944,00 4.839,20 - - - 0,0%] 368,00 4.839,20 | 100,0%
15. 2 PINTURAS EXTERNAS - - - - - -
1 |SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMAO 1.154,00, M2 0,44 1,00 507,76 1.154,00 1.661,76 - - - 0,0%| 1.154,00 1.661,76 | 100,0%
2 |APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT 1.154,00, M2 6,33 3,00 7.304,82 3.462,00 10.766,82 - - - 0,0%] 1.154,00 10.766,82 | 100,0%
3 |PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS 1.154,00, M2 2,18 3,00 2.515,72 3.462,00 5.977,72 - - - 0,0%] 1.154,00 5.977,72 | 100,0%
4 |PINTURA ESMALTE BRILH. S/ICALHA/COND.-2 DEMAOS 218,00, M 3,11 5,00 677,98 1.090,00 1.767,98 - - - 0,0%] 218,00 1.767,98 | 100,0%
16. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, LOUCAS E METAIS - - - - - -
16. 1EQUIPAMENTOS SANITARIOS - - - - - -
LAVATORIO DE COLUNA G/ TORNEIRA DE ALAV DE FECHAM

1 |AUTOMATICO 16,00, UN 796,23 40,00 12.739,68 640,00 13.379,68 - - - 0,0%] 16,00 13.379,68 | 100,0%
2 |VASO SANITARIO ELEVADO P/ PPNE SEM ABERT FRONTAL 16,00, UN 510,80 50,00 8.172,80 800,00 8.972,80 - - - 0,0% 16,00 8.972,80 | 100,0%
.3 |VALVULA DESC 1.1/2" C/ REG, ACAB METAL CROMA 16,00/ UN 159,28 10,00 2.548,48 160,00 2.708,48 - - - 0,0%] 16,00 2.708,48 | 100,0%
4 |PAPELEIRA METALICA TIPO ROLAO 16,00, UN 90,00 4,00 1.440,00 64,00 1.504,00 - - - 0,0% 16,00 1.504,00 | 100,0%
5 |TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA 16,00, UN 58,17 3,00 930,72 48,00 978,72 - - - 0,0%] 16,00 978,72 | 100,0%
.6 |PORTA SABONETE LIQUIDO 16,00, UN 23,09 2,00 369,44 32,00 401,44 - - - 0,0% 16,00 401,44 | 100,0%
7 |ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMINIO 16,00) M2 222,22 20,00 3.555,52 320,00 3.875,52 - - - 0,0%] 16,00 3.875,52 | 100,0%
8 |REGISTRO GAVETA 1 1/2" C/ CANOPLA ACAB CROMADO 16,00, UN 121,45 12,00 1.943,20 192,00 2.135,20 - - - 0,0% 16,00 2.13520 | 100,0%
9 |REGISTRO GAVETA 3/4" C/ CANOPLA CROMADA 16,00/ UN 62,17 7,00 994,72 112,00 1.106,72 - - - 0,0%] 16,00 1.106,72 | 100,0%
.1 | CABIDE TIPO GANCHO PARA PORTA DE SANITARIO 16,00, UN 18,00 2,50 288,00 40,00 328,00 - - - 0,0%| 16,00 328,00 | 100,0%
16. 2 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS - - - - - -
16. 2 INSTALACOES DE AGUA FRIA - - - - - -
.1 |TORNEIRA BOIA 1,00/ UN 47,87 8,40 47,87 8,40 56,27 - - - 0,0%] 1,00 56,27 | 100,0%
2 |CHAVE BOIA AUTOMATICA P/COMANDO DE BOMBA 1,00/ UN 34,24 10,00 34,24 10,00 44,24 - - - 0,0% 1,00 44,24 | 100,0%
.3 |RESERVAORIO DE FIBRA CAPACIDADE 5.000 LITROS 2,00 UN 1.683,03 198,00 3.366,06 396,00 3.762,06 - - - 0,0%] 2,00 3.762,06 | 100,0%
4 |RESERVATORIO DE PVC 3.000L 1,00/ UN 999,39 198,00 999,39 198,00 1.197,39 - - - 0,0% 1,00 1.197,39 | 100,0%
5 |RESERVATORIO DE PVC 2000 1,00/ UN 770,99 198,00 770,99 198,00 968,99 - - - 0,0%] 1,00 968,99 | 100,0%
6 |MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 18MCA-15M3/H 3,00 CJ 1.683,63 20,00 5.050,89 60,00 5.110,89 - - - 0,0%| 3,00 5.110,89 | 100,0%
7 |PRESSOSTATO 1" PARA BOMBAS HIDRAULICAS 1,00/ UN 358,68 16,80 358,68 16,80 375,48 - - - 0,0%] 1,00 375,48 | 100,0%
.8 |VALVULA DE RETENCAO @1" 3,00/ UN 31,11 14,00 93,33 42,00 135,33 - - - 0,0%| 3,00 135,33 | 100,0%
9 |REGISTRO ESFERA SOLDAVEL @20MM 3,00, UN 15,95 2,95 47,85 8,85 56,70 - - - 0,0%] 3,00 56,70 | 100,0%
1 | REGISTRO ESFERA SOLDAVEL @25MM 2,00, UN 20,30 2,95 40,60 5,90 46,50 - - - 0,0%| 2,00 46,50 | 100,0%
.11 |REGISTRO ESFERA @ 32 MM 1,00/ UN 23,86 2,95 23,86 2,95 26,81 - - - 0,0%] 1,00 26,81 | 100,0%
.12 |REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 2,00, UN 34,04 10,00 68,08 20,00 88,08 - - - 0,0%| 2,00 88,08 | 100,0%
13 |REGISTRO GAVETA BRUTO 2"  50MM 2,00, UN 84,39 15,00 168,78 30,00 198,78 - - - 0,0%] 2,00 198,78 | 100,0%
.14 |REGISTRO GAVETA 1 1/2" C/ CANOPLA ACAB CROMADO 14,00, UN 121,45 16,48 1.700,30 230,72 1.931,02 - - - 0,0% 14,00 1.931,02 | 100,0%
15 |REGISTRO GAVETA 3/4" C/ CANOPLA CROMADA 20,000 UN 62,17 10,59 1.243,40 211,80 1.455,20 - - - 0,0%] 20,00 1.45520 | 100,0%
.16 |VALVULA DESCARGA REGISTRO INTEGRADO 38MM (1 1/2") 14,00, UN 183,93 42,00 2.575,02 588,00 3.163,02 - - - 0,0% 14,00 3.163,02 | 100,0%
17 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA @ 60MM, INCL. CONEXOES 31,000 M 23,28 12,00 721,68 372,00 1.093,68 - - - 0,0%] 31,00 1.093,68 | 100,0%
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18 | TUBO DE PVC AGUA @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES 31,000 M 12,55 10,00 389,05 310,00 699,05 - - - 0,0%) 31,00 699,05 | 100,0%
.19 |TUBO DE PVC AGUA @ 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES 101,000 M 8,42 7,00 850,42 707,00 1.5657,42 - - - 0,0%] 101,00 1.557,42 | 100,0%
20 'TUBO DE PVC AGUA @ 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES 91,000 M 3,96 6,00 360,36 546,00 906,36 - - - 0,0%) 91,00 906,36 | 100,0%
.21 |TUBO PVC AGUA @ 20 MM, INCLUSIVE CONEXOES 31,000 M 2,91 6,00 90,21 186,00 276,21 - - - 0,0%] 31,00 276,21 | 100,0%
16. 2INSTALACOES DE ESGOTO - - - - - -
.1 |TUBO PVC ESGOTO @ 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES 118,000 M 11,80 17,00 1.392,40 2.006,00 3.398,40 - - - 0,0%] 118,00 3.398,40 | 100,0%
2 | TUBO PVC ESGOTO, @ 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES 5,000 M 10,32 17,00 51,60 85,00 136,60 - - - 0,0%) 5,00 136,60 | 100,0%
.3\ TUBO PVC ESGOTO @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES 95,000 M 7,99 13,00 759,05 1.235,00 1.994,05 - - - 0,0%] 95,00 1.994,05 | 100,0%
4 ' TUBO PVC ESGOTO @ 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES 165,000 M 4,84 10,00 798,60 1.650,00 2.448,60 - - - 0,0%) 165,00 2.448,60 | 100,0%
5 | TUBO DE PVC @ 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES (DRENO AC) 15,000 M 3,96 6,00 59,40 90,00 149,40 - - - 0,0%] 15,00 149,40 | 100,0%
.6 |RALO SIFONADO DE PVC 100X100 MM 2,00/ UN 6,95 8,00 13,90 16,00 29,90 - - - 0,0%] 2,00 29,90 | 100,0%
.7 |CAIXA SIFON PVC 150X150X50MM COM GRELHA RED BRANCA 18,00/ UN 18,83 8,00 338,94 144,00 482,94 - - - 0,0%] 18,00 482,94 | 100,0%
.8 |CAIXA SIFONADA PVC 250X230X75MM C/ TAMPA 1,00, UN 33,74 25,00 33,74 25,00 58,74 - - - 0,0%) 1,00 58,74 | 100,0%
.9 |CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50 3,00/ UN 40,85 6,00 122,55 18,00 140,55 - - - 0,0%] 3,00 140,55 | 100,0%
A CAIXA INSPECAO 60X60X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 4,00/ UN 106,52 125,00 426,08 500,00 926,08 - - - 0,0%) 4,00 926,08 | 100,0%
.11 |FILTRO ANAEROBIO 1,00/ UN 4.150,00 400,00 4.150,00 400,00 4.550,00 - - - 0,0%] 1,00 4.550,00 | 100,0%
.12 |[FOSSA SEPTICA 5,0M3 CONC ARMADO 1,00/ UN 1.151,86 90,00 1.151,86 90,00 1.241,86 - - - 0,0%] 1,00 1.241,86 | 100,0%
.13 |SUMIDOURO TIJ./CRIVO(2,25X7,35X2,3) TAMPA CONC.ARM 1,00, UN 796,85 570,00 796,85 570,00 1.366,85 - - - 0,0%] 1,00 1.366,85 | 100,0%
ENVELOPAMENTO EM CONCR ARMADO DE TUBULAGOES SUJEITAS
.14 |ATRANSITO 80,000 M 53,77 12,00 4.301,60 960,00 5.261,60 - - - 0,0%] 80,00 5.261,60 | 100,0%
.15 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA ATE 2,50M 80,00/ M3 0,00 45,00 - 3.600,00 3.600,00 - - - 0,0%] 80,00 3.600,00 | 100,0%
.16 |REATERRO E COMPACTAGCAO MECANICA DE VALA 25,00, M3 3,80 10,00 95,00 250,00 345,00 - - - 0,0%] 25,00 345,00 | 100,0%
16. 2 TUBOS DE QUEDA E VENTILAGAO - - - - - -
.1 | TUBO PVC ESGOTO @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES 38,000 M 7,99 12,00 303,62 456,00 759,62 - - - 0,0%] 38,00 759,62 | 100,0%
2 | TUBO PVC @ 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES 38,000 M 10,32 16,00 392,16 608,00 1.000,16 - - - 0,0%] 38,00 1.000,16 | 100,0%
.3 |TUBO PVC @ 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES 68,000 M 11,80 16,00 802,40 1.088,00 1.890,40 - - - 0,0%] 68,00 1.890,40 | 100,0%
16. 3INSTALAGAO PROVISORIA DE ESGOTO - - - - - -
.1 | TUBO PVC ESGOTO @ 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES 50,000 M 11,80 18,00 590,00 900,00 1.490,00 - - - 0,0%] 50,00 1.490,00 | 100,0%
2 | TUBO DE PVC AGUA @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES 15,000 M 12,55 10,00 188,25 150,00 338,25 - - - 0,0%) 15,00 338,25 | 100,0%
.3 |TUBO PVC ESGOTO @ 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES 50,000 M 48,50 12,00 2.425,00 600,00 3.025,00 - - - 0,0%] 50,00 3.025,00 | 100,0%
17. |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO - - - - - -
.1 |REATOR INVERSOR P/ ILUM EMERG 99,00 UN 147,00 10,00 14.553,00 990,00 15.543,00 - - - 0,0%] 99,00 15.543,00 | 100,0%
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA-PAREDE
.2 |ESCADA INC 26,00, UN 96,60 9,00 2.511,60 234,00 2.745,60 - - - 0,0%] 26,00 2.745,60 | 100,0%
LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA C/ 30 LEDS, TENSAO
.3 |[ENTRADA 127/220V 34,00, UN 29,26 6,00 994,84 204,00 1.198,84 - - - 0,0%] 34,00 1.198,84 | 100,0%
.4 |LUMINARIA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA, 48 LEDS 15,00/ PG 38,04 19,00 570,60 285,00 855,60 - - - 0,0%) 15,00 855,60 | 100,0%
.5 |EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 4KG 7,00/ UN 137,05 7,00 959,35 49,00 1.008,35 - - - 0,0%] 7,00 1.008,35 | 100,0%
.6 |EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00, UN 556,37 4,00 556,37 4,00 560,37 - - - 0,0%) 1,00 560,37 | 100,0%
.7 |PLACA DE SINALIZACAO DE INCENDIO 8,00/ UN 5,00 2,00 40,00 16,00 56,00 - - - 0,0%] 8,00 56,00 | 100,0%
.8 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 5,00/ UN 5,00 2,00 25,00 10,00 35,00 - - - 0,0%] 5,00 35,00 | 100,0%
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18. |INSTALAGOES ELETRICAS \ ] \ \ -] - - - - -
18.1 ENTRADA DE ENERGIA EM M.T. - - - - - -
CHAVE FUSIVEL MONOPOLAR, 300A/15KV, C/ ELO 15K, C/
1 |CONEXOES, FIXACOES E ACESSORIOS 3,00/ UN 217,90 70,00 653,70 210,00 863,70 - - - 0,0%] 3,00 863,70 | 100,0%
2 | PARA-RAIOS POLIMERICO 10KA/15KV 3,00/ UN 223,58 60,00 670,74 180,00 850,74 - - - 0,0%] 3,00 850,74 | 100,0%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCLUINDO
.3 |CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 110,00 M 28,62 14,00 3.148,20 1.540,00 4.688,20 - - - 0,0%] 110,00 4.688,20 | 100,0%
4 |CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 12/20 KV 35,0 MM? 500,00 M 34,04 9,00 17.020,00 4.500,00 21.520,00 - - - 0,0%] 500,00 21.520,00 | 100,0%
5 |[ESCAVAGOES/REATERRO PARA VALETA DAS TUBULAGOES EM M.T. 33,00/ M3 0,00 25,00 - 825,00 825,00 - - - 0,0%] 33,00 825,00 | 100,0%
6 | ELETRODUTO F.G. A FOGO @100MM 1,00, UN 191,88 50,00 191,88 50,00 241,88 - - - 0,0%] 1,00 241,88 | 100,0%
CAIXA DE PASSAGEM 0,8X0,8X0,8M, COM TAMPA DE CONCRETO
7 |PADRAO AES SUL 6,00/ UN 222,50 150,00 1.335,00 900,00 2.235,00 - - - 0,0%] 6,00 2.235,00 | 100,0%
TERMINAL CONTRATIL DE USO EXTERNO PARA CABO #35MM2 -
8 ISOLACAO 12/20KV, C/ CONEXOES, FIXAGOES E ACESSORIOS. 4,00/ UN 347,08 100,00 1.388,32 400,00 1.788,32 - - - 0,0%) 4,00 1.788,32 | 100,0%
18.2 SUBESTAGAO TRANSFORMADORA - - - - - -
SUPORTE EM FERRO CANTONEIRA 50X50X6MM PARA FIXAGAO DOS
.1 |CABOS MT CONFORME FIG. 22 - RIC/MT AESSUL 2,00/ UN 79,20 20,00 158,40 40,00 198,40 - - - 0,0%] 2,00 198,40 | 100,0%
SUPORTE EM FERRO CANTONEIRA 50X50X6MM PARA FIXAGAO DA
.2 |SECCIONADORA MT CONFORME FIG. 24 — RIC/MT AESSUL 1,00, UN 286,70 85,00 286,70 85,00 371,70 - - - 0,0%] 1,00 371,70 | 100,0%
TERMINAGAO ENFITADA USO INTERNO PARA CABO #35MM2 -
3 |ISOLAGAO 15KV, C/ CONEXOES, FIXACOES E ACESSORIOS 4,00/ UN 59,50 50,00 238,00 200,00 438,00 - - - 0,0%] 4,00 438,00 | 100,0%
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A, CLASSE 15KV, COMANDO
POR ALAVANCA, C/ CONTATOS AUXILIARES NA-NF - ABERTURA
4 MINIMA DE 22CM. 1,00/ UN 2.654,75 795,00 2.654,75 795,00 3.449,75 - - - 0,0%] 1,00 3.449,75 | 100,0%
VERGALHAO MACICO DE COBRE ELETROLITICO @9,52MM (3/8") X
5 |3,00M, C/ CONEXOES FIXAGOES E ACESSORIOS 1,00, UN 110,24 30,00 110,24 30,00 140,24 - - - 0,0%] 1,00 140,24 | 100,0%
TRANSFORMADOR A SECO CLASSE 15KV, POTENCIA=300KVA,
PRIMARIO=13,8KV, SECUNDARIO=380/220V A-Y COM NEUTRO
ATERRADO. COM SENSOR DE TEMPERATURA RTD-PT 100 OHMS A
6 0% (MAO-DE-OBRA) 1,00/ UN 0,00 7.240,00 - 7.240,00 7.240,00 - - - 0,0%] 1,00 7.240,00 | 100,0%
CAIXA DE MEDIGAO METALICA DE SOBREPOR C/ DIMENSOES
850X1200X400MM E MODULO PARA DISJUNTOR 350X1200X400
.7 |PADRAO CONCESSIONARIA 1,00/ UN 716,45 175,00 716,45 175,00 891,45 - - - 0,0%] 1,00 891,45 | 100,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA,
.8 |REGULAVEL,500A 36KA380V 1,00/ UN 5.595,00 1.600,00 5.595,00 1.600,00 7.195,00 - - - 0,0%] 1,00 7.195,00 | 100,0%
MICROINTERRUPTOR PARA INTERTRAVAMENTO NO PUNHO DA
CHAVE SECCIONADORA CONFORME FIGURA 20 - NOTA 9 - RIC/MT
.9 |AESSUL 1,00/ UN 40,59 14,00 40,59 14,00 54,59 - - - 0,0%] 1,00 54,59 | 100,0%
CORDOALHA DE COBRE 3X25X300MM, COM CONEXOES, FIXACOES E
.10 |ACESSORIOS 2,00/ UN 30,71 9,00 61,42 18,00 79,42 - - - 0,0%] 2,00 79,42 | 100,0%
11 | TAPETE DE BORRACHA 500X500MM COM ISOLAGAO PARA 15KV 1,00/ UN 11,00 5,00 11,00 5,00 16,00 - - - 0,0%] 1,00 16,00 | 100,0%
PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSAQO"
.12 |CONFORME FIGURA 35 - PAGINA 85 - RIC/MT AESSUL 5,00/ UN 38,50 15,00 192,50 75,00 267,50 - - - 0,0%] 5,00 267,50 | 100,0%
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PLACA DE ADVERTENCIA "NAO OPERAR ESTA CHAVE SOB CARGA"
.13 |CONFORME FIGURA 35 - PAGINA 85 - RIC/MT AESSUL 1,00/ UN 38,50 15,00 38,50 15,00 53,50 - - 0,0%] 1,00 53,50 | 100,0%
HASTE DE AGCO PARA ATERRAMENTO @3/4" X 2,4M, COM
COBERTURA DE COBRE 254MICRONS, COM CONEXOES FIXACOES E
.14 |ACESSORIOS 5,00 UN 82,59 35,00 412,95 175,00 587,95 - - 0,0%] 5,00 587,95 | 100,0%
CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM CONCRETO COM TAMPA DE
.15 |[FERRO 300X600MM, C/ CONECTOR PARA MEDIGAO 5,00/ UN 186,21 45,00 931,05 225,00 1.156,05 - - 0,0%] 5,00 1.156,05 | 100,0%
.16 ' TERMINAL DE ATERRAMENTO PRINCIPAL (TAP) 1,00, UN 51,75 15,00 51,75 15,00 66,75 - - 0,0%] 1,00 66,75 | 100,0%
DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTAGAO EMOLDURADO, COM
17 |CONEXOES, FIXAGOES E ACESSORIOS 1,00/ UN 838,53 100,00 838,53 100,00 938,53 - - 0,0%] 1,00 938,53 | 100,0%
PORTA DOCUMENTO DE ACRILICO FIXADO NA PAREDE COM O
PRONTUARIO DA SUBESTAGAO CONFORME NR 10, COM CONEXOES,
.18 [FIXACOES E ACESSORIOS 1,00, UN 9,90 5,00 9,90 5,00 14,90 - - 0,0%] 1,00 14,90 | 100,0%
.19 |CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 95 MM2 80,00 M 40,56 9,00 3.244,80 720,00 3.964,80 - - 0,0%] 80,00 3.964,80 | 100,0%
.20 |CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 50 MM2 20,00 M 17,97 4,00 359,40 80,00 439,40 - - 0,0%] 20,00 439,40 | 100,0%
.21 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" 1,000 M 7,43 9,00 7,43 9,00 16,43 - - 0,0%] 1,00 16,43 | 100,0%
.22 [ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" 6,000 M 3,12 6,00 18,72 36,00 54,72 - - 0,0%] 6,00 54,72 | 100,0%
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO
23 3" 3,000 M 54,44 20,00 163,32 60,00 223,32 - - 0,0%] 3,00 223,32 | 100,0%
VERIFICAGAO FINAL DAS INSTALAQOE§ ELETRICAS CONFORME NBR
5410 2005 E CONFECCAO DE PRONTUARIO, COM EMISSAO DE
.24 |LAUDOS E ART'S 1,00/ UN 7.150,00 1.050,00 7.150,00 1.050,00 8.200,00 - - 0,0%] 1,00 8.200,00 | 100,0%
MEDIGAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO COM EMISSAO DE
.25 |ART 1,00, UN 0,00 500,00 - 500,00 500,00 - - 0,0%] 1,00 500,00 | 100,0%
.26 |CABO COBRE NU - 25MM2 25,000 M 11,04 3,40 276,00 85,00 361,00 - - 0,0%] 25,00 361,00 | 100,0%
.27 |CABO COBRE NU - 50MM2 30,00 M 18,46 6,30 553,80 189,00 742,80 - - 0,0%] 30,00 742,80 | 100,0%
18.3 ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/PERFILADOS/CANALETAS/LEITOS - - - - -
18.3 ELETRODUTO GALVANIZADO - - - - -
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO
1 (34" 1.761,000 M 9,81 2,50 17.275,41 4.402,50 21.677,91 - - 0,0%] 1.761,00 21.677,91 | 100,0%
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO
2 1" 639,00 M 13,41 3,00 8.568,99 1.917,00 10.485,99 - - 0,0%] 639,00 10.485,99 | 100,0%
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO
3 11/4" 189,000 M 17,66 10,00 3.337,74 1.890,00 5.227,74 - - 0,0%] 189,00 5.227,74 | 100,0%
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO
4 112" 33,000 M 36,19 15,00 1.194,27 495,00 1.689,27 - - 0,0%] 33,00 1.689,27 | 100,0%
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO
5 |3 12,000 M 54,44 20,00 653,28 240,00 893,28 - - 0,0%] 12,00 893,28 | 100,0%
18.3 ELETROCALHA PERFURADA - - - - -
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 50X50 MM EM "U" CHAPA
1 #16 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS 54,000 M 69,56 20,00 3.756,24 1.080,00 4.836,24 - - 0,0%] 54,00 4.836,24 | 100,0%
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 150X50 MM EM "U"
2 |CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS 72,000 M 153,20 25,00 11.030,40 1.800,00 12.830,40 - - 0,0%] 72,00 12.830,40 | 100,0%




CONTRATADA MEDICAO PERIODO CONTRATADA |FISCALIZACAO/CONTRATANTE
ESFINGE CONSTRUGOES LTDA EPP 1 a M EDI g A O Inicio: 12/12/2014 [SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4
OBRA Término: 04/03/2015
AMPLIACAO DO PREDIO DO FORO DE LAJEADO VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL) R$ 20'702’96
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
76/2014 R$ 3.599.368,74 390
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS) Assinatura e Carimbo
22/10/2014 12/12/2014 82 dias
o Quant. i Unitario Parciais 1a MEDIGAO Saldo
Item) Descricao Unid. = = =
Total Material | M. Obra Material | M. Obra | Total Quant. Material M. Obra Total % Quant. Total %
ELETROCALHA PERFURADA GAIl_VANIZADA 200X50 MM EM "U"
.3 |CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS 12,000 M 208,96 30,00 2.507,52 360,00 2.867,52 - - 0,0%] 12,00 2.867,52 | 100,0%
ELETROCALHA PERFURADA GAIl_VANIZADA 300X50 MM EM "U"
.4 |CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSORIOS 6,000 M 236,84 32,00 1.421,04 192,00 1.613,04 - - 0,0%] 6,00 1.613,04 | 100,0%
18.3 PERFILADO - - - - _
PERFILADO PERFURADO 38X38 MM EM ACO GALVANIZADO C/
.1 |ACESSORIOS 252,000 M 38,09 15,00 9.598,68 3.780,00 13.378,68 - - 0,0%] 252,00 13.378,68 | 100,0%
18.3/ CANALETA DE ALUMINIO - - - - -
.1 |DUTO ALUM 73X25MM, TIPO "D", COM TAMPA C/ ACESSORIOS 600,00 M 48,22 14,00 28.932,00 8.400,00 37.332,00 - - 0,0%) 600,00 37.332,00 | 100,0%
18.3/ ACESSORIOS - - - - -
.1 | PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 2 TOMADAS 2P+T 187,00/ UN 10,28 3,00 1.922,36 561,00 2.483,36 - - 0,0%] 187,00 2.483,36 | 100,0%
2 |PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 4 TOMADAS RJ-45 82,00 UN 11,76 3,00 964,32 246,00 1.210,32 - - 0,0%] 82,00 1.210,32 | 100,0%
.3 | PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATE 3 BLOCOS 60,00/ UN 10,28 3,00 616,80 180,00 796,80 - - 0,0%] 60,00 796,80 | 100,0%
18.3/LEITOS E ACESSORIOS - - - - -
LEITO METALICO PESADO COM LARGURA SOOMM E LONG{\RINAS
100X1 9),(3000MM, GALVANIZADO, COM CONEXOES, FIXACOES E
.1 |ACESSORIOS 8,00/ UN 154,33 65,00 1.234,64 520,00 1.754,64 - - 0,0%] 8,00 1.754,64 | 100,0%
18.4/ COMPONENTES INSTALACOES ELETRICAS - - - - -
18.4/ CONDULETES - - - - -
18.4/ CONDULETE DE ALUMINIO - - - - -
.1 |CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS 314,00/ UN 7,70 4,00 2.417,80 1.256,00 3.673,80 - - 0,0%) 314,00 3.673,80 | 100,0%
2 |CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS 143,00/ UN 13,562 6,00 1.933,36 858,00 2.791,36 - - 0,0%] 143,00 2.791,36 | 100,0%
CONDULETE 1 1/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS
.3 |TIPOS 45,00, UN 23,12 4,00 1.040,40 180,00 1.220,40 - - 0,0%] 45,00 1.220,40 | 100,0%
CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS
4 |TIPOS 6,00/ UN 29,19 5,00 175,14 30,00 205,14 - - 0,0%] 6,00 205,14 | 100,0%
.5 |CONDULETE 3" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS 3,00/ UN 127,12 5,00 381,36 15,00 396,36 - - 0,0%) 3,00 396,36 | 100,0%
18.4/CAIXAS DE PASSAGEM/TAMPAS - - - - -
18.4/CAIXA EM ACO - - - - R
1 |CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO 50X100MM DE EMBUTIR 82,00| UN 0,79 2,50 64,78 205,00 269,78 - - 0,0%| 82,00 269,78 | 100,0%
.2 |CAIXA DE PASSAGEM COM ESPELHO CEGO 100X100MM QUADRADA 182,00/ UN 1,85 3,00 336,70 546,00 882,70 - - 0,0%] 182,00 882,70 | 100,0%
18.4 TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS/ADAPTADORES - - - - -
.1 |INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 17,00/ UN 3,06 3,50 52,02 59,50 111,52 - - 0,0%] 17,00 111,52 | 100,0%
.2 |INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 31,000 UN 7,69 4,50 238,39 139,50 377,89 - - 0,0%] 31,00 377,89 | 100,0%
.3 |INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 4,00/ UN 10,60 10,00 42,40 40,00 82,40 - - 0,0%] 4,00 82,40 | 100,0%
.4 |INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA 2,00/ UN 4,48 4,00 8,96 8,00 16,96 - - 0,0%] 2,00 16,96 | 100,0%
.5 |INTERRUPTOR PULSADOR 1 TECLA 16,00/ UN 5,10 4,50 81,60 72,00 153,60 - - 0,0%] 16,00 153,60 | 100,0%
6 | TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - PRETA 158,00/ UN 5,80 1,50 916,40 237,00 1.153,40 - - 0,0%] 158,00 1.153,40 | 100,0%
7 | TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - VERMELHA 160,00/ UN 5,80 1,50 928,00 240,00 1.168,00 - - 0,0%] 160,00 1.168,00 | 100,0%
8 ' TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - PRETA 8,00/ UN 7,35 2,00 58,80 16,00 74,80 - - 0,0%] 8,00 74,80 | 100,0%




CONTRATADA MEDICAO PERIODO CONTRATADA |FISCALIZACAO/CONTRATANTE
ESFINGE CONSTRUCOES LTDA EPP 1 a M EDI g A O Inicio: 12/12/2014 [SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4
OBRA Término: 04/03/2015
AMPLIACAO DO PREDIO DO FORO DE LAJEADO VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL) R$ 20'702’96
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
76/2014 R$ 3.599.368,74 390
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS) Assinatura e Carimbo
22/10/2014 12/12/2014 82 dias
o Quant. i Unitario Parciais 1a MEDIGAO Saldo
Item) Descricao Unid. = = =
Total Material | M. Obra Material | M. Obra | Total Quant. Material M. Obra Total % Quant. Total %
9 ' TOMADA ELETRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - VERMELHA 38,000 UN 7,35 2,00 279,30 76,00 355,30 - - - 0,0%] 38,00 355,30 | 100,0%
.10 |CHICOTE C/ PLUG E TOMADA P/ INSTALAGAO DE LUMINARIA 325,00/ UN 11,56 3,00 3.757,00 975,00 4.732,00 - - - 0,0%] 325,00 4.732,00 | 100,0%
18.4/FIOS E CABOS/ACESSORIOS - - - - - -
18.4,CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO POLIOLEFINA 450/750V - - - - - -
CABO DE COBRE ISOL POLIOLEFINA RESIST A CHAMA 450/750V
1 [2,5MM2 7.500,00 M 0,97 0,50 7.275,00 3.750,00 11.025,00 - - - 0,0%] 7.500,00 11.025,00 | 100,0%
18.4/CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 450/750V - - - - - R
.1 |CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 2,5 MM2 130,00 M 1,44 1,50 187,20 195,00 382,20 - - - 0,0%] 130,00 382,20 | 100,0%
.2 |CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 6 MM2 260,000 M 3,12 1,00 811,20 260,00 1.071,20 - - - 0,0%] 260,00 1.071,20 | 100,0%
.3 |CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 10 MM2 80,00 M 5,48 1,20 438,40 96,00 534,40 - - - 0,0%] 80,00 534,40 | 100,0%
.4 |CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 16 MM2 25,000 M 6,35 1,50 158,75 37,50 196,25 - - - 0,0%] 25,00 196,25 | 100,0%
.5 |CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 50 MM2 40,00 M 17,18 4,00 687,20 160,00 847,20 - - - 0,0%] 40,00 847,20 | 100,0%
18.4/CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 0,6/1KV - - - - - -
.1 |CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 0,6/ 1KV 2,5 MM2 250,00 M 1,96 0,50 490,00 125,00 615,00 - - - 0,0%] 250,00 615,00 | 100,0%
18.4/CABO DE COBRE ISOLACAO EPR 0,6/1KV - - - - - -
.1 |CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 6 MM2 1.040,00 M 2,11 1,00 2.194,40 1.040,00 3.234,40 - - - 0,0%] 1.040,00 3.234,40 | 100,0%
.2 |CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 10 MM2 320,00 M 3,53 2,50 1.129,60 800,00 1.929,60 - - - 0,0%] 320,00 1.929,60 | 100,0%
.3 |CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 16 MM2 100,00 M 7,44 5,00 744,00 500,00 1.244,00 - - - 0,0%] 100,00 1.244,00 | 100,0%
.4 |CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 95 MM2 160,00 M 40,56 9,00 6.489,60 1.440,00 7.929,60 - - - 0,0%] 160,00 7.929,60 | 100,0%
18.4/CABO DE COBRE MULTIPOLAR (PP) - - - - - -
.1 |CABO MULTIPOLAR 3X1,0MM2 325,000 M 1,86 0,50 604,50 162,50 767,00 - - - 0,0%] 325,00 767,00 | 100,0%
18.4/OUTROS CABOS - - - - - -
CABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES DE
.1 |BITOLA 22AWG 210,000 M 0,47 0,40 98,70 84,00 182,70 - - - 0,0%] 210,00 182,70 | 100,0%
CABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES DE
.2 |BITOLA 26AWG 70,000 M 0,43 0,40 30,10 28,00 58,10 - - - 0,0%] 70,00 58,10 | 100,0%
18.4/ ACESSORIOS - - - - - -
ACESSORIOS PARA CABOS: FITAS ISOLANTES, TERMINAIS,
.1 | IDENTIFICADORES, SOLDAS, ETC. 1,00/ UN 950,94 650,00 950,94 650,00 1.600,94 - - - 0,0%] 1,00 1.600,94 | 100,0%
18.5 QUADROS ELETRICOS - - - - - -
18.5/QUADROS - - - - - -
QGBT, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES),
.1 |CONFORME PROJETO 1,00/ UN 11.484,60 3.900,00 11.484,60 3.900,00 15.384,60 - - - 0,0%] 1,00 15.384,60 | 100,0%
QDIT-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES E
.2 |DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS 1,00/ UN 1.183,50 350,00 1.183,50 350,00 1.533,50 - - - 0,0%] 1,00 1.533,50 | 100,0%
QDIT-2P, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES E
.3 |DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS 1,00/ UN 1.183,50 350,00 1.183,50 350,00 1.533,50 - - - 0,0%] 1,00 1.533,50 | 100,0%
QDIT-3P, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES E
.4 |DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS 1,00/ UN 1.183,50 350,00 1.183,50 350,00 1.533,50 - - - 0,0%] 1,00 1.533,50 | 100,0%
QDEE-2P, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES),
.5 |CONFORME QUADRO DE CARGAS 1,00/ UN 2.085,82 600,00 2.085,82 600,00 2.685,82 - - - 0,0%] 1,00 2.685,82 | 100,0%
QDEE-3P, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES),
.6 |CONFORME QUADRO DE CARGAS 1,00, UN 1.183,50 350,00 1.183,50 350,00 1.533,50 - - - 0,0%] 1,00 1.533,50 | 100,0%




CONTRATADA MEDIGCAO PERIODO CONTRATADA JFISCALIZAGAO/CONTRATANTE
ESFINGE CONSTRUGOES LTDA EPP a ~ Inicio: 12/12/2014 [SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4
OBRA 12 MEDlQAO Término: 04/03/2015
AMPLIAGAO DO PREDIO DO FORO DE LAJEADO VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL) R$ 20.702,96
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
76/2014 R$ 3.599.368,74 390
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS) Assinatura e Carimbo
22/10/2014 12/12/2014 82 dias
e Descrigio Quant. [, . .Unitério _ Parciais _ 1a MEDIGAO Saldo
Total Material | M. Obra Material | M. Obra | Total Quant. Material M. Obra Total % Quant. Total %
QFAC-COB, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO
7 |DISJUNTORES), CONFORME QUADRO DE CARGAS 1,00 UN 2.744,50 800,00 2.744,50 800,00 3.544,50 - - 0,0%| 1,00 3.544,50 | 100,0%
QF-BOMBA RECALQUE AGUA POTAVEL, COMPLETO DE FORMA A
.8 ATENDER PROJETO DE HIDRO 1,00 UN 1.338,80 400,00 1.338,80 400,00 1.738,80 - - 0,0%) 1,00 1.738,80 | 100,0%
QF-BOMBA RECALQUE AGUA DA CHUVA, COMPLETO DE FORMA A
.9 |ATENDER PROJETO DE HIDRO 1,00 UN 1.338,80 400,00 1.338,80 400,00 1.738,80 - - 0,0%| 1,00 1.738,80 | 100,0%
18.5,DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - - - - -
.1 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 16A 4,5KA 240V 20,00/ UN 4,95 3,00 99,00 60,00 159,00 - - 0,0%| 20,00 159,00 | 100,0%
2 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 20A 4,5KA 240V 52,000 UN 4,95 3,00 257,40 156,00 413,40 - - 0,0%] 52,00 413,40 | 100,0%
.3 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 20A 10KA 380V 6,00, UN 258,50 18,00 1.551,00 108,00 1.659,00 - - 0,0%| 6,00 1.659,00 | 100,0%
4 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 32A 10KA 380V 6,00 UN 258,50 18,00 1.551,00 108,00 1.659,00 - - 0,0%] 6,00 1.659,00 | 100,0%
5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 50A 10KA 380V 3,00, UN 258,50 18,00 775,50 54,00 829,50 - - 0,0%| 3,00 829,50 | 100,0%
6 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 63A 10KA 380V 1,00 UN 258,50 18,00 258,50 18,00 276,50 - - 0,0%] 1,00 276,50 | 100,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 32A
7 |18KA/380V 7,00, UN 151,80 40,00 1.062,60 280,00 1.342,60 - - 0,0%] 7,00 1.342,60 | 100,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 40A
8 |18KA/380V 5,00, UN 151,80 40,00 759,00 200,00 959,00 - - 0,0%] 5,00 959,00 | 100,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 50A
9 |18KA/380V 1,00/ UN 209,40 40,00 209,40 40,00 249,40 - - 0,0%] 1,00 249,40 | 100,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A
10 |18KA/380V 1,00/ UN 209,40 40,00 209,40 40,00 249,40 - - 0,0%] 1,00 249,40 | 100,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A
11 |36KA/380V 1,00/ UN 2.040,50 600,00 2.040,50 600,00 2.640,50 - - 0,0%] 1,00 2.640,50 | 100,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA,
.12 |REGULAVEL,500A 36KA380V 1,00/ UN 5.595,00/  1.600,00 5.595,00 1.600,00 7.195,00 - - 0,0%] 1,00 7.195,00 | 100,0%
18.5,DISPOSITIVOS DE PROTECAO - - - - -
.1 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2 POLOS REF. 25A /30MA 13,00/ UN 114,40 34,32 1.487,20 446,16 1.933,36 - - 0,0%| 13,00 1.933,36 | 100,0%
18.6 ILUMINACAO B _ _ _ _
18.6/LAMPADAS - - - - -
18.6, FLUORESCENTE B B B B _
1 |LAMPADA FLUORESCENTE T5 28W 508,00| UN 8,89 2,50 4516,12 1.270,00 5.786,12 - - 0,0%] 508,00 5.786,12 | 100,0%
2 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2 PINOS 18W 142,00/ UN 11,16 3,00 1.584,72 426,00 2.010,72 - - 0,0%] 142,00 2.010,72 | 100,0%
.3 |LAMPADA FLUORESCENTE 23W, COM REATOR INCORPORADO 22,00/ UN 18,70 5,00 411,40 110,00 521,40 - - 0,0%| 22,00 521,40 | 100,0%
18.6/INCANDESCENTE B B B B _
.1 |LAMPADA INCANDESCENTE 100W BASE E-27 1,00 UN 1,22 0,80 1,22 0,80 2,02 - - 0,0%] 1,00 2,02 | 100,0%
18.6/REATORES - - - - -
.1 |REATOR ELETRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X28W 254,00| UN 46,05 12,00 11.696,70 3.048,00 14.744,70 - - 0,0%] 254,00 14.744,70 | 100,0%
REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
.3 |COMPACTAS DE PINO 18W 71,00/ UN 39,65 10,00 2.815,15 710,00 3.525,15 - - 0,0%| 71,00 3.525,15 | 100,0%
18.6, LUMINARIAS B B B _ _
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W -
1 |EMBUTIR 68,00/ UN 119,26 30,00 8.109,68 2.040,00 10.149,68 - - 0,0%| 68,00 10.149,68 | 100,0%




CONTRATADA MEDICAO PERIODO CONTRATADA |FISCALIZACAO/CONTRATANTE
ESFINGE CONSTRUCOES LTDA EPP a = Inicio: 12/12/2014 [SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4
OBRA 1M EDIgAO Término: 04/03/2015
AMPLIACAO DO PREDIO DO FORO DE LAJEADO VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL) R$ 20'702’96
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
76/2014 R$ 3.599.368,74 390
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS) Assinatura e Carimbo
22/10/2014 12/12/2014 82 dias
e Descrigio Quant. [, . .Unitério _ Parciais _ 13 MEDIGCAO Saldo
Total Material | M. Obra Material | M. Obra | Total Quant. Material M. Obra Total % Quant. Total %
LUMINARIA C/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W -
.2 |EMBUTIR 163,00/ UN 132,69 40,00 21.628,47 6.520,00 28.148,47 - - 0,0%] 163,00 28.148,47 | 100,0%
LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W -
.3 |SOBREPOR 23,000 UN 82,44 20,00 1.896,12 460,00 2.356,12 - - 0,0%] 23,00 2.356,12 | 100,0%
.4 |LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 2X18W 71,000 UN 106,63 12,00 7.570,73 852,00 8.422,73 - - 0,0%] 71,00 8.422,73 | 100,0%
5 |LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA 4,00/ UN 168,77 14,00 675,08 56,00 731,08 - - 0,0%] 4,00 731,08 | 100,0%
.6 |LUMINARIA TIPO DROP'S 11,00/ UN 45,80 14,00 503,80 154,00 657,80 - - 0,0%] 11,00 657,80 | 100,0%
7 |SUPORTE PARA LAMPADA BASE E27 4,00/ UN 12,30 5,00 49,20 20,00 69,20 - - 0,0%] 4,00 69,20 | 100,0%
SINALEIRO DE INDICAGAO DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS,
.8 |INSTALADO EM POSTE (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) 1,00, UN 246,63 70,00 246,63 70,00 316,63 - - 0,0%] 1,00 316,63 | 100,0%
18.6, ACESSORIOS/OUTROS - - - - -
1 |SENSOR DE PRESENGA PARA ILUMINAGAO TEMPORIZADO 25,000 UN 35,59 9,00 889,75 225,00 1.114,75 - - 0,0%] 25,00 1.114,75 | 100,0%
.2 |SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR QUALQUER TIPO 1.016,00| UN 2,85 0,80 2.895,60 812,80 3.708,40 - - 0,0%] 1.016,00 3.708,40 | 100,0%
.3 |SOQUETE PORCELANA E-27/E40 19,00/ UN 3,80 1,00 72,20 19,00 91,20 - - 0,0%] 19,00 91,20 | 100,0%
.4 |CIGARRA 16,00/ UN 34,50 12,00 552,00 192,00 744,00 - - 0,0%] 16,00 744,00 | 100,0%
18.7 TELECOM - - - - -
18.7/RACK'S, DG'S, CENTRAL TELEFONICA E ENTRADA DE TELEFONIA - - - - -
QUADRO TELEFC)NIQO N°4 EM CHAPA METALICA, COR RAL-7032
(DG), COM DIMENSOES DE 600X600X120MM, COMPLETO CONFORME
.1 |DETALHE 1,00/ UN 225,67 130,00 225,67 130,00 355,67 - - 0,0%] 1,00 355,67 | 100,0%
QUADRO TELEFC)NIQO N°3 EM CHAPA METALICA, COR RAL-7032
(DG), COM DIMENSOES DE 400X400X120MM, COM UM BLOCO DE
.2 |CORTE 5,00/ UN 93,40 50,00 467,00 250,00 717,00 - - 0,0%] 5,00 717,00 | 100,0%
PAINEL DE TELECOMUNICAGOES, 1,60X1,60M - COMPLETO
.3 |CONFORME DETALHE 1,00/ UN 2.213,00 600,00 2.213,00 600,00 2.813,00 - - 0,0%] 1,00 2.813,00 | 100,0%
INSTALACAO DE RACK FECHADO,19" , FORNECIMENTO DO TRT,
.4 |CONFORME PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00, UN 0,00 600,00 - 600,00 600,00 - - 0,0%] 1,00 600,00 | 100,0%
5 |ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRAO 19" 12,00/ UN 11,00 3,00 132,00 36,00 168,00 - - 0,0%] 12,00 168,00 | 100,0%
REGUA COM_O4 TOMADAS 2P+T 10A/229VCA PAF(A~ FIXAGAO EM
RACK, PADRAO 19" X 1U, COM CONEXOES, FIXACOES E
6 |ACESSORIOS ) ; 1,00/ UN 63,25 15,00 63,25 15,00 78,25 - - 0,0%] 1,00 78,25 | 100,0%
VOICE PANEL COM 30 PORTAS CAT. 3, COM CONEXOES, FIXACOES E
7 |ACESSORIOS 3,00/ UN 424,46 100,00 1.273,38 300,00 1.573,38 - - 0,0%] 3,00 1.573,38 | 100,0%
PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6, 19"X2U, COM
8 |CONEXOES, FIXACOES E ACESSORIOS 9,00/ UN 568,65 100,00 5.117,85 900,00 6.017,85 - - 0,0%] 9,00 6.017,85 | 100,0%
18.7/CABEAMENTO ESTRUTURADO - - - - -
.1 |CABO TELEFONICO METALICO INTERNO 10 PARES. REF: CI-50-10 220,000 M 2,60 1,00 572,00 220,00 792,00 - - 0,0%] 220,00 792,00 | 100,0%
2 |CABO TELEFONICO METALICO INTERNO 20 PARES. REF: CI-50-20 10,000 M 4,18 1,00 41,80 10,00 51,80 - - 0,0%] 10,00 51,80 | 100,0%
.3 |CABO TELEFONICO METALICO INTERNO 30 PARES. REF: CI-50-30 30,000 M 5,84 1,00 175,20 30,00 205,20 - - 0,0%] 30,00 205,20 | 100,0%
CONECTOR RJ-45 FEMEA CATEGORIA 6, COM CONEXOES, FIXACOES
4 |E ACESSORIOS 214,00/ UN 24,16 7,00 5.170,24 1.498,00 6.668,24 - - 0,0%] 214,00 6.668,24 | 100,0%
.5 |PATCH CORD RJ-45/RJ-45 DE 1,5M (RACK) CATEGORIA 6. 200,00/ UN 27,83 8,00 5.566,00 1.600,00 7.166,00 - - 0,0%) 200,00 7.166,00 | 100,0%
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PATCH CORD RJ-45/RJ-45 DE 2,5M (ESTAGAO DE TRABALHO)
.6 |CATEGORIA 6. _ 180,00/ UN 27,83 8,00 5.009,40 1.440,00 6.449,40 - - 0,0%] 180,00 6.449,40 | 100,0%
CABO UTP 4 PARES, NAO BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE
.7 |LSZH(CM) 8.000,00f M 1,98 0,60 15.440,00 4.800,00 20.240,00 - - 0,0%] 8.000,00 20.240,00 | 100,0%
.8 |CABO F/UTP 4 PARES, BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM) 300,000 M 3,70 1,00 1.110,00 300,00 1.410,00 - - 0,0%] 300,00 1.410,00 | 100,0%
.9 |CERTIFICAGAO DE CABO UTP CAT. 6 (POR PONTO) 214,00/ UN 0,00 19,00 - 4.066,00 4.066,00 - - 0,0%) 214,00 4.066,00 | 100,0%
.10 |ACESSORIOS PARA CABOS: IDENTIFICADORES, ETC. 1,00/ UN 1.035,56 660,00 1.035,56 660,00 1.695,56 - - 0,0%] 1,00 1.695,56 | 100,0%
18.8/SPDA - - - - -
.1 |CABO COBRE NU - 35MM2 220,000 M 14,17 4,00 3.117,40 880,00 3.997,40 - - 0,0%] 220,00 3.997,40 | 100,0%
2 |CARTUCHO 90 SOLDA EXOTERMICA HASTE 1/2 /CABO 50MM2 23,000 UN 68,00 20,00 1.564,00 460,00 2.024,00 - - 0,0%) 23,00 2.024,00 | 100,0%
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35
3 |MM2 8,00/ UN 3,69 3,00 29,52 24,00 53,52 - - 0,0%] 8,00 53,52 | 100,0%
.4 |SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" E "X" 23,00, UN 53,08 18,00 1.220,84 414,00 1.634,84 - - 0,0%] 23,00 1.634,84 | 100,0%
5 | TERMINAL AEREO DE H=35CM 21,000 UN 5,63 1,50 118,23 31,50 149,73 - - 0,0%] 21,00 149,73 | 100,0%
CONECTOR COM FURO VERTICAL PARA FIXACAO DO TERMINAL
6 |AEREO 21,000 UN 3,48 1,00 73,08 21,00 94,08 - - 0,0%] 21,00 94,08 | 100,0%
.7 |PRESILHA DE LATAO 150,00/ UN 0,72 0,25 108,00 37,50 145,50 - - 0,0%] 150,00 145,50 | 100,0%
.8 |RE-BAR 3/8"X3,40M 28,000 UN 53,08 18,00 1.486,24 504,00 1.990,24 - - 0,0%] 28,00 1.990,24 | 100,0%
.9 |PARAFUSO FENDA EM AGO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2X32MM 171,00/ UN 0,24 0,08 41,04 13,68 54,72 - - 0,0%) 171,00 54,72 | 100,0%
.10 |BUCHA DE NYLON N¢%6 171,00/ UN 0,15 0,05 25,65 8,55 34,20 - - 0,0%] 171,00 34,20 | 100,0%
.11 /ARRUELA DE BORRACHA 1/4" 171,00/ UN 0,34 0,10 58,14 17,10 75,24 - - 0,0%] 171,00 75,24 | 100,0%
CAPTOR TIPO FRANKLIN C/ 4 PONTAS, BASE EM LATAO CROMADO,
.12 |PONTAS EM INOX, H=250MM 2,00/ UN 46,09 15,00 92,18 30,00 122,18 - - 0,0%] 2,00 122,18 | 100,0%
13 |MASTRO TELESCOPICO DE 4M 2,00/ UN 268,37 90,00 536,74 180,00 716,74 - - 0,0%] 2,00 716,74 | 100,0%
ABRACADEIRA-GUIA COM ROLDANAS PARA MASTRO COM 1
.14 |DESCIDA REFORGCADA 2" 4,00/ UN 14,49 5,00 57,96 20,00 77,96 - - 0,0%] 4,00 77,96 | 100,0%
ABRACADEIRA-GUIA COM ROLDANAS PARA MASTRO COM 1
.15 |DESCIDA SIMPLES 2" 4,00/ UN 10,47 3,00 41,88 12,00 53,88 - - 0,0%] 4,00 53,88 | 100,0%
.16 ' TERMINAL DE PRESSAO TIPO PRENSA C/ 4 PARAFUSOS 16,00/ UN 7,35 2,00 117,60 32,00 149,60 - - 0,0%) 16,00 149,60 | 100,0%
.17 |EMENDA DOS RE-BARES ENTRE Sl 1,00/ UN 673,95 500,00 673,95 500,00 1.173,95 - - 0,0%] 1,00 1.173,95 | 100,0%
19. CLIMATIZACAO - - - - -
19.1 QUADROS ELETRICOS - - - - -
.1 |QUADRO ELETRICO DE FORCA E COMANDO - COMPLETO 5,00/ UN 1.814,58 200,00 9.072,90 1.000,00 10.072,90 - - 0,0%) 5,00 10.072,90 | 100,0%
19.2 INSTALACOES EQUIPAMENTOS - - - - -
INSTALAGAO UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF -
.1 |DESCARGA VERTICAL - 67,4 KW (24HP) 1,00/ UN 184,80 150,00 184,80 150,00 334,80 - - 0,0%] 1,00 334,80 | 100,0%
INSTALAGAO UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF -
.2 |DESCARGA VERTICAL - 118,0 KW (42HP) 1,00/ UN 184,80 150,00 184,80 150,00 334,80 - - 0,0%] 1,00 334,80 | 100,0%
INSTALAGAO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO
.3 |CASSETE - 7,1 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO) 11,00/ UN 35,04 30,00 385,44 330,00 715,44 - - 0,0%] 11,00 715,44 | 100,0%
INSTALAGAO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO
.4 |CASSETE - 8,0 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO) 5,00 UN 35,04 30,00 175,20 150,00 325,20 - - 0,0%] 5,00 325,20 | 100,0%
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INSTALAGAO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO
5 |CASSETE - 9,0 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO) 6,00/ UN 35,04 30,00 210,24 180,00 390,24 - - 0,0% 6,00 390,24 | 100,0%
INSTALAGAO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO
6 |CASSETE - 11,2 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO) 8,00/ UN 35,04 30,00 280,32 240,00 520,32 - - 0,0% 8,00 520,32 | 100,0%
INSTALAGAO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO
7 |CASSETE - 14,0 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO) 4,00/ UN 35,04 30,00 140,16 120,00 260,16 - - 0,0% 4,00 260,16 | 100,0%
INSTALAGAO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO
8 |HIGH WALL (C/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 2,2 KW 1,00/ UN 35,04 30,00 35,04 30,00 65,04 - - 0,0% 1,00 65,04 | 100,0%
INSTALAGAO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO
9 |HIGH WALL (C/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 7,1 KW 1,00/ UN 35,04 30,00 35,04 30,00 65,04 - - 0,0% 1,00 65,04 | 100,0%
10 |INSTALAGAO CONTROLADOR CENTRAL - SISTEMA VRF 1,00/ UN 15,00 150,00 15,00 150,00 165,00 - - 0,0% 1,00 165,00 | 100,0%
INSTALAGAO UNIDADE VENTILADORA - SISTEMA VENTILAGAO -
11 |GABINETE DE VENTILAGAO - FILTRO G4 - REF. BBS-250 5,00/ UN 50,00 30,00 250,00 150,00 400,00 - - 0,0% 5,00 400,00 | 100,0%
INSTALAGAO UNIDADE EXAUSTORA - SISTEMA EXAUSTAO -
12 |[EXAUSTOR EM LINHA - REF. MAXX 150 1,00/ UN 50,00 30,00 50,00 30,00 80,00 - - 0,0% 1,00 80,00 | 100,0%
INSTALACOES MECANICAS, FORGA E COMANDO - SISTEMA VRF E
19.3 EVAPORADORAS - B . B B
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @
1 |1.3/8" (VER CPU) - ISOLADO 70,000 M 64,06 4,00 4.484,20 280,00 4.764,20 - - 0,0% 70,00 4.764,20 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @
2 |1.1/8" (VER CPU) - ISOLADO 70,000 M 64,06 4,00 4.484,20 280,00 4.764,20 - - 0,0% 70,00 4.764,20 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 7/8"
3 |(VER CPU) - ISOLADO 60,000 M 45,24 4,00 2.714,40 240,00 2.954,40 - - 0,0% 60,00 2.954,40 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 3/4"
4 |(VER CPU) - ISOLADO 70,000 M 38,03 4,00 2.662,10 280,00 2.942,10 - - 0,0% 70,00 2.942,10 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 5/8"
5 |(VER CPU) - ISOLADO 210,00, M 34,68 4,00 7.282,80 840,00 8.122,80 - - 0,0%] 210,00 8.122,80 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 1/2"
6 |(VER CPU) - ISOLADO 60,000 M 32,64 4,00 1.958,40 240,00 2.198,40 - - 0,0% 60,00 2.198,40 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 3/8"
7 |(VER CPU) - ISOLADO 150,000 M 23,00 4,00 3.450,00 600,00 4.050,00 - - 0,0% 150,00 4.050,00 | 100,0%
TUBO DE COBRE COM ACESSORIOS (CURVAS, UNIOES, ETC.) @ 1/4"
8 |(VER CPU) - ISOLADO 5,00 M 16,31 4,00 81,55 20,00 101,55 - - 0,0% 5,00 101,55 | 100,0%
.9 |JUNTA DERIVAGAO "Y" (MULTIKIT) 39,000 UN 673,00 4,00 26.247,00 156,00 26.403,00 - - 0,0%| 39,00 26.403,00 | 100,0%
10 |SUPORTE METALICO PARA TUBULAGOES 231,67 UN 29,21 4,00 6.766,98 926,67 7.693,65 - - 0,0%| 23167 7.693,65 | 100,0%
11 |[ELETRODUTO F.G. LEVE TIPO Il -@25MM (1”) - ELETRICA 463,33 M 6,40 4,00 2.965,33 1.853,33 4.818,66 - - 0,0%| 463,33 4.818,66 | 100,0%
12 |ELETRODUTO F.G. LEVE TIPO Il -@25MM (1) - COMANDO 463,33) M 6,40 4,00 2.965,33 1.853,33 4.818,66 - - 0,0%| 463,33 4.818,66 | 100,0%
CONDUITE FLEXIVEL DE PVC COM ALMA DE AGO — @15MM -
13 |ELETRICA 34,000 M 4,17 4,00 141,78 136,00 277,78 - - 0,0% 34,00 277,78 | 100,0%
CONDUITE FLEXIVEL DE PVC COM ALMA DE AGO — @15MM -
14 |COMANDO 34,000 M 4,17 4,00 141,78 136,00 277,78 - - 0,0% 34,00 277,78 | 100,0%
CABO DE COBRE PP PARA ELETRICA C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA
15 |750V 3X 4,00MM2 115,83 M 5,38 4,00 623,18 463,33 1.086,51 - - 0,0% 115,83 1.086,51 | 100,0%
CABO DE COBRE PP PARA ELETRICA C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA
16 |750V 3X 2,50MM2 347,50, M 2,66 4,00 924,35 1.390,00 2.314,35 - - 0,0%] 347,50 2.314,35 | 100,0%
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17 |CABO POLARIZADO PARA COMANDO 2X 1,50MM 579,17, M 1,05 4,00 608,13 2.316,67 2.924,80 - - - 0,0%] 579,17 2.924,80 | 100,0%
.18 |CONDULETE DE ALUMINIO COM TAMPA 185,33 UN 18,25 4,00 3.382,33 741,33 4.123,66 - - - 0,0%| 185,33 4.123,66 | 100,0%
19 |GAS R-410 32,000 KG 105,00 4,00 3.360,00 128,00 3.488,00 - - - 0,0%] 32,00 3.488,00 | 100,0%
19.4 REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR - - - - - -
.1 |DUTOS TDC - CHAPA GALVANIZADA #26 1.300,00, KG 7,12 10,00 9.256,00 13.000,00 22.256,00 - - - 0,0%] 1.300,00 22.256,00 | 100,0%
2 |CONEXAO FLEXIVEL VINILICA NA DESCARGA DE AR 30,000 M 10,00 0,00 300,00 - 300,00 - - - 0,0%| 30,00 300,00 | 100,0%
SUPORTE METALICO PARA REDE DE DUTOS EM PERFILADO GALV. E
.3 |BARRA ROSCADA 60,00/ PG 18,12 12,00 1.087,20 720,00 1.807,20 - - - 0,0%| 60,00 1.807,20 | 100,0%
GRELHA, COM ALETAS HORIZONTAS E VERTICAIS REGISTRO NA
4 |COR PRETO FOSCO - AT-DG 325X125 MM 42,000 PG 80,00 0,00 3.360,00 - 3.360,00 - - - 0,0%| 42,00 3.360,00 | 100,0%
MAO DE OBRA DE INSTALAGOES DOS DUTOS FLEXIVEIS,
ISOLAMENTO E DISPOSITIVOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO E AR
5 |EXTERIOR 9,10, H 12,35 60,00 112,39 546,00 658,39 - - - 0,0%| 9,10 658,39 | 100,0%
19.5 INSTALAGCOES REDE DE DRENAGEM - - - - - -
CONEXAO IMEDIATA (EVAPORADORA/CONDENSADORA X REDE DE
1 |DRENAGEM) 40,00/ UN 35,75 15,00 1.430,00 600,00 2.030,00 - - - 0,0%] 40,00 2.030,00 | 100,0%
19.6| VERIFICACAO DE PARTIDA E ENTREGA DA INSTALACAO - - - - - -
ENSAIOS, INSPECOES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS
19.6,SISTEMAS. - - - - - -
1 |TESTES E INSPEGOES (VER ESPECIFICAGOES TECNICAS E CPU) 1,00 UN 0,00,  2.800,00 - 2.800,00 2.800,00 - - - 0,0%] 1,00 2.800,00 | 100,0%
2 |BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS 1,00/ UN 0,00,  3.700,00 - 3.700,00 3.700,00 - - - 0,0%| 1,00 3.700,00 | 100,0%
.3 |PRE-OPERACAO E ENTREGA DO SISTEMA 1,00/ UN 0,00,  1.800,00 - 1.800,00 1.800,00 - - - 0,0%] 1,00 1.800,00 | 100,0%
4 | TREINAMENTO DE PESSOAL DE OPERAGAO E MANUTENGAO 1,00 UN 0,00 900,00 - 900,00 900,00 - - - 0,0%| 1,00 900,00 | 100,0%
20. ELEVADOR B B B B B B
.1 |ELEVADOR 3 PARADAS (SOMENTE MAO DE OBRA) 1,00/ UN 0,00 18.000,00 - 18.000,00 18.000,00 - - - 0,0%] 1,00 18.000,00 | 100,0%
21. |MOBILIARIO - - - - - -
BALCAO EM MDF C/ TAMPO ACO INOX, CUBA SIMPLES 60X120 CM C/
1 |TORNEIRA 2,00, UN 1.095,55 70,00 2.191,10 140,00 2.331,10 - - - 0,0%] 2,00 2.331,10 | 100,0%
2 |INSTAL DE BALCAO DE ATENDIMENTO FORNECIDO PELO TRT 3,000 UN 0,00 40,00 - 120,00 120,00 - - - 0,0% 3,00 120,00 | 100,0%
22. 'SERVICOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADE - - - - - -
REFORMA DE MASTRO DE BANDEIRA EXIST C/ EXEC DE BASE DE
1 |CONCRETO 1,00/ UN 429,29 100,00 429,29 100,00 529,29 - - - 0,0%] 1,00 529,29 | 100,0%
2 |LETREIRO DE IDENTIF "JUSTIGA DO TRABALHO" INSTALADO 1,00/ UN 2.205,00 0,00 2.205,00 - 2.205,00 - - - 0,0%] 1,00 2.205,00 | 100,0%
.3 |NUMERACAO METALICA DO PREDIO 1,00/ CJ 26,12 10,00 26,12 10,00 36,12 - - - 0,0%] 1,00 36,12 | 100,0%
4 |BICICLETARIO CAPACIDADE 5 LUGARES, INCLUSIVE INSTALAGAO 1,00 UN 200,00 0,00 200,00 - 200,00 - - - 0,0%| 1,00 200,00 | 100,0%
5 |DEMARCAGAO C/ TINTA ACR PARA PISOS 200,00, M 0,34 4,00 68,00 800,00 868,00 - - - 0,0%] 200,00 868,00 | 100,0%
6 |DEMARCAGAO VIARIA - VAGA PARA PPNE'S 1,00/ CJ 35,25 120,00 35,25 120,00 155,25 - - - 0,0%| 1,00 155,25 | 100,0%
7 |MAPA TATIL, INCLUSIVE PEDESTAL 3,00, UN 493,50 150,00 1.480,50 450,00 1.930,50 - - - 0,0%] 3,00 1.930,50 | 100,0%
8 |PLACA DE SINALIZIZAGAO TATIL EM BRAILE PARA CORRIMAO 3,00, UN 21,00 3,00 63,00 9,00 72,00 - - - 0,0%] 3,00 72,00 | 100,0%
9 |ANEL DE BORRACHA/SINALIZ TATIL PARA CORRIMAO 3,00 UN 21,00 3,00 63,00 9,00 72,00 - - - 0,0%] 3,00 72,00 | 100,0%
1 | FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ VISUAL 20X3 CM P/ ESCADA 40,00/ UN 3,15 3,00 126,00 120,00 246,00 - - - 0,0%| 40,00 246,00 | 100,0%




CONTRATADA MEDIGCAO PERIODO CONTRATADA JFISCALIZAGAO/CONTRATANTE
ESFINGE CONSTRU(;@ES LTDA EPP a ~ Inicio: 12/12/2014 [SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4
OBRA 12 M EDIgAO Término: 04/03/2015
AMPLIAGAO DO PREDIO DO FORO DE LAJEADO VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL) R$ 20.702,96
CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
76/2014 R$ 3.599.368,74 390
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS) Assinatura e Carimbo
22/10/2014 12/12/2014 82 dias
e Descrigio Quant. [, . .Unitério _ Parciais _ 1a MEDIGAO Saldo
Total Material | M. Obra Material | M. Obra | Total Quant. Material M. Obra Total % Quant. Total %
PLACA DE SINALIZ 22X12CM EM BRAILE, ALUM AGO ESCOVADO P/
11 |SALA 30,00/ UN 31,50 7,00 945,00 210,00 1.155,00 - - 0,0%] 30,00 1.155,00 | 100,0%
ADESIVO INDIC MASC OU FEM E PICTOGRAMA CADEIRANTE -
.12 |SANITARIO 12,00 UN 10,50 3,00 126,00 36,00 162,00 - - 0,0%) 12,00 162,00 | 100,0%
PLACA EMBORRACHADA COM PICTOGRAMA DE CADEIRANTE
.13 |100X100 CM 3,00, UN 84,00 6,00 252,00 18,00 270,00 - - 0,0%| 3,00 270,00 | 100,0%
PROTECAO PARA PORTA EM CHAPA DE ACO INOX 40X90CM (2
.14 |LADOS) 16,00 CJ 161,08 15,00 2.577,28 240,00 2.817,28 - - 0,0%| 16,00 2.817,28 | 100,0%
.15 |BARRA DE APOIO CROMADA PARA PORTA DE SANITARIO 16,000 UN 122,43 9,00 1.958,88 144,00 2.102,88 - - 0,0%] 16,00 2.102,88 | 100,0%
.16 |BARRA DE APOIO CROMADA PARA LAVATORIO 16,00, UN 297,30 9,00 4.756,80 144,00 4.900,80 - - 0,0%| 16,00 4.900,80 | 100,0%
23. SERVICOS FINAIS - - - - -
.1 DESMONTAGEM DE GALPOES/TAPUMES E CARREGAM MANUAL 50,000 M2 0,00 9,00 - 450,00 450,00 - - 0,0% 50,00 450,00 | 100,0%
2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.000,00) M2 0,14 0,90 280,00 1.800,00 2.080,00 - - 0,0%] 2.000,00 2.080,00 | 100,0%
24. EQUIPAMENTOS - - - - -
1 |ELEVADOR 3 PARADAS (SOMENTE MATERIAL) 1,000 UN | 68.941,84 0,00 68.941,84 - 68.941,84 - - 0,0%] 1,00 68.941,84 | 100,0%
2 | TRANSFORMADOR 1,00 UN | 36.200,00 36.200,00 - 36.200,00 - - 0,0%| 1,00 36.200,00 | 100,0%
UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL -
3 |45,0 KW (16HP) 1,00 UN | 30.130,17 0,00 30.130,17 - 30.130,17 - - 0,0%| 1,00 30.130,17 | 100,0%
UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL -
4 |56,0 KW (20HP) 1,00 UN | 56.276,26 0,00 56.276,26 - 56.276,26 - - 0,0%| 1,00 56.276,26 | 100,0%
UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL -
5 |67,4 KW (24HP) 1,00 UN | 57.130,00 0,00 57.130,00 - 57.130,00 - - 0,0%] 1,00 57.130,00 | 100,0%
UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL -
6 |73,0 KW (26HP) 1,00 UN | 58.268,30 0,00 58.268,30 - 58.268,30 - - 0,0%] 1,00 58.268,30 | 100,0%
UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL -
7 85,0 KW (30HP) 1,00 UN | 58.837,46 0,00 58.837,46 - 58.837,46 - - 0,0%) 1,00 58.837,46 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 7,1
8 |KW (SEMKIT CONTROLE REMOTO SEM FIO) 11,00, UN 4.234,38 0,00 46.578,18 - 46.578,18 - - 0,0%| 11,00 46.578,18 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 8,0
9 |KW (SEMKIT CONTROLE REMOTO SEM FIO) 5,00 UN 4.269,96 0,00 21.349,80 - 21.349,80 - - 0,0%] 5,00 21.349,80 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 9,0
10 |KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO) 6,00, UN 4.269,96 0,00 25.619,76 - 25.619,76 - - 0,0%| 6,00 25.619,76 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 11,2
11 |KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO) 8,00, UN 4.419,36 0,00 35.354,88 - 35.354,88 - - 0,0%| 8,00 35.354,88 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 14,0
12 |KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO) 4,00/ UN 4.561,65 0,00 18.246,60 - 18.246,60 - - 0,0%| 4,00 18.246,60 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/
.13 |CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 2,2 KW 1,00 UN 1.788,25 0,00 1.788,25 - 1.788,25 - - 0,0%| 1,00 1.788,25 | 100,0%
UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/
.14 |CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 7,1 KW 1,00/ UN 2.960,25 0,00 2.960,25 - 2.960,25 - - 0,0%| 1,00 2.960,25 | 100,0%
UNID. CONDICIONADORA (UNID. EXT. E INT.) - MINISPLIT INVERTER -
.15 |COND. DESCARGA HORIZ. E EVAP. MODELO CASSETE - 49,0 KBTU/H 1,00 UN 6.000,00 0,00 6.000,00 - 6.000,00 - - 0,0%| 1,00 6.000,00 | 100,0%
.16 |CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA VRF 34,000 UN 448,96 0,00 15.264,64 - 15.264,64 - - 0,0%] 34,00 15.264,64 | 100,0%
.17 |CONTROLADOR CENTRAL - SISTEMA VRF 1,00/ UN 9.279,86 0,00 9.279,86 - 9.279,86 - - 0,0%| 1,00 9.279,86 | 100,0%




CONTRATADA MEDICAO PERIODO CONTRATADA |FISCALIZACAO/CONTRATANTE
ESFINGE CONSTRUGOES LTDA EPP a = Inicio: 12/12/2014 [SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4
OBRA 12 MEDlQAO Término: 04/03/2015
AMPLIACAO DO PREDIO DO FORO DE LAJEADO VALOR DESTA MEDICAO REAJUSTAMENTOS
PROCESSO
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL) R$ 20'702’96

CONTRATO VALOR CONTRATUAL PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

76/2014 R$ 3.599.368,74 390
DATA DA ASSINATURA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS PRAZO DECORRIDO (DIAS) Assinatura e Carimbo
22/10/2014 12/12/2014 82 dias
Unitari Parciai = =
Ttem pESetican Quant. o ! nitario _ arciais _ 12 MEDICAO Saldo
Total Material | M. Obra Material | M. Obra | Total Quant. Material M. Obra Total % Quant. Total %

| CONTRATO TRT N2 76/2014

UNIDADE VENTILADORA - SISTEMA VENTILAGAO - GABINETE DE

.18 |VENTILACAO - FILTRO G4 - REF. BBS-180 5,00/ UN 2.125,00 0,00 10.625,00 - 10.625,00 - - - 0,0%) 5,00 10.625,00 | 100,0%

25. DESMOBILIZAGAO - - - - - -

1 |DESMOBILIZAGAO 2,00/ UN 2.559,61 0,00 5.119,22 - 5.119,22 - - - 0,0%) 2,00 5.119,22 | 100,0%
TOTAL 2.359.786,87 612.878,50 2.972.665,37 12.392,63 4.362,76 16.755,39 2.955.909,98 | 99,4%
B.D.I 23,56% 424.300,43 144.394,17 568.694,61 2.919,70 1.027,87 3.947,57 564.747,04 | 99,3%
B.D.I - EQUIPAMENTOS 10,38% 58.008,76 - 58.008,76 - - - 58.008,76 | 100,0%
TOTAL DO ORGAMENTO 2.842.096,06 757.272,67 3.599.368,74 15.312,33 5.390,63 20.702,96 3.578.665,78 |  99,4%




