



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

Construção do Foro de Novo Hamburgo - Contrato TRT nº 134/2017

Resumo das Alterações Contratuais

Alterações	Data	Justificativa	Valor	Valor Atualizado do Contrato
Aditivo 1º	15/1/2018	Alteração fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 9.129.094,14
Aditivo 2º	14/8/2018	Acréscimos	R\$ 7.790,91	R\$ 9.136.885,05
Apostilamento I	10/10/2018	Acréscimos	R\$ 333.308,64	R\$ 9.470.193,69
Aditivo 3º	10/12/2018	Acréscimos e supressões	R\$ 488.501,28	R\$ 9.958.694,97
Aditivo 4º	20/12/2018	Acréscimos	R\$ 249.231,02	R\$ 10.207.925,99
Aditivo 5º	21/6/2019	Acréscimos	R\$ 474.426,71	R\$ 10.682.352,70
Aditivo 6º	20/8/2019	Alteração fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 10.682.352,70
Apostilamento II	15/10/2019	-	R\$ 250.170,67	R\$ 10.932.523,37
Aditivo 7º	13/11/2019	Acréscimos	R\$ 240.016,48	R\$ 11.172.539,85
Aditivo 8º	20/12/2019	Acréscimos	R\$ 320.245,54	R\$ 11.492.785,39
Aditivo 9º	2/3/2020	Valores retificados na Apostila II e nos aditivos 7 e 8	R\$ 21.317,58	R\$ 11.514.102,97
Aditivo 10º	14/4/2020	Acréscimos e supressões	R\$ 180.502,57	R\$ 11.694.605,54
Aditivo 11º	31/7/2020	Acréscimos e supressões	R\$ 90.730,94	R\$ 11.785.336,48
Aditivo 12º	24/9/2020	Acréscimos e supressões	-R\$ 953,56	R\$ 11.784.382,92
Aditivo 13º	20/11/2020	Reajuste, Acréscimos e supressões	R\$ 38.407,48	R\$ 11.822.790,40
Aditivo 14º	18/12/2020	Supressão	-R\$ 132.087,53	R\$ 11.690.702,87
Cancelamento de Empenho	3/9/2021	Supressão	-R\$ 88.193,79	R\$ 11.602.509,08

Valor Final: R\$ 11.602.509,08