



## MAPA DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	448
<b>Nome do Projeto</b>	Conciliação eletrônica
<b>Gerente do Projeto</b>	Fábio de Oliveira Garcia
<b>Representante do Negócio</b>	Juiz Luis Henrique Bisso Tatsch
<b>Data do documento</b>	16/06/2017

### 2. MAPEAMENTO DOS BENEFÍCIOS

<b>Benefício</b>	<b>Início Validação</b>	<b>Término Validação</b>	<b>Previsto</b>	<b>Real</b>	<b>Resultado</b>
Aumento no número de conciliações concluídas com sucesso em processos do interior do Estado, coordenadas pelo JACEP.	01/04/2017	30/11/2017 medição única		Foram realizadas 13 conciliações em processos do interior do Estado (até 21/11/2017). Antes do sistema o número de conciliações realizadas em processos do interior, realizadas pelo JACEP, era inexpressivo.	Alcançado
Aumento no número de solicitações de conciliação encaminhadas ao JACEP.	01/04/2017	30/11/2017 medição única		Anteriormente o JACEP não recebia solicitações de conciliações em processos do interior. Após a implantação do sistema, foram recebidas 314 solicitações de conciliação (até 21/11/2017)	Alcançado
Possibilidade de realização de audiências por meio eletrônico, à distância	Imediato	Imediato		Não existia plataforma para esse tipo de audiência. Agora a plataforma já está disponível para audiências à distância	Alcançado