



## ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO

PROAD nº 1220/2022

Contrato TRT4 nº 55/2022

2022NE400800

Contratada: Everest Arquitetura e Engenharia Ltda

CNPJ nº 21.001.742/0001-01

Determino a execução da obra descrita abaixo, observadas as condições constantes no instrumento contratual e no Edital da Concorrência nº 01/2022, conforme segue detalhado:

**1. OBJETO: Construção do Prédio do Foro Trabalhista de Rio Grande/RS**, sito na Rua Capitão Tenente Heitor Perdição esquina com Av. Comendador Vasco Vieira da Fonseca, em Rio Grande/RS, conforme projetos e especificações técnicas anexas ao Edital.

**2. Condição para início da obra:** Apresentação, até **26/09/2022**, da documentação elencada na Cláusula Quinta do instrumento contratual, abaixo listada, e recebimento da autorização a ser expedida pela Fiscalização (por e-mail) após o recebimento dos documentos:

- a) Garantia contratual;
- b) orçamento analítico detalhado;
- c) cronograma físico-financeiro da obra;
- d) tabela com as atividades a serem desenvolvidas e as respectivas durações (máximas), bem como o correspondente diagrama de rede PERT/CPM, demonstrando o caminho crítico da obra;
- e) Alvará de início da obra, a ser obtido junto à Prefeitura Municipal da localidade;
- f) PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos (em substituição ao PCMAT);
- g) PGRCC – Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;
- h) Comprovante de matrícula da obra no INSS pelo CEI (Cadastro Específico do INSS);
- i) ART ou RRT do responsável técnico pela execução da obra;
- j) Carta de Preposição para o Engenheiro Civil ou Arquiteto incumbido da direção da obra, a quem a Fiscalização deverá se dirigir quando na obra;
- k) indicação do Mestre de Obras, Encarregado, Técnico de Edificações ou Coord. dos Serviços;
- l) comprovação de vínculo profissional com a Contratada dos profissionais ref. alíneas “j” e “k”.

**3. Prazo de execução (20 meses): 26/05/2024.**

Segue anexa lista exemplificativa de itens de segurança e saúde do trabalho observados reiteradamente pela Fiscalização, para auxílio no cumprimento da NR-18 pela contratada.

Em 5 de setembro de 2022.

*Documento assinado digitalmente.*

ALINE LEDUR  
Coordenadora de Projetos e Execução de Obras e Serviços  
Gestor do Contrato

CIENTE.

*Documento assinado digitalmente.*

Frederico Zerfass  
Fiscal

*Documento assinado digitalmente.*

Hector de Castro  
Fiscal Substituto