

**PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2017**

Data Atualização: 28/09/2017

Item	Objeto da contratação	Estimativa Preliminar 30/11/16	APROVAÇÃO COMISSÃO DE INFORMÁTICA						ESTIMATIVA ATUAL				PRAZO DE ENTREGA ATUAL				PA	Observação para Comissão	Projeto Vinculado	
			APROVAÇÃO		RATIFICAÇÃO		RETIFICAÇÃO		Valor Estimado Atual	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orcamento TRT4 descontando descentralizações	Forma Contratação	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência	Data Encaminhamento				Status da contratação na SETIC
			Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor												
62	Manutenção VTL	17.500,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	17.550,00				17.550,00			17.550,00	ADITIVO CONTRATUAL	ago-17	set-17		<b>Em Andamento</b>	0004605-60.2017.5.04.0000	Contratação da manutenção VTL por 3 meses até a implantação da nova solução. Na primeira aprovação não havia a decisão da compra da nova VTL.		
63	Nova Solução de Backup	500.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	900.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	PREGÃO	jun-17	jul-17	21/07/17	<b>Encaminhada</b>	0004605-60.2017.5.04.0000	453- Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017		
65	Certificado de Assinatura de Código (CODE SIGNING CERTIFICATE)	2.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	2.000,00				2.000,00			2.000,00	COMPRA DIRETA	set-17	out-17		<b>Em Andamento</b>				
66	Scanners de mesa	75.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	75.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	50.000,00	50.000,00			50.000,00	PREGÃO	set-17	out-17		<b>Em Andamento</b>	0005369-46.2017.5.04.0000	Comissão de Informática determinou a redução da quantidade de scanners a ser comprada.	460 - Renovação do Parque de impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	
67	Impressoras Laser coloridas	85.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	85.000,00				85.000,00			85.000,00	PREGÃO	set-17	out-17		<b>Em Andamento</b>				
69	Licenças Concorrentes Assyst	80.000,00	01.02.17 - E-mail	101.900,00		13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	101.900,00	101.900,00		0,00	0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	jan-17	fev-17	15/02/17	<b>Encaminhada</b>	0000932-59.2017.5.04.0000			
70	Nobreaks para racks	240.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	240.000,00			123.264,00	123.264,00			123.264,00	PREGÃO COM RP 2016	2016	jul-17	31/07/17	<b>Encaminhada</b>	0006212-45.2016.5.04.0000	Varição de valor em decorrência do pregão e redução da demanda por quantidades	456- Renovação de nobreaks do interior do Estado - 2017	
71	Nobreaks pequenos	700.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	700.000,00			602.504,00	602.504,00			602.504,00	PREGÃO COM RP 2016			12/09/17	<b>Encaminhada</b>	0006206-38.2016.5.04.0000	Varição de valor em decorrência do pregão e redução da demanda por quantidades	451- renovação do parque de equipamentos de microinformática	
72	Expansão Switch SAN	286.900,00	01.02.17 - E-mail	179.592,00		13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	179.592,00	179.592,00			179.592,00	PREGÃO COM RP 2016	jan-17	fev-17	10/02/17	<b>Encaminhada</b>	0006213-30.2016.5.04.0000			
73	Grupos Geradores	797.085,61	01.02.17 - E-mail	797.085,61		13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	662.121,67	662.121,67			662.121,67	PREGÃO	mai-17	mai-17	19/05/17	<b>Encaminhada</b>	0006363-11.2016.5.04.0000	Varição de valor em decorrência do pregão.	391 - Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	
74	Sistema CFTV	50.000,00	01.02.17 - E-mail	50.000,00		13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	46.600,00	46.600,00			46.600,00	PREGÃO	fev-17	mar-17	24/03/17	<b>Encaminhada</b>	0007202-36.2016.5.04.0000	Varição de valor em decorrência do pregão.		
75	Software Netscaler	30.000,00	01.02.17 - E-mail	30.000,00		13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	25.650,00	25.650,00			25.650,00	PREGÃO	jan-17	jan-17	20/01/17	<b>Encaminhada</b>	0000276-05.2017.5.04.0000	Varição de valor em decorrência do pregão.	394 - Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	
77	Certificados Digitais Sistemas (A1)	14.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	14.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	7.200,00	7.200,00			7.200,00	COMPRA DIRETA	mar-17	abr-17	20/04/17	<b>Encaminhada</b>	0002394-51.2017.5.04.0000	Obeve-se valor inferior contratando os certificados de empresa diversa ao SERPRO.		
78	Baterias para Nobreaks Sala-Cofre	100.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	88.000,00				88.000,00			88.000,00	PREGÃO	fev-17	mar-17	20/03/17	<b>Encaminhada</b>	0001443-57.2017.5.04.0000			
80	Renovação do Cisco Prime - appliance virtual de gerenciamento da rede sem fio	50.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	50.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00	COMPRA DIRETA	set-17	out-17		<b>Em Andamento</b>		Contratação em andamento, mas estima-se redução no valor da compra		
81	Serviço de Helpdesk	210.000,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	210.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00	PREGÃO	jun-17	jul-17	17/07/17	<b>Encaminhada</b>	0004361-34.2017.5.04.0000	Varição de valor em decorrência do pregão e redução do período de prestação de serviços		
82	Certificado Digital para servidores e magistrados	0,00	10.02.17 - E-mail	94.470,00		13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	94.470,00	94.820,00			95.170,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	fev-17	fev-17	13/02/17	<b>Encaminhada</b>	0000839-96.2017.5.04.0000	Aumento do valor em razão da contratação de uma visita técnica pela SEGESP, que não estava no contrato.		
83	Acesso ao sistema de gerenciamento de informações do DETRAN/RN - GID	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	5.000,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	2.146,26	2.021,00			2.021,00	INEXIGIBILIDADE	mar-17	mai-17	08/06/2017	<b>Encaminhada</b>	0003475-35.2017.5.04.0000	Redução de valor no momento da compra		
84	Etiquetas ID Expert	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	6.000,00			1.820,00	1.820,00			1.820,00	COMPRA DIRETA	jul-17	jul-17	19/07/17	<b>Encaminhada</b>	0004352-72.2017.5.04.0000	Redução de valor no momento da compra		
85	Adaptador para instalação de discos das workstation	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.050,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	175,50	175,50			175,50	COMPRA DIRETA	mar-17	mar-17	04/04/17	<b>Encaminhada</b>	0001710-29.2017.5.04.0000	Obeve-se valor menor que o previamente orçado.		
86	Licenças e suporte ferramenta de Data Discovery (Dik)	0,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	29.435,00		27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	69.230,00	59.434,00			59.434,00	ADITIVO CONTRATUAL	jun-17	jul-17	17/07/17	<b>Encaminhada</b>	0007548-84.2016.5.04.0000	Devido erro material não havia sido estimado o valor do suporte das licenças atuais. Valor já aprovado de R\$ 29.435,00 refere-se ao aditivo contratual para aquisição de mais licenças.		

**PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2017**

Data Atualização: 28/09/2017

Item	Objeto da contratação	Estimativa Preliminar 30/11/16	APROVAÇÃO COMISSÃO DE INFORMÁTICA						ESTIMATIVA ATUAL				PRAZO DE ENTREGA ATUAL				Status da contratação na SETIC	PA	Observação para Comissão	Projeto Vinculado
			APROVAÇÃO		RATIFICAÇÃO		RETIFICAÇÃO		Valor Estimado Atual	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 descontando descentralizações	Forma Contratação	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência	Data Encaminhamento				
			Forma	Valor	Forma	Valor	Forma	Valor												
86	Novas Licenças QikSense	0,00	13.09.17 - Aprovação Via e-jus	200.000,00					200.000,00 [1]			200.000,00	PREGÃO	set-17	out-17		<i>Em Andamento</i>			
88	Software PLEO - assinatura	0,00	07.03.17 - E-mail	1.380,00	13.03.17 - Reunião Comissão de Informática	1.380,00			1.380,00			1.380,00	INEXIGIBILIDADE	fev-17	mar-17	08/03/17	<i>Encaminhada</i>	0008079-73.2016.5.04.0000		
90	Monitor 32" e software Zoomtext para servidor VT Estância Velha	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	3.900,00					3.900,00			3.900,00	COMPRA DIRETA	jun-17	set-17	13/09/17	<i>Encaminhada</i>	0005446-55.2017.5.04.0000		
91	Notebooks	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	62.000,00					62.000,00			62.000,00	ADITIVO CONTRATUAL	set-17	out-17		<i>Em Andamento</i>			
92	Firewall (licitação nacional)	0,00	20.07.17 - Formulário	752.738,62				0,00	0,00			0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	out-17	out-17		<i>Em Andamento</i>		Licitação Nacional do TRT12 que somos partícipes. Contratamos em 2017, mas a execução será em 2018, pois não haverá tempo hábil este ano	
93	Renovação Central Telefônica de Porto Alegre	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	500.000,00					500.000,00			500.000,00	PREGÃO	jul-17	ago-17	08/09/17	<i>Encaminhada</i>	0006046-76.2017.5.04.0000		
96	Aluguel de software de monitoramento de alarmes de intrusão	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática	8.000,00				3.380,00	3.380,00			3.380,00	COMPRA DIRETA	set-17	out-17		<i>Em Andamento</i>	0006954-36.2017.5.04.0000	contratação ainda em andamento, mas estima-se redução no valor	
97	Monitores	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática		13.09.17 - Reunião Comissão de Informática	4.360.000,00			4.360.000,00 [2]			4.360.000,00	PREGÃO	ago-17	ago-17	08/09/17	<i>Encaminhada</i>		Valor médio estimado	
98	Tablet para Segurança	0,00	13.09.17 - Reunião Comissão de Informática	2.100,00					2.100,00			2.100,00	COMPRA DIRETA	set-17	out-17		<i>Em Andamento</i>		Comissão de Informática não aprovou a contratação e sugeriu fornecer um smartphone.	
99	Conserto acesso biométrico CPD2	0,00	20.07.17 - Formulário	525,00					525,00			525,00	COMPRA DIRETA	jun-17	ago-17	05/09/2017	<i>Encaminhada</i>	0004335-36.2017.5.04.0000	O leitor biométrico responsável pela liberação do acesso e abertura da porta cortafogo do DataCenter 2 começou a apresentar falhas e anomalias no display, parando de responder ou se comunicar com o sistema que o controla.	
101	Planilha de cálculo para gerenciamento de risco para SEMPRO	0,00	20.07.17 - Formulário	485,00					485,00			485,00	COMPRA DIRETA	jul-17	set-17	13/09/17	<i>Encaminhada</i>	0006282-28.2017.5.04.0000	Realizar os cálculos referentes ao Gerenciamento de Risco das Edificações no que se refere aos sistemas de proteção contra descarga atmosférica.	
103	Software Debit	0,00	20.07.17 - Formulário	1.400,00					1.219,00			1.219,00	COMPRA DIRETA	jul-17	jul-17	21/07/17	<i>Encaminhada</i>	0004258-95.2015.5.04.0000	O sistema Debit contribui para a elaboração de sentenças líquidas e também serve para liquidação de verbas em audiências conciliatórias (na fase de conhecimento e liquidação). Contratação de 5 assinaturas já autorizadas pela Presidente.	
104	Certificado Mobile PJe	0,00	20.07.17 - Formulário	4.050,00					4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	COMPRA DIRETA	set-17	out-17		<i>Em Andamento</i>		Certificado digital para o sistema JTe - aplicativo móvel desenvolvido pelo TRT5 e já em uso no TRT4. Atualmente utilizamos o serviço de proxy do TRT5. Para a eliminação do serviço de proxy do TRT5 é necessário a aquisição deste certificado, a fim de trazer maior controle e gerência deste ambiente ao TRT4.	
105	Leitor de CD/DVD	0,00	27.06.17 - Reunião Comissão de Informática			2.250,00			2.250,00			2.250,00	COMPRA DIRETA	out-17	nov-17		<i>Em Andamento</i>			
106	Projetores		aguarda aprovação da CI						18.000,00			18.000,00					<i>Em andamento</i>			
107	Mouse Ortopédico		aprovado via e-JUS??						7.800,00			7.800,00					<i>Em andamento</i>			
<b>TOTAL ESTIMADO</b>		<b>15.128.872,85</b>							<b>19.519.425,35</b>	<b>3.443.275,10</b>	<b>206.375,00</b>	<b>15.869.775,25</b>								
<b>VALOR CHECK</b>		<b>15.128.872,85</b>							<b>19.561.424,43</b>	<b>3.443.275,10</b>	<b>206.375,00</b>	<b>15.911.774,33</b>								
<b>DIFERENÇA CHECK</b>		<b>0,00</b>							<b>-41.999,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.999,08</b>								
									<b>VALOR CONCEDIDO ORÇAMENTO TRT4</b>			<b>14.013.514,66</b>								
									<b>DIFERENÇA ESTIMADO X CONCEDIDO</b>			<b>1.856.260,59</b>								