



MAPA DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	452
Nome do Projeto	SGSI - Ciclo 2017
Gerente do Projeto	Lucas Pozatti
Representante do Negócio	Natacha Moraes de Oliveira
Data do documento	24/04/2018

2. MAPEAMENTO DOS BENEFÍCIOS

Benefício	Início Validação	Término Validação	Previsto	Real	Resultado
Redução dos riscos identificados no novo ciclo a um nível aceitável pela Administração	Imediato	Imediato	Conforme descrição do benefício	Por meio da análise e avaliação de riscos foi verificado que houve uma diminuição do nível de risco, em relação ao último ciclo do SGSI. Em 2015: 38,31%. Em 2017: 24,95%.	Alcançado
Melhorias no processo e na maturidade de Segurança da Informação no TRT	Imediato	Imediato	Conforme descrição do benefício	Por meio da execução do SGSI foi verificado um aumento no nível de segurança da informação, em relação ao último ciclo do SGSI. Em 2015: 61,69%. Em 2017: 75,05%.	Alcançado
Manutenção da conformidade com a ISO 27001 e com as orientações/exigências dos órgãos de controle externo	Imediato	Imediato	Conforme descrição do benefício	O índice de conformidade com os controles anexos à ISO27001 aumentou, em relação ao último ciclo do SGSI. Em 2015: 71,73%. Em 2017: 85,15%.	Alcançado
Manutenção da conformidade com a ISO 27001 e com as orientações/exigências do controle interno	Imediato	Imediato	Conforme descrição do benefício	A manutenção dos indicadores do SGSI atualizados possibilita o fornecimento das informações solicitadas pelo controle interno.	Alcançado