

ATA REUNIÃO COMISSÃO INFORMÁTICA – 24/06/2013 - início às 10:18h

Presentes: Des. Cláudio Antônio Cassou Barbosa, Des. Francisco Rossal de Araújo, Des. Raul Zoratto Sanvicente, Juíza Diretora do Foro de Porto Alegre Maria Silvana Rotta Tedesco, Juíza Julieta Pinheiro Neta, Janine Scharlau - Assessora de Informática da Corregedoria, Natacha Moraes de Oliveira - Diretora da SETIC, Alberto Daniel Muller – Coordenador de Planejamento e Projetos da Setic, Ricardo K. Kurilenko – servidor da Setic.

Inicialmente a Diretora da SETIC apresentou o PETI revisão 2012/2013, com os resultados apurados em 2012. Inicialmente apresentou o organograma da SETIC, tendo em vista a nova composição da Comissão de Informática. Foram apresentadas todas as áreas que compõem as 4 Coordenadorias da Setic e as respectivas funções e necessidades, assim sendo: Coordenadoria de Planejamento e Projetos – necessidades de pessoas no Escritório de Segurança e no Escritório de Projetos, reestruturação da área com alteração de nomenclatura de áreas e criação da seção de gestão de contratos. Coordenadoria de atendimento a usuários – necessidade de aumento de pessoal na área de atendimento a usuários. Infraestrutura – absorção da área de telefonia e apenas uma pessoa com conhecimento desta tecnologia. Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas – necessidade de alteração de nomenclatura da seção de internet em razão da alteração do perfil da equipe, atualmente bastante focada em tecnologia Java.

APRESENTAÇÃO DA REVISÃO DO PETI: – Foi demonstrado o novo mapa estratégico de TI do TRT4, o motivo da redução de objetivos estratégicos e, por sua vez, OS indicadores a serem medidos. Relatados cada um dos objetivos estratégicos: Perspectiva INSTITUCIONAL: Buscar a contínua melhoria na prestação dos serviços, Perspectiva PROCESSOS INTERNOS: Promover a integração, inovação e atualização dos Sistemas de Informação; Estabelecer Padrões de Atendimento; Aprimorar os controles dos macroprocessos de TIC; Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC, Perspectiva RECURSOS: Promover a contínua integração das equipes da SETIC; Buscar a excelência na gestão do orçamento de TIC. APRESENTAÇÃO DO PDTI: Relatadas as propostas de projetos 2013 (que iniciaram o ano em andamento e projetos novos).

ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Substituição dos Nobreaks que atendem as salas de audiências do TRT Aquisição e instalação de nobreaks com capacidade para suportar dois computadores e dois monitores nas salas de audiências de Porto Alegre e demais Foros do interior do Estado.	Prazo: 30/07/2013
Gerenciamento de Identidades de Usuários Fornecer às Unidades do TRT uma forma segura e autônoma de efetuar o gerenciamento de permissões de acesso de usuários, quando necessário.	1ª etapa: concluída 04/2013
Distribuição automática das imagens nos novos computadores Automatização da instalação dos padrões nos computadores do TRT4	Prazo: 30/10/2013
Gestão de níveis de serviço de TI Modelo ITIL na Gestão de Serviços da STI através dos processos de PROBLEMAS e CONFIGURAÇÃO)	Prazo: 19/12/2013
Central telefônica Aquisição de uma ferramenta que possibilite o controle das ligações recebidas no atendimento	Prazo: 19/12/2013

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Sistema de Precatórios Sistema de apoio ao Serviço de Precatórios e o Juízo Auxiliar de Conciliação no registro e atualização de cálculos, bem como na emissão de relatórios sobre tais dados.	Prazo: 30/julho/2013
Implantação do Modelo de Qualidade de Software MPS.BR no Serviço de Desenvolvimento de Sistemas Através de contratação de uma Instituição Implementadora, os processos pertencentes ao nível G (processo de Gerência de Projetos e Gerência de Requisitos) mais o processo de Aquisição, serão implementados de forma aderente ao modelo.	Prazo:30/setembro/ 2013
inFOR - Guias de depósito (IN33) A Instrução Normativa nº 33/2008 do TST, estabelece modelo único de Guia de Depósito Judicial e regula a troca de arquivos eletrônicos com o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal para a efetivação desses depósitos, agilizando o processo de depósito.	Aguardando procedimentos dos Bancos
Ferramenta para associação de dados de fontes diversas BI/BD integração das bases de dados de sistemas de 1º e 2º grau e administrativos, a fim de obter informações consolidadas para apoio à tomada de decisão.	1ª etapa (estatísticas de 1º e 2º graus): 19/12/2013
Catálogo de Normas Coletivas Sistema para armazenamento e consulta de normas coletivas, tanto as geradas pelos sistemas do TRT, como outras vindas de fora da JT, como as convenções e acordos registrados no	Aguardando avaliação da Presidência

Ministério do Trabalho e Emprego.	
Nova intranet Desenvolvimento do novo portal corporativo do TRT4.	CONCLUÍDA
Sistema para ateste de serviços contratados (correios, água, luz, telefone, etc.) Sistema para otimizar a rotina de conferência dos serviços contratados para fornecimento de luz, correio e água.	NOVO: término estimado até 30/09/2013
Requisições de honorário periciais Atendimento ao Provimento Conjunto nº 12/2012, que dispõe sobre a instituição de modelo de requisição e procedimentos para pagamento de honorários de perito, de tradutor e de intérprete, no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região.	Prazo: 30/julho/2013
Mobilidade para consultas (processual, audiência, etc.....) p/ smartphones Aplicativo para consultas em tablets e smartphones	NOVO: término estimado até 19/12/2013
Gadgets Google Implantação de aplicativos disponibilizados pela solução Google.	NOVO (integrará o projeto de Comunicações – Google)

INFRAESTRUTURA

Anel de Fibra ótica Interligação dos Prédios Sede, Anexo Administrativo, Foro de Porto Alegre e edifício garagem localizados entre a Av. Praia de Belas e Ruas Baronesa do Gravataí e Marcílio Dias.	CONCLUÍDO abril/2013
Atualização Proxy / Filtro Internet Novo proxy e filtro de conteúdo corporativo	Prazo: 19/12/2013
Aceleradores Rede Wan Instalação de aceleradores com o objetivo de prover links com capacidade e qualidade suficientes para o processo judicial eletrônico.	Prazo: 19/12/2013
Renovação e Expansão da rede LAN do TRT4 Renovação e ampliação do parque de equipamentos das redes local e sem fio do Complexo Praia de Belas, bem como implantar a tecnologia de redes sem fio nos Foros do interior.	Prazo: 19/12/2013
Ampliação do sistema de backups Melhorar o backup do TRT4 com solução mais moderna e com capacidade maior, para substituir o atual equipamento, obsoleto e sujeito a defeitos decorrentes de desgaste mecânico.	Prazo: 19/12/2013
Links redundantes para o interior do Estado (ampliação rede WAN) Aquisição de novos e melhores links de comunicação para as unidades judiciárias do interior do estado e prédios da capital.	Prazo: 19/12/2013
Novos meios integrados de comunicação (Projeto Estratégico TRT) Disseminação das ferramentas de comunicação disponibilizadas na solução Google	Prazo: 19/12/2013
Reforma do CPD2 Aumento de capacidade e qualidade do CPD2 para que o mesmo acompanhe o crescimento e as melhorias realizados no CPD1 com a construção da sala-cofre, uso racional de recursos com o reaproveitamento de equipamentos e partes do CPD1 original (sala 408).	Prazo: 19/12/2013
Inventário de ativos de TIC Implementar solução capaz de consolidar os inventários dos ativos de informação, atualmente dispersos (exigência TCU).	Prazo: 19/12/2013
Ampliação de storage Adquirir discos para os equipamentos de armazenamento contemplarem a implantação do PJe, o crescimento vegetativo dos sistemas de negócio e administrativos e para absorver sistemas de um equipamento de armazenamento legado.	Prazo: 19/12/2013
Atualização da telefonia no interior Renovar a infraestrutura de telefonia no interior do Estado, com um enfoque voltado à utilização de novas tecnologias e economia nos custos desse serviço, com o retorno da tecnologia VoIP para as comunicações de longa distância.	Prazo: 19/12/2013
Atualização de infraestrutura do interior (switches e nobreaks CPD) Substituição de nobreaks e switches sem garantia, no interior do Estado.	Prazo: 19/12/2013
TRT4 como Sistema Autônomo (AS) (dois editais: roteadores, link internet secundário)	Prazo: 19/12/2013

PLANEJAMENTO E PROJETOS

Plano atual de capacitação do pessoal de TI Itinerários Formativos e do Plano de Capacitação dos servidores da SETIC	Prazo: 30/07/2013
Classificação da informação Critérios para a classificação das informações alinhada às normas nacionais e às melhores práticas, na forma preconizada pelo Tribunal de Contas da União.	Prazo: 30/06/2013
Gestão de incidentes de segurança da Informação Formação e capacitação da equipe de respostas a incidentes e definição dos procedimentos para o gerenciamento dos incidentes de segurança.	Prazo: 19/12/2013
Desenvolvimento de competências gerenciais e relacionamento interpessoal Troca de experiências entre as diversas equipes da SETIC e treinamentos vivenciais, a fim de proporcionar uma maior integração dos colegas e a divulgação interna de atividades e projetos .	Prazo: 19/12/2013
Política de gestão de riscos (ISO27005)	Prazo: 19/12/2013
Política de distribuição de equipamentos Critérios para a distribuição de equipamentos entre as unidades.	Prazo: 19/12/2013
Implantação do modelo ITIL na Gestão de serviços da STI (problemas e configuração) Mapeamento e melhoria dos processos de trabalho envolvendo a gestão de Serviços da STI (2013 – Problemas e configuração)	Prazo: 19/12/2013

POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: Inclusão de cláusula de não fornecimento de equipamentos para usuários externos, exceto os que já são atualmente fornecidos.

AQUISIÇÃO DE OFFICE: foi apresentada a demanda dos Juízes e Desembargadores, para a instalação do Office, diante da necessidade de uso do Word. Foram apresentados os custos individuais estimados para aquisição do office completo ou apenas do Word, com base em licitações realizadas em outros órgãos, porém a não há um levantamento da quantidade necessária para atender às demandas no TRT4 para se estimar o custo total da aquisição. A Comissão decidiu por avaliar melhor a questão, necessidades, compatibilidade com sistemas legados e versões antigas de documentos bem como com modelos já existentes. A análise dos argumentos e da necessidade de fazer pesquisa entre os Juízes e Desembargadores para avaliar se há unanimidade na demanda, será feita na próxima reunião da Comissão de Informática.

LICITAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA MAGISTRADOS (segundo certificado): O CNJ concluiu a licitação e a empresa ganhadora foi a Certsign. Ofício recebido relatando os custos e necessidades da empresa para emissão dos certificados. São 164 certificados a serem emitidos, atendendo as cidades com Pje, inclusive Porto Alegre e Canoas. O custo da visita do profissional da Certsign é de R\$ 200,00 e cada um deles pode emitir 20 certificados por dia. A empresa entrega os certificados no mesmo dia. Ficou definido que os certificados serão emitidos durante o Encontro Institucional dos Magistrados, entre 16 e 19 de setembro.

INCLUSÃO DE MEMBROS SERVIDORES NA COMISSÃO : Foi apresentada a proposta de manter os 5 membros atuais (Desembargadores e Juízes), acrescentar o Diretor Geral e o Diretor da área judiciária do TRT como membros com direito a voto. Acrescentar ainda membro representante da Presidência e da Corregedoria, preferencialmente pessoa designada para tratar de assuntos de informática, além do Secretário de TI, sendo estes três últimos membros meramente consultivos, sem direito a voto. Proposta aprovada por unanimidade. A próxima reunião foi marcada para o dia 08 de julho de 2013, às 10h, em local a ser definido. Pauta a ser discutida: licenças do Office - definição sobre fazer ou não a pesquisa entre os Magistrados e análise de custos para aquisição. Reunião encerrada às 12:25h.