

# **Informação para Gestão e Governança**

## **TRT-18ª Região**

**Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações**  
ago/2018




## 1. PDTIC



### ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2017-2019

Referência  
 ■ PDTIC 2017-2019



Total de Ações

# 77

link	Id	Ação	Área Solicitante	Área responsável	Situação	Conclusão
<a href="#">🔗</a>	1216	AC01 - Reorganizar e otimizar processo de backup	STIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	STI - INFRA - BACKUP	Em andamento	46%
<a href="#">🔗</a>	1218	AC02 - Atualizar parque de microcomputadores em 48% 750 equipamentos	STIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	STI - ATENDIMENTO	Em andamento	55%
<a href="#">🔗</a>	1219	AC03 - Implementar melhoria e expansão do serviço de rede sem fio	SGP - Secretaria Geral da Presidência	STI - INFRA - REDES	Em andamento	65%
<a href="#">🔗</a>	1220	AC04 - Melhorar a gestão de usuários e grupos de rede	STIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	STI - INFRA - SASA	Concluída	100%
<a href="#">🔗</a>	1221	AC05 - Implementar redundância dos links de comunicação de dados nas VTs do Interior	COATIC - Coordenadoria de Operações e Atendimento de TIC	STI - INFRA - REDES	Cancelada	20%
<a href="#">🔗</a>	1222	AC06 - Implementar novas funcionalidades do VoIP	CCS - Coordenadoria de Comunicação Social	STI - INFRA - TELEFONIA	Concluída	100%
<a href="#">🔗</a>	2452	AC07 - Atualizar e customizar Syscore para acompanhamento dos indicadores de TIC	DGOV - Divisão de Apoio à Governança Corporativa	DGOV - Divisão de Apoio à Governança Corporativa	Em andamento	71%
<a href="#">🔗</a>	1223	AC08 - Otimizar estrutura de acesso remoto para suporte a teletrabalho	STIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	STI - ATENDIMENTO	Concluída	100%
<a href="#">🔗</a>	1224	AC09 - Reorganizar rede cabeada na capital	COATIC - Coordenadoria de Operações e Atendimento de TIC	STI - INFRA - REDES	Nova	7%

Microsoft Power BI




## 1. PACTIC



### ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES

Plano Anual de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação 2018

Ações por situação



Total de Ações

26

link	Id	Ação	Área Solicitante	Situação	Conclusão
<a href="#">4621</a>	01	Alura (renovação das licenças existentes)	STIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Em andamento	0%
<a href="#">4622</a>	02	Congresso/Evento Gartner Symposium	STIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Nova	0%
<a href="#">4623</a>	03	LANDESK para Gestão de Endpoints	NURATIC - Núcleo de Relacionamento e Atendimento de TIC	Aguardando	0%
<a href="#">4624</a>	04	Treinamento Windows Avançado para suporte	NURATIC - Núcleo de Relacionamento e Atendimento de TIC	Nova	0%
<a href="#">4625</a>	05	Treinamento em Gestão Patrimonial	NURATIC - Núcleo de Relacionamento e Atendimento de TIC	Concluída	100%
<a href="#">4626</a>	06	Treinamento Linux Avançado para suporte	NURATIC - Núcleo de Relacionamento e Atendimento de TIC	Cancelada	0%
<a href="#">4627</a>	07	Elaboração de Termo de Referência	NPACTIC - Núcleo de Planejamento e Apoio às Contratações de TIC	Em andamento	0%
<a href="#">4628</a>	08	Tipos e modalidades de licitações	NPACTIC - Núcleo de Planejamento e Apoio às Contratações de TIC	Concluída	100%
<a href="#">4629</a>	09	Análise de Ambiente e Elaboração de PDTI – com ênfase na prática	DGOV - Divisão de Apoio à Governança Corporativa	Em andamento	0%


## 1. PCTIC



### ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES

Plano de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação 2018

Ações por situação



Total de Ações

43

link	Id	Ação	Nº P.A.	Situação	Conclusão
<a href="#">🔗</a>	4205	2018-01: Certificados digitais de aplicação	7995/2018	8. Finalizado	100%
<a href="#">🔗</a>	4206	2018-02: Material de Consumo (fitas backup, smartcards e leitores, teclado, mouse, HD, etc)		6. Contratando/Prorrogando	80%
<a href="#">🔗</a>	4207	2018-03: Contratação de softwares e aplicativos diversos – Subscrição		0. Aguard. Início	0%
<a href="#">🔗</a>	4208	2018-04: Aquisição de antivírus para Storage Netapp	14249/2018	4. Elab. ETP/TR	40%
<a href="#">🔗</a>	4209	2018-05: Manutenção de atualização e suporte para o software Syscore	5101/2018	8. Finalizado	100%
<a href="#">🔗</a>	6259	2018-07: Suporte e atualização das licenças TSM	22730/2017	8. Finalizado	100%
<a href="#">🔗</a>	4866	2018-08: Contratação de postos de atendimento para manutenção da rede lógica do Tribunal	10684/2017	8. Finalizado	100%
<a href="#">🔗</a>	4214	2018-09: Manutenção da contratação de telefonia fixa (feixes E1 Goiânia)/LDN	372/2018	8. Finalizado	100%
<a href="#">🔗</a>	4215	2018-10: Manutenção da contratação de telefonia fixa (linhas analógicas interior, exceto Itumbiara)		0. Aguard. Início	0%
<a href="#">🔗</a>	4216	2018-11: Manutenção da contratação de telefonia fixa para Itumbiara	394/2018	8. Finalizado	100%
<a href="#">🔗</a>	4218	2018-13: Manutenção da contratação de outsourcing de impressão		0. Aguard. Início	0%
<a href="#">🔗</a>	6260	2018-14: Siabi	23695/2017	8. Finalizado	100%
<a href="#">🔗</a>	4225	2018-15: Suporte técnico ao sistema de folha de pagamento	367/2018	8. Finalizado	100%
<a href="#">🔗</a>	4226	2018-16: Extensão de Garantia Servidores Voip	7092/2018	4. Elab. ETP/TR	40%

## 1. Apoio dos Gestores

1. Apoio dos Gestores
2. Informação útil para quem executa

1. Apoio dos Gestores
2. Informação útil para quem executa
3. Alinhamento Operação e Alta Administração

## 1. Projetos Multidisciplinares (Programas)



1. Projetos Multidisciplinares (Programas)
2. Gerência de recursos

1. Projetos Multidisciplinares (Programas)
2. Gerência de recursos
3. Nacionalização

1. Menos é mais (Projeto e Pacote)
2. Mapear dependências
3. Contratação >> Projeto de Implantação

**Obrigado!**

**Contato:**

**[hugo.silva@trt18.jus.br](mailto:hugo.silva@trt18.jus.br)**

**62 3222-5310**

**Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações**  
ago/2018

