

OBRA RIO GRANDE					1ª MEDIÇÃO				
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 20.696,69				
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022									
CONTRATO: 55/2022									
ORDEN DE INICIO: 26/09/2022									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.415.942,74					Início: 30/06/2023				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 19.012.146,64					Término: 30/07/2023				
					Prazo decor.: 30				
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA									
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA					1ª MEDIÇÃO			
RIO GRANDE					R\$ 20.696,69			
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.								
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022								
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022								
CONTRATO: 55/2022								
ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022					Início: 30/06/2023			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74					Término: 30/07/2023			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 19.012.146,64					Prazo decor.: 30			
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					30/06/2023			
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA								