



## MAPA DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	482
<b>Nome do Projeto</b>	Relatório de Correição Automatizado
<b>Gerente do Projeto</b>	Tiago Gomes
<b>Representante do Negócio</b>	Jeferson Andrade
<b>Data do documento</b>	14/fev/2019

### 2. MAPEAMENTO DOS BENEFÍCIOS

<b>Benefício</b>	<b>Início Validação</b>	<b>Término Validação</b>	<b>Previsto</b>	<b>Real</b>	<b>Resultado</b>
Celeridade na geração do relatório	Imediato	Imediato	Maior agilidade na geração do relatório	Antes do projeto, o relatório era gerado em 2 dias. Com o novo processo, o relatório está sendo gerado em 1 dia	Alcançado
Maior segurança na obtenção das informações	Imediato	Imediato	Maior segurança na obtenção das informações	Antes do projeto, as informações eram geradas a partir de vários relatórios existentes no BI SAP, eram exportadas para o Excel e editadas manualmente. Com o novo processo, a geração das informações existentes em Bancos de Dados é automática, não necessitando de ação manual	Alcançado