





|              |   |         |      |         |        |           |           |           |        |   |   |      |          |          |          |           |        |
|--------------|---|---------|------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 10.1.09      | Fechadura completa para porta   | 79,00   | unid | 160,23  | 25,58  | 12.658,17 | 2.020,82  | 14.678,99 | -      | - | - | 0,0% | 2,00     | 320,46   | 51,16    | 371,62    | 2,5%   |
| <b>10.02</b> | <b>Esquadrias de alumínio e ferro</b>   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 10.2.01      | JA01 a JA 10 - Caixaílo máximo-ar alumínio anodizado  | 454,88  | m²   | 192,80  | 23,51  | 87.700,86 | 10.694,22 | 98.395,08 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.02      | JA11 - Janela de alumínio fixo (entrada/saída de ar) 0,875 x 1,00 m                                     | 16,00   | unid | 277,40  | 27,15  | -         | -         | 4.438,40  | 434,40 | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.03      | JA12 - Janela de alumínio do tipo venezianada 1,95 x 1,05 m   | 1,00    | unid | 1236,32 | 45,18  | 1.236,32  | 45,18     | 1.281,50  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.04      | JA13 - Janela de alumínio do tipo venezianada 1,20 x 1,00 m   | 3,00    | unid | 724,58  | 26,47  | 2.173,74  | 79,41     | 2.253,15  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.05      | PJV1 - Porta janela de alumínio venezianada/máximo-ar 3,80x2,70m  | 1,00    | unid | 6002,10 | 210,01 | -         | -         | 6.002,10  | 210,01 | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.06      | PJV2 - Porta janela de alumínio venezianada/máximo-ar 3,80x2,70m  | 1,00    | unid | 6002,10 | 210,01 | -         | -         | 6.002,10  | 210,01 | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.07      | PJV3 - Porta janela de alumínio venezianada/máximo-ar 1,60x2,10m  | 1,00    | unid | 1848,00 | 64,19  | 1.848,00  | 64,19     | 1.912,19  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.08      | PJV4 - Porta de alumínio venezianada 2 folhas 1,00x1,20 m   | 1,00    | unid | 660,00  | 22,92  | 660,00    | 22,92     | 682,92    | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.09      | PA01 - Porta de alumínio venezianada abrir 1 folha 0,80 x 2,10 m  | 3,00    | unid | 924,00  | 32,10  | 2.772,00  | 96,30     | 2.868,30  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.10      | PCF1 - Porta corta-fogo de abrir 1 folha 1,00 x 2,10 m  | 16,00   | unid | 675,10  | 116,91 | 10.801,60 | 1.870,56  | 12.672,16 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.11      | PCF2 - Porta corta-fogo industrial de correr 4,50 x 3,80 m  | 1,00    | unid | 5497,30 | 478,62 | 5.497,30  | 478,62    | 5.975,92  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.12      | PCF3 - Porta corta-fogo de abrir 1 folha 0,80 x 2,10 m  | 1,00    | unid | 540,00  | 93,53  | 540,00    | 93,53     | 633,53    | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.13      | PRF1 - Porta corta-fogo de abrir 1 folha 0,90 x 2,10 m  | 3,00    | unid | 607,59  | 105,20 | 1.822,77  | 315,60    | 2.138,37  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.14      | PRF2 - Porta corta-fogo de abrir 1 folha 0,65 x 2,10 m  | 2,00    | unid | 438,82  | 75,99  | 877,64    | 151,98    | 1.029,62  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.2.15      | Fechadura completa para porta   | 31,00   | unid | 41,90   | 9,84   | 1.298,90  | 305,04    | 1.603,94  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| <b>10.03</b> | <b>Esquadrias de Vidro</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 10.3.01      | PV01 - Porta de vidro abrir 2 folhas/máximo-ar 1,80 x 2,70 m - incluído ferragens - conf. Projeto       | 4,00    | unid | 1176,27 | 235,25 | 4.705,08  | 941,00    | 5.646,08  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.3.02      | PV02 - Porta de vidro abrir 2folhas/máximo-ar/fixo 4,50 x 3,30 m - incluído ferragens - conf. Projeto   | 2,00    | unid | 3594,15 | 718,83 | 7.188,30  | 1.437,66  | 8.625,96  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.3.03      | PV03 - Porta de vidro abrir 2folhas/máximo-ar/fixo 4,50 x 3,30 m  | 1,00    | unid | 3594,15 | 718,83 | 3.594,15  | 718,83    | 4.312,98  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| <b>10.04</b> | <b>Pelitoris e Capreamento dos muros das divisas laterais</b>   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 10.4.01      | Pelitori em basalto polido, com inclinação de 5% (cinco por cento) e deverão ser providos de pingadeira | 220,00  | m    | 42,77   | 13,83  | 9.409,40  | 3.042,60  | 12.452,00 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.4.02      | Capreamento dos muros das divisas laterais com basalto polido L = 20 cm                                 | 190,00  | m    | 26,14   | 3,86   | 4.966,60  | 733,40    | 5.700,00  | -      | - | - | 0,0% | 117,00   | 3.058,38 | 451,62   | 3.510,00  | 61,6%  |
| <b>10.05</b> | <b>Guarda-corpos, corrimãos e escada marinho</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 10.5.01      | Corrimão ø 5 cm em tubo de aço inox h = 0,92 m e h = 0,70 m   | 27,96   | m    | 302,99  | 23,63  | 8.471,60  | 660,69    | 9.132,29  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.5.02      | Guarda-corpos ø 5 cm em tubo de aço inox h = 1,05 m   | 16,40   | m    | 201,99  | 31,51  | 3.312,63  | 516,76    | 3.829,39  | -      | - | - | 0,0% | -        | (0,01)   | -        | (0,01)    | 0,0%   |
| 10.5.03      | Corrimão ø 5 cm em tubo de aço inox h = 0,92 m  | 70,20   | m    | 135,00  | 31,51  | 9.477,00  | 2.212,00  | 11.689,00 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.5.04      | Corrimãos ø 5 cm em tubo de aço inox h = 0,92 e guarda-corpo em chapa metálica expandida galvanizada    | 44,28   | m    | 242,74  | 31,51  | 10.748,52 | 1.395,26  | 12.143,78 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.5.05      | Corrimão e guarda-corpo ø 5 cm em ferro galvanizado h = 0,92 m  | 8,95    | m    | 175,86  | 30,45  | 1.573,94  | 272,52    | 1.846,46  | -      | - | - | 0,0% | -        | (0,01)   | (0,01)   | (0,02)    | 0,0%   |
| 10.5.06      | Escada de marinho (ferro 5/8") com proteção   | 3,90    | m    | 245,25  | 18,95  | 956,47    | 73,90     | 1.030,37  | -      | - | - | 0,0% | -        | (0,01)   | (0,01)   | (0,02)    | 0,0%   |
| <b>10.06</b> | <b>Grades e portões externos</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 10.6.01      | Grade metálica, com 2,10m de altura   | 41,15   | m    | 242,67  | 111,88 | 9.985,87  | 4.603,86  | 14.589,73 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.6.02      | Portão com gradil metálico de correr - 5,95 x 2,10 m  | 1,00    | unid | 1398,25 | 456,74 | 1.398,25  | 456,74    | 1.854,99  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 10.6.03      | Portão basculante com movimentador automático - 3,45 x 2,75 m   | 1,00    | unid | 3080,15 | 361,58 | 3.080,15  | 361,58    | 3.441,73  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| <b>11.</b>   | <b>VIDROS</b>   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| <b>11.01</b> | <b>Vidros Esquadrias</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 11.1.01      | Vidro liso incolor espessura 4mm - esquadrias   | 370,00  | m²   | 45,17   | 11,29  | 16.712,90 | 4.177,30  | 20.890,20 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 11.1.02      | Vidro impresso "mini boreal" incolor espessura 4mm - esquadrias sanitários                              | 110,00  | m²   | 37,31   | 11,29  | 4.104,10  | 1.241,90  | 5.346,00  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| <b>11.02</b> | <b>Pelitoris envidraçados</b>   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 11.2.01      | Vidros laminados incolores 4+4mm/ PVB incolor   | 360,00  | m²   | 103,44  | 38,63  | 37.238,40 | 13.906,80 | 51.145,20 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| <b>12.</b>   | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| <b>12.01</b> | <b>Impermeabilização e Isolamentos</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 12.1.01      | Impermeabilização das vigas de fundação   | 1550,00 | m²   | 7,98    | 6,44   | 12.369,00 | 9.982,00  | 22.351,00 | -      | - | - | 0,0% | 1.160,00 | 9.256,80 | 7.470,40 | 16.727,20 | 74,8%  |
| 12.1.02      | Impermeabilização com manta 4 mm - áreas molhadas   | 201,61  | m²   | 27,67   | 0,56   | 5.578,54  | 112,90    | 5.691,44  | -      | - | - | 0,0% | 201,61   | 5.578,54 | 112,90   | 5.691,44  | 100,0% |
| 12.1.03      | Impermeabilização com manta 4 mm - terraços e cobertura   | 315,00  | m²   | 27,97   | 22,89  | 8.810,55  | 7.210,35  | 16.020,90 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 12.1.04      | Proteção mecânica   | 315,00  | m²   | 5,30    | 5,42   | 1.669,50  | 1.707,30  | 3.376,80  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 12.1.05      | Teste de estanqueidade das lajes com impermeabilizadas  | 1,00    | unid | 890,00  | 342,55 | 890,00    | 342,55    | 1.232,55  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| <b>13.</b>   | <b>COBERTURA</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| <b>13.01</b> | <b>Estruturas Metálica</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 13.1.01      | Estruturas metálica dos telhados  | 4402,70 | kg   | 4,95    | 2,28   | 21.793,36 | 10.038,15 | 31.831,51 | -      | - | - | 0,0% | -        | (0,01)   | (0,01)   | (0,02)    | 0,0%   |
| <b>13.02</b> | <b>Telhas e Complementares</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 13.2.01      | Cobertura em telha de chapa de aço, espessura 0,50mm  | 560,07  | m²   | 45,21   | 7,01   | 25.320,76 | 3.926,09  | 29.246,85 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| 13.2.02      | Calha de chapa metálica galvanizada corte 50 cm   | 138,25  | m    | 51,35   | 20,59  | 7.099,13  | 2.846,56  | 9.945,69  | -      | - | - | 0,0% | -        | (0,01)   | (0,01)   | (0,02)    | 0,0%   |
| 13.2.03      | Algerozes em chapa de aço galvanizado corte 30 cm   | 183,85  | m    | 11,05   | 11,69  | 2.031,54  | 2.149,20  | 4.180,74  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | (0,01)   | (0,01)    | 0,0%   |
| 13.2.04      | Capreamento das platibandas - chapa de aço galvanizado corte 50 cm                                      | 337,70  | m    | 15,93   | 14,25  | 5.379,56  | 4.812,22  | 10.191,78 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | (0,01)   | (0,01)    | 0,0%   |
| <b>14.</b>   | <b>FORRO</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| <b>14.01</b> | <b>Chapisco</b>   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 14.1.01      | Chapisco  | 236,36  | m²   | 2,01    | 4,20   | 475,08    | 992,71    | 1.467,79  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| <b>14.02</b> | <b>Reboco</b>   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 14.2.01      | Reboco  | 236,36  | m²   | 1,31    | 11,42  | 309,63    | 2.699,23  | 3.008,86  | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |
| <b>14.03</b> | <b>Forros</b>   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | -      | - | - | -    | -        | -        | -        | -         | -      |
| 14.3.01      | Forro de fibra mineral, Placas de 625x1250x15mm   | 1488,69 | m²   | 33,90   | 21,06  | 50.466,59 | 31.351,81 | 81.818,40 | -      | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -         | 0,0%   |

|                |   |         |      |         |        |           |           |           |   |   |   |      |   |        |        |        |      |
|----------------|---|---------|------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|------|---|--------|--------|--------|------|
| 14.3.02        | Forro em gesso acartonado liso resistente a umidade   | 158,93  | m²   | 26,43   | 17,61  | 4.200,51  | 2.798,75  | 6.999,26  | - | - | - | 0,0% | - | (0,01) | (0,01) | (0,02) | 0,0% |
| <b>15.</b>     | <b>PINTURA</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | - | - | - | -    | - | -      | -      | -      | -    |
| <b>15.01</b>   | <b>Pintura Interna</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | - | - | - | -    | - | -      | -      | -      | -    |
| <b>15.1.01</b> | <b>Pintura Paredes Alvenaria</b>  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | - | - | - | -    | - | -      | -      | -      | -    |
| 15.1.1.01      | Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, uma demão                    | 4409,11 | m²   | 1,54    | 2,47   | 6.790,02  | 10.890,50 | 17.680,52 | - | - | - | 0,0% | - | (0,01) | -      | (0,01) | 0,0% |
| 15.1.1.02      | Fundo selador acrílico  | 4409,11 | m²   | 0,79    | 2,47   | 3.483,19  | 10.890,50 | 14.373,69 | - | - | - | 0,0% | - | (0,01) | -      | (0,01) | 0,0% |
| 15.1.1.03      | Pintura látex acrílica ambiente internos/externos, duas demãos                                | 4409,11 | m²   | 3,51    | 8,17   | 15.475,97 | 36.022,42 | 51.498,39 | - | - | - | 0,0% | - | (0,01) | (0,01) | (0,02) | 0,0% |
| 15.1.02        | Pintura Paredes Gesso Acartonado  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | - | - | - | -    | - | -      | -      | -      | -    |
| 15.1.2.01      | Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, uma demão                    | 2940,00 | m²   | 1,54    | 2,47   | 4.527,60  | 7.261,80  | 11.789,40 | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 15.1.2.02      | Pintura látex acrílica ambiente internos/externos, duas demãos                                | 2940,00 | m²   | 3,51    | 8,17   | 10.319,40 | 24.019,80 | 34.339,20 | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 15.1.03        | Pintura Forros  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | - | - | - | -    | - | -      | -      | -      | -    |
| 15.1.3.01      | Emassamento com massa látex pva   | 395,29  | m²   | 1,54    | 2,47   | 608,74    | 976,36    | 1.585,10  | - | - | - | 0,0% | - | (0,01) | (0,01) | (0,02) | 0,0% |
| 15.1.3.02      | Pintura látex pva   | 395,29  | m²   | 2,54    | 4,93   | 1.004,03  | 1.948,77  | 2.952,80  | - | - | - | 0,0% | - | (0,01) | (0,01) | (0,02) | 0,0% |
| 15.02          | Pintura Externa   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | - | - | - | -    | - | -      | -      | -      | -    |
| 15.2.01        | Fundo selador acrílico  | 229,00  | m²   | 0,79    | 2,47   | 180,91    | 565,63    | 746,54    | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 15.2.02        | Textura tipo riscado  | 229,00  | m²   | 4,52    | 5,95   | 1.035,08  | 1.362,55  | 2.397,63  | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 15.03          | Pintura Estrutura Metálica  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | - | - | - | -    | - | -      | -      | -      | -    |
| 15.3.01        | Aplicação de primer epóxi   | 296,32  | m²   | 3,38    | 1,44   | 1.001,56  | 426,70    | 1.428,26  | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 15.3.02        | Pintura primer anticorrosiva para metais com 1 demãos   | 296,32  | m²   | 8,82    | 17,60  | 2.613,54  | 5.215,23  | 7.828,77  | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 15.04          | Pintura Esmalte - peças metálicas   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | - | - | - | -    | - | -      | -      | -      | -    |
| 15.4.01        | Pintura esmalte 2 demãos com 1 demão zarcão   | 560,98  | m²   | 4,86    | 15,22  | 2.726,36  | 8.538,11  | 11.264,47 | - | - | - | 0,0% | - | -      | (0,01) | (0,01) | 0,0% |
| 15.05          | Pintura Esmalte - esquadrias de madeira   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | - | - | - | -    | - | -      | -      | -      | -    |
| 15.5.01        | Pintura esmalte 2 demãos para madeira , incluso aparelhamento com fundo nivelante banco fosco | 316,45  | m²   | 6,70    | 7,22   | 2.120,21  | 2.284,76  | 4.404,97  | - | - | - | 0,0% | - | (0,01) | (0,01) | (0,02) | 0,0% |
| <b>16.</b>     | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | - | - | - | -    | - | -      | -      | -      | -    |
| <b>16.01</b>   | <b>Instalações de Água Fria</b>   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -         | -         | - | - | - | -    | - | -      | -      | -      | -    |
| 16.1.01        | Registro de esfera com canopla acabamento cromado simples ø 50mm                              | 1,00    | unid | 48,52   | 17,13  | 48,52     | 17,13     | 65,65     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.02        | Registro de esfera em pvc soldável, ø 50mm  | 28,00   | unid | 27,40   | 17,13  | 767,20    | 479,64    | 1.246,84  | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.03        | Registro de esfera em pvc soldável, ø 40 mm   | 4,00    | unid | 23,07   | 15,22  | 92,28     | 60,88     | 153,16    | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.04        | Registro de esfera em pvc soldável, ø 32mm  | 6,00    | unid | 17,42   | 13,32  | 104,52    | 79,92     | 184,44    | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.05        | Registro de esfera com canopla acabamento cromado simples ø 25mm                              | 30,00   | unid | 35,34   | 13,32  | 1.060,20  | 399,60    | 1.459,80  | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.06        | Registro de esfera em pvc soldável, ø 25mm  | 1,00    | unid | 12,49   | 11,42  | 12,49     | 11,42     | 23,91     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.07        | Registro de esfera em pvc soldável, ø 110 mm  | 4,00    | unid | 81,58   | 19,03  | 326,32    | 76,12     | 402,44    | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.08        | Bomba para recalque 1,5 cv - 4,5m³/h e altura manométrica 25 mca                              | 2,00    | unid | 699,22  | 140,07 | 1.398,44  | 280,14    | 1.678,58  | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.09        | Bomba submersível 0,5cv - 2,00m³/h e altura manométrica 7 mca                                 | 1,00    | unid | 425,00  | 140,07 | 425,00    | 140,07    | 565,07    | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.10        | Filtro flutuante de sucção (tipo crivo)   | 1,00    | unid | 1200,00 | 125,57 | 1.200,00  | 125,57    | 1.325,57  | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.11        | Kit de interligação com capacidade de 30l/min de vazão - completo                             | 1,00    | unid | 980,00  | 109,09 | 980,00    | 109,09    | 1.089,09  | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.12        | Tê 90° de redução soldável de pvc classe 15 ø 40 x 25 mm                                      | 6,00    | unid | 3,50    | 2,85   | 21,00     | 17,10     | 38,10     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.13        | União soldável de pvc classe 15 ø 32mm  | 2,00    | unid | 8,93    | 1,71   | 17,86     | 3,42      | 21,28     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.14        | Tubo de pvc soldável classe 15 ø 110 mm   | 46,00   | m    | 41,79   | 9,90   | 1.922,34  | 455,40    | 2.377,74  | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.15        | Bucha de redução soldável pvc classe 15, longa, ø 50 mm x 25 mm                               | 3,00    | unid | 2,52    | 2,85   | 7,56      | 8,55      | 16,11     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.16        | Bucha de redução soldável pvc classe 15, longa, ø 60 mm x 25 mm                               | 7,00    | unid | 5,81    | 3,24   | 40,67     | 22,68     | 63,35     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.17        | Bucha de redução soldável pvc classe 15, longa, ø 60 mm x 40 mm                               | 1,00    | unid | 7,87    | 4,19   | 7,87      | 4,19      | 12,06     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.18        | Bucha de redução soldável pvc classe 15, curta, ø 32 mm x 25 mm                               | 16,00   | unid | 1,27    | 2,10   | 20,32     | 33,60     | 53,92     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.19        | Bucha de redução soldável pvc classe 15, longa, ø 110 mm x 75 mm                              | 1,00    | unid | 16,02   | 4,38   | 16,02     | 4,38      | 20,40     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.20        | Luva de redução azul soldável com bucha de latão pvc classe 15, ø 25 mm x 3/4"                | 1,00    | unid | 0,98    | 2,85   | 0,98      | 2,85      | 3,83      | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.21        | Bucha de redução soldável pvc classe 15, curta, ø 40 mm x 25 mm                               | 12,00   | unid | 2,30    | 2,28   | 27,60     | 27,36     | 54,96     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.22        | Bucha de redução soldável pvc classe 15, curta, ø 40 mm x 32 mm                               | 7,00    | unid | 1,63    | 2,66   | 11,41     | 18,62     | 30,03     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.23        | Bucha de redução soldável pvc classe 15, curta, ø 60 mm x 50 mm                               | 14,00   | unid | 6,00    | 9,01   | 84,00     | 126,14    | 210,14    | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.24        | Bucha de redução soldável pvc classe 15, curta, ø 75 mm x 50 mm                               | 2,00    | unid | 6,80    | 10,20  | 13,60     | 20,40     | 34,00     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.25        | Bucha de redução soldável pvc classe 15, curta, ø 50 mm x 40 mm                               | 2,00    | unid | 3,23    | 3,31   | 6,46      | 6,62      | 13,08     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.26        | Bucha de redução soldável pvc classe 15, curta, ø 110mm x 60mm                                | 2,00    | unid | 18,41   | 4,47   | 36,82     | 8,94      | 45,76     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.27        | Adaptador soldável pvc classe 15 curto para registro ø 25 mm x 3/4"                           | 62,00   | unid | 1,08    | 1,75   | 66,96     | 108,50    | 175,46    | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.28        | Adaptador soldável pvc classe 15, curto para registro ø 32 mm x 1"                            | 12,00   | unid | 1,45    | 1,75   | 17,40     | 21,00     | 38,40     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.29        | Adaptador soldável de pvc classe 15, curto para registro ø 40 mm x 1 1/4"                     | 8,00    | unid | 2,19    | 3,27   | 17,52     | 26,16     | 43,68     | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.30        | Adaptador soldável de pvc classe 15, curto para registro ø 50 mm x 1 1/2"                     | 83,00   | unid | 3,18    | 3,27   | 263,94    | 271,41    | 535,35    | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.1.31        | Adaptador soldável pvc classe 15, curto para registro ø 110 mm x 4"                           | 8,00    | unid | 23,19   | 5,38   | 185,52    | 43,04     | 228,56    | - | - | - | 0,0% | - | -      | -      | -      | 0,0% |

|         |   |        |      |         |         |           |          |           |   |   |   |      |        |        |        |   |   |   |      |
|---------|---|--------|------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---|---|---|------|--------|--------|--------|---|---|---|------|
| 16.1.32 | Plug (bujão) de pvc branco rosável ø 1/2"   | 31,00  | unid | 0,29    | 2,10    | 8,99      | 65,10    | 74,09     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.33 | Plug (bujão) de pvc branco rosável ø 3/4"   | 22,00  | unid | 0,44    | 2,10    | 9,68      | 46,20    | 55,88     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.34 | Torneira de bóia ø 32 mm (1 1/4")   | 4,00   | unid | 59,53   | 7,78    | 238,12    | 31,12    | 269,24    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.35 | Torneira de bóia ø 25 mm (3/4")   | 1,00   | unid | 24,02   | 36,04   | 24,02     | 36,04    | 60,06     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.36 | Engate flexível 0,40m   | 37,00  | unid | 23,07   | 12,00   | 853,59    | 444,00   | 1.297,59  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.37 | Tubo vde  | 25,00  | unid | 6,50    | 2,60    | 162,50    | 65,00    | 227,50    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.38 | Joelho 90 soldável de pvc azul com rosca metálica ø 25 mm x 1/2"                  | 31,00  | unid | 3,30    | 4,21    | 102,30    | 130,51   | 232,81    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.39 | Joelho 90 soldável de pvc azul com rosca metálica ø 25 mm x 3/4"                  | 22,00  | unid | 4,08    | 4,21    | 89,76     | 92,62    | 182,38    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.40 | Torneira de jardim  | 9,00   | unid | 31,52   | 47,30   | 283,68    | 425,70   | 709,38    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.41 | Válvula hydra 1 1/2"  | 11,00  | unid | 72,46   | 70,00   | 797,06    | 770,00   | 1.567,06  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.42 | Reservatório cilíndrico de fibra de vidro capacidade 10000 litros                 | 5,00   | unid | 2585,00 | 912,51  | 12.925,00 | 4.562,55 | 17.487,55 | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.43 | Reservatório de fibra de vidro capacidade 15000 litros( cisterna)                 | 1,00   | unid | 2861,11 | 1009,97 | 2.861,11  | 1.009,97 | 3.871,08  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.44 | Tubo pvc soldável classe 15 água fria ø 75mm                                      | 13,00  | m    | 23,27   | 6,28    | 302,51    | 81,64    | 384,15    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.45 | Tubo pvc classe 15 soldável água fria ø 25mm                                      | 543,00 | m    | 2,21    | 2,32    | 1.200,03  | 1.259,76 | 2.459,79  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.46 | Tubo pvc classe 15 soldável água fria ø 32mm                                      | 101,00 | m    | 4,80    | 2,78    | 484,80    | 280,78   | 765,58    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.47 | Tubo pvc classe 15 soldável água fria ø 40mm                                      | 147,00 | m    | 7,17    | 3,60    | 1.053,99  | 529,20   | 1.583,19  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.48 | Tubo pvc classe 15 soldável água fria ø 50mm                                      | 102,00 | m    | 8,57    | 4,17    | 874,14    | 425,34   | 1.299,48  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.49 | Tubo pvc classe 15 soldável água fria ø 60mm                                      | 88,00  | m    | 15,55   | 5,34    | 1.368,40  | 469,92   | 1.838,32  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.50 | Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 110mm                                    | 15,00  | unid | 73,45   | 10,23   | 1.101,75  | 153,45   | 1.255,20  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.51 | Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 25mm                                     | 83,00  | unid | 0,91    | 3,43    | 75,53     | 284,69   | 360,22    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.52 | Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 32mm                                     | 10,00  | unid | 2,07    | 3,59    | 20,70     | 35,90    | 56,60     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.53 | Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 40mm                                     | 11,00  | unid | 4,07    | 5,00    | 44,77     | 55,00    | 99,77     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.54 | Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 50mm                                     | 14,00  | unid | 4,42    | 5,80    | 61,88     | 81,20    | 143,08    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.55 | Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 60mm                                     | 15,00  | unid | 16,19   | 7,07    | 242,85    | 106,05   | 348,90    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.56 | Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 75mm                                     | 1,00   | unid | 27,43   | 8,50    | 27,43     | 8,50     | 35,93     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.57 | Tê redução pvc classe 15 soldável água fria 110x60mm                              | 1,00   | unid | 50,15   | 11,04   | 50,15     | 11,04    | 61,19     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.58 | Tê redução pvc classe 15 soldável água fria 32x25mm                               | 8,00   | unid | 3,37    | 3,64    | 26,96     | 29,12    | 56,08     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.59 | Tê redução pvc classe 15 soldável água fria 75x60mm                               | 1,00   | unid | 27,50   | 10,52   | 27,50     | 10,52    | 38,02     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.60 | Tê redução pvc classe 15 soldável água fria 60x50mm                               | 3,00   | unid | 12,50   | 7,01    | 37,50     | 21,03    | 58,53     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.61 | Tê redução pvc classe 15 soldável água fria 60x25mm                               | 7,00   | unid | 11,90   | 6,85    | 83,30     | 47,95    | 131,25    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.62 | Joelho pvc classe 15 soldável 90º água fria ø 110mm                               | 13,00  | unid | 127,55  | 9,30    | 1.658,15  | 120,90   | 1.779,05  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.63 | Joelho pvc classe 15 soldável 90º água fria ø 25mm                                | 136,00 | unid | 1,11    | 3,01    | 150,96    | 409,36   | 560,32    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.64 | Joelho pvc classe 15 soldável 90º água fria ø 32mm                                | 9,00   | unid | 1,80    | 3,10    | 16,20     | 27,90    | 44,10     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.65 | Joelho pvc classe 15 soldável 45º água fria ø 40mm                                | 30,00  | unid | 3,22    | 5,08    | 96,60     | 152,40   | 249,00    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.66 | Joelho pvc classe 15 soldável 90º água fria ø 50mm                                | 46,00  | unid | 4,08    | 4,19    | 187,68    | 192,74   | 380,42    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.67 | Joelho pvc classe 15 soldável 90º água fria ø 60mm                                | 8,00   | unid | 15,71   | 5,54    | 125,68    | 44,32    | 170,00    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.68 | Adaptador pvc classe 15 soldável com flanges e anel para caixa d'água 32mmx1"     | 4,00   | unid | 11,60   | 2,80    | 46,40     | 11,20    | 57,60     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.69 | Adaptador pvc classe 15 soldável com flanges e anel para caixa d'água 40mmx1 1/4" | 4,00   | unid | 15,87   | 3,27    | 63,48     | 13,08    | 76,56     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.70 | Adaptador pvc classe soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mmx1 1/2"    | 8,00   | unid | 15,83   | 3,97    | 126,64    | 31,76    | 158,40    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.71 | Adaptador pvc classe 15 soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mmx3/4"   | 1,00   | unid | 6,55    | 2,46    | 6,55      | 2,46     | 9,01      | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.72 | Adaptador pvc classe 15 soldável com flanges e anel para caixa d'água 110mmx4"    | 4,00   | unid | 207,05  | 5,28    | 828,20    | 21,12    | 849,32    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.73 | Válvula de retenção vertical ø 32mm (1 1/4")                                      | 2,00   | unid | 103,18  | 11,59   | 206,36    | 23,18    | 229,54    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.1.74 | Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples                      | 1,00   | unid | 52,35   | 13,21   | 52,35     | 13,21    | 65,56     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.02   | Instalações de Esgoto Cloacal   |        |      | 0,00    | 0,00    | -         | -        | -         | - | - | - | -    | -      | -      | -      | - | - | - | -    |
| 16.2.01 | Caixa de inspeção em alvenaria - 60 x 60 x 60 cm                                  | 10,00  | unid | 56,00   | 37,34   | 560,00    | 373,40   | 933,40    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.02 | Junção invertida pbv de pvc branco , ø 75 x 50 mm                                 | 5,00   | unid | 6,10    | 3,98    | 30,50     | 19,90    | 50,40     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.03 | Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões , ø 40 mm                                  | 31,50  | m    | 4,93    | 5,61    | 155,29    | 176,71   | 332,00    | - | - | - | 0,0% | (0,01) | (0,01) | (0,02) | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.04 | Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões , ø 50 mm                                  | 103,00 | m    | 7,43    | 7,01    | 765,29    | 722,03   | 1.487,32  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.05 | Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões , ø 75 mm                                  | 85,00  | m    | 9,12    | 11,22   | 775,20    | 953,70   | 1.728,90  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.06 | Joelho 45° de pvc reforçado, ponta bolsa e virola, ø 50 mm                        | 42,00  | unid | 4,64    | 6,55    | 194,88    | 275,10   | 469,98    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.07 | Joelho 45° de pvc reforçado, ponta bolsa e virola, ø 75 mm                        | 9,00   | unid | 10,92   | 8,42    | 98,28     | 75,78    | 174,06    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.08 | Joelho 87°30' de pvc reforçado, ponta bolsa e virola, ø 100 mm para pé de coluna  | 4,00   | unid | 29,50   | 11,80   | 118,00    | 47,20    | 165,20    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.09 | Joelho 90° de pvc reforçado, ponta bolsa e virola, ø 50 mm                        | 54,00  | unid | 5,31    | 6,55    | 286,74    | 353,70   | 640,44    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.10 | Junção simples pb de pvc reforçado, ø 40 x 40 mm                                  | 1,00   | unid | 6,19    | 4,21    | 6,19      | 4,21     | 10,40     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.11 | Junção simples pb de pvc reforçado, ø 75 x 75 mm                                  | 3,00   | unid | 22,64   | 8,65    | 67,92     | 25,95    | 93,87     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.12 | Junção simples pb de pvc reforçado, ø 100 x 75 mm                                 | 12,00  | unid | 36,16   | 10,76   | 433,92    | 129,12   | 563,04    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.13 | Junção simples pb de pvc reforçado, ø 100 x 100 mm                                | 28,00  | unid | 34,48   | 10,76   | 965,44    | 301,28   | 1.266,72  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.14 | Redução excêntrica pb de pvc reforçado, ø 100 x 75 mm                             | 2,00   | unid | 8,62    | 5,38    | 17,24     | 10,76    | 28,00     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.15 | Redução excêntrica pb de pvc reforçado, ø 100 x 50 mm                             | 2,00   | unid | 12,50   | 5,38    | 25,00     | 10,76    | 35,76     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.16 | Sifão 40mm  | 33,00  | unid | 6,52    | 9,96    | 215,16    | 328,68   | 543,84    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.17 | Sifão 50mm  | 4,00   | unid | 6,45    | 9,96    | 25,80     | 39,84    | 65,64     | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.18 | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda                                | 16,00  | unid | 16,36   | 9,59    | 261,76    | 153,44   | 415,20    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.19 | Tubo pvc esgoto serie r ø 100mm   | 150,00 | m    | 12,97   | 6,29    | 1.945,50  | 943,50   | 2.889,00  | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.20 | Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples  | 12,00  | unid | 23,28   | 11,46   | 279,36    | 137,52   | 416,88    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.21 | Tê sanitário 50x50mm, com anéis   | 38,00  | unid | 3,15    | 8,80    | 119,70    | 334,40   | 454,10    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |
| 16.2.22 | Tê sanitário 75x50mm, com anéis   | 16,00  | unid | 5,89    | 10,20   | 94,24     | 163,20   | 257,44    | - | - | - | 0,0% | -      | -      | -      | - | - | - | 0,0% |

|         |   |        |      |        |        |           |          |           |   |   |   |      |      |        |        |        |        |      |
|---------|---|--------|------|--------|--------|-----------|----------|-----------|---|---|---|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 16.2.23 | Curva pvc longa 90° esgoto ø 100mm  | 2,00   | unid | 18,30  | 10,52  | 36,60     | 21,04    | 57,64     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.24 | Curva pvc curta 90° esgoto ø 100mm  | 33,00  | unid | 12,19  | 5,58   | 402,27    | 184,14   | 586,41    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.25 | Curva pvc curta 45° esgoto ø 100mm  | 36,00  | unid | 8,59   | 10,52  | 309,24    | 378,72   | 687,96    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.26 | Curva pvc curta 90° esgoto ø 75mm   | 7,00   | unid | 11,48  | 4,05   | 80,36     | 28,35    | 108,71    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.27 | Curva pvc curta 90° esgoto ø 40mm   | 4,00   | unid | 2,24   | 2,46   | 8,96      | 9,84     | 18,80     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.28 | Curva pvc longa 90° esgoto ø 40mm   | 2,00   | unid | 2,75   | 2,47   | 5,50      | 4,94     | 10,44     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.29 | Joelho pvc 90° esgoto ø 40mm  | 73,00  | unid | 1,02   | 5,20   | 74,46     | 379,60   | 454,06    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.30 | Joelho pvc 45° esgoto ø 40mm  | 11,00  | unid | 1,19   | 5,21   | 13,09     | 57,31    | 70,40     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.31 | Porta grelha de pvc redonda ø 150 mm  | 28,00  | unid | 4,25   | 2,12   | 119,00    | 59,36    | 178,36    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.32 | Porta tampa de pvc redonda ø 250 mm   | 4,00   | unid | 7,30   | 3,65   | 29,20     | 14,60    | 43,80     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.33 | Grelha redonda branca 150mm   | 28,00  | unid | 3,50   | 1,75   | 98,00     | 49,00    | 147,00    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.34 | Tampa redonda de pvc 250mm  | 4,00   | unid | 55,10  | 27,55  | 220,40    | 110,20   | 330,60    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.35 | Ralo seco pvc 100 x 100 mm simples  | 1,00   | unid | 4,50   | 2,48   | 4,50      | 2,48     | 6,98      | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.36 | Grelha redonda inox ø 100 mm  | 1,00   | unid | 17,50  | 1,75   | 17,50     | 1,75     | 19,25     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.37 | Porta grelha inox redonda ø 100 mm  | 1,00   | unid | 5,80   | 2,13   | 5,80      | 2,13     | 7,93      | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.38 | Junção pvc esgoto 75x50mm   | 3,00   | unid | 7,47   | 10,69  | 22,41     | 32,07    | 54,48     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.39 | Junção pvc esgoto 100x50mm  | 23,00  | unid | 7,38   | 13,79  | 169,74    | 317,17   | 486,91    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.40 | Tubo pvc esgoto serie r ø 150mm   | 64,00  | m    | 30,87  | 10,25  | 1.975,68  | 656,00   | 2.631,68  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.2.41 | Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa   | 4,00   | unid | 29,46  | 29,74  | -         | -        | 236,80    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.03   | Instalações de Redes de Esgoto Pluvial  |        |      | 0,00   | 0,00   | -         | -        | -         | - | - | - | -    | -    | -      | -      | -      | -      | -    |
| 16.3.01 | Caixa de inspeção em alvenaria - 60 x 60 x 60 cm  | 8,00   | unid | 56,00  | 37,34  | 448,00    | 298,72   | 746,72    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.02 | Caixa de inspeção em alvenaria - 80 x 80 x 60 cm  | 13,00  | unid | 123,34 | 100,92 | 1.603,42  | 1.311,96 | 2.915,38  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.03 | Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões, ø 40 mm   | 20,00  | m    | 4,93   | 5,61   | 98,60     | 112,20   | 210,80    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.04 | Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões, ø 50 mm   | 21,00  | m    | 7,43   | 7,01   | 156,03    | 147,21   | 303,24    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.05 | Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões, ø 75 mm   | 19,00  | m    | 9,12   | 11,22  | 173,28    | 213,18   | 386,46    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.06 | Joelho 45° de pvc reforçado, ponta bolsa e virola, ø 75 mm  | 2,00   | unid | 10,92  | 8,42   | 21,84     | 16,84    | 38,68     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.07 | Joelho 87°30' de pvc reforçado, ponta bolsa e virola, ø 75 mm para pé de coluna                               | 1,00   | unid | 18,30  | 7,32   | -         | -        | 25,62     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.08 | Joelho 45° de pvc reforçado, ponta bolsa e virola, ø 100 mm   | 10,00  | unid | 15,43  | 10,52  | 154,30    | 105,20   | 259,50    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.09 | Joelho 87°30' de pvc reforçado, ponta bolsa e virola, ø 100 mm para pé de coluna                              | 23,00  | unid | 29,50  | 11,80  | 678,50    | 271,40   | 949,90    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.10 | Junção simples pb de pvc reforçado, ø 40 x 40 mm  | 5,00   | unid | 6,19   | 4,21   | 30,95     | 21,05    | 52,00     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.11 | Junção simples pb de pvc reforçado, ø 50 x 50 mm  | 1,00   | unid | 9,55   | 6,78   | 9,55      | 6,78     | 16,33     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.12 | Junção simples pb de pvc reforçado, ø 100 x 75 mm   | 2,00   | unid | 36,16  | 10,76  | 72,32     | 21,52    | 93,84     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.13 | Junção simples pb de pvc reforçado, ø 100 x 100 mm  | 5,00   | unid | 34,48  | 10,76  | 172,40    | 53,80    | 226,20    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.14 | Redução excêntrica pb de pvc reforçado, ø 100x 75 mm  | 7,00   | unid | 8,62   | 5,38   | 60,34     | 37,66    | 98,00     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.15 | Tubo pvc esgoto série r ø 100mm   | 279,00 | m    | 12,97  | 6,29   | 3.618,63  | 1.754,91 | 5.373,54  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.16 | Curva pvc longa 90° esgoto ø 40mm   | 33,00  | unid | 2,87   | 2,35   | 94,71     | 77,55    | 172,26    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.17 | Curva pvc longa 90° esgoto ø 100mm  | 16,00  | unid | 18,30  | 10,52  | 292,80    | 168,32   | 461,12    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.18 | Curva pvc curta 90 esgoto ø 50 mm   | 1,00   | unid | 6,27   | 3,02   | 6,27      | 3,02     | 9,29      | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.19 | Curva pvc curta 90° esgoto ø 200mm  | 1,00   | unid | 232,11 | 23,20  | 232,11    | 23,20    | 255,31    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.20 | Curva pvc curta 45° esgoto ø 100mm  | 6,00   | unid | 8,59   | 10,52  | 51,54     | 63,12    | 114,66    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.21 | Joelho pvc 90° esgoto ø 40mm  | 11,00  | unid | 1,02   | 5,20   | 11,22     | 57,20    | 68,42     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.22 | Joelho pvc 45° esgoto ø 40mm  | 6,00   | unid | 1,19   | 5,21   | 7,14      | 31,26    | 38,40     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.23 | Ralo seco pvc 150 x 185 x 75 mm   | 10,00  | unid | 4,95   | 2,48   | 49,50     | 24,80    | 74,30     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.24 | Porta grelha de pvc redonda ø 150 mm  | 10,00  | unid | 4,25   | 2,13   | 42,50     | 21,30    | 63,80     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.25 | Grelha redonda branca ø 150mm   | 10,00  | unid | 3,50   | 1,75   | 35,00     | 17,50    | 52,50     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.26 | Tubo pvc esgoto serie r ø 150mm   | 50,00  | m    | 30,87  | 10,25  | 1.543,50  | 512,50   | 2.056,00  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.27 | Tubo pvc esgoto serie r ø 200mm   | 65,00  | m    | 46,74  | 24,50  | 3.038,10  | 1.592,50 | 4.630,60  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.28 | Caixa de inspeção em alvenaria - 60 x 100 x 100 cm  | 1,00   | unid | 430,00 | 410,00 | 430,00    | 410,00   | 840,00    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.29 | Dispositivo de auto limpeza caixa de inspeção 60x60x40 útil   | 1,00   | unid | 65,00  | 26,00  | 65,00     | 26,00    | 91,00     | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.30 | Canaleta de concreto de 25 x 20 com grelha em ferro   | 9,00   | m    | 76,00  | 65,00  | 684,00    | 585,00   | 1.269,00  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.31 | Canaleta de concreto de 30 x 25 com grelha em ferro estacionamento  | 18,00  | m    | 95,00  | 78,00  | -         | -        | 3.114,00  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.3.32 | Bomba submersível 0,5cv - 1,00m³/h e h manométrica 7 m.c.a.   | 1,00   | unid | 425,00 | 85,00  | 425,00    | 85,00    | 510,00    | - | - | - | 0,0% | 1,00 | 425,00 | 85,00  | 510,00 | 100,0% | 0,0% |
| 16.04   | Louças e metais   |        |      | 0,00   | 0,00   | -         | -        | -         | - | - | - | -    | -    | -      | -      | -      | -      | -    |
| 16.4.01 | Divisória em painéis multilaminados   | 65,05  | m²   | 174,11 | 7,56   | 11.325,85 | 491,77   | 11.817,62 | - | - | - | 0,0% | -    | (0,01) | (0,01) | (0,02) | -      | 0,0% |
| 16.4.02 | Tampo de granito amêndoa h=85cm   | 10,36  | m²   | 241,45 | 77,95  | 2.501,42  | 807,56   | 3.308,98  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.03 | Lavatório oval embutido   | 20,00  | pç   | 284,27 | 35,07  | 5.685,40  | 701,40   | 6.386,80  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.04 | Torneira de mesa com fechamento automático  | 25,00  | pç   | 218,40 | 13,85  | 5.460,00  | 346,25   | 5.806,25  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.05 | Porta em painel multilaminado, estrutura alumínio   | 20,00  | pç   | 85,00  | 17,00  | 1.700,00  | 340,00   | 2.040,00  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.06 | Torneira para área externa  | 3,00   | pç   | 51,72  | 6,21   | 155,16    | 18,63    | 173,79    | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.07 | Bacia sanitária de louça convencional   | 25,00  | pç   | 458,41 | 79,32  | 11.460,25 | 1.983,00 | 13.443,25 | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.08 | Acabamento para válvula hidra modelo max, com alavanca  | 22,00  | pç   | 81,73  | 9,81   | 1.798,06  | 215,82   | 2.013,88  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.09 | Barra de apoio em aço inox, com acabamento cromado c= 80 cm   | 20,00  | pç   | 130,00 | 28,55  | -         | -        | 3.171,00  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.10 | Barra de apoio em aço inox, com acabamento cromado c= 60 cm   | 10,00  | pç   | 110,00 | 28,55  | -         | -        | 1.385,50  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.11 | Barra de apoio em aço inox, com acabamento cromado curva para lavatório PNE                                   | 10,00  | pç   | 195,00 | 33,76  | -         | -        | 2.287,60  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.12 | Espelho 40x60cm, espessura de 3mm e moldura de alumínio anodizado natural. Prever inclinação de 10° para pcd. | 6,95   | m²   | 264,00 | 33,76  | -         | -        | 2.069,43  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.13 | Balcão madeira mdf 18mm (120x60cm), revestido melaminico cor gelo, 2 portas e 4 gavetas                       | 4,00   | pç   | 699,90 | 33,76  | -         | -        | 2.934,64  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |
| 16.4.14 | Toalheiro de chapa de aço zincado, fechamento a chave   | 16,00  | pç   | 75,00  | 54,02  | 1.200,00  | 864,32   | 2.064,32  | - | - | - | 0,0% | -    | -      | -      | -      | -      | 0,0% |













|           |  |          |      |         |        |           |          |           |  |   |   |   |      |          |          |          |          |        |
|-----------|--|----------|------|---------|--------|-----------|----------|-----------|--|---|---|---|------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 18.5.08   | Caixa de passagem de passagem plástica 2"x4" para embutir em gesso acartonado, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios   | 10,00    | pç   | 1,53    | 3,50   |           |          | 50,30     |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.5.09   | Tomada Modular 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136) 20A/250V para energia elétrica comum, face branca, c/ espelho branco.  | 87,00    | pç   | 11,18   | 6,78   | 15,30     | 35,00    | 1.562,52  |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.5.10   | Caixa de Passagem de Piso para instalação de Coluna / Totem 3"x3"  | 2,00     | pç   | 15,00   | 6,01   | 972,66    | 589,86   | 42,02     |  | - | - | - | 0,0% | 2,00     | 30,00    | 12,02    | 42,02    | 100,0% |
| 18.5.11   | Porta equipamentos para fixação em coluna/totem com capacidade para até 03 tomadas, com 01 tomada modular 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136) 20A/250V para energia elétrica comum, face preta, completo, com conexões, fixações e acessórios                   | 2,00     | unid | 21,05   | 6,94   | 30,00     | 12,02    | 55,98     |  | - | - | - | 0,0% | 2,00     | 42,10    | 13,88    | 55,98    | 100,0% |
| 18.5.12   | Porta equipamentos para fixação em coluna/totem com capacidade para até 03 tomadas, com 02 tomadas modulares 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136) 20A/250V para energia elétrica comum, face preta, completo, com conexões, fixações e acessórios                | 2,00     | unid | 30,14   | 9,95   | 42,10     | 13,88    | 80,18     |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.5.13   | Porta equipamentos para fixação em coluna / totem com capacidade para até 03 tomadas, com 03 tomadas modulares 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136) 20A/250V para energia elétrica comum, face preta, completo, com conexões, fixações e acessórios              | 2,00     | unid | 38,12   | 12,57  | 60,28     | 19,90    | 101,38    |  | - | - | - | 0,0% | 2,00     | 76,24    | 25,14    | 101,38   | 100,0% |
| 18.5.14   | Cabo de cobre singelo, seção 2.5mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios   | 15900,00 | m    | 1,22    | 0,43   | 19.398,00 | 6.837,00 | 26.235,00 |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.5.15   | Cabo de cobre singelo, seção 4.0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios   | 3000,00  | m    | 1,76    | 0,61   | 5.280,00  | 1.830,00 | 7.110,00  |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.5.16   | Cabo de cobre singelo, seção 6.0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios   | 2000,00  | m    | 2,65    | 0,92   | 5.300,00  | 1.840,00 | 7.140,00  |  | - | - | - | 0,0% | 2.000,00 | 5.300,00 | 1.840,00 | 7.140,00 | 100,0% |
| 18.5.17   | Cabo de cobre singelo, seção 10,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios  | 200,00   | m    | 4,66    | 1,64   | 932,00    | 328,00   | 1.260,00  |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.06     | Quadros de baixa tensão de energia estabilizada  |          |      | 0,00    | 0,00   | -         | -        | -         |  | - | - | - | -    | -        | -        | -        | -        | -      |
| 18.6.01   | Quadro de embutir - QGEE, dimensões mínimas (600x800x250)mm.Demais detalhes conforme projeto.  | 1,00     | unid | 1350,00 | 162,01 | 1.350,00  | 162,01   | 1.512,01  |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.1.01 | Disjuntor em caixa moldada 3x150A (fixo), lcc min=16kA (380V)  | 1,00     | pç   | 122,20  | 65,79  | 122,20    | 65,79    | 187,99    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.1.02 | Disjuntor em caixa moldada 3x50A, lcc min=16kA (380V)  | 2,00     | pç   | 212,00  | 69,95  | 424,00    | 139,90   | 563,90    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.1.03 | Disjuntor em caixa moldada 3x40A (fixo), lcc min=16kA (380V)   | 1,00     | pç   | 205,00  | 67,64  | 205,00    | 67,64    | 272,64    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.1.04 | Sistema de proteção. Incluso: 3 Protetores Contra Surto VCL SLIM 20KA/12TV e 3,0m cabos flexíveis 1kV , de bitola de #6,0mm2.  | 1,00     | unid | 205,00  | 37,99  | 205,00    | 37,99    | 242,99    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.1.05 | Barramentos fases / neutro / terra, isoladores, porta projeto com cópia do diagrama unifilar, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrílico. todos padrão "Europeu", Curva "C", Cap. Interrup. Corr. min | 1,00     | unid | 265,00  | 106,01 | 265,00    | 106,01   | 371,01    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.02   | Quadro de embutir - CDEE-TE, dimensões mínimas (600x500x150)mm.Demais detalhes conforme projeto.   | 1,00     | unid | 676,63  | 89,90  | 676,63    | 89,90    | 766,53    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.2.01 | Disjuntor em caixa moldada 3x40A (fixo), lcc min=16kA (380V)   | 1,00     | pç   | 205,00  | 67,64  | 205,00    | 67,64    | 272,64    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.2.02 | Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc min=4,5kA (220V)  | 13,00    | pç   | 6,50    | 5,67   | 84,50     | 73,71    | 158,21    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.2.03 | Barramentos fases / neutro / terra, isoladores, porta projeto com cópia do diagrama unifilar, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrílico. todos padrão "Europeu", Curva "C", Cap. Interrup. Corr. min | 1,00     | unid | 265,00  | 106,01 | 265,00    | 106,01   | 371,01    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.03   | Quadro de embutir - CDEE-02, dimensões mínimas (600x500x150)mm.Demais detalhes conforme projeto.   | 1,00     | unid | 676,63  | 89,90  | 676,63    | 89,90    | 766,53    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.3.01 | Disjuntor em caixa moldada 3x50A (regulável), lcc min=16kA (380V)  | 1,00     | pç   | 212,00  | 69,95  | 212,00    | 69,95    | 281,95    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.3.02 | Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc min=4,5kA (220V)  | 20,00    | pç   | 6,50    | 5,67   | 130,00    | 113,40   | 243,40    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.3.03 | Barramentos fases / neutro / terra, isoladores, porta projeto com cópia do diagrama unifilar, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrílico. todos padrão "Europeu", Curva "C", Cap. Interrup. Corr. min | 1,00     | unid | 265,00  | 106,01 | 265,00    | 106,01   | 371,01    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.04   | Quadro de embutir - CDEE-03, dimensões mínimas (600x500x150)mm.Demais detalhes conforme projeto.   | 1,00     | unid | 676,63  | 89,90  | 676,63    | 89,90    | 766,53    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.4.01 | Disjuntor em caixa moldada 3x50A (regulável), lcc min=16kA (380V)  | 1,00     | pç   | 212,00  | 69,95  | 212,00    | 69,95    | 281,95    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.4.02 | Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc min=4,5kA (220V)  | 3,00     | pç   | 6,50    | 5,67   | 19,50     | 17,01    | 36,51     |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.6.4.03 | Barramentos fases / neutro / terra, isoladores, porta projeto com cópia do diagrama unifilar, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrílico. todos padrão "Europeu", Curva "C", Cap. Interrup. Corr. min | 1,00     | unid | 265,00  | 106,01 | 265,00    | 106,01   | 371,01    |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.07     | Rede estabilizada (todos pavimentos)   |          |      | 0,00    | 0,00   | -         | -        | -         |  | - | - | - | -    | -        | -        | -        | -        | -      |
| 18.7.01   | Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø25mm, com conexões, fixações e acessórios  | 200,00   | m    | 9,74    | 5,25   | 1.948,00  | 1.050,00 | 2.998,00  |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |
| 18.7.02   | Duto metálico, 45x73mm   | 250,00   | m    | 47,50   | 21,36  | 11.875,00 | 5.340,00 | 17.215,00 |  | - | - | - | 0,0% | -        | -        | -        | -        | 0,0%   |





|            |  |         |      |        |       |           |          |           |        |          |          |          |        |          |          |           |        |      |
|------------|--|---------|------|--------|-------|-----------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 18.10.2.15 | Patch Pannel com 48 portas categoria 6, 19"x2U, com conexões, fixações e acessórios  | 11,00   | pc   | 498,00 | 99,61 | 5.478,00  | 1.095,71 | 6.573,71  | -      | -        | -        | 0,0%     | 5,00   | 2.490,00 | 498,05   | 2.988,05  | 45,5%  |      |
| 18.10.2.16 | Bandeja 400mm Fixa padrão 19", com conexões, fixações e acessórios   | 2,00    | pc   | 55,00  | 18,16 | 110,00    | 36,32    | 146,32    | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.2.17 | Patch Cord RJ-45/RJ-11 de 1.5m (Rack) categoria 6  | 240,00  | pc   | 10,11  | 4,71  | 2.426,40  | 1.130,40 | 3.556,80  | -      | -        | -        | 0,0%     | 110,00 | 1.112,10 | 518,10   | 1.630,20  | 45,8%  |      |
| 18.10.2.18 | Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 1.5m (Rack) categoria 6  | 288,00  | pc   | 10,11  | 4,71  | 2.911,68  | 1.356,48 | 4.268,16  | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.2.19 | Certificação de Fibra Óptica (por veia de fibra)   | 8,00    | unid | 0,00   | 51,36 | -         | 410,88   | 410,88    | -      | -        | -        | 0,0%     | 8,00   | -        | 410,88   | 410,88    | 100,0% |      |
| 18.10.03   | Cabeamento Horizontal  | -       | -    | 0,00   | 0,00  | -         | -        | -         | -      | -        | -        | -        | -      | -        | -        | -         | -      |      |
| 18.10.3.01 | Eletrocalha metálica lisa galvanizada 200x100mm com virola, tampa de fechamento por pressão - incluindo conexões, fixações e acessórios  | 15,00   | m    | 52,50  | 56,69 | 787,50    | 850,35   | 1.637,85  | -      | -        | -        | 0,0%     | 15,00  | 787,50   | 850,35   | 1.637,85  | 100,0% |      |
| 18.10.3.02 | Eletrocalha metálica lisa galvanizada 150x50mm com virola, tampa de fechamento por pressão - incluindo conexões, fixações e acessórios   | 250,00  | m    | 39,50  | 25,64 | 9.875,00  | 6.410,00 | 16.285,00 | -      | -        | -        | 0,0%     | 206,00 | 8.137,00 | 5.281,84 | 13.418,84 | 82,4%  |      |
| 18.10.3.03 | Eletrocalha metálica lisa galvanizada 100x50mm com virola, tampa de fechamento por pressão - incluindo conexões, fixações e acessórios   | 100,00  | m    | 36,68  | 15,52 | 3.668,00  | 1.552,00 | 5.220,00  | -      | -        | -        | 0,0%     | 70,00  | 2.567,60 | 1.086,40 | 3.654,00  | 70,0%  |      |
| 18.10.3.04 | Eletrocalha metálica lisa galvanizada 50x50mm com virola, tampa de fechamento por pressão - incluindo conexões, fixações e acessórios  | 50,00   | m    | 13,20  | 14,26 | 660,00    | 713,00   | 1.373,00  | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.3.05 | Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø1", com conexões, fixações e acessórios  | 114,00  | m    | 9,74   | 5,25  | 1.110,36  | 598,50   | 1.708,86  | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.3.06 | Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø1.1/4", com conexões, fixações e acessórios  | 15,00   | m    | 12,54  | 7,53  | 188,10    | 112,95   | 301,05    | -      | -        | -        | 0,0%     | 15,00  | 188,10   | 112,95   | 301,05    | 100,0% |      |
| 18.10.3.07 | Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø2", com conexões, fixações e acessórios  | 49,00   | m    | 32,93  | 11,53 | 1.613,57  | 564,97   | 2.178,54  | -      | -        | -        | 0,0%     | 49,00  | 1.613,57 | 564,97   | 2.178,54  | 100,0% |      |
| 18.10.3.08 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø1", com conexões, fixações e acessórios  | 12,00   | m    | 6,57   | 3,54  | 78,84     | 42,48    | 121,32    | -      | -        | -        | 0,0%     | 12,00  | 78,84    | 42,48    | 121,32    | 100,0% |      |
| 18.10.3.09 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø1.1/4", com conexões, fixações e acessórios  | 48,00   | m    | 11,02  | 5,95  | 528,96    | 285,60   | 814,56    | -      | -        | -        | 0,0%     | 48,00  | 528,96   | 285,60   | 814,56    | 100,0% |      |
| 18.10.3.10 | Condulete de alumínio Ø1", com tampa, conexões, fixações e acessórios  | 5,00    | pc   | 6,48   | 11,68 | 32,40     | 58,40    | 90,80     | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.3.11 | Caixa de passagem de ferro estampada esmaltada 2"x4" de embutir em parede, com tampa, conexões, fixações e acessórios  | 7,00    | pc   | 0,84   | 3,50  | 5,88      | 24,50    | 30,38     | -      | -        | -        | 0,0%     | 7,00   | 5,88     | 24,50    | 30,38     | 100,0% |      |
| 18.10.3.12 | Caixa de passagem de ferro estampada esmaltada 4"x4" de embutir em parede, com tampa, conexões, fixações e acessórios  | 4,00    | pc   | 1,71   | 3,50  | 6,84      | 14,00    | 20,84     | -      | -        | -        | 0,0%     | 4,00   | 6,84     | 14,00    | 20,84     | 100,0% |      |
| 18.10.3.13 | Caixa de passagem de passagem plástica 2"x4" para embutir em gesso acartonado, com tampa, conexões, fixações e acessórios  | 150,00  | pc   | 1,53   | 3,50  | 229,50    | 525,00   | 754,50    | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.3.14 | Caixa de passagem de passagem plástica 4"x4" para embutir em gesso acartonado, com tampa, conexões, fixações e acessórios  | 40,00   | pc   | 2,50   | 3,50  | 100,00    | 140,00   | 240,00    | -      | -        | -        | 0,0%     | 40,00  | 100,00   | 140,00   | 240,00    | 100,0% |      |
| 18.10.3.15 | Conector RJ-45 Fêmea categoria 6, com conexões, fixações e acessórios  | 179,00  | pc   | 2,20   | 1,10  | 393,80    | 196,90   | 590,70    | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.3.16 | Porta equipamentos para fixação em coluna / totem com capacidade para até 04 tomadas RJ-45, com 01 tomada RJ-45 Fêmea categoria 6 para cabeamento estruturado completo, com conexões, fixações e acessórios  | 22,00   | unid | 35,91  | 10,76 | 790,02    | 236,72   | 1.026,74  | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.3.17 | Porta equipamentos para fixação em coluna / totem com capacidade para até 04 tomadas RJ-45, com 02 tomada RJ-45 fêmeas categoria 6 para cabeamento estruturado completo, com conexões, fixações e acessórios | 77,00   | unid | 60,91  | 18,27 | 4.690,07  | 1.406,79 | 6.096,86  | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.3.18 | Porta equipamentos para fixação em coluna / totem com capacidade para até 04 tomadas RJ-45, com 04 tomada RJ-45 fêmeas categoria 6 para cabeamento estruturado completo, com conexões, fixações e acessórios | 14,00   | unid | 107,91 | 32,37 | 1.510,74  | 453,18   | 1.963,92  | -      | -        | -        | 0,0%     | 14,00  | 1.510,74 | 453,18   | 1.963,92  | 100,0% |      |
| 18.10.3.19 | Porta equipamentos para fixação em coluna / totem com 02 conectores tipo P-10 fêmea completo, com conexões, fixações e acessórios  | 12,00   | unid | 22,32  | 6,70  | 267,84    | 80,40    | 348,24    | -      | -        | -        | 0,0%     | 12,00  | 267,84   | 80,40    | 348,24    | 100,0% |      |
| 18.10.3.20 | Conector P-10 Fêmea  | 12,00   | pc   | 15,50  | 6,99  | 186,00    | 83,88    | 269,88    | -      | -        | -        | 0,0%     | 12,00  | 186,00   | 83,88    | 269,88    | 100,0% |      |
| 18.10.3.21 | Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 2.5m (Estação de Trabalho) categoria 6   | 200,00  | pc   | 16,63  | 5,89  | 3.326,00  | 1.178,00 | 4.504,00  | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.3.22 | Cabo LAN UTP 4 pares (23AWG), não blindado categoria 6, classe LSZH(CM), visando cumprir os requisitos físicos e elétricos das normas ANSVIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC11801                                    | 6500,00 | m    | 2,98   | 0,70  | 19.370,00 | 4.550,00 | 23.920,00 | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.3.23 | Cabo Telefônico Metálico Interno 2 pares   | 50,00   | m    | 1,98   | 0,89  | 99,00     | 44,50    | 143,50    | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.3.24 | Multicabo Espaguetado 2x1,5mm² mono tipo IFIELD, capa externa com isolamento em PVC preto, para sistema de sonorização, com conexões, fixações e acessórios  | 400,00  | m    | 3,37   | 1,53  | 1.348,00  | 612,00   | 1.960,00  | -      | -        | -        | 0,0%     | 200,00 | 674,00   | 306,00   | 980,00    | 50,0%  |      |
| 18.10.3.25 | Sonofletor Quadrado de embutir em teto Ø 6"  | 10,00   | pc   | 185,00 | 83,24 | 1.850,00  | 832,40   | 2.682,40  | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |
| 18.10.3.26 | Certificação de cabo UTP cat. 6 (por ponto)  | 200,00  | unid | 5,16   | 25,83 | 1.032,00  | 5.166,00 | 6.198,00  | 200,00 | 1.032,00 | 5.166,00 | 6.198,00 | 100,0% | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 18.10.3.27 | Multicabo Espaguetado 2x1,5mm² mono tipo IFIELD, capa externa com isolamento em PVC preto, para sistema de sonorização, com conexões, fixações e acessórios  | 150,00  | m    | 1,64   | 0,75  | 246,00    | 112,50   | 358,50    | -      | -        | -        | 0,0%     | 150,00 | 246,00   | 112,50   | 358,50    | 100,0% |      |
| 18.11      | Projeto de CFTV  | -       | -    | 0,00   | 0,00  | -         | -        | -         | -      | -        | -        | -        | -      | -        | -        | -         | -      |      |
| 18.11.01   | Conjunto de caixa de alumínio 200x200x100mm branca de sobrepôr e com tampa, 80cm de fita espiralada e cabo-prensa com NIPLE. (para câmeras na parede)  | 40,00   | unid | 71,40  | 32,12 | 2.856,00  | 1.284,80 | 4.140,80  | -      | -        | -        | 0,0%     | 40,00  | 2.856,00 | 1.284,80 | 4.140,80  | 100,0% |      |
| 18.11.02   | Conjunto de 80cm de fita espiralada e cabo-prensa com NIPLE. (para câmeras em forro)   | 40,00   | unid | 3,68   | 1,64  | 147,20    | 65,60    | 212,80    | -      | -        | -        | 0,0%     | 40,00  | 147,20   | 65,60    | 212,80    | 100,0% |      |
| 18.11.03   | Conduletes simples de alumínio Ø 25mm com tomada RJ 45   | 40,00   | pc   | 6,57   | 12,27 | 262,80    | 490,80   | 753,60    | -      | -        | -        | 0,0%     | -      | -        | -        | -         | 0,0%   |      |

|          |   |         |      |         |        |           |          |           |       |          |        |          |        |        |        |        |        |       |
|----------|---|---------|------|---------|--------|-----------|----------|-----------|-------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 18.11.04 | Condutetes simples de alumínio Ø 25mm   | 60,00   | pç   | 4,21    | 11,68  | 252,60    | 700,80   | 953,40    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.11.05 | Patch Cord 0,30m (Câmera)   | 40,00   | pç   | 3,60    | 1,43   | 144,00    | 57,20    | 201,20    | -     | -        | -      | 0,0%     | 40,00  | 144,00 | 57,20  | 201,20 | 100,0% |       |
| 18.11.06 | Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø25mm, com conexões, fixações e acessórios   | 210,00  | m    | 9,74    | 5,25   | 2.045,40  | 1.102,50 | 3.147,90  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.11.07 | Cabo LAN UTP CAT 6 GIGALAN FURUKAWA visando cumprir os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC11801  | 1700,00 | m    | 0,70    | 0,27   | 1.190,00  | 459,00   | 1.649,00  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12    | Iluminação de Emergência (Infra-estrutura, equipamentos e cabos)  |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -        | -         | -     | -        | -      | -        | -      | -      | -      | -      | -      |       |
| 18.12.01 | Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø20mm, com conexões, fixações e acessórios   | 40,00   | pç   | 9,74    | 5,25   | 389,60    | 210,00   | 599,60    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.02 | Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø25mm, com conexões, fixações e acessórios   | 15,00   | pç   | 9,74    | 5,25   | 146,10    | 78,75    | 224,85    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.03 | Perfildado metálico liso 38x38x6000mm, galvanizado, c/ tampa, pintada na cor vermelha, conexões fixações e acessórios.  | 15,00   | pç   | 56,10   | 91,21  | 841,50    | 1.368,15 | 2.209,65  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.04 | Condutete multiuso em alumínio - pintado na cor vermelha, com derivação Universal, com tampa para equipamento ou cega Ø3/4"   | 50,00   | pç   | 4,21    | 11,68  | 210,50    | 584,00   | 794,50    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.05 | Condutete multiuso em alumínio - pintado na cor vermelha, com derivação Universal, com tampa para equipamento ou cega Ø1"   | 15,00   | pç   | 6,48    | 11,68  | 97,20     | 175,20   | 272,40    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.06 | Caixa de Passagem Plástica 50x100mm para embutir em gesso acartonado, com tampa, conexões, fixações e acessórios  | 25,00   | pç   | 3,75    | 1,64   | 93,75     | 41,00    | 134,75    | -     | -        | -      | 0,0%     | 25,00  | 93,75  | 41,00  | 134,75 | 100,0% |       |
| 18.12.07 | Cabo de cobre flexível, seção 2,5mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70°, com conexões, fixações e acessórios  | 1200,00 | m    | 1,22    | 0,43   | 1.464,00  | 516,00   | 1.980,00  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.08 | Cabo de cobre flexível, seção 4,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70°, com conexões, fixações e acessórios  | 600,00  | m    | 1,76    | 0,62   | 1.056,00  | 372,00   | 1.428,00  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.09 | Cabo de cobre flexível, seção 16,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70°, com conexões, fixações e acessórios   | 5,00    | m    | 7,84    | 2,69   | 39,20     | 13,45    | 52,65     | -     | -        | -      | 0,0%     | 4,00   | 31,36  | 10,76  | 42,12  | 80,0%  |       |
| 18.12.10 | Cabo de cobre flexível, seção 16mm², encordoamento classe 5, isolamento 0,6/1kV - 90°, com conexões, fixações e acessórios  | 20,00   | m    | 6,32    | 2,21   | 126,40    | 44,20    | 170,60    | -     | -        | -      | 0,0%     | 20,00  | 126,40 | 44,20  | 170,60 | 100,0% |       |
| 18.12.11 | Central de iluminação de emergência, 1000W, alimentação de entrada - 220Vac, alimentação de saída 24Vdc   | 1,00    | pç   | 624,75  | 281,15 | 624,75    | 281,15   | 905,90    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.12 | Bateria 12V/ 60Ah para regime de descarga de 10 horas   | 5,00    | pç   | 260,00  | 39,01  | 1.300,00  | 195,05   | 1.495,05  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.13 | Gabinete para 10 baterias 1200x760x220(AxLxP) em aço carbono  | 1,00    | pç   | 680,00  | 306,01 | 680,00    | 306,01   | 986,01    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.14 | Disjuntor Parcial bifásico, Tipo: Mini Disjuntor de 10A, Vcc=24V, IKA=10KA  | 14,00   | pç   | 36,50   | 9,44   | 511,00    | 132,16   | 643,16    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.15 | Disjuntor Geral bifásico, Tipo Mini Disjuntor de 32A, Vcc=24V, IKA=10,0kA   | 1,00    | pç   | 36,50   | 9,44   | 36,50     | 9,44     | 45,94     | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.16 | Luminária de emergência c/ lâmpada PL de 9 W p/ alimentação 24Vcc   | 21,00   | pç   | 59,14   | 23,65  | 1.241,94  | 496,65   | 1.738,59  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.17 | Luminária de sinalização com inscrição "SAIDA" c/ lâmpada PL de 9 W p/ alimentação 24Vcc  | 14,00   | pç   | 64,95   | 21,44  | 909,30    | 300,16   | 1.209,46  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.18 | Luminária de sinalização com inscrição "SAIDA" e seta unidirecional - Dupla Face PL 9w  | 2,00    | pç   | 68,76   | 22,68  | 137,52    | 45,36    | 182,88    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.19 | Central de alarme de incêndio microprocessada endereçável, tensão de entrada de 220Vac, tensão de saída de 24 Vcc, com autonomia de 24 horas em stand by dos sensores, bateria interna de 2x(12V - 7Ah), comunicação via TCP/IP, demais características mostr | 1,00    | pç   | 2733,57 | 820,07 | 2.733,57  | 820,07   | 3.553,64  | 1,00  | 2.733,57 | 820,07 | 3.553,64 | 100,0% | -      | -      | -      | -      | 0,0%  |
| 18.12.20 | Cabo de Cobre Múltiplo 2x1#2,5mm² isolado em PVC (600V), cor vermelha, com proteção contra fogo   | 100,00  | pç   | 2,86    | 1,26   | 286,00    | 126,00   | 412,00    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.12.21 | Acionador endereçável do tipo "Quebre o Vidro", tensão de alimentação 20Vcc   | 4,00    | pç   | 135,66  | 47,64  | 542,64    | 190,56   | 733,20    | -     | -        | -      | 0,0%     | 4,00   | 542,64 | 190,56 | 733,20 | 100,0% |       |
| 18.12.22 | Laudo de luminosidade do sistema de iluminação de emergência com emissão de ART   | 1,00    | unid | 35,00   | 650,00 | 35,00     | 650,00   | 685,00    | -     | -        | -      | 0,0%     | 1,00   | 35,00  | 650,00 | 685,00 | 100,0% |       |
| 18.13    | Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -        | -         | -     | -        | -      | -        | -      | -      | -      | -      | -      |       |
| 18.13.01 | Cabo de cobre nú #35mm² tempera mole, com conexões, fixações e acessórios   | 450,00  | m    | 11,15   | 4,38   | 5.017,50  | 1.971,00 | 6.988,50  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.13.02 | Cabo de cobre nú #50mm² tempera mole, com conexões, fixações e acessórios   | 150,00  | m    | 14,58   | 6,46   | 2.187,00  | 969,00   | 3.156,00  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.13.03 | Barra redonda de aço galvanizado a Fogo Ø 50mm x 4m (Re-Bar), com conexões, fixações e acessórios   | 60,00   | pç   | 34,65   | 15,59  | 2.079,00  | 935,40   | 3.014,40  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.13.04 | Conector Reforçado em bronze para conexão   | 20,00   | pç   | 15,29   | 6,88   | 305,80    | 137,60   | 443,40    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.13.05 | Terminal Aéreo em latão de 500mm x d = 50mm, com conexões, fixações e acessórios  | 5,00    | pç   | 14,33   | 6,45   | 71,65     | 32,25    | 103,90    | -     | -        | -      | 0,0%     | 5,00   | 71,65  | 32,25  | 103,90 | 100,0% |       |
| 18.13.06 | Terminal Aéreo em barra chata de alumínio h=600mm x 3/4" x 3/16", com conexões, fixações e acessórios   | 41,00   | pç   | 14,50   | 6,53   | 594,50    | 267,73   | 862,23    | 23,00 | 333,50   | 150,19 | 483,69   | 56,1%  | 18,00  | 261,00 | 117,54 | 378,54 | 43,9% |
| 18.13.07 | Serviço de conexão por solda exotérmica entre a malha de aterramento (cabo de cobre nú #50mm²) e as ferragens da estrutura metálica das fundações   | 30,00   | pç   | 16,80   | 7,57   | 504,00    | 227,10   | 731,10    | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 18.13.08 | Barramento de Equipotencialização principal - BEP, 300x300mm em Aço, para 11 terminais  | 1,00    | pç   | 245,00  | 97,84  | 245,00    | 97,84    | 342,84    | -     | -        | -      | 0,0%     | 1,00   | 245,00 | 97,84  | 342,84 | 100,0% |       |
| 18.13.09 | Serviço de Medição de resistência de aterramento do SPDA com emissão de ART   | 1,00    | unid | 585,00  | 230,22 | 585,00    | 230,22   | 815,22    | -     | -        | -      | 0,0%     | 1,00   | 585,00 | 230,22 | 815,22 | 100,0% |       |
| 19.      | <b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR</b>   |         |      | 0,00    | 0,00   | -         | -        | -         | -     | -        | -      | -        | -      | -      | -      | -      | -      |       |
| 19.1.01  | Painel de acabamento para unidade cassette  | 82,00   | pç   | 242,42  | 100,00 | 19.878,44 | 8.200,00 | 28.078,44 | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 19.1.02  | Ventilador centrífugo "in-line" ø150mm  | 9,00    | pç   | 385,00  | 60,00  | 3.465,00  | 540,00   | 4.005,00  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 19.1.03  | Gabinete de Ventilação com Gaveta para filtros  | 6,00    | pç   | 2100,00 | 250,00 | 12.600,00 | 1.500,00 | 14.100,00 | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |
| 19.1.04  | Kit de amortecedores de vibração para unidades condensadoras VRF  | 8,00    | pç   | 400,00  | 70,00  | 3.200,00  | 560,00   | 3.760,00  | -     | -        | -      | 0,0%     | -      | -      | -      | -      | 0,0%   |       |





|   |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |
|---|--|----------|------|----------|----------|------------|-----------|------------|---|---|---|------|-------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 20.2.01   | Mão de Obra para instalação de balcão Padrão A - 275 x 70 110 cm<br>- em local conforme projeto  | 3,00     | pc   | 0,00     | 19,03    | -          | 57,09     | 57,09      | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 20.03   | Dispositivo de Segurança   |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 20.04   | Acessibilidade   |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 20.4.01   | Anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades  | 56,00    | unid | 9,79     | 4,67     | -          | -         | 809,76     | - | - | - | 0,0% | 56,00 | 548,24    | 261,52   | 809,76    | 100,0% |      |
| 20.4.02   | Sinalização em Braille   | 30,00    | unid | 12,80    | 7,00     | 384,00     | 210,00    | 594,00     | - | - | - | 0,0% | 30,00 | 384,00    | 210,00   | 594,00    | 100,0% |      |
| 20.4.03   | Piso podotátil "alerta" em borracha pastilhada 30x30 cm, esp. 3,5 mm   | 26,72    | m²   | 122,95   | 22,84    | -          | -         | 3.895,50   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | -      | 0,0% |
| 20.4.04   | Piso podotátil "direcional" em borracha pastilhada 30x30 cm, esp. 3,5 mm   | 13,46    | m²   | 122,95   | 22,84    | 1.654,90   | 307,42    | 1.962,32   | - | - | - | 0,0% | -     | (0,01)    | (0,01)   | (0,02)    | 0,0%   |      |
| 20.4.05   | Piso podotátil em placas cimentícias 25 x 25 cm  | 25,00    | m²   | 79,20    | 15,22    | 1.980,00   | 380,50    | 2.360,50   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 20.05   | Serviços Diversos  |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 20.5.01   | Base para mastro das bandeira  | 1,00     | unid | 416,61   | 502,41   | 416,61     | 502,41    | 919,02     | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 20.5.02   | Mastro para bandeiras h = 3,00 m   | 2,00     | unid | 750,00   | 57,09    | 1.500,00   | 114,18    | 1.614,18   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 20.5.03   | Mastro para bandeiras h = 4,00 m   | 1,00     | unid | 950,00   | 57,09    | 950,00     | 57,09     | 1.007,09   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 21.   | <b>LIMPEZA DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO</b>  |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 21.01   | <b>Limpeza Permanente da Obra</b>  |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 21.1.01   | Limpeza permante da obra   | 2220,30  | m²   | 0,00     | 7,78     | -          | -         | 17.273,93  | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | -      | 0,0% |
| 21.02   | Limpeza Final  |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 21.2.01   | Limpeza final da obra  | 2220,30  | m²   | 0,00     | 1,21     | -          | -         | 2.686,56   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | -      | 0,0% |
| 21.2.02   | Limpeza final da obra - área externa   | 821,41   | m²   | 0,00     | 0,77     | -          | -         | 632,48     | - | - | - | 0,0% | -     | -         | (0,01)   | (0,01)    | 0,0%   |      |
| 21.03   | Carga e Transporte do Entulho da Obra  |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 21.3.01   | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³  | 288,00   | m³   | 8,88     | 5,43     | 2.557,44   | 1.563,84  | 4.121,28   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 21.04   | Demobilização da Obra  |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 21.4.01   | Desmobilização da Obra   | 1,00     | unid | 4704,66  | 0,00     | 4.704,66   | -         | 4.704,66   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 22.   | <b>EQUIPAMENTOS</b>  |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 22.1  | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>  |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 22.1.01   | Transformador a seco classe 25kV, Potência=500kVA, Primário=23kV, Secundário=380/220V Δ-Y com Neutro Aterrado, com sensor de temperatura Rtd-Pt 100 Ohms A 0º. | 1,00     | pc   | 36244,00 | 1822,60  | 36.244,00  | 1.822,60  | 38.066,60  | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 22.2  | <b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>  |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 22.2.01   | Split High-Wall Inverter, 18000 BTU/h, com controle remoto sem fio   | 1,00     | pc   | 2700,00  | 350,00   | 2.700,00   | 350,00    | 3.050,00   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 22.2.02   | Unidade condensadora VRF, com ciclo reverso, capacidade nominal de 10 HP   | 1,00     | pc   | 16532,00 | 1180,73  | 16.532,00  | 1.180,73  | 17.712,73  | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 22.2.03   | Unidade condensadora VRF, com ciclo reverso, capacidade nominal de 18 HP   | 5,00     | pc   | 18305,00 | 1180,73  | 91.525,00  | 5.903,65  | 97.428,65  | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 22.2.04   | Unidade condensadora VRF, com ciclo reverso, capacidade nominal de 24 HP   | 2,00     | pc   | 34837,00 | 1180,73  | 69.674,00  | 2.361,46  | 72.035,46  | - | - | - | 0,0% | -     | -         | (0,01)   | (0,01)    | 0,0%   |      |
| 22.2.05   | Unidade evaporadora VRF, tipo cassette de 4 direções, capacidade nominal de 2500 kcal/h  | 3,00     | pc   | 1877,00  | 300,00   | 5.631,00   | 900,00    | 6.531,00   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 22.2.06   | Unidade evaporadora VRF, tipo cassette de 4 direções, capacidade nominal de 3200 kcal/h  | 6,00     | pc   | 1877,00  | 300,00   | 11.262,00  | 1.800,00  | 13.062,00  | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 22.2.07   | Unidade evaporadora VRF, tipo cassette de 4 direções, capacidade nominal de 4000 kcal/h  | 11,00    | pc   | 1947,00  | 300,00   | 21.417,00  | 3.300,00  | 24.717,00  | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 22.2.08   | Unidade evaporadora VRF, tipo cassette de 4 direções, capacidade nominal de 5000 kcal/h  | 54,00    | pc   | 1960,00  | 300,00   | 105.840,00 | 16.200,00 | 122.040,00 | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 22.2.09   | Unidade evaporadora VRF, tipo cassette de 4 direções, capacidade nominal de 6300 kcal/h  | 8,00     | pc   | 2281,00  | 300,00   | 18.248,00  | 2.400,00  | 20.648,00  | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 22.3  | <b>EQUIPAMENTO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL</b>  |          |      | 0,00     | 0,00     | -          | -         | -          | - | - | - | -    | -     | -         | -        | -         | -      | -    |
| 22.3.01   | Elevador sem casa de máquinas, com as seguintes características: 4 paradas, 9 passageiros, cabine 1,65m x 1,75m x 2,20m - completo e instalado                 | 1,00     | unid | 84862,36 | 15537,73 | 84.862,36  | 15.537,73 | 100.400,09 | - | - | - | 0,0% | 0,15  | 12.729,36 | 2.330,66 | 15.060,02 | 15,0%  |      |
| <b>ADITIVO 1</b>  |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |
| <b>I. SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO</b>                               |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |
| <b>2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, MOBILIZAÇÃO, TAXAS E DESPESAS LEGAIS</b> |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |
| 2.2.01  | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL   | 222,00   | m²   | -        | 1,93     | -          | -         | 428,46     | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | -      | 0,0% |
| 2.3.02  | DEPÓSITO/ESCRITÓRIO/VESTIÁRIO PROVISÓRIO DE MADEIRA  | 42,23    | m²   | 186,46   | 66,62    | 7.874,20   | 2.813,36  | 10.687,56  | - | - | - | 0,0% | -     | (0,01)    | -        | (0,01)    | 0,0%   |      |
| 2.3.04  | GALPÃO ABERTO P/ OFIC E DEPÓS DE CANT OB MAD DE LEI  | 35,00    | m²   | 37,42    | 104,37   | 1.309,70   | 3.652,95  | 4.962,65   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| <b>4. MOVIMENTO DE TERRA</b>  |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |
| 4.1.01  | ESC VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT PROF DE 1,5 M   | 858,00   | m³   | 5,81     | 0,52     | 4.984,98   | 446,16    | 5.431,14   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 4.2.01  | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE   | 2.834,24 | m³   | 1,34     | 0,47     | -          | -         | 5.129,97   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| 4.2.02  | TRANSP E DESC DE TERRA EM CAM BASC 6 m³, DIST ATÉ 1 KM   | 2.834,24 | m³   | 3,80     | 0,42     | 3.797,88   | 1.332,09  | 11.960,49  | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| <b>II. SERVIÇOS NÃO CONSTANTES NO CONTRATO</b>                          |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |
| <b>1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, MOBILIZAÇÃO, TAXAS E DESPESAS LEGAIS</b> |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |
| 1   | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO  | 1,00     | unid | 3.323,15 | -        | 3.323,15   | -         | 3.323,15   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| <b>2. MOVIMENTO DE TERRA</b>  |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |
| 1   | ATERRO APILOADO MANUAL CAM 20 CM C/ MAT EMPRÉSTIMO   | 1.872,81 | m³   | 32,20    | 7,80     | -          | -         | 74.912,39  | - | - | - | 0,0% | -     | (0,01)    | (0,01)   | 0,0%      |        |      |
| <b>ADITIVO 2</b>  |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |
| <b>I. SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO</b>                               |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |
| <b>6.01 ESTRUTURA DE CONCRETO</b>                                       |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |
| 6.1.01  | CONCRETO USINADO, IMPORT, ESTRUT., FCK=25 mPa INCL. TRANSP. HORIZ.   | 9,45     | m³   | 378,82   | -        | 3.579,84   | -         | 3.579,84   | - | - | - | 0,0% | -     | -         | -        | -         | 0,0%   |      |
| <b>6.02 ARMADURA:</b>   |  |          |      |          |          |            |           |            |   |   |   |      |       |           |          |           |        |      |





|  |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
|--|--|---------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|------|-------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 9.2.05   | Plaquetas cerâmicas extrudadas, dim. 240 x 54 x 9 mm   | 8,41    | m²  | 81,18    | 34,26    | 682,72    | 288,13    | 970,85    | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 10.04.01   | Peitoril em basalto polido, com inclinação de 5% (cinco por cento) providos de pingadeira                          | 5,96    | m   | 42,77    | 13,83    | 254,91    | 82,43     | 337,34    | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 19.2.15  | Isolamento em espuma elastomérica - o1"  | 368,00  | m   | 7,26     | 1,35     | 2.671,68  | 496,80    | 3.168,48  | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 20.1.01  | Grana em placas  | 196,09  | m²  | 9,57     | 2,47     | 1.876,58  | 484,34    | 2.360,92  | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| <b>SERVIÇOS NÃO CONSTANTES NO CONTRATO</b>             |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| 1  | Veneziana de Alumínio 1,45 x 1,45 m - Cor natural  | 4,00    | pç  | 1.036,91 | 62,51    | 4.147,64  | 250,04    | 4.397,68  | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 2  | Demolição de alvenaria de tijolos furados (E=20 cm)  | 8,41    | m²  | 10,47    | -        | -         | 88,05     | -         | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 3  | Contraverga 10 x 15 cm concreto fck 15 mpa   | 5,80    | m   | 15,23    | 5,86     | 88,33     | 33,99     | 122,32    | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 4  | Montante de alumínio 50 mm x 100 mm  | 38,00   | pç  | 350,00   | 350,00   | 13.300,00 | 13.300,00 | 26.600,00 | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 5  | Travamento em barras 50 mm x 100 mm  | 15,00   | pç  | 350,00   | 350,00   | 5.250,00  | 5.250,00  | 10.500,00 | - | - | - | 0,0% | 15,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 10.500,00 | 100,0% | 0,0% |
| 6  | Aluguel de andaime metálico fachadeiro   | 156,00  | m²  | 6,54     | -        | 1.020,24  | -         | 1.020,24  | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 7  | Chumbador cone jaqueta   | 152,00  | pç  | 3,25     | 3,25     | 494,00    | 494,00    | 988,00    | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 8  | Suporte para fixação em alumínio   | 76,00   | pç  | 19,80    | 19,80    | 1.504,80  | 1.504,80  | 3.009,60  | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 9  | Parafusos de fixação   | 704,00  | pç  | 0,57     | 0,30     | 401,28    | 211,20    | 612,48    | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| <b>ADITIVO 14</b>                                      |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>I. SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO</b>              |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| 1.2.01   | Engenheiro civil ( Turno Integral )  | 0,33    | mês | 0,00     | 13613,61 | -         | 4.537,87  | 4.537,87  | - | - | - | 0,0% | -     | -        | 45,38    | 45,38     | 1,0%   | 0,0% |
| 1.2.02   | Mestre de obras ( Turno Integral )   | 0,33    | mês | 0,00     | 6725,40  | -         | 2.241,80  | 2.241,80  | - | - | - | 0,0% | -     | -        | 22,42    | 22,42     | 1,0%   | 0,0% |
| 18.7.13  | Eletrocalha lisa tipo "C" com abas 150x50mm,sem septos divisores   | 75,00   | m   | 34,00    | 18,71    | -         | 2.550,00  | 1.403,25  | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 16.4.14  | Toalheiro de chapa de aço zincado, fechamento a chave  | 8,00    | pç  | 75,00    | 54,02    | 600,00    | 432,16    | 1.032,16  | - | - | - | 0,0% | 8,00  | 600,00   | 432,16   | 1.032,16  | 100,0% | 0,0% |
| 16.4.15  | Saboneteira, capacidade mínima 700ml, com botão dosador. Corpo plástico e tampa metálica                           | 7,00    | pç  | 45,42    | 20,26    | -         | 317,94    | 141,82    | - | - | - | 0,0% | 7,00  | 317,94   | 141,82   | 459,76    | 100,0% | 0,0% |
| 16.4.17  | Papeleiras chapa de aço zincado com chave rolo de 500m   | 5,00    | pç  | 52,00    | 15,72    | 260,00    | 78,60     | 338,60    | - | - | - | 0,0% | 5,00  | 260,00   | 78,60    | 338,60    | 100,0% | 0,0% |
| <b>III. SERVIÇOS NÃO-CONSTANTES NO CONTRATO</b>        |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| 18.4.9.06  | Minidisjuntor modular DIN 1X20A, lcc min =4,5KA(220V), curva K   | 5,00    | pç  | 142,30   | 15,28    | -         | 711,50    | 76,40     | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 18.4.9.07  | Minidisjuntor modular DIN 1X32A, lcc min =4,5KA(220V), curva K   | 17,00   | pç  | 94,70    | 15,28    | -         | 1.609,90  | 259,76    | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 18.5.18  | Cabo de cobre singelo, seção 6mm², 1kV (Sinapi 83419)  | 2425,00 | m   | 3,11     | 1,43     | 7.541,75  | 3.467,75  | 11.009,50 | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 18.10.3.28   | Cabo VGA/SVGA com dupla blindagem de 30 (trinta) metros. Montados com conectores HD15 MACHO/MACHO nas duas pontas. | 30,00   | m   | 12,00    | 1,43     | -         | -         | 402,90    | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| 1  | Adesivo com o logotipo PJE inclusive letreiro e faixas   | 1,00    | cj  | 150,00   | 30,00    | 150,00    | 30,00     | 180,00    | - | - | - | 0,0% | -     | -        | -        | -         | -      | 0,0% |
| <b>TOTAL GRUPOS 1 AO 21 (A)</b>                        |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>B.D.I. SOBRE OS GRUPOS 1 AO 21 (B)</b>              |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>REAJUSTE DO CUSTO GRUPOS 1 AO 21 (CONTRATUAIS)</b>  |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>DESCONTO PRO-RATA MED 10</b>                        |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>ADITIVO 6</b>                                       |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>ADITIVO 8</b>                                       |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>DESCONTO POR ATRASO</b>                             |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>BDI</b>   |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>TOTAL (C)</b>                                       |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>reajuste aditivo 9 e 10</b>                         |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>bdi aditivo 9 e 10</b>                              |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>total reajuste 9 e 10 (G)</b>                       |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>reajuste aditivo 11, 12 e 12 ELÉTRICA</b>           |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>BDI aditivo 11, 12 e 12 ELETRICA</b>                |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>total reajuste 11, 12 e 12 ELETRICA (H)</b>         |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>reajuste aditivo 13</b>                             |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>BDI aditivo 13</b>                                  |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>total reajuste 13 (F)</b>                           |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>reajuste aditivo 14</b>                             |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>BDI aditivo 14</b>                                  |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>total reajuste 14 (I)</b>                           |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>TOTAL REAJUSTADO GRUPOS 1 AO 21 (A+B+C+G+H+F+I)</b> |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>TOTAL GRUPO 22 (EQUIPAMENTOS) (D)</b>               |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>B.D.I. SOBRE O GRUPO 22 (EQUIPAMENTOS) (E)</b>      |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>REAJUSTE DO CUSTO GRUPO 22</b>                      |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>DESCONTO PRO-RATA MED 10</b>                        |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>DESCONTO POR ATRASO</b>                             |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>BDI</b>   |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>TOTAL (F)</b>                                       |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |
| <b>TOTAL REAJUSTADO GRUPO 22 (D+E+F)</b>               |  |         |     |          |          |           |           |           |   |   |   |      |       |          |          |           |        |      |

|  |              |              |              |           |           |           |      |            |            |            |      |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------|------|
| TOTAL DO ORÇAMENTO (A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 4.205.383,29 | 2.341.463,42 | 6.546.846,71 | 22.425,97 | 10.939,71 | 33.365,68 | 0,5% | 162.332,79 | 134.243,66 | 296.576,45 | 4,5% |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------|------|

|                |              |            |                        |          |             |             |           |  |  |  |  |
|----------------|--------------|------------|------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| valor anterior | 6.513.731,77 | 29.251,68  | aditivo 11 contratuais |          |             |             |           |  |  |  |  |
| aditivo 14     | 33.114,94    | 19.045,48  | ad 11 não cont         |          |             |             |           |  |  |  |  |
|                | 6.546.846,71 | 2.009,59   | reajuste 11            |          |             |             |           |  |  |  |  |
|                |              | 50.306,75  | subtotal               | 394,88   |             |             |           |  |  |  |  |
| saldo          | 509.757,03   | 9.885,28   | bdi                    |          | 1 a21 s.BDI | 27.886,07   |           |  |  |  |  |
|                |              | 60.192,03  | total                  |          | 22 s.BDI    | -           | 27.886,07 |  |  |  |  |
|                |              | 51.334,17  | cont                   |          |             |             |           |  |  |  |  |
|                |              | 24.377,58  | não cont               |          |             |             |           |  |  |  |  |
|                |              | (5.377,30) | supr                   |          |             | 1,763680531 |           |  |  |  |  |
|                |              | 3.526,66   | reajuste               |          |             |             |           |  |  |  |  |
|                |              | - 369,42   | reaj supr              | 3.157,24 |             |             |           |  |  |  |  |
|                |              | 73.491,69  | subtotal               | 620,40   |             |             |           |  |  |  |  |
|                |              | 14.441,12  | bdi                    | 3.777,63 |             |             |           |  |  |  |  |
|                |              | 87.932,80  |                        |          |             |             |           |  |  |  |  |
|                |              |            |                        |          | 6.182,11    |             |           |  |  |  |  |