

ATA DE REUNIÃO
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO - LINOVA
PROAD 1343/2024

Data e horário: 26 de ago. de 2024 14:00 BRT

Formato Híbrido

Link da videochamada: <https://meet.google.com/peu-muyv-ywa>

Presencial - Sala do Linova (TRT4)



ATA DE REUNIÃO LINOVA

PARTICIPANTES			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Dr. Rodrigo Trindade de Souza	Magistrado Coordenador do LINOVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Giani Gabriel Cardozo	Magistrado Supervisor do LINOVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dra. Ana Paula Keppeler Fraga	Magistrada Supervisora do Projeto Arquipélago Digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dra. Marines Denkievicz Tedesco Fraga	Magistrada Supervisora do Projeto Painel do CIT4R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Tiago do Santos Pinto da Motta	Magistrado Supervisor do Projeto Pangea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dra. Sheila dos Reis Mondin Engei	Magistrada Supervisora do Projeto Automatiza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dra. Rita de Cassia Azevedo de Abreu	Magistrada Supervisora do Projeto Escribah	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dra. Cássia Ortolan Grazziotin	Magistrada Supervisora do Projeto Painel do MPT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dra. Carolina Cauduro Dias de Paiva	Magistrada Supervisora do Projeto PanLex	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fernanda de Oliveira Saccaro	Laboratorista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frederico Oliveira Cardoso	Laboratorista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geraldo Cruz Teixeira	Laboratorista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nataniel Soares Medeiros	Laboratorista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geovane Dutra de Souza	Laboratorista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ATA DE REUNIÃO LINOVA

Romy Bruxel	Laboratorista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maxmiller Costa Junior	Servidor designado para atuar no Pangea Adm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juliana Peracini da Costa	Servidora designada para atuar do Pangea Adm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
João Luiz Peixoto da Silva	Servidor designado para atuar no Projeto MobiTRT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andre Soares Farias	Direitor da Setic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eduardo Kenzi Antonini	Servidor do Linova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Martine D'Andrea de Medeiros	Servidora do Linova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unidade de apoio executivo: Laboratório de Inovação - Linova

Secretário: Eduardo Kenzi Antonini, servidor do Linova.

PAUTA:

Assunto 1 - PanLex;

Assunto 2 - Galileu;

Assunto 3 - Ferramenta para ementas;

Assunto 4 - Escribah;

Assunto 5 - Painel MPT;

Assunto 6 - Painel CITAR;

Assunto 7 - Pangea ADM;

Assunto 8 - MOBI TRT4;

Assunto 9 - Ferramenta para a área de segurança;

Assunto 10 - Formulário de fiscalização da SEMPRO;

Assunto 11 - CAP 360º; e

Assunto 12 -PID.



DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

A reunião foi conduzida pelo Dr. Rodrigo Trindade, Juiz Coordenador do Linova, tendo os registros e deliberações a seguir enumeradas:

Assunto 1: Realizada breve apresentação do **PanLex**, ferramenta semelhante ao Pangea, que apresenta um compilado das convenções fundamentais da OIT e suas normativas. O projeto está sendo acompanhado pela Dra. Carolina Paiva e terá parte do seu desenvolvimento realizado no Grupo de Estudos da Ejud OIT e Trabalho Decente.

Assunto 2: Descrito o projeto **Galileu** como ferramenta de inteligência artificial generativa de elaboração automatizada de conteúdo não decisório de sentença, foi noticiado que, recentemente, houve a assinatura de Termo de Cooperação entre o TRT e o STF para compartilhamento do código-fonte, bem como para o desenvolvimento conjunto da ferramenta, cuja conclusão da primeira etapa - piloto - está prevista para o final do mês de setembro. Também foi noticiado que está prevista a capacitação dos magistrados na utilização da ferramenta durante o Encontro Institucional, que ocorrerá em outubro.

Assunto 3: O Dr. Rodrigo esclareceu que o CNJ tem por objetivo a padronização da produção de ementas, havendo, inclusive, criado o Manual de Padronização de Ementas. Neste sentido, sugeriu que o TRT estudasse, no âmbito do Linova, a criação de ferramenta para produção automatizada de ementas, considerando a experiência prévia do Tribunal com a criação de robôs, bem como em razão da tradição que possui em relação à uniformidade das ementas. O Coordenador do Linova destacou que o TRT já possui Nota Técnica para orientar a produção de ementas. Não havendo oposição entre os presentes quanto à sugestão, ficou estabelecido que o Laboratório providenciará o Ato de Designação da Equipe de



ATA DE REUNIÃO LINOVA

Projeto com a participação do Dr. Rodrigo Geraldo Cruz Teixeira, Juliano Gomes da Silveira e Igor Boschi. O nome inicial sugerido à ferramenta foi:

Automatização de Produção de Ementas;

Assunto 4: Foi relatado que está em fase final de elaboração do manual da **Escribah**, mas que ainda precisa ser trabalhado e solicitou apoio do Linova nesta atividade, bem como orientou pelo contato com os magistrados Renato Fagundes e Cínthia Oliveira para verificar a possibilidade de indicarem servidores que sejam secretários de audiência para colaborarem na finalização do manual.

Assunto 5: Geraldo informou sobre o andamento do **Painel MPT**, relatando que projeto está bem adiantado, mas que ainda está dependendo da aprovação do Protocolo de Trabalho - elaborado com base no Acordo de Cooperação, pela Comissão Gestora do MPT Digital, pela Comissão Gestora do PJE e do CSJT. Havendo aprovação do Protocolo será dada continuidade à parte operacional.

Assunto 6: Geraldo informou que, quanto ao **Painel CITAR** está formalizado o Acordo de Cooperação Técnica com o TRT21, estando pendente apenas de assinatura pela administração do Tribunal parceiro. A previsão é de que em setembro o TRT4 já tenha acesso ao código-fonte da ferramenta;

Assunto 7: Maxmiller e Juliana informaram sobre a alimentação de dados, testes e validação das funcionalidades do **Pangea Adm**, esclarecendo que a ferramenta está bem próxima de finalização, precisando apenas de alguns ajustes finais. Foi sugerido que a ferramenta seja apresentada no Encontro de Gestores, que ocorrerá no final de setembro, ficando sob os cuidados da Juliana a tarefa de verificação desta possibilidade junto à Diretoria-Geral. Para realização dos ajustes finais da ferramenta o Linova deverá organizar reunião para os próximos dias.

Assunto 8: Quanto à ferramenta **MobiTRT**, Peixoto explicou que já foi realizada pesquisa de mercado, com destaque para a solução ofertada pela empresa



ATA DE REUNIÃO LINOVA

MobiCity, que opera integrando a utilização da frota do TRT aos aplicativos como Uber e também a táxis. No momento, estão sendo feitos os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) visando à contratação da referida empresa. Ventilada a possibilidade de desenvolvimento interno de aplicativo com as mesmas funcionalidades, a área técnica esclareceu que, considerando o baixo custo da contratação, bem como o necessário envolvimento dos servidores da Setic que, ao assumirem este desenvolvimento deixariam de dar andamento a outros projetos do Tribunal. Desta forma, decidiu-se pela aquisição de ferramenta de mobilidade urbana que já existe no mercado ao invés de seu desenvolvimento pelo TRT.

Assunto 9: Sobre a **ferramenta de apoio para os serviços de segurança institucional**, o Peixoto relatou que, atualmente, é realizada pesquisa, por amostragem, dos reclamantes participantes das audiências no Banco Nacional de Mandados de Prisão em Aberto - BNMPA a fim de garantir a segurança interna do prédio, evitando que pessoas com mandado de prisão em aberto ongressementem nos prédios do TRT4. Foi sugerida a criação de um robô que pesquisasse automaticamente no PJe a relação de pessoas (partes e testemunhas) das pautas e fizesse o cruzamento com as informações do BNMPA. Considerando a necessidade apresentada pelo Peixoto, será encaminhado pela Secretaria de Segurança à Setic o fluxo destas ações para que se possa iniciar os estudos em relação à criação do robô.

Assunto 10: Dr. Rodrigo relatou a existência do Projeto Célula OJ, que tem como uma das ideias centrais a padronização dos documentos produzidos pelos oficiais de justiça no exercício de suas atividades. A partir disso, pediu que o Linova, na pessoa do servidor Antonini, iniciasse um estudo para desenvolver uma **ferramenta para apoio à fiscalização da SEMPRO**. Antonini agendará reunião com a Sempro para apresentar a iniciativa, bem como apresentará sugestões de nomes para formação da Equipe de Projeto desta iniciativa;



ATA DE REUNIÃO LINOVA

Assunto 11: Sobre o **Projeto CAP 360º**, a Martine descreveu o projeto que tem por objetivo capacitar os servidores de todas as Centrais de Atendimento ao Público do Judiciário de forma que estejam todos capacitados a prestarem informações ao cidadão sobre os serviços e atuação de qualquer um dos ramos do Poder Judiciário. O projeto está na fase de aprimoramento do conteúdo da capacitação que será ofertada aos servidores das instituições participantes, com reunião a ser realizada no início do mês de setembro.;

Assunto 12: Martine informou sobre o convite do TJ/RS para que o TRT participe da implantação de **PID** de nível 1, estando em fase preliminar de coleta de informações ainda esta possibilidade de parceria. Antonini relatou que está em contato com outros Tribunais para verificar a possibilidade e a estratégia para a criação de PIDs nível 3 e 4 em 2025;

Assunto 13: O Dr. Rodrigo solicitou ao Linova que fossem incluídos na Equipe de Trabalho do Projeto Célula OJ o magistrado Giani Gabriel Cardozo e o servidor Tomás Martins Nudelmann.

ENCAMINHAMENTOS E PENDÊNCIAS

TAREFA	RESPONSÁVEL	PRAZO	OBSERVAÇÕES
Confecção do Ato de Designação da Equipe de Projeto da Ferramenta de Automatização de Ementas.	Linova	06/09	
Contatar o Dr. Renato Fagundes e a Dra Cinthia Machado de Oliveira para indicação de servidores Secretários de Audiência para colaborarem com a finalização do manual do Escribah	Linova	06/09	
Solicitação de apresentação do	Assessoria	N/A	Já autorizado.



ATA DE REUNIÃO LINOVA

Pangea Adm durante do Encontro de Gestores	Jurídica da DG		Será realizada a apresentação da ferramenta no espaço de fala da Administração
Agendar reunião sobre o Pangea Adm	Linova	N/A	Agendada para 03/09 às 15h30.
Encaminhamento pela Secretaria de Segurança à Setic com o fluxo de atividades de consulta ao BNMPA para que se possa iniciar os estudos em relação à criação do robô	Secretaria de Segurança	30/09	
Confecção do Ato de Designação da Equipe de Projeto da Ferramenta de apoio à fiscalização da SEMPRO	Linova	13/9	
Complementação do Ato de Designação da Equipe de Projeto do Célula OJ	Linova	09/09	

Ata validada por e-mail pelos(as) participantes.