



## MAPA DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>ID</b>                       | 506                          |
| <b>Nome do Projeto</b>          | Implantação do sistema PROAD |
| <b>Gerente do Projeto</b>       | Alex Risicato Fagundes       |
| <b>Representante do Negócio</b> | Carolina Litvin              |
| <b>Data do documento</b>        | 04/11/2019                   |

### 2. MAPEAMENTO DOS BENEFÍCIOS

| <b>Benefício</b>  | <b>Início Validação</b> | <b>Término Validação</b> | <b>Previsto</b>   | <b>Real</b>  | <b>Resultado</b>      |
|---|-------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------|
| Adoção do sistema nacional de processos administrativos da Justiça do Trabalho (formalizado posteriormente na Resolução 239 de 23 de abril de 2019) | Imediato                | Imediato                 | cfe descrição   | cfe descrição  | Alcançado             |
| Revisão de procedimentos da área administrativa (realizada revisão para fins de adaptação ao sistema PROAD)   | Imediato                | Imediato                 | Revisão dos procedimentos administrativos independente do uso do sistema. | Revisão realizada para fins de adaptação ao sistema PROAD                                  | Atingido parcialmente |
| Gestão integrada das demandas da Ouvidoria  | imediatO                | imediatO                 | cfe descrição   | Sistema está sendo utilizado para gerenciar e acompanhar as demandas da ouvidoria.         | Alcançado             |
| Maior agilidade no acesso e assinatura de documentos  | imediatO                | imediatO                 | -   | possibilidade de utilizar o sistema em dispositivos móveis, sem uso de certificado digital | alcançado             |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

|  |          |          |   |  |           |
|--|----------|----------|---|--|-----------|
| Transparência dos processos administrativos a todos os servidores do TRT4  | imediate | imediate | - | o ADM eletrônico era de uso restrito aos servidores da área administrativa)    | alcançado |
| Substituição do email no trâmite de processos de correição entre a Corregedoria e as Varas do Trabalho e outras unidades demandadas nos processos. | imediate | imediate | - | Os processos eram enviados por email para as unidades envolvidas na correição. | alcançado |