



Poder Judiciário

Última Atualização: 02/12/2015

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE STIC – 2016

Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO					
1	Suprimento de Fundos	Seção de Almoarifado (não faz da Secretaria de TIC)	Despesas de pequeno valor (economia processual)	sob demanda	sob demanda	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	2.400,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Material e Logística (não faz parte da Secretaria de TIC)
2	Toner e suprimentos para impressoras	Seção de Almoarifado (não faz da Secretaria de TIC)	Materiais de consumo como toner e suprimentos para impressoras.	sob demanda	sob demanda	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	1.000.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Material e Logística (não faz parte da Secretaria de TIC)
3	Fitas LTO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Fitas para armazenamento de backup dos dados do Tribunal	sob demanda	sob demanda	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	20.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
4	Consultoria Zabbix – contrato	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do apoio técnico especializado para a manutenção do sistema monitoramento de infraestrutura de TIC	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	12.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
5	Consultoria Jboss – contrato	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de aplicações	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	48.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
6	Consultoria Red Hat – contrato	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de TIC – sistema operacional RedHat	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	36.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
7	Consultoria Microsoft – contrato	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de TIC – Sistema operacional Windows Server	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	36.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
8	Consultoria TSM – contrato	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do apoio técnico especializado para a manutenção do sistema de backup de dados utilizado no Tribunal	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	8.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
9	Consultoria Vmware – contrato	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação da manutenção da infraestrutura de virtualização	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	8.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO					
10	Consultoria Citrix – contrato	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura do Gabinete virtual	Julho/2016	Agosto/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	22.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
11	Consultoria Moodle	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Apoio especializado sob demanda para a equipe técnica do Tribunal na administração da plataforma de EAD do Tribunal	Fevereiro/2016	Março/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	53.120,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
12	Consultoria Google – sites e colaboração	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Continuidade do contrato de desenvolvimento de serviços sobre a plataforma da nuvem utilizada no Tribunal	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	45.279,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
13	Consultoria TraceGP – Projetos e demandas	Coordenadoria de Gestão de TIC	Implantação de novos fluxos de processos na ferramenta de gestão de demandas e projetos	Março/2016	Abril/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	60.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC
14	Consultoria PostgreSQL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio especializado sob demanda para a equipe técnica do Tribunal na administração da plataforma de bancos de dados do PJe	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	48.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
15	Serviço de pesquisa e aconselhamento técnico em tecnologia da informação	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Serviço imparcial de pesquisa e aconselhamento técnico para apoio nas diretrizes e estratégias adotadas na área de TIC, adequando as ações às tendências do mercado sem direcionar a fornecedores	Já encaminhado	Já encaminhado	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	257.390,04	PETIC-Objetivo 1-Buscar a contínua melhoria na prestação dos serviços PETIC-Objetivo 2- Promover a integração, inovação e atualização dos Sistemas de Informação PETIC-Objetivo 4-Aprimorar os controles dos macroprocessos de TIC PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC PETIC-Objetivo 7-Buscar a excelência na gestão do orçamento de TIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
16	Manutenção de softwares Oracle	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os softwares de banco de dados	Maiço/2016	Junho/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	205.671,36	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
17	Manutenção de softwares Oracle (ULA)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os softwares de banco de dados	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	520.200,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
18	Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gestão de serviços de TIC	Contrato vigente	Contrato vigente	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	35.469,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC
19	Manutenção Software SIABI (Biblioteca)	Coordenadoria de Documentação e Pesquisa	Atualização e suporte do fabricante para o software de automação de bibliotecas	Contrato vigente	Contrato vigente	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	17.330,76	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC

Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO					
20	Manutenção do Software de gestão de Projetos	Coordenadoria de Gestão de TIC	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gerenciamento de projetos e portfólios	Novembro/2016	Dezembro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	46.317,35	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC
21	Manutenção Software BI	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de Business Intelligence	Contrato vigente	Contrato vigente	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	55.236,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
22	Manutenção Software Solidus – Central Telefônica Help Desk	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Atualização de versões e suporte técnico presencial para o sistema de gerenciamento da central telefônica do Tribunal	Contrato vigente até 24/03/18	Contrato vigente até 24/03/18	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	14.400,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
23	Subscrição de uma nova tecnologia de portal para o site do TRT	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Adoção de uma nova plataforma de portal para modernização e melhoria do site do Tribunal	Março/2016	Abril/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	400.000,00	PETIC-Objetivo 1-Buscar a contínua melhoria na prestação dos serviços PETIC-Objetivo 2- Promover a integração, inovação e atualização dos Sistemas de Informação	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
24	Subscrição JBOSS	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de suporte técnico e atualização de versões da plataforma de portal que sustenta o site do Tribunal e o Pje	Setembro 2016	Outubro 2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	405.467,00	Serviço de suporte técnico e atualização de versões da plataforma de portal que sustenta o site do Tribunal e o Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
25	Terceirização helpdesk	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Terceirização dos serviços comuns da área de atendimento aos usuários para manter os níveis mínimos de de serviço	Dezembro/2015	Dezembro/2015	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	830.280,00	PETIC-Objetivo 1-Buscar a contínua melhoria na prestação dos serviços	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
26	Solução de comunicação e colaboração na nuvem	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação dos serviços de computação em nuvem para comunicação e colaboração (e-mail, mensageria, colaboração, sites internos)	contrato vigente 08/11/17	contrato vigente 08/11/17	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	465.424,32	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
27	Serviços SERPRO – SIAFI gerencial, acesso RF	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO utilizados pelo Tribunal	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	168.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Desenvolvimento e Sistemas
28	Manutenção dos grupos geradores (preventiva e corretiva)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação da manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando necessário	Contrato vigente até 29/09/16	Contrato vigente até 29/09/16	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	14.400,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
29	Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Terceirização de atividades comuns de logística, manutenção e instalação de equipamentos para as quais o custo operacional do Tribunal seria superior	Março/2016	Abril/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	600.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
30	Manutenção dos grupos geradores (preventiva e corretiva) Novo contrato	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação da manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando necessário	Junho/2016	Julho/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	12.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
31	Serviço de manutenção preventiva de datacenters (sala-cofre e CPD2) e seus equipamentos estruturais (on-going)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento em caráter contínuo (24x7)	Contrato vigente 10/01/18	Contrato vigente 10/01/18	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	600.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO					
32	Manutenção Centrais Telefônicas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de manutenção corretiva para as centrais telefônicas do interior do Estado que se encontram fora de período de garantia e ainda possuem atualização tecnológica para permanecerem em uso	Dezembro/15	Janeiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	62.752,92	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
33	Link Internet GVT 100 Mbps	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (Pje)	Janeiro/2016	Março/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	78.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
34	Link Internet Embratel 100 Mbps	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão redundante com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (Pje)	Contrato vigente até 08/10/16	Contrato vigente até 08/10/16	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	135.280,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
35	Acesso à Internet móvel	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Acesso à internet móvel 4G provido aos magistrados do Tribunal para uso nos notebooks	contrato vigente 16/06/17	contrato vigente 16/06/17	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	302.148,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
36	Links Redundante Internet (nova contratação para substituição contratos Embratel e GVT e aumentar a banda)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão redundante com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (Pje)	Abril/2016	Mairo/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	105.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
37	Link WAN João Telles	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Interligação de rede om o prédio do arquivo e memorial do Tribunal	Contrato vigente até 13/06/16	Contrato vigente até 13/06/16	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	24.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
38	Link ADSL SETIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Conexão tipo doméstica com a Internet para a realização de testes de funcionamento dos serviços do sítio do Tribunal, bem como acesso alternativo em caso de problemas com a internet corporativa	Março/2016	Abril/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	3.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
39	Link Espaço Judiciário do Shopping Praia de Belas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Acesso internet para interligar o espaço judiciário aos sistemas do Tribunal (VPN)	Março/2016	Abril/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	2.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
40	Rede Wan redundante	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Conexão alternativa para assegurar a continuidade dos serviços nas unidades do interior do estado, sobretudo o sistema Pje que depende essencialmente da comunicação para operar	Já encaminhado	Já encaminhado	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	1.033.710,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
41	Rede WAN (complemento TRT4)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Rede privada de longa distância que interliga todas as unidades do TRT4, fundamental para o sistema Pje	contrato vigente até 26/07/17	contrato vigente até 26/07/17	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	580.241,28	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO					
42	Software para VDI (substituição ao Gabinete Virtual)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Substituição da plataforma do Gabinete Virtual por uma tecnologia mais atualizada e moderna que melhore as condições de trabalho remoto dos magistrados	Abril/2016	Maio/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	300.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
43	Software de Auditoria de Acessos	Coordenadoria de Gestão de TIC	Sistema de controle e monitoramento das atividades dos computadores, necessário nas investigações de incidentes de segurança da informação	Fevereiro/2016	Março/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	100.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC
44	Softwares Diversos	Secretaria de Comunicação Social	Atualização e expansão de softwares utilizados no Tribunal	Abril/2016	Maio/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	500.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento à Usuários
45	Racks Foro POA (switches/telecom)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação dos racks que abrigam os equipamentos de rede nos andares dos prédios do Foro de Porto Alegre e algumas unidades do interior do Estado	Agosto/2016	Setembro/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	84.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
46	Projeto executivo para os grupos geradores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Elaboração de projeto executivo para a aquisição e instalação de novos grupos geradores atendendo aos requisitos do Tribunal e normas necessárias	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	56.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
47	Grupos geradores para datacenters	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Aquisição de novos grupos geradores para os datacenters de Porto Alegre, ampliando sua capacidade	Junho/2016	Julho/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	300.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
48	Manutenção PDDE	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção do appliance que fornece o selo cronológico de todas as assinaturas eletrônicas realizadas no Tribunal	Contrato vigente até 2020	Contrato vigente até 2020	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	51.441,60	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
49	Microcomputadores	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Renovação de equipamentos que saem de garantia no início de 2017	Julho/2016	Agosto/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	2.208.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
50	Impressoras Multifuncionais	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Renovação de equipamentos que saem de garantia em junho/2016	Abril/2016	Maio/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	1.645.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários

Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO					
51	Solução de impressão	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Racionalização da quantidade de impressoras	Abril/2016	Maió/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	1.000.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
52	Scanners	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Aquisição de scanners destinados à digitalização de peças processuais Para as unidades que tiverem o sistema de processo judicial eletrônico Pje implementado	Abril/2016	Maió/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	375.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
53	Scanner de Produção	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Renovação de equipamentos fora de garantia	Março/2016	Abril/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	60.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
54	Scanner de microfilme	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Renovação de equipamentos fora de garantia	Março/2016	Abril/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	25.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
55	TV's para aeropautas	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Implantação do sistema de acompanhamento de pautas nos postos do Trabalho	Julho/2016	Agosto/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	216.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
56	Nobreak pequenos	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Renovação de equipamentos fora de garantia	Fevereiro/2016	Março/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	500.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
57	Nobreaks datacenter interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação da manutenção da infraestrutura, substituição de equipamentos que saem de garantia em 2016	Já encaminhado	Já encaminhado	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	574.860,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	
58	Nobreaks médios	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Melhoria na disponibilidade da infraestrutura de rede	Já encaminhado	Já encaminhado	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	125.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
59	Solução de balanceamento e entrega de aplicações ADC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Aprimoramento da segurança, desempenho e disponibilidade das aplicações	Já encaminhado	Já encaminhado	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	400.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	
60	Conserto Fibra Óptica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Recuperação do anel de fibra optica rompido acidentalmente, provavelmente em razão de obras na via pública	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	24.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
61	Manutenção Mensal Fibra Óptica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Destina-se a revisar e corrigir falhas do cabeamento óptico do Tribunal, em especial nos armários de manobra onde há grandes quantidades de conectorizações que perdem qualidade com o tempo e necessitam de limpeza e realinhamento	Agosto/2016	Setembro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	70.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO					
62	Renovação Central Telefônica de Porto Alegre	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de equipamentos que saem de garantia em 2016	Maio/2016	Junho/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	600.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
63	Manutenção Tape Library	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de equipamentos que saem de garantia em 2016	Novembro/2015	Dezembro/2015	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	50.400,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
64	Dispositivo de Backup baseado em disco (VTL)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Redução das janelas e maior disponibilidade no backup e recuperação de dados	Maio/2016	Junho/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	450.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
65	Firewall	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação da manutenção da solução de firewall disponibilizada pelo CSJT (no caso de não haver contratação centralizada)	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	200.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
66	Manutenção Storage	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de equipamentos que saem de garantia em 2016	Novembro/2015	Dezembro/2015	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	270.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
67	Solução Storage Nova	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Ampliação da capacidade e disponibilidade da solução de armazenamento	Julho/2016	Agosto/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	2.500.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
68	Risk Manager	Coordenadoria de Gestão de TIC	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gestão de segurança da informação	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	38.500,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC
69	Renovação Blades	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de equipamentos que saem de garantia em 2016	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	400.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO					
70	Subscrição Citrix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Suporte e manutenção de softwares de infraestrutura	Março/2016	Abril/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	20.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
71	Link João Telles (contrato novo)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manter a conectividade para acesso à rede das unidades instaladas no prédio da João Telles	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	30.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
72	Filtro de Conteúdo – PROXY	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de equipamentos que saem de garantia em 2016	Março/2016	Abril/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	50.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
73	Subscrição TSM	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Suporte e manutenção de softwares de infraestrutura	Julho/2016	Agosto/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	240.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
74	Subscrição Vmware	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Suporte e manutenção de softwares de infraestrutura	Agosto/2016	Setembro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	470.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
75	Subscrição Autocad	SEMPRO	Renovação das licenças de uso do software de engenharia utilizado na SEMPRO	Fevereiro/2016	Março/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	102.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização	Secretaria de Manutenção e Projetos
76	Nobreak data center interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de equipamentos que saem de garantia em 2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	200.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
77	Blades	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de equipamentos que saem de garantia em 2017	Outubro/2016	Novembro/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	400.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
78	Rede WAN	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manter a conectividade para acesso à rede das unidades do interior do Estado – contrato vence em julho/2017	Outubro/2016	Novembro/2016	Despesa Corrente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	0,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

Ítem	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA		CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$)	VÍNCULO COM O PDTIC, PETIC OU PEI	UNIDADE TÉCNICA
				ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO					
79	Licenças Microsoft para regularização chaves KMS	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Melhoria na distribuição das imagens de softwares nos computadores do Tribunal	Março/2016	Abril/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	8.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
80	Renovação Servidores R710	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de equipamentos que saem de garantia em 2016	Março/2016	Abril/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	80.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
81	Expansão Switch SAN	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Aumento da capacidade de conexão da rede de armazenamento	Fevereiro/2016	Março/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	300.000,00	PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
82	Licenças Software SQL Server	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Banco de dados de aplicação de terceiros	Fevereiro/2016	Março/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	72.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
83	Minicomputadores para aeropautas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Aprimoramento da solução de aeropauta, descartando o uso de computadores e cabos longos.	Abril/2016	Maió/2016	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	104.000,00	PEI-Objetivo 9-Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação PEI-Objetivo 10-Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização PETIC-Objetivo 5-Garantir a disponibilidade adequada para cada serviço de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica