

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2016														
Data Atualização: 15/09/2016		Aprovação Comissão Informática					PRAZO DE ENTREGA			Prazo de Entrega Atual				
ÍTEM	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Tipo	Valor Aprovado	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4	Valor Estimado Verba Descentralizada	Forma Contratação	UNIDADE DEMANDANTE	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	Estudos Preliminares	Termo de Referência	Data Encaminhamento	Status Compra	FONTE DE RECURSO
35	Acesso à Internet móvel	07/04/16 - PDTI	210.183,00	0,00 [1]	0,00	SUSPENSÃO CONTRATUAL	CAU	contrato vigente 16/06/17	contrato vigente 16/06/17	jan-16	mar-16	17/03/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
66	Manutenção Storage	07/04/16 - PDTI	140.000,00	133.333,28	0,00	PREGÃO	CIT	nov-15	dez-15	dez-15	jan-16	08/01/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
63	Manutenção Tape Library	07/04/16 - PDTI	64.000,00	55.555,50	0,00	PREGÃO	CIT	nov-15	dez-15	dez-15	jan-16	26/01/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
32	Manutenção Centrais Telefônicas	07/04/16 - PDTI	32.964,50	40.824,59 [2]	0,00	RENOVAÇÃO CONTRATO	CIT	dez-16	jan-16	dez-15	jan-16	22/02/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
22	Manutenção Software Solidus (central te	07/04/16 - PDTI	1.200,00	2.640,00	0,00	RESCISÃO CONTRATO	CAU	Contrato vigente até 24/03/18	Contrato vigente até 24/03/18	jan-16	fev-16	22/02/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
32	Manutenção Centrais Telefônicas	07/04/16 - PDTI	32.964,50	40.216,00	0,00	ADITIVO CONTRATUAL	CIT	dez-16	jan-16	jan-16	mar-16	22/02/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
68	Manutenção Risk Manager	07/04/16 - PDTI	11.667,00	28.874,98	8.750,00	RENOVAÇÃO CONTRATO	CGTIC	dez-15	jan-16	jan-16	fev-16	11/03/2016	Concluída	Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação
48	Manutenção PDDE	07/04/16 - PDTI	2.000,00	2.785,08	0,00	RESCISÃO CONTRATO	CIT	Contrato vigente até 2020	Contrato vigente até 2020	jan-16	mar-16	11/03/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
48	Manutenção PDDE	07/04/16 - PDTI	14.144,00	20.764,80	0,00	ADITIVO CONTRATUAL	CIT	Contrato vigente até 2020	Contrato vigente até 2020	jan-16	mar-16	11/03/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
20	Manutenção do Software de gestão de Projetos	07/04/16 - PDTI	7.897,00	11.046,00	0,00	SUSPENSÃO CONTRATUAL	CGTIC	nov-16	dez-16	nov-16	dez-16	11/03/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
27	Serviços SERPRO – CADASTRO CPF,	07/04/16 - PDTI	150.000,00	160.000,00	0,00	INEXIGIBILIDADE	CORREGEDORIA	jan-16	fev-16	jan-16	fev-16	15/03/2016	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
66	Manutenção Storage (emergencial)	07/04/16 - PDTI	26.000,00	23.850,00	0,00	ADITIVO CONTRATUAL	CIT	nov-15	dez-15	jan-16	fev-16	17/03/2016	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
26	Solução de comunicação e colaboração	07/04/16 - PDTI	398.941,00	408.133,96	0,00	ADITIVO CONTRATUAL	CIT	contrato vigente 08/11/17	contrato vigente 08/11/17	jan-16	mar-16	18/03/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
17	Manutenção de softwares Oracle (ULA)	07/04/16 - PDTI	578.266,86	578.266,86	0,00	INEXIGIBILIDADE	CIT	jan-16	fev-16	jan-16	mar-16	03/04/2016	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
40	Rede Wan redundante	07/04/16 - PDTI	349.740,00	379.053,00	0,00	ADITIVO CONTRATUAL	CIT	Já encaminhado	Já encaminhado	jan-16	mar-16	04/04/2016	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
15	Consultoria Gartner	07/04/16 - PDTI	211.060,00	212.124,70	0,00	ADITIVO CONTRATUAL	SETIC	Já encaminhado	Já encaminhado	mar-16	abr-16	04/04/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
70	Subscrição Citrix	07/04/16 - PDTI	40.000,00	59.200,00	0,00	PREGÃO	CIT	mar-16	abr-16	jan-16	mar-16	19/04/2016	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
33	Link Internet GVT 100 Mbps	07/04/16 - PDTI	76.917,00	70.416,67	0,00	RENOVAÇÃO CONTRATO	CIT	jan-16	mar-16	jan-16	mar-16	20/04/2016	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
71	Link WAN João Telles	07/04/16 - PDTI	8.000,00	5.250,00	0,00	PREGÃO	CIT	jan-16	fev-16	jan-16	mar-16	25/04/2016	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
36	Links Redundante Internet (nova contratação para substituição contratos Embratel e GVT e aumentar a banda)	07/04/16 - PDTI	0,00 [3]	30.450,00	0,00	PREGÃO	CIT	abr-16	mai-16	abr-16	mai-16	12/05/2016	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
37	Link WAN João Telles	07/04/16 - PDTI	40.000,00	40.714,25	0,00	RENOVAÇÃO CONTRATO	CIT	Contrato vigente até 13/06/16	Contrato vigente até 13/06/16	abr-16	mai-16	31/05/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
27	Serviços SERPRO – INFOCONV	07/04/16 - PDTI	8.583,00	8.000,00	0,00	INEXIGIBILIDADE	CDS	jan-16	fev-16	abr-16	mai-16	06/06/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
72	Manutenção Filtro de Conteúdo – PROX	07/04/16 - PDTI	23.245,00	32.083,11	0,00	RENOVAÇÃO CONTRATO	CIT	mar-16	abr-16	abr-16	mai-16	28/06/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
30	Manutenção dos grupos geradores (preventiva e corretiva)	07/04/16 - PDTI	12.000,00	6.600,00	0,00	PREGÃO	CIT	jun-16	jul-16	mai-16	jun-16	15/07/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
63	Manutenção Tape Library (emergencial)	07/04/16 - PDTI	8.000,00	8.000,00	0,00	COMPRA DIRETA	CIT	nov-15	dez-15	dez-15	jan-16	02/10/2016	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
60	Conserto Fibra Óptica	07/04/16 - PDTI	24.000,00	0,00	0,00	PREGÃO	CIT	jan-16	fev-16	jun-16	jul-16	-	Suspensa	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
16	Manutenção de softwares Oracle	07/04/16 - PDTI	172.449,24	172.449,24	0,00	RENOVAÇÃO CONTRATO	CIT	mai-16	jun-16	-	-	-	Suspensa	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
19	Manutenção software SIABI - Biblioteca	07/04/16 - PDTI	15.164,00	16.808,64	0,00	-	BIBLIOTECA	Contrato vigente	Contrato vigente	-	-	-	Contratação anos anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
21	Manutenção Software BI	07/04/16 - PDTI	48.404,00	64.539,15 [4]	0,00	-	AGE	Contrato vigente	Contrato vigente	-	-	-	Contratação anos anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
28	Manutenção dos grupos geradores (prev	07/04/16 - PDTI	14.400,00	14.400,00	0,00	-	CIT	Contrato vigente até 29/09/16	Contrato vigente até 29/09/16	-	-	-	Contratação anos anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
31	Manutenção sala-cofre e CPD2 (on-goin	07/04/16 - PDTI	509.503,00	339.166,08	113.055,36	-	CIT	Contrato vigente 10/01/18	Contrato vigente 10/01/18	-	-	-	Contratação anos anteriores	Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação
38	Link ADSL SETIC	07/04/16 - PDTI	3.000,00	3.000,00	0,00	-	CIT	mar-16	abr-16	-	-	-	Contratação anos anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
41	Rede WAN	07/04/16 - PDTI	1.610.494,00	275.390,67 [5]	1.760.048,76	-	CIT	contrato vigente até 26/07/17	contrato vigente até 26/07/17	-	-	-	Contratação anos anteriores	Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação
87	Manutenção de softwares Oracle (CSJT	07/04/16 - PDTI	75.822,90	160.405,56	0,00	RENOVAÇÃO CONTRATO	CIT	-	-	-	-	-	Suspensa	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
99	Manutenção Ferramenta Pesquisa Textual – GSA	07/04/16 - PDTI	11.129,00	12.612,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Contratação anos anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
102	Aluguel Software Monitoramento Alarmes de Intrusão	07/04/16 - PDTI	2.460,00	2.460,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Contratação anos anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho
103	Acesso Sistema DETRAN/RS	07/04/16 - PDTI	1.214,00	1.352,28	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Contratação anos anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2016															
Data Atualização: 15/09/2016		Aprovação Comissão Informática							PRAZO DE ENTREGA		Prazo de Entrega Atual				
ÍTEM	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Tipo	Valor Aprovado	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4	Valor Estimado Verba Descentralizada	Forma Contratação	UNIDADE DEMANDANTE	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	Estudos Preliminares	Termo de Referência	Data Encaminhame nto	Status Compra	FONTE DE RECURSO	
90	Baterias nobreak CPD2	07/04/16 - PDTI	11.635,00	11.635,00	0,00	ADITIVO CONTRATUAL	CIT	-	-	jan-16	mar-16	18/03/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
69	Renovação Chassei e Blades	07/04/16 - PDTI	260.000,00	260.000,00	0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	CIT	jan-16	fev-16	set-16	out-16	-	Em Andamento	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
34	Link Internet Embratel 100 Mbps	07/04/16 - PDTI	121.796,00	134.158,35	0,00	RENOVAÇÃO CONTRATO	CIT	Contrato vigente até 08/10/16	Contrato vigente até 08/10/16	jul-16	ago-16	-	Suspensa	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
100	Manutenção Antivírus	07/04/16 - PDTI	315.000,00	315.000,00	0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	CIT	-	-	ago-16	out-16	-	Em Andamento	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
24	Subscrição JBOSS	07/04/16 - PDTI	62.779,00	63.970,51 [8]	197.534,47	RENOVAÇÃO CONTRATO	CIT	set-16	out-16	set-16	out-16	-	Em Andamento	Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação	
98	Link interligação prédios Santa Rosa	07/04/16 - PDTI	1.440,00	1.440,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Contratação anos anteriores	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
81	Manutenção Switches SAN EMC	10/06/16 - E-mail	45.471,26	45.471,26	0,00	RENOVAÇÃO CONTRATO	CIT	-	-	mai-16	jun-16	15/06/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
35	Acesso à Internet móvel	10/08/16 - E-mail	212.793,34	258.264,60	0,00	ADITIVO CONTRATUAL	CAU	contrato vigente 16/06/17	contrato vigente 16/06/17	jun-16	jun-16	06/09/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
29	Serviço de transporte, instalação e man	10/08/16 - E-mail	0,00	0,00	0,00	RENOVAÇÃO CONTRATO	CAU	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	12/07/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
32	Manutenção Centrais Telefônicas	10/08/16 - e-mail	8.917,64	8.917,64	0,00	ADITIVO CONTRATUAL	CIT	ago-16	ago-16	ago-16	ago-16	23/08/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
20	Manutenção do Software de gestão de Projetos	10/08/16 - e-mail	18.410,00	18.410,00	0,00	CANCELAR SUSPENSÃO	CGTIC	ago-16	ago-16	ago-16	ago-16	10/03/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
48	Manutenção PDDE	10/08/16 - e-mail	13.147,20	13.147,20	0,00	ADITIVO CONTRATUAL	CIT	Contrato vigente até 2020	Contrato vigente até 2020	ago-16	ago-16	23/08/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
104	Manutenção Grupo Gerador STEMAC 230kva	10/08/16 - e-mail	4.500,00	4.500,00	0,00	PREGÃO	CIT	-	-	mai-16	jun-16	15/07/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
101	Notebooks para Escola Judicial	10/08/16 - e-mail	174.000,00	174.000,00	0,00	ADESÃO ARP	ESCOLA JUDICIAL	-	-	set-16	out-16	-	Em andamento		
4	Consultoria Zabbix	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	20.998,08	20.998,08	0,00	PREGÃO COM ARP	CIT	dez-15	jan-16	dez-15	jul-16	15/08	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
65	Firewall	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	200.000,00	0,00	0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	CIT	dez-15	jan-16	set-16	out-16	-	Em Andamento	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
82	Licenças Software SQL Server	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	72.000,00	72.000,00	0,00	PREGÃO COM ARP	CIT	fev-16	mar-16	mai-16	jun-16	31/08/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
6	Consultoria Red Hat	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	PREGÃO	CIT	dez-15	jan-16	dez-15	jul-16	15/08	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
8	Consultoria TSM	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	PREGÃO	CIT	dez-15	jan-16	dez-15	jul-16	15/08	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
9	Consultoria Vmware	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	PREGÃO	CIT	dez-15	jan-16	dez-15	jul-16	15/08	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
11	Consultoria Moodle	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	PREGÃO	CDS	fev-16	mar-16	dez-15	jul-16	15/08	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
47	Grupos geradores para datacenters	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	480.000,00	480.000,00	0,00	PREGÃO COM ARP	CIT	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	-	Em Andamento	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
49	Microcomputadores	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	PREGÃO COM ARP	PRESIDÊNCIA/CAU	jul-16	ago-16	set-16	out-16	-	Em Andamento	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
81	Switch SAN Expansão	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	300.000,00	100.000,00	0,00	PREGÃO COM ARP	CIT	fev-16	mar-16	ago-16	set-16	-	Em Andamento	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
56	Nobreaks pequenos	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	500.000,00	500.000,00	0,00	PREGÃO COM ARP	PRESIDÊNCIA/CAU	fev-16	mar-16	ago-16	set-16	-	Em Andamento	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
76	Nobreaks datacenter interior	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	200.000,00	0,00	0,00	PREGÃO COM ARP	CIT	ago-16	set-16	ago-16	set-16	-	Em Andamento	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
91	Certificados Digitais	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	14.000,00	14.000,00	0,00	INEXIGIBILIDADE	CIT	-	-	jan-16	mar-16	15/04/2016	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
3	Fitas LTO	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	5.600,00	5.600,00	0,00	COMPRA DIRETA	CIT	sob demanda	sob demanda	jan-16	mar-16	18/13/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
2	Toner e suprimentos para impressoras	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	6.199,00	6.199,00	0,00	-	CLOG	sob demanda	sob demanda	-	-	-	Contratação outra área	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
103	Assinatura anual software PLEO	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	1.322,00	1.322,00	0,00	-	SEMPRO	-	-	-	-	-	Contratação outra área	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
25	Serviço de Help Desk	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	70.985,93	70.985,93 [7]	0,00	RENOVAÇÃO CONTRATO / RESCISÃO CONTRATUAL	CAU	dez-15	dez-15	dez-15	jan-16	12/01/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
102	Software Camtasia Studio	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	1.898,00	1.988,00	0,00	COMPRA DIRETA	CIS	-	-	mai-16	jul-16	15/08/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
95	Cadeados Wifi Access Point	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	3.240,00	3.240,00	0,00	COMPRA DIRETA	CIT	-	-	set-16	out-16	-	Em andamento	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	
88	Testes no anel de fibra ótica	15/07/16 - Reunião Comissão Informática	7.900,00	7.900,00	0,00	COMPRA DIRETA	CIT	-	-	mai-16	jun-16	26/07/16	Concluída	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	

[1] R\$ 6199,91 despesas exercícios anteriores

[2] R\$ 365,77 despesas exercícios anteriores

[3] continuidade dos contratos dos itens 33 e 34 já aprovados no PDTI

[4] R\$ 4964,55 despesas exercícios anteriores

[5] diferença reajustes ocorridos no contratos, foi solicitado descentralização, mas até o momento não recebemos

[6] valor a ser pago pelo Tribunal

[7] Parte do valor em restos a pagar de 2015 foi utilizado para pgto da NF de dezembro que foi liquidada após 21/01/16 (data relatório restos a pagar), então, ficou faltando empenhar uma mensalidade em 2016

[8] VALOR ANTERIOR ESTIMADO: R\$ 2.800.000,00