

Certidões Trabalhistas 2.0 (EGPJE-143)

 [\[EGPJE-2244\] Certidões - PGP - Replanejamento](#) Criado: 09/dez/19 Atualizado: 12/dez/19

Situação:	Aguardando EGP
Projeto:	Escritório de Projetos do PJE
Componente(s):	Nenhum
Versões Afetadas:	Nenhum
Versões Corrigidas:	Nenhum

Tipo:	PGP	Prioridade:	Média
Solicitante:	TRT04 Gerente Projeto	Responsável:	Fabiano Pfeilsticker
Resolução:	Não Resolvido	Votos:	0
Rótulos:	Nenhum		
Tempo Restante:	Desconhecido		
Tempo Gasto:	Desconhecido		
Tempo Estimado:	Desconhecido		

Gerente do Projeto:	Deise Alexandra Koerber Albino
Órgão do Gerente:	Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
Telefone do Gerente:	51 3222-2693
E-mail do Gerente:	deise.albino@trt4.jus.br
Gerente Substituto:	Fabio de Oliveira Garcia
Email do Gerente Substituto:	fabio.garcia@trt4.jus.br
Executores:	Luiz Claudio Queiroz Melo, TRT04-RS Desenvolvimento
RDM - Solicitante:	Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
RDM - Impacto:	Escopo, Cronograma
RDM - Especificação:	<p>OBJETIVO DA MUDANÇA</p> <ul style="list-style-type: none"> Formalizar a alteração do prazo para entrega da certidão com BNDT Inclusão da certidão por OAB formalizar a alteração da premissa relacionada à Pesquisa por trecho do nome (permitida apenas por nome completo OU documento (cpf ou cnpj)). <p>JUSTIFICATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> O prazo pretendido para a entrega da certidão com o BNDT não foi possível de ser atendido por atrasos ocorridos na primeira entrega e devidamente justificados nos RDS a pesquisa por trecho do nome, originalmente implementada na entrega, não foi aceita pela área técnica por conter varredura sequencial no banco de dados e não ter sido apresentada outra solução possível para tal implementação em tempo hábil. O GNN dispensou esta funcionalidade por entender que a certidão da versão 1.x não contemplava a pesquisa por qualquer trecho do nome e que por se tratar de apenas processos do PJe tal pesquisa pode ser dispensada, principalmente em razão dos riscos de sobrecarga ao sistema. O requisito pode vir a ser tratado posteriormente, se houver a necessidade. A certidão de processos por OAB é uma necessidade atual dos Tribunais e há bastante demanda por parte dos advogados em épocas de concursos nos quais precisam comprovar suas atuações. O Pje atualmente disponibiliza uma pesquisa de processos por OAB, que é utilizada pelos servidores para gerar uma certidão manualmente. Da forma como está sendo proposto, os próprios advogados poderão emitir suas certidões. <p>DETALHAMENTO TÉCNICO</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>certidão com BNDT</u> <p>Já estava detalhada, estamos apenas alterando a data de entrega.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Certidão por OAB</u> <p>Certidão que exiba a listagem de processos vinculados ao advogado. No momento da criação deve-se incluir as classes judiciais e configurar o polo, que no caso deve ter a configuração "Ambos".</p> <p>Ao selecionar a opção Certidão para Advogados o sistema deve exibir o campo OAB para preenchimento e o campo UF para seleção do Estado. A pesquisa deverá ser feita pelo CPF, para facilitar a pesquisa de documentos assinados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Depois de preencher o sistema deve disponibilizar o botão "Emitir" e uma vez clicado deve ser exibida uma certidão com o número de processos ao qual aquela OAB está vinculada. <p>A título de conhecimento atualmente para a emissão da certidão a pesquisa é realizada no PJe por meio do menu Processos/pesquisar/processo.</p>
Data de Início do Projeto:	05/mar/19
Escopo:	Gerar uma certidão que relacionará os processos na qual o CPF/CNPJ e/ou Nome Informado figura como parte no polo

	<p>passivo de alguma ação trabalhista e que contenha a informação do BNDT em caso de perquisa por CPF/CNPJ.</p> <p>Redesenhar a tela de emissão de certidões trabalhistas para o formato KZ, mantendo-se as mesmas características que tem hoje a funcionalidade da 1.x, observando-se, contudo, as tecnologias conforme mencionado no Documento de Arquitetura de Software assim como seguir o Padrão visual do PJe 2.</p> <p>Retirar funcionalidade de dentro do PJe e acrescentar na página principal da tela de login do sistema, de tal forma que usuários internos e externos tenham acesso a funcionalidade.</p> <p>Implementar captcha para evitar ataques de robô.</p> <p>Gerar certidão por OAB, que exiba listagem de processos vinculados ao advogado, sendo que esta deverá estar disponível com o Login do Advogado.</p>																																	
Não-Escopo:	As bases de dados atuais não serão tratadas e os problemas de qualidade de dados que a versão 1.x apresenta continuarão existindo, em especial na busca por nome da parte.																																	
Premissas:	<p>As funcionalidades atualmente existentes na versão 1.x atendem às necessidades de negócio.</p> <p>A pesquisa deverá ser feita por nome completo OU por documento (CPF ou CNPJ)</p> <p>A pesquisa será feita sem necessidade de informar login e senha no PJe, diferente do que ocorre na versão 1.x. Exceção para a Certidão por OAB, que deve ser feita no perfil do Advogado.</p> <p>As bases de dados (cadastros) dos Tribunais Regionais, se contiverem erros ou inconsistências, poderão gerar certidões incorretas porém as correções dos cadastros deverão ser tratadas no âmbito de cada Regional.</p> <p>A emissão da certidão será entregue sem a verificação em todas as bases de dados dos TRTs caso no decorrer do projeto se identifique que esta funcionalidade irá comprometer o prazo de entrega do projeto.</p>																																	
Restrições:	<p>A certidão de distribuição de processos deverá ser entregue conforme o calendário da versão 2.5</p> <p>As demais entregas serão realizadas conforme calendário da versão 2.6.</p>																																	
Principais Envolvidos no Projeto (Stakeholders):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Área</th> <th>Papel</th> <th>Telefone(s)</th> <th>E-mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luiz Evaristo</td> <td>Juiz do Trabalho - CSJT</td> <td>Patrocinador Nacional</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fabiano Pfeilsticker</td> <td>Juiz do Trabalho - CSJT</td> <td>Patrocinador Nacional</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Natacha Moraes de Oliveira</td> <td>SETIC - TRT4</td> <td>Patrocinador TRT4</td> <td></td> <td>natacha.oliveira@trt4.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Aldo da Silva Jardim</td> <td>Secretaria Geral Judiciária - TRT4</td> <td>Definição de requisitos</td> <td></td> <td>ajardim@trt4.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Luiz Eduardo de Freitas</td> <td>16ª VT Porto Alegre</td> <td>Definição de requisitos</td> <td></td> <td>lfreitas@trt4.jus.br</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Área	Papel	Telefone(s)	E-mail	Luiz Evaristo	Juiz do Trabalho - CSJT	Patrocinador Nacional			Fabiano Pfeilsticker	Juiz do Trabalho - CSJT	Patrocinador Nacional			Natacha Moraes de Oliveira	SETIC - TRT4	Patrocinador TRT4		natacha.oliveira@trt4.jus.br	Aldo da Silva Jardim	Secretaria Geral Judiciária - TRT4	Definição de requisitos		ajardim@trt4.jus.br	Luiz Eduardo de Freitas	16ª VT Porto Alegre	Definição de requisitos		lfreitas@trt4.jus.br
Nome	Área	Papel	Telefone(s)	E-mail																														
Luiz Evaristo	Juiz do Trabalho - CSJT	Patrocinador Nacional																																
Fabiano Pfeilsticker	Juiz do Trabalho - CSJT	Patrocinador Nacional																																
Natacha Moraes de Oliveira	SETIC - TRT4	Patrocinador TRT4		natacha.oliveira@trt4.jus.br																														
Aldo da Silva Jardim	Secretaria Geral Judiciária - TRT4	Definição de requisitos		ajardim@trt4.jus.br																														
Luiz Eduardo de Freitas	16ª VT Porto Alegre	Definição de requisitos		lfreitas@trt4.jus.br																														
Equipe Técnica do Projeto:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Papel</th> <th>Telefone(s)</th> <th>E-mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fernando Trebien</td> <td>Analista e desenvolvedor</td> <td>51 3255-2097</td> <td>fernando.trebien@trt4.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Fábio de Oliveira Garcia</td> <td>Líder técnico</td> <td>51 3255-2097</td> <td>fabio.garcia@trt4.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Deise A. Koerber</td> <td>Gerente de Projeto</td> <td>51 3255-2693</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Felipe Rondon da Rocha</td> <td>Lider negocial</td> <td></td> <td>felipe.rocha@trt18.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Alan Fernandes do Monte Lustosa</td> <td>Padrinho técnico</td> <td>(61) 3043-7831</td> <td>alan.lustosa@tst.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Janina Alves Fagundes</td> <td>Análise de requisitos/ manual usuário</td> <td></td> <td>janina.fagundes@trt4.jus.br</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Papel	Telefone(s)	E-mail	Fernando Trebien	Analista e desenvolvedor	51 3255-2097	fernando.trebien@trt4.jus.br	Fábio de Oliveira Garcia	Líder técnico	51 3255-2097	fabio.garcia@trt4.jus.br	Deise A. Koerber	Gerente de Projeto	51 3255-2693		Felipe Rondon da Rocha	Lider negocial		felipe.rocha@trt18.jus.br	Alan Fernandes do Monte Lustosa	Padrinho técnico	(61) 3043-7831	alan.lustosa@tst.jus.br	Janina Alves Fagundes	Análise de requisitos/ manual usuário		janina.fagundes@trt4.jus.br		
Nome	Papel	Telefone(s)	E-mail																															
Fernando Trebien	Analista e desenvolvedor	51 3255-2097	fernando.trebien@trt4.jus.br																															
Fábio de Oliveira Garcia	Líder técnico	51 3255-2097	fabio.garcia@trt4.jus.br																															
Deise A. Koerber	Gerente de Projeto	51 3255-2693																																
Felipe Rondon da Rocha	Lider negocial		felipe.rocha@trt18.jus.br																															
Alan Fernandes do Monte Lustosa	Padrinho técnico	(61) 3043-7831	alan.lustosa@tst.jus.br																															
Janina Alves Fagundes	Análise de requisitos/ manual usuário		janina.fagundes@trt4.jus.br																															
Cronograma de Entregáveis do Projeto:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entregável</th> <th>Data início previsto</th> <th>Data de conclusão previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DAS</td> <td>15/04/2019</td> <td>03/05/2019</td> </tr> <tr> <td>Repositórios para desenvolvimento (SMPAD)</td> <td>06/05/2019</td> <td>03/05/2019</td> </tr> <tr> <td>Certidão de processos trabalhistas</td> <td>07/05/2019</td> <td>09/08/2019</td> </tr> <tr> <td>Certidão de processos trabalhistas _ BNDT</td> <td>18/11/2019</td> <td>31/01/2020</td> </tr> <tr> <td>Certidão por OAB</td> <td>07/01/2020</td> <td>28/02/2020</td> </tr> <tr> <td>Manual de implantação</td> <td>01/08/2019</td> <td>17/10/2019</td> </tr> <tr> <td>Manual de usuário</td> <td>29/08/2019</td> <td>13/09/2019</td> </tr> <tr> <td>Manual de usuário - novas funcionalidades</td> <td>06/01/2020</td> <td>28/02/2020</td> </tr> </tbody> </table>				Entregável	Data início previsto	Data de conclusão previsto	DAS	15/04/2019	03/05/2019	Repositórios para desenvolvimento (SMPAD)	06/05/2019	03/05/2019	Certidão de processos trabalhistas	07/05/2019	09/08/2019	Certidão de processos trabalhistas _ BNDT	18/11/2019	31/01/2020	Certidão por OAB	07/01/2020	28/02/2020	Manual de implantação	01/08/2019	17/10/2019	Manual de usuário	29/08/2019	13/09/2019	Manual de usuário - novas funcionalidades	06/01/2020	28/02/2020			
Entregável	Data início previsto	Data de conclusão previsto																																
DAS	15/04/2019	03/05/2019																																
Repositórios para desenvolvimento (SMPAD)	06/05/2019	03/05/2019																																
Certidão de processos trabalhistas	07/05/2019	09/08/2019																																
Certidão de processos trabalhistas _ BNDT	18/11/2019	31/01/2020																																
Certidão por OAB	07/01/2020	28/02/2020																																
Manual de implantação	01/08/2019	17/10/2019																																
Manual de usuário	29/08/2019	13/09/2019																																
Manual de usuário - novas funcionalidades	06/01/2020	28/02/2020																																
Gerenciamento de Custos:	O projeto não necessita de investimentos e não há custos diretos vinculados a sua execução																																	
Plano de Continuidade - Sustentação e Suporte:	<p>Cada Regional deve ser responsável pela sustentação local de 1º e 2º níveis. Para o 2º nível, que corresponde à representação da Sustentação Nacional em cada Tribunal, serão necessários conhecimentos na arquitetura do PJe 2.0, Java e Angular 5, a fim de simular eventuais incidentes em ambiente local e identificar possíveis defeitos, cadastrando-os no JIRA para que sejam atendidos pela Equipe de Desenvolvimento Remota responsável pela funcionalidade (3º nível);</p> <p>A sustentação de 3º nível será realizada pela Equipe de Desenvolvimento Remota responsável pelo produto que atenderá às issues de defeito abertas pelas sustentações locais dos demais Regionais.</p>																																	

Plano de Continuidade - Estratégia de Implantação:	<p>O módulo deverá ser implantado juntamente com a versão 2.5 do PJe, nos tribunais-piloto definidos pelo CSJT, segundo cronograma definido por este órgão para a versão em questão e sob supervisão do mesmo.</p> <p>Como formato de treinamento, sabendo que a atualização da documentação oficial do sistema (Manual Oficial na Wiki) consta como item a ser entregue em cada pacote, entende-se que seja suficiente a criação da documentação da solução na própria Wiki.</p>								
Plano de Riscos e questões:									
	Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	
	1	levantamento de requisitos	Certidão da versão 1.x não atender a todas as necessidades de negócio	provável	médio	6	Validação de requisitos com a área de negócio do TRT4 e uso da certidão do TRT4 (CEAT) como referência	Fábio de Oliveira Garcia	
	2	implantação	Erros nas bases de dados (cadastros das partes) dos Tribunais podem gerar certidões que não correspondam à realidade	provável	médio	6	Risco aceito e deve ser tratado localmente em cada Tribunal	Todos os TRTs	
	3	desenvolvimento	Webservice do BNDT não atender os requisitos de negócio do projeto	provável	médio	6	Solicitado acesso ao webservice porém será testado somente quando o desenvolvimento da certidão com BNDT começar a ser desenvolvida (2ª entrega)	TST	
	4	desenvolvimento	Consulta em todas as bases de dados dos TRTs apresentar dificuldade técnica em função de não haver serviço adequado no modelo MNI, assim como risco de desempenho vinculado a pesquisa na base de dados de cada Regional.	quase certo	muito alto	20	certidão pesquisar apenas na base de dados local	Deise Koerber	
	5	Desenvolvimento	Facilitar o ataque de robôs pelo fato de o sistema estar sendo desenvolvido sem necessidade de login e senha	provável	médio	6	risco aceito por ser inerente a aplicações web. Será desenvolvido com Captcha	Deise Koerber	
Natureza da solução:	Módulo								
Padrão arquitetural:	Arquitetura 2.x								
Recursos humanos:	Equipe local								
Estratégia de transição e encerramento:	Homologação/Distribuição em conjunto com versão do PJe								
Capacitação - Modalidade:	Wiki								
Capacitação - Instrutoria:	Não se aplica								
Capacitação - Responsável financeiro:	CSJT								

Comentários

Comentado por [TRT04 Gerente Projeto](#) [12/dez/19]

.

Gerado em Fri Dec 13 14:46:58 BRT 2019 por TRT04 Gerente Projeto usando Jira 7.13.0#713000-sha1:fbf406879436de2f3fb1cfa09c7fa556fb79615a.