

PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES

Documento juntado por gdsouza - GEOVANE DUTRA DE SOUZA

Este documento foi assinado por: [GEOVANE DUTRA DE SOUZA]



COMITÊ GESTOR DE CONTRATAÇÕES

2021

REUNIÃO ORDINÁRIA

- **ENCERRAMENTO DO PGC-2020**
- **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PGC-2021**
- **1ª REVISÃO ANUAL DO PGC-2021**
- **DEMAIS DELIBERAÇÕES DO COMITÊ GESTOR DE CONTRATAÇÕES**

ENCERRAMENTO DO PGC-2020


O GRÁFICO 1 APRESENTA O HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PGC-2020 DESDE SUA APROVAÇÃO.

O PGC-2020 FOI APROVADO COM 225 DEMANDAS. NO DECORRER DO EXERCÍCIO HOUE A INCLUSÃO DE 61 DEMANDAS E O CANCELAMENTO DE 26.

AO FINAL DO EXERCÍCIO HAVIAM 260 DEMANDAS ATIVAS.

Gráfico 1: Consolidação do PGC-2020

Fonte: SA a partir do Painel de Acompanhamento do PGC.




ENCERRAMENTO DO PGC-2020

DO TOTAL DE DEMANDAS ATIVAS, 210 (80,8%) FORAM ENCAMINHADAS NO PRAZO PREVISTO NA FASE DE PLANEJAMENTO. 40 (15,4%) FORAM ENCAMINHADAS FORA DO PRAZO PREVISTO E 10 (3,8%) DEMANDAS NÃO FORAM ENCAMINHADAS.

Gráfico 2: Resultado Final do PGC-2020

Fonte: SA a partir do Painel de Acompanhamento do PGC.



ENCERRAMENTO DO PGC-2020

COMO RESULTADO FINAL, 250 DAS 260 DEMANDAS ATIVAS PREVISTAS FORAM ENCAMINHADAS, TOTALIZANDO UM ÍNDICE GERAL DE EXECUÇÃO DE 96,15%. O RESULTADO POR ÁREA REQUISITANTE VARIOU DE 75% A 100% DE ENCAMINHAMENTOS EM RELAÇÃO AO PREVISTO.

Tabela 1
Resultado Final por Área Requisitante do PGC-2020

ÁREA	Demandas Previstas	Encaminhadas no Prazo (a)	Encaminhadas Fora do Prazo (b)	% Execução (a + b)
Coordenadoria de Saúde	1	1	0	100,00%
Memorial	1	0	1	100,00%
Secretaria Processual	2	1	1	100,00%
Secretaria de Gestão de Pessoas	4	1	3	100,00%
Escola Judicial	15	15	0	100,00%
Secretaria de Administração	95	85	8	97,89%
Secretaria de Tec. da Inf. Comunicações	74	64	8	97,30%
Secretaria de Apoio Administrativo	36	27	8	97,22%
Secretaria de Manutenção e Projetos	28	13	11	85,71%
Secretaria de Comunicação Social	4	3	0	75,00%
TOTAL	260	210	40	96,15%


ENCERRAMENTO DO PGC-2020

NO GRÁFICO 3 TEMOS A PARTICIPAÇÃO POR ÁREA REQUISITANTE PARA O ATINGIMENTO TOTAL DA EXECUÇÃO. A ÁREA EM AZUL, SOMADA, REPRESENTA A EXECUÇÃO TOTAL DE 96,15%.

OS VALORES DESTACADOS PARA CADA UMA DAS ÁREAS REPRESENTAM O NÚMERO DE DEMANDAS ENCAMINHADAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE DEMANDAS PREVISTAS NO PGC-2020.

Gráfico 3: Participação por Área na Execução Total do PGC-2020

Fonte: SA a partir do Painel de Acompanhamento do PGC.




ENCERRAMENTO DO PGC-2020

O ESCOPO DO PGC-2020 É BASTANTE FIDEDIGNO EM RELAÇÃO ÀS PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO ANO. EXISTEM EXCEÇÕES, ELENCADAS NA PORTARIA Nº 7.205/2019, QUE INDEPENDEM DA APROVAÇÃO DO COMITÊ GESTOR.

OS DADOS DO GRÁFICO 4 FORAM RETIRADOS DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS EM 2020, QUE COMPREENDE 691 DEMANDAS.

Gráfico 4: Demandas por Modalidade

Fonte: SA a partir do Sistema de Licitações e Contratos.




ENCERRAMENTO DO PGC-2020

O GRÁFICO 5 APRESENTA O VALOR TOTAL ADJUDICADO EM 2020 PARA TODAS AS NOVAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS.

**VALOR TOTAL ADJUDICADO:
R\$ 237 MILHÕES**

Gráfico 5: Valor Total Adjudicado

Fonte: SA a partir do Sistema de Licitações e Contratos.



ENCERRAMENTO DO PGC-2020

PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, EM COMPLEXIDADE E/OU VALOR.


- ❖ OBRA DA RETOMADA DE CONSTRUÇÃO DO FORO DE ALEGRETE: R\$ 573 MIL
- ❖ AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E HEADSET PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS TELEPRESENCIAIS: R\$ 564 MIL
- ❖ CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE: R\$ 201,6 MILHÕES
- ❖ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E HIGIENE PARA COMBATE A PANDEMIA (MÁSCARAS, FACE SHIELD, AVENTAL, LUVA, SAPATILHA, TOUCA, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, TERMÔMETRO DE PAREDE E INFRAVERMELHO, TOTEM): R\$ 135 MIL
- ❖ CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO: R\$ 37 MIL
- ❖ SERVIÇO DE REDE WAN REDUNDANTE: R\$ 3,83 MILHÕES
- ❖ REFORMA DO FORO TRABALHISTA DE CACHOEIRINHA: R\$ 116 MIL
- ❖ CÂMERAS PARA VIDEOCONFERÊNCIA: R\$ 159 MIL

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PGC-2021

EXECUÇÃO MENSAL DO PGC-2021,
CONSIDERANDO DEMANDAS PREVISTAS E
ENVIADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES.


ALGUMAS DEMANDAS PENDENTES (IMPACTO
DA PANDEMIA):

- SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO
- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO)
- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
- AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALMOXARIFADO



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PGC-2021


EXECUÇÃO ACUMULADA DO PGC-2021,
CONSIDERANDO ANÁLISE REALIZADA ATÉ O
FIM DE MARÇO.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PGC-2021

66,20% DAS DEMANDAS PREVISTAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO FORAM ENCAMINHADAS.

ESSAS DEMANDAS REPRESENTAM 18,73% DO TOTAL PREVISTO NO PGC-2021. EM UM CENÁRIO TEÓRICO, SE TODAS AS DEMANDAS PREVISTAS NO PERÍODO FOSSEM ENCAMINHADAS, ESSE INDICADOR SERIA DE 28,28%.



1ª REVISÃO ANUAL DO PGC-2021

INCLUSÃO E CANCELAMENTO DE DEMANDAS

● ESCOLA JUDICIAL

TIPO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR PLANEJADO (R\$)
INCLUSÃO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA. JUSTIFICATIVA: CONSISTE EM TRABALHO ESPECÍFICO E ESPECIALIZADO PRESTADO PELA ACÁCIA ZENEIDA KUENZER, PEDAGOGA E SÓCIA-GERENTE DA EMPRESA EPHISTHEME, DOUTORA EM EDUCAÇÃO, PROFESSORA TITULAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, A QUAL TEM ASSESSORADO VÁRIOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRESTANDO SEMELHANTE ASSESSORIA AOS TRTS DA 3ª, 10ª E DA PRÓPRIA 4ª REGIÃO, DENTRE OUTROS, COM MUITO SUCESSO, CONFORME PORTFÓLIO DA EMPRESA (FLS. 3 A 18). SUA ÁREA DE INVESTIGAÇÃO É PEDAGOGIA DO TRABALHO, TENDO VASTA PRODUÇÃO ACADÊMICA DERIVADA DE PESQUISAS DE CAMPO EM PLANTAS PRODUTIVAS COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR COMO AS MUDANÇAS OCORRIDAS NO MUNDO DO TRABALHO IMPACTAM OS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO DOS TRABALHADORES. SEUS ARTIGOS DOUTRINÁRIOS TÊM SIDO REFERÊNCIA NOS DEBATES REALIZADOS ENTRE AS ESCOLAS JUDICIAIS DO PAÍS. A PROFESSORA ACÁCIA ASSESSOROU, TAMBÉM, O CONEMATRA NOS DEBATES QUE CULMINARAM NA ELABORAÇÃO DA RESOLUÇÃO 01/2008 DA ENAMAT.	COMPRA DIRETA	46.000,00

1ª REVISÃO ANUAL DO PGC-2021

- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR PLANEJADO (R\$)
INCLUSÃO	PASSAGENS AÉREAS. JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRT4. O CONTRATO ATUAL VENCE EM JANEIRO DE 2020. GASTO VINCULADO AO EFETIVO USO DO CONTRATO.	PREGÃO	220.000,00
CANCELAMENTO	MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES. JUSTIFICATIVA: A SEGUIR, NA APRESENTAÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS RELACIONADOS ÀS DELIBERAÇÕES DO COMITÊ.	PREGÃO	-

1ª REVISÃO ANUAL DO PGC-2021

- SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

TIPO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR PLANEJADO (R\$)
CANCELAMENTO	SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS JUSTIFICATIVA: A SEGUIR, NA APRESENTAÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS RELACIONADOS ÀS DELIBERAÇÕES DO COMITÊ.	PREGÃO	R\$211.739,27
CANCELAMENTO	MUNIÇÃO (ARMAS DE FOGO) JUSTIFICATIVA: IMPACTO DA PANDEMIA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE TIRO.	COMPRA DIRETA	R\$14.000,00

1ª REVISÃO ANUAL DO PGC-2021

- SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

TIPO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR PLANEJADO (R\$)
CANCELAMENTO	CONSULTORIA GARTNER	COMPRA DIRETA	R\$312.164,13
CANCELAMENTO	CONVÊNIO COM PUC PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES COM BASE EM MACHINE LEARNING	CONVÊNIO	R\$250.000,00
CANCELAMENTO	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ABBYY - OCR	PREGÃO	R\$200.000,00
CANCELAMENTO	MANUTENÇÃO SOFTWARE PROXY	PRORROGAÇÃO	R\$38.820,00
CANCELAMENTO	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO PROXY	PRORROGAÇÃO	R\$23.321,36
CANCELAMENTO	ORGANIZAÇÃO DATACENTERS INTERIOR	PREGÃO	R\$200.000,00
CANCELAMENTO	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	PREGÃO	R\$300.000,00
CANCELAMENTO	SOFTWARE DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES	PREGÃO	R\$450.000,00

1ª REVISÃO ANUAL DO PGC-2021

- SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

TIPO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR PLANEJADO (R\$)
INCLUSÃO	CONSULTORIA ZABBIX	COMPRA DIRETA	R\$6.896,00
INCLUSÃO	CONSULTORIA QLIK SENSE	PRORROGAÇÃO	R\$25.000,00
INCLUSÃO	ANTIVÍRUS	PRORROGAÇÃO	R\$130.300,00
INCLUSÃO	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES ORACLE	PRORROGAÇÃO	R\$388.267,00
INCLUSÃO	MANUTENÇÃO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TIC	PREGÃO	R\$82.914,97
INCLUSÃO	TERCEIRIZAÇÃO HELPDESK	PRORROGAÇÃO	R\$317.476,00
INCLUSÃO	MANUTENÇÃO DOS GRUPOS GERADORES - PREVENTIVA E CORRETIVA	PRORROGAÇÃO	R\$54.012,29
INCLUSÃO	MANUTENÇÃO CENTRAIS TELEFÔNICAS	PRORROGAÇÃO	R\$0,00

1ª REVISÃO ANUAL DO PGC-2021

- SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

TIPO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR PLANEJADO (R\$)
INCLUSÃO	LINK INTERNET	PRORROGAÇÃO	R\$43.408,31
INCLUSÃO	LINK INTERNET REDUNDANTE	PRORROGAÇÃO	R\$43.408,19
INCLUSÃO	WI-FI	PREGÃO	R\$150.000,00
INCLUSÃO	SOFTWARE STREAMYARD	COMPRA DIRETA	R\$4.098,00
INCLUSÃO	SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM	PARTICIPAÇÃO RP	R\$86.803,37
INCLUSÃO	SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM	ADITIVO	R\$19.600,00
INCLUSÃO	SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM	COMPRA DIRETA	R\$10.266,67
INCLUSÃO	WEBCAMS	PREGÃO	R\$133.600,00

1ª REVISÃO ANUAL DO PGC-2021

- SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

TIPO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR PLANEJADO (R\$)
INCLUSÃO	HEADSETS	PREGÃO	R\$16.646,00
INCLUSÃO	HEADSETS	ADITIVO	R\$4.118,00
INCLUSÃO	TEAMVIEWER	COMPRA DIRETA	R\$8.000,00
INCLUSÃO	DISCOS EXTRAS PARA SERVIDORES	PREGÃO	R\$150.000,00
INCLUSÃO	EXPANSÃO SOLUÇÃO CONTROLE DE ACESSO FÍSICO DE PESSOAS E VEÍCULOS	ADITIVO	R\$38.868,91
INCLUSÃO	CONSULTORIA BI SAP	COMPRA DIRETA	R\$17.600,00

DEMAIS DELIBERAÇÕES DO COMITÊ

RETORNO DAS DELIBERAÇÕES
REALIZADAS PELO COMITÊ
GESTOR DE CONTRATAÇÕES.

- **SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL**

- **DELIBERAÇÃO:** "A DEMANDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, PRELIMINARMENTE APROVADA, ENSEJA ESTUDO APROFUNDADO DA ÁREA REQUISITANTE, NOTADAMENTE EM RAZÃO DO IMPACTO DA ADOÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO NO TRIBUNAL".
- **ENCAMINHAMENTO:** APÓS ANÁLISE TÉCNICA, A DEMANDA ESTÁ SENDO CANCELADA UMA VEZ QUE OS ESTUDOS APONTARAM A POSSIBILIDADE DE DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO. CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO, A DEMANDA DESSE SERVIÇO, PREDOMINANTEMENTE NECESSÁRIO NO FORO DE POA, SERÁ ABSORVIDA PELO CONTRATO Nº 68/2020 - SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO.

DEMAIS DELIBERAÇÕES DO COMITÊ

RETORNO DAS DELIBERAÇÕES
REALIZADAS PELO COMITÊ
GESTOR DE CONTRATAÇÕES.

- **VIABILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES**
 - **ENCAMINHAMENTO:** FOI INSTRUÍDO O PA Nº 1625/2021, COM ESTUDO DETALHADO SOBRE A VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO. ENTRE AS JUSTIFICATIVAS:
 - VALOR DA MANUTENÇÃO MAIOR QUE O VALOR CONTÁBIL DO BEM;
 - SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE BENS IRRECUPERÁVEIS;
 - DIFICULDADE DE ATRAIR FORNECEDOR EM PROCESSO LICITATÓRIO PARA MANUTENÇÃO EM TODA A JURISDIÇÃO DO TRT4;
 - EM PESQUISA, APENAS UM TRIBUNAL DA JT POSSUI CONTRATO SEMELHANTE, PORÉM VINCULADO À MANUTENÇÃO PREDIAL.

PLANO DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES - 2021



Diretoria-Geral
Secretaria de Administração
Seção de Apoio Técnico e Administrativo
sa@trt4.jus.br