

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
7	<p>Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Migrante</p> <p><i>Gestores Regionais: Manuel Cid Jardon e Juiz do Trabalho Charles Lopes Kuhn</i></p> <p><i>Unidade de Apoio Executivo: Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão</i></p>	2024	permanente	<p>O Programa Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante foi instituído pelo CSJT, por meio da Resolução CSJT nº 367/2023, com o objetivo de fomentar ações, em caráter permanente, de monitoramento, prevenção e assistência para a erradicação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas e à proteção do trabalho do migrante.</p> <p>Visa a assegurar os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, além de ênfase na dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho e na proibição de todas as formas de discriminação, bem como a promoção do trabalho decente e sustentabilidade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Publicação de página do PRograma no site do Tribunal; > Publicação de artigo sobre o tema em jornal de grande circulação; > Participação no seminário "Direito Fundamental ao Trabalho Decente: caminhos para a erradicação do trabalho escravo contemporâneo". 	em elaboração	Plano de Ação/ Cronograma	Em andamento, conforme cronograma	Enfrentamento ao Trabalho Escravo
6	<p>Acessibilidade e Inclusão</p> <p><i>Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão</i></p>	2022	permanente	<p>Desde 2022, o Tribunal conta com um Plano de Acessibilidade e Inclusão (Incluir) responsável por monitorar indicadores, objetivos, metas e ações realizadas sobre o tema. É por meio do Incluir que a instituição organiza a sua atuação nas seguintes áreas: Gestão da Acessibilidade e Inclusão, Acessibilidade em Serviços, Acessibilidade Comunicacional, Acessibilidade Tecnológica e Acessibilidade Arquitetônica e Urbanística.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Ação de sensibilização sobre a temática da acessibilidade e inclusão; > Capacitação de gestores nas temáticas de acessibilidade e inclusão; > Implementação do Balcão Visual, em parceria com o TRT15 e CSJT; > Estímulo à implementação da audiodescrição nos vídeos produzidos pelo TRT4. 	0,00	Planos de Ação/ Cronograma	Em andamento, conforme planos de ação	Acessibilidade e Inclusão

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
5	Sustentabilidade Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão	2017	permanente	A sustentabilidade é um conceito multidimensional. Para além do tripé "pessoas, ambiente e recursos", a Agenda 2030 da ONU ampliou o que se entende sobre o tema. No âmbito do TRT4, o espaço que aglutina todas as práticas que se conectam com a sustentabilidade se chama "Horizonte". É com essa marca que a instituição identifica todas as ações que estão na abrangência da temática sustentável. A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul possui uma Política de Responsabilidade Socioambiental, aprovada por meio da Portaria TRT4 nº 5.467/2019.	<ul style="list-style-type: none"> > Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos com eficiência energética superior; > Implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas unidades administrativas e judiciárias do TRT4; > Capacitação sobre a temática qualidade de vida no ambiente de trabalho ; > Capacitação sobre a temática sustentabilidade; > Reposição e doações periódicas de veículos para ajustar e atingir a meta de 35 veículos. 	R\$ 40.000,00	Cronograma	Em andamento, conforme cronograma	Sustentabilidade
4	Comunidade Jurídico-Trabalhista do Projeto Pescar Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão	2017	permanente	A Comunidade Jurídico-Trabalhista do Projeto Pescar oferece formação socioprofissional gratuita a jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio de uma parceria entre organizações públicas e privadas. A formação oferecida é de "Iniciação Profissional em Serviços Administrativos", com carga horária de 800 horas, sendo 60% referente a conteúdos de desenvolvimento pessoal e cidadania e o restante em temas técnicos de administração, direito e processo judicial eletrônico. A iniciativa tem a parceria do MPT4, da OAB/RS, da Caixa de Assistência da OAB/RS, da Escola Superior de Advocacia da OAB/RS, da Superintendência Regional do Trabalho e da Fundação Projeto Pescar.	<ul style="list-style-type: none"> > Organização da rede de voluntários e voluntárias ; > Encontro de boas vindas com a Presidência; Organização da formatura dos alunos do projeto. 	R\$ 260.000,00 (10% desse valor é custeado pelo TRT4. O restante é subsidiado por parcerias do projeto).	Cronograma	Turma 2024 iniciou as aulas em abril/2024	Projeto Pescar

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
3	<p>Equidade de Gênero, Raça e Diversidade</p> <p>Gestoras do Programa: - Juíza do Trabalho Lúcia Rodrigues de Matos (Coordenadora) - Juíza do Trabalho: Eliane Covolo Melgarejo</p>	2017	permanente	A Política de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade que tem como objetivo o compromisso contínuo da instituição com a busca da promoção da equidade de gênero, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, geracional, etária e de pessoas com deficiência, bem como das demais dimensões da diversidade nas relações sociais e de trabalho no Tribunal.	<ul style="list-style-type: none"> > Aprovação de Política de Implementação e Promoção da participação das mulheres, pessoas, negras, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIAP+; > Elaboração de cartilha com informações dos canais de atendimento e denúncia de violência contra mulher; > Publicação de página do Programa no site do Tribunal; > Apoio e divulgação do "Movimento elas Lideram" do Pacto Global da ONU. 	0,00	Plano de Ação/ Cronograma	Em andamento, conforme cronograma	Equidade de Gênero, Raça e Diversidade
2	<p>Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem</p> <p>Gestores Regionais Desembargadora Rejane Souza Pedra e Juíza do Trabalho Aline Doral Stefani Fagundes</p> <p>Unidade de Apoio Executivo: Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão Proad 2285/2020</p>	2013	2025	<p>Programa Nacional que visa à erradicação do trabalho infantil, buscando cumprir o compromisso assumido pelo Brasil diante da comunidade internacional, de extinguir as piores formas de trabalho infantil até 2020, e quaisquer formas até 2025.</p> <p>O Programa busca afastar a criança do trabalho, assegurando-lhe meios de acesso ao lazer, ao aprendizado de qualidade e à infância plena e feliz. No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem atua realizando ações de acordo com a orientação recebida diretamente do CSJT e do TST, bem como desenvolve e implementa iniciativas direcionadas às particularidades do estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito ao combate ao trabalho infantil, ao estímulo à aprendizagem e à permanência das crianças na escola.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Concurso Cultural de Direitos Humanos da JT; > Participação na Maratona Internacional de Porto Alegre; > Participação na Corrida contra o Câncer Infantil. 	76.000,00	Plano de Ação/ Cronograma	Em andamento, conforme cronograma	Combate ao Trabalho Infantil

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
1	<p>Programa Trabalho Seguro</p> <p><i>Gestores Regionais: Marcos Fagundes Salomão, Cláudio Antônio Cassou Barbosa e Marcelo Caon Pereira</i></p> <p><i>Unidade de Apoio Executivo: Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão</i></p> <p><i>Proad 2165/2020</i></p>	2011	permanente	<p>Iniciativa da Justiça do Trabalho em parceria com diversas instituições públicas e privadas, visa à formulação e execução de projetos e ações nacionais voltados à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. O principal objetivo do Programa é contribuir para a diminuição do número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no Brasil.</p>	<p>> Realização de evento científico (seminário/webinário) multidisciplinar na jurisdição do Tribunal Regional, com a participação da Escola Judicial, envolvendo o tema anual;</p> <p>> Publicação de artigos em jornais/revistas/sites, entrevistas em programas de rádio/televisão, lives ou outros meios, a fim de dialogar com a sociedade a respeito de Saúde e Segurança no Trabalho e esclarecer a respeito de dúvidas sobre o tema;</p> <p>> Realização de iniciativa sobre o Abril Verde, em parceria com o MPT.</p>	55.500,00	Plano de Ação/ Cronograma	Em andamento, conforme cronograma.	Trabalho Seguro

II - Projetos Estratégicos

	Projeto (área responsável - gerente)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
--	---	--------	---------------------	----------------	---------------------	--------------------	------------	----------	--------------------

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
13	Linguagem Simples (Presidência - Carolina da Silva Ferreira) PROAD 4237/2024	mai./2024	dez./2025	Disseminar o uso de linguagem simples e direta nos documentos oficiais, nos textos jurídicos, nos andamentos processuais e na comunicação em geral, facilitando a compreensão da informação pelos cidadãos.	<ul style="list-style-type: none"> > Campanha de Comunicação Linguagem Simples; > Manual de Redação do TRT4 - revisão e atualização; > Modelos de documentos judiciais em linguagem simplificada; > Glossário de palavras comuns na Justiça do Trabalho; > Cursos de formação de magistrados e servidores para elaboração de textos em linguagem simples e acessível à sociedade em geral; > Oficinas sobre o uso de linguagem simples para magistrados e servidores; > Editoria "Na ponta da Língua" (Vox) - disponibilização externa. 	0,00	Cronograma	Projeto em andamento, conforme cronograma. TRT4 recebeu Selo Linguagem Simples	Não há

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
12	Carbono Neutro TRT4 <i>(Diretoria-Geral - Rejane Carvalho Donis)</i> PROAD 2647/2024	jan./2024	jun./2026	Reduzir a emissão de gases de efeito estufa decorrentes das atividades do TRT4.	<ul style="list-style-type: none"> > Capacitação de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados em relação à temática das mudanças climáticas; > Campanha de comunicação para sensibilizar sobre o tema; > Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa; > Plano de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa; > Plano de Compensação Ambiental; > Regulamentação de ações de controle de emissões de gases de efeito estufa; > Relatórios de monitoramento da implementação do Plano de Redução de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE); > Relatórios de monitoramento da implementação do Plano de Compensação Ambiental. 	160.000,00	Cronograma	Projeto em andamento, conforme cronograma. Está sendo encaminhada a contratação do inventário de emissão de gases de efeito estufa.	Carbono Neutro

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
11	Café Gourmet (Corregedoria) Proad 5996/2023	jul./2023	abr./2025	Treinamento em funcionalidades do PJe para as unidades judiciárias de 1º grau, de acordo com o porte. Para cada porte, serão oferecidas 3 oficinas telepresenciais e uma presencial.	<ul style="list-style-type: none"> > Treinamentos telepresenciais: três turmas por semestre, sendo uma turma por porte; > Eventos presenciais, com coffee break: três encontros por semestre, conforme porte; > Manual de boas práticas, contendo descrição e aplicabilidade de cada ferramenta do PJe. 	R\$ 143.564,80 por rodada (semestre)	Cronograma	Iniciativa está suspensa	Não há
10	Conecta 1º Grau (Corregedoria) Proad 5993/2023	jul./2023	abr./2025	Apoio customizado da equipe do SAT (Serviço de Apoio Temporário) para que as unidades judiciárias superem seus gargalos e melhorem de forma sustentável os seus resultados. O apoio acontece de duas formas: auxílio na organização dos fluxos dos processos e capacitação de todos os servidores da unidade, habilitando-os a usar adequadamente as ferramentas disponíveis no PJe.	<ul style="list-style-type: none"> > Mapa do desempenho da unidade (diagnóstico prévio); > Oficina com todos os servidores da unidade judiciária demandante; > Disponibilização de equipe do SAT para auxiliar na organização dos fluxos e no andamento dos processos que tramitam na Unidade; > Relatórios semestrais de monitoramento do resultado; > Check list para avaliar a organização e produtividade após 6 e 12 meses da oficina. 	R\$ 17.841,60 por ano	Cronograma	Iniciativa está suspensa	Não há

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
9	Painel de Acompanhamento de Metas 2º Grau (SEGJUD - Luciana Pulvirenti da Silveira) PROAD 1751/2024	jul./2023	dez./2025	Definição de um conjunto de cinco desafios, alinhados a metas nacionais e a metas específicas do TRT4, e instituição de formas de reconhecimento aos Gabinetes dos Desembargadores que alcançarem desempenho pré-estabelecido no conjunto de desafios.	<ul style="list-style-type: none"> > QAPs/Painéis que permitem que os gabinetes acompanhem o seu desempenho nos desafios com dados atualizados diariamente (prévia); > Matérias no site ou na intranet divulgando avanços relevantes obtidos por gabinetes; > Encontros de boas práticas com os gabinetes, mediados pela SEGJUD. 	R\$ 45.000,00	Cronograma	Proposta do projeto está sendo readequada; Painel de acompanhamento o está sendo utilizado por gabinetes, mas a concessão de Selo de excelência está suspenso.	Não há
8	Gestão de Riscos (SeGGE - Tatiana Patrícia Krause) Proad 4414/2023	jul./2023	dez./2026	Viabilizar a implementação do que está previsto na Política de Gestão de Riscos do TRT4. Inclui a elaboração de plano de implementação da Política e do Plano de Gestão de Riscos, com a sistematização das atividades necessárias e a definição dos responsáveis e dos prazos de execução.	<ul style="list-style-type: none"> > Plano de Gestão de Riscos do TRT4; > Plano de ação para a implementação da gestão de riscos; > Página própria para a Gestão de Riscos no sítio eletrônico do TRT4; > Proposta de Cadeia de Valor para o TRT4; > Relatórios de análise crítica. 	0,00	Cronograma	Projeto em andamento, conforme cronograma. Áreas integrantes dos projetos já estão implementando a gestão de riscos nos processos prioritizados. A partir de março de 2025 novos processos serão mapeados.	Não há

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
	<p>Saúde Ocupacional</p> <p>(SeSaúde - Fabiana Perdomo)</p> <p>Proad 9030/2020</p>	jan./2023	dez./2026	<p>Contratação de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudos Técnicos das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) e Laudos de Insalubridade e Periculosidade (LI/LP), visando à prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou de danos irreversíveis à saúde de magistrados e servidores.</p>	<p>> Exames clínicos de afastamento definitivo;</p> <p>> Exames clínicos periódicos;</p> <p>Laudos técnicos de condições ambientais de trabalho;</p> <p>Laudos de insalubridade e periculosidade.</p>	890.000,00	Cronograma	O PCMSO e o PGR estão em andamento, conforme cronograma.	Não há
	<p>Selo de Excelência (1º Grau)</p> <p>(Corregedoria - Adolfo Marques Pereira)</p> <p>Proad 793/2023</p>	nov./2022	dez./2025	<p>Definição de um conjunto de desafios alinhados com metas estratégicas, e instituição de um prêmio (Selo de Excelência) às unidades judiciárias que alcançarem desempenho acima de 70 pontos no conjunto de desafios. As VTs poderão acompanhar o seu desempenho diariamente por meio de painéis.</p>	<p>> Portaria instituindo o prêmio;</p> <p>> Edital contendo as regras da premiação;</p> <p>> Painéis utilizando Business Intelligence que permitam que as unidades judiciárias acompanhem o seu desempenho nos desafios;</p> <p>> Dicas de boas práticas para que as unidades melhorem o seu desempenho;</p> <p>> Evento para entrega dos prêmios.</p>	155.521,00	Cronograma	Em andamento, conforme cronograma.	Não há

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
	Somos TRT-4 (SeGGE - Bárbara Burgardt Casaletti) Proad 2081/2023	nov./2022	dez./2025	Planejamento e execução de ações que contribuam para que as pessoas que trabalham no TRT4 conheçam melhor a instituição, sua missão e seus principais objetivos; levem à melhor compreensão do impacto do trabalho de cada um na missão institucional; que desenvolvam o senso de pertencimento de quem trabalha na organização.	<ul style="list-style-type: none"> > Campanha de comunicação para desenvolver o senso de pertencimento; > Campanha de comunicação sobre os impactos do TRT4 na sociedade (Tribunal da Justiça Social); > Entrevistas com servidores e magistrados relatando situações peculiares ou engraçadas; > Mural virtual "O meu trabalho importa para alguém", com mensagens/sticks de servidores e magistrados; > Evento Portas Abertas, com visita de familiares às instalações do TRT4. 	0,00	Cronograma	Projeto em reavaliação.	Não há
	Gestão da Ética e Integridade (SeGGE -Tatiana Patricia Krause) Proad 6675/2022	set./2022	dez./2025	Adoção de mecanismos de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento, de forma a diminuir a suscetibilidade do TRT4 à corrupção. Acompanhamento dos procedimentos existentes, identificando as fragilidades quanto à prática de atos ilícitos, bem como coordenar a implementação dos mecanismos de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento que constam no Roteiro de Atuação.	<ul style="list-style-type: none"> > Definição de canal de denúncias relativas à ética e integridade; > Publicação de matérias sobre ética e integridade; > Publicação de Código de Conduta e Valores Éticos; > Plano de Integridade do TRT4; > Política de Combate à Fraude e à Corrupção para o TRT4 (em andamento). 	30.000,00	Cronograma	Término do projeto será adiado, pois PNPC ficou suspenso na maior parte de 2023.	Não há

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
7	Integra TRT (Presidência) Proad 2044/2023	fev./2022	dez./2025	Visitas do Desembargador Presidente, por vezes acompanhado de outros Desembargadores e de gestores do TRT, a cidades gaúchas que são sedes de Varas do Trabalho, para divulgar a atuação da Justiça do Trabalho gaúcha e demonstrar que o acesso à Justiça é garantia de todo cidadão. Nos municípios, o grupo normalmente é recebido por lideranças locais e são debatidos assuntos como atuação da Justiça do Trabalho; as relações de trabalho e o Direito do Trabalho no pós-pandemia; papel do TRT4 na promoção da justiça social e no zelo por relações sadias e dignas de trabalho; importância das instituições no país, entre outros assuntos.	> Reuniões com lideranças de entidades do interior do estado para divulgar a atuação da Justiça do Trabalho gaúcha; > Entrevistas a meios de comunicação diversos.	206.000,00	Cronograma	Suspenso	Não há

Situação dos Programas, Projetos e Ações Institucionais em andamento - 2025

Última atualização: Março de 2025

I - Programas Nacionais e Ações Institucionais

	Programa (Gestor - UAE)	Início	Término previsto	Objeto/ Escopo	Principais entregas	Orçamento (R\$)	Cronograma	Situação	Página na internet
2	Saúde Integral (SeSaúde - Fabiana Perdomo)	mar./2020	dez./2026	<p>Atividades para promover a qualidade de vida de servidores e magistrados do TRT4, como foco nas cinco principais causas de adoecimento identificadas no ano anterior. As principais ações são:</p> <p>Disque-SeSaúde: Atendimento assistencial de forma contínua, inclusive durante a pandemia do novo coronavírus, por meio do Disque CSAÚDE, das 8h às 18h, diariamente (inclusive sábados, domingos e feriados) e atendimento presencial, às quartas e quintas-feiras.</p> <p>Semana da Saúde: evento anual, no qual, durante uma semana, são oferecidas palestras sobre temas relacionados à saúde;</p> <p>Rodas de conversa utilizando a metodologia dos Círculos de Construção de Paz, conduzidas por psicólogas, permitindo construir um espaço seguro de fala e escuta sobre temas relevantes para grupos;</p> <p>Ergonomia: Adequação ergonômica dos postos de trabalho, sob demanda. Durante o isolamento social, foi oferecida adequação do posto de trabalho de forma remota.</p> <p>Acolhimento Psicológico: acolhimento psicológico remoto durante o período de isolamento, conduzido por psicóloga do quadro próprio do TRT4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Disque Saúde; > Semana da Saúde; > Círculos de Construção de Paz; > Adequação ergonômica dos postos de trabalho. 	0,00	Cronograma	Todas as atividades estão em andamento e a intenção é de torná-las permanentes	Não há
1	Documenta TRT4 (Memorial -Kátia Kneipp) Proad 8086/2020	ago./2020	dez./2025	<p>Promoção da gestão e da preservação dos documentos produzidos e recebidos pelo TRT4 no exercício das suas funções. Definição de diretrizes para orientar as atividades de gestão da memória e documental, de modo a garantir a manutenção dos requisitos arquivísticos e a preservação da memória institucional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Diagnóstico do acervo documental do TRT4; > Publicação de política de gestão documental e da memória do TRT4; > Publicação de Manual de Gestão Documental e da Memória do TRT4; > Implantação de REpositório Digital confiável. 	0,00	Cronograma	Projeto em andamento, conforme cronograma.	Não há