



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 05 ref. OIS nº 02

PROAD nº 60/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024

Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Acréscimo de serviço de troca de peças danificadas de piso vinílico e serviços de instalação de acabamento e reparo em divisória leve no gabinete, e supressão de serviços de pontos de rede e eletrológica; na 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

2. Valor complementar: R\$ -2.435,36, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazo: 7 dias – conclusão em **13/03/2025**

4. Documentos necessários (contratada): não se aplica

Em 1 de abril de 2025.

Camila Saikoski
Fiscal Substituta

DE ACORDO.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE	PREÇO UNITÁRIO DE	PREÇO TOTAL DE	PREÇO	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
	TROCA PEÇAS QUEBRADAS PISO VINÍLICO							
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	0,45	R\$16,88	R\$5,37	7,60	2,42	10,02
2.0037	EMULSÃO PRÉVIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M²	0,45	R\$15,12	R\$6,19	6,80	2,79	9,59
1.4849	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	0,45	R\$5,01	R\$200,83	2,25	90,37	92,62
	ACABAMENTOS DIVISÓRIA LEVE GABINETE	M2						
3.2056	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,80	R\$0,00	R\$33,71	-	94,39	94,39
SUPRESSÕES								
2.0327	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	-2,00	R\$15,88	R\$20,89	(31,76)	(41,78)	(73,54)
3.1198	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	-16,00	R\$0,00	R\$1,60	-	(25,60)	(25,60)
1.2368	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	-48,00	R\$0,69	R\$5,83	(33,12)	(279,84)	(312,96)
2.0388	CABO MULTIPOLAR EM COBRE 3X2,5 mm2 ISOL. PVC 750V	M	-10,00	R\$2,95	R\$10,15	(29,50)	(101,50)	(131,00)
2.0354	Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V	UN	-2,00	R\$9,97	R\$9,54	(19,94)	(19,08)	(39,02)
2.0355	Plugue com 2P+T de 10A, 250V	UN	-2,00	R\$9,97	R\$6,77	(19,94)	(13,54)	(33,48)
1.5609	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-4,00	R\$22,93	R\$5,57	(91,72)	(22,28)	(114,00)
1.5597	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-4,00	R\$19,43	R\$5,57	(77,72)	(22,28)	(100,00)
2.0269	CANALETA DE PISO ADESIVA PVC TIPO MEIA CANA 60X13MM	M	-3,00	R\$8,47	R\$22,00	(25,41)	(66,00)	(91,41)
2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	-3,00	R\$99,94	R\$446,34	(299,82)	(1.339,02)	(1.638,84)
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05						(612,28)	(1.740,95)	(2.353,23)
			REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	-	21,37	-	60,76
			REAJUSTE CONTRATUAL 2	0,00%	-	-	-	-
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05 COM REAJUSTES						(633,65)	(1.801,71)	(2.435,36)