



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad 9248/2022 – CC 04/2023

Contrato 02/2024-02

CONTRATO TRT4 Nº 02/2024-02

TERMO ADITIVO SEGUNDO AO CONTRATO PARA ADEQUAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO SEDE DO TRT DA 4ª REGIÃO ÀS NORMAS DE PPCI E ACESSIBILIDADE, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO E MLOBATO ENGENHARIA LTDA.

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**, inscrito no C.N.P.J.M.F. sob o nº 02.520.619/0001-52, com sede na Av. Praia de Belas, nº 1.100, em Porto Alegre/RS, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Exmo. Presidente, Desembargador RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA, e, de outro lado, **MLOBATO ENGENHARIA LTDA** inscrita no C.N.P.J.M.F. sob o nº. 24.342.072.0001-85, com sede na Avenida Jacira Reis, nº. 391, Sala 8A, Bairro São Jorge, CEP. 69.033-008, Manaus-AM, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO, inscrito no C.P.F.M.F. sob o nº 001.136.022-43, ajustam entre si, resolvem alterar o contrato nos seguintes termos:

CLAÚSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO - Em razão do acréscimo de serviços novos, acrescenta-se o Parágrafo Quarto à Cláusula Primeira e modifica-se o *caput* da Cláusula Oitava, com as seguintes redações:

“DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA.....
(...)

Parágrafo Quarto. Fica fazendo parte integrante deste contrato o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme documentos de fls. 3372-3373 do Proad 9248/2022.

(...)

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA. Em face dos acréscimos de serviços descritos no Parágrafo Quarto da Cláusula Primeira, no valor de **R\$ 3.909,14 (três mil, novecentos e nove reais e quatorze centavos)**, o valor que o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** pela execução integral do objeto do contrato, passará de R\$ 3.828.546,97 (três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos) para **R\$ 3.832.456,11 (três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e onze centavos)**, a partir da assinatura do presente aditivo.”

CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO – O **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** ratificam o contrato ora aditado em todos os seus termos, cláusulas e condições não expressamente alterados neste documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PROAD nº 9248/2022 - Concorrência nº 04/2023

Contrato TRT4 nº 02/2024-02

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletrônica/digitalmente o presente instrumento, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última assinatura.

Assinantes:

Pelo CONTRATANTE:

Documento assinado digitalmente

RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA
Presidente do TRT da 4ª Região

Pela CONTRATADA:

Documento assinado digitalmente

MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO
CPF nº 001.136.022-43



PROAD 9248/2022

CERTIDÃO DE ASSINATURA

O seguinte documento foi assinado em 17/10/2024 por MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA
LOBATO (CPF: 00113602243)

313 - TERMO ADITIVO - Termo Aditivo Segundo ao Contrato TRT4 nº 02/2024

Certidão gerada automaticamente pelo sistema.



Contrato nº 02/2024

Última atualização 11/09/2024

Local: Porto Alegre/RS **Órgão:** TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Unidade executora: 080014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 9248/2022 **Categoria do processo:** Obras

Data de divulgação no PNCP: 22/01/2024 **Data de assinatura:** 18/01/2024 **Vigência:** de 18/01/2024 a 26/12/2025

Id contrato PNCP: 00509968000148-2-000051/2024 **Fonte:** Compras.gov.br **Id contratação PNCP:** [17270702000198-1-000113/2023](#)

Objeto:

Obra de adequação do Complexo Sede do TRT4 às normas de PPCI.

Informação complementar:

Vigência estimada pois depende da OIS.

VALOR CONTRATADO

R\$ 3.699.436,63

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 24.342.072/0001-85 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: MLOBATO ENGENHARIA LTDA

Termos

Arquivos

Histórico

Número ↕	Tipo ↕	Data Assinatura ↕	Detalhar ↕
0001/2024	Termo Aditivo	06/09/2024	
02/2024	Termo Aditivo	17/10/2024	

Exibir: 1-2 de 2 itens

Página

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)



PROAD 9248/2022. DOC 315. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.GZPN.NNDQ: <https://portalnacionaldecontratacoes.compras.gov.br/proad/paginas/consultadocumento.xhtml>