



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

**Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 05 ref. OIS nº 01**

PROAD nº 58/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024

Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

---

**1. Objeto:** Supressão de barras de apoio articuladas e de barras de comprimento de 70cm, para sanitário PCD, e inclusão de barras de apoio fixas e de barras de comprimento de 80cm, para sanitário PCD.

**2. Valor complementar: R\$-663,36**, conforme planilha orçamentária anexa.

**3. Prazo:** não se aplica – conclusão em 02/05/2025

**4. Documentos necessários (contratada):** não se aplica

Em 30 de abril de 2025.

Aline Ledur  
Gestora do Contrato

Ciente.

Camila Saikoski  
Fiscal do Contrato

| OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05 |                                                                                                                            |      |       |                                                                            |                                                                         |                               |                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ITEM CONTRATUAL                    | DESCRICAO DA COMPOSICAO                                                                                                    | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO DE<br>MÃO DE OBRA COM BDI<br>CONTRATUAL<br>(27,36%) [ R\$ ] | PREÇO UNITÁRIO DE<br>MATERIAL COM BDI<br>CONTRATUAL<br>(23,40%) [ R\$ ] | PREÇO TOTAL DE<br>MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL<br>DE<br>MATERIAL |
| ACRÉSCIMOS                         |                                                                                                                            |      |       |                                                                            |                                                                         |                               |                               |
| 1.4086                             | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020       | UN   | 5,00  | R\$27,28                                                                   | R\$383,75                                                               | 136,40                        | 1.918,75                      |
| SUPRESSÕES                         |                                                                                                                            |      |       |                                                                            |                                                                         |                               |                               |
| 1.4083                             | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN   | -2,00 | R\$18,17                                                                   | R\$718,85                                                               | (36,34)                       | (1.437,70)                    |
| 1.4085                             | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020       | UN   | -3,00 | R\$27,28                                                                   | R\$366,97                                                               | (81,84)                       | (1.100,91)                    |
|                                    |                                                                                                                            |      |       |                                                                            |                                                                         |                               |                               |
|                                    |                                                                                                                            |      |       | TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05                                |                                                                         | 18,22                         | (619,86)                      |
|                                    |                                                                                                                            |      |       | REAJUSTE CONTRATUAL 1                                                      |                                                                         | 3,49%                         | 0,64 - 21,63 -                |
|                                    |                                                                                                                            |      |       | REAJUSTE CONTRATUAL 2                                                      |                                                                         | 6,54%                         | 1,23 - 41,95 -                |
|                                    |                                                                                                                            |      |       | TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 05 COM REAJUSTES                  |                                                                         | 20,09                         | (683,45)                      |
|                                    |                                                                                                                            |      |       |                                                                            |                                                                         |                               | (601,64)                      |
|                                    |                                                                                                                            |      |       |                                                                            |                                                                         |                               | 21,00                         |
|                                    |                                                                                                                            |      |       |                                                                            |                                                                         |                               | 40,72                         |
|                                    |                                                                                                                            |      |       |                                                                            |                                                                         |                               | (663,36)                      |